

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3
к Договору подряда № 00-181/2014 ПДР от 26.03.2014 г.
на выполнение работ по объекту строительства
«ВЛЗ-6 кВ от опоры №69 ВЛ-6 кВ фидера 35-03 до проектируемой СТП
на ул. Прохладная в г. Подпорожье ЛО»

г. Санкт-Петербург

«___» _____ 2018 г.

Заказчик – **Акционерное общество «Ленинградская областная электросетевая компания» (АО «ЛОЭСК»)**, в лице Заместителя генерального директора по капитальному строительству Фистюлевой Алии Тахировны, действующего на основании Доверенности №367-1/2017 от 09.10.2017 г., с одной стороны, и Подрядчик – **Общество с ограниченной ответственностью «РИЭСК-СПб» (ООО «РИЭСК-СПб»)**, в лице Генерального директора Макарова Дениса Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны (далее – Стороны), заключили настоящее Дополнительное соглашение № 3 (далее – Дополнительное соглашение) к Договору подряда № 00-181/2014 ПДР от 26.03.2014 г. о нижеследующем:

1. В соответствии с п.13.4. Договора подряда № 00-181/2014 ПДР от 26.03.2014 г. (далее – Договор) Стороны достигли соглашения о внесении следующих изменений в Договор.

1.1. В разделе «2. СТОИМОСТЬ РАБОТ» п. 2.1. изложить в следующей редакции:

«2.1. Стоимость работ по настоящему Договору является ориентировочной, устанавливается на основании сводного расчёта (Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 3), подтверждается решением Председателя ЦЗК (аналитическая записка № 15-09 от 19.02.2014 г.) и Решением о закупке у единственного поставщика № ___ от ___ г. и составляет **964 181,35 (Девятьсот шестьдесят четыре тысячи сто восемьдесят один рубль 35 копеек)**, в том числе НДС 18% - **147 078,51 (Сто сорок семь тысяч семьдесят восемь рублей 51 копейка)**».

2. На дату подписания настоящего Дополнительного соглашения к Договору Стороны определили стоимость выполнения работ по Этапу 1 (выполнения изыскательских работ и обеспечение получения разрешений и согласований) и Этапу 2 (разработка Проектно-сметной документации) в размере **131 655,56 (Сто тридцать одна тысяча шестьсот пятьдесят пять рублей 56 копеек)**, в том числе НДС 18% - **20 083,05 (Двадцать тысяч восемьдесят три рубля 05 копеек)**.

2.1. Стоимость выполнения изыскательских работ и обеспечение получения разрешений и согласований (Этап 1) составляет **95 400,00 (Девяносто пять тысяч четыреста рублей 00 копеек)**, в том числе НДС 18% - **14 552,54 (Четырнадцать тысяч пятьсот пятьдесят два рубля 54 копейки)**, на основании Протоколов согласования договорной цены (Приложение № 3, № 4, № 5 к настоящему Дополнительному соглашению).

2.2. Стоимость разработки Проектно-сметной документации (Этап 2) составляет **36 255,56 (Тридцать шесть тысяч двести пятьдесят пять рублей 56 копеек)**, в том числе НДС 18% - **5 530,51 (Пять тысяч пятьсот тридцать рублей 51 копейка)**, на основании Сметы № 1 (Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 2 от 23.03.2016 г.).

3. Техническое задание (Приложение № 2 к Договору подряда № 00-181/2014 ПДР от 26.03.2014 г.) изложить в редакции Приложения № 2 к настоящему Дополнительному соглашению.

4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 08.09.2014 г.
5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются условиями Договора.
6. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами.
7. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Сводный расчет на 1 (одном) листе в 1 (одном) экземпляре;
2. Техническое задание на 1 (одном) листе в 1 (одном) экземпляре;
3. Протокол согласования договорной цены на 1 (одном) листе в 1 (одном) экземпляре;
4. Протокол согласования договорной цены на 1 (одном) листе в 1 (одном) экземпляре;
5. Протокол согласования договорной цены на 1 (одном) листе в 1 (одном) экземпляре.

ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН:

Подрядчик:

ООО «РИЭСК-СПб»

Генеральный директор

Заказчик:

АО «ЛЮЭСК»

Заместитель генерального директора по
капитальному строительству

_____ Д.Н. Макаров
М.П.

_____ А.Т. Фистюлева
М.П.

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО «РИЭСК-СПб»

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора по
капитальному строительству
АО «ЛОЭСК»

_____ Д.Н. Макаров

_____ А.Т. Фистюлева

СВОДНЫЙ РАСЧЕТ
к Договору подряда № 00-181/2014 ПДР от 26.03.2014 г.

Номер Договора	Дата	Наименование объекта строительства	Наименование вида выполняемых работ (Этап работ)	Ориентировочная стоимость, руб. с НДС
00-181/2014 ПДР	26.03.2014	ВЛЗ-6 кВ от опоры №69 ВЛ-6 кВ фидера 35-03 до проектируемой СТП на ул. Прохладная в г. Подпорожье ЛО	выполнение изыскательских работ и обеспечение получения разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по Объекту, (Этап 1)	120 400,00
			разработка Проектно-сметной документации (Этап 2)	36 255,56
			выполнение строительно-монтажных работ (Этап 3)	807 525,79
ИТОГО с НДС				964 181,35