Инвестиционная программа утверждена Комитетом по топливно-энергетическому комплексу и Комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области.

Приложение № 1.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114

Утверждаю
Генеральный директор
ОАО "Ленинградская областная
управляющая электросетевая компания"

_____ (В.В. Малык)

« » _____ 2014 года

Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования

№№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства**	Остаточная стоимость строительства на 01.01.2011	Объем финансирования 2011 года	Ввод мощностей								Финансирование				Источник финансирования	Освоение			
										План года 2012		План года 2013		План года 2014		Итого		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого*		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого**
		С/П*	км	МВА			млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)		млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)
	ВСЕГО, в т.ч.		**1 460,19**	**1 151,60**			**16 278,29**	**15 280,71**	**1 137,32**	**369,33**	**151,36**	**139,06**	**31,64**	**358,49**	**281,96**	**866,88**	**464,95**	**3 021,45**	**2 864,34**	**2 312,89**	**8 198,68**		**2 999,80**	**2 437,39**	**2 844,30**	**8 281,49**
1	**Энергосбережение и энергоэффективность - Техническое перевооружение и реконструкция**		**273,83**	**57,79**			**686,16**	**685,64**	**22,52**	**27,53**	**19,78**	**45,90**	**8,70**	**27,13**	**2,40**	**100,56**	**30,88**	**220,01**	**103,74**	**197,29**	**521,04**		**163,10**	**73,37**	**207,67**	**444,14**
2	**Реконструкция ПС 110/35/10 кВ**			**142,50**			**471,32**	**400,58**	**110,04**		**12,50**						**12,50**	**73,10**		**7,85**	**80,95**		**29,07**		**6,27**	**35,34**
3	**Создание систем телемеханики и связи**						**158,62**	**158,62**										**39,68**	**27,39**	**57,28**	**124,35**		**33,63**	**23,21**	**48,54**	**105,38**
4	**Новое строительство: в том числе**		**94,15**	**19,12**			**865,02**	**857,55**	**53,12**	**19,82**	**3,44**	**19,70**	**3,59**	**12,13**	**3,50**	**51,65**	**10,53**	**247,92**	**194,00**	**100,01**	**541,94**		**231,61**	**160,35**	**131,33**	**523,29**
4.1	**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**						**182,81**	**182,81**										**60,28**	**61,21**	**61,33**	**182,81**		**56,94**	**51,87**	**51,97**	**160,78**
4.2	**Разработка схем перспективного развития**						**23,15**	**23,15**	**0,82**									**7,52**	**8,18**	**6,64**	**22,33**		**6,51**	**7,28**	**5,84**	**19,62**
4.3	**Новое строительство**		**94,15**	**19,12**			**658,30**	**650,83**	**52,30**	**19,82**	**3,44**	**19,70**	**3,59**	**12,13**	**3,50**	**51,65**	**10,53**	**179,36**	**124,62**	**32,05**	**336,03**		**167,52**	**101,21**	**73,52**	**342,25**
4.4	**Прочее новое строительство**						**0,76**	**0,76**										**0,76**			**0,76**		**0,64**			**0,64**
5.1	**Мероприятия для присоединения льготных категорий заявителей до 15 кВт (новое строительство, реконструкция)**		**649,04**	**150,79**			**2 813,02**	**2 714,56**	**392,22**	**246,85**	**43,24**	**59,09**	**12,18**	**176,99**	**50,33**	**482,93**	**105,75**	**762,99**	**404,94**	**487,88**	**1 655,82**		**787,77**	**348,40**	**436,52**	**1 572,69**
5.2	**Мероприятия для присоединения заявителей с мощностью энергопринимающих устройств свыше 15 кВт**		**387,14**	**289,40**			**4 625,56**	**3 823,17**	**538,14**	**75,12**	**72,39**	**14,37**	**7,17**	**135,25**	**99,73**	**224,74**	**179,29**	**763,32**	**546,85**	**889,10**	**2 199,27**		**972,77**	**475,62**	**872,55**	**2 320,94**
6	**Основные средства компании (прочие производственные и хозяйственные объекты)**						**479,08**	**476,16**	**3,51**									**161,19**	**64,42**	**82,70**	**308,31**		**136,61**	**48,44**	**38,90**	**223,94**
7	**Строительство опорных источников 110 кВ**		**56,04**	**492,00**			**3 749,72**	**3 734,63**	**17,78**					**7,00**	**126,00**	**7,00**	**126,00**	**82,43**		**254,78**	**337,21**		**76,76**		**902,52**	**979,28**
8	**Приобретение электросетевых объектов**						**2 429,80**	**2 429,80**										**670,80**	**1 523,00**	**236,00**	**2 429,80**		**568,48**	**1 308,00**	**200,00**	**2 076,48**
1	**Энергосбережение и энергоэффективность - Техническое перевооружение и реконструкция**		**273,83**	**57,79**			**686,16**	**685,64**	**22,52**	**27,53**	**19,78**	**45,90**	**8,70**	**27,13**	**2,40**	**100,56**	**30,88**	**220,01**	**103,74**	**197,29**	**521,04**		**163,10**	**73,37**	**207,67**	**444,14**
1.1	Бокситогорский филиал		2,36	0,80			12,05	12,05		0,64						0,64		3,10	0,83	4,93	8,86		2,81	0,53	5,35	8,68
	ВЛ-0,4 кВ																									
1.1.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 13	С\П	0,64		2012	2012	0,91	0,91		0,64						0,64		0,08	0,83		0,91	ам	0,77			0,77
	КЛ-6, 10 кВ																									
1.1.2	Реконструкция КЛ 6 кВ ф. 32-15 от П\с 32 ОАО «ЛЕНЭНЕРГО» до ТП-15 ; КЛ-6кВ от РП-6 до ТП-15 (инв. №010000282)	С\П			2013	2015	2,59	2,59												1,30	1,30	ам			1,54	1,54
	РП, ТП																									
1.1.3	Реконструкция оборудования ТП-15 (инв. №010000298)	С\П	1,72	0,80	2013	2015	3,79	3,79												1,89	1,89	ам			2,25	2,25
1.1.4	Реконструкция РП-1 с устройством токовой защиты для подстанций с переменным оперативным током микропроцессорное (тип СИПАМ) и комплектом трансформаторов тока	С\П			2012	2013	0,68	0,68										0,68			0,68	ам	0,51	0,07		0,58
1.1.5	Реконструкция РП-2 с устройством токовой защиты для подстанций с переменным оперативным током микропроцессорное (тип СИПАМ) и комплектом трансформаторов тока	С\П			2012	2013	0,78	0,78										0,78			0,78	ам	0,51	0,15		0,66
1.1.6	Реконструкция ТП-25 с устройством токовой защиты для подстанций с переменным оперативным током микропроцессорное (тип СИПАМ)	С\П			2012	2013	0,78	0,78										0,78			0,78	ам	0,51	0,15		0,66
1.1.7	Реконструкция оборудования ТП 2 с заменой КСО	С/П			2014	2014	0,90	0,90												0,90	0,90	ам			0,78	0,78
1.1.8	Реконструкция оборудования ТП 7 с заменой КСО	С/П			2014	2014	0,84	0,84												0,84	0,84	ам			0,79	0,79
1.1.9	Реконструкция оборудования РП-4 с устройством токовой защиты г. Бокситогорск	С\П			2012	2013																ам				
1.1.10	Реконструкция РП-3 с комплектом трансформаторов тока	С\П			2012	2013	0,78	0,78										0,78			0,78	ам	0,51	0,15		0,66
1.2	Волховский филиал		8,98	1,05			70,01	70,01	1,42	1,06	0,40			2,02		3,08	0,40	13,28	1,76	28,58	43,62		5,72	1,65	24,06	31,43
	ВЛ-0,4 кВ																									
1.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-40 (инв.№ 030000340)	С/П	1,02		2013	2014	1,20	1,20						1,02		1,02				1,20	1,20	ам			1,02	1,02
1.2.2	Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-175 ул. Лукьянова	С/П	1,00		2013	2014	1,19	1,19						1,00		1,00				1,19	1,19	ам			1,01	1,01
1.2.3	Реконструкция ВЛ-0,4кВ РП-1 "фид. Лазо, Боровая"	С/П	2,86		2014	2014	3,93	3,93												3,93	3,93	ам			3,33	3,33
	КЛ-10 кВ																									
1.2.4	Реконструкция КЛ-10кВ от ТП 154 - ТП 155	С\П	0,47		2013	2014	2,10	2,10											0,54	1,56	2,10	ам		0,89	0,89	1,78
1.2.5	Реконструкция КЛ-10кВ ТП 54 - ТП 21	С/П			2014	2014	2,66	2,66												2,66	2,66	ам			2,25	2,25
1.2.6	Реконструкция КЛ-10кВ ТП 48 - ТП 22	С/П			2014	2014	2,88	2,88												2,88	2,88	ам			2,44	2,44
1.2.7	Реконструкция КЛ-10кВ ТП 47-ТП 10	С/П			2014	2014	1,59	1,59												1,59	1,59	ам			1,35	1,35
1.2.8.1	Реконструкция 2КЛ-10 кВ от РП-2 к вых РП-1 (инв.№ 030000654), (инв№ 030000653)	С\П			2013	2015	36,02	36,02												10,81	10,81	ам			9,16	9,16
1.2.9	Реконструкция КЛ-10кВ ТП-178 до ТП-188 (инв.№ 03001146)	С\П	0,29		2012	2012	1,29	1,29		0,29						0,29		1,29			1,29	ам	1,09			1,09
1.2.10	Реконструкция КЛ-10кВ ТП-21 до ТП-50 (инв.030000855)	С\П	0,77		2012	2012	4,44	4,44		0,77						0,77		4,44			4,44	ам	3,76			3,76
1.2.8.2	Реконструкция 2КЛ-10 кВ от РП-1 к вых РП-2, (инв№ 030001226), (инв№ 030001225)	С\П			2013	2015																ам				
1.2.8.3	Реконструкция КЛ-10кВ РП 2 - ТП 161	С/П	1,55		2014	2016																ам				
	КЛ-0,4 кВ																									
1.2.11	Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-13 фид. Гагарина д. 2	С\П	0,20		2013	2014	0,63	0,63											0,03	0,60	0,63	ам			0,53	0,53
1.2.12	Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП 189 жил.дома ф. "Дома"	С/П	0,18		2014	2014	0,50	0,50												0,50	0,50	ам			0,42	0,42
1.2.13	Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-24 фид. «д/сад»	С/П	0,30		2013	2014	0,98	0,98											0,26	0,72	0,98	ам			0,83	0,83
1.2.14	Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-24 фид. Профсоюзов 10	С/П	0,12		2014	2014	0,35	0,35												0,35	0,35	ам			0,30	0,30
1.2.15	Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-160 фид. "Лукьянова 9"	С\П	0,22		2013	2014	0,63	0,63											0,29	0,34	0,63	ам			0,53	0,53
	РП, ТП																									
1.2.16	Реконструкция РП-1 г. Волхов ЛО				2011	2012	3,82	3,82	0,71									3,12			3,12	ам	0,28			0,28
1.2.17	Реконструкция РП-2 г. Волхов ЛО				2011	2012	4,59	4,59	0,71									3,88			3,88	ам	0,32			0,32
1.2.18	Реконструкция силового оборудования ТП-21	С\П		0,40	2012	2012	0,31	0,31			0,40						0,40	0,31			0,31	ам	0,26			0,26
1.2.19	Реконструкция ТП-126	С\П		0,65	2013	2014	0,90	0,90											0,63	0,27	0,90	ам		0,76		0,76

№№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства**	Остаточная стоимость строительства на 01.01.2011	Объем финансирования 2011 года	Ввод мощностей								Финансирование				Источник финансирования	Освоение			
										План года 2012		План года 2013		План года 2014		Итого		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого*		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого**
		С/П*	км	МВА			млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)		млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)
1.2.8.4	Реконструкция оборудования РП-2 (инв.№030001238)	С\П			2013	2015												0,25			0,25	ам				
1.3	Всеволожский филиал		12,71	14,98			42,40	42,40					1,26	0,83		0,83	1,26	2,34		21,19	23,53		1,98	0,00	17,96	19,94
	РП, ТП																									
1.3.1	Реконструкция БКТП-14 10/0,4 кВ	С/П		1,26	2012	2013	0,39	0,39										0,39			0,39	ам	0,33	0,00		0,33
1.3.2	Реконструкция БКТП-15 10/0,4 кВ	С/П		1,26	2012	2013	0,39	0,39										0,39			0,39	ам	0,33	0,00		0,33
1.3.3	Реконструкция БКТП-16 10/0,4 кВ	С/П		1,26	2012	2013	0,39	0,39					1,26				1,26	0,39			0,39	ам	0,33	0,00		0,33
1.3.4	Реконструкция оборудования ГПП-2	С/П		11,20	2013	2015	2,40	2,40												1,20	1,20	ам			1,02	1,02
1.3.5	Реконструкция оборудования РУ-6 кВ ТП-1К в п. Кузьмоловский	С/П			2013	2015	2,35	2,35												1,18	1,18	ам			1,00	1,00
1.3.6	Реконструкция оборудования РУ-6 кВ ТП-4К в п. Кузьмоловский	С/П			2013	2015	2,35	2,35												1,18	1,18	ам			1,00	1,00
	ВЛ-10 кВ																									
1.3.7	Реконструкция ЛЭП 6 кВт от ТП-17 до ТП-29 (инв.№ 000000129)	С/П	0,49		2013	2014	0,96	0,96						0,49		0,49				0,96	0,96	ам			0,81	0,81
1.3.8	Реконструкция ЛЭП 6кВ от ГПП-1 до ТП-15, 16, 30	С/П	0,55		2012	2013	1,17	1,17										1,17			1,17	ам	0,99			0,99
	КЛ-6-10 кВ																									
1.3.9	Реконструкция КЛ-6 кВ от ГПП-51 до проектируемой РТП в п. Кузьмоловский» (инв.№ 040000139)	С/П	2,50		2013	2015	7,66	7,66												3,83	3,83	ам			3,25	3,25
1.3.10	Реконструкция КЛ-6 кВ от ГПП-51 до проектируемой РТП в п. Кузьмоловский» (инв.№ 040000140)	С/П	2,50		2013	2015	7,66	7,66												3,83	3,83	ам			3,25	3,25
1.3.11	Реконструкция КЛ-6 кВ от ГПП-51 до ТП-1к в п. Кузьмоловский (инв.№ 040000197)	С/П	2,60		2013	2015	7,66	7,66												3,83	3,83	ам			3,25	3,25
1.3.12	Реконструкция КЛ-6 кВ от ГПП-51 до ТП-1к в п. Кузьмоловский (инв.№ 040000198)	С/П	2,80		2013	2015	7,66	7,66												3,83	3,83	ам			3,25	3,25
1.3.13	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-24 до пл. Культуры	С/П	1,27		2013	2014	1,36	1,36						0,34		0,34				1,36	1,36	ам			1,15	1,15
1.4	Выборгский филиал		46,30				95,75	95,75		0,35		1,79		12,09		14,23		19,75	21,67	37,15	78,56		15,34	21,75	29,48	66,58
	ВЛ-10 кВ																									
1.4.1	Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-192 до ТП-210, г.Выборг	С/П	2,00		2012	2013	1,94	1,94										1,94			1,94	ам	1,36	0,28		1,64
1.4.2	Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС "Калининская" до РП-61 , г.Выборг	С/П	1,80		2012	2013	2,35	2,35										1,94	0,41		2,35	ам	1,31	0,68		1,99
1.4.3	Реконструкция ЛЭП 10 кВ, КТП-51 г.Выборг, Ленинградское шоссе, ТП-68-КТП-51 ф.24	С/П	4,50		2013	2015	4,96	4,96												2,48	2,48	ам			2,10	2,10
1.4.4	Реконструкция ВЛ-6 кВ, КТП-197, РП-61-ТП-197	С/П	1,25		2013	2014	1,30	1,30												1,30	1,30	ам		1,10		1,10
1.4.5	Реконструкция ВЛ-6 кВ от оп.14 фид.К-31 до КТП-54, г.Выборг	С/П	1,04		2013	2014	1,20	1,20											1,20		1,20	ам		1,02		1,02
1.4.6	Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-21 до КТП-56, г.Светогорск	С/П	5,40		2012	2013	4,66	4,66										2,19	2,48		4,66	ам	1,89	2,06		3,95
1.4.7	Реконструкция ВЛ-6 кВ от ПС "Калиниская" до КТП-186	С/П	2,84		2012	2013	10,67	10,67										2,07	8,60		10,67	ам	3,12	5,92		9,04
1.4.8	Реконструкция "Линии электропередач 10 кВ, ТП-41"-, г. Выборг, Ф 26-16 от П/СТ 26 до ТП № 41, (участок от П/СТ 26-16 до ТП-76)	С/П	0,90		2013	2014	1,36	1,36						0,90		0,90				1,36	1,36	ам			1,15	1,15
	ВЛ-0,4 кВ																									
1.4.9	Реконструкция ВЛ-10 кВ, ТП-89, г. Выборг, отпайка от ф. 159-14 в сторону ТП-89 (инв. № 300320)	С/П			2013	2015	4,45	4,45												2,22	2,22	ам			1,88	1,88
1.4.10	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-50 по ул.Московская г.Светогорск	С/П	1,20		2012	2013	1,89	1,89				1,20				1,20		1,89			1,89	ам	1,35	0,25		1,60
1.4.11	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-33 пос. Щербаково г.Высоцк	С/П	0,90		2012	2013	1,82	1,82										1,82			1,82	ам	1,01	0,53		1,54
1.4.12	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ПС "Высоцкая", КТП 33, г.Высоцк.	С/П	1,30		2013	2014	1,17	1,17						1,30		1,30				1,17	1,17	ам			0,99	0,99
1.4.13	Реконструкция ВЛ- 0,4 кВ от ТП-3 по ул. Железнодорожная в г. Приморск Выборгского р-она ЛО	С/П	2,50		2013	2014	1,17	1,17						1,35		1,35				1,17	1,17	ам			0,99	0,99
1.4.14	Реконструкция ВЛ - 0,4 кВ от ТП-2 по ул. Приморское шоссе в г. Приморск Выборгского р-она ЛО	С/П	2,50		2013	2014	1,26	1,26						1,45		1,45				1,26	1,26	ам			1,06	1,06
1.4.15	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-13 по Наб.Гагарина в г. Приморск Выборгского р-она ЛО	С/П	1,45		2013	2014	0,72	0,72						1,45		1,45				0,72	0,72	ам			0,61	0,61
1.4.16	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-4 по ул.Набережная Гагарина, г.Приморск	С/П	1,00		2013	2014	0,83	0,83						1,00		1,00				0,83	0,83	ам			0,70	0,70
1.4.17	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-20 в п.Щербаково Выборгского р-она ЛО	С/П	1,60		2013	2014	1,03	1,03						1,60		1,60				1,03	1,03	ам			0,87	0,87
1.4.18	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-11 п. Советский, ул.Рыночная. (инв. № 300413)	С/П	2,67		2013	2015	2,80	2,80												1,40	1,40	ам			1,19	1,19
1.4.19.1	Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-77 по ул. Шестакова в г. Выборг (инв. № 300028)	С/П	0,50		2013	2015	5,98	5,98												2,99	2,99	ам			2,53	2,53
1.4.20	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-38 до вновь установленной СТП на 100 кВА по ул. Орудийная-ул. 2-я Бригадная" (инв № 300059)	С/П	0,30		2013	2014	0,66	0,66						0,30		0,30				0,66	0,66	ам			0,56	0,56
	КЛ-6-10 кВ																									
1.4.21	Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-18 на ТП-20 и ТП-30, г.Приморск	С/П	3,34		2012	2013	8,63	8,63										1,99	6,64		8,63	ам	1,70	5,61		7,32
1.4.22	Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-33 до ТП-30, г.Выборг	С/П	0,70		2013	2015	3,31	3,31												1,65	1,65	ам			1,40	1,40
1.4.23	Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-10 до ТП-8 г.Светогорск	С/П	0,70		2013	2014	1,73	1,73						0,70		0,70				1,73	1,73	ам			1,47	1,47
1.4.24	Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-8 на ТП-6 г.Светогорск	С/П	0,56		2013	2014	1,15	1,15						0,56		0,56				1,15	1,15	ам			0,97	0,97
1.4.25	Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-12 до ТП-6 г.Каменногорск	С/П	1,58		2013	2015	3,66	3,66												1,83	1,83	ам			1,55	1,55
1.4.26	Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-4	С/П	0,19		2013	2014	0,65	0,65						0,19		0,19				0,65	0,65	ам			0,55	0,55
1.4.27	Реконструкция КЛ-6-10 кВ, ТП-137 , ТП-137 - ТП-98, г.Выборг(инв.№360053)	С/П	0,44		2013	2014	1,21	1,21						0,44		0,44				1,21	1,21	ам			1,03	1,03
1.4.28	Реконструкция КЛ-6 кВ, ТП-25 - ТП-49, г.Выборг (инв.№360098)	С/П	0,48		2013	2015	4,78	4,78												2,39	2,39	ам			2,03	2,03
1.4.29	Реконструкция ЛЭП 10 кВ, ТП-68, п. Черкасово, ф. 159-14, ТП-68 - КТП-304" (инв. № 300103)	С/П			2013	2015	4,45	4,45												2,22	2,22	ам			1,88	1,88
1.4.19.2	Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-77 до ТП-38 по ул. Шестакова, г.Выборг» (инв. № 361070)	С/П			2013	2015																ам				
1.4.19.3	Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-77 до ТП-63 в г. Выборг (инв. № 360019)	С/П			2013	2015																ам				
1.4.19.4	Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-77 до СТП-1 в г. Выборг (инв. № 360045)	С/П			2013	2015																ам				
1.4.19.5	Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-77 до ф.К 04 ПС «Калининская» в г.Выборг (инв. № 360050)	С/П			2013	2015																ам				
1.4.19.6	Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-77 до ф.К 10 ПС «Калининская» в г. Выборг (инв. № 361105)	С/П			2013	2015																ам				
1.4.19.7	Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-77 до ТП-328 ф.К 04 ПС «Калининская» в г. Выборг (инв. № 300101)	С/П			2013	2015																ам				
1.4.30	Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-356 кВ №25 инв.№050000267	С/П	0,40		2013	2014	1,37	1,37						0,40		0,40				1,37	1,37	ам			1,16	1,16
	КЛ-0,4 кВ																									
1.4.31	Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-25 на ул. Северную г.Выборг	С/П	0,13		2013	2014	0,88	0,88												0,88	0,88	ам		0,75		0,75
1.4.32	Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-13 на ШРН-45, г.Выборг	С/П	0,25		2012	2013	1,83	1,83										1,72	0,11		1,83	ам	0,61	0,94		1,55

№№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства**	Остаточная стоимость строительства на 01.01.2011	Объем финансирования 2011 года	Ввод мощностей								Финансирование				Источник финансирования	Освоение			
										План года 2012		План года 2013		План года 2014		Итого		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого*		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого**
		С/П*	км	МВА			млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)		млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)
1.4.33	Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-3 на ШРН-8 и ШРН-9, г.Выборг	С/П	0,10		2012	2013	0,51	0,51										0,34	0,17		0,51	ам	0,34	0,09		0,43
1.4.34	Реконструкция КЛ-0,4кВ от РП-18 через ШРН-437 на ул.Кузнечную,2, г.Выборг	С/П	0,35		2012	2013	1,73	1,73				0,35				0,35		1,73			1,73	ам	0,77	0,69		1,47
1.4.35	Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-190 на ШРН-112, г.Выборг	С/П	0,20		2012	2012	0,77	0,77		0,20						0,20		0,77			0,77	ам	0,65			0,65
1.4.36	Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-29 на ШРН-54 и ШРН-55, г.Светогорск	С/П	0,15		2013	2014	0,26	0,26						0,15		0,15				0,26	0,26	ам			0,22	0,22
1.4.37	Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-12 на ШРН-28 и ШРН-53 г.Светогорск	С/П	0,24		2012	2013	0,66	0,66				0,24				0,24		0,56	0,10		0,66	ам	0,56			0,56
1.4.38	Реконструкция КЛ-0,4кВ от РП-3 на ШРН-42 на ШРН-9 с заменой ШРН-42 и ШРН-9, пос.Советский	С/П	0,15		2012	2012	0,56	0,56		0,15						0,15		0,56			0,56	ам	0,47			0,47
1.4.39	Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-17 до ШРН-13 и ШРН-185 (КЛ №1), г.Выборг	С/П	0,22		2013	2014	0,89	0,89												0,89	0,89	ам		0,75		0,75
1.4.40	Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-17 до ШРН-13 и ШРН-185 (КЛ №2), г.Выборг	С/П	0,19		2013	2014	0,88	0,88												0,88	0,88	ам		0,75		0,75
1.4.41	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-191 на К-567/133 г.Выборг	С/П	0,20		2013	2014	0,97	0,97						0,20		0,20				0,97	0,97	ам			0,82	0,82
1.4.42	Реконструкция КЛ-04 кВ от ТП- 49 на Лен.шоссе,7 г.Выборг	С/П	0,10		2013	2014	0,47	0,47						0,10		0,10				0,47	0,47	ам			0,40	0,40
	РП, ТП																									
1.4.43	Реконструкция оборудования ТП-5 в г.Каменногорск Выборгского района ЛО				2012	2014	2,20	2,20										0,24	1,96		2,20	ам	0,20	0,31	1,35	1,86
1.5	Кингисеппский филиал		18,67	0,90			30,58	30,58	0,55	2,43	0,90	12,82		4,54		19,78	0,90	10,86	5,87	13,30	30,03		9,33	8,71	8,01	26,05
	ВЛ-0,4 кВ																									
1.5.1	Реконструкция ВЛ-0,4кВ (от ТП-2 ул. Объезжая, Полевая, Песочная, пер. Береговой, Речной, ул. Загородная)	С/П	2,53		2014	2014	6,65	6,65						2,29		2,29				6,65	6,65	ам			5,80	5,80
1.5.2	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (ул. Лесная микр.Лесобиржа)	С/П	0,76		2014	2014	1,18	1,18						0,76		0,76				1,18	1,18	ам			1,02	1,02
1.5.3	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (ул. Петроградская ул.Рыбацкая набережная)	С/П	1,49		2014	2014	1,36	1,36						1,49		1,49				1,36	1,36	ам			1,19	1,19
1.5.4	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (ул. Клубная микр.Лесобиржа), инв. № 080000251	С/П	0,75		2013	2013	0,69	0,69				0,75				0,75			0,31	0,38	0,69	ам		0,60		0,60
1.5.5	Реконструкция ВЛ-0,4кВ (ул.Школьная, ул.Набережная микр.Лесобиржа) (инв.№ 080000249)	С/П	4,48		2013	2013	5,26	5,26				4,48				4,48			2,82	2,44	5,26	ам		4,60		4,60
1.5.6	Реконструкция ВЛ-0,4кВ (ул.Александровская, ул.Графова)(инв.№ 080000268)	С/П	1,53		2013	2013	2,06	2,06				2,89				2,89			1,09	0,96	2,06	ам		1,79		1,79
	РП, ТП																									
1.5.7	Реконструкция эл. оборудования ТП-2 ул. Объезжая, 29	С/П		0,40	2012	2012	1,86	1,86			0,40						0,40	1,86			1,86	ам	1,58			1,58
1.5.8	Реконструкция КТП-77	С/П		0,25	2012	2012	0,66	0,66			0,25						0,25	0,66			0,66	ам	0,56			0,56
1.5.9	Реконструкция КТП-80	С/П		0,25	2012	2012	0,66	0,66			0,25						0,25	0,66			0,66	ам	0,56			0,56
	КЛ-6-10 кВ																									
1.5.10	Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП710 до ТП731А в г. Ивангород ЛО		1,82		2011	2012	5,39	5,39	0,55	1,82						1,82		4,85			4,85	ам	4,24			4,24
	ВЛ-0,4 кВ																									
1.5.11	Реконструкция воздушной ЛЭП 0,4кВ, ул. Надежинская, ул. Новая (инв.№ 070000168)	С/П	3,70		2013	2013	1,97	1,97				3,70				3,70			1,64	0,33	1,97	ам		1,71		1,71
1.5.12	Реконструкция воздушной ЛЭП 0,4кВ, ул. Госпитальная	С/П	0,61		2012	2012	1,67	1,67		0,61						0,61		1,67			1,67	ам	1,42			1,42
1.5.13	Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул. Строителей	С/П	1,00		2012	2013	1,16	1,16				1,00				1,00		1,16			1,16	ам	0,98			0,98
1.6	Киришский филиал		2,82	25,40			51,12	51,12	7,83	1,40	13,80	0,38	2,80			1,78	16,60	19,75	7,21	7,21	34,17		15,40		13,58	28,98
	КЛ-10 кВ																									
1.6.1	Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-12 - ТП-13	С/П	0,38		2012	2013	1,24	1,24				0,38				0,38		0,87	0,37		1,24	ам	0,74		0,32	1,05
1.6.2	Реконструкция КЛ-10 кВ ф. 13 г. Кириши	С/П	0,70		2011	2012	3,16	3,16	0,87	0,70						0,70		2,29			2,29	ам	2,68			2,68
1.6.3	Реконструкция КЛ-10 кВ ф. 21 г. Кириши	С/П	0,70		2011	2012	3,90	3,90	0,99	0,70						0,70		2,91			2,91	ам	3,30			3,30
1.6.4	Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-37 - ТП-84	С/П	1,04		2013	2015	3,50	3,50												2,45	2,45	ам			2,08	2,08
	РП, ТП																									
1.6.5	Реконструкция силового оборудования ТП-49	С/П		2,00	2012	2013	6,43	6,43					2,00				2,00	1,12	5,31		6,43	ам	0,19		5,25	5,45
1.6.6	Реконструкция силового оборудования ТП-81	С/П		0,80	2012	2013	1,22	1,22					0,80				0,80	1,22			1,22	ам	0,08		0,96	1,03
1.6.7	Реконструкция силового оборудования РП-5	С/П		8,00	2013	2015	11,53	11,53												3,46	3,46	ам			2,93	2,93
1.6.8	Реконструкция силового оборудования ТП-87	С/П		0,80	2013	2014	1,30	1,30												1,30	1,30	ам			1,10	1,10
1.6.9	Реконструкция силового оборудования ТП-36	С/П		0,80	2012	2012	2,88	2,88			0,80						0,80	1,77	1,12		2,88	ам	1,50		0,95	2,44
1.6.10	Реконструкция РП-4 г. Кириши			12,60	2011	2012	13,01	13,01	5,30		12,60						12,60	7,30	0,41		7,72	ам	4,66			4,66
1.6.11	Реконструкция ТП-53 г. Кириши			0,40	2011	2012	2,64	2,64	0,67		0,40						0,40	1,97			1,97	ам	2,00			2,00
	Прочая реконструкция																									
1.6.12	Реконструкция здания АБК				2012	2013	0,30	0,30										0,30			0,30	ам	0,25			0,25
1.7	Кировский филиал		48,13	2,02			80,32	80,32	4,01	4,87	0,40	7,72	0,96		0,26	12,59	1,62	30,58	14,37	12,19	57,13		23,41	10,21	14,91	48,54
	ВЛ-6-10 кВ																									
1.7.1	Реконструкция ВЛ-10кВ Ф 729-05 п. Павлово	С/П	2,50		2012	2013	3,39	3,39										2,89	0,50		3,39	ам	2,45		0,42	2,87
1.7.2	Реконструкция ВЛ-10кВ Ф 730-10 частный сектор г. Отрадное	С/П	5,64		2013	2015	6,59	6,59												1,98	1,98	ам			1,68	1,68
1.7.3	Реконструкция ВЛЗ-6 кВ п.Мга Кировского района	С/П	0,45		2013	2015	0,75	0,75												0,37	0,37	ам			0,32	0,32
	ВЛ-0,4 кВ																									
1.7.4	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-757	С/П	3,52		2012	2013	5,56	5,56				3,52				3,52		5,56			5,56	ам	2,78	1,93		4,71
1.7.5	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-719	С/П	4,20		2012	2013	6,22	6,22				4,20				4,20		4,00	2,22		6,22	ам	3,39	1,88		5,27
1.7.6	Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-719		0,10		2012	2013																ам				
1.7.7	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-741 п.Назия	С/П	2,15		2013	2015	2,50	2,50												1,25	1,25	ам			1,06	1,06
1.7.8	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-7	С/П	2,00		2012	2013	3,06	3,06										1,90	1,16		3,06	ам	1,61		0,98	2,59
1.7.9	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-416	С/П	3,50		2012	2013	3,70	3,70										1,90	1,80		3,70	ам	1,61	1,53		3,14
1.7.10	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-530 Л-6, Л-14	С/П	0,77		2012	2012	2,30	2,30		0,77						0,77		2,30			2,30	ам	1,95			1,95
1.7.11	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-521	С/П	3,50		2012	2013	3,64	3,64										0,80	2,84		3,64	ам	0,68	2,41		3,09
1.7.12	РеконструкцияВЛ-0,4кВ от ТП-549	С/П	1,10		2012	2013	2,10	2,10										1,57	0,53		2,10	ам	1,33		0,45	1,78
1.7.13	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-528	С/П	2,90		2012	2013	4,34	4,34										2,70	1,64		4,34	ам	2,29	0,02	1,37	3,68
1.7.14	Реконструкция ВЛИ – 0,4 кВ от ТП-8 (инв. №000000795) в п.Мга	С/П	4,44		2013	2015	7,11	7,11												2,13	2,13	ам			1,81	1,81
1.7.15	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-4 п.Малукса	С/П	4,15		2013	2015	8,85	8,85												2,66	2,66	ам			2,25	2,25
1.7.16	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-758 линия 9 в п. Назия	С	0,60		2011	2012	1,06	1,06	0,32	0,60						0,60		0,74			0,74	ам	0,90			0,90
1.7.17	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-757 линия 9 в п. Назия	С	3,50		2011	2012	1,18	1,18	0,35	3,50						3,50		0,83			0,83	ам	1,00			1,00
	КЛ-0,4 кВ																									
1.7.18	Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-103	С/П	0,27		2012	2013	0,73	0,73										0,27	0,47		0,73	ам	0,06		0,56	0,62
1.7.19	Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-104	С/П	0,14		2012	2013	0,67	0,67										0,27	0,40		0,67	ам	0,06	0,51		0,56
1.7.20	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-754	С/П	2,70		2013	2015	3,54	3,54												1,77	1,77	ам			1,50	1,50
	РП, ТП																									
1.7.21	Реконструкция оборудования ТП-103	С/П		0,40	2012	2012	1,00	1,00			0,40						0,40	1,00			1,00	ам	0,85			0,85
1.7.22	Реконструкция оборудования ТП-104	С/П		0,40	2012	2013	1,46	1,46										0,53	0,93		1,46	ам	0,45		0,79	1,24
1.7.23	Реконструкция обор.ТП-120	С/П		0,40	2012	2013	1,39	1,39					0,40				0,40	0,80	0,60		1,39	ам	0,17	1,01		1,18
1.7.24	Реконструкция оборудования ТП-757	С/П		0,40	2012	2013	1,50	1,50					0,40				0,40	0,74	0,76		1,50	ам	0,63	0,65		1,27
1.7.25	Реконструкция оборудования ТП-758	С/П		0,16	2012	2013	0,86	0,86					0,16				0,16	0,53	0,32		0,86	ам	0,45	0,27		0,72
1.7.26	Реконструкция ТП-194, г.Кировск	С/П		0,10	2013	2014	0,28	0,28							0,10		0,10			0,28	0,28	ам			0,24	0,24
1.7.27	Реконструкция оборудования ТП-8 (инв. №000001198)	С/П		0,16	2013	2014	0,85	0,85							0,16		0,16			0,85	0,85	ам			0,72	0,72
1.7.28	Реконструкция РУ-6 кВ ТП-4	С/П			2013	2014	0,44	0,44												0,44	0,44	ам			0,38	0,38
1.7.29	Реконструкция оборудования ТП-754	С/П			2013	2014	0,45	0,45												0,45	0,45	ам			0,38	0,38
1.7.30	Реконструкция ПС 110/6 кВ №382 - замена ак. батареи г.Кировск ЛО				2011	2013	3,78	3,78	2,83									0,77	0,19		0,96	ам				
1.7.31	Реконструкция ТП 3819 в д. Жихарево				2011	2012	0,99	0,99	0,51									0,48			0,48	ам	0,77			0,77
1.8	Лужский филиал		16,89				29,01	29,01		4,50		9,84		1,40		15,74		24,01		3,65	27,66		20,35		3,09	23,44

№№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства**	Остаточная стоимость строительства на 01.01.2011	Объем финансирования 2011 года	Ввод мощностей								Финансирование				Источник финансирования	Освоение			
										План года 2012		План года 2013		План года 2014		Итого		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого*		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого**
		С/П*	км	МВА			млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)		млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)
	ВЛ-0,4 кВ																									
1.8.1	ВЛ 0,4 от ТП 73	С/П	2,40		2012	2012	3,80	3,80		2,40						2,40		3,80			3,80	ам	3,22		0,00	3,22
1.8.2	ВЛ 0,4 от ТП 77	С/П	2,33		2012	2013	4,39	4,39				2,33				2,33		4,39			4,39	ам	3,72			3,72
1.8.3	ВЛ 0,4 кВ от ТП 2 (п. Толмачево)	С/П	2,10		2012	2013	3,35	3,35				2,10				2,10		3,35			3,35	ам	2,84			2,84
1.8.4	ВЛ 0,4 кВ от ТП 728 (п. Толмачево)	С/П	2,10		2012	2012	3,16	3,16		2,10						2,10		3,16			3,16	ам	2,68			2,68
1.8.5	ВЛ 0,4 кВ от ТП 5 (п. Толмачево)	С/П	3,01		2012	2013	4,47	4,47				3,01				3,01		4,47			4,47	ам	3,79			3,79
1.8.6	ВЛ 0,4 кВ от ТП 342 (п. Толмачево)	С/П	2,40		2012	2013	3,54	3,54				2,40				2,40		3,54			3,54	ам	3,00			3,00
1.8.7	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 8 в г. Луга	С/П	1,10		2013	2015	2,70	2,70												1,35	1,35	ам			1,14	1,14
1.8.8	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 79 в г. Луга	С/П	0,80		2013	2014	1,00	1,00						0,70		0,70				1,00	1,00	ам			0,85	0,85
1.8.9	Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ от ТП 46 в г. Луга	С/П	0,65		2013	2014	1,30	1,30						0,70		0,70				1,30	1,30	ам			1,10	1,10
	КЛ-0,4 кВ																									
1.8.10	КЛ-0,4 кВ от ТП-93 до ж/д № 4, 6,8, 10 по ул. Мелиораторов с заменой КР	С/П			2012	2013	1,30	1,30										1,30			1,30	ам	1,10			1,10
1.9	Лодейнопольский филиал		6,27				24,13	24,13	5,44	3,77		1,03		0,50		5,30		12,99	4,25	1,45	18,69		8,29	6,78	1,93	17,00
	ВЛ 6-10 кВ																									
1.9.1	Реконструкция ВЛ 10 кВ от ПС-31 до оп. 18 (ТП-32) ф. 031-02	С/П	1,10		2012	2012	1,90	1,90		1,10						1,10		1,90			1,90	ам	1,61			1,61
1.9.2	Реконструкция ВЛ 6 кВ от оп.1 до оп. 13 (ТП32) ф.031-09	С/П	0,85		2012	2012	1,50	1,50		0,85						0,85		1,50			1,50	ам	1,27			1,27
	ВЛ-0,4 кВ																									
1.9.3	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-64	С/П	0,30		2013	2013	0,48	0,48				0,25				0,25			0,31	0,17	0,48	ам		0,42		0,42
1.9.4	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-16	С/П	0,60		2013	2013	0,63	0,63				0,40				0,40			0,35	0,28	0,63	ам		0,56		0,56
	КЛ-0,4 кВ																									
1.9.5	Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-8 на кухню д/сада (инв. № 0000343)	С/П	0,25		2013	2014	0,50	0,50						0,25		0,25				0,50	0,50	ам			0,42	0,42
1.9.6	Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-8 на освещение д/сада (инв. № 0000397)	С/П	0,25		2013	2014	0,50	0,50						0,25		0,25				0,50	0,50	ам			0,42	0,42
	КЛ 6-10 кВ																									
1.9.7	Реконструкция КЛ 6 кВ от ПС-31 до ТП-61 ф.031-06	С/П	0,20		2012	2013	4,29	4,29				0,20				0,20		3,00	1,29		4,29	ам	2,54		1,09	3,63
1.9.8	Реконструкция КЛ-10 кВ ТП30-6 , ТП30-5 г. Лодейное Поле	С/П	1,82		2011	2012	4,81	4,81	0,71	1,82						1,82		1,80	2,30		4,10	ам	2,13	1,94		4,07
1.9.9	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП58-Урицкого, 8а г. Лодейное Поле	С/П	0,11		2011	2013	1,24	1,24	0,63									0,61			0,61	ам	0,09	0,34		0,43
1.9.10	Реконструкция КЛ-0,38 кВ ТП67-Володарского, 30 г. Лодейное Поле	С/П	0,18		2011	2013	1,55	1,55	0,77									0,78			0,78	ам	0,13	0,53		0,66
1.9.11	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП42 до детского сада г. Лодейное Поле	С/П	0,18		2011	2013	1,50	1,50	0,77			0,18				0,18		0,74			0,74	ам	0,10	1,15		1,24
1.9.12	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП58-Карла Маркса д. 33А г. Лодейное Поле, инв. 0000097	С/П	0,10		2011	2013	1,19	1,19	0,62									0,57			0,57	ам	0,08	0,40		0,48
1.9.13	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП58-Ленина 29, г. Лодейное Поле	С/П	0,10		2011	2013	2,10	2,10	1,00									1,10			1,10	ам	0,17	0,76		0,93
1.9.14	Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП62-Ленина, 48 г. Лодейное Поле	С/П	0,24		2011	2013	1,95	1,95	0,95									0,99			0,99	ам	0,17	0,67		0,84
1.10	Подпорожский филиал		7,14	4,34			27,25	27,25		0,20	1,22	3,94	1,55	3,00	1,64	7,14	4,41	12,10	2,66	12,05	26,80		7,13	4,18	11,96	23,27
	ВЛ-6-10 кВ																									
1.10.1	Реконструкция ВЛ-6 кВ фид.201-06 "Берег"	С/П	1,35		2012	2013	2,19	2,19				1,35				1,35		2,10	0,09		2,19	ам	1,78	0,08		1,86
1.10.2	Реконструкция ВЛ-6 кВ фид.201-11 "9-й квартал"	С/П	1,00		2012	2013	2,37	2,37				1,00				1,00		1,60	0,77		2,37	ам	1,36	0,65		2,01
1.10.3	Реконструкция ВЛ-6 кВ фид.201-06 от ТП-46 до ТП-75	С/П	0,44		2013	2014	2,38	2,38						0,44		0,44				2,38	2,38	ам			2,01	2,01
	ВЛ-0,4 кВ																									
1.10.4	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-46	С/П	1,20		2014	2014	0,82	0,82						1,20		1,20				0,82	0,82	ам			0,74	0,74
1.10.5	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ГКТП-45	С/П	1,00		2013	2014	1,72	1,72						1,00		1,00				1,72	1,72	ам			1,46	1,46
1.10.6	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-26	С/П	0,36		2014	2014	0,57	0,57						0,36		0,36				0,57	0,57	ам			0,52	0,52
1.10.7	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ГКТП-14	С/П	0,20		2012	2012	0,62	0,62		0,20						0,20		0,62			0,62	ам	0,52			0,52
1.10.8	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ГКТП-45а	С/П	0,70		2012	2013	3,93	3,93				0,70				0,70		3,93			3,93	ам	0,46	1,19	1,68	3,33
	КЛ-6-10 кВ																									
1.10.9	Реконструкция КЛ-6 кВ фид.201-14 от ТП-16 до ТП-91	С/П	0,29		2012	2013	1,33	1,33				0,29				0,29		0,82	0,51		1,33	ам	0,69		0,43	1,13
	КЛ-0,4 кВ																									
1.10.10	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-43	С/П	0,50		2013	2013	0,54	0,54				0,50				0,50			0,25	0,29	0,54	ам		0,49		0,49
1.10.11	Реконструкция электропередачи КЛ-0,4 кВ от ТП-30	С/П	0,10		2012	2013	0,73	0,73				0,10				0,10		0,51	0,21		0,73	ам	0,18		0,44	0,61
	РП, ТП																									
1.10.12	Реконструкция ГКТП №45	С/П		0,40	2013	2013	0,61	0,61					0,40				0,40		0,45	0,16	0,61	ам		0,53		0,53
1.10.13	Реконструкция КТП №38	С/П			2014	2014	0,61	0,61												0,61	0,61	ам			0,54	0,54
1.10.14	Реконструкция КТП №51	С/П		0,63	2013	2013	0,61	0,61					0,40				0,40		0,00	0,61	0,61	ам		0,53		0,53
1.10.15	Реконструкция ТП-72	С/П		0,40	2012	2012	1,50	1,50			0,40						0,40	1,50			1,50	ам	1,27			1,27
1.10.16	Реконструкция оборудования ТП-81	С/П		0,50	2012	2012	0,50	0,50			0,50						0,50	0,50			0,50	ам	0,42			0,42
1.10.17	Реконструкция оборудования ТП-75			0,32	2012	2012	0,53	0,53			0,32						0,32	0,53			0,53	ам	0,45			0,45
1.10.18	Реконструкция оборудования ТП-99	С/П		0,34	2013	2014	1,85	1,85							0,34		0,34			1,85	1,85	ам			1,57	1,57
1.10.19	Реконструкция ТП-96 с заменой силовых трансформаторов	С/П		0,25	2013	2013	0,27	0,27					0,25				0,25		0,12		0,12	ам		0,24		0,24
1.10.20	Реконструкция ТП-78 с заменой силовых трансформаторов	С/П		0,25	2013	2013	0,27	0,27					0,25				0,25		0,12		0,12	ам		0,23		0,23
1.10.21	Реконструкция ТП-79 с заменой силовых трансформаторов	С/П		0,25	2013	2013	0,27	0,27					0,25				0,25		0,12		0,12	ам		0,24		0,24
1.10.22	Реконструкция Оборудование ТП-86 (инв.№ 150000437)	С/П		0,50	2013	2014	2,10	2,10							0,50		0,50			2,10	2,10	ам			1,78	1,78
1.10.23	Реконструкция Оборудование ТП-91 (инв.№ 150000137)	С/П		0,50	2013	2014	0,95	0,95							0,80		0,80			0,95	0,95	ам			0,81	0,81
1.11	Сланцевский филиал		7,85	0,41			12,39	12,39		0,45	0,31	3,64		0,83	0,10	4,92	0,41	5,05	3,51	3,82	12,39		2,35	6,21	2,14	10,70
	ВЛ-0,4 кВ																									
1.11.1	Реконструкция ВЛ и КЛ-0,4 кВ от КТПн-5 (ВЛ)	С/П	2,73		2012	2013	2,52	2,52										2,52			2,52	ам	0,20	1,93		2,13
1.11.2	Реконструкция ВЛ и КЛ-0,4 кВ от ГКТПн-6 (ВЛ), инв.№180000156	С/П	0,45		2012	2012	0,57	0,57		0,45						0,45		0,57			0,57	ам	0,48			0,48
1.11.3	Реконструкция ВЛ- 0,4 кВ от КТПн-25	С/П	2,18		2013	2013	3,16	3,16				2,06				2,06			2,28	0,88	3,16	ам		2,77		2,77
1.11.4	Реконструкция ВЛ и КЛ-0,4 кВ от ТП-7 (ВЛ)	С/П	0,73		2013	2013	1,01	1,01				0,65				0,65			0,74	0,27	1,01	ам		0,89		0,89
1.11.5	Реконструкция ВЛ и КЛ-0,4 кВ от ТП-3 (ВЛ)	С/П			2014	2014	1,12	1,12						0,83		0,83				1,12	1,12	ам			1,00	1,00
	КЛ-0,4 кВ																									
1.11.6	Реконструкция КЛ-0,4 от ТП-75 (ВЛ-0,4кВ от ТП-75)	С/П	0,94		2013	2013	0,59	0,59				0,81				0,81			0,43	0,17	0,59	ам		0,52		0,52
1.11.7	Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-72 (инв.№ 180000375)	С/П	0,83		2013	2013	0,11	0,11				0,12				0,12			0,07	0,04	0,11	ам		0,10		0,10
	КЛ-6-10 кВ																									
1.11.8	Реконструкция КТПн-40б в г. Сланцы ЛО	С/П		0,10	2013	2014	1,35	1,35							0,10		0,10			1,35	1,35	ам			1,14	1,14
1.11.9	Реконструкция оборудования ГКТПн-6 (инв.№ 180000338)	С/П		0,25	2012	2012	0,98	0,98			0,25						0,25	0,98			0,98	ам	0,83			0,83
1.10.10	Реконструкция оборудования КТПн-39 а (инв.№180000347)	С/П		0,06	2012	2012	0,99	0,99			0,06						0,06	0,99			0,99	ам	0,83			0,83
1.12	Сосновоборский филиал		9,97	0,16			24,75	24,75		1,50		1,35				2,85		3,38	1,37	6,85	11,59		2,98	1,04	8,99	13,01
	ВЛ-10 кВ																									
1.12.1	Реконструкция воздушной ЛЭП-10 кВ от ТП-343 до РТП-189, на молочный завод, дл. 1,500 км.	С/П	1,50		2012	2012	2,10	2,10		1,50						1,50		2,10			2,10	ам	1,78			1,78
1.12.2	Реконструкция ВЛ-10 кВ от РТП 189 до ТП 339	С/П	1,35		2012	2013	2,64	2,64				1,35				1,35		1,28	1,37		2,64	ам	1,20	1,04		2,24
	КЛ-6-10 кВ																									
1.12.3	Реконструкция кабельной ЛЭП-10 кВ от ПС-189 ф. 1 (инв. №000001513) и кабельной ЛЭП-10 кВ от ПС-189 ф. 15 (инв. №000001516)	С/П	7,12		2013	2015	18,79	18,79												5,64	5,64	ам			7,96	7,96
	РП, ТП																									
1.12.4	Реконструкция КТП-370 (инв.№ 00000228)	С/П		0,16	2013	2015	1,21	1,21												1,21	1,21	ам			1,03	1,03
1.13	Тихвинский филиал		36,48	4,66			85,46	85,46	2,82	5,79	2,75		0,65	0,63		6,42	3,40	33,04	19,23	13,92	66,19		30,26	7,34	20,15	57,75
	ВЛ-10 кВ																									

№№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства**	Остаточная стоимость строительства на 01.01.2011	Объем финансирования 2011 года	Ввод мощностей								Финансирование				Источник финансирования	Освоение			
										План года 2012		План года 2013		План года 2014		Итого		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого*		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого**
		С/П*	км	МВА			млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)		млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)
1.13.1	Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 143-29 в г.Тихвин, ЛО	С/П	4,00		2012	2013	3,70	3,70										2,96	0,74		3,70	ам	2,51			2,51
1.13.2	Реконструкция 2КЛ (ВЛ3)-10кВ "Западная" РП-70 Тихвин, инв. № 000000634	С/П			2012	2012	0,71	0,71										0,71			0,71	ам	0,60			0,60
1.13.3	Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-27 до ТП-28, ТП-29 (инв.№ 200000205)	С/П	0,45		2012	2013	0,80	0,80										0,04	0,76		0,80	ам			0,68	0,68
	ВЛ-0,4 кВ																									
1.13.4	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП№55 ф.Советский	С/П	0,63		2012	2012	2,44	2,44		0,63						0,63		2,44			2,44	ам	2,07			2,07
1.13.5	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП№100	С/П	2,50		2012	2012	7,38	7,38		2,50						2,50		6,60	0,78		7,38	ам	5,59		0,66	6,26
1.13.6	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП№37 ф. Чернышевский	С/П	0,37		2012	2013	0,74	0,74										0,68	0,06		0,74	ам	0,58	0,05		0,63
1.13.7	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП№27	С/П	6,26		2013	2015	5,00	5,00												1,50	1,50	ам			1,27	1,27
1.13.8	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП№62	С/П	4,91		2013	2015	3,21	3,21												1,60	1,60	ам			1,36	1,36
1.13.9	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП№69 ф. Артиллеристов	С/П	2,40		2012	2013	3,00	3,00										2,76	0,24		3,00	ам	2,34	0,21		2,55
1.13.10	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер "Советский" от ТП-34 в г.Тихвин, ЛО	С/П	0,66		2011	2012	1,57	1,57	0,47	0,66						0,66		1,10			1,10	ам	1,33			1,33
1.13.11	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер "Советский" от РТП-37 в г.Тихвин, ЛО	С/П	0,86		2011	2012	2,50	2,50	0,75	0,86						0,86		1,75			1,75	ам	2,12			2,12
1.13.12	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. "Петровский" от РТП-37 в г. Тихвин	С/П	2,01		2012	2012	3,11	3,11										3,11			3,11	ам	2,64			2,64
1.13.13	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер "Социалистический" от ТП-32 в г.Тихвин, ЛО	С/П	0,64		2011	2012	1,80	1,80	0,45	0,64						0,64		1,35			1,35	ам	1,53			1,53
1.13.14	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. "Труда" от ТП-32 г. Тихвин	С/П	0,76		2011	2013	1,12	1,12	0,12									1,00			1,00	ам	0,85			0,85
1.13.15	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Гузеево (инв.№ 200000685)	С/П	1,80		2013	2015	3,50	3,50												1,75	1,75	ам			1,48	1,48
1.13.16	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер "Гузеевская" от ТП-22 (инв.№200000668)	С/П	2,00		2013	2015	3,50	3,50												1,75	1,75	ам			1,48	1,48
1.13.17	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер "Безымянная" от ТП-18 (инв.№ 200000667)	С/П	0,63		2013	2014	1,75	1,75						0,63		0,63				1,75	1,75	ам			1,48	1,48
1.13.18	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер "Поселковая" от ТП-22 (инв.№ 200000669)	С/П	2,50		2013	2015	3,90	3,90												1,95	1,95	ам			1,65	1,65
1.13.19	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер "Лесная" от ТП-18 (инв.№ 200000666)	С/П	2,40		2013	2015	3,80	3,80												1,90	1,90	ам			1,61	1,61
	КЛ-0,4 кВ																									
1.13.20	Реконструкция участка КЛ-0,4кВ от ТП№1	С/П	0,21		2012	2013	1,15	1,15										1,15			1,15	ам	0,97			0,97
1.13.21	Реконструкция участка КЛ-0,4кВ от ТП№7	С/П	0,18		2012	2012	0,69	0,69		0,18						0,18		0,69			0,69	ам	0,58			0,58
1.13.22	Реконструкция участка КЛ-0,4кВ от КТП№55	С/П	0,04		2012	2012	0,09	0,09		0,04						0,04		0,09			0,09	ам	0,08			0,08
1.13.23	Реконструкция участка КЛ-0,4кВ от ТП№37	С/П	0,18		2012	2012	1,08	1,08		0,18						0,18		1,08			1,08	ам	0,91			0,91
1.13.24	Реконструкция участка КЛ-0,4кВ от ТП№100	С/П	0,10		2012	2012	0,28	0,28		0,10						0,10		0,28			0,28	ам	0,24			0,24
	РП, ТП																									
1.13.25	Реконструкция ТП-30 г. Тихвин	С/П		0,50	2011	2012	3,43	3,43	1,03		0,50						0,50	2,40			2,40	ам	2,91			2,91
1.13.26	Реконструкция оборудования ТП№1	С/П		0,80	2012	2012	0,98	0,98			0,80						0,80	0,98			0,98	ам	0,83			0,83
1.13.27	Реконструкция оборудования ТП№41	С/П		0,80	2012	2012	0,33	0,33			0,80						0,80	0,33			0,33	ам	0,28			0,28
1.13.28	Реконструкция оборудования ТП№63	С/П		0,65	2012	2012	0,33	0,33			0,65						0,65	0,33			0,33	ам	0,28			0,28
1.13.29	Реконструкция оборудования РП№70	С/П			2013	2015	5,71	5,71												1,71	1,71	ам			1,45	1,45
1.13.30	Реконструкция оборудования ТП№90	С/П		0,65	2012	2013	9,05	9,05					0,65				0,65	0,69	8,36		9,05	ам	0,58	7,09		7,67
1.13.31	Реконструкция оборудования ТП№101	С/П		1,26	2012	2013	8,81	8,81										0,53	8,28		8,81	ам	0,45		7,02	7,47
1.14	Тосненский филиал		47,00	2,04			78,73	78,21	0,01			3,40	1,48	1,30	0,40	4,70	1,88	27,75	21,03	12,51	61,29		16,59	4,96	30,37	51,92
	ВЛ-10 кВ																									
1.14.1	Реконструкция ВЛ-10 от ПС-35/10 п. Радофинниково	С/П	2,00		2012	2013	2,61	2,61										1,04	1,57		2,61	ам	0,73	1,48		2,21
1.14.2	Реконструкция ВЛ-6 кВ от РТП-52 п. Ульяновка	С/П	0,80		2012	2013	1,60	1,60										1,60			1,60	ам	1,12	0,24		1,36
1.14.3	Реконструкция ВЛ-6 кВ от РТП-724 п. Ульяновка	С/П	1,50		2012	2013	3,00	3,00										3,00			3,00	ам	2,13	0,42		2,54
1.14.4	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 483-09 от опоры № 4 до ТП-87 Тосно, ЛО	С/П	1,30		2013	2014	0,88	0,88						1,30		1,30				0,88	0,88	ам			0,75	0,75
1.14.5	Реконструкция ВЛ-6 кВ от РТП-724 в п. Ульяновка	С/П	3,50		2013	2015	6,09	6,09												1,83	1,83	ам			1,55	1,55
1.14.6	Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС-482 п. Красный Бор	С/П	3,10		2012	2013	4,04	4,04										1,29	2,76		4,04	ам	0,92		2,51	3,42
1.14.7	Реконструкция ВЛ-6 кВ в п. Ульяновка, Тосненского р-на, ЛО (установка Реклоузеров)				2012	2014	4,65	4,65										4,65			4,65	ам	0,25		3,68	3,94
1.14.8	Реконструкция ВЛ-6 кВ от РТП -724 с переводом существующих сетей с 6 кВ на 10 кВ в п.Ульяновка Тосненского р-на ЛО	С/П	0,60		2013	2015	1,80	1,80												0,90	0,90	ам			0,76	0,76
	ВЛ-0,4 кВ																									
1.14.9	Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП-38 Тосно, ЛО	С/П	4,00		2013	2015	4,02	4,02												2,01	2,01	ам			1,70	1,70
1.14.10	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-5 в г. Тосно	С/П	1,50		2012	2013	2,51	2,51										0,55	1,96		2,51	ам	0,39		1,73	2,12
1.14.11	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 в п. Форносово	С/П	3,40		2012	2013	3,67	3,67				3,40				3,40		2,28	1,38		3,67	ам	1,61	1,49		3,11
1.14.12	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-226 в п. Красный Бор	С/П	7,00		2012	2013	9,69	9,69										4,68	5,02		9,69	ам	3,29		4,93	8,22
1.14.13	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-223 п. Красный Бор	С/П	2,50		2012	2013	3,67	3,67										1,58	2,09		3,67	ам	1,12		1,99	3,11
1.14.14	Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП-28 г.Никольское д. Гладкое, Тосненский р-н, ЛО	С/П	2,80		2013	2015	2,41	2,41												1,20	1,20	ам			1,02	1,02
1.14.15	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-23 в п. Ульяновка	С/П	2,70		2013	2015	3,11	3,11												1,55	1,55	ам			1,32	1,32
1.14.16	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 в г. Тосно	С/П	3,60		2013	2015	9,98	9,98												2,99	2,99	ам			2,54	2,54
1.14.17	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-27 в г. Никольское	С/П	0,80		2012	2013	1,40	1,40										0,28	1,12		1,40	ам	0,21		0,98	1,19
1.14.18	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-29 в г. Никольское	С/П	0,80		2012	2013	1,40	1,40										0,28	1,12		1,40	ам	0,20		0,98	1,19
1.14.19	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-17 в г. Никольское	С/П	3,40		2012	2013	4,85	4,85										2,28	2,57		4,85	ам	1,61		2,50	4,11
1.14.20	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-12 в п. Ульяновка, Тосненского р-на, ЛО	С/П	1,70		2012	2013	2,43	2,43										1,18	1,25		2,43	ам	0,83	1,22		2,06
	РП, ТП																									
1.14.21	Реконструция ТП-6 в пос.Форносово Тосненского р-на, ЛО				2010	2012	0,55	0,03	0,01									0,03			0,03	ам				
1.14.22	Реконструкция оборудования ТП-7 с заменой трансформатора в п. Ульяновка	С/П		0,16	2012	2013	0,30	0,30					0,16				0,16	0,30			0,30	ам	0,21	0,05		0,25
1.14.23	Реконструкция сооружения КТП-17 в п. Ульяновка	С/П		0,25	2012	2013	0,50	0,50					0,25				0,25	0,50			0,50	ам	0,36		0,07	0,42
1.14.24	Реконструкция сооружения КТП-31 в п. Ульяновка	С/П		0,25	2012	2013	0,50	0,50					0,25				0,25	0,50			0,50	ам	0,36		0,07	0,42
1.14.25	Реконструкция сооружения КТП-39 в п. Ульяновка	С/П		0,25	2012	2013	0,50	0,50					0,25				0,25	0,50			0,50	ам	0,36	0,07		0,42
1.14.26	Реконструкция оборудования ТП-23 в п. Ульяновка	С/П		0,16	2012	2013	0,50	0,50					0,16				0,16	0,50			0,50	ам	0,36		0,07	0,42
1.14.27	Реконструкция сооружения КТП-13 в п. Ульяновка	С/П		0,25	2012	2013	0,50	0,50					0,25				0,25	0,50			0,50	ам	0,36		0,07	0,42
1.14.28	Реконструкция ТП-22 в п. Ульяновка	С/П		0,16	2012	2013	0,44	0,44					0,16				0,16	0,24	0,20		0,44	ам	0,17		0,20	0,38
1.14.29	Реконструкция КТП-38, г.Тосно	С/П		0,16	2013	2014	0,42	0,42												0,42	0,42	ам			0,36	0,36
1.14.30	Реконструкция ТП-1 в г.Тосно	С/П		0,40	2013	2014	0,73	0,73							0,40		0,40			0,73	0,73	ам			0,61	0,61
1.15	Шлиссельбургский филиал		2,28	1,03			22,22	22,22	0,45	0,58						0,58		2,02	0,00	18,50	20,52		1,18		15,68	16,86
	КЛ-6-10 кВ																									
1.15.1	Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-11 до ТП-4		0,30		2011	2012	0,95	0,95	0,23	0,30						0,30		0,72			0,72	ам	0,07			0,07
1.15.2	Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-22 до ТП-23		0,28		2011	2012	0,54	0,54	0,22	0,28						0,28		0,32	0,00		0,33	ам	0,27			0,27
	РП, ТП																									
1.15.3.1	Реконструкция здания ТП-6				2012	2014	16,50	16,50										0,98		15,52	16,50	ам	0,83		13,15	13,98
1.15.3.2	Реконструкция оборудования ТП-6				2012	2014																ам				
1.15.4	Реконструкция ТП-16	С/П		1,03	2013	2014	1,73	1,73												1,73	1,73	ам			1,47	1,47
	ВЛ-0,4 кВ																									
1.15.5	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-8	С/П	1,70		2013	2015	2,50	2,50												1,25	1,25	ам			1,06	1,06
2	**Реконструкция ПС 110/35/10 кВ**			**142,50**			**471,32**	**400,58**	**110,04**		**12,50**						**12,50**	**73,10**		**7,85**	**80,95**		**29,07**		**6,27**	**35,34**
2.1	Реконструкция ПС Ладога	С		10,00	2009	2012	139,02	76,14	67,19		10,00						10,00	8,96			8,96	ам	1,15			1,15
2.2	Реконструкция ПС Вещевская	С		2,50	2009	2012	113,91	106,05	42,85		2,50						2,50	63,20			63,20	т	27,92			27,92
2.3	Реконструкция ПС Радофинниково			4,00	2011	2015	35,98	35,98										0,94		0,46	1,40	ам				
2.4	Реконструкция ПС Олтон Плюс			126,00			182,41	182,41												7,39	7,39	ам			6,27	6,27
3	**Создание систем телемеханики и связи**						**158,62**	**158,62**										**39,68**	**27,39**	**57,28**	**124,35**		**33,63**	**23,21**	**48,54**	**105,38**

№№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства**	Остаточная стоимость строительства на 01.01.2011	Объем финансирования 2011 года	Ввод мощностей								Финансирование				Источник финансирования	Освоение			
										План 2012		План 2013		План года 2014		Итого		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого*		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого**
		С/П*	км	МВА			млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)		млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)
3.1	Бокситогорский филиал						8,99	8,99										2,42			2,42		2,05			2,05
3.1.1	Система телемеханики	П			2012	2015	7,29	7,29										0,72			0,72	т	0,61			0,61
3.1.2	Система цифровой оперативной радиосвязи	С/П			2012	2012	1,70	1,70										1,70			1,70	т	1,44			1,44
3.2	Волховский филиал						8,09	8,09										4,10	0,10	3,89	8,09		3,47	0,08	3,29	6,85
3.2.1	Система телемеханики	С/П			2012	2013	2,40	2,40										2,40			2,40	т	2,03			2,03
3.2.2	Система цифровой оперативной радиосвязи	С/П			2012	2012	1,70	1,70										1,70			1,70	т	1,44			1,44
3.2.3	Система проекционного оборудования	С/П			2013	2014	3,99	3,99											0,10	3,89	3,99	т		0,08	3,29	3,38
3.3	Всеволожский филиал						7,00	7,00										1,00	0,31	5,69	7,00		0,85	0,26	4,83	5,94
3.3.1	Система телемеханики	С/П			2012	2012	1,00	1,00										1,00			1,00	т	0,85			0,85
3.3.2	Система цифровой оперативной радиосвязи	С/П			2013	2014	1,93	1,93											0,12	1,81	1,93	т		0,10	1,53	1,63
3.3.3	Система записи оперативных переговоров	С/П			2013	2013	0,09	0,09											0,09		0,09	т		0,08		0,08
3.3.4	Система проекционного оборудования	С/П			2013	2014	3,99	3,99											0,10	3,89	3,99	т		0,08	3,29	3,38
3.4	Выборгский филиал						9,05	9,05											0,42	8,63	9,05			0,36	7,32	7,67
3.4.1	Система телемеханики	С/П			2013	2014	5,07	5,07											0,32	4,75	5,07	т		0,27	4,02	4,29
3.4.2	Система проекционного оборудования	С/П			2013	2014	3,99	3,99											0,10	3,89	3,99	т		0,08	3,29	3,38
3.5	Гатчинский филиал						3,50	3,50											3,50		3,50			2,97		2,97
3.5.1	Система проекционного оборудования	С/П			2013	2013	3,50	3,50											3,50		3,50	т		2,97		2,97
3.6	Кингисеппский филиал						14,81	14,81										1,00	0,72	13,09	14,81		0,85	0,61	11,10	12,55
3.6.1	Система телемеханики	С/П			2013	2014	9,82	9,82											0,62	9,20	9,82	т		0,53	7,80	8,33
3.6.2	Система телемеханики	С/П			2012	2012	1,00	1,00										1,00			1,00	т	0,85			0,85
3.6.3	Система проекционного оборудования	С/П			2013	2014	3,99	3,99											0,10	3,89	3,99	т		0,08	3,29	3,38
3.7	Киришский филиал						5,83	5,83										0,12	1,71	0,11	1,95		0,10	1,45	0,10	1,65
3.7.1	Система цифровой оперативной радиосвязи	С/П			2012	2013	1,83	1,83										0,12	1,71		1,83	т	0,10	1,45		1,55
3.7.2	Система проекционного оборудования	П			2014	2015	4,00	4,00												0,11	0,11	т			0,10	0,10
3.8	Кировский филиал						9,67	9,67										2,06	3,50		5,56		1,75	2,97		4,71
3.8.1	Система телемеханики	П			2012	2016	4,47	4,47										0,36			0,36	т	0,31			0,31
3.8.2	Система цифровой оперативной радиосвязи	С/П			2012	2012	1,70	1,70										1,70			1,70	т	1,44			1,44
3.8.3	Система проекционного оборудования	С/П			2013	2013	3,50	3,50											3,50		3,50	т		2,97		2,97
3.9	Лодейнопольский филиал						5,70	5,70										1,70		0,11	1,81		1,44		0,10	1,54
3.9.1	Система цифровой оперативной радиосвязи	С/П			2012	2012	1,70	1,70										1,70			1,70	т	1,44			1,44
3.9.2	Система проекционного оборудования	П			2014	2016	4,00	4,00												0,11	0,11	т			0,10	0,10
3.10	Лужский филиал						18,72	18,72										13,02	1,81	3,89	18,72		11,03	1,54	3,29	15,86
3.10.1	Система телемеханики	С/П			2012	2012	12,90	12,90										12,90			12,90	т	10,93			10,93
3.10.2	Система цифровой оперативной радиосвязи	С/П			2012	2013	1,83	1,83										0,12	1,71		1,83	т	0,10	1,45		1,55
3.10.3	Система проекционного оборудования	С/П			2013	2014	3,99	3,99											0,10	3,89	3,99	т		0,08	3,29	3,38
3.11	Подпорожский филиал						5,70	5,70										1,70		0,11	1,81		1,44		0,10	1,54
3.11.1	Система цифровой оперативной радиосвязи	С/П			2012	2012	1,70	1,70										1,70			1,70	т	1,44			1,44
3.11.2	Система проекционного оборудования	П			2014	2016	4,00	4,00												0,11	0,11	т			0,10	0,10
3.12	Сланцевский филиал						8,62	8,62										0,48	0,10	3,89	4,47		0,41	0,08	3,29	3,79
3.12.1	Система телемеханики	П			2012	2015	4,63	4,63										0,48			0,48	т	0,41			0,41
3.12.2	Система проекционного оборудования	С/П			2013	2014	3,99	3,99											0,10	3,89	3,99	т		0,08	3,29	3,38
3.13	Сосновоборский филиал						5,40	5,40											5,40		5,40			4,58		4,58
3.13.1	Система проекционного оборудования	С/П			2013	2013	3,50	3,50											3,50		3,50	т		2,97		2,97
3.13.2	Система цифровой оперативной радиосвязи	С/П			2013	2013	1,90	1,90											1,90		1,90	т		1,61		1,61
3.14	Тихвинский филиал						14,54	14,54										6,82	5,56	2,16	14,54		5,78	4,71	1,83	12,33
3.14.1	Система телемеханики	С/П			2012	2014	9,16	9,16										6,70	0,30	2,16	9,16	т	5,68	0,25	1,83	7,76
3.14.2	Система цифровой оперативной радиосвязи	С/П			2012	2013	1,88	1,88										0,12	1,76		1,88	т	0,10	1,49		1,60
3.14.3	Система проекционного оборудования	С/П			2013	2013	3,50	3,50											3,50		3,50	т		2,97		2,97
3.15	Тосненский филиал						25,47	25,47										5,26	0,75	15,57	21,58		4,46	0,64	13,20	18,29
3.15.1	Система телемеханики	С/П			2012	2016	19,54	19,54										5,26	0,63	13,65	19,54	т	4,46	0,53	11,57	16,56
3.15.2	Система цифровой оперативной радиосвязи	С/П			2013	2014	1,93	1,93											0,12	1,81	1,93	т		0,10	1,53	1,63
3.15.3	Система проекционного оборудования	П			2014	2015	4,00	4,00												0,11	0,11	т			0,10	0,10
3.16	Шлиссельбургский филиал						4,00	4,00												0,11	0,11				0,10	0,10
3.16.1	Система проекционного оборудования	П			2014	2015	4,00	4,00												0,11	0,11	т			0,10	0,10
3.17	Центральный аппарат						3,50	3,50											3,50		3,50			2,97		2,97
3.17.1	Система проекционного оборудования	С/П			2013	2013	3,50	3,50											3,50		3,50	т		2,97		2,97
4	**Новое строительство: в том числе**																									
4.1	**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**						**182,81**	**182,81**										**60,28**	**61,21**	**61,33**	**182,81**		**56,94**	**51,87**	**51,97**	**160,78**
4.1	Бокситогорский филиал						13,04	13,04										3,90	4,69	4,45	13,04		4,46	3,98	3,77	12,21
4.1.1	Система приборов учета для льготной категории заявителей (ВПУ)				2012	2014	0,15	0,15										0,15			0,15	т	0,13			0,13
4.1.2	Система учета транзита э/э и мощности(ВПУ)				2012	2014	9,20	9,20										2,02	3,68	3,50	9,20	т	1,71	3,12	2,97	7,79
4.1.3	система учета э/э в точках приема/отпуска э/э (КУЭ/ТУЭ)				2012	2014	2,28	2,28										0,85	0,54	0,89	2,28	т	0,72	0,46	0,76	1,93
4.1.4	Система учета э/э в многоквартирных жилых домах				2013	2013	0,53	0,53											0,48	0,05	0,53	т		0,41	0,04	0,45
4.1.5	Система учета ХВС И ГВС, теплоснабжения(ТЭР)				2012	2014	0,88	0,88										0,88			0,88	т	1,90			1,90
4.2	Волосовский филиал						4,20	4,20										0,15	4,00	0,05	4,20		0,13	3,39	0,04	3,56
4.2.1	Система учета транзита э/э и мощности(ВПУ)				2013	2013	2,76	2,76											2,76		2,76	т		2,34		2,34
4.2.2	Система учета э/э в точках приема/отпуска э/э (КУЭ/ТУЭ)				2013	2013	0,77	0,77											0,77		0,77	т		0,65		0,65
4.2.3	Система учета э/э в многоквартирных жилых домах				2013	2013	0,53	0,53											0,48	0,05	0,53	т		0,41	0,04	0,45
4.2.4	Система учета э/э используемой для хозяйственной и производственных нужд(ХН)				2012	2012	0,15	0,15										0,15			0,15	т	0,13			0,13
4.3	Волховский филиал						17,56	17,56										5,13	5,90	6,54	17,56		5,11	5,00	5,54	15,65
4.3.1	Система приборов учета для льготной категории заявителей (ВПУ)				2012	2014	1,01	1,01										1,01			1,01	т	0,85			0,85
4.3.2	Система учета транзита э/э и мощности(ВПУ)				2012	2014	12,87	12,87										2,65	5,05	5,17	12,87	т	2,25	4,28	4,38	10,91
4.3.3	система учета э/э в точках приема/отпуска э/э (КУЭ/ТУЭ)				2012	2014	3,23	3,23										1,25	0,66	1,32	3,23	т	1,06	0,56	1,12	2,74
4.3.4	Система учета э/э в многоквартирных жилых домах				2013	2013	0,24	0,24											0,19	0,05	0,24	т		0,16	0,04	0,21
4.3.5	Система учета ХВС И ГВС, теплоснабжения(ТЭР)				2012	2014	0,21	0,21										0,21			0,21	т	0,95			0,95
4.4	Выборгский филиал						10,69	10,69										0,01	7,48	3,20	10,69			6,34	2,71	9,05
4.4.1	Система учета транзита э/э и мощности(ВПУ)				2012	2014	8,25	8,25											5,74	2,51	8,25	т		4,87	2,13	6,99
4.4.2	система учета э/э в точках приема/отпуска э/э (КУЭ/ТУЭ)				2012	2014	1,42	1,42											0,78	0,64	1,42	т		0,66	0,54	1,20
4.4.3	Система учета э/э в многоквартирных жилых домах				2013	2013	1,01	1,01											0,96	0,05	1,01	т		0,81	0,04	0,86
4.4.4	Система учета ХВС И ГВС, теплоснабжения(ТЭР)				2012	2014	0,01	0,01										0,01			0,01	т				
4.5	Гатчинский филиал						4,37	4,37												4,37	4,37				3,70	3,70
4.5.1	Система учета транзита э/э и мощности(ВПУ)				2012	2014	2,36	2,36												2,36	2,36	т			2,00	2,00
4.5.2	система учета э/э в точках приема/отпуска э/э (КУЭ/ТУЭ)				2012	2014	2,01	2,01												2,01	2,01	т			1,70	1,70
4.6	Кингисеппский филиал						6,56	6,56										1,99	3,49	1,08	6,56		2,47	2,96	0,92	6,35
4.6.1	Система учета транзита э/э и мощности(ВПУ)				2012	2014	1,84	1,84											1,84		1,84	т		1,56		1,56
4.6.2	система учета э/э в точках приема/отпуска э/э (КУЭ/ТУЭ)				2012	2014	2,79	2,79										1,02	0,69	1,08	2,79	т	0,86	0,59	0,92	2,37
4.6.3	Система учета э/э в многоквартирных жилых домах				2013	2013	0,96	0,96											0,96		0,96	т		0,81		0,81
4.6.4	Система учета ХВС И ГВС, теплоснабжения(ТЭР)				2012	2014	0,82	0,82										0,82			0,82	т	1,48			1,48
4.6.5	Система учета э/э используемой для хозяйственной и производственных нужд(ХН)				2012	2014	0,15	0,15										0,15			0,15	т	0,13			0,13
4.7	Кировский филиал						29,03	29,03										11,63	7,59	9,82	29,03		9,34	6,43	8,32	24,09
4.7.1	Система приборов учета для льготной категории заявителей (ВПУ)				2012	2014	3,30	3,30										3,30			3,30	т	2,80			2,80
4.7.2	Система учета транзита э/э и мощности(ВПУ)				2012	2014	16,10	16,10										4,38	3,91	7,82	16,10	т	3,71	3,31	6,63	13,65

№№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства**	Остаточная стоимость строительства на 01.01.2011	Объем финансирования 2011 года	Ввод мощностей								Финансирование				Источник финансирования	Освоение			
										План 2012 года		План года 2013		План года 2014		Итого		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого*		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого**
		С/П*	км	МВА			млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)		млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)
4.7.3	система учета э/э в точках приема/отпуска э/э (КУЭ/ТУЭ)				2012	2014	4,27	4,27										1,84	0,43	1,99	4,27	т	1,56	0,36	1,69	3,62
4.7.4	Система учета э/э в многоквартирных жилых домах				2013	2013	1,25	1,25											1,25		1,25	т		1,06		1,06
4.7.5	Модернизация системы отпоения АБК				2013	2013	2,00	2,00											2,00		2,00	т		1,69		1,69
4.7.6	Система учета ХВС И ГВС, теплоснабжения(ТЭР)				2012	2014	2,11	2,11										2,11			2,11	т	1,27			1,27
4.8	Киришский филиал						3,32	3,32										1,54	1,73	0,06	3,32		1,46	1,46	0,05	2,97
4.8.1	Система приборов учета для льготной категории заявителей (ВПУ)				2012	2014	0,17	0,17										0,17			0,17	т	0,14			0,14
4.8.2	Система учета транзита э/э и мощности(ВПУ)				2012	2014	0,76	0,76										0,76			0,76	т	0,64			0,64
4.8.3	система учета э/э в точках приема/отпуска э/э (КУЭ/ТУЭ)				2012	2014	1,09	1,09										0,32	0,77		1,09	т	0,27	0,65		0,92
4.8.4	Система учета э/э в многоквартирных жилых домах				2013	2013	1,02	1,02											0,96	0,06	1,02	т		0,81	0,05	0,86
4.8.5	Система учета ХВС И ГВС, теплоснабжения(ТЭР)				2012	2014	0,19	0,19										0,19			0,19	т	0,32			0,32
4.8.6	Система учета э/э используемой для хозяйственной и производственных нужд(ХН)				2012	2014	0,10	0,10										0,10			0,10	т	0,09			0,09
4.9	Лужский филиал						3,25	3,25										1,87		1,38	3,25		1,61		1,17	2,79
4.9.1	Система приборов учета для льготной категории заявителей (ВПУ)				2012	2014	0,28	0,28										0,28			0,28	т	0,24			0,24
4.9.2	Система учета транзита э/э и мощности(ВПУ)				2012	2014	1,73	1,73										0,63		1,10	1,73	т	0,54		0,93	1,47
4.9.3	система учета э/э в точках приема/отпуска э/э (КУЭ/ТУЭ)				2012	2014	0,55	0,55										0,27		0,28	0,55	т	0,23		0,24	0,46
4.9.4	Система учета ХВС И ГВС, теплоснабжения(ТЭР)				2012	2014	0,34	0,34										0,34			0,34	т	0,32			0,32
4.9.5	Система учета э/э используемой для хозяйственной и производственных нужд(ХН)				2012	2014	0,35	0,35										0,35			0,35	т	0,30			0,30
4.10	Лодейнопольский филиал						7,08	7,08										1,94	3,38	1,76	7,08		1,88	2,87	1,49	6,24
4.10.1	Система приборов учета для льготной категории заявителей (ВПУ)				2012	2014	0,45	0,45										0,45			0,45	т	0,38			0,38
4.10.2	Система учета транзита э/э и мощности(ВПУ)				2012	2014	5,44	5,44										0,98	2,76	1,70	5,44	т	0,83	2,34	1,44	4,61
4.10.3	система учета э/э в точках приема/отпуска э/э (КУЭ/ТУЭ)				2012	2014	0,41	0,41										0,41			0,41	т	0,35			0,35
4.10.4	Система учета э/э в многоквартирных жилых домах				2013	2013	0,68	0,68											0,62	0,06	0,68	т		0,53	0,05	0,58
4.10.5	Система учета ХВС И ГВС, теплоснабжения(ТЭР)				2012	2014	0,09	0,09										0,09			0,09	т	0,32			0,32
4.11	Подпорожский филиал						10,56	10,56										2,20	6,05	2,31	10,56		2,04	5,13	1,96	9,13
4.11.1	Система приборов учета для льготной категории заявителей (ВПУ)				2012	2014	0,57	0,57										0,57			0,57	т	0,48			0,48
4.11.2	Система учета транзита э/э и мощности(ВПУ)				2012	2014	7,87	7,87										1,03	5,04	1,80	7,87	т	0,88	4,27	1,52	6,67
4.11.3	система учета э/э в точках приема/отпуска э/э (КУЭ/ТУЭ)				2012	2014	1,47	1,47										0,44	0,57	0,46	1,47	т	0,37	0,49	0,39	1,24
4.11.4	Система учета э/э в многоквартирных жилых домах				2013	2013	0,49	0,49											0,43	0,06	0,49	т		0,37	0,05	0,42
4.11.5	Система учета ХВС И ГВС, теплоснабжения(ТЭР)				2012	2014	0,16	0,16										0,16			0,16	т	0,32			0,32
4.12	Сланцевский филиал						10,15	10,15										4,10	3,87	2,18	10,15		3,83	3,28	1,85	8,96
4.12.1	Система приборов учета для льготной категории заявителей (ВПУ)				2012	2014	0,75	0,75										0,75			0,75	т	0,63			0,63
4.12.2	Система учета транзита э/э и мощности(ВПУ)				2012	2014	5,84	5,84										2,13	2,53	1,18	5,84	т	1,80	2,14	1,00	4,94
4.12.3	система учета э/э в точках приема/отпуска э/э (КУЭ/ТУЭ)				2012	2014	2,41	2,41										0,90	0,57	0,94	2,41	т	0,76	0,49	0,80	2,05
4.12.4	Система учета э/э в многоквартирных жилых домах				2013	2013	0,83	0,83											0,77	0,06	0,83	т		0,65	0,05	0,70
4.12.5	Система учета ХВС И ГВС, теплоснабжения(ТЭР)				2012	2014	0,33	0,33										0,33			0,33	т	0,63			0,63
4.13	Сосновоборский филиал						8,88	8,88										4,31		4,57	8,88		3,66		3,87	7,53
4.13.1	Система приборов учета для льготной категории заявителей (ВПУ)				2012	2014	1,28	1,28										1,28			1,28	т	1,09			1,09
4.13.2	Система учета транзита э/э и мощности(ВПУ)				2012	2014	5,74	5,74										2,10		3,64	5,74	т	1,78		3,09	4,86
4.13.3	система учета э/э в точках приема/отпуска э/э (КУЭ/ТУЭ)				2012	2014	1,81	1,81										0,88		0,93	1,81	т	0,75		0,79	1,53
4.13.5	Система учета э/э используемой для хозяйственной и производственных нужд(ХН)				2012	2014	0,05	0,05										0,05			0,05	т	0,04			0,04
4.14	Тихвинский филиал						27,56	27,56										10,48	5,95	11,13	27,56		9,26	5,05	9,43	23,74
4.14.1	Система приборов учета для льготной категории заявителей (ВПУ)				2012	2014	1,15	1,15										1,15			1,15	т	0,97			0,97
4.14.2	Система учета транзита э/э и мощности(ВПУ)				2012	2014	18,74	18,74										6,35	4,13	8,26	18,74	т	5,38	3,50	7,00	15,88
4.14.3	система учета э/э в точках приема/отпуска э/э (КУЭ/ТУЭ)				2012	2014	6,26	6,26										2,68	0,77	2,81	6,26	т	2,27	0,65	2,38	5,30
4.14.5	Система учета э/э в многоквартирных жилых домах				2013	2013	1,11	1,11											1,06	0,06	1,11	т		0,89	0,05	0,94
4.14.6	Система учета ХВС И ГВС, теплоснабжения(ТЭР)				2012	2014	0,30	0,30										0,30			0,30	т	0,63			0,63
4.15	Тосненский филиал						22,69	22,69										9,41	7,07	6,21	22,69		10,30	5,99	5,26	21,56
4.15.1	Система приборов учета для льготной категории заявителей (ВПУ)				2012	2014	3,94	3,94										3,94			3,94	т	3,34			3,34
4.15.2	Система учета транзита э/э и мощности(ВПУ)				2012	2014	13,19	13,19										2,62	5,58	4,99	13,19	т	2,22	4,73	4,23	11,18
4.15.3	система учета э/э в точках приема/отпуска э/э (КУЭ/ТУЭ)				2012	2014	3,03	3,03										1,10	0,77	1,16	3,03	т	0,94	0,65	0,98	2,57
4.15.4	Система учета э/э в многоквартирных жилых домах				2013	2013	0,78	0,78											0,72	0,06	0,78	т		0,61	0,05	0,66
4.15.5	Система учета ХВС И ГВС, теплоснабжения(ТЭР)				2012	2014	1,74	1,74										1,74			1,74	т	3,81			3,81
4.16	Шлиссельбургский филиал						3,84	3,84										1,63		2,22	3,84		1,38		1,88	3,25
4.16.1	Система приборов учета для льготной категории заявителей (ВПУ)				2012	2014	0,12	0,12										0,12			0,12	т	0,10			0,10
4.16.2	Система учета транзита э/э и мощности(ВПУ)				2012	2014	2,73	2,73										0,94		1,79	2,73	т	0,80		1,52	2,32
4.16.3	система учета э/э в точках приема/отпуска э/э (КУЭ/ТУЭ)				2012	2014	0,82	0,82										0,39		0,42	0,82	т	0,33		0,36	0,69
4.16.5	Система учета э/э используемой для хозяйственной и производственных нужд(ХН)				2012	2014	0,17	0,17										0,17			0,17	т	0,15			0,15
4.2	**Разработка схем перспективного развития**						**23,15**	**23,15**	**0,82**									**7,52**	**8,18**	**6,64**	**22,33**		**6,51**	**7,28**	**5,84**	**19,62**
4.2.1	Всев, Разработка схем электроснабжения	П			2011	2012	1,54	1,54	0,39									1,15			1,15	т	1,31			1,31
4.2.2	Тосно, Схема перс-ого развития элек.сетей напр.6-10 кВ МО ЛО на период до 2012	П			2011	2012	1,42	1,42	0,42									0,99			0,99	т	1,20			1,20
4.2.3	Слан, Схемы персп.развития эл.сетей 04-10- кВ, г.Сланцы	П			2012	2012	1,53	1,53										1,53			1,53	т	1,30			1,30
4.2.4	Гатч, Схемы персп.развития эл.сетей 0,4-6-10 кВ, Вырицкое поселение	П			2012	2012	1,30	1,30										1,30			1,30	т	1,10			1,10
4.2.5	Схема перспективного развития 6-10 кВ МО ЛО до 2015г. с прогнозом до 2020г., Всеволожский р-н, Токсовское городское поселение. Обоснование проектных решений по разраб. Схемам.	П			2012	2012	0,59	0,59										0,59			0,59	т	0,50			0,50
4.2.6	Схема перспективного развития 6-10 кВ МО ЛО до 2015г. с прогнозом до 2020г., Гатчинский р-н, Гатчинское городское поселение	П			2012	2012	1,30	1,30										1,30			1,30	т	1,10			1,10
4.2.7	Схема перспективного развития 6-10 кВ МО ЛО до 2015г. с прогнозом до 2020г., Выборгский р-н, Каменногорское городское поселение	П			2012	2013	1,06	1,06										0,32	0,74		1,06	т		0,90		0,90
4.2.8	Схема перспективного развития 6-10 кВ МО ЛО до 2015г. с прогнозом до 2020г., Выборгский р-н, Приморское городское поселение	П			2012	2013	1,12	1,12										0,34	0,78		1,12	т		0,95		0,95
4.2.9	Схема перспективного развития 6-10 кВ МО ЛО до 2015г. с прогнозом до 2020г., Кировский р-н, Отрадненское городское поселение	П			2013	2014	0,83	0,83											0,25	0,58	0,83	т			0,70	0,70

№№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства**	Остаточная стоимость строительства на 01.01.2011	Объем финансирования 2011 года	Ввод мощностей								Финансирование				Источник финансирования	Освоение			
										План года 2012		План года 2013		План года 2014		Итого		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого*		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого**
		С/П*	км	МВА			млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)		млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)
4.2.10	Схема перспективного развития 6-10 кВ МО ЛО до 2015г. с прогнозом до 2020г., Кировский р-н, Мгинское городское поселение, Путиловское сельское поселение, Назиевское городское поселение	П			2013	2013	1,42	1,42											1,42		1,42	т		1,20		1,20
4.2.11	Схема перспективного развития 6-10 кВ МО ЛО до 2015г. с прогнозом до 2020г., Кировский р-н, Шлиссельбургское городское поселение	П			2013	2013	0,83	0,83											0,83		0,83	т		0,70		0,70
4.2.12	Схема перспективного развития Выборгский р-н, Выборгское ГП	П			2013	2013	2,36	2,36											2,36		2,36	т		2,00		2,00
4.2.13	Схема перспективного развития 6-10 кВ МО ЛО до 2015г. с прогнозом до 2020г., Волховский р-н, Волховское городское поселение	П			2013	2013	1,80	1,80											1,80		1,80	т		1,53		1,53
4.2.14	Схема перспективного развития Тихвинский р-н, Тихвинское ГП	П			2014	2014	2,06	2,06												2,06	2,06	т			1,74	1,74
4.2.15	Схема перспективного развития Тосненский р-н, Рябовское ГП	П			2014	2014	1,14	1,14												1,14	1,14	т			0,97	0,97
4.2.16	Схема перспективного развития Волосовский р-н, Волосовское СП	П			2014	2014	1,72	1,72												1,72	1,72	т			1,45	1,45
4.2.17	Схема перспективного развития Кингисеппский р-н, Опольевское СП	П			2014	2014	1,14	1,14												1,14	1,14	т			0,97	0,97
4.3	**Новое строительство**		**94,15**	**19,12**			**658,30**	**650,83**	**52,30**	**19,82**	**3,44**	**19,70**	**3,59**	**12,13**	**3,50**	**51,65**	**10,53**	**179,36**	**124,62**	**32,05**	**336,03**		**167,52**	**101,21**	**73,52**	**342,25**
4.3.1	Бокситогорский филиал		1,28	0,75			24,51	23,89	9,80				0,50				0,50	2,04	7,96	1,23	11,22		1,90	6,21	1,04	9,15
	ВЛ-0,4 кВ																									
4.3.1.1	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-39	С\П	0,67		2013	2016	0,74	0,74												0,22	0,22	т			0,19	0,19
4.3.1.2	Строительство ВЛИ-0,4 кВ в п. Сельхозтехника Бокситогорского района ЛО	С\П			2012	2013	6,20	6,20										0,50	5,70		6,20	т	0,42	4,83		5,25
4.3.1.3	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-15	С\П	0,34		2013	2016	0,80	0,80												0,24	0,24	т			0,20	0,20
	КЛ-0,4 кВ																									
4.3.1.4	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6 до ж\д№12 по ул. Комсомольская	С\П	0,27		2013	2016	0,33	0,33												0,10	0,10	т			0,08	0,08
	РП, ТП																									
4.3.1.5	Строительство трансформаторной подстанции ТП-32н взамен ТП-32	С\П		0,50	2012	2013	3,16	3,16					0,50				0,50	0,91	2,26		3,16	т	1,48	1,20		2,68
4.3.1.6	Строительство «2БКТП-23 6 кВ в г. Бокситогорске, ЛО» Строительство «КЛ-6 кВ от существующей КЛ-6 кВ направлением ПС-32-ООО «БПЭМ» до проектируемой 2БКТП-23 6 кВ в г. Бокситогорске, ЛО» Строительство «КЛ-6 кВ от существующей КЛ-6 кВ направлением ТП-22- ООО «БПЭМ» до проектируемой 2БКТП-23 6 кВ в г. Бокситогорске, ЛО»; Строительство «КЛ-6 кВ от проектируемой 2БКТП-23 6 кВ до ТП-40 в г. Бокситогорске, ЛО»; Строительство «КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-23 6 кВ в г. Бокситогорске, ЛО» Строительство «ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-23 6 кВ до ООО «БПЭМ».				2011	2013	11,06	10,44	9,80										0,64			0,64	т		0,18		0,18
4.3.1.7	Строительство КТП-13	С\П		0,25	2013	2016	2,22	2,22												0,67	0,67	т			0,56	0,56
4.3.2	Волховский филиал		0,95	0,04			52,90	52,90	0,58						0,04		0,04	4,93		2,00	6,93		3,12	0,27	5,47	8,85
	КЛ 6-10 кВ																									
4.3.2.1	Строительство КВЛ-10кВ от РП-1до ТП-31	С\П	0,69		2013	2015	2,10	2,10												1,05	1,05	т			0,89	0,89
4.3.2.2.1	Строительство КЛ-10 кВ от ГЭС-6 от РП-1	С\П			2013	2016	44,57	44,57										0,25			0,25	т			3,78	3,78
4.3.2.2.2	Строительство КЛ-10 кВ от ГЭС-6 от РП-2	С\П			2013	2015												0,25			0,25	т				
	КЛ-0,4 кВ																									
4.3.2.3	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10 ул. Красноармейская д. 9А г. Волхов ЛО	С/П			2011	2013	1,18	1,18	0,27									0,91			0,91	т	0,08	0,27		0,35
4.3.2.4	Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП 173 фид. "перекачка"	С\П	0,26		2013	2014	1,05	1,05												0,53	0,53	т			0,44	0,44
	РП, ТП																									
4.3.2.5	Строительство ТП взамен ТП-28 мкр. Новый поселок	С/П			2012	2012	3,58	3,58	0,31									3,27			3,27	т	3,03			3,03
4.3.2.6	Строительство ТП-797	С/П		0,04	2014	2014	0,42	0,42							0,04		0,04			0,42	0,42	т			0,36	0,36
4.3.2.2.3	Строительство РП-1	С\П			2013	2015												0,25			0,25	т				
4.3.3	Всеволожский филиал		0,70	1,26			44,02	44,02	17,71									3,10		0,72	3,82		3,75		5,90	9,65
	РП, ТП																									
4.3.4.1	Строительство БРТП 2*630 кВА в г. Всеволожск ЛО	С/П			2011	2012	20,81	20,81	17,71									3,10			3,10	т	3,75			3,75
4.3.4.2	Строительство РТП 6 кВ в п.Кузьмоловский	С/П		1,26	2013	2016	20,82	20,82														т			5,29	5,29
	КЛ 6-10 кВ																									
4.3.4.3	Строительство КЛ-6 кВ от проектируемой РТП до ТП-6к в п.Кузьмоловский	С/П	0,70		2013	2016	2,38	2,38												0,72	0,72	т			0,61	0,61
4.3.4	Выборгский филиал		31,72	1,63			103,91	103,91	4,07	16,10	0,63	7,90	0,65			24,00	1,28	46,39	21,31	2,93	70,64		48,76	10,60	8,17	67,53
	ВЛ-6-10 кВ																									
4.3.4.1	Строительство двухцепной ВЛ-10 кВ от ПС 35/6 ОАО "Ленэнерго" "Калининская" фид.02,09 до ТП-78 , г.Выборг	С/П	4,00		2013	2016	4,62	4,62												1,38	1,38	т			1,17	1,17
4.3.4.2	Строительство ВЛ-10 кВ от ПС35/10 кВ ОАО "Ленэнерго" №26 ф.17 и ф.18 г. Выборг		6,00		2011	2012	14,92	14,92	0,69	6,00						6,00		7,80	6,43		14,23	т	12,64			12,64
4.3.4.3	Строительство ВЛ-10 кВ ПС 35/10 "Приморская" ф.6 от ТП-3 до ТП-7 в г.Приморск Выборгского района ЛО" Строительство КЛ-10 кВ от: РЛ №5 - ТП-10, ЛР №4-ТП-20, ТП-4 - ТП-21, ЛР №6 - ТП-18, ТП-18 - ТП-20, г. Приморск Выборгского района ЛО		10,10		2011	2012	20,53	20,53	1,09	10,10						10,10		18,23	1,21		19,44	т	17,40			17,40
4.3.4.4	Строительство ВЛ-10кВ от ПС-35/10 "Каменногорская" ф. 01, г. Каменногорск Выборгского района ЛО Строительство КЛ-10 кВ оот ПС 35/10 "Каменногорская" до оп.№1 ВЛЗ-10 кВ г. Каменногорск Выборгского района ЛО		7,70		2011	2013	17,38	17,38	0,72			7,70				7,70		12,80	3,87		16,66	т	14,43	0,29		14,73
4.3.4.5	Строительство КТП рядом с ТП-1 в г.Каменногорск Выборгского района ЛО				2012	2013	1,02	1,02											1,02		1,02	т		0,86		0,86
4.3.4.6	Строительство КТП рядом с ТП-8 в г.Каменногорск Выборгского района ЛО				2012	2013	1,02	1,02											1,02		1,02	т		0,86		0,86
	КЛ-6-10 кВ																									
4.3.4.7	Строительство КЛ-10 кВ от ПС 35/10 "Приморская" фид.0,7, г.Приморск	С/П	3,42		2013	2016	11,73	11,73														т			2,98	2,98
4.3.4.8	Строительство КЛ-6 кВ от ТП-146 до ТП-188, г. Выборг		0,20		2011	2013	1,02	1,02	0,27			0,20				0,20		0,75			0,75	т	0,41	0,10		0,50
4.3.4.9	Строительство КЛ-6 кВ от ТП-77 до ТП-226 в г. Выборг	С/П			2013	2016	1,76	1,76												0,53	0,53	т			0,45	0,45
4.3.4.10	Строительство КЛ-6 кВ от ТП-77до ТП-63 по ул. Островная в г. Выборг	С/П			2013	2016	1,76	1,76												0,53	0,53	т			0,45	0,45
4.3.4.11	Строительство ЛЭП-6 кВ от ТП-38 до вновь установленной СТП на 100 кВА по ул. Орудийная-ул. Ул. 2-я Бригадная	С/П	0,30		2013	2016	1,19	1,19												0,36	0,36	т			0,30	0,30
	РП, ТП																									
4.3.4.12	Строительство БКТП 10/0,4 кВ рядом с ТП-59, г.Выборг	С/П		0,40	2012	2013	10,74	10,74					0,40				0,40	2,96	7,78		10,74	т	1,85	7,25		9,10

№№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства**	Остаточная стоимость строительства на 01.01.2011	Объем финансирования 2011 года	Ввод мощностей								Финансирование				Источник финансирования	Освоение			
										План года 2012		План года 2013		План года 2014		Итого		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого*		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого**
		С/П*	км	МВА			млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)		млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)
4.3.4.13	Строительство СТП 10/0,4 кВ рядом с МТП-27, г.Светогорск	С/П		0,25	2012	2013	1,84	1,84					0,25				0,25	1,84			1,84	т	0,32	1,24		1,56
4.3.4.14	Строительство БКТП 250/6/0,4 кВ на ул. Шестакова, г.Выборг	С/П		0,25	2013	2016	10,64	10,64														т			2,71	2,71
4.3.4.15	Строительство новой БКТП № 1 в г. Высоцке			0,63	2011	2012	3,32	3,32	1,31		0,63						0,63	2,01			2,01	т	1,71			1,71
4.3.4.16	Строительство СТП на 100 кВА на ул. Орудийная	С/П		0,10	2013	2016	0,46	0,46												0,14	0,14	т			0,12	0,12
4.3.5	Гатчинский филиал		2,76	0,50			19,91	19,70		0,48				1,90	0,50	2,38	0,50	14,03	3,19	1,41	18,63		1,82	9,79	2,60	14,21
	ВЛ-6-10 кВ																									
4.3.5.1	Строительство ВЛ-6кВ Ф8 ПС "Тайцы" на участке между ТП-8 и ТП-19 с выносом из огородов существующей жилой застройки и монтажем совместной подвески ВЛ-0,4кВ	С/П	0,70		2012	2014	2,80	2,80						0,70		0,70		1,09	1,71		2,80	т		1,19	1,19	2,37
4.3.5.2	Строительство ВЛ-6кВ от ТП-63 до ТП-17, г. Гатчина		0,40		2010	2012	2,21	2,00		0,40						0,40		2,00			2,00	т	0,11			0,11
	КЛ-6-10 кВ																									
4.3.5.3	Строительство КЛ-6,0кВ Фидер №5 ПС-225, г. Гатчина	С/П	0,40		2012	2014	2,75	2,75						0,40		0,40		0,98	1,22	0,55	2,75	т	0,83	1,27	0,23	2,33
4.3.5.4	Строительство участка КЛ-6,0кВ от ТП-7 до ТП-11 в п. Др.Горка	С/П	0,80		2012	2014	2,14	2,14						0,80		0,80		2,14	-0,21	0,21	2,14	т		1,63	0,18	1,82
	КЛ-0,4 кВ																									
4.3.5.5	Строительство новой КЛ-0,4кВ от ТП-13 до КР д.24 по ул. Гатчинская г. Коммунар	С/П	0,12		2013	2016	0,55	0,55												0,17	0,17	т			0,14	0,14
4.3.5.6	Строительство новой КЛ-0,4кВ от ТП-6 до КР д.21 по ул. Пионерская г. Коммунар	С/П	0,18		2013	2016	0,42	0,42												0,13	0,13	т			0,11	0,11
4.3.5.7	Строительство новой КЛ-0,4кВ от ТП-7 до КР д.22 по ул. Школьная, г. Коммунар	С/П	0,08		2013	2016	0,55	0,55												0,17	0,17	т			0,14	0,14
4.3.5.8	Строительство КЛ-0,4кВ выход с ТП-113 на ВЛ-0,4кВ по ул. Сойту,с осуществлением прокола через железную дорогу, г. Гатчина	С/П	0,08		2010	2012	1,30	1,30		0,08						0,08		0,82	0,48		1,30	т	0,88	0,22		1,10
	РП, ТП																									
4.3.5.9	Строительство БКТП 2х400/6 кВА Ф8 ПС "Тайцы" на пересечении Гатчинского шоссе и ул Вербной	С/П		0,50	2012	2014	7,19	7,19							0,50		0,50	7,00		0,19	7,19	т		5,48	0,61	6,09
4.3.6	Кингисеппский филиал			0,16			1,01	1,01							0,16		0,16			1,01	1,01				0,87	0,87
	РП, ТП																									
4.3.6.1	Строительство КТП -160/10/0,4кВ г.Кингисепп пер.Береговой	С/П		0,16	2014	2014	1,01	1,01							0,16		0,16			1,01	1,01	т			0,87	0,87
4.3.7	Киришский филиал		10,78	4,16			56,50	56,50	4,80	0,20	1,60	5,72			0,80	5,92	2,40	18,86	8,89	1,66	29,40		19,42	8,16	6,30	33,88
	КЛ-10 кВ																									
4.3.7.1	Строительство КЛ-10 кВ ТП-18 - ТП-28	С/П	0,52		2012	2013	4,23	4,23				0,52				0,52		3,83	0,40		4,23	т	2,62	0,97		3,58
4.3.7.2	Строительство КЛ-10 кВ 2КЛ от ЦРП 35/10 до РП-6	С/П	5,20		2012	2013	7,80	7,80				5,20				5,20		0,50	7,30		7,80	т	0,42	6,19		6,61
4.3.7.3	Строительство 2КЛ-10 кВ ПСТ 303 110/10 ф. 25 и ф. 0	С/П	4,86		2013	2016	11,48	11,48														т			2,92	2,92
	РП, ТП																									
4.3.7.4	Строительство трансформаторной подстанции ТП-33Н	С/П		0,80	2012	2014	3,50	3,50							0,80		0,80	2,83	0,32	0,35	3,50	т	2,40	0,27	0,30	2,97
4.3.7.5	Строительство трансформаторной подстанции ТП-72Н	С/П		1,26	2013	2016	7,78	7,78														т			1,98	1,98
4.3.7.6	Строительство ТП-12Н	С/П		0,50	2013	2016	4,35	4,35												1,31	1,31	т			1,11	1,11
4.3.7.7	Строительство ТП-18 г. Кириши			0,80	2011	2012	8,00	8,00	2,40		0,80						0,80	5,60			5,60	т	6,78			6,78
4.3.7.8	Строительство ТП-22 г. Кириши			0,80	2011	2012	8,00	8,00	2,40		0,80						0,80	5,60			5,60	т	6,78			6,78
	КЛ-0,4 кВ																									
4.3.7.9	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-7 до КД ул. Советская д.9	С/П	0,20		2012	2012	1,36	1,36		0,20						0,20		0,50	0,86		1,36	т	0,42	0,73		1,16
4.3.8	Кировский филиал		4,28	1,72			21,50	21,50	0,43	0,70			0,26	1,23		1,93	0,26	6,77	3,87	3,03	13,67		5,72	3,78	2,57	12,07
	ВЛ-6-10 кВ																									
4.3.8.1	Строительство ВЛЗ-10кВ от Ф-524-10 до КТППП-2х250 10/0,4(Н-3)	С/П	0,30		2013	2016	0,46	0,46												0,14	0,14	т			0,12	0,12
4.3.8.2	Строительство ВЛЗ-10кВ от ТП-756 ф.524-04 до КТППП-2х250 10/0,4(Н-3)	С/П	0,30		2013	2016	0,46	0,46												0,14	0,14	т			0,12	0,12
4.3.8.3	Строительство ВЛ-10кВ ф 524-01 п. Назия	С/П			2013	2016	0,76	0,76												0,23	0,23	т			0,19	0,19
4.3.8.4	Строительство ВЛ-10кВ ф 524-04 п. Назия	С/П			2013	2016	0,76	0,76												0,23	0,23	т			0,19	0,19
4.3.8.5	Строительство ВЛЗ-6 кВ от опоры №1 ВЛ-6 кВ ф.382-22 до точки врезки ф.728-03 в районе отпайки ВЛЗ-6 кВ ф.728-03 на ТП-194, г.Кировск	С/П	0,80		2013	2016	2,19	2,19												0,66	0,66	т			0,56	0,56
4.3.8.6	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ТП-754 до устанавливаемой МТП 160/10/0,4	С/П	0,35		2013	2016	0,68	0,68												0,20	0,20	т			0,17	0,17
4.3.8.7	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ТП-4 до устанавливаемой МТП 63/6/0,4	С/П	0,45		2013	2016	0,65	0,65												0,19	0,19	т			0,17	0,17
	КЛ-6-10 кВ																									
4.3.8.8	Строительство КЛ-10кВ от ТП-547 до ТП-549(котельная)(Отрадное)	С/П	1,23		2012	2014	5,24	5,24						1,23		1,23		3,00	2,24		5,24	т	2,31	2,13		4,44
4.3.8.9	Строительство КЛ-6 кВ от ГРП-1 ТП-5 пос. им. Морозова		0,70		2011	2012	0,98	0,98	0,25	0,70						0,70		0,73			0,73	т	0,83			0,83
	РП, ТП																									
4.3.8.10	Строительство СТП 160 кВА, Строительство ВЛЗ-10 кВ ф. 524-10 до устанавливаемой СТП на углу ул. Пушкина и Кавра в п. Назия		0,15		2011	2013	1,93	1,93										1,74	0,19		1,93	т	1,47	0,16		1,64
4.3.8.11	Строительство СТП 63 кВА в п. Лава Кировского района ЛО			0,10	2011	2013	0,69	0,69					0,10				0,10	0,69			0,69	т	0,58	0,27		0,86
4.3.8.12	Строительство СТП 100 кВА в п. Лава Кировского района				2011	2013	0,32	0,32														т				
4.3.8.13	Строительство КТП взамен МТП-106 в г. Кировск			0,16	2011	2013	2,23	2,23	0,18				0,16				0,16	0,62	1,44		2,05	т	0,52	1,22		1,74
4.3.8.14	Строительство КТП-2х250 10/0,4(Н-3)	С/П		0,50	2013	2016	1,34	1,34												0,40	0,40	т			0,34	0,34
4.3.8.15	Строительство МТП 160/10/0,4 кВ	С/П		0,16	2013	2016	0,39	0,39												0,12	0,12	т			0,10	0,10
4.3.8.16	Строительство МТП 63/6/0,4 кВ	С/П			2013	2016	0,25	0,25												0,08	0,08	т			0,06	0,06
4.3.8.17	Строительство МТП 100/6/0,4 кВ	С/П			2013	2016	0,63	0,63												0,19	0,19	т			0,16	0,16
4.3.8.18	Строительство КТП 2х400 кВА вместо ТП-719	С/П		0,80	2013	2016	1,53	1,53												0,46	0,46	т			0,39	0,39
4.3.9	Лодейнопольский филиал		2,45				5,69	5,69		0,75		1,60				2,35		2,50	1,50	0,51	4,51		1,53	1,89	0,43	3,86
	ВЛ 6-10 кВ																									
4.3.9.1	Строительство ВЛ 6 кВ от ПС-31 до оп.19, ф. 031-11	С/П	1,00		2012	2013	1,38	1,38				1,00				1,00		1,24	0,14		1,38	т	0,47	0,70		1,17
	ВЛ-0,4 кВ																									
4.3.9.2	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП55 до Железнодорожная, 1	С/П	0,49		2012	2012	0,66	0,66		0,49						0,49		0,66			0,66	т	0,56			0,56
4.3.9.3	Строительство ВЛ 0,4 кВ от ТП-28	С/П	0,70		2013	2013	1,36	1,36				0,60				0,60			1,36		1,36	т		1,19		1,19
	КЛ-0,4 кВ																									
4.3.9.4	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП42 до Ульяновская, 13	С/П	0,25		2012	2012	0,60	0,60		0,25						0,25		0,60			0,60	т	0,51			0,51
	РП, ТП																									
4.3.9.5	Строительство ТП-22	С/П			2013	2016	1,69	1,69												0,51	0,51	т			0,43	0,43
4.3.10	Лужский филиал		2,50	2,00			18,09	18,09						1,20	1,20	1,20	1,20	0,99	7,61	3,75	12,35		0,84	6,70	2,92	10,46
	КЛ-0,4 кВ																									
4.3.10.1	Строительство КЛ 0,4 кВ от КТП "Наплотинская" до врезки в ВЛ 0.4 кВ ТП№79	С/П	0,15		2013	2016	0,30	0,30												0,09	0,09	т			0,08	0,08
4.3.10.2	Строительство КЛ 0,4 кВ от КТП "Киевская" до врезки в ВЛ 0.4 кВ ТП 74	С/П	0,15		2013	2016	0,46	0,46												0,14	0,14	т			0,12	0,12
4.3.10.3	Строительство КЛ 0,4 кВ от КТП "Киевская" до врезки в ВЛ 0.4 кВ ТП№73	С/П	0,15		2013	2016	0,46	0,46												0,14	0,14	т			0,12	0,12
4.3.10.4	Строительство КЛ 0,4 кВ от КТП "Наплотинская" до врезки в ВЛ 0.4 кВ ТП№46	С/П	0,15		2013	2016	0,30	0,30												0,09	0,09	т			0,08	0,08
	КЛ-6-10 кВ																									

№№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства**	Остаточная стоимость строительства на 01.01.2011	Объем финансирования 2011 года	Ввод мощностей								Финансирование				Источник финансирования	Освоение			
										План года 2012		План года 2013		План года 2014		Итого		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого*		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого**
		С/П*	км	МВА			млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)		млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)
4.3.10.5	Строительство КЛ 10 кВ п.Толмачево на новую КТП-Т 10/0,4 кВ по ул. Вокзальной	С/П	0,60		2012	2014	1,73	1,73						0,60		0,60		0,19	1,54		1,73	т	0,16	1,16	0,15	1,47
4.3.10.6	Строительство КЛ 10 кВ на новую 2БКТП 10/0,4 2*400 кВ "Лангина гора"	С/П	0,60		2012	2014	1,73	1,73						0,60		0,60		0,19	1,54		1,73	т	0,16	1,16	0,15	1,47
4.3.10.7	Строительство КЛ 10 кВ от КТП "Наплотинская" до врезки в КЛ 10 кВ ТП№76 - ТП№49	С/П	0,40		2013	2016	1,45	1,45												0,44	0,44	т			0,37	0,37
4.3.10.8	Строительство КЛ 10 кВ от КТП "Киевская" до врезки в КЛ 10 кВ ТП№73 - ТП№77	С/П	0,30		2013	2016	1,45	1,45												0,44	0,44	т			0,37	0,37
	РП, ТП																									
4.3.10.9	Строительство КТП-Т п.Толмачево ул.Вокзальная (в т.ч. Система АСКУЭЭ)	С/П		0,40	2012	2014	3,20	3,20							0,40		0,40	0,14	2,41	0,64	3,20	т	0,12	2,32	0,27	2,71
4.3.10.10	Строительство 2БКТП 10/0,4 2*400 кВ "Лангина гора"	С/П		0,80	2012	2014	3,23	3,23							0,80		0,80	0,47	2,11	0,65	3,23	т	0,40	2,07	0,27	2,74
4.3.10.11	Стрительство КТП "ул.Киевская"	С/П		0,40	2013	2016	2,37	2,37												0,71	0,71	т			0,60	0,60
4.3.10.12	Стрительство КТП "ул.Наплотинская"	С/П		0,40	2013	2016	1,40	1,40												0,42	0,42	т			0,36	0,36
4.3.11	Подпорожский филиал		2,63	1,69			12,19	12,19	1,03	1,15	0,81	1,48	0,88			2,63	1,69	9,94	1,22		11,15		8,63	1,70		10,33
	ВЛ-6-10 кВ																									
4.3.11.1	Строительство ВЛ-10 кВ от концевой опоры № 1 до ЛР 111 г. Подпорожье ЛО		1,00		2011	2013	2,96	2,96	0,60			1,00				1,00		2,36			2,36	т	2,00	0,51		2,51
	КЛ-6-10 кВ																									
4.3.11.2	Строительство кабельной линии электропередачи КЛ-10 кВ от ТП-70 до ТП-87	С/П	0,80		2012	2012	1,65	1,65		0,80						0,80		1,65			1,65	т	1,40			1,40
4.3.11.3	Строительство КЛ-10 кВ от ПС-267 до концевой опоры № 1 г. Подпорожье ЛО		0,13		2011	2013	0,92	0,92	0,19			0,13				0,13		0,73			0,73	т	0,62	0,16		0,78
4.3.11.4	Строительство КЛ-10 кВ от ЛР-111 до ТП-80 г. Подпорожье		0,25		2011	2012	0,94	0,94	0,25	0,25						0,25		0,70			0,70	т	0,80			0,80
	КЛ-0,4 кВ																									
4.3.11.5	Строительство кабельной линии электропередачи КЛ-0,4 кВ между ж/домами № 9а и № 11а по ул.Сосновой	С/П	0,10		2012	2012	0,34	0,34		0,10						0,10		0,34			0,34	т	0,29			0,29
4.3.11.6	Строительство кабельной линии электропередачи КЛ-0,4 кВ от ТП-43 до ж/дома № 6 по ул.Комсомольская	С/П	0,35		2012	2013	1,19	1,19				0,35				0,35		0,60	0,59		1,19	т	0,51	0,50		1,00
	РП, ТП																									
4.3.11.7	Строительство ГКТП №13Н	С/П		0,56	2012	2012	0,89	0,89			0,56						0,56	0,89			0,89	т	0,75			0,75
4.3.11.8	Строительство ГКТП №10Н	С/П		0,32	2012	2013	1,16	1,16					0,32				0,32	0,89	0,27		1,16	т	0,75	0,23		0,98
4.3.11.9	Строительство ГКТП №9Н	С/П		0,56	2012	2013	1,25	1,25					0,56				0,56	0,89	0,36		1,25	т	0,75	0,31		1,06
4.3.11.10	Строительство ГКТП №45аН	С/П		0,25	2012	2012	0,89	0,89			0,25						0,25	0,89			0,89	т	0,75			0,75
4.3.12	Сланцевский филиал			0,80			72,25	72,25	0,75		0,40		0,40				0,80	0,03	2,66		2,69		0,03	2,33	17,49	19,85
	ВЛ-6-10 кВ																									
4.3.12.1	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ТП-19 - ТП-37 в сторону ТП-27	С/П			2013	2013	1,90	1,90											1,90		1,90	т		1,68		1,68
4.3.12.2	Строительство ВЛ и КЛ-6 кВ от РТП-14 фид.14-10	С/П			2013	2016	12,36	12,36														т			3,14	3,14
	КЛ 6-10 кВ																									
4.3.12.3	Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС-351 до РП-3	С/П			2013	2016	27,20	27,20														т			6,92	6,92
	РП, ТП																									
4.3.12.4	Строительство КТП с одним трансформатором ТМГ-250/6/0,4 ул. Деревообделочников в г.Сланцы (ТП-89)	С/П		0,40	2011	2012	0,78	0,78	0,75		0,40						0,40	0,03			0,03	т	0,03			0,03
4.3.12.5	Строительство ТП-34 (Н)	С/П		0,40	2013	2013	0,76	0,76					0,40				0,40		0,76		0,76	т		0,66		0,66
4.3.12.6	Строительство РП в районе насосной станции ВНС-1	С/П			2013	2016	29,25	29,25														т			7,44	7,44
4.3.13	Сосновоборский филиал		10,91	0,90			108,12	108,12	12,00				0,90	6,60		6,60	0,90	24,90	57,81	6,62	89,33		53,00	29,78	4,42	87,20
	ВЛ-10 кВ																									
4.3.13.1	Строительство ВЛ 10 кВ для электроснабжения садоводств	С/П	6,60		2012	2014	29,70	29,70						6,60		6,60		12,50	11,26	5,94	29,70	т	10,59	12,06	2,52	25,17
4.3.13.2	Строительство 2ВЛз-10 кВ от РП-8, яч. 15 и яч.2 – Ручьи	С/П	1,50		2013	2016	5,20	5,20														т			1,32	1,32
4.3.13.3	Строительство ВЛ-10 кВ ф.169-101- Систо-Палкино-Водозабор	С/П			2011	2013	40,00	40,00	12,00										28,00		28,00	т	31,90	2,00		33,90
	КЛ-10 кВ																									
4.3.13.4	Строительство 2КЛ-10 кВ от РП-3 к ТП 8-3	С/П	0,88		2013	2016	1,55	1,55												0,46	0,46	т			0,39	0,39
	КЛ-0,4 кВ																									
4.3.13.5	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-360	С/П	0,50		2013	2016	0,72	0,72												0,22	0,22	т			0,18	0,18
	РП, ТП																									
4.3.13.6.1	Строительство РП 10кВ РП-2	С/П		0,40	2012	2013	29,31	29,31					0,40				0,40	10,76	18,55		29,31	т	9,12	15,72		24,84
4.3.13.6.2	Строительство КЛ-10 кВ РП-2 - ПС'ЗЗЗ в г. в г. Сосновый Бор ЛО	С/П	0,40		2012	2013																т				
4.3.13.6.3	Строительство КЛ-10 кВ РП-2 - ТП ГК-1 в г. Сосновый Бор ЛО	С/П	0,15		2012	2013																т				
4.3.13.6.4	Строительство КЛ-10 кВ РП-2 - ТП Г"К-2 в г. Сосновый Бор ЛО	С/П	0,13		2012	2013																т				
4.3.13.6.5	Строительство КЛ-10 кВ РП-2 - ТП В-1 в г. Сосновый Бор ЛО	С/П	0,45		2012	2013																т				
4.3.13.6.6	Строительство КЛ-10кВ РП-2 - ТП В-2 в г. Сосновый Бор ЛО	С/П	0,25		2012	2013																т				
4.3.13.6.7	Строительство КЛ-10 кВ РП-2 - Т I I ГК в г. Сосновый Бор ЛО	С/П	0,05		2012	2013																т				
4.3.13.7	Строительство ТП СП-2	С/П		0,25	2012	2013	0,82	0,82					0,25				0,25	0,82			0,82	т	0,69			0,69
4.3.13.8	Строительство ТП СП-6	С/П		0,25	2012	2013	0,82	0,82					0,25				0,25	0,82			0,82	т	0,69			0,69
4.3.14	Тихвинский филиал		10,18	1,55			64,19	64,19	0,24					0,30	0,80	0,30	0,80	15,25	0,93	4,06	20,24		11,13	2,20	13,06	26,39
	ВЛ-10 кВ																									
4.3.14.1	Строительство ВЛ-10 кВ от оп. № 55 до оп. № 39 фидер 143-29 в г.Тихвин, ЛО		1,25		2011	2012	3,70	3,70										3,70			3,70	т	3,14			3,14
4.3.14.2	Строительство ВЛ-6 кВ до проектируемой СТП в д.Гузеево, г.Пикалево	С/П	0,64		2013	2016	1,31	1,31												0,39	0,39	т			0,33	0,33
4.3.14.3	Строительство ВЛ-6 кВ до проектируемой СТП, ул.Нагорная, г.Пикалево	С/П	0,16		2013	2016	0,33	0,33												0,10	0,10	т			0,08	0,08
	КЛ-10 кВ																									
4.3.14.4	Строительство КЛ-10 кВ от ТП-28 до нов.РП	С/П	1,47		2013	2016	1,81	1,81												0,54	0,54	т			0,46	0,46
4.3.14.5	Строительство КЛ-10кВ от ТП№30 (участка КЛ-10кВ от ТП№30 до опоры ВЛ в сторону ТП№56 и участка КЛ-10кВ от ТП№30 до ТП№80)	С/П	0,66		2012	2014	2,78	2,78						0,30		0,30		1,30	0,93	0,56	2,78	т	1,10	1,02	0,24	2,36
4.3.14.6	Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС-147 в г.Тихвин	С/П	3,60		2013	2016	8,49	8,49														т			2,16	2,16
4.3.14.7	Строительство 2КЛ-10 кВ от РП-500	С/П	2,40		2013	2016	5,50	5,50														т			1,40	1,40
	РП, ТП																									
4.3.14.8	Строительство КТП рядом с существующей КТП-51 в г.Тихвин, ЛО			0,25	2011	2012	0,80	0,80	0,24									0,56			0,56	т	0,68			0,68
4.3.14.9	Строительство КТП 10/0,4 кВ вместо ТП-27	С/П		0,25	2013	2016	3,22	3,22												0,97	0,97	т			0,82	0,82
4.3.14.10	Строительство КТП 10/0,4 кВ вместо ТП-34	С/П		0,25	2013	2016	4,20	4,20												1,26	1,26	т			1,07	1,07
4.3.14.11	Строительство РП-500 в г.Тихвин	С/П			2013	2016	10,80	10,80														т			2,75	2,75
4.3.14.12	Строительство СТП 6 кВ в д.Гузеево, г.Пикалево	С/П			2013	2016	0,40	0,40												0,12	0,12	т			0,10	0,10
4.3.14.13	Строительство СТП 6 кВ, ул.Нагорная, г.Пикалево	С/П			2013	2016	0,40	0,40												0,12	0,12	т			0,10	0,10
4.3.14.14	Строительство БКТП-91-Н взамен существующей ТП-91	С/П		0,80	2012	2014	9,69	9,69							0,80		0,80	9,69			9,69	т	6,21	1,18	0,82	8,21
4.3.14.15	Строительство новой РП-10кВ	С/П			2013	2016	10,75	10,75														т			2,73	2,73
4.3.15	Тосненский филиал		8,90	1,96			36,88	30,24	0,29			1,50				1,50		23,60	0,76	1,59	25,96		2,77	11,05	1,35	15,17
	ВЛ 6-10 кВ																									
4.3.15.1	Строительство ВЛ-6 кВ ф.52-07 до проектируемой КТП в г.Никольское	С/П	0,60		2013	2016	0,75	0,75												0,23	0,23	т			0,19	0,19

№№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства**	Остаточная стоимость строительства на 01.01.2011	Объем финансирования 2011 года	Ввод мощностей								Финансирование				Источник финансирования	Освоение			
										План года 2012		План года 2013		План года 2014		Итого		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого*		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого**
		С/П*	км	МВА			млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)		млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)
4.3.15.2	Строительство ВЛ-10 кВ ф.716-02 от ТП-5 до проектируемой МТП 250 кВА ул.Дзержинского, г.Тосно	С/П	0,50		2013	2016	0,88	0,88												0,26	0,26	т			0,22	0,22
4.3.15.3	Строительство ВЛ-10 кВ ф.483-04 от опоры 38 до проектируемой СТП-100 кВА, ул.Куйбышева, г.Тосно	С/П	0,30		2013	2016	1,00	1,00												0,30	0,30	т			0,25	0,25
4.3.15.4	Строительство ЛЭП-10 кВ от ЦРП в п. Ульяновка для перевода существующих сетей с 6 кВ на 10 кВ	С/П	3,00		2012	2013	6,52	6,52										6,52			6,52	т	0,42	5,10		5,53
4.3.15.5	Строительство ВЛЗ-6 кВ ф. 724-06 к ТП-6 в п. Ульяновка	С/П	1,50		2012	2013	4,02	4,02				1,50				1,50		4,02			4,02	т	0,42	2,99		3,41
4.3.15.6	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ТП-7 до МТП-160 в п. Ульяновка Тосненского р-на ЛО	С/П	0,70		2012	2013	3,02	3,02										3,02			3,02	т	0,25	2,31		2,56
4.3.15.7	Строительство КЛ-6 кВ от ТП-6 до ТП-7 в п.Форносово Тосненского района (инв.№16206)	С/П	1,00		2010	2011	1,25	0,86										0,59			0,59	т				
4.3.15.8	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-7 до проектируемой БКТП6/0,4 кВ в пос.Форносово, Тосненского р-на, ЛО	С/П	0,30		2010	2011	1,11	0,57										0,57			0,57	т				
4.3.15.9	Строительство КЛ-6 кВ от ТП-7 до ТП-8 в п.Форносово Тосненского района (инв.№16101)	С/П	1,00		2010	2011	1,17	0,83										0,83			0,83	т				
	РП, ТП																									
4.3.15.10	Строительство БКТП 6/0,4 (взамен ТП-7инв.№16054) в п.Форносово Тосненского района	С/П		0,50	2010	2011	11,74	6,35										6,35			6,35	т				
4.3.15.11.1	Строительство МТП-160/6/0,4 кВ в п.Ульяновка, Тосненского р-на, ЛО	С/П		0,50	2011	2012	1,18	1,18										1,18			1,18	т	1,00			1,00
4.3.15.11.2	Строительство ВЛЗ-6 кВ от существующей опоры ВЛ-6 кВ от ПС-724 ф.724-03» до проектируемой МТП-160/6/0,4 кВ в п.Ульяновка, Тосненского р-на, ЛО	С/П			2011	2012																т				
4.3.15.12	Строительство КТП-30 в пос. Ульяновка, Тосненского района Ленинградской области	С/П			2011	2013	0,98	0,98	0,29									0,49	0,20		0,69	т	0,66	0,17		0,83
4.3.15.13	Строительство КТПн 6/0,4 кВ в г.Никольское	С/П		0,25	2013	2016	1,10	1,10												0,33	0,33	т			0,28	0,28
4.3.15.14	Строительство СТП 100 кВА ул.Куйбышева, г.Тосно	С/П		0,10	2013	2016	0,40	0,40												0,12	0,12	т			0,10	0,10
4.3.15.15	Строительство МТП 250 кВА ул.Дзержинского, г.Тосно	С/П		0,25	2013	2016	0,43	0,43												0,13	0,13	т			0,11	0,11
4.3.15.16	Строительство СТП 100 кВА на Ульяновской дорожке, п.Ульяновка	С/П		0,10	2013	2016	0,38	0,38												0,11	0,11	т			0,10	0,10
4.3.15.17	Строительство СТП 100 кВА по Ульяновскому шоссе, п.Ульяновка	С/П		0,10	2013	2016	0,38	0,38												0,11	0,11	т			0,10	0,10
4.3.15.18	Строительство МТП-160 кВА на ул. Зеленая в п. Ульяновка, Тосненский район			0,16	2012	2013	0,58	0,58										0,01	0,57		0,58	т		0,49		0,49
4.3.16	Шлиссельбургский филиал		4,12				16,63	16,63	0,60	0,45		1,50		0,90		2,85		6,03	6,92	1,54	14,49		5,11	6,75	0,93	12,79
	КЛ-6-10 кВ																									
4.3.16.1	Строительство КЛ-6 кВ от ТП-4 до ТП-7	С/П	0,90		2012	2014	4,40	4,40						0,90		0,90		2,22	1,30	0,88	4,40	т	1,88	1,47	0,37	3,73
4.3.16.2	Строительство КЛ-10 кВ от ПС-517 до КТП-2	С/П	0,45		2012	2012	1,14	1,14		0,45						0,45		1,14			1,14	т	0,97			0,97
4.3.16.3	Строительство КЛ-10 кВ от БКТП-40 до ТП-16	С/П	0,30		2013	2016	0,53	0,53												0,16	0,16	т			0,13	0,13
4.3.16.4	Строительство КЛ-10 кВ от ТП-16 до КТП-9	С/П	0,55		2013	2016	0,99	0,99												0,30	0,30	т			0,25	0,25
4.3.16.5	Строительство КЛ-10 кВ от КТП-9 до ТП-12Н	С/П	0,42		2013	2016	0,69	0,69												0,21	0,21	т			0,18	0,18
4.3.16.6	Строительство КЛ-6кВ от ТП-1 до ТП-21 в г. Шлиссельбург ЛО		1,50		2011	2013	8,89	8,89	0,60			1,50				1,50		2,67	5,62		8,29	т	2,26	5,27		7,53
4.4	**Прочее строительство**						**0,76**	**0,76**										**0,76**			**0,76**		**0,64**			**0,64**
4.4.1	Киришский филиал						0,76	0,76										0,76			0,76		0,64			0,64
4.4.1.1	Строительство котельной ремонтно-эксплутационной базы электрических сетей	С/П			2012	2013	0,76	0,76										0,76			0,76	т	0,64			0,64
5.1	**Мероприятия для присоединения льготных категорий заявителей до 15 кВт (реконструкция)**		**278,82**	**46,35**			**744,90**	**727,65**	**78,70**	**156,44**	**20,94**	**28,44**	**3,18**	**47,88**	**14,54**	**232,76**	**38,66**	**238,82**	**105,80**	**174,65**	**519,27**		**237,71**	**91,83**	**146,65**	**476,19**
5.1.1	Бокситогорский филиал		15,31	0,16			26,86	26,86	9,32	15,31	0,16					15,31	0,16	18,96	1,92	0,03	20,91		15,27	0,03	0,00	15,30
5.1.1.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 ф."04ТП-19-Новостроительная; Октябрьская (А,Б,В, "БАМ")" до объекта в г.Бокситогорск, ЛО		7,28		2011	2012	12,83	12,83	5,56	7,28						7,28		9,99			9,99	ам	10,82			10,82
5.1.1.2	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф."04ТП23-ЧП "Омега"; Семенная станция; Автопредприятие; Приусадебное хозяйство" от ТП-23 до объекта в г.Бокситогорск, ЛО		0,61		2011	2012	1,27	1,27	1,16	0,61						0,61		1,18			1,18	ам	1,00			1,00
5.1.1.3.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. «04ТП18-Красноармейский пер. 1-11; Первомайская 27-33,35,37,40-60; Газа; пер.Газа; пер.Заручевский» в г.Бокситогорск, ЛО		3,54		2011	2012	9,38	9,38	2,59	3,54						3,54		6,79			6,79	ам	0,97			0,97
5.1.1.3.2	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. "04ТП18-Красноармейский пер. 2-8, Лесхоз (контора); ул. Красноармейская; ул. Октябрьская 38-78; пер. Октябрьский" в г.Бокситогорск, ЛО		1,20		2011	2012				1,20						1,20						ам				
5.1.1.3.3	Реконструкция ТП-18 в г.Бокситогорск, ЛО			0,16	2011	2012					0,16						0,16					ам				
5.1.1.4	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф."04ТП38-ЦВП; Вишнякова 2,; Воронина 5" от ТП-38 в г.Бокситогорск, ЛО		0,17		2012	2012	0,18	0,18		0,17						0,17		0,18			0,18	ам	0,15			0,15
5.1.1.5	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-24 в г.Бокситогорске ЛО		1,05		2012	2012	1,63	1,63		1,05						1,05		0,37	0,87		1,24	ам	1,05			1,05
5.1.1.6	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. "Восточная; Театральная, Фестивальная; Садоводство "Пенсионер"; м-н Околица" г. Богситогорск, ЛО		1,47		2012	2012	1,54	1,54		1,47						1,47		0,45	1,05		1,51	ам	1,28			1,28
5.1.1.7	Бокс, РК части ВЛ-0,4 кВ от ТП-18 ф. "04ТП18 - Первомайская 31-60; ул.Газа; пер.Газа; Заручевский пер." до объекта заявителя				2012	2014	0,03	0,03												0,03	0,03	ам		0,03	0,00	0,03
5.1.2	Сосновоборский филиал (Волосовский район)		7,17	1,68			16,89	16,89	1,48	4,49	1,68	0,78		1,17		6,44	1,68	7,58	1,12	5,30	14,01		6,80	0,87	5,04	12,71
5.1.2.1	Реконструкция оборудования ТП-318 в г. Волосово ЛО			0,63	2011	2012	0,75	0,75			0,63						0,63	0,75			0,75	ам	0,64			0,64
5.1.2.2	Реконструкция оборудования ТП-337 в г. Волосово ЛО			0,80	2012	2012	0,50	0,50			0,80						0,80	0,50			0,50	ам	0,42			0,42
5.1.2.3	Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-343 до объекта в г. Волосово ЛО		0,12		2011	2012	0,30	0,30	0,09	0,12						0,12		0,21			0,21	ам	0,25			0,25
5.1.2.4	Реконструкция КТП-326 в г. Волосово ЛО			0,25	2011	2012	0,21	0,21	0,18		0,25						0,25	0,03			0,03	ам				
5.1.2.5	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Мира от ТП-301 до ВРУ объекта в г. Волосово ЛО		0,32		2011	2012	0,50	0,50	0,15	0,32						0,32		0,35			0,35	ам	0,42			0,42
5.1.2.6	Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-322 до д. 7 по ул. Пушкинская в г. Волосово ЛО		0,38		2011	2012	0,73	0,73	0,22	0,38						0,38		0,50	0,02		0,51	ам	0,62			0,62
5.1.2.7	Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ по ул. Хрустицкого от РУ-0,4 кВ ТП-317 до ВРУ объекта в г. Волосово ЛО		0,20		2011	2013	0,89	0,89	0,11	0,20						0,20		0,25		0,54	0,79	ам	0,30		0,46	0,75
5.1.2.8	Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-309 по ул. Краснофлотская до ул. Восстания в г. Волосово ЛО		0,37		2011	2012	0,65	0,65	0,10	0,37						0,37		0,55			0,55	ам	0,55			0,55
5.1.2.9	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ на магистральном фидере от ТП-318 по ул. Молодежная до объекта в г. Волосово ЛО		0,30		2011	2012	0,99	0,99	0,36	0,30						0,30		0,63			0,63	ам	0,59			0,59
5.1.2.10	Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-301 по ул. Интернатская, ул. Пионерская до ВРУ объекта в г. Волосово ЛО		0,48		2011	2013	0,52	0,52	0,14	0,48						0,48		0,18	0,14	0,07	0,39	ам	0,38		0,06	0,44
5.1.2.11	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-322 по ул. Комсомольская в г. Волосово ЛО		0,52		2011	2012	0,80	0,80		0,52						0,52		0,80			0,80	ам	0,68			0,68
5.1.2.12	Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-343 по ул. Восстания, ул. Красноармейская в г. Волосово ЛО		0,57		2011	2012	1,56	1,56		0,57						0,57		0,70			0,70	ам	0,59			0,59
5.1.2.13	Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-343 по ул. Железнодорожная в г. Волосово ЛО		0,60		2011	2012	0,82	0,82		0,60						0,60		0,70			0,70	ам	0,59			0,59

№№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства**	Остаточная стоимость строительства на 01.01.2011	Объем финансирования 2011 года	Ввод мощностей								Финансирование				Источник финансирования	Освоение			
										План года 2012		План года 2013		План года 2014		Итого		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого*		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого**
		С/П*	км	МВА			млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)		млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)
5.1.2.14	Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-369 по ул. Театральная до ВРУ объекта в п. Кикерино Волосовского района ЛО		0,39		2011	2012	0,50	0,50	0,09	0,39						0,39		0,41			0,41	ам	0,43			0,43
5.1.2.15	Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-365 по ул. Флотская и ул. Широкая до ВРУ объекта в п. Кикерено Волосовского района ЛО		0,24		2011	2012	0,40	0,40	0,06	0,24						0,24		0,34			0,34	ам	0,33			0,33
5.1.2.16	Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-301 до ВРУ объекта в г. Волосово ЛО		0,20		2012	2013	0,38	0,38				0,18				0,18		0,11	0,25		0,35	ам		0,30		0,30
5.1.2.17	Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от КТП-367 до границ земельного участка в п. Кикерино Волосовского района ЛО		0,60		2012	2013	0,67	0,67				0,60				0,60		0,23	0,44		0,67	ам		0,57		0,57
5.1.2.18	Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-318 в г. Волосово ЛО (инв. № 000001453)		0,80		2012	2013	1,14	1,14										0,36		0,78	1,14	ам			0,97	0,97
5.1.2.19	Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-361 до ул. Андреевская в п. Кикерино Волосовоского р-на ЛО		0,62		2012	2014	2,72	2,72						0,50		0,50			0,08	2,64	2,72	ам			2,31	2,31
5.1.2.20	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-367 до ВРУ объекта в п. Кикерино Волосовского района ЛО		0,41		2012	2014	0,41	0,41						0,35		0,35			0,12	0,28	0,41	ам			0,34	0,34
5.1.2.21	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-372 до ВРУ объекта в п. Кикерино Волосовского района ЛО		0,05		2012	2014	0,29	0,29						0,12		0,12			0,09	0,20	0,29	ам			0,24	0,24
5.1.2.22	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-369 до объекта по пер. Театральному в п. Кикерино Волосовского района ЛО (инв. № 10003765)				2012	2014	0,35	0,35						0,20		0,20				0,35	0,35	ам			0,30	0,30
5.1.2.23	Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-339 в г. Волосово ЛО (инв. № 000001460)				2013	2015	0,50	0,50												0,40	0,40	ам			0,34	0,34
5.1.2.24	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-353 в д. Лагоново Волосовского р-на ЛО (инв. №000001464)				2013	2015	0,32	0,32												0,03	0,03	ам			0,03	0,03
5.1.3	Волховский филиал		27,18	0,65			20,16	20,16	0,43	1,22	0,40	2,57	0,25	1,36		5,15	0,65	3,11	6,06	4,49	13,67		1,71	6,33	3,87	11,91
5.1.3.1.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. "Октябрьская наб." от РП-1 в г. Волхов ЛО		0,24		2011	2012	1,16	1,16	0,35	0,24						0,24		0,81			0,81	ам	0,98			0,98
5.1.3.1.2	Волх, РК РП-1 в г. Волхов			0,40	2011	2012					0,40						0,40					ам				
5.1.3.2	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от опоры ВЛ-0,4 кВ от КТП-33 до участка 2а, квартал 1 м-н "Пороги" в г. Волхов ЛО		0,98		2011	2012	0,25	0,25	0,08	0,98						0,98		0,18			0,18	ам	0,21			0,21
5.1.3.3	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. "Плеханово, низ" от ТП-11 в г. Волхов ЛО		0,88		2012	2013	0,61	0,61										0,04	0,58		0,61	ам	0,52	0,00		0,52
5.1.3.4	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер "Морг" от ТП-146 в г. Волхов ЛО		0,20		2012	2013	0,28	0,28										0,14		0,13	0,28	ам			0,23	0,23
5.1.3.5	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. "ул. Пестеля, ул. Грибоедова" от ТП-144 в г. Волхов ЛО		0,60		2012	2013	0,49	0,49										0,09	0,21		0,30	ам		0,25		0,25
5.1.3.6.1	Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-169 до ТП-172 в г. Волхов ЛО		1,52		2012	2013	5,91	5,91										0,59	4,14		4,73	ам		5,01		5,01
5.1.3.6.2	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. "Симанково" от ТП-172 в г. Волхов ЛО		3,58		2012	2013												0,59			0,59	ам				
5.1.3.6.3	Реконструкция оборудования ТП-172 в г. Волхов ЛО			0,25	2012	2013							0,25				0,25	0,59			0,59	ам				
5.1.3.7	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. "Суворова" от РП-1 в г. Волхов ЛО		3,34		2012	2014	0,96	0,96				2,57				2,57		0,03		0,93	0,96	ам			0,81	0,81
5.1.3.8	Реконструкция ВЛ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ ТП-165-ТП-166 до проектируемой СТП 10/0,4 кВ в г. Волхов ЛО		2,59		2012	2014	0,08	0,08						0,15		0,15		0,07		0,01	0,08	ам			0,07	0,07
5.1.3.9	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер "Суворова" от РП-1 в г. Волхов ЛО		3,34		2012	2014	0,57	0,57						0,55		0,55			0,24	0,34	0,57	ам			0,48	0,48
5.1.3.10	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер "Державина, ул. Глинки" от ТП-21 в г. Волхов ЛО (инв. №030000396)		1,04		2012	2014	0,43	0,43						0,30		0,30			0,13	0,30	0,43	ам			0,36	0,36
5.1.3.11	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер "Графтио" от РП-2 в г. Волхов ЛО		1,82		2012	2014	0,60	0,60						0,14		0,14			0,06	0,53	0,60	ам			0,51	0,51
5.1.3.12	Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от опоры №35 ф. "Пушкинская, Лермонтова, Связи" от ТП-29 до участка заявителя в г. Волхов ЛО		1,89		2012	2014	0,09	0,09						0,03		0,03				0,09	0,09	ам		0,01	0,07	0,08
5.1.3.13	Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 3 ВЛИ-0,4 кВ ф. "Пороги-1" КТП-33 до участка заявителя в г. Волхов ЛО		0,72		2012	2014	0,21	0,21												0,21	0,21	ам			0,18	0,18
5.1.3.14	Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от опоры №2/9 ВЛИ-0,4 кВ ф.2 до участка заявителя в г. Волхов ЛО		0,58		2012	2014	0,20	0,20						0,07		0,07				0,06	0,06	ам			0,02	0,02
5.1.3.15	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. "Лазо 2" от РП-1 в г. Волхов ЛО		2,87		2013	2015	0,42	0,42												0,04	0,04	ам			0,04	0,04
5.1.3.16	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф."Званка" от ТП-16 до участка заявителя в г. Волхов ЛО		1,00		2013	2014	0,71	0,71						0,12		0,12			0,71		0,71	ам		0,60		0,60
5.1.3.17	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. "Кикино" от КТП-545 до участка заявителя в г. Волхов ЛО				2013	2015	1,17	1,17												0,12	0,12	ам			0,10	0,10
5.1.3.18	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-21 ф. "Державина, Глинки" (инв.№ 030000372) до участка заявителя в г. Волхов ЛО				2013	2015	0,80	0,80												0,08	0,08	ам			0,07	0,07
5.1.3.19	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от оп.№12 ф."Станиславского, Крылова (пр)" от ТП-168 до участка заявителя в г. Волхов ЛО				2013	2015	0,14	0,14												0,01	0,01	ам			0,01	0,01
5.1.3.20	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-146 ф. «Кировский пр.» от опоры № 5.1 до объекта заявителя в г. Волхов ЛО				2013	2015	0,30	0,30												0,03	0,03	ам			0,03	0,03
5.1.3.21	Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 14 ВЛ-0,4 кВ ф. «Первомайский, Колхозная» от ТП-26 до участка заявителя, Волховский район, ЛО				2013	2015	0,40	0,40												0,32	0,32	ам			0,27	0,27
5.1.3.22.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. «Октябрьская наб.» от ТП-16 до участка заявителя в г. Волхов ЛО (инв № 030000417)				2013	2015	2,56	2,56												0,26	0,26	ам			0,22	0,22
5.1.3.22.2	Реконструкция оборудования ТП -16 в г. Волхов ЛО (инв.№ 030000527)				2013	2015																ам				
5.1.3.23	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РП-2 до участка заявителя в г. Волхов ЛО				2013	2015	0,41	0,41												0,04	0,04	ам			0,03	0,03
5.1.3.24	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. "Труфаново" от ТП-38 до участка заявителя в г. Волхов ЛО				2013	2015	0,49	0,49												0,05	0,05	ам			0,04	0,04
5.1.3.25	Волх, РК ТП-145				2012	2013	0,94	0,94												0,94	0,94	ам		0,46	0,33	0,79
5.1.4	Всеволожский филиал		43,16	0,40			123,29	123,29	26,72	36,62						36,62		72,01	0,99	0,32	73,32		64,55	0,27	0,00	64,82
5.1.4.1	Реконструкция ТП-17				2010	2012	1,37	1,37	0,37									1,00			1,00	ам	0,83			0,83
5.1.4.2.1	Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП №58 до ТП №172				2010	2012	1,38	1,38	0,41									0,97			0,97	ам	1,17			1,17
5.1.4.2.2	Реконструкция КЛ-6 кВ от ВЛ-10 кВ Л.ТП58-ТП172 до ТП №21				2010	2012																ам				
5.1.4.2.3	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Пушкинская" от ТП №58		0,40		2010	2012				0,40						0,40						ам				
5.1.4.3.1	Реконструкция ТП №23 на ул. Садовая, Всеволожский район ЛО				2010	2013	2,89	2,89	0,67													ам	0,67			0,67
5.1.4.3.2	Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой КТПН-10 кВ до жилых домов по улицам Кленовая, Садовая, Солнечная и Ладожская, Всеволожский район ЛО				2010	2013			0,39													ам				
5.1.4.4	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-121 до жилого дома №48А по ул. Песочная				2010	2012	0,78	0,78	0,18									0,60			0,60	ам	0,51			0,51
5.1.4.5	Реконструкция ТП №145		1,20		2010	2012	0,10	0,10	0,02	1,20						1,20		0,08			0,08	ам	0,07			0,07

№№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства**	Остаточная стоимость строительства на 01.01.2011	Объем финансирования 2011 года	Ввод мощностей								Финансирование				Источник финансирования	Освоение			
										План года 2012		План года 2013		План года 2014		Итого		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого*		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого**
		С/П*	км	МВА			млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)		млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)
5.1.4.6	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от опоры №1 до опоры №16 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №145		0,50		2010	2012	1,01	1,01	0,23	0,50						0,50		0,78			0,78	ам	0,66			0,66
5.1.4.7	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от проектируемой КТП-10/0,4 кВ по ул. Красный Выборжец от пр. Охтинский до конца линии				2010	2012	0,48	0,48	0,11									0,37			0,37	ам	0,31			0,31
5.1.4.8	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №2 по ул. Гладкинская, Всеволожский район ЛО		0,80		2011	2012	1,30	1,30	0,30	0,80						0,80		1,00			1,00	ам	0,85			0,85
5.1.4.9	Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер №16 от кабельной опоры на пересечении улиц Луговая и Железнодорожников до ТП №23, Всеволожский район ЛО		0,30		2011	2012	1,04	1,04	0,24	0,30						0,30		0,80			0,80	ам	0,68			0,68
5.1.4.10	Реконструкция ТП №9, Всеволожский район ЛО		0,90		2011	2012	1,04	1,04	0,24	0,90						0,90		0,80			0,80	ам	0,68			0,68
5.1.4.11	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-2 до границ участка, Всеволожский район ЛО		0,70		2011	2012	0,78	0,78	0,18	0,70						0,70		0,60			0,60	ам	0,51			0,51
5.1.4.12	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ на участке от ТП №8307 от опоры №6 по ул. Центральная до анкерной опоры по ул. Заречная в д. Рапполово Всеволожского р-на ЛО				2011	2013	0,85	0,85	0,20									0,65			0,65	ам	0,55			0,55
5.1.4.13	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-8307 до опоры № 14 в д. Рапполово Всеволожского района ЛО		0,50		2011	2012	1,04	1,04	0,24	0,50						0,50		0,80			0,80	ам	0,68			0,68
5.1.4.14	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТППП-630/10/0,4 кВ по ул. Советов, Всеволожский район ЛО		0,70		2011	2012	0,65	0,65	0,15	0,70						0,70		0,50			0,50	ам	0,42			0,42
5.1.4.15	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Сосновая , Всеволожский район ЛО		0,80		2011	2012	1,04	1,04	0,24	0,80						0,80		0,80			0,80	ам	0,68			0,68
5.1.4.16	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Островская, Береговая, Озерная, Всеволожский район ЛО		0,70		2011	2012	1,30	1,30	0,30	0,70						0,70		1,00			1,00	ам	0,85			0,85
5.1.4.17	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. "Некрасова" от ТП-309, Всеволожский район ЛО		0,70		2011	2012	0,98	0,98	0,23	0,70						0,70		0,75			0,75	ам	0,64			0,64
5.1.4.18	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-309 по ул. Крылова, Всеволожский район ЛО		0,90		2011	2012	0,98	0,98	0,23	0,90						0,90		0,75			0,75	ам	0,64			0,64
5.1.4.19.1	Реконструкция ТП-318, Всеволожский район ЛО		0,70		2011	2012	2,21	2,21	0,51	0,70						0,70		1,70			1,70	ам	1,44			1,44
5.1.4.19.2	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-318, Всеволожский район ЛО		0,60		2011	2012				0,60						0,60						ам				
5.1.4.20.1	Реконструкция ТП-301, Всеволожский район ЛО				2011	2012	2,21	2,21	0,51									1,70			1,70	ам	1,44			1,44
5.1.4.20.2	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-301, Всеволожский район ЛО				2011	2012																ам				
5.1.4.21.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. "Новый" ТП-301 от ж/д №25 до ж/д №31-Б, Всеволожский район ЛО				2011	2012	0,39	0,39	0,09									0,30			0,30	ам	0,25			0,25
5.1.4.21.2	Реконструкция РУ-0,4 кВ в ТП-301, Всеволожский район ЛО				2011	2012																ам				
5.1.4.22	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-48, Всеволожский район ЛО		0,25		2011	2012	1,17	1,17	0,27	0,25						0,25		0,90			0,90	ам	0,76			0,76
5.1.4.23.1	Реконструкция ТП-4, Всеволожский район ЛО				2011	2012	1,56	1,56	0,36									1,20			1,20	ам	1,02			1,02
5.1.4.23.2	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. "Глухая" ТП-4 от участка №10 по ул. Глухая до участка № 26, Всеволожский район ЛО		0,80		2011	2012				0,80						0,80						ам				
5.1.4.24	Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-314 по ул. Советов, Всеволожский район ЛО				2011	2012	0,52	0,52	0,12									0,40			0,40	ам	0,34			0,34
5.1.4.25.1	Реконструкция ТП-202, Всеволожский район ЛО				2011	2012	1,30	1,30	0,30									1,00			1,00	ам	0,85			0,85
5.1.4.25.2	Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-202 совместной подвеской с фид. "Светлая" до участков заявителей, Всеволожский район ЛО		0,40		2011	2012				0,40						0,40						ам				
5.1.4.26.1	Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПП-4 до ТП-307, Всеволожский район ЛО				2011	2012	1,17	1,17	0,27									0,90			0,90	ам	0,76			0,76
5.1.4.26.2	Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-38 до ТП-434, Всеволожский район ЛО				2011	2012																ам				
5.1.4.27	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Боровая, Всеволожский район ЛО		0,80		2011	2012	0,91	0,91	0,21	0,80						0,80		0,70			0,70	ам	0,59			0,59
5.1.4.28	Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ по ул. Советская, Всеволожский район ЛО				2011	2012	0,65	0,65	0,15									0,50			0,50	ам	0,42			0,42
5.1.4.29	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер "Первомайская" от проектируемой КТППП-10/0,4 кВ до конца фидера, Всеволожский район ЛО		0,60		2011	2012	0,20	0,20	0,05	0,60						0,60		0,15			0,15	ам	0,13			0,13
5.1.4.30	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер "Советов" от проектируемой КТППП-10/0,4 кВ до конца фидера, Всеволожский район ЛО		0,50		2011	2012	0,26	0,26	0,06	0,50						0,50		0,20			0,20	ам	0,17			0,17
5.1.4.31	Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-3 и от ТП-32 до проектируемой КТППП-10/0,4 кВ		0,10		2011	2012	1,95	1,95	0,45	0,10						0,10		1,50			1,50	ам	1,27			1,27
5.1.4.32	Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-18 фидер №8 "Торговый к Колтушскому" до пр. Маяковского		0,15		2011	2012	1,69	1,69	0,39	0,15						0,15		1,30			1,30	ам	1,10			1,10
5.1.4.33	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер № 8 "Торговый к Колтушскому" от пр. Маяковского в сторону Колтушскогоь ш. до конца фидера		0,50		2011	2012	0,52	0,52	0,12	0,50						0,50		0,40			0,40	ам	0,34			0,34
5.1.4.34	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-82		1,20		2011	2012	0,44	0,44	0,10	1,20						1,20		0,34			0,34	ам	0,29			0,29
5.1.4.35	Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-11 в направлении ТП-99		0,40		2011	2012	1,04	1,04	0,24	0,40						0,40		0,80			0,80	ам	0,68			0,68
5.1.4.36	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. №3 "Константиновская" от ТП-11		0,25		2011	2012	0,72	0,72	0,17	0,25						0,25		0,55			0,55	ам	0,47			0,47
5.1.4.37	Реконструкция КЛ-6 кВ между ТП-18 - ТП-104 - ТП-23 с заменой на КЛ-10 кВ		0,20		2011	2013	4,51	4,51	1,17									1,90			1,90	ам	1,61			1,61
5.1.4.38	Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-4 до ТП-54		0,40		2011	2012	3,77	3,77	0,87	0,40						0,40		2,90			2,90	ам	2,46			2,46
5.1.4.39	Реконструкция КЛ-10 кВ Л.ТП36-ТП-48		1,30		2011	2013	4,77	4,77	1,23									2,10			2,10	ам	1,78			1,78
5.1.4.40	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. №1 "Николаевская", от ул. Новоладожская, по ул. Ефграфова, до ж/д №59 и по ул. Николаевская, от ж/д №80 до конца фидера		0,90		2011	2012	2,08	2,08	0,48	0,90						0,90		1,60			1,60	ам	1,36			1,36
5.1.4.41	Реконструкция ВЛ-10 кВ от РТП-525 ф. 111 и ф. 211 до РП-2		1,40		2011	2013	20,80	20,80	4,80									8,00			8,00	ам	6,78			6,78
5.1.4.42	Реконструкция ТП-195		1,40		2011	2012	1,30	1,30	0,30	1,40						1,40		1,00			1,00	ам	0,85			0,85
5.1.4.43	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. №8 "Отрадининский к Народной" от ТП-219		4,30		2011	2012	0,39	0,39	0,09	4,30						4,30		0,30			0,30	ам	0,25			0,25
5.1.4.44	Реконструкция ВЛ-0,4 от ул. Барковская по ул. Александровская до ж/д № 10				2011	2012	0,20	0,20	0,05									0,15			0,15	ам	0,13			0,13
5.1.4.45	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 по ул. Советская		0,30		2011	2012	0,32	0,32	0,32	0,30						0,30						ам	0,32			0,32
5.1.4.46	Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-201 до границ участка		0,60		2011	2012	0,36	0,36	0,23	0,60						0,60		0,13			0,13	ам	0,36			0,36
5.1.4.47	Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-219 до ТП-148		0,10		2011	2012	1,43	1,43	0,33	0,10						0,10		1,10			1,10	ам	0,93			0,93
5.1.4.48	Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-34 по ул. Почтовая до границ участка		0,10		2011	2012	0,29	0,29	0,07	0,10						0,10		0,22			0,22	ам	0,19			0,19
5.1.4.49	Реконструкция КЛ-10 кВ фид. 525-103 ТП-18-ТП-151-ТП-31		0,30		2011	2013	3,90	3,90	0,90									1,50			1,50	ам	1,27			1,27
5.1.4.50	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Северная от ТП-153		0,79		2011	2012	1,26	1,26	0,06	0,79						0,79		1,20			1,20	ам	1,02			1,02
5.1.4.51	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-153 до опоры № 1		1,00		2011	2012	0,13	0,13	0,03	1,00						1,00		0,10			0,10	ам	0,08			0,08
5.1.4.52	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. №3 ТП-86 от оп. №8 до оп. №15		1,25		2011	2012	0,52	0,52	0,12	1,25						1,25		0,40			0,40	ам	0,34			0,34
5.1.4.53	Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-53 - ТП-117		0,03		2011	2013	5,08	5,08	0,96									2,50			2,50	ам	2,12			2,12
5.1.4.54	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ между ТП-85 и ТП-53 по ул. Социалистическая		0,30		2011	2012	1,30	1,30	0,30	0,30						0,30		1,00			1,00	ам	0,85			0,85

№№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства**	Остаточная стоимость строительства на 01.01.2011	Объем финансирования 2011 года	Ввод мощностей								Финансирование				Источник финансирования	Освоение			
										План года 2012		План года 2013		План года 2014		Итого		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого*		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого**
		С/П*	км	МВА			млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)		млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)
5.1.4.55	Реконструкция ВЛЗ-10 кВ от ТП-52 до ТП-46		1,80		2011	2012	0,17	0,17	0,04	1,80						1,80		0,13			0,13	ам	0,11			0,11
5.1.4.56	Реконструкция ТП-134		0,90		2011	2012	0,69	0,69	0,53	0,90						0,90		0,17			0,17	ам	0,45			0,45
5.1.4.57	Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ фид. №5 по пр. Алексеевский от ТП-108 до д. 84		0,03		2011	2012	1,43	1,43	0,33	0,03						0,03		1,10			1,10	ам	0,93			0,93
5.1.4.58	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер №3 по ул. Красный Выборжец от пр. Охтинский до конца фидера				2011	2012	0,78	0,78	0,18									0,60			0,60	ам	0,51			0,51
5.1.4.59	Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-16 до ТП-107		0,95		2011	2012	3,25	3,25	0,75	0,95						0,95		2,50			2,50	ам	2,12			2,12
5.1.4.60	Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-91 до ТП-16		0,50		2011	2012	2,30	2,30	0,30	0,50						0,50		2,00			2,00	ам	1,69			1,69
5.1.4.61	Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РП-13 по ул. Заводская		0,90		2011	2012	1,37	1,37	0,27	0,90						0,90		1,10			1,10	ам	0,93			0,93
5.1.4.62	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-122 фид.-122		0,70		2011	2012	0,65	0,65	0,15	0,70						0,70		0,50			0,50	ам	0,42			0,42
5.1.4.63	Реконструкция ТП-122		0,95		2011	2012	0,13	0,13	0,03	0,95						0,95		0,10			0,10	ам	0,08			0,08
5.1.4.64	Реконструкция ЛЭП-6 кВ ТП-6 - ТП-25 в п. им. Морозова Всеволожского р-на ЛО		1,50		2012	2012	2,38	2,38		1,50						1,50		0,42	0,99		1,41	ам	1,20			1,20
5.1.4.65	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-31		0,50		2012	2013	0,80	0,80										0,24			0,24	ам				
5.1.4.66.1	Реконструкция ТП-131			0,40	2010	2013	3,50	3,50	1,05									2,45			2,45	ам	3,05			3,05
5.1.4.66.2	Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-131 до границ земельного участка		0,30		2010	2013																ам				
5.1.4.67	Реконстукция ТП №14				2010	2012	1,51	1,51										1,51			1,51	ам	1,51			1,51
5.1.4.68	Реконструкция ЛЭП 10 кВ от ТП №14 до проектируемой КТП 10/0,4 кВ		0,20		2010	2012	0,52	0,52	0,08	0,20						0,20		0,45			0,45	ам	0,52			0,52
5.1.4.69	Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ до границ земельного участка		0,40		2010	2012	0,64	0,64	0,12	0,40						0,40		0,52			0,52	ам	0,64			0,64
5.1.4.70.1	Реконструкция ТП-35, Всеволожский район ЛО				2011	2013	0,90	0,90	0,27									0,63			0,63	ам	0,76			0,76
5.1.4.70.2	Реконструкция ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фидер 601-03 до ТП-35, Всеволожский район ЛО				2011	2013																ам				
5.1.4.71	Реконструкция ТП-428, Всеволожсский район ЛО				2011	2013	2,00	2,00	0,60									1,40			1,40	ам	1,69			1,69
5.1.4.72	Реконструкция ТП-106				2010	2013	1,80	1,80	0,45									1,26			1,26	ам	1,53			1,53
5.1.4.73	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-31 по пер. Ломоносова и Алексеевский пр.		0,26		2012	2013	0,85	0,85										0,26			0,26	ам				
5.1.4.74.1	Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-46 до ТП-91		1,05		2012	2013	5,85	5,85										0,88			0,88	ам				
5.1.4.74.2	Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-16 до ТП-91		0,40		2012	2013												0,88			0,88	ам				
5.1.4.75.1	Реконструкция ТП-31				2012	2013	1,15	1,15										0,03			0,03	ам				
5.1.4.75.2	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-31 фид. "Державинская"				2012	2013																ам				
5.1.4.76	Реконструкция ЛЭП-6 кВ от ТП-29 до ТП-6 в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО		0,40		2012	2014	0,15	0,15												0,15	0,15	ам		0,12	0,00	0,12
5.1.4.77	Реконструкция ТП-29 в п.им. Морозова Всеволожского района ЛО				2012	2014	0,09	0,09												0,09	0,09	ам		0,08	0,00	0,08
5.1.4.78	Реконструкция ЛЭП-6 кВ от ТП-17 до ТП-29 в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО		0,40		2012	2014	0,08	0,08												0,08	0,08	ам		0,07	0,00	0,07
5.1.5	Выборгский филиал		47,12	13,03			112,71	111,09	6,67	31,11	7,48	3,08	1,03	6,80	0,63	40,99	9,14	19,39	12,00	35,26	66,66		26,28	6,83	25,27	58,38
5.1.5.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул.Огородная и 4-ая Озерная от ТП-41 до объекта в п.им.Кирова, Выборгского р-на, ЛО		0,42		2011	2012	0,37	0,37	0,13	0,42						0,42			0,25		0,25	ам				
5.1.5.2	Реконструкция оборудования ТП-78 №407102 в г.Выборг, ЛО			0,40	2011	2012	0,81	0,81	0,24		0,40						0,40	0,16	0,41		0,57	ам	0,69			0,69
5.1.5.3	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-41 по ул.1-ая Полевая (уч.от ул. Кирова) г. Выборг ЛО		0,50		2011	2012	0,74	0,74		0,50						0,50		0,52	0,22		0,74	ам	0,63			0,63
5.1.5.4	Реконструкция оборудования ТП-222 (инв. № 407917) в г. Выборг Ленинградской области			0,80	2011	2012	0,53	0,53			0,80						0,80	0,37		0,16	0,53	ам	0,45			0,45
5.1.5.5	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, проходящей от РУ-0,4 кВ РП-61 по Сайменскому шоссе на участке до Карельского проезда г.Выборг, ЛО		0,30		2011	2012	0,42	0,42		0,30						0,30		0,29	0,13		0,42	ам	0,36			0,36
5.1.5.6	Реконструкция оборудования РП-61 (инв. № 407162) (направление - Сайменское шоссе/ ул. Малиновская/ул. Гористая) в г. Выборг ЛО			0,50	2011	2012	0,65	0,65			0,50						0,50	0,16	0,14		0,30	ам	0,55			0,55
5.1.5.7.1	Реконструкция оборудования ТП-13 (инв. № 407663) в г. Каменногорск Выборгского района ЛО			1,26	2011	2012	10,61	10,61			1,26						1,26	0,46		1,08	1,53	ам	0,55	0,33		0,88
5.1.5.7.2	Реконструкция оборудования ТП-114 в г. Выборг ЛО				2012	2013																ам		0,01		0,01
5.1.5.7.3	Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-115 до ТП-246 в г. Выборг ЛО				2012	2013													1,96		1,96	ам		0,35		0,35
5.1.5.7.4	Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-115 по адресу: ЛО г. Выборг П/Ст 159 ТП 114-115 (инв № 360125)				2012	2013													2,38		2,38	ам		0,25		0,25
5.1.5.8	Реконструкция распределительного киоска №20 (ШРН4) от ТП-153 (инв. №407333) в г. Выборг Ленинградской области				2012	2013	0,21	0,21										0,05	0,13		0,18	ам	0,18			0,18
5.1.5.9	Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ, проходящей от КТПН-10/0,4 кВ (новая) до территориальных границ участка Заявителя в г. выборг ЛО		0,50		2012	2014	1,76	1,76				0,50				0,50		0,05		1,71	1,76	ам			1,49	1,49
5.1.5.10	Реконструкция ВЛЗ-10 кВ от ТП-192 до КТП-210 в п. Северный г. Выборг ЛО		2,00		2012	2014	2,78	2,78				2,00				2,00		0,08		2,70	2,78	ам			2,36	2,36
5.1.5.11	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 по ул.Гранитная г.Выборг, ЛО		0,30		2011	2012	0,27	0,27	0,08	0,30						0,30		0,19			0,19	ам	0,23			0,23
5.1.5.12	Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 159-31 от Р-21 от РП-105 до Р-23 в г.Выборг, ЛО		2,00		2011	2012	4,77	4,77	1,42	2,00						2,00		3,32	0,02		3,35	ам	4,02			4,02
5.1.5.13	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ РП-61 по пер.Склонный в п.им.Калинина в г. Выборг ЛО		0,80		2011	2012	0,63	0,63	0,19	0,80						0,80		0,44			0,44	ам	0,54			0,54
5.1.5.14	Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ по адресу ул.Садовая от ТП-16 до ШРН 415 г.Выборг, ЛО		0,30		2011	2012	0,78	0,78	0,39	0,30						0,30		0,31	0,08		0,39	ам				
5.1.5.15.1	Реконструкция ВЛИ-0,4 от ТП-2 кВ на участке от оп.№1 до опо№6 на ул.Мачтова и Пионерская, в г.Высоцк, Выборгского р-на, ЛО		0,52		2011	2012	0,53	0,53	0,16	0,52						0,52			0,37		0,37	ам	0,45			0,45
5.1.5.15.2	Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-2 в г.Высоцк, Выборгского р-на, ЛО			0,40	2011	2012					0,40						0,40					ам				
5.1.5.16.1	Реконструкция РУ-0,4кВ ТП-1 в г.Высоцк, Выборгского района, ЛО			0,63	2011	2012	0,60	0,60	0,18		0,63						0,63		0,42		0,42	ам	0,51			0,51
5.1.5.16.2	Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-1 по ул.Центральная и Сосновая, в г.Высоцк, Выборгского р-на, ЛО		0,37		2011	2012				0,37						0,37						ам				
5.1.5.17	Реконструкция ТП-6 в г. Приморск ЛО			0,32	2011	2012	0,75	0,75	0,22		0,32						0,32			0,52	0,52	ам	0,63		0,00	0,63
5.1.5.18	Реконструкция ВЛ-0,4, проходящей по наб.Ю.Гагарина от РУ-0,4 кВ ТП-4 в г.Приморск, Выборгского р-на, ЛО		0,63		2011	2012	1,33	1,33	0,40	0,63						0,63		0,39			0,39	ам	1,13			1,13
5.1.5.19	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-9 по ул. Лесная в г.Приморск, Выборгского р-на, ЛО		3,63		2011	2012	1,23	1,23	0,25	3,63						3,63		0,59			0,59	ам	0,71			0,71
5.1.5.20	Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-6 по ул. Береговая до объекта г.Приморск, Выборгского района, ЛО		3,68		2011	2013	1,76	1,76	0,35	3,68						3,68		0,82		0,59	1,41	ам	0,99		0,50	1,49
5.1.5.21	Реконструкция ТП-2 г.Приморск, Выборгского района, ЛО			0,40	2011	2012	0,49	0,49	0,15		0,40						0,40	0,34			0,34	ам	0,42			0,42
5.1.5.22	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-634 (КТП-15) по ул.Привокзальная, п.Советский, Выборгский район, ЛО		0,84		2011	2012	0,88	0,88	0,26	0,84						0,84		0,61			0,61	ам	0,74			0,74
5.1.5.23	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10 по ул.Кирова в п.Советский, Выборгский район, ЛО		0,50		2011	2012	0,75	0,75		0,50						0,50		0,75			0,75	ам	0,64			0,64

№№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства**	Остаточная стоимость строительства на 01.01.2011	Объем финансирования 2011 года	Ввод мощностей								Финансирование				Источник финансирования	Освоение			
										План года 2012		План года 2013		План года 2014		Итого		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого*		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого**
		С/П*	км	МВА			млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)		млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)
5.1.5.24	Реконструкция ВЛЗ-10 кВ от опоры отпайки ВЛ-10 кВ от ТП-7 до проектируемой КТП 10/0,4кВ п.Медянка, ГП Советское, Выборгского района, ЛО				2011	2013	0,30	0,30	0,05									0,21	0,05		0,26	ам	0,25			0,25
5.1.5.25	Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по ул.Лесная от РУ-0,4 кВ КТП-209 п.Соколинское, Выборгского района, ЛО		0,60		2011	2012	0,90	0,90	0,21	0,60						0,60		0,49			0,49	ам	0,59			0,59
5.1.5.26	Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-171 по ул.Лесная, п.Соколинское, Выборгский район, ЛО		0,25		2011	2012	1,14	1,14	0,17	0,25						0,25		0,41			0,41	ам	0,19			0,19
5.1.5.27	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, проходящей от РУ-0,4 кВ ТП-5 по ул.Майская в г.Каменогорск, Выборгского р-на, ЛО		0,95		2011	2012	1,82	1,82	0,29	0,95						0,95		0,67			0,67	ам	0,81			0,81
5.1.5.28.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-400 кВА/10/0,4 кВ от оп.1 по Ленинградскому шоссе (два пролета) г.Каменногорск, Выборгский район, ЛО»		0,13		2011	2012	0,25	0,25	0,08	0,13						0,13		0,18			0,18	ам	0,21			0,21
5.1.5.28.2	РеконструкцияВЛЗ-10 кВ от РУ - 10 кВ КТП-400 кВА/10/0,4 кВ от оп.2 г.Каменногорск, Выборгский район, ЛО»				2011	2012																ам				
5.1.5.29.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ проходящей по ул. Толстого от ТП-12 в г.СятогорскВыборгского р-на, ЛО		0,80		2011	2012	1,24	1,24	0,37	0,80						0,80		0,87			0,87	ам	1,05			1,05
5.1.5.29.2	Реконструкция КЛ-0,4 кВ КЛ- 0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-12 до опоры №1 ВЛ-0,4кВ ТП-12 на ул.Л.Толстого в г.Светогорск Выборгского р-на, ЛО		0,07		2011	2012				0,07						0,07						ам				
5.1.5.30	Реконструкция КЛ-0,4 кВ отРУ-0,4 кВ ТП-10 до ШРН-67 на ул.Ленинградская в г.Святогорск Выборгского р-на, ЛО		0,28		2011	2012	0,96	0,96	0,24	0,28						0,28		0,56			0,56	ам	0,68			0,68
5.1.5.31	Реконструкция оборудования ТП-131 (инв. № 407604) в г. Выборг ЛО			1,03	2012	2013	0,83	0,83					1,03				1,03	0,24	0,57		0,81	ам		0,69		0,69
5.1.5.32.1	Реконструкция оборудования ТП-22 в п. им. Калинина Выборгского района ЛО				2012	2013	1,34	1,34										0,06			0,06	ам				
5.1.5.32.2	Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ, ТП-22, г. Выборг, ул. Школьная д.10а ЛО		1,02		2012	2013													1,13		1,13	ам				
5.1.5.33.1	СтроительствоКТПН-10/0,4 кВ рядом с КТП-26 в г. Светогорск Выборгского района ЛО		0,50	0,25	2012	2012	1,65	0,50		0,50	0,25					0,50	0,25	0,50		1,16	1,65	ам	1,40			1,40
5.1.5.33.2	Строительство ВЛИ-0,4 кВ вместо, проходящей по ул. Пионерская до территориальных границ участка Заявителя в г. Светогорск Выборгского района ЛО		0,80		2012	2013																ам				
5.1.5.34	Реконструкция оборудования ТП-41 по ул. Кировская, д.22 в г. Выборг ЛО			0,63	2012	2014	0,86	0,86							0,63		0,63	0,03		0,83	0,86	ам			0,73	0,73
5.1.5.35	Реконструкция оборудования ШРН-418 от ТП-84 в районе МУП "Фабрика-прачечная" п. Мясокомбинат г. Выборг ЛО				2012	2013	0,28	0,24										0,08	0,16		0,24	ам	0,24			0,24
5.1.5.36	Реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ, проходящей от РУ-0,4 кВ КТПН-12 (напрвление - СНТ "Смородинка") в г. Приморск ЛО		0,70		2012	2012	0,59	0,59		0,70						0,70		0,18	0,32	0,09	0,59	ам	0,50			0,50
5.1.5.37	Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-201 до территориальных границ Заявителя в п. Мясокомбинат Выборгского района ЛО		0,20		2012	2012	0,83	0,83		0,20						0,20		0,25	0,45		0,70	ам	0,70			0,70
5.1.5.38	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-3, проходящей по ул. Береговая с переключением существующей нагрузки в г. Высоцке Выборгского района ЛО		0,57		2012	2012	0,42	0,42		0,25						0,25		0,21			0,21	ам	0,21			0,21
5.1.5.39	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по у. Школьная от РУ-0,4 кВ ТП-4 до территориальных границ участка Заявителя в п. Советский Выборгского района ЛО		0,36		2012	2012	0,32	0,32		0,15						0,15		0,18			0,18	ам	0,18			0,18
5.1.5.40	Реконструкция ВЛ-10 кВ (фидер № 03) на участке от ТП-7 до ПП-4 в п. Медянка Выборгского района ЛО		9,70		2012	2012	2,80	2,80		9,70						9,70		0,11			0,11	ам	0,30			0,30
5.1.5.41	Реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ от ТП-2, проходящей по Приморскому шоссе до территориальных границ участка Заявителя в г. Приморск ЛО		2,50		2012	2012	1,04	1,04										0,18	0,32		0,50	ам	0,50			0,50
5.1.5.42	Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-648 по ул. Авиагородок в п.им. Калинина г. Выборг ЛО		0,25		2012	2013	0,35	0,35						0,25		0,25		0,11		0,25	0,35	ам			0,09	0,09
5.1.5.42.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПН-10/0,4 кВ (новая) по ул. 2-я Речная до территориальных границ участка Заявителя в п. им.. Калинина Выборгского района ЛО		0,60		2012	2014	2,45	2,45						0,60		0,60				1,61	1,61	ам		1,16	0,91	2,08
5.1.5.42.2	Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от КТП-648 кВ (новая) (инв. №300053) по ул. 3-я Речная до территориальных границ участка Заявителя в п. им.. Калинина Выборгского района ЛО		0,40		2012	2014								1,00		1,00						ам				
5.1.5.43	Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ, КТП-290 в г.Выборг ЛО		0,50		2012	2012	0,44	0,44		0,50						0,50		0,16			0,16	ам	0,16			0,16
5.1.5.44	Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТПН-56 по ул. Дремучий Остров в г. Выборг ЛО		0,60		2012	2012	1,49	1,49		0,60						0,60		1,26			1,26	ам	1,26			1,26
5.1.5.45	Реконструкция оборудования ТП-38 (инв. № 407252) в г. Выборг ЛО			1,26	2012	2012	0,26	0,26			1,26						1,26	0,26			0,26	ам	0,22			0,22
5.1.5.46.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-38, проходящей по ул. 4-я Бригадная в г. Выборг ЛО		0,15		2012	2014	1,37	1,37						0,15		0,15						ам		0,10	1,06	1,16
5.1.5.46.2	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-38, проходящей по ул. Центральная/ул. 5-я Бригадная в г.Выборг ЛО		0,45		2012	2014								0,45		0,45						ам		0,21		0,21
5.1.5.47	Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-2 до территориальных границ участка Заявителя в г. Высоцк Выборгского района ЛО		0,91		2012	2013	0,78	0,78										0,23	0,53		0,75	ам		0,64		0,64
5.1.5.48.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, проходящей от РУ-0,4 кВ РП-61 по Сайменскому шоссе и участку в направлении ул. 1-ая Восточная в п. им. Калинина г. Выборг ЛО		0,36		2012	2014	0,50	0,50						0,36		0,36		0,08		0,32	0,40	ам			0,42	0,42
5.1.5.48.2	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, проходящей по ул. 1-ая Восточная в п. им. Калинина г. Выборг ЛО		0,36		2012	2014								0,36		0,36		0,08			0,08	ам				
5.1.5.49	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, проходящей от РУ-0,4 кВ ТП-192 по ул. Октябрьская до границ участка Заявителя в п. Северный г. Выборг ЛО		0,58		2012	2014	0,27	0,27				0,58				0,58		0,02		0,26	0,27	ам			0,23	0,23
5.1.5.50	Реконструкция РП-1 в п. Советский Выборгского района ЛО			0,80	2012	2013	0,30	0,30										0,08	0,23		0,30	ам		0,26		0,26
5.1.5.51	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-41 по ул. Кировская в п. им. Кирова Выборгского района ЛО		0,65		2012	2012	1,04	1,04		0,65						0,65		0,09			0,09	ам	0,09			0,09
5.1.5.52	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-41 по ул. Центральная и ул. Кировская до территориальных границ участка Заявителя в п.им. Кирова Выборгского района ЛО		0,54		2012	2014	2,12	2,12						0,45		0,45		0,06	0,68	1,26	2,00	ам		0,17	1,53	1,69
5.1.5.53	Реконструкция ТП-205 в пос. им. Калинина, г.Выборг, ЛО			1,26	2011	2012	2,75	2,33	0,64		1,26						1,26	1,70			1,70	ам	2,33			2,33
5.1.5.54	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1 по Приморскому шоссе до территориальных границ участка Заявителя Выборгского района ЛО		0,65		2012	2014	1,82	1,82											0,10	1,73	1,82	ам		1,21	0,33	1,54
5.1.5.55	Реконструкция оборудования ТП-11 в г. Светогорск Выборгского района ЛО			0,80	2012	2014	0,12	0,12												0,03	0,03	ам			0,01	0,01
5.1.5.56	Реконструкция КЛ-1 кВ, ТП-232 (инв. № 360705) по ул. Рубежная в г. Выборг ЛО		0,20		2012	2014	0,26	0,26						0,30		0,30			0,08	0,18	0,26	ам		0,20	0,02	0,22

№№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства**	Остаточная стоимость строительства на 01.01.2011	Объем финансирования 2011 года	Ввод мощностей								Финансирование				Источник финансирования	Освоение			
										План года 2012		План года 2013		План года 2014		Итого		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого*		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого**
		С/П*	км	МВА			млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)		млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)
5.1.5.57	Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-19 по ул. Тенистая до территориальных границ участка Заявителя в г. Выборг ЛО		0,30		2012	2014	0,63	0,63						0,30		0,30				0,63	0,63	ам		0,14	0,39	0,53
5.1.5.58	Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ до территориальных границ участка Заявителя в п. Карасевка г. Приморска ЛО		1,25		2012	2014	3,00	3,00						1,25		1,25				0,90	0,90	ам			0,25	0,25
5.1.5.59	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-20 в г. Светогорск Выборгского района ЛО (инв. № 300204)		0,32		2012	2014	2,84	2,84						0,32		0,32				0,85	0,85	ам			0,24	0,24
5.1.5.60	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-50 по ул. Октябрьская до территориальных границ участка Заявителя в пос. Лесогорский Выборгского района ЛО		0,65		2012	2014	0,40	0,40						0,35		0,35			0,32	0,08	0,40	ам		0,34	0,00	0,34
5.1.5.61	Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-16 до границ участка Заявителя в пос. Советский Выборгского района ЛО		0,30		2012	2014	1,35	1,35						0,56		0,56				0,41	0,41	ам			0,11	0,11
5.1.5.62	Реконструкция оборудования ТП-16 в г. Выборг ЛО			1,03	2012	2014	2,50	2,50												0,75	0,75	ам			0,21	0,21
5.1.5.63	Реконструкция КЛ-0,4 кВ, ТП-203, г. Выборг ЛО, К33-К51 (инв.№364117)		0,10		2012	2014	0,81	0,81						0,10		0,10				0,24	0,24	ам			0,07	0,07
5.1.5.64	Реконструкция распределительного киоска № 33 (ШРН-4) (инв.№ 407345) в г.Выборг ЛО				2012	2014	0,28	0,28												0,08	0,08	ам			0,02	0,02
5.1.5.65.1	Реконструкция оборудования ТП-192 в г. Выборг ЛО			1,26	2013	2015	0,43	0,43												0,34	0,34	ам			0,29	0,29
5.1.5.65.2	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-192 до территориальный границ участка Заявителя в г. Выборг ЛО		0,30		2013	2015																ам				
5.1.5.66	Реконструкция ШРН-134 в г. Выборг ЛО				2013	2015	0,39	0,39												0,31	0,31	ам			0,26	0,26
5.1.5.67	Реконструкция ШРН-219 в г. Выборг ЛО				2013	2015	0,39	0,39												0,31	0,31	ам			0,26	0,26
5.1.5.69	Реконструкция щита распределительного ШРС-1-30 (ШРН-5-1шт, ШРН-6-2 шт, ШРН-7-1 шт), ТП-254 в г. Выборг ЛО				2013	2015	0,14	0,14												0,11	0,11	ам			0,10	0,10
5.1.5.70	Рекострукция ВЛ-0,4 кВ от ТП-39 по ул. Хвойная, в.г.Выборг, ЛО				2012	2013	0,20	0,20	0,20													ам			0,17	0,17
5.1.5.71	Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-2, до территориальных границ участка Заявителя по ул. Мачтовая в г. Высоцк Выборгского р-на ЛО				2012	2014	1,39	1,39												1,39	1,39	ам			1,18	1,18
5.1.5.72	Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ, проходящей от КТПН-10/0,4 кВ (новая) до территориальных границ участка Заявителя в г. выборг ЛО				2012	2014	1,76	1,76												1,76	1,76	ам			1,49	1,49
5.1.5.73	Реконструкция оборудования ТП-5 в г. Каменногорск Выборгского района ЛО				2012	2014	1,18	1,18												1,18	1,18	ам			1,00	1,00
5.1.5.74	Реконструкция оборудования П/Ст "Приморская" 35/10 кВ в г. Приморск Выборгского район, ЛО				2012	2014	1,47	1,47												1,47	1,47	ам			1,25	1,25
5.1.5.75	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-290 по ул. 4-ая Полевая до территориальных границ участка Заявителя в г. Выборг ЛО				2012	2014	0,30	0,30												0,30	0,30	ам			0,25	0,25
5.1.5.76	Реконструкция оборудования ТП-2 в г. Высоцк Выборгского района ЛО				2013	2015	0,72	0,72												0,07	0,07	ам			0,06	0,06
5.1.5.77	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РП-1 до объекта заявителя в г. Светогорск Выборгского района ЛО				2013	2015	0,65	0,65												0,52	0,52	ам			0,44	0,44
5.1.5.78	Реконструкция КТП-3 в г. Каменногорск Выборгского района ЛО				2013	2015	0,90	0,90												0,09	0,09	ам			0,08	0,08
5.1.5.79	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-192 до территориальных границ участков заявителей в г. Выборг ЛО				2013	2015	2,02	2,02												0,20	0,20	ам			0,17	0,17
5.1.5.80.1	Реконструкция КТП-109 в пос. Соколинское Выборгского района ЛО				2013	2015	1,69	1,69												1,35	1,35	ам			1,15	1,15
5.1.5.80.2	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-109 до территориальных границ участков заявителей в пос. Соколинское Выборгского района ЛО				2013	2015																ам				
5.1.5.81	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-180 до территориальных границ участка заявителя в пос. Черкасово Выборгского района ЛО				2013	2015	1,04	1,04												0,10	0,10	ам			0,09	0,09
5.1.5.82	Реконструкция оборудования ТП-1 в г. Приморск Выборгского района ЛО				2013	2015	1,17	1,17												0,94	0,94	ам			0,79	0,79
5.1.5.83	Реконструкция оборудования ТП-41 в пос. им. Кирова Выборгского района ЛО				2013	2015	0,79	0,79												0,08	0,08	ам			0,07	0,07
5.1.5.84	Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-192 до территориальных границ участка заявителя в г. Выборг ЛО				2013	2015	0,59	0,59												0,06	0,06	ам			0,05	0,05
5.1.5.85	Реконструкция оборудования ТП-71А в г. Выборг ЛО				2013	2015	0,52	0,52												0,05	0,05	ам			0,04	0,04
5.1.5.86	Реконструкция оборудования ТП-101 в г. Выборг ЛО				2013	2015	0,33	0,33												0,03	0,03	ам			0,03	0,03
5.1.5.87	Реконструкция оборудования ТП-21 в г. Светогорск Выборгского района ЛО				2013	2015	0,39	0,39												0,04	0,04	ам			0,03	0,03
5.1.5.88	Реконструкция силового киоска № 169 (ШРН-3), ТП-90 в г.Выборг ЛО				2013	2015	0,26	0,26												0,21	0,21	ам			0,18	0,18
5.1.5.89.1	Реконструкция оборудования ТП-4 в г. Приморск Выборгского района ЛО				2013	2015	2,40	2,40												1,92	1,92	ам			1,63	1,63
5.1.5.89.2	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-4 по наб. Гагарина до участков заявителей в г. Приморск Выборгского района ЛО				2013	2015																ам				
5.1.5.90.1	Реконструкция КТП-3 на ул. Калининская в г. Высоцк Выборгского района ЛО				2013	2015	3,85	3,85												0,38	0,38	ам			0,33	0,33
5.1.5.90.2	Реконструкция ВЛ-10 кВ от опоры №24 (ф.8) ПС-35/10 кВ "Высоцкая" до КТП-3 на ул. Калининская в г. Высоцк Выборгского района ЛО				2013	2015																ам				
5.1.5.90.3	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-3 до участков заявителей по ул. Береговая в г. Высоцк Выборгского района ЛО				2013	2015																ам				
5.1.5.91	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-209 до границ участка заявителя в пос. Соколинское Выборгского района ЛО				2013	2015	0,35	0,35												0,28	0,28	ам			0,24	0,24
5.1.5.92.1	Реконструкция оборудования ТП-39 в г. Выборг ЛО				2013	2015	2,08	2,08												0,21	0,21	ам			0,18	0,18
5.1.5.92.2	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-39 до территориальных границ участков заявителей в г. Выборг ЛО				2013	2015																ам				
5.1.5.93	Реконструкция оборудования РП-1 по адресу: ул. Садовая д. 32 РП, пос. Советский, Выборгский район ЛО				2013	2015	0,83	0,83												0,08	0,08	ам			0,07	0,07
5.1.5.94.1	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-160 до ШРН-338 в г. Выборг ЛО				2013	2015	1,30	1,30												1,04	1,04	ам			0,88	0,88
5.1.5.94.2	Реконструкция распределительного киоска 117 (ШРН-5), ТП-160 в г. Выборг ЛО				2013	2015																ам				
5.1.5.95	Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-2 до территориальных границ участков заявителей в г. Приморск Выборгского района ЛО				2013	2015	1,30	1,30												1,04	1,04	ам			0,88	0,88
5.1.5.96	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-9 по ул. Школьная в пос. Советский Выборгского района ЛО				2013	2015	0,49	0,49												0,05	0,05	ам			0,04	0,04
5.1.5.97	Реконструкция распределительного киоска №342 (ШРН-0,4 кВ) в г. Выборг ЛО				2013	2015	0,39	0,39												0,04	0,04	ам			0,03	0,03

№№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства**	Остаточная стоимость строительства на 01.01.2011	Объем финансирования 2011 года	Ввод мощностей								Финансирование				Источник финансирования	Освоение			
										План года 2012		План года 2013		План года 2014		Итого		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого*		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого**
		С/П*	км	МВА			млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)		млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)
5.1.5.98	Реконструкция КТП-15 в г. Каменногорск Выборгского района ЛО				2013	2015	0,78	0,78												0,62	0,62	ам			0,53	0,53
5.1.5.99	Выб, РК оборудования РП-1 в г. Светогорск				2013	2014	0,33	0,33												0,26	0,26	ам		0,28	0,05	0,33
5.1.5.100	Выб, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-14 на ул.Машинная до границ участка заявителя в г.Каменногорск				2013	2013	0,59	0,59											0,59		0,59	ам		0,50		0,50
5.1.6	Гатчинский филиал		47,74	9,05			152,26	148,28	17,64	33,98	7,65	5,22	0,90	17,41	0,50	56,61	9,05	58,00	38,47	25,12	121,59		60,20	35,92	24,64	120,76
5.1.6.1.1	Реконструкция строительной части ТП-138 в г. Гатчина ЛО				2011	2012	0,88	0,88										0,88			0,88	ам	0,68			0,68
5.1.6.1.2	Реконструкция оборудования ТП-138 в г. Гатчина ЛО			0,25	2011	2012					0,25						0,25					ам				
5.1.6.2	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-13 до ТП-26 в п. Тайцы Гатчинского р-на ЛО		0,38		2010	2012	0,50	0,50	0,15	0,38						0,38		0,35			0,35	ам	0,42			0,42
5.1.6.3	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Детскосельской на уч. от ТП-2 до опоры к ж/д. №10/1 по ул. Вашавская в г. Гатчина ЛО		0,10		2010	2012	0,11	0,11	0,03	0,10						0,10		0,08			0,08	ам	0,10			0,10
5.1.6.4	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-245 в пгт. Сиверский Гатчинского района ЛО		0,35		2010	2012	0,69	0,69		0,35						0,35		0,69			0,69	ам	0,58			0,58
5.1.6.5	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-61 по ул. Свободы в пгт. Сиверский Гатчинского района ЛО		0,30		2010	2012	0,60	0,60		0,30						0,30		0,60			0,60	ам	0,51			0,51
5.1.6.6	Реконструкция КЛ-0,4 кВ из КТП-11 во вновь установленную БКТП в пгт. Вырица Гатчинского района ЛО		0,10		2010	2012	0,17	0,17	0,05	0,10						0,10		0,12			0,12	ам	0,14			0,14
5.1.6.7	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Крылова на участке от ТП-23 до пересечения с ул. Л.Толстого, в п. Вырица, Гатчинского района ЛО		0,40		2010	2012	0,78	0,78	0,21	0,40						0,40		0,57			0,57	ам	0,60			0,60
5.1.6.8	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.1 ПС-322 от опоры 1 до ТП-49 в п. Вырица Гатчинского района ЛО		0,30		2010	2012	5,39	1,80	0,62	0,30						0,30		1,18			1,18	ам	1,00			1,00
5.1.6.9.1	Реконструкция ТП-44 по ул. Карла Маркса в п.Вырица Гатчинского района ЛО			0,40	2010	2012	0,70	0,70	0,60		0,40						0,40	0,10			0,10	ам	0,08			0,08
5.1.6.9.2	Реконструкция ВЛИ-0,4кВ по ул. Мира в п.Вырица Гатчинского района ЛО		0,40		2010	2012				0,40						0,40						ам				
5.1.6.10	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТП по ул. Воскова до объекта в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО		0,10		2010	2012	0,19	0,19	0,05	0,10						0,10		0,14			0,14	ам	0,15			0,15
5.1.6.11	Реконструкция ТП-226 в г. Гатчина ЛО			0,40	2011	2012	0,45	0,45	0,12		0,40						0,40	0,33			0,33	ам	0,35			0,35
5.1.6.12	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Ленинградская на участке от ТП-126 до опоры с ответвлением к ж/д №13 в г. Гатчина ЛО		0,10		2011	2012	0,38	0,38	0,11	0,10						0,10		0,26			0,26	ам	0,32			0,32
5.1.6.13	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-30 по ул. Нагорная и далее по ул. Озерная до опоры с ответвлением к объекту в г. Гатчина ЛО		0,65		2011	2012	0,98	0,98	0,29	0,65						0,65		0,68			0,68	ам	0,83			0,83
5.1.6.14	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Куприна на участке от ул. Заводская в г. Гатчина ЛО		0,32		2011	2012	0,48	0,48	0,14	0,32						0,32		0,33			0,33	ам	0,40			0,40
5.1.6.15	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-49 по пер. Амурский к ж/д 7 в г. Гатчина ЛО		0,25		2011	2012	0,16	0,16	0,05	0,25						0,25		0,11			0,11	ам	0,14			0,14
5.1.6.16	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-46 по Корпиковскому ш. к ж/д 55 в г. Гатчина ЛО		0,25		2011	2012	0,39	0,39	0,12	0,25						0,25		0,27			0,27	ам	0,33			0,33
5.1.6.17	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-49 до опоры №1 ВЛИ-0,4 кВ по ул. Гречишкина в г. Гатчина ЛО		0,10		2011	2012	0,20	0,20	0,06	0,10						0,10		0,14			0,14	ам	0,17			0,17
5.1.6.18	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-63 до вновь устанавливаемой опоры ВЛ-0,4 по ул. Воскова в г. Гатчина ЛО		0,05		2011	2012	0,11	0,11	0,03	0,05						0,05		0,08			0,08	ам	0,10			0,10
5.1.6.19	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-33 от КР жилого дома №10 по ул. Горького до КР №1 жилого дома №15 по ул. Соборная в г. Гатчина ЛО		0,10		2011	2012	0,32	0,32	0,10	0,10						0,10		0,22			0,22	ам	0,27			0,27
5.1.6.20	Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от КТП-212 до ж/д 4А в г. Гатчина ЛО		0,10		2011	2012	0,49	0,49	0,23	0,10						0,10		0,26			0,26	ам	0,32			0,32
5.1.6.21	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-157 по ул. Рошаля в г. Гатчина ЛО		0,30		2011	2012	0,38	0,38	0,11	0,30						0,30		0,26			0,26	ам	0,32			0,32
5.1.6.22	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от существующего КР жилого дома №33 по пр.25 Октября до вновь устанавливаемого КР дома №35 по пр.25 Октября в г. Гатчина ЛО		0,10		2011	2012	0,29	0,29		0,10						0,10		0,29			0,29	ам	0,25			0,25
5.1.6.23	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-17 по ул. Пушкинская и далее по ул. Огородная до ул. Куприна в г. Гатчина ЛО		0,20		2011	2012	0,84	0,84	0,25	0,20						0,20		0,58			0,58	ам	0,71			0,71
5.1.6.24	Реконструкция ТП-16 в г. Гатчина ЛО			0,40	2011	2012	0,38	0,38	0,11		0,40						0,40	0,26			0,26	ам	0,32			0,32
5.1.6.25	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-90 в г. Гатчина ЛО		0,10		2011	2012	0,23	0,23	0,07	0,10						0,10		0,16			0,16	ам	0,19			0,19
5.1.6.26	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по Охотничьему пер. от ул. Гречишкина до ответвления к ж/д № 19 в г. Гатчина ЛО		0,32		2011	2012	0,33	0,33	0,10	0,32						0,32		0,23			0,23	ам	0,28			0,28
5.1.6.27	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-55 по ул. Заводская до опоры с ответвлением к ж/д № 43 по ул. Кустова г. Гатчина ЛО		0,30		2011	2012	0,35	0,35	0,11	0,30						0,30		0,25			0,25	ам	0,30			0,30
5.1.6.28	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-226 по ул. Ягодная до ул. Рубежная г. Гатчина ЛО		0,35		2011	2012	0,41	0,41	0,12	0,35						0,35		0,28			0,28	ам	0,34			0,34
5.1.6.29	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Уральская от ТП-45 до опоры с ответвлением к жилому дому №34 в г. Гатчина ЛО		0,10		2011	2012	0,44	0,44	0,13	0,10						0,10		0,31			0,31	ам	0,37			0,37
5.1.6.30	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-46 по ул. 120 Гатчинской дивизии на участке от опоры с ответвлением к ж/д № 43 до пересечения с ул. Офицерской в г. Гатчина ЛО		0,30		2011	2012	0,20	0,20	0,06	0,30						0,30		0,14			0,14	ам	0,17			0,17
5.1.6.31	Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-67 опоры №1 по ул. Кленовая до ж/д г. Гатчина ЛО		0,30		2011	2012	0,22	0,22		0,30						0,30		0,22			0,22	ам	0,19			0,19
5.1.6.32	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-31 по ул. Озерная в г. Химози Гатчинского района ЛО		0,20		2011	2012	0,55	0,55	0,09	0,20						0,20		0,46			0,46	ам	0,26			0,26
5.1.6.33	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Цветочная от ТП-1 в сторону ж/д №21 в п. Тайцы Гатчинского района ЛО		0,10		2011	2012	0,37	0,37		0,10						0,10		0,37			0,37	ам	0,31			0,31
5.1.6.34	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1 от опоры №21 по ул. Карьерная до опоры с ответвлением к ж/д №44А в п. Тайцы Гатчинского района ЛО		0,10		2011	2012	0,40	0,40	0,12	0,10						0,10		0,28			0,28	ам	0,34			0,34
5.1.6.35	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-25 по ул .Новая от опоры №8 до опоры с ответвлением к ж/д №12 в п. Тайцы Гатчинского раойна ЛО		0,10		2011	2012	0,25	0,25	0,08	0,10						0,10		0,18			0,18	ам	0,21			0,21
5.1.6.36	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-9 по ул. Советская и далее по ул. Островского до опоры с ответвлением к ж/д №59Б в п. Тайцы Гатчинского района ЛО		0,50		2011	2012	0,81	0,81	0,24	0,50						0,50		0,57			0,57	ам	0,68			0,68
5.1.6.37	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул . Новоселов в п. Тайцы Гатчинского раойна ЛО		0,10		2011	2012	0,14	0,14	0,04	0,10						0,10		0,10			0,10	ам	0,12			0,12
5.1.6.38	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Калинина на участке от ТП-9 в сторону объекта в п. Тайцы Гатчинского раойна ЛО		0,22		2011	2012	0,67	0,67	0,39	0,22						0,22		0,27			0,27	ам				

№№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства**	Остаточная стоимость строительства на 01.01.2011	Объем финансирования 2011 года	Ввод мощностей								Финансирование				Источник финансирования	Освоение			
										План года 2012		План года 2013		План года 2014		Итого		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого*		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого**
		С/П*	км	МВА			млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)		млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)
5.1.6.39	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по Большетаицкому пер. на участке ТП-19 в сторону ул. Тургенева в п. Тайцы Гатчинского района ЛО		0,29		2011	2012	0,66	0,66	0,61	0,29						0,29		0,05			0,05	ам	0,04			0,04
5.1.6.40	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-15 по проезду к участку №162 на участке от пересечения с Железнодорожным пер. до концевой опоры в проезде к участку №162 в п. Тайцы Гатчинского района ЛО		0,08		2011	2012	0,24	0,24	0,23	0,08						0,08		0,01			0,01	ам	0,04			0,04
5.1.6.41	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3 до д. Большая Ивановка в п. Тайцы Гатчинского района ЛО		0,26		2011	2012	0,45	0,45	0,40	0,26						0,26		0,05			0,05	ам	0,04			0,04
5.1.6.42	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-24 в п. Таицы Гатчинского района ЛО		0,36		2011	2012	0,38	0,38		0,36						0,36		0,38			0,38	ам	0,32			0,32
5.1.6.43	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1 по ул. Карьерная к ж/д в п. Тайцы Гатчинского района ЛО		0,30		2011	2012	0,61	0,61	0,17	0,30						0,30		0,44			0,44	ам	0,47			0,47
5.1.6.44	Реконструкция ТП-15 в п. Сиверский Гатчинского района ЛО			0,40	2011	2012	0,38	0,38	0,11		0,40						0,40	0,26			0,26	ам	0,32			0,32
5.1.6.45	Реконструкция ТП-97 в п. Сиверский Гатчинского района ЛО			0,72	2011	2012	0,50	0,50	0,15		0,72						0,72	0,35			0,35	ам	0,42			0,42
5.1.6.46	Реконструкция ТП-230 в п. Сиверский Гатчинского района ЛО			0,25	2011	2012	0,38	0,38	0,11		0,25						0,25	0,27			0,27	ам	0,32			0,32
5.1.6.47	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по Пролетарскому пр. на участке от КТП-246 до опоры с ответвлению к ж/д №45 в п. Сиверский Гатчинского района ЛО		0,20		2011	2012	0,52	0,52	0,16	0,20						0,20		0,36			0,36	ам	0,44			0,44
5.1.6.48	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Красная на участке от ТП-97 по ул. Мира до опоры к ж/д №10Б в п. Сиверский Гатчинского района ЛО		0,41		2011	2012	0,88	0,88	0,24	0,41						0,41		0,64			0,64	ам	0,68			0,68
5.1.6.49	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-21 в п. Сиверский Гатчинского района ЛО		0,30		2011	2012	0,29	0,29	0,09	0,30						0,30		0,21			0,21	ам	0,25			0,25
5.1.6.50	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ на ул. Ленина на участке от ТП-61 до опоры с ответвлением к объекту в п. Сиверский Гатчинского района ЛО		0,30		2011	2012	0,90	0,90	0,24	0,30						0,30		0,65			0,65	ам	0,69			0,69
5.1.6.51	Реконструкция ТП-21 в п. Сиверский Гатчинского района ЛО			0,50	2011	2012	0,13	0,13	0,04		0,50						0,50	0,09			0,09	ам	0,11			0,11
5.1.6.52	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 по ул. Пограничная от пересечения с ул. Советской до пересечения с ул. Солнечная в пгт. Дружная Горка Гатчинского района ЛО		0,10		2011	2012	0,41	0,41	0,12	0,10						0,10		0,29			0,29	ам	0,35			0,35
5.1.6.53	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-22 по ул. Вишневского в пгт. Сиверский Гатчинского района ЛО		0,10		2011	2012	0,55	0,55		0,10						0,10		0,55			0,55	ам	0,47			0,47
5.1.6.54	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-97 по ул. Куйбышева в пгт. Сиверский Гатчинского района ЛО		0,10		2011	2012	0,93	0,93		0,10						0,10		0,73	0,20		0,93	ам	0,79			0,79
5.1.6.55	Реконструкция ТП-15 в пгт. Сиверский Гатчинского района ЛО			0,35	2011	2012	0,35	0,35			0,35						0,35	0,35			0,35	ам	0,29			0,29
5.1.6.56	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-61 по ул. Свободы до опоры с ответвлением к ж/д в пгт. Сиверский Гатчинского района ЛО		0,30		2011	2012	0,54	0,54	0,15	0,30						0,30		0,40			0,40	ам	0,42			0,42
5.1.6.57.1	Реконструкция ТП-22 в пгт. Сиверский Гатчинского района ЛО			0,40	2011	2012	1,09	1,09	0,30		0,40						0,40	0,79			0,79	ам	0,84			0,84
5.1.6.57.2	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-22 по Пролетарскому пр. и далее по ул. Стурцеля до ж/д в пгт. Сиверский Гатчинского района ЛО		0,30		2011	2012				0,30						0,30						ам				
5.1.6.58	Реконструкция ТП-36 в п. Вырица Гатчинского района ЛО			0,25	2011	2012	1,00	1,00	0,34		0,25						0,25	0,66			0,66	ам	0,49			0,49
5.1.6.59	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Ефимова на участке от ТП-90 по Коммунальному пр. и далее по ул. Ефимова в п. Вырица Гатчинского района ЛО		0,10		2011	2012	0,52	0,52	0,16	0,10						0,10		0,36			0,36	ам	0,44			0,44
5.1.6.60.1	Реконструкция КТП-17 в п. Вырица Гатчинского района ЛО			0,25	2011	2012	0,45	0,45			0,25						0,25	0,36	0,03		0,38	ам	0,38			0,38
5.1.6.60.2	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Чапаева на участке от КТП-17 до переулка к дому в п. Вырица Гатчинского района ЛО		1,60		2011	2012				1,60						1,60			0,02		0,02	ам				
5.1.6.61	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Щедрина в п. Вырица Гатчинского района ЛО		0,10		2011	2012	0,44	0,44	0,12	0,10						0,10		0,32			0,32	ам	0,34			0,34
5.1.6.62.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Вокзальная на участке от пересечения с Сиверским шоссе до пересечения с ул. Баркановская в п. Вырица Гатчинского района ЛО		0,30		2011	2012	0,97	0,97	0,29	0,30						0,30		0,68			0,68	ам	0,82			0,82
5.1.6.62.2	Реконскрукция ВЛ-0,4 кВ по переулку к д. №65/1 от ул. Баркановская в п. Вырица Гатчинского района ЛО		0,10		2011	2012				0,10						0,10						ам				
5.1.6.63	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-18 на ВЛ-0,4 кВ по ул. Купальная от ул. Мичурина до пр. Урицкого до объектов в п. Вырица Гатчинского района ЛО		0,36		2011	2012	0,55	0,55	0,15	0,36						0,36		0,40			0,40	ам	0,42			0,42
5.1.6.64	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Павассара в п. Вырица Гатчинского района ЛО		0,10		2011	2012	0,29	0,29	0,08	0,10						0,10		0,21			0,21	ам	0,22			0,22
5.1.6.65	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Ленина на участке от пересечения с ул. Утинская до опоры у ж/д № 22А в п. Вырица Гатчинского района ЛО		0,40		2011	2012	0,43	0,43	0,12	0,40						0,40		0,32			0,32	ам	0,33			0,33
5.1.6.66	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Крупской на участке от пересечения с ул. Ленина до опоры уж/д №27 в п. Вырица Гатчинского района ЛО		0,50		2011	2012	0,63	0,63	0,17	0,50						0,50		0,46			0,46	ам	0,49			0,49
5.1.6.67	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-14 по Брацлавскому пр. и далее по ул. Ямпольская до опоры с ответвлением к жилому дому №18 в п. Вырица Гатчинского района ЛО		0,30		2011	2012	0,31	0,31	0,09	0,30						0,30		0,22			0,22	ам	0,26			0,26
5.1.6.68	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-42 по ул. Мельничный ручей до опоры с ответвлением к ж/д №15 в п. Вырица Гатчинского района ЛО		0,10		2011	2012	0,33	0,33	0,10	0,10						0,10		0,23			0,23	ам	0,28			0,28
5.1.6.69	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Комсомольская на участке от ул. Щедрина до ул. Урицкого в п. Вырица Гатчинского района ЛО		0,40		2011	2012	0,72	0,72	0,21	0,40						0,40		0,50			0,50	ам	0,61			0,61
5.1.6.70.1	Реконструкция КТП-19 в п. Вырица Гатчинского района ЛО			0,25	2011	2012	0,80	0,80	0,24		0,25						0,25	0,56			0,56	ам	0,68			0,68
5.1.6.70.2	Реконструкция ВЛ-10 кВ от КТП-19 по Медведовскому пер. на участке от пересечения с ул. Нахимсона до пересечения с ул. Рыбинская п. Вырица Гатчинского района ЛО		0,25		2011	2012				0,25						0,25						ам				
5.1.6.71	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Боровая на участке от пересечения с ул. Ракеевская до пресечения с ул. Володарского в п. Вырица Гатчинского района ЛО		0,36		2011	2012	0,78	0,78	0,68	0,36						0,36		0,05	0,05		0,10	ам	0,04			0,04
5.1.6.72	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ проектируемой ТП по ул. Достоевского с ответвлением к ж/д в п. Вырица Гатчинского района ЛО		0,10		2011	2012	0,57	0,57	0,16	0,10						0,10		0,42			0,42	ам	0,44			0,44
5.1.6.73	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Салтыкова-Щедрина на участке от ТП-38 до пересечения с ул. Комсомольская в п. Вырица Гатчинского района ЛО		0,30		2011	2012	0,51	0,46	0,14	0,30						0,30		0,32			0,32	ам	0,39			0,39

№№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства**	Остаточная стоимость строительства на 01.01.2011	Объем финансирования 2011 года	Ввод мощностей								Финансирование				Источник финансирования	Освоение			
										План года 2012		План года 2013		План года 2014		Итого		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого*		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого**
		С/П*	км	МВА			млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)		млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)
5.1.6.74	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по пр. Комарова на участке от ТП-74 до пересечения с ул. Витебская в п. Вырица Гатчинского района ЛО		0,10		2011	2012	0,32	0,32	0,06	0,10						0,10		0,26			0,26	ам	0,08			0,08
5.1.6.75	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Щеглова на участке от ТП-15 по ул. Пролетарская и далее до опоры к ж/д №7 по ул. Щеглова в п. Вырица Гатчинского района ЛО		0,30		2011	2012	1,00	1,00	0,30	0,30						0,30		0,70			0,70	ам	0,85			0,85
5.1.6.76	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-48 по ул. Кирова и далее по ул. Ракеевская до ул. Боровая в п. Вырица Гатчинского района ЛО		0,33		2011	2012	0,61	0,61	0,51	0,33						0,33		0,10			0,10	ам	0,10			0,10
5.1.6.77	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Чехова на участке от ул. Тургенева до опоры к объекту в п. Вырица Гатчинского района ЛО		0,29		2011	2012	0,97	0,97	0,26	0,29						0,29		0,70			0,70	ам	0,74			0,74
5.1.6.78	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-15 по ул. Песочная и далее по ул. Флотская в п. Вырица Гатчинского района ЛО		0,25		2011	2012	1,36	1,30	0,39	0,25						0,25		0,91			0,91	ам	1,10			1,10
5.1.6.79	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-98 по ул. Народная и далее по ул. П. Осипенко до опоры с ответвлением к ж/д 26/5 в п. Вырица Гатчинского района ЛО		0,50		2011	2012	0,66	0,66	0,20	0,50						0,50		0,46			0,46	ам	0,56			0,56
5.1.6.80	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1 по ул. Нижегородская и далее по ул. Самарская в пгт. Вырица Гатчинского района ЛО		0,30		2011	2012	0,45	0,45	0,14	0,30						0,30		0,32			0,32	ам	0,38			0,38
5.1.6.81.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-55 по ул. Надеженская в п. Вырица Гатчинского района ЛО		0,40		2011	2012	0,39	0,39	0,12	0,40						0,40		0,27			0,27	ам	0,33			0,33
5.1.6.81.2	Реконструкция КТП-55 в п. Вырица Гатчинского района ЛО			0,64	2011	2012					0,64						0,64					ам				
5.1.6.82	Реконсрукция КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ БКТП до вновь устанавливаемой опоры в п. Вырица Гатчинского района ЛО		0,03		2011	2012	0,14	0,14	0,04	0,03						0,03		0,10			0,10	ам	0,12			0,12
5.1.6.83	Реконсрукция ВЛ-0,4 кВ от БКТП по ул. Л. Шмидта в п. Вырица Гатчинского района ЛО		0,90		2011	2012	0,75	0,75	0,23	0,90						0,90		0,53			0,53	ам	0,64			0,64
5.1.6.84.1	Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС-35/10 кВ "Вырица" в п. Вырица Гатчинского района ЛО		1,60		2011	2012	0,75	0,75	0,23	1,60						1,60		0,53			0,53	ам	0,64			0,64
5.1.6.84.2	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-26 по ул. Ленина от пересечения с ул. Калинина до пересечения с ул. Чапаева в п. Вырица Гатчинского района ЛО				2011	2012																ам				
5.1.6.85	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по улицам Ватутина и Береговой в п. Вырица Гатчинского района ЛО		0,10		2011	2012	0,65	0,65	0,18	0,10						0,10		0,48			0,48	ам	0,50			0,50
5.1.6.86	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-35 по ул. Бакунина до пересечения с ул. Марата в п. Вырица Гатчинского района ЛО		0,30		2011	2012	0,48	0,48	0,14	0,30						0,30		0,34			0,34	ам	0,41			0,41
5.1.6.87	Реконструкция ТП-13 в п. Вырица Гатчинского района ЛО			0,40	2011	2012	0,38	0,38	0,11		0,40						0,40	0,26			0,26	ам	0,32			0,32
5.1.6.88	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-13 в п. Вырица Гатчинского района ЛО		0,30		2011	2012	0,88	0,88	0,26	0,30						0,30		0,61			0,61	ам	0,74			0,74
5.1.6.89	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-13 до ж/д №13, 17 по ул. Линковского в п. Вырица Гатчинского района ЛО		0,30		2011	2012	1,00	1,00	0,30	0,30						0,30		0,70			0,70	ам	0,85			0,85
5.1.6.90	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-58 по ул. Костромская в п. Вырица Гатчинского района ЛО		0,40		2011	2012	0,38	0,38	0,11	0,40						0,40		0,26			0,26	ам	0,32			0,32
5.1.6.91	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТП от пересечения ул. Бакунина и пер. Елениский до ж/д по адресу: ул. Бакунина, д. 108. в п. Вырица Гатчинского района ЛО		0,30		2011	2012	1,38	1,38	0,41	0,30						0,30		0,97			0,97	ам	1,17			1,17
5.1.6.92	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-58 от опоры у ж/д №13 по ул. Саратовская до опоры к ж/д по пр. Урицкого в пгт. Вырица Гатчинского района ЛО		0,10		2011	2012	0,52	0,52		0,10						0,10		0,52			0,52	ам	0,44			0,44
5.1.6.93	Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-44 по ул. Фрунзе по проезду к ж/д №37Д п. Вырица Гатчинского р-на ЛО		0,24		2011	2012	0,17	0,17		0,24						0,24		0,17			0,17	ам	0,14			0,14
5.1.6.94	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-13 по ул. Утинская в пгт. Вырица Гатчинского района ЛО		0,40		2011	2012	0,60	0,60		0,40						0,40		0,60			0,60	ам	0,51			0,51
5.1.6.95	Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-22 по ул. Вокзальная до пересечения с ул. Повассара в пгт. Вырица Гатчинского района ЛО		0,20		2011	2012	0,83	0,83		0,20						0,20		0,65	0,17		0,83	ам	0,70			0,70
5.1.6.96	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-2 по ул. Ефимова до опоры с ответвлением к ж/д в пгт. Вырица Гатчинского района ЛО		0,50		2011	2012	0,68	0,68		0,50						0,50		0,68			0,68	ам	0,58			0,58
5.1.6.97	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-17 по пр. Урицкого в пгт. Вырица Гатчинского района ЛО		0,10		2011	2012	0,83	0,83		0,10						0,10		0,65	0,17		0,83	ам	0,70			0,70
5.1.6.98	Реконструкция ТП-93 в пгт. Вырица Гатчинского района ЛО			0,25	2011	2012	0,46	0,46			0,25						0,25	0,46			0,46	ам	0,39			0,39
5.1.6.99	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-84 по ул. Ульяновская в пгт. Вырица Гатчинского района ЛО		0,30		2011	2012	0,29	0,29		0,30						0,30		0,29			0,29	ам	0,25			0,25
5.1.6.100.1	Реконструкция КТП-70 в пгт. Вырица Гатчинского района ЛО			0,16	2011	2012	0,77	0,77			0,16						0,16	0,77			0,77	ам	0,65			0,65
5.1.6.100.2	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-70 по ул. Литинская до пересечения с Сиверским шоссе в пгт. Вырица Гатчинского района ЛО		0,20		2011	2012				0,20						0,20						ам				
5.1.6.101	Реконструкия ВЛИ-0,4 кВ от ТП-56 по ул. Комсомольская по ул. Декабристов в п. Вырица Гатчинского района ЛО		0,40		2011	2012	0,23	0,23	0,06	0,40						0,40		0,17			0,17	ам	0,18			0,18
5.1.6.102	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-50 по ул. Ямпольского от Островского пр. до Ольгопольского пр. и далее по Ольгопольскому пр. до опоры с ответвлением к ж/д в пгт. Вырица Гатчинского района ЛО		0,32		2011	2012	0,73	0,73	0,20	0,32						0,32		0,53			0,53	ам	0,56			0,56
5.1.6.103	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-29 по Косому пер. от ул. Осипенко до опоры с ответвлением к ж/д в п. Вырица Гатчинского района ЛО		0,40		2011	2012	0,50	0,50	0,14	0,40						0,40		0,36			0,36	ам	0,38			0,38
5.1.6.104	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-73 по ул. Советская в пгт. Вырица Гатчинского района ЛО		0,30		2011	2012	0,88	0,88	0,24	0,30						0,30		0,64			0,64	ам	0,68			0,68
5.1.6.105	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 по ул. Сергучевская по ул. Полякова до жилых домов в п. Вырица Гатчинского района ЛО		0,36		2011	2012	0,42	0,42	0,12	0,36						0,36		0,31			0,31	ам	0,33			0,33
5.1.6.106	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-57 до опоры с ответвлением к ж/д по ул. Луговая в п. Вырица Гатчинского района ЛО		0,42		2011	2012	0,73	0,73	0,20	0,42						0,42		0,53			0,53	ам	0,56			0,56
5.1.6.107	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Полтавская от ТП-21 до ответвления к ж/д в п. Вырица Гатчинского района ЛО		0,20		2011	2012	0,69	0,69	0,12	0,20						0,20		0,58			0,58	ам	0,33			0,33
5.1.6.108	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-16 по существующим опорам по ул. Ленина до ул. Крупской и далее по ул. Крупской до опоры с ответвлением к ж/д в п. Вырица Гатчинского района ЛО		0,50		2011	2012	1,37	1,37	0,23	0,50						0,50		1,14			1,14	ам	0,64			0,64
5.1.6.109	Реконструкция ВЛ-10 кВ фидера №6 ПС"Кобрино" от опоры №1 до опоры с ответвлением к устанавливаемой СТП в п. Кобрино Гатчинского района ЛО		0,10		2011	2012	1,08	1,08	0,29	0,10						0,10		0,78			0,78	ам	0,83			0,83

№№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства**	Остаточная стоимость строительства на 01.01.2011	Объем финансирования 2011 года	Ввод мощностей								Финансирование				Источник финансирования	Освоение			
										План года 2012		План года 2013		План года 2014		Итого		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого*		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого**
		С/П*	км	МВА			млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)		млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)
5.1.6.110	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 по ул. Новая в п. Кобрино Гатчинского района в п. Кобрино Гатчинского района ЛО		1,20		2011	2012	0,38	0,38	0,11	1,20						1,20		0,26			0,26	ам	0,32			0,32
5.1.6.111	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул Центральная от пересечения с Парицким шоссе до опоры с ответвлением к ж/д №42 в д. М. Колпаны Гатчинского района ЛО		0,20		2011	2012	0,59	0,59	0,18	0,20						0,20		0,41			0,41	ам	0,50			0,50
5.1.6.112	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Первомайской на участке от ТП-15 до пересечения с ул. Куравлева в г. Коммунар Гатчинского района ЛО		0,30		2011	2012	0,49	0,49	0,15	0,30						0,30		0,34			0,34	ам	0,42			0,42
5.1.6.113	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Городская на участке от ТП-14 до опоры с ответвлением к ж/д №11 в г. Коммунар Гатчинского района ЛО		0,01		2011	2012	0,44	0,44	0,13	0,01						0,01		0,31			0,31	ам	0,37			0,37
5.1.6.114.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по пер. Мирный на участке от ТП-3 до опоры с ответвлением к жилому дому №5 в г. Коммунар Гатчинского района ЛО		0,25		2011	2012	0,72	0,72	0,21	0,25						0,25		0,50			0,50	ам	0,61			0,61
5.1.6.114.2	Реконструкция ТП-3 в г. Коммунар Гатчинского района ЛО			1,38	2011	2012					1,38						1,38					ам				
5.1.6.115	Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ ТП-18 от КР на доме №10 до участка дома №36А по ул. Строителей в г. Коммунар Гатчинского района ЛО		0,30		2011	2012	0,44	0,44	0,13	0,30						0,30		0,31			0,31	ам	0,37			0,37
5.1.6.116	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-8 до ж/д по ул. Железнодорожная в п. Дружная Горка Гатчинского района ЛО		0,18		2012	2013	0,30	0,30				0,18				0,18		0,09	0,21		0,30	ам		0,30		0,30
5.1.6.117	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 до ж/д по ул. Центральная в п. Кобринское Гатчинского района ЛО		0,20		2012	2013	0,40	0,40				0,20				0,20		0,12	0,28		0,40	ам		0,40		0,40
5.1.6.118	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-46 до ж/д по Корпиковскому ш. в г. Гатчина ЛО		0,50		2012	2014	1,00	1,00						0,50		0,50		0,30		0,70	1,00	ам			1,00	1,00
5.1.6.119	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-25 до ж/д по ул. Новая в п. Тайцы Гатчинского района ЛО		0,30		2012	2012	0,29	0,29		0,30						0,30		0,17	0,12		0,29	ам	0,29			0,29
5.1.6.120	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-26 до ж/д по ул. Федоровская в п. Сиверский Гатчинского района ЛО		0,30		2012	2012	0,69	0,69		0,30						0,30		0,63	0,06		0,69	ам	0,69			0,69
5.1.6.121	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-29 до ж/д по ул. Зеленая в п. Вырица Гатчинского района ЛО		0,25		2012	2012	0,57	0,57		0,25						0,25		0,46	0,11		0,57	ам	0,57			0,57
5.1.6.122	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-69 по ул. Чехова от ул. Тургенева до Сиверского ш. д в п. Вырица Гатчинского района ЛО		0,32		2012	2012	0,77	0,77		0,32						0,32		0,77			0,77	ам	0,77			0,77
5.1.6.123	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-97 по ул. Мира до ж/д в п. Сиверский Гатчинского района ЛО		0,50		2012	2012	0,66	0,66		0,50						0,50		0,52	0,14		0,66	ам	0,66			0,66
5.1.6.124	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-52 до ж/д по ул. Ключевая в п. Сиверский Гатчинского района ЛО		0,20		2012	2012	0,48	0,48		0,20						0,20		0,44	0,04		0,48	ам	0,48			0,48
5.1.6.125	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-230 до ж/д по ул. Полевая в п. Сиверский Гатчинского района ЛО		0,50		2012	2012	1,12	1,12		0,50						0,50		1,05	0,07		1,12	ам	1,12			1,12
5.1.6.126	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-8 по ул. Юного Ленинца до ж/д по ул. Комсомольская в п. Тайцы Гатчинского района ЛО		0,55		2012	2012	1,20	1,20		0,55						0,55		0,95	0,26		1,20	ам	1,20			1,20
5.1.6.127	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-9 по ул. Ленина в п. Дружная Горка Гатчинского района ЛО		0,24		2012	2012	0,48	0,48		0,24						0,24		0,48			0,48	ам	0,48			0,48
5.1.6.128	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-18 по Урицкому пр. от ул. Купальная до ул. Калинина в п. Вырица Гатчинского района ЛО		0,40		2012	2013	0,79	0,79										0,05	0,74		0,79	ам		0,79		0,79
5.1.6.129.1	Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС-322 фидер №1 до ТП-44 в п. Вырица Гатчинского района ЛО		0,32		2012	2014	0,70	0,70						0,32		0,32		0,11		0,49	0,60	ам			0,70	0,70
5.1.6.129.2	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-38 до ж/д по ул. Фрунзе в п. Вырица Гатчинского района ЛО		0,30		2012	2014								0,30		0,30		0,11			0,11	ам				
5.1.6.130	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 до ж/д по ул. Лужская в п. Вырица Гатчинского района ЛО		0,20		2012	2013	0,50	0,50				0,20				0,20		0,03	0,47		0,50	ам		0,50		0,50
5.1.6.131	Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-34 до опоры №44 по ул. Бакунина в п. Вырица Гатчинского района ЛО		0,30		2012	2013	0,56	0,56				0,30				0,30		0,17	0,39		0,56	ам		0,56		0,56
5.1.6.132	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-226 до ж/д по Тихому пер. в г. Гатчина Гатчинского района ЛО		0,25		2012	2013	0,50	0,50										0,15	0,35		0,50	ам		0,50		0,50
5.1.6.133	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-127 до ж/д по Речному пер. в д. Малые Колпаны Гатчинского района ЛО		0,16		2012	2013	0,39	0,39				0,16				0,16		0,12	0,27		0,39	ам		0,39		0,39
5.1.6.134	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-13 по Санаторское ш. до ж/д в п. Тайцы Гатчинского района ЛО		0,60		2012	2013	1,37	1,37										0,03	0,41	0,93	1,37	ам	0,72	0,43	0,01	1,16
5.1.6.135.1	Реконструкция оборудования ТП-19 в п. Тайцы Гатчинского района ЛО			0,25	2012	2013	1,52	1,52							0,25		0,25	0,09			0,09	ам		0,73		0,73
5.1.6.135.2	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 до ж/д по ул. Некрасова в п. Тайцы Гатчинского района ЛО		0,50		2012	2013																ам	0,79			0,79
5.1.6.136	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-29 от ул. Мичурина до ж/д по пер. Бульварный в п. Вырица Гатчинского района ЛО				2012	2012	0,29	0,29										0,29			0,29	ам	0,29			0,29
5.1.6.137	Реконструкция оборудования ТП-170(Н) в п. Сиверский Гатчинского района ЛО			0,25	2012	2013	0,60	0,60					0,25				0,25	0,18	0,42		0,60	ам		0,60		0,60
5.1.6.138	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-170(Н) до КР д. 4 по пер. Строителей в п. Сиверский Гатчинского района ЛО		0,15		2012	2013	0,20	0,20				0,15				0,15		0,01	0,19		0,20	ам		0,20		0,20
5.1.6.139	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-170(Н) до КР д. 3 по ул. Строителей в п. Сиверский Гатчинского района ЛО		0,10		2012	2013	0,25	0,25				0,10				0,10		0,02	0,24		0,25	ам		0,25		0,25
5.1.6.140	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-66 по ул. Огородникова до жилого дома ул. Щедрина в п. Вырица Гатчинского района ЛО				2012	2013	0,55	0,55										0,17	0,39		0,55	ам		0,55		0,55
5.1.6.141	Реконструкция ПС-322 ОАО "Ленэнерго" в п. Вырица Гатчинского района ЛО				2012	2013	1,42	1,42										1,42	0,00		1,42	ам	1,20	0,22		1,42
5.1.6.142	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 до ж/д по ул. Пограничная в п. Дружная Горка Гатчинского района ЛО		0,17		2012	2013	0,30	0,30				0,17				0,17		0,09	0,21		0,30	ам		0,30		0,30
5.1.6.143	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-45 по ул. Молодежная от ул. Солнечная до поры с ответвлением к ж/д в г. Гатчина ЛО		0,40		2012	2013	0,41	0,41										0,02	0,39		0,41	ам		0,41		0,41
5.1.6.144	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-225 до опоры с ответвлением к ж/д по 2-му Тосненскому пер. в г. Гатчина ЛО		0,40		2012	2013	0,48	0,48										0,03	0,45		0,48	ам		0,48		0,48
5.1.6.145.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-10 до ж/д по ул. Кирова в п. Тайцы Гатчинского района ЛО		0,45		2012	2012	0,60	0,60										0,42	0,18		0,60	ам	0,60			0,60
5.1.6.145.2	Реконструкция оборудования ТП-6 (инв. №100007032) в п. Кобринское Гатчинского района ЛО			0,25	2012	2013	1,00	1,00							0,25		0,25	0,15	0,70		0,85	ам		1,00		1,00
5.1.6.146	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 до ж/д по ул. Суворовская в п. Кобринское Гатчинского района ЛО		0,50		2012	2013	0,15	0,15										0,15			0,15	ам				
5.1.6.147	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-25 по ул. Вербная до ж/д в п. Тайцы Гатчинского района ЛО		0,40		2012	2013	0,71	0,71										0,02	0,69		0,71	ам	0,41	0,19		0,60
5.1.6.148	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Перегудова (инв. №100000853) в г. Гатчина Гатчинского района ЛО		0,25		2012	2013	0,38	0,38				0,25				0,25		0,11	0,27		0,38	ам		0,38		0,38

№№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства**	Остаточная стоимость строительства на 01.01.2011	Объем финансирования 2011 года	Ввод мощностей								Финансирование				Источник финансирования	Освоение			
										План года 2012		План года 2013		План года 2014		Итого		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого*		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого**
		С/П*	км	МВА			млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)		млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)
5.1.6.149	Реконструкция оборудования ТП-11 в п. Тайцы Гатчинского района ЛО			0,40	2012	2013	0,40	0,40					0,40				0,40	0,02	0,38		0,40	ам		0,40		0,40
5.1.6.150	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-11 до ж/д по ул. Первомайская п. Тайцы Гатчинского района ЛО		0,34		2012	2013	0,85	0,85				0,34				0,34		0,02	0,83		0,85	ам		0,72		0,72
5.1.6.151	Реконструкция оборудования ТП-13 в п. Тайцы Гатчинского района ЛО			0,25	2012	2013	0,35	0,35					0,25				0,25	0,02	0,33		0,35	ам		0,35		0,35
5.1.6.152.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-43 до ж/д в п. Вырица Гатчинского района ЛО		0,40		2012	2013	1,22	1,22						0,40		0,40		0,07	0,37		0,44	ам		1,22		1,22
5.1.6.152.2	Реконструкция ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фидера №6 ПС-322 до проектируемой КТП в п. Вырица Гатчинского района ЛО				2012	2013																ам				
5.1.6.153	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-9 до ж/д по ул. Тельмана в п. Вырица Гатчинского района ЛО				2012	2013	1,93	1,93										0,06	1,87		1,93	ам		1,93		1,93
5.1.6.154	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от СТП фидера №8 6 кВ до ж/д по ул. Юного Ленинца в п. Тайцы Гатчинского района ЛО		0,30		2012	2013	0,54	0,54										0,16	0,38		0,54	ам	0,38	0,08		0,46
5.1.6.155	Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС-322 ф. №3 по ул. Комарова от Браславского пр. до ул. Ушаковская в п. Вырица Гатчинского района ЛО		0,10		2012	2013	0,23	0,23				0,10				0,10		0,07	0,16		0,23	ам		0,23		0,23
5.1.6.156	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по Большевской наб. от ТП-52 до опоры с ответвлением ж/д. в п. Сиверский Гатчинского района ЛО		0,20		2012	2013	0,43	0,43				0,20				0,20		0,03	0,40		0,43	ам		0,43		0,43
5.1.6.157	Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-3 от ТП-92 до ТП-29 в п. Вырица Гатчинского района ЛО				2012	2014	2,98	2,98										0,89		2,09	2,98	ам			2,98	2,98
5.1.6.158	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Максима Горького от ТП-26 до опоры с ответвлением к ж/д. в п. Вырица Гатчинского района ЛО				2012	2013	0,32	0,32										0,02	0,30		0,32	ам		0,32		0,32
5.1.6.159	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-10 до ж/д по ул. Никольская в п. Вырица Гатчинского района ЛО				2012	2013	0,50	0,50				0,35				0,35		0,02	0,49		0,50	ам		0,50		0,50
5.1.6.160.1	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-67 на опору №1 по ул. Луговая в г. Гатчина ЛО				2012	2014	0,22	0,22											0,02	0,18	0,20	ам			0,22	0,22
5.1.6.160.2	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-67 по ул. Луговая до ул. Шоссейная и далее до опоры с ответвлением к ж/д №24 по ул. Шоссейная в г. ГатчинаЛО				2012	2014													0,02		0,02	ам				
5.1.6.160.3	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Шоссейная от ТП-67 в г. Гатчина ЛО				2012	2014																ам				
5.1.6.161	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-46 до ж/д по ул. Островского в г. Гатчина Гатчинского района ЛО		0,45		2012	2013	0,60	0,60				0,45				0,45		0,04	0,56		0,60	ам		0,60		0,60
5.1.6.162	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-88 до ж/д по ул. Оредежская в п. Вырица Гатчинского района ЛО		0,68		2012	2013	0,80	0,80										0,05	0,75		0,80	ам		0,80		0,80
5.1.6.163	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-10 до ж/д по Сиверскому шоссе в п. Вырица Гатчинского района ЛО		0,45		2012	2013	0,65	0,65				0,45				0,45		0,04	0,61		0,65	ам		0,65		0,65
5.1.6.164	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-37 до ж/д по ул. Лужская в п. Вырица Гатчинского района ЛО		0,45		2012	2013	0,60	0,60				0,45				0,45		0,04	0,56		0,60	ам		0,60		0,60
5.1.6.165	Реконструкция ВЛ-10 кВ с совместной подвеской ВЛ-0,4 кВ от ТП-69 по ул. Тургенева и далее по ул. Футбольная до ТП-90 в п. Вырица Гатчинского района ЛО		0,70		2012	2014	1,40	1,40						0,70		0,70		0,08		1,32	1,40	ам			1,40	1,40
5.1.6.166	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-58 до ж/д до ул. Блохина в п. Вырица Гатчинского района ЛО		0,65		2012	2013	1,50	1,50				0,65				0,65		0,05	1,45		1,50	ам		1,27		1,27
5.1.6.167	Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-3 от ТП-101 до ТП-51 в п. Вырица Гатчинского района ЛО				2012	2014	3,29	3,29											3,05	0,23	3,29	ам		3,29	0,21	3,50
5.1.6.168	Реконструкция оборудования ТП-51 в п. Вырица Гатчинского района ЛО				2012	2014	0,54	0,54											0,54		0,54	ам		0,32		0,32
5.1.6.169	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-101 по Сиверскому шоссе в п . Вырица Гатчинского района ЛО		0,48		2012	2013	0,72	0,72										0,04	0,68		0,72	ам		0,72		0,72
5.1.6.170	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-101 по Сиверскому шоссе по проезду к ж/д №229 в в п . Вырица Гатчинского района ЛО		0,20		2012	2013	0,40	0,40				0,20				0,20		0,02	0,38		0,40	ам		0,40		0,40
5.1.6.171	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-96 по Урицкому пр. до жилых домов заявителей в п. Вырица Гатчинского района ЛО		0,32		2012	2013	0,53	0,53										0,03	0,50		0,53	ам		0,53		0,53
5.1.6.172	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 по ул. Мира от ул. Некрасова до поры с ответвлением к ж/д в п. Кобрино Гатчинского района ЛО		0,15		2012	2013	0,40	0,40										0,02	0,37		0,40	ам	0,40			0,40
5.1.6.173	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1 по ул. Центральная в п. Кобринское Гатчинского района ЛО		0,40		2012	2013	0,74	0,74										0,04	0,69		0,74	ам	0,74			0,74
5.1.6.174	Реконструкция оборудования ТП-42 в п. Вырица Гатчинского района ЛО				2012	2013	0,92	0,92										0,06	0,86		0,92	ам		0,92		0,92
5.1.6.175	Реконструкция оборудования ТП-101 в п. Вырица Гатчинского района ЛО				2012	2013	0,45	0,45										0,04	0,42		0,45	ам	0,38			0,38
5.1.6.176	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-67 до ж/д по ул. Луговая в г. Гатчина ЛО		0,32		2012	2013	0,50	0,50				0,32				0,32		0,15	0,35		0,50	ам		0,50		0,50
5.1.6.177	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-64 по Володарскому пр. от Майского пер. до Малого пер. и далее по Малому пер. до Восточного пер. и далее по Восточному пер. до ж/д №5 в п. Вырица Гатчинского района ЛО		0,44		2012	2013	0,61	0,61										0,04	0,57		0,61	ам		0,61		0,61
5.1.6.178.1	Реконструкция ТП-24 в пгт. Тайцы Гатчинского района ЛО				2012	2014	0,84	0,84												0,08	0,08	ам			0,08	0,08
5.1.6.178.2	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-24 по ул. Пионерская в пгт. Тайцы Гатчинского района ЛО				2012	2014																ам				
5.1.6.179	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-11 по ул. Л.Шмитдта с совместной подвеской ВЛЗ-10 кВ в п. Вырица Гатчинского района ЛО				2012	2014	1,23	1,23						0,90		0,90			0,12	1,11	1,23	ам		0,12	0,92	1,04
5.1.6.180	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-69 до ж/д по ул. Пушкинская в п. Вырица Гатчинского района ЛО				2012	2014	0,50	0,50						0,35		0,35				0,50	0,50	ам			0,50	0,50
5.1.6.181	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по Красноармейскому пр. от ТП-149 до опоры с ответвлением к магазину в г. Гатчина ЛО				2012	2014	0,37	0,37						0,20		0,20			0,11	0,26	0,37	ам			0,37	0,37
5.1.6.182	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-75 до ж/д по ул. Казанская в п. Вырица Гатчинского района ЛО				2012	2013	1,15	1,15											0,98	0,17	1,15	ам		0,34	0,63	0,97
5.1.6.183	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-63 до ж/д по ул. Садовая в г. Гатчина ЛО				2012	2013	0,76	0,76											0,68	0,08	0,76	ам		0,25	0,40	0,65
5.1.6.184	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-74Н до до ж/д по ул. Комарова в п. Вырица Гатчинского района ЛО				2012	2014	0,54	0,54						0,36		0,36				0,54	0,54	ам		0,09	0,36	0,45
5.1.6.185	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-17 до ж/д по ул. Чапаева в п. Вырица Гатчинского района ЛО				2012	2014	0,50	0,50						0,30		0,30				0,15	0,15	ам			0,05	0,05
5.1.6.186	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-66 до ж/д по пр. Суворовский в п. Вырица Гатчинского района ЛО				2012	2014	1,88	1,88						0,40		0,40			0,06	1,82	1,88	ам			1,88	1,88
5.1.6.187	Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС-322 ф. 6 до ТП-22 в п. Вырица Гатчинского района ЛО				2012	2014	0,38	0,38						0,24		0,24			0,11	0,27	0,38	ам			0,38	0,38
5.1.6.188	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-71 до ж/д по ул. Ленина в п. Вырица Гатчинского района ЛО				2012	2014	0,10	0,10						0,35		0,35				0,03	0,03	ам			0,01	0,01
5.1.6.189	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-91 до ж/д по ул. Ломоносова в п. Вырица Гатчинского района ЛО				2012	2014	0,38	0,38						0,24		0,24				0,11	0,11	ам			0,04	0,04

№№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства**	Остаточная стоимость строительства на 01.01.2011	Объем финансирования 2011 года	Ввод мощностей								Финансирование				Источник финансирования	Освоение			
										План года 2012		План года 2013		План года 2014		Итого		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого*		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого**
		С/П*	км	МВА			млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)		млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)
5.1.6.190	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-54 до ж/д по ул. Космонавта Комарова в п. Вырица Гатчинского района ЛО				2012	2014	0,18	0,18						0,10		0,10			0,05	0,12	0,18	ам			0,18	0,18
5.1.6.191	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-58 до ж/д по ул. Московская в п. Вырица Гатчинского района ЛО				2012	2014	0,40	0,40						0,25		0,25			0,12	0,28	0,40	ам			0,40	0,40
5.1.6.192	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 до ж/д по ул. Воскресенская в п. Вырица Гатчинского района ЛО				2012	2014	0,10	0,10						0,35		0,35				0,03	0,03	ам			0,01	0,01
5.1.6.193	Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС "Вырица" ф. 3 от опоры №3 до ТП-91 в п. Вырица Гатчинского района ЛО				2012	2014	0,50	0,50						0,30		0,30			0,15	0,35	0,50	ам			0,50	0,50
5.1.6.194	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-69 до ж/д по ул. Чехова в п. Вырица Гатчинского района ЛО				2012	2014	0,17	0,12						0,09		0,09			0,07	0,10	0,17	ам		0,14		0,14
5.1.6.195	Реконструкция ВЛ-10 кВ отпайка к КТП-36 в п. Вырица Гатчинского района ЛО.				2012	2014	0,16	0,16						0,35		0,35			0,05	0,11	0,16	ам			0,16	0,16
5.1.6.196	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Ополченцев от ТП-116 до опоры с ответвлением к ж/д в г. Гатчина ЛО				2012	2014	0,19	0,19											0,12	0,07	0,19	ам		0,16	0,00	0,16
5.1.6.197	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-246 по ул. Львовская в п. Сиверский Гатчинского района ЛО				2012	2014	0,12	0,12											0,07	0,05	0,12	ам			0,12	0,12
5.1.6.198	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Шоссейная от Гатчинского шоссе до опоры с ответвлением к ж/д в д. Монделево Гатчинского района ЛО				2012	2014	0,34	0,34											0,23	0,11	0,34	ам		0,26	0,03	0,29
5.1.6.199	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Вольская от ул. Костромская до опоры с ответвлением к ж/д в п. Вырица Гатчинского района ЛО				2012	2014	0,27	0,27											0,17	0,10	0,27	ам		0,23	0,00	0,23
5.1.6.200	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-92 по ул. Володарского и далее по ул. Соборной до опоры с ответвлением к магазину в г. Гатчина ЛО				2012	2014	0,55	0,55											0,34	0,21	0,55	ам		0,47	0,08	0,55
5.1.6.201	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-91 до ж/д по ул. Грибная в п. Вырица Гатчинского района ЛО				2012	2014	0,45	0,45						0,41		0,41				0,45	0,45	ам			0,45	0,45
5.1.6.202	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1 до ж/д по по ул. Казанская в п. Вырица Гатчинского района ЛО				2012	2014	0,50	0,50						0,30		0,30				0,15	0,15	ам			0,05	0,05
5.1.6.203	Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС-322 фидер №3 по ул. Комарова от Брацлавского пр. до Урицкого пр. в п. Вырица Гатчинского района ЛО				2012	2014	0,97	0,97						0,60		0,60			0,07	0,90	0,97	ам		0,10	0,73	0,82
5.1.6.204	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-71 до ж/д по ул. Гражданская в п. Вырица Гатчинского района ЛО				2012	2014	0,46	0,46						0,28		0,28				0,14	0,14	ам			0,05	0,05
5.1.6.205	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 до ж/д по ул. Мира в п. Дружная Горка Гатчинского района ЛО				2012	2014	0,33	0,33						0,20		0,20			0,10	0,23	0,33	ам			0,33	0,33
5.1.6.206	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-203 до ж/д в п. Торфяное Гатчинского района ЛО				2012	2014	0,50	0,50						0,32		0,32			0,15	0,35	0,50	ам			0,50	0,50
5.1.6.207	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-98 до ж/д по ул. Чкалова в г. Гатчина ЛО				2012	2014	0,44	0,44						0,20		0,20			0,13	0,31	0,44	ам			0,44	0,44
5.1.6.208	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-45 до ж/д по ул. Крайняя в д. Химози Гатчинского района ЛО				2012	2014	0,21	0,21						0,32		0,32				0,06	0,06	ам			0,02	0,02
5.1.6.209	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-204 от ул. Центральная по проезду к ж/д в п. Торфяное Гатчинского района ЛО				2012	2014	0,32	0,32						0,20		0,20			0,10	0,22	0,32	ам			0,32	0,32
5.1.6.210	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-15 до ж/д по ул. Первомайска .в г. Коммунар Гатчинского района ЛО				2012	2014	0,32	0,32						0,20		0,20				0,10	0,10	ам			0,03	0,03
5.1.6.211	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-9 до ж/д по ул. Садовая в п. Дружная Горка Гатчинского района ЛО				2012	2014	0,39	0,39						0,25		0,25			0,12	0,27	0,39	ам			0,39	0,39
5.1.6.212	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-157 до ж/д по ул. Пушкинская в г. Гатчина ЛО				2012	2014	0,32	0,32						0,20		0,20				0,09	0,09	ам			0,03	0,03
5.1.6.213	Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС-259 фидер №21 с совместной подвеской ВЛ-0,4 кВ от ТП-17 до ж/д по ул. Красная в п. Сиверский Гатчинского района ЛО				2012	2014	0,32	0,32						0,20		0,20			0,09	0,22	0,32	ам			0,32	0,32
5.1.6.214	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-188 до ж/д по ул. Станционная в г. Гатчина ЛО				2012	2014	0,20	0,20						0,12		0,12			0,06	0,14	0,20	ам			0,20	0,20
5.1.6.215	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 до ж/д по ул. Полевая в д. Монделево Гатчинского района ЛО				2012	2014	0,23	0,23						0,10		0,10				0,07	0,07	ам			0,02	0,02
5.1.6.216	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3 до склада по ул. Школьная в п. Кобринское Гатчинского района ЛО				2012	2014	0,32	0,32						0,20		0,20			0,10	0,22	0,32	ам			0,32	0,32
5.1.6.217	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 до ж/д по ул. Владимирская в п. Сиверский Гатчинского района ЛО				2012	2014	1,16	1,16						0,40		0,40			0,03	1,13	1,16	ам			1,16	1,16
5.1.6.218	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-101 до ж/д по ул. Горького в п. Сиверский Гатчинского района ЛО				2012	2014	1,02	1,02						0,35		0,35				0,31	0,31	ам			0,10	0,10
5.1.6.219	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-49 до ж/д по ул. Бородина в г. Гатчина ЛО				2012	2014	0,29	0,29												0,09	0,09	ам			0,03	0,03
5.1.6.220	Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-17 до объекта заявителя в г. Гатчина ЛО				2012	2014	0,77	0,77						0,15		0,15				0,23	0,23	ам			0,08	0,08
5.1.6.221	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Дружносельская от ТП-26 до ж/д по ул. Дружносельская в п. Сиверский Гатчинского района ЛО				2012	2014	0,46	0,46						0,30		0,30			0,14	0,32	0,46	ам			0,46	0,46
5.1.6.222	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-9 до ж/д по ул. Лесная в п. Дружная Горка Гатчинского района ЛО				2012	2014	0,47	0,25						0,20		0,20				0,47	0,47	ам		0,40		0,40
5.1.6.223	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3 по ул. Западная до ж/д по ул. Средняя в г. Коммунар ЛО				2012	2014	0,37	0,37						0,24		0,24			0,11	0,26	0,37	ам			0,37	0,37
5.1.6.224	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-15 по пер. Красный до ж/д в г. Коммунар ЛО				2012	2014	0,32	0,32						0,20		0,20			0,10	0,22	0,32	ам			0,32	0,32
5.1.6.225	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Ульяновская от ТП-84 до опоры с ответвлением к ж/д в п. Вырица Гатчинского района ЛО				2012	2014	0,50	0,50						0,32		0,32				0,15	0,15	ам			0,05	0,05
5.1.6.226	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Грунтовой, инв. №100000987 в г. Гатчина ЛО				2012	2014	0,60	0,60						0,22		0,22				0,18	0,18	ам			0,06	0,06
5.1.6.227	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Ямпольская от ТП-14 до Винницкого пр. и далее по Винницкому пр. до опоры с ответвлением к ж/д в п. Вырица Гатчинского района ЛО				2012	2014	0,45	0,45						0,35		0,35				0,14	0,14	ам			0,05	0,05
5.1.6.228	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ от ТП-18 по ул. Строителей до здания церкви в г. Коммунар Гатчинского района ЛО				2012	2014	0,16	0,16											0,02	0,15	0,16	ам			0,16	0,16
5.1.6.229	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по Санаторскому ш. от ТП-13 до ул. Чкалова и далее по ул. Чкалова до ул. Мира и по ул. Мира до ж/д заявителей в п. Тайцы Гатчинского района ЛО				2012	2014	1,24	1,24						0,65		0,65				0,37	0,37	ам			0,12	0,12
5.1.6.230	Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-97 до ж/д по пр. Мира в п. Сиверский Гатчинского района ЛО				2012	2014	0,36	0,36						0,20		0,20				0,11	0,11	ам			0,04	0,04
5.1.6.231	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-9 по ул. Островского от ж/д 66 до пересечения с ул. Комсомольская в п. Тайцы Гатчинского района ЛО				2013	2014	0,80	0,80						0,26		0,26				0,80	0,80	ам			0,80	0,80
5.1.6.232	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-17 по Урицкому пр. до ул. Калинина в п. Вырица Гатчинского района ЛО				2013	2014	0,42	0,42						0,40		0,40				0,42	0,42	ам			0,42	0,42
5.1.6.233	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Л. Шмидта от ТП-11 до опоры с ответвлением к ж/д №22 в п. Вырица Гатчинского района ЛО				2013	2014	0,36	0,36						0,40		0,40				0,36	0,36	ам			0,36	0,36
5.1.6.234	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-226 до ж/д по ул. Молодежная в г. Гатчина ЛО				2012	2014	0,43	0,43						0,40		0,40				0,43	0,43	ам			0,43	0,43

№№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства**	Остаточная стоимость строительства на 01.01.2011	Объем финансирования 2011 года	Ввод мощностей								Финансирование				Источник финансирования	Освоение			
										План года 2012		План года 2013		План года 2014		Итого		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого*		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого**
		С/П*	км	МВА			млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)		млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)
5.1.6.235	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-69 по ул. Ефимова до опоры с ответвлением к ж/д в п. Вырица Гатчинского района ЛО				2013	2014	0,54	0,54						0,32		0,32				0,54	0,54	ам			0,54	0,54
5.1.6.236	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-10/0,4 кВ до ж/д по пер. Круговой в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО				2012	2014	0,09	0,09											0,05	0,04	0,09	ам		0,08		0,08
5.1.6.237	Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-245 в пгт.Сиверский				2012	2013	2,98	2,98											2,98		2,98	ам		2,98		2,98
5.1.6.238	Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-49 по ул.Гречишкина от ул.Бородина до ул.120 Гатчинской дивизии до ж/д в г.Гатчина				2012	2013	0,28	0,28											0,14	0,14	0,28	ам		0,22	0,06	0,28
5.1.6.239	Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-25 по ул. Вокзальная в п. Вырица				2013	2014	0,33	0,33						0,30		0,30			0,33		0,33	ам		0,33		0,33
5.1.6.240	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.3 ПС-"Вырица" от ПП-7 в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО				2013	2014	0,50	0,50						0,65		0,65			0,09	0,41	0,50	ам			0,50	0,50
5.1.6.241	Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-49 по ул.Гречишкина до Ангарского пер. в г.Гатчина				2012	2013	0,23	0,23											0,12	0,11	0,23	ам		0,18	0,05	0,23
5.1.6.242	Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-153 до здания православного прихода по ул.Солодухина г.Гатчина				2012	2014	0,07	0,07											0,02	0,04	0,07	ам			0,01	0,01
5.1.6.243	Гатч, РК оборудования ТП-30 в г. Гатчина				2012	2014	0,20	0,20											0,02	0,03	0,05	ам			0,09	0,09
5.1.6.244	Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-188 до ж/д по ул. Торфяная в г. Гатчина				2012	2014	1,27	1,27											0,93	0,19	1,12	ам			0,19	0,19
5.1.6.245	Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ по ул. Парковая от ТП-12 до ж/д №25 в п. Тайцы				2012	2014	0,09	0,09											0,02	0,07	0,09	ам			0,01	0,01
5.1.6.246	Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-15 до ж/д по 2-му Полевому пер. в д. Большая Ивановка				2012	2013	1,85	1,85											1,31	0,54	1,85	ам		1,51	0,34	1,85
5.1.6.247	Гатч, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-61 по ул. Свободы в пгт. Сиверский				2012	2013	1,50	1,50											1,16	0,34	1,50	ам		1,50	0,00	1,50
5.1.7	Кировский филиал		16,59	0,35			71,50	62,90	2,20	7,70	0,35	6,01		6,76	0,25	20,46	0,60	9,65	10,14	25,95	45,74		14,87	10,59	20,35	45,81
5.1.7.1.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от опоры №6 от КТП-3703 до опоры №17 в п. Путилово Кировского р-на ЛО				2011	2012	1,17	1,17	0,04									0,10	0,44		0,55	ам	0,12	0,87		0,99
5.1.7.1.2	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от опоры №17 от КТП-3703 до опоры №35 в п. Путилово Кировского р-на ЛО		0,35		2011	2012				0,35						0,35			0,58		0,58	ам				
5.1.7.2.1	Реконструкция КТП-741 в дер. Старая Мельница Кировского р-на ЛО			0,10	2011	2012	1,69	1,69	0,26		0,10						0,10	1,43	1,54		2,97	ам	1,65			1,65
5.1.7.2.2	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-741 от опоры №1 в дер. Старая Мельница Кировского р-на ЛО		0,60		2011	2012	1,80	1,80	0,26	0,60						0,60						ам				
5.1.7.3	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от устанавливаемой ТП (Н-16) до границ земельных участков в г. Отрадное Кировского р-на ЛО		0,80		2011	2013	2,22	2,22	0,61	0,80						0,80		1,42		0,19	1,61	ам	1,72		0,16	1,88
5.1.7.4	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-551 до опоры №5 в г. Отрадное Кировского р-на ЛО		0,15		2011	2012	0,15	0,15	0,05	0,15						0,15		0,11			0,11	ам	0,13			0,13
5.1.7.5	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-547 с перезаводкой в проектируемую КТП 250 кВА в г. Отрадное Кировского р-на ЛО		3,90		2011	2012	1,85	1,85	0,55	3,90						3,90		1,29			1,29	ам	1,57			1,57
5.1.7.6	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-409 до опоры №10 в п. Павлово Кировского р-на ЛО		0,35		2011	2012	0,31	0,31	0,09	0,35						0,35		0,22			0,22	ам	0,26			0,26
5.1.7.7	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-4 от КТП-422 от опоры №4 до опоры №7 в п. Павлово Кировского р-на ЛО		0,09		2011	2012	0,13	0,13	0,04	0,09						0,09		0,09			0,09	ам	0,11			0,11
5.1.7.8	Реконструкция КТП-410 в п. Павлово Кировского р-на ЛО			0,25	2011	2012	0,35	0,35	0,11		0,25						0,25	0,25			0,25	ам	0,30			0,30
5.1.7.9	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-744 от опоры №29 до опоры №29а в ст. Новый Быт Кировского р-на ЛО		0,04		2011	2012	0,06	0,06	0,02	0,04						0,04		0,04			0,04	ам	0,05			0,05
5.1.7.10	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3201 в п. Концы Кировского р-на ЛО		0,57		2011	2012	1,60	1,60		0,57						0,57						ам				
5.1.7.11	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-3274 от опоры №18 до опоры №44 в п. Концы Кировского р-на ЛО		0,29		2011	2012	9,71	1,11	0,05	0,29						0,29		1,06			1,06	ам	8,23			8,23
5.1.7.12	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-3274 в п. Концы Кировского района Ленинградской области		0,56		2011	2012	0,88	0,88	0,11	0,56						0,56		0,77			0,77	ам	0,75			0,75
5.1.7.13	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-410 от опоры №40 ВЛЗ/ВЛ до опоры №15 ВЛ-0,4 кВ в п. Павлово Кировского р-на ЛО		0,04		2012	2013	0,04	0,04				0,04				0,04		0,02	0,02		0,04	ам		0,03		0,03
5.1.7.14	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-408 от опоры №10 до опоры №19 в п. Павлово Кировского р-на ЛО		0,25		2012	2013	0,31	0,31										0,06		0,25	0,31	ам			0,26	0,26
5.1.7.15	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-418 до дома 1а по ул. Невская в п. Павлово Кировского р-на ЛО		0,16		2012	2013	0,27	0,27				0,16				0,16		0,02	0,26		0,27	ам		0,23		0,23
5.1.7.16	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-14 от ТП-508 от опоры №20 до опоры №23 в г. Отрадное Кировского р-на ЛО		0,12		2012	2013	0,27	0,27				0,12				0,12		0,02	0,26		0,27	ам		0,23		0,23
5.1.7.17.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-551 от опоры №11 до опоры №18 в г. Отрадное Кировского р-на ЛО		0,22		2012	2013	0,54	0,54				0,22				0,22		0,05	0,49		0,54	ам		0,46		0,46
5.1.7.17.2	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-551 от опоры №7 до опоры №13 в г. Отрадное Кировского р-на ЛО		0,21		2012	2013						0,21				0,21						ам				
5.1.7.18	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-415 от опоры №12 до опоры №14 в п. Павлово Кировского р-на ЛО		0,08		2012	2013	0,19	0,19				0,08				0,08		0,01	0,17		0,19	ам		0,16		0,16
5.1.7.19	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-507 от опоры №10 до опоры №19 в г. Отрадное Кировского р-на ЛО		0,32		2012	2014	0,21	0,21						0,32		0,32		0,03		0,18	0,21	ам			0,18	0,18
5.1.7.20	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-10 от ТП-529 от опоры №1 до опоры №9 в г. Отрадное Кировского р-на ЛО		0,32		2012	2014	0,26	0,26						0,32		0,32		0,04		0,22	0,26	ам			0,22	0,22
5.1.7.21	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-520 от опоры №11 до опоры №14 в г. Отрадное Кировского р-на ЛО		0,15		2012	2014	0,09	0,09						0,15		0,15		0,01		0,08	0,09	ам			0,08	0,08
5.1.7.22	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-107 от опоры №16 до опоры №16б в г. Кировск ЛО		0,08		2012	2014	0,04	0,04						0,08		0,08		0,04		0,00	0,04	ам			0,03	0,03
5.1.7.23	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-719 от опоры №1 до опоры №7 в п. Назия Кировского р-на ЛО		0,22		2012	2013	0,51	0,51				0,22				0,22		0,09	0,42		0,51	ам		0,43		0,43
5.1.7.24.1	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3754 до опоры №1 в п. Назия Кировского р-на ЛО		0,03		2012	2014	0,54	0,54						0,03		0,03				0,31	0,31	ам		0,00	0,42	0,42
5.1.7.24.2	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3754 в п. Назия Кировского р-на ЛО		0,04		2012	2014								0,04		0,04		0,07	0,29		0,36	ам		0,03		0,03
5.1.7.25	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-410 от опоры №11 до опоры №20 в п. Павлово Кировского р-на ЛО		0,27		2012	2013	0,54	0,54										0,07	0,27		0,34	ам		0,29		0,29
5.1.7.26	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-521 от опоры №6 до опоры №16 в г. Отрадное Кировского р-на ЛО		0,24		2012	2013	0,64	0,64				0,24				0,24		0,04	0,60		0,64	ам		0,54		0,54
5.1.7.27	Реконструкция КЛ-0,4 кВ (от ТП-3274 до опоры №1) в п. Концы Кировского р-на ЛО (инв. №000000830)		0,04		2012	2013	0,07	0,07										0,06	0,01		0,07	ам		0,06		0,06
5.1.7.28	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (от ТП-3274 от опоры №15 до опоры №68) в п. Концы Кировского р-на ЛО (инв. №000000807)		0,28		2012	2013	0,59	0,59										0,06	0,53		0,59	ам		0,50		0,50
5.1.7.29	Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-525 до опоры №5 в г Отрадное Кировского р-на ЛО		0,18		2012	2013	0,24	0,24				0,18				0,18		0,05	0,19		0,24	ам		0,20		0,20
5.1.7.30	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-122 в г. Кировск ЛО (инв. №000000735)		0,45		2012	2013	0,26	0,26				0,45				0,45		0,11	0,10	0,05	0,26	ам			0,22	0,22
5.1.7.31	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-522 от опоры №1 до опоры №9 в г. Отрадное Кировского р-на ЛО		0,33		2012	2013	0,66	0,66				0,33				0,33		0,04	0,62		0,66	ам		0,56		0,56
5.1.7.32.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-124 до РЩ дома №6а по ул. Краснофлотская в г. Кировск ЛО		0,30		2012	2013	0,96	0,96										0,14	0,67		0,82	ам		0,81		0,81
5.1.7.32.2	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ от ТП-101 до РЩ дома №6а по ул. Краснофлотская в г. Кировск ЛО		0,40		2012	2013												0,14			0,14	ам				

№№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства**	Остаточная стоимость строительства на 01.01.2011	Объем финансирования 2011 года	Ввод мощностей								Финансирование				Источник финансирования	Освоение			
										План года 2012		План года 2013		План года 2014		Итого		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого*		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого**
		С/П*	км	МВА			млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)		млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)
5.1.7.33.1	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от РЩ-0,4 кВ №1 КТП-3703 до опоры №1 в п. Путилово Кировского р-на ЛО		0,02		2012	2013	0,27	0,27										0,02	0,13	0,08	0,22	ам				
5.1.7.33.2	Реконструкция КТП-3703 в п. Путилово Кировского р-на ЛО				2012	2013												0,05			0,05	ам				
5.1.7.34.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-757 Л-7 от опоры №1 в п. Назия Кировского р-на ЛО		2,10		2012	2013	3,86	3,86				2,10				2,10		0,58		2,70	3,28	ам		3,27		3,27
5.1.7.34.2	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-757 до опоры №1 в п. Назия Кировского р-на ЛО		0,04		2012	2013						0,04				0,04		0,58			0,58	ам				
5.1.7.35	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-756 от опоры №28 до опоры №37 в п. Назия Кировского р-на ЛО		0,40		2012	2013	1,22	1,22				0,40				0,40		0,26	0,60		0,85	ам		0,72		0,72
5.1.7.36	Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-548 до проектируемой ТП 100 кВА в г. Отрадное Кировского р-на ЛО		0,05		2012	2013	0,27	0,27				0,05				0,05		0,08	0,19		0,27	ам		0,23		0,23
5.1.7.37.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-107 в г. Кировск ЛО		0,31		2012	2014	0,89	0,89						0,31		0,31		0,03		0,87	0,89	ам		0,04	0,72	0,76
5.1.7.37.2	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-107 от опоры №11 до опоры №15 в г. Кировск ЛО				2012	2014																ам				
5.1.7.38	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-409 от опоры №1 до опоры №12 в п. Павлово Кировского р-на ЛО		0,40		2012	2014	1,13	1,13				0,40				0,40		0,04		1,09	1,13	ам			0,96	0,96
5.1.7.39	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-755 от опоры №10 до опоры №14 в п. Назия Кировского р-на ЛО		0,13		2012	2014	0,22	0,22				0,13				0,13		0,01		0,21	0,22	ам			0,19	0,19
5.1.7.40	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-102 в г. Кировск ЛО		0,07		2012	2014	0,95	0,95				0,07				0,07		0,03		0,92	0,95	ам			0,81	0,81
5.1.7.41.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-705 от опоры №1 до опоры №15 в п. Назия Кировского р-на ЛО		0,60		2012	2013	0,68	0,68										0,04	0,64		0,68	ам		0,57		0,57
5.1.7.41.2	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-705 до опоры №1 ВЛ-0,4 кВ в п. Назия Кировского р-на ЛО		0,05		2012	2013																ам				
5.1.7.41.3	Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-705 в п. Назия Кировского р-на ЛО				2012	2013																ам				
5.1.7.42	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-755 от опоры №1 до опоры №31 в п. Назия Кировского р-на ЛО				2012	2014	1,00	1,00						1,10		1,10				1,00	1,00	ам		0,08	0,76	0,85
5.1.7.43	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-416 (от проектируемой КТП 160 кВА) до границ земельного участка в п. Павлово Кировского р-на ЛО				2012	2014	0,66	0,66						0,23		0,23				0,20	0,20	ам			0,06	0,06
5.1.7.44	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-528 в г. Отрадное Кировского р-на ЛО				2012	2014	1,38	1,38						0,12		0,12				0,42	0,42	ам			0,12	0,12
5.1.7.45	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-4 от КТП-520 от оп. № 10 до оп. № 13 в г. Отрвдное Кировского района (инв. № 000000767)				2012	2014	0,50	0,50						0,11		0,11			0,07	0,43	0,50	ам		0,04	0,38	0,42
5.1.7.46	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-410 от оп. № 7 до оп. № 9 п. Павлово Кировского р-на ЛО				2012	2014	0,16	0,16						0,07		0,07			0,05	0,11	0,16	ам		0,01	0,12	0,14
5.1.7.47	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-551 от оп. № 5 до оп. № 9 в г. Отрадное Кировского р-на ЛО				2012	2014	0,27	0,27						0,15		0,15			0,08	0,19	0,27	ам		0,02	0,21	0,23
5.1.7.48	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от Тп-718 в п. Назия Кировского р-на ЛО				2012	2014	0,93	0,93						0,72		0,72			0,08	0,85	0,93	ам		0,08	0,71	0,79
5.1.7.49	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-6от ТП-520 по 4- му Советскому пер. и 1 Линии от оп. 1 до оп. 15 в г. Отрадное Кировского р-на ЛО				2012	2014	0,36	0,36						0,21		0,21			0,11	0,25	0,36	ам			0,30	0,30
5.1.7.50	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-25 от опоры №110 до опоры №42 в п. Мга Кировского р-на ЛО				2012	2014	0,19	0,19						0,12		0,12				0,19	0,19	ам		0,01	0,14	0,16
5.1.7.51.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-410 Л-3 от опоры №4 до опоры №8 в п. Павлово Кировского р-на ЛО				2012	2014	0,36	0,36						0,14		0,14				0,23	0,23	ам				
5.1.7.51.2	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-410 от опоры №22 до опоры №24 в п. Павлово Кировского р-на ЛО				2012	2014								0,07		0,07						ам			0,24	0,24
5.1.7.52	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-8 от ТП-528 от опоры №1 до опоры №12 в г. Отрадное Кировского р-на ЛО				2012	2014	1,23	1,23						0,46		0,46				0,37	0,37	ам			0,10	0,10
5.1.7.53	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-416 Л-1 от опоры №13 до опоры №16 в п. Павлово Кировского р-на ЛО				2012	2014	0,16	0,16						0,08		0,08				0,05	0,05	ам			0,01	0,01
5.1.7.54	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-6 от ТП-120 от опоры №1 до опоры №8 в г. Кировск ЛО				2012	2014	0,36	0,36						0,25		0,25				0,11	0,11	ам			0,03	0,03
5.1.7.55	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-409 от опоры №2 до опоры №9 в п. Павлово Кировского р-на ЛО				2012	2014	0,47	0,47						0,25		0,25				0,47	0,47	ам		0,04	0,35	0,40
5.1.7.56	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-410 от опоры №3 до опоры №8 в п. Павлово Кировского р-на ЛО				2012	2014	0,21	0,21						0,15		0,15				0,06	0,06	ам			0,02	0,02
5.1.7.57	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-419 от опоры №29 до опоры №32 в п. Павлово Кировского р-на ЛО				2012	2014	0,17	0,17						0,11		0,11			0,05	0,12	0,17	ам			0,15	0,15
5.1.7.58	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-6 отТП-529 от опоры №6 до опоры №9 в г. Отрадное Кировского р-на ЛО				2012	2014	0,16	0,16						0,11		0,11				0,05	0,05	ам			0,01	0,01
5.1.7.59	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-527 от опоры №7 до опоры №11 в г. Отрадное Кировского р-на ЛО				2012	2014	0,21	0,21						0,15		0,15				0,06	0,06	ам			0,02	0,02
5.1.7.60.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-527 от опоры №5 до опоры №12 в г. Отрадное Кировского р-на ЛО				2012	2013	0,46	0,46				0,25				0,25				0,05	0,05	ам				
5.1.7.60.2	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-527 от опоры №4 до опоры №13 в г. Отрадное Кировского р-на ЛО				2012	2013						0,32				0,32						ам				
5.1.7.61	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-410 в п. Павлово Кировского р-на ЛО				2012	2014	0,30	0,30						0,20		0,20				0,09	0,09	ам			0,03	0,03
5.1.7.62	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-756 Л-1 Назия Кировского р-на ЛО				2012	2014	0,54	0,54						0,26		0,26				0,54	0,54	ам		0,04	0,42	0,46
5.1.7.63.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-409 от опоры №8 до опоры №12 в п. Павлово Кировского р-на ЛО (инв. №000000750)				2012	2014	0,06	0,06						0,12		0,12				0,01	0,01	ам			0,04	0,04
5.1.7.63.2	Реконструкция КТП-409 в п. Павлово Кировского р-на ЛО (инв. №000001061)				2012	2014									0,25		0,25					ам				
5.1.7.64	Реконструкция оборудования ТП-721 в п. Назия Кировского р-на ЛО				2012	2014	0,24	0,24											0,07	0,17	0,24	ам			0,20	0,20
5.1.7.65	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-410 до оп. № 10 с ответвлением к объекту п. Павлово Кировского р-на ЛО				2012	2014	0,55	0,55						0,30		0,30				0,55	0,55	ам			0,46	0,46
5.1.7.66	Реконструкция СТП-1 (3822) в п. Назия Кировского р-на ЛО (инв. № 100000280);				2013	2015	0,14	0,14												0,01	0,01	ам			0,01	0,01
5.1.7.67	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от Тп-757от оп.№20 до оп.№29 в п. Назия Кировского р-на ЛО				2013	2015	0,40	0,40												0,04	0,04	ам			0,03	0,03
5.1.7.68.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-132 по ул. Набережная в г. Кировск ЛО (инв. № 000000738);				2013	2015	0,49	0,49												0,05	0,05	ам			0,33	0,33
5.1.7.68.2	Реконструкция оборудования ТП-132 в г. Кировск ЛО (инв. № 000001127);				2013	2015																ам				
5.1.7.69	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-523 от оп. 1 до оп. 8 в г. Отрадное Кировского района ЛО				2013	2015	0,43	0,43												0,35	0,35	ам			0,29	0,29
5.1.7.70	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-526 от оп. 1 до оп. 9 в г. Отрадное Кировского района ЛО				2013	2015	0,49	0,49												0,39	0,39	ам			0,33	0,33
5.1.7.71	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-522 Л-3 от оп. 4 до оп. 10 в г. Отрадное Кировского района ЛО				2013	2015	0,46	0,46												0,37	0,37	ам			0,31	0,31
5.1.7.72	Реконструкция ВЛ-0,4 кВот ТП-520 Л-5 от оп. 3 до оп. 10 в г. Отрадное Кировского района ЛО				2013	2015	0,33	0,33												0,27	0,27	ам			0,23	0,23
5.1.7.73	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-16 от оп.1 до оп. 28 в п. Мга Кировского района ЛО				2013	2015	0,96	0,96												0,77	0,77	ам			0,65	0,65

№№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства**	Остаточная стоимость строительства на 01.01.2011	Объем финансирования 2011 года	Ввод мощностей								Финансирование				Источник финансирования	Освоение			
										План года 2012		План года 2013		План года 2014		Итого		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого*		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого**
		С/П*	км	МВА			млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)		млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)
5.1.7.74	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-757 до оп № 1 Л-3 в п. Назия Кировского р-на ЛО (ИНВ. № 000000995)				2013	2015	0,12	0,12												0,10	0,10	ам			0,08	0,08
5.1.7.75	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-8 Л-2 от опоры №1 до опоры №2 в п. Мга Кировского р-на ЛО (инв. № 000000795)				2013	2015	0,16	0,16												0,12	0,12	ам			0,11	0,11
5.1.7.76	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-526 Л-3 от опоры №9 до опоры №19 в г. Отрадное Кировского р-на ЛО (инв. № 000000773)				2013	2015	0,46	0,46												0,37	0,37	ам			0,31	0,31
5.1.7.77	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-525 Л-3 от оп. № 14 до оп. № 17 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. №000000772)				2013	2015	0,18	0,18												0,02	0,02	ам			0,01	0,01
5.1.7.78	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-102 до границы земельного участка в г. Кировск ЛО (инв. № 000000729)				2013	2015	0,30	0,30												0,03	0,03	ам			0,03	0,03
5.1.7.79	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-551 Л-1 от оп. № 5 до оп. № 35 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв № 000000787)				2013	2015	0,39	0,39												0,04	0,04	ам			0,03	0,03
5.1.7.80	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-521 Л-5 от оп. № 6 до оп. № 13 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. № 000000768)				2013	2015	0,33	0,33												0,03	0,03	ам			0,03	0,03
5.1.7.81	Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-3703 Л-1 от оп. № 1 до границ земельного участка в п. Путилово Кировского р-на ЛО (инв. № 000000809)				2013	2015	0,30	0,30												0,24	0,24	ам			0,20	0,20
5.1.7.82	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-4 от оп. № 5 до оп. № 13 в п. Старая Малукса Кировского района ЛО (инв. № 000000747)				2013	2015	0,40	0,40												0,04	0,04	ам			0,03	0,03
5.1.7.83	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-508 Л-16 от оп.№ 21 до оп. № 29 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. № 000000765)				2013	2015	0,43	0,43												0,04	0,04	ам			0,04	0,04
5.1.7.84	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-526 от опоры № 3 до опоры № 16 в г. Отрадное Кировского р-на ЛО (инв. № 000000773)				2013	2015	0,35	0,35												0,28	0,28	ам			0,24	0,24
5.1.7.85	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-16 в п. Мга Кировского р-на ЛО (инв. № 000000714)				2013	2015	0,50	0,50												0,05	0,05	ам			0,04	0,04
5.1.7.86	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-415 в п. Павлово Кировского р-на ЛО (инв. № 000000753)				2013	2015	0,32	0,32												0,03	0,03	ам			0,03	0,03
5.1.7.87	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-524 в п. Назия Кировского р-на ЛО (инв. № 000000771)				2013	2015	0,46	0,46												0,05	0,05	ам			0,04	0,04
5.1.7.88	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-526 в г. Отрадное Кировского р-на ЛО (инв. № 000000773)				2013	2015	0,37	0,37												0,04	0,04	ам			0,03	0,03
5.1.7.89	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-519 в г. Отрадное Кировского р-на ЛО (инв. № 000000766)				2013	2015	0,30	0,30												0,03	0,03	ам			0,03	0,03
5.1.7.90	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-409 в п. Павлово Кировского р-на ЛО (инв. № 000000750)				2013	2015	0,37	0,37												0,04	0,04	ам			0,03	0,03
5.1.7.91	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-529 в г. Отрадное Кировского р-на ЛО (инв. № 000000776)				2013	2015	0,42	0,42												0,04	0,04	ам			0,04	0,04
5.1.7.92	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-522 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. № 000000769)				2013	2015	0,37	0,37												0,04	0,04	ам			0,03	0,03
5.1.7.93	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-705 в п. Назия Кировского р-на ЛО (инв. № 000000797)				2013	2015	0,35	0,35												0,28	0,28	ам			0,24	0,24
5.1.7.94	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-523 в г. Отрадное Кировского р-на ЛО (инв. № 000000770)				2013	2015	0,27	0,27												0,03	0,03	ам			0,02	0,02
5.1.7.95	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-120 в г. Кировск ЛО инв. № 000000733				2013	2015	0,35	0,35												0,04	0,04	ам			0,03	0,03
5.1.7.96	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-525 в г. Отрадное Кировского р-на ЛО (инв. № 000000772)				2013	2015	0,37	0,37												0,04	0,04	ам			0,03	0,03
5.1.7.97	Реконструкция КТП-3819 в д. Жихарево Назиевского ГП кировского р-на ЛО (инв. № 000001043)				2013	2015	1,00	1,00												0,10	0,10	ам			0,08	0,08
5.1.7.98	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-17 по ул. Проезжая в п. Мга Кировского р-на ЛО (инв. № 000000715)				2013	2015	0,32	0,32												0,03	0,03	ам			0,03	0,03
5.1.7.99	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП -508 в г. Отрадное Кировского р-на ЛО (инв. № 000000765)				2013	2015	0,31	0,31												0,03	0,03	ам			0,03	0,03
5.1.7.100	Киров, РК ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-11 с установкой концевой опоры № 58 в п.Мга				2012	2014	0,14	0,14						0,04		0,04				0,14	0,14	ам			0,12	0,12
5.1.7.101	Киров, РК Вл-0,4 кВ Л-4 от ТП-523 от оп. № 1 до оп. № 7 в г. Отрадное				2013	2015	0,33	0,33											0,10	0,16	0,26	ам			0,22	0,22
5.1.7.102	Киров, РК Вл-0,4 кВ Л-6 от ТП-519 от оп. № 5 до оп. № 18 в г. Отрадное				2013	2015	0,47	0,47											0,14	0,24	0,38	ам			0,32	0,32
5.1.7.103	Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-741 в дер. Старая Мельница				2013	2014	1,00	1,00											0,30	0,70	1,00	ам			0,85	0,85
5.1.7.104	Киров, РК Вл-0,4 кВ от ТП-507 от оп. № 1 до оп. № 5 в г. Отрадное				2013	2015	0,28	0,28											0,09	0,14	0,23	ам			0,19	0,19
5.1.7.105	Киров, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-719 в п. Назия				2012	2013	6,22	6,22	0,03											6,19	6,19	ам			5,27	5,27
5.1.7.106	Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-107 от оп. № 7 до границ земельных участков в г. Кировск ЛО (инв. № 000000711)				2013	2015	0,32	0,32												0,26	0,26	ам			0,22	0,22
5.1.8	Киришский филиал			1,26			3,96	3,60	0,27		1,26			0,15		0,15	1,26	1,68	0,15	0,40	2,23			0,76		0,46	1,23
5.1.8.1	Реконструкция ТП-105 в г. Кириши ЛО			0,63	2010	2012	1,31	0,95			0,63						0,63	0,95			0,95	ам				
5.1.8.2	Реконструкция ТП-102 в г. Кириши ЛО			0,63	2011	2012	1,66	1,66	0,27		0,63						0,63	0,73			0,73	ам	0,76			0,76
5.1.8.3	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-37 в г. Кириши, ЛО				2013	2015	0,32	0,32												0,03	0,03	ам			0,03	0,03
5.1.8.4	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-27 в г. Кириши, ЛО				2013	2015	0,16	0,16												0,02	0,02	ам			0,01	0,01
5.1.8.5	Кириш, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-14 до КД-0,4 кВ				2012	2014	0,50	0,50						0,15		0,15			0,15	0,35	0,50	ам			0,42	0,42
5.1.9	Кингисеппский филиал		0,80	1,03			2,62	2,62				0,50		0,33		0,83		0,02	1,40	1,20	2,62			1,25	0,97	2,23
5.1.9.1.1	Реконструкция оборудования ТП-71 в г. Кингисепп ЛО			0,40	2012	2014	0,10	0,10										0,00		0,09	0,10	ам			0,02	0,02
5.1.9.1.2	Реконструкция оборудования ТП-67, Кингисеппский район, ЛО (инв.№ 080001086)				2012	2013																ам		0,06		0,06
5.1.9.2	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ по ул. Ново-Порхово в г. Кингисепп ЛО		0,11		2012	2014	0,07	0,07						0,10		0,10		0,00		0,07	0,07	ам			0,06	0,06
5.1.9.3	Реконструкция ТП-2 в г. Кингисепп ЛО			0,63	2012	2013	0,31	0,31										0,01		0,30	0,31	ам			0,26	0,26
5.1.9.4	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-692 до опоры №29а в г. Кингисепп ЛО		0,33		2012	2013	0,44	0,44										0,01		0,43	0,44	ам			0,37	0,37
5.1.9.5	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от опоры ВЛ-0,4 кВ "ТП-692 - опора №38" в г. Кингисепп ЛО		0,23		2012	2014	0,16	0,16						0,23		0,23		0,00		0,16	0,16	ам			0,14	0,14
5.1.9.6	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-719 в г. Ивангород Кингисеппского р-на ЛО		0,07		2012	2013	0,03	0,03										0,00	0,03		0,03	ам		0,03		0,03
5.1.9.7	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Псковская, ул. Садовая в г. Ивангород Кингисеппского района ЛО		0,06		2012	2013	0,05	0,05				0,06				0,06			0,05		0,05	ам		0,05		0,05
5.1.9.8	Кинг, РК 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-123 до ВРУ объекта у д.4 по ул.Дорожников в г.Кингисепп				2012	2013	0,15	0,15												0,15	0,15	ам			0,12	0,12
5.1.9.9	Кинг, РК ВЛ-0,22 кВ от ТП-24				2013	2013	0,24	0,24											0,24		0,24	ам		0,20		0,20
5.1.9.10	Кинг, РК ВЛ-0,22 кВ ул. Партизанская г. Кингисепп				2013	2013	0,35	0,35				0,31				0,31			0,35		0,35	ам		0,30		0,30
5.1.9.11	Кинг, РК ВЛ-0,4 кВ ул. Заречная в г.Кингисепп (инв.№080000246)				2013	2013	0,18	0,18											0,18		0,18	ам		0,15		0,15

№№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства**	Остаточная стоимость строительства на 01.01.2011	Объем финансирования 2011 года	Ввод мощностей								Финансирование				Источник финансирования	Освоение			
										План года 2012		План года 2013		План года 2014		Итого		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого*		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого**
		С/П*	км	МВА			млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)		млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)
5.1.9.12	Кинг, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-84 (инв.№080000989)				2013	2013	0,55	0,55				0,13				0,13			0,55		0,55	ам		0,47		0,47
5.1.10	Лодейнопольский филиал		14,70	2,50			52,61	52,61	2,89	6,67	0,80	3,15	0,50	2,29	0,40	12,11	1,70	14,23	11,76	18,88	44,88		13,59	10,26	15,77	39,63
5.1.10.1	Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ ф. "Канома 2" от ТП-18 по Ленинградскому шоссе в г. Лодейное поле ЛО		0,43		2010	2012	0,60	0,60	0,18	0,43						0,43		0,42			0,42	ам	0,51			0,51
5.1.10.2	Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-5 до оп. № 9 в г. Лодейное Поле ЛО		0,63		2011	2013	2,01	2,01	0,12	0,63						0,63		0,38		1,51	1,89	ам	0,42		1,28	1,71
5.1.10.3	Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ фидер "Торговоая зона, жилые дома" в г. Лодейное Поле ЛО		0,38		2011	2013	2,17	2,17	0,10									0,81	0,67	0,59	2,07	ам	0,76		1,07	1,84
5.1.10.4.1	Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-2 до участков заявителей в г. Лодейное Поле ЛО		0,24		2011	2012	0,50	0,50	0,05	0,24						0,24		0,46			0,46	ам	0,42		0,00	0,43
5.1.10.4.2	Реконструкция ТП-2 в г. Лодейное Поле ЛО			0,40	2011	2012	0,27	0,27	0,05		0,40						0,40	0,22			0,22	ам	0,23			0,23
5.1.10.5	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. "Город" от ТП-31 в г. Лодейное Поле ЛО		0,98		2011	2013	3,36	3,36	0,36	0,98						0,98		0,84		2,16	3,00	ам	1,02		1,83	2,85
5.1.10.6	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-33 в г. Лодейное Поле ЛО		1,22		2011	2013	2,74	2,74	0,39	1,22						1,22		0,91		1,44	2,35	ам	1,10		1,22	2,33
5.1.10.7	Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-58 - Ленина 33 - К.Маркса в г. Лодейное Поле ЛО		0,10		2011	2012	0,71	0,71	0,61	0,10						0,10		0,11			0,11	ам	0,11			0,11
5.1.10.8.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по существующим опорам 1-6 ВЛ-0,4 кВ ф. "Город" от ТП-83 в г. Лодейное Поле ЛО		0,16		2011	2012	0,60	0,60	0,17	0,16						0,16		0,43			0,43	ам	0,51			0,51
5.1.10.8.2	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. "Ленина 12" от ТП-21 в г. Лодейное Поле ЛО		0,11		2011	2012				0,11						0,11						ам				
5.1.10.9	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-18 "Канома-2" оп.1-оп.33 в г. Лодейное Поле ЛО		0,42		2011	2013	0,94	0,94	0,20	0,42						0,42		0,51		0,24	0,75	ам	0,59		0,20	0,80
5.1.10.10	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-18 ф. "Канома-1" от проектируемой СТП в г. Лодейное Поле ЛО		0,06		2011	2012	1,80	1,80	0,53	0,06						0,06		1,27			1,27	ам	1,53			1,53
5.1.10.11.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-14 фидер "Город" в г. Лодейное поле ЛО		0,69		2011	2012	0,60	0,60	0,15	0,69						0,69		0,45			0,45	ам	0,51			0,51
5.1.10.11.2	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-52 фидер "Ульяновская" в г. Лодейное поле ЛО		0,16		2011	2012																ам				
5.1.10.12	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. "Титова" от ТП-85		0,45		2011	2012	0,23	0,23		0,45						0,45		0,23			0,23	ам	0,20			0,20
5.1.10.13	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-35 ф. "Северная"		0,67		2011	2013	1,58	1,58										1,58			1,58	ам	1,34			1,34
5.1.10.14	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-17 ф. "Почтовый"		0,56		2011	2012	1,48	1,48		0,56						0,56		1,48			1,48	ам	1,26			1,26
5.1.10.15	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. "Город" от ТП-51		0,33		2011	2012	2,09	2,09		0,33						0,33		2,09			2,09	ам	1,77			1,77
5.1.10.16	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-82 инв №0001742 ф. "Титова"		0,29		2011	2012	1,24	1,24		0,29						0,29		1,24			1,24	ам	1,05			1,05
5.1.10.17	Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-82 инв №0001818			0,40	2011	2012	0,31	0,31			0,40						0,40	0,31			0,31	ам	0,27			0,27
5.1.10.18	Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-63 в г. Лодейное Поле ЛО		0,16		2012	2013	0,24	0,24				0,16				0,16		0,01	0,11	0,12	0,24	ам			0,21	0,21
5.1.10.19	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 (инв. № 0000083), фидер "Лесорубов-Советская", участок ТП-5 - ул.Гражданская-ул.Лесорубов в г.Лодейное Поле ЛО		0,53		2012	2013	0,77	0,77										0,02	0,76		0,77	ам		0,65		0,65
5.1.10.20	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-66 (инв. № 030208), фидер "Мошкина" в г.Лодейное Поле ЛО		0,44		2012	2013	0,73	0,73											0,73		0,73	ам		0,62		0,62
5.1.10.21	Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ ф. "Луданка" от ТП-32 (инв. № 030226) в г. Лодейное поле ЛО		0,65		2012	2014	1,28	1,28						0,87		0,87		0,04		1,24	1,28	ам			1,08	1,08
5.1.10.22	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-85 в г. Лодейное поле ЛО		1,00		2012	2014	2,96	2,96				0,60				0,60		0,09		2,87	2,96	ам			2,51	2,51
5.1.10.23	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-17 (фидер «Почтовый» оп. 32 – 43) (инв. № 0000078) в г. Лодейное Поле ЛО		0,70		2012	2014	0,86	0,86						0,60		0,60		0,06		0,80	0,86	ам			0,73	0,73
5.1.10.24	Реконструкция оборудования РУ-10 кВ ТП-71 (инв. № 0001706) в г. Лодейное Поле ЛО			0,40	2012	2014	0,74	0,74										0,04		0,71	0,74	ам			0,63	0,63
5.1.10.25	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-16 ф. "Ленина, д.100" в г. Лодейное Поле ЛО		0,14		2012	2014	0,48	0,48				0,14				0,14		0,03		0,45	0,48	ам			0,41	0,41
5.1.10.26	Реконструкция ВЛ-10 кВ от "ВЛ-10 кВ от ТП-74 ТП-22 ф.266-03" (инв. №0000405) до проектируемого ТП в г. Лодейное Поле ЛО		0,20		2012	2014	0,53	0,53				0,20				0,20		0,01		0,53	0,53	ам			0,45	0,45
5.1.10.27	Реконструкция ТП-17 в г. Лодейное поле ЛО			0,50	2012	2013	5,69	5,69					0,50				0,50	0,17	5,52		5,69	ам		4,82		4,82
5.1.10.28	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП-17 до объектов в г. Лодейное поле ЛО		0,54		2012	2013	1,17	1,17				1,00				1,00		0,04	1,14		1,17	ам		0,99		0,99
5.1.10.29	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-39 до выделенных земельных участков под индивидуальные гаражи УРИГ 9-1, 9-2 в г.Лодейное Поле ЛО		0,49		2012	2014	0,50	0,50						0,15		0,15			0,15	0,35	0,50	ам			0,42	0,42
5.1.10.30	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-53 в г.Лодейное поле, ЛО		0,34		2012	2013	0,57	0,57				0,34				0,34			0,57		0,57	ам		0,48		0,48
5.1.10.31	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-82 в г.Лодейное поле, ЛО		0,85		2012	2013	1,40	1,40				0,71				0,71			1,40		1,40	ам		1,19		1,19
5.1.10.32	Реконструкция оборудования ТП-50 в г.Лодейное Поле ЛО			0,80	2012	2014	0,52	0,52							0,40		0,40			0,52	0,52	ам			0,44	0,44
5.1.10.33	Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-6 в г. Лодейное Поле ЛО		0,79		2012	2014	1,92	1,92						0,60		0,60				1,92	1,92	ам		0,90	0,73	1,63
5.1.10.34.1	Реконструкция ВЛ-10 кВ от оп.5 до ТП-84, ф. 266-03 (инв. №120000697) в г.Лодейное Поле ЛО				2012	2014	4,20	4,20												0,42	0,42	ам				
5.1.10.34.2	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-84 (инв. №120000698)в г.Лодейное Поле ЛО				2012	2014																ам				
5.1.10.35.1	Реконструкция ВЛ-6 кВ от ТП-2 в г. Лодейное Поле ЛО				2012	2014	1,50	1,50												1,20	1,20	ам			1,02	1,02
5.1.10.35.2	Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-35 ф. "Интернациональная" в г. Лодейное Поле ЛО				2012	2014																ам				
5.1.10.35.3	Реконструкция оборудования ТП-35 в г. Лодейное Поле ЛО				2012	2014																ам				
5.1.10.36	Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.31-09 до проектируемой ТП в г. Лодейное Поле ЛО				2012	2014	1,10	1,10						0,07		0,07				1,10	1,10	ам			0,93	0,93
5.1.10.37	Реконструкция оборудования ТП-19 в г. Лодейное Поле ЛО				2013	2015	0,10	0,10												0,01	0,01	ам			0,01	0,01
5.1.10.38.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-11 ф. "Красноармейская" в г. Лодейное Поле, ЛО				2013	2015	0,80	0,80												0,64	0,64	ам			0,54	0,54
5.1.10.38.2	Реконструкция оборудования ТП-11 в г. Лодейное Поле, ЛО				2013	2015																ам				
5.1.10.39	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-8 в г. Лодейное Поле (инв.№ 120000311)				2013	2015	0,57	0,57												0,06	0,06	ам			0,05	0,05
5.1.10.40	Подп, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-36 (инв. №000001135) в г.Подпорожье				2013	2013	0,14	0,14											0,14		0,14	ам		0,12		0,12
5.1.10.41	ЛодП, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-74 ф. "Озерный" в г.Лодейное Поле				2013	2013	0,58	0,58											0,58		0,58	ам		0,49		0,49
5.1.11	Лужский филиал		1,12				14,17	11,85	0,38	1,12				0,29		1,41		0,30	2,00	5,92	8,23		2,50	0,01	5,02	7,53
5.1.11.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-58 в п. Толмачево Лужского р-на ЛО		0,30		2010	2012	1,53			0,30						0,30						ам	0,39			0,39
5.1.11.2	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-250 до опоры №1 в п. Толмачево Лужского р-на ЛО		0,02		2010	2012	1,09	0,30		0,02						0,02		0,30			0,30	ам	0,51			0,51
5.1.11.4	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-50 до опоры №9 в г. Луга ЛО		0,30		2011	2012	0,62	0,62	0,12	0,30						0,30		0,00	0,50		0,50	ам	0,53			0,53
5.1.11.5	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-54 в г. Луга ЛО		0,50		2011	2012	1,27	1,27	0,25	0,50						0,50		0,00	1,01		1,02	ам	1,08			1,08
5.1.11.6	Подп, РК ВЛ-0.4 кВ фид. №3 «Насосная» от ТП-31» (инв. № 000001109)				2012	2014	0,50	0,50						0,29		0,29				0,50	0,50	ам			0,42	0,42
5.1.11.7.1	Подп, РК ВЛИ-0,4 кВ от ГКТП-54 по ул. Ромашковой (инв.№ 150000270)				2013	2015	1,60	1,60											0,24		0,24	ам				

№№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства**	Остаточная стоимость строительства на 01.01.2011	Объем финансирования 2011 года	Ввод мощностей								Финансирование				Источник финансирования	Освоение			
										План года 2012		План года 2013		План года 2014		Итого		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого*		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого**
		С/П*	км	МВА			млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)		млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)
5.1.11.7.2	Подп, РК ГКТП-54 (инв.№ 150000267)				2013	2015													0,24		0,24	ам				
5.1.11.8	Луга, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-1 в п.Толмачево				2013	2013	0,01	0,01											0,01		0,01	ам		0,01		0,01
5.1.11.9	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-63 в г. Луга, ЛО				2013	2015	0,22	0,22												0,18	0,18	ам			0,15	0,15
5.1.11.10	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-81 в г. Луга, ЛО				2013	2015	0,50	0,50												0,40	0,40	ам			0,34	0,34
5.1.11.11	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-93 в г. Луга, ЛО				2013	2015	0,22	0,22												0,18	0,18	ам			0,15	0,15
5.1.11.12	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-84 в г. Луга, ЛО				2013	2015	0,28	0,28												0,22	0,22	ам			0,19	0,19
5.1.11.13	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-54 в г. Луга, ЛО				2013	2015	0,50	0,50												0,40	0,40	ам			0,34	0,34
5.1.11.14	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от опоры №7 до опоры №20 в г. Луга, ЛО				2013	2015	0,50	0,50												0,40	0,40	ам			0,34	0,34
5.1.11.15	Реконструкция ТП-90 в г. Луга ЛО (инв.№ 000002025)				2013	2015	0,72	0,72												0,58	0,58	ам			0,49	0,49
5.1.11.16	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-34 в г. Луга, ЛО				2013	2015	0,44	0,44												0,35	0,35	ам			0,30	0,30
5.1.11.17	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-32 в г. Луга ЛО (инв.№000001836)				2013	2015	0,50	0,50												0,40	0,40	ам			0,34	0,34
5.1.11.18	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 50 в г. Луга (инв.№ 000001899)				2013	2015	0,39	0,39												0,04	0,04	ам			0,03	0,03
5.1.11.19	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-84 в г. Луга ЛО (инв.№ 000002009)				2013	2015	1,04	1,04												0,83	0,83	ам			0,71	0,71
5.1.11.20	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Горная от ТП-107 в г. Луга ЛО				2013	2015	0,56	0,56												0,45	0,45	ам			0,38	0,38
5.1.11.21	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-145 в г. Луга, Лужского р-на, ЛО (инв.№ 000002136)				2013	2015	0,94	0,94												0,75	0,75	ам			0,63	0,63
5.1.11.22	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 75 в г. Луга (инв. №000001980)				2013	2015	0,28	0,28												0,03	0,03	ам			0,02	0,02
5.1.11.23	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1 в пос. Толмачево Лужского р-на ЛО				2013	2015	0,22	0,22												0,02	0,02	ам			0,02	0,02
5.1.11.24	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1 в п. Толмачево Лужского р-на ЛО				2013	2015	0,28	0,28												0,22	0,22	ам			0,19	0,19
5.1.12	Подпорожский филиал		15,66				13,27	13,27	0,91	1,94		0,45		0,46		2,85		2,48	1,29	6,86	10,62		2,75	0,79	6,13	9,67
5.1.12.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Школьная в г. Подпорожье ЛО		0,43		2011	2013	2,83	2,83	0,30	0,43						0,43		0,70	0,56	1,27	2,53	ам	0,85		1,55	2,40
5.1.12.2	Реконструкция ВЛ-0,4 фидера №7 "ул. Северная" в г. Подпорожье ЛО		0,80		2011	2012	2,77	2,77	0,25	0,80						0,80		0,57	0,01	1,95	2,52	ам	0,64		1,65	2,28
5.1.12.3	Реконструкция ВЛ-0,4 фидера №9 "ул. Свирская, Насосная, Гаражи" в г. Подпорожье ЛО		0,26		2011	2012	2,23	2,23	0,25	0,26						0,26		0,65			0,65	ам	0,76			0,76
5.1.12.4	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 3-18 в пролетах оп. №8-15, 15-17, 17-30, 30-33, 33-39 в п. Курба Подпорожского района ЛО		0,45		2011	2013	1,18	1,18	0,12	0,45						0,45		0,48		0,58	1,06	ам	0,51		0,49	1,00
5.1.12.5	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидера №17 "ул. Труда" в г. Подпорожье ЛО		0,10		2012	2013	0,08	0,08										0,01	0,07		0,08	ам		0,07		0,07
5.1.12.6.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-89 до участка заявителя в г. Подпорожье ЛО		0,25		2012	2014	0,91	0,91						0,28		0,28		0,05	0,06	0,49	0,61	ам		0,50	0,28	0,77
5.1.12.6.2	Реконструкция ВЛ-6 кВ от оп. 4 фид. 201-06 ПС-201 до проектируемой СТП в г. Подпорожье ЛО		5,64		2012	2013						0,15				0,15			0,31		0,31	ам				
5.1.12.7	Реконструкция ВЛЗ-6 кВ от ПС-35 фидер 35-03 от опоры №61 в г. Подпорожье ЛО		7,73		2012	2014	0,50	0,50				0,30				0,30		0,02		0,48	0,50	ам			0,42	0,42
5.1.12.8	Реконструкция ВЛЗ-6 кВ, ф. 35-03 в г. Подпорожье ЛО (инв.№ 150000378)				2012	2014	0,50	0,50						0,18		0,18				0,50	0,50	ам			0,42	0,42
5.1.12.9.1	Реконструкция ВЛЗ-6 кВ от опоры №69 ВЛ-6 кВ фидера 35-03 до проектируемой СТП на ул. Прохладная в г. Подпорожье ЛО (инв № 150000378)				2013	2015	0,45	0,45												0,05	0,05	ам				
5.1.12.9.2	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от проектируемой СТП на ул. Прохладная до границ участка заявителя в г. Подпорожье ЛО				2013	2015																ам				
5.1.12.10	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. №13 «ул. Поселковая» от ТП-31 в г. Подпорожье ЛО (инв. № 150000281)				2012	2014	0,90	0,90												0,90	0,90	ам			0,76	0,76
5.1.12.11	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ГКТП-14а по пр. Механическому в г. Подпорожье ЛО (инв.№ 150000115)				2012	2014	0,65	0,65												0,65	0,65	ам			0,55	0,55
5.1.12.12	Подп, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 в г. Подпорожье (инв.№ 150000247)				2013	2013	0,02	0,02											0,02		0,02	ам		0,02		0,02
5.1.12.13	Подп, РК ВЛИ-0,4 кВ ф.№4 "ул. Зеленая, д. 25-39" от оп.10 до оп.13 в г.Подпорожье				2013	2013	0,20	0,20											0,20		0,20	ам		0,17		0,17
5.1.12.14	Подп, РК ВЛ-6 кВ ф. 201-06 в г. Подпорожье				2013	2013	0,05	0,05											0,05		0,05	ам		0,04		0,04
5.1.13	Сосновоборский филиал			1,26			3,78	3,78												1,13	1,13				0,38	0,38
5.1.13.1	Реконструкция ТП9-8 в г. Сосновый Бор ЛО			1,26	2012	2014	3,78	3,78												1,13	1,13	ам			0,38	0,38
5.1.14	Сланцевский филиал		10,02	0,16			1,42	1,42				0,18				0,18		0,11	1,19	0,12	1,41		0,09	1,08	0,02	1,20
5.1.14.1	Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от оп. № 17 по ул. Парковая в г. Сланцы ЛО инв. № 180000165		0,86		2012	2013	0,05	0,05										0,05			0,05	ам	0,05	0,00		0,04
5.1.14.2	Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-39 в г. Сланцы ЛО инв. № 180000193				2012	2014	0,03	0,03										0,00		0,03	0,03	ам			0,02	0,02
5.1.14.3	Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-86 в г. Сланцы ЛО (инв. № 000000541)		1,68		2012	2013	0,04	0,04										0,04			0,04	ам	0,04	0,00		0,03
5.1.14.4	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-28 по ул. Интернациональная в г. Сланцы ЛО инв. № 180000143		1,22		2012	2013	0,08	0,08										0,01	0,08		0,08	ам	0,00	0,07		0,07
5.1.14.5	Реконструкция оборудования КТП-28 в г. Сланцы ЛО (инв. № 180000352)			0,16	2012	2013	0,00	0,00										0,00	0,00		0,00	ам	0,00	0,00		0,00
5.1.14.6	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-73 "оп. 2 - КПР дома № 7 по ул. Ленина в г. Сланцы ЛО (с установкой КРП)		0,63		2012	2013	0,06	0,06										0,00	0,06		0,06	ам		0,05		0,05
5.1.14.7	Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от оп. 26 Л1 ТП-42 в г. Сланцы ЛО		0,71		2012	2013	0,04	0,04										0,00	0,04		0,04	ам	0,00	0,04		0,04
5.1.14.8	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-91 в г. Сланцы ЛО (инв. № 180000113)		0,73		2012	2013	0,17	0,17										0,00	0,17		0,17	ам		0,15		0,15
5.1.14.9	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТПН-39а в г. Сланцы ЛО инв.№180000151		1,24		2012	2013	0,06	0,06											0,06		0,06	ам		0,05		0,05
5.1.14.10	Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от оп.№19 ВЛИ-0,4 кВ ТП5 в г. Сланцы ЛО (инв.№180000155)		2,97		2012	2013	0,15	0,15				0,18				0,18			0,15		0,15	ам		0,13		0,13
5.1.14.11	Слан, РК ВЛ-0,4 кВ от опоры № 14 ВЛ-0,4 кВ ТП-117 в г.Сланцы				2013	2013	0,03	0,03											0,03		0,03	ам		0,02		0,02
5.1.14.12	Слан, РК оборудования ТП-1322 Сланцевский район (инв.№180000356)				2013	2013	0,57	0,57											0,57		0,57	ам		0,48		0,48
5.1.14.13	Слан, РК ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Рабочая"				2012	2013	0,09	0,09												0,09	0,09	ам		0,08		0,08
5.1.14.14	Слан, РК оборудования ТП-61 (инв.№180000278)				2013	2013	0,01	0,01											0,01		0,01	ам		0,01		0,01
5.1.14.15	Слан, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-42 в г.Сланцы				2013	2013	0,01	0,01											0,01		0,01	ам		0,01		0,01
5.1.15	Тихвинский филиал		6,63				11,73	11,73	1,28	4,00				0,59		4,59		6,97	0,57	1,48	9,01		6,39	0,98	0,84	8,21
5.1.15.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер "ул.Лесная, ул.Новоселов" от ТП-143-22-08 в г. Тихвин, ЛО		0,26		2011	2012	0,26	0,26	0,24	0,26						0,26		0,00			0,00	ам				
5.1.15.2	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер "ул.Торфянников" от ТП-143-20-01 (инв. № 200000519) в п. Красава Тихвинского р-на ЛО		0,57		2011	2012	0,99	0,99	0,29	0,57						0,57		0,70			0,70	ам	0,59			0,59
5.1.15.3	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер "Шумилова" от ТП-48 с установкой опор и монтажом провода от оп.№3 до опоры №3/4 в г. Тихвин, ЛО		0,13		2011	2012	0,22	0,22	0,07	0,13						0,13		0,22			0,22	ам	0,17			0,17
5.1.15.4	Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ фидер "Фишева Гора" от ТП-28 в г.Тихвин, ЛО		2,48		2011	2012	5,34	5,34	0,33	2,48						2,48		5,01			5,01	ам	4,53			4,53
5.1.15.5	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер "Луговая" от ТП-35 в г.Тихвин, ЛО		0,57		2011	2012	1,30	1,30	0,36	0,57						0,57		0,94			0,94	ам	1,10			1,10

№№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства**	Остаточная стоимость строительства на 01.01.2011	Объем финансирования 2011 года	Ввод мощностей								Финансирование				Источник финансирования	Освоение			
										План года 2012		План года 2013		План года 2014		Итого		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого*		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого**
		С/П*	км	МВА			млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)		млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)
5.1.15.6	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 36 ф. "Ильинский" в г. Тихвин ЛО		0,31		2012	2013	0,66	0,66										0,10	0,24		0,34	ам		0,29		0,29
5.1.15.7	Реконструкция ВЛИ-0,4 ф. "Боровая" от ТП-64 в г. Тихвин ЛО		1,07		2012	2014	0,40	0,40						0,20		0,20			0,12	0,28	0,40	ам		0,03	0,30	0,33
5.1.15.8	Реконструкция ВЛИ-0,4 ф. "Илиинский" от ТП-88 в г. Тихвин ЛО		0,97		2012	2014	0,30	0,30						0,12		0,12			0,09	0,21	0,30	ам		0,03	0,23	0,25
5.1.15.9	Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ ф. "Коттеджи" от ТП-28 в г. Тихвин ЛО		0,27		2012	2014	0,75	0,75						0,27		0,27			0,03	0,72	0,75	ам		0,64		0,64
5.1.15.10	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. "Моховая" от ТП-62 до объекта в г. Тихвин ЛО (инв.№200000333)				2013	2015	0,45	0,45												0,05	0,05	ам			0,04	0,04
5.1.15.11	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. «Лесная» от ТП-18 в г. Пикалево Бокситогорский район ЛО (инв.№200000666)				2013	2015	0,78	0,78												0,08	0,08	ам			0,07	0,07
5.1.15.12	Тихв, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-28 (инв.№ 200000209)				2013	2015	0,30	0,30											0,09	0,15	0,24	ам			0,20	0,20
5.1.16	Тосненский филиал		23,67	1,22			106,23	106,23	8,29	11,88	0,16	5,31	0,50	8,53	0,16	25,72	0,82	22,72	15,04	35,40	73,16		20,32	14,95	32,27	67,54
5.1.16.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-103 до объекта (ул.Рабочая д.49) по ул.Корпусная в г.Тосно, ЛО		0,60		2011	2012	1,07	1,07	0,23	0,60						0,60		0,53			0,53	ам	0,64			0,64
5.1.16.2	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-69 по ул.Корпусная в г.Тосно, ЛО		0,50		2011	2013	2,23	2,23	0,22	0,50						0,50		1,60	0,21	0,20	2,01	ам	1,72		0,17	1,89
5.1.16.3	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-38 от оп.19 до оп.1 по ул. Чкалова в г. Тосно Тосненского р-на, ЛО		0,12		2011	2012	0,52	0,52	0,08	0,12						0,12		0,27			0,27	ам	0,30			0,30
5.1.16.4	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-19 от опоры на углу ул. Красных Командиров и 1-й Красноармейской до объекта в г.Тосно Тосненского р-на, ЛО		0,20		2011	2012	0,35	0,35	0,08	0,20						0,20		0,18			0,18	ам	0,21			0,21
5.1.16.5.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-5 оп.2 до оп.11 по ул. Культуры в г. Тосно Тосненского р-на, ЛО		0,30		2011	2012	1,26	1,26	0,33	0,30						0,30		0,93			0,93	ам	1,07			1,07
5.1.16.5.2	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-5 от оп. 7 по ул. Культуры до оп. 11 по ул. Социалистическая в г. Тосно Тосненского р-на, ЛО		0,30		2011	2012				0,30						0,30						ам				
5.1.16.6	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-19 до опоры №33 ВЛ-0,4кВ по ул.Красных Командировв г.Тосно, ЛО		0,20		2011	2012	0,35	0,35	0,08	0,20						0,20		0,18			0,18	ам	0,21			0,21
5.1.16.7	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от опроры №7 до опоры №9 ВЛ-0,4 кВ от КТП-58 по ул.Лесная в г.Тосно, ЛО		0,06		2011	2012	0,21	0,21		0,06						0,06		0,21			0,21	ам	0,18			0,18
5.1.16.8	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-39 по Клубному проезду и ул.Куйбышева в г.Тосно, ЛО		0,65		2011	2012	1,36	1,36	0,31	0,65						0,65		1,05			1,05	ам	1,15			1,15
5.1.16.9	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-24 и ТП-53 РУ-0,4 кВ до опоры № 8 ВЛ-0,4 кВ в г.Тосно, ЛО		0,25		2011	2013	0,52	0,52	0,05	0,25						0,25		0,25	0,05	0,17	0,47	ам	0,30		0,15	0,44
5.1.16.10	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-5 от опоры №20 ВЛ-0,4 кВ по пр.Ленина в анкерном пролете в г.Тосно, ЛО		0,16		2011	2013	0,63	0,63	0,08	0,16						0,16		0,35		0,21	0,56	ам	0,36		0,18	0,53
5.1.16.11	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-17 до опоры 30 в г. Тосно, Тосненского р-на, ЛО		0,90		2011	2013	2,65	2,65	0,52	0,90						0,90		1,26		0,87	2,13	ам	1,51		0,74	2,25
5.1.16.12	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-17 по ул.1-я Набережная, г.Тосно, ЛО		0,25		2011	2012	0,20	0,20	0,04	0,25						0,25		0,09			0,09	ам	0,12			0,12
5.1.16.13	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от опоры №67 до опоры №99 ВЛ-0,4 кВ от КТП-27 г.Никольское, Тосненского р-на, ЛО		0,45		2011	2013	1,07	1,07	0,23	0,45						0,45		0,53		0,32	0,85	ам	0,64		0,27	0,91
5.1.16.14	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от опоры № 56 до опоры № 37 ВЛ-0,4 кВ от КТП-17 по ул.Песчаная в г.Никольское, Тосненского р-на, ЛО		0,18		2011	2013	0,40	0,40	0,08	0,18						0,18		0,19		0,13	0,32	ам	0,23		0,11	0,34
5.1.16.15	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от проектируемой МТП до оп.№35 ф.1 ТП-61 в.п.Ульяновка, Тосненского р-на, ЛО		0,40		2011	2012	0,50	0,50		0,40						0,40		0,50			0,50	ам	0,42			0,42
5.1.16.16	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-6 ф.2 п.УльяновкаТосненского р-на, ЛО		0,60		2011	2012	2,48	2,48	0,30	0,60						0,60		1,21			1,21	ам	1,28			1,28
5.1.16.17	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-51 от опоры №5 до опоры №15 в п.Ульяновка, Тосненского р-на		0,40		2011	2012	1,03	1,03	0,21	0,40						0,40		0,48			0,48	ам	0,58			0,58
5.1.16.18	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от опоры №4 до опоры №41 ф.3 КТП-39 в п.Ульяновка, Тосненского р-на		0,36		2011	2012	2,23	2,23	0,21	0,36						0,36		1,28			1,28	ам	1,27			1,27
5.1.16.19.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-3 до опоры №7 по 12-ой улице в п. Ульяновка Тосненского р-на ЛО		0,30		2011	2012	0,87	0,87	0,26	0,30						0,30		0,61			0,61	ам	0,74			0,74
5.1.16.19.2	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-3 до опоры №7 по 14-й улице п. Ульяновка Тосненского р-на ЛО		0,35		2011	2012				0,35						0,35						ам				
5.1.16.20	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-40 от оп.№15 до оп.№37 в п.Ульяновка, Тосненского р-на, ЛО		0,20		2011	2013	0,79	0,79	0,11	0,20						0,20		0,39		0,29	0,68	ам	0,42		0,25	0,67
5.1.16.21	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от оп.32 до оп.64 ф.1 ВЛ-0,4кВ от ТП-61 в п.Ульяновка, Тосненского р-на		0,11		2011	2012	0,15	0,15	0,03	0,11						0,11		0,07			0,07	ам	0,08			0,08
5.1.16.22	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от оп.6А ф.4 КТП-24 до оп.8 ф.3 КТП-13 п.Ульяновка, Тосненский р-н, ЛО.		0,25		2011	2012	0,95	0,95	0,95	0,25						0,25						ам	0,80			0,80
5.1.16.23	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-31 по ул. Комсомола от оп.5 до оп. 9 п.Ульяновка, Тосненский р-н, ЛО		0,20		2011	2012	0,56	0,56	0,11	0,20						0,20		0,26			0,26	ам	0,32			0,32
5.1.16.24	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-31 от оп.27 до оп.23 по ул. 4-я Футбольная п.Ульяновка, Тосненский р-н, ЛО		0,20		2011	2012	0,37	0,37		0,20						0,20		0,37			0,37	ам	0,32			0,32
5.1.16.25	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от опоры №10 до опоры №17 ВЛ-0,4 кВ от КТП-40 в п.Ульяновка, Тосненского р-на, ЛО		0,28		2011	2013	0,83	0,83	0,17	0,28						0,28		0,39		0,27	0,67	ам	0,48		0,23	0,71
5.1.16.26	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от опоры №4 до опоры №13 ф.5 ВЛ-0,4 кВ от КТП-37 по ул.Болотная в п.Ульяновка, Тосненского района, ЛО		0,36		2011	2012	1,02	1,02	0,17	0,36						0,36		0,52			0,52	ам	0,58			0,58
5.1.16.27	Реконструкция КТП-40 в п.Ульяновка, Тосненского района, ЛО			0,16	2011	2012	0,89	0,89	0,18		0,16						0,16	0,42		0,29	0,71	ам	0,51			0,51
5.1.16.28	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-51 опоры №5 ВЛ-0,4 кВ ф.4 на ул.Потапенко до жилого доиа в п.Ульяновка, Тосненского района, ЛО		0,15		2011	2013	0,33	0,33	0,07	0,15						0,15		0,22	0,02	0,01	0,26	ам	0,27		0,01	0,28
5.1.16.29	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-38 ф.1 до опоры №15 ВЛ-0,4 кВ по ул.Льва Толстого в п.Ульяновка, Тосненского района, ЛО		0,60		2011	2012	1,89	1,89	0,36	0,60						0,60		0,91			0,91	ам	1,07			1,07
5.1.16.30	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от оп.5 ф.4 от ТП-50 до оп. 5 ф.8 в п. Ульяновка Тосненского р-на, ЛО		0,12		2011	2013	0,55	0,55	0,08	0,12						0,12		0,31		0,15	0,47	ам	0,33		0,13	0,46
5.1.16.31	Реконструкция ВЛ-0,4 кв от КТП-17 ф. 1 до опоры № 21 в п.Ульяновка, Тосненского р-на		0,15		2011	2012	0,22	0,22	0,06	0,15						0,15		0,15			0,15	ам	0,18			0,18
5.1.16.32	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от оп.13 до оп.20 ф.5 КТП-51 в п.Ульяновка, Тосненского р-на, ЛО		0,20		2011	2012	0,24	0,24	0,05	0,20						0,20		0,11			0,11	ам	0,14			0,14
5.1.16.33	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от опоры №19 до опоры №23 ВЛ-0,4 кВ от КТП-5 по ул.Салтыкова-Щедрина в п. Ульяновка, Тосненского р-на, ЛО		0,16		2011	2012	0,16	0,16	0,03	0,16						0,16		0,08			0,08	ам	0,09			0,09
5.1.16.34	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.4 от КТП-5 РУ-0,4 кВ до оп.№7 в п. Ульяновка, Тосненского р-на, ЛО		0,30		2011	2012	0,57	0,57	0,11	0,30						0,30		0,27			0,27	ам	0,32			0,32
5.1.16.35	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-5 от оп.№6 до оп.№21 в п. Ульяновка, Тосненского р-на, ЛО		0,44		2011	2012	1,41	1,41	0,17	0,44						0,44		0,39			0,39	ам	0,47			0,47
5.1.16.36	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-5 РУ-0,4 кВ до опоры №9 ф.2 по ул.Песочная и от опоры №3 до опоры №4 ф.№2 КТП-5по ул.Державина в п. Ульяновка, Тосненского р-на, ЛО		0,57		2011	2013	1,17	1,17	0,21	0,57						0,57		0,50		0,46	0,96	ам	0,61		0,39	0,99
5.1.16.37	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-19 г.Тосно, ЛО (инв. № 210000229)		0,60		2012	2013	0,66	0,66				0,60				0,60		0,04	0,62		0,66	ам		0,56		0,56

№№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства**	Остаточная стоимость строительства на 01.01.2011	Объем финансирования 2011 года	Ввод мощностей								Финансирование				Источник финансирования	Освоение			
										План года 2012		План года 2013		План года 2014		Итого		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого*		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого**
		С/П*	км	МВА			млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)		млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)
5.1.16.38	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от опоры №2 до опоры №9 ВЛ-0,4 кВ от ТП-23 в п.Ульяновка, Тосненского р-на, ЛО				2012	2013	0,98	0,98										0,06	0,92		0,98	ам		0,83		0,83
5.1.16.39	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от СТП-63 инв. № 000001371 в п. Ульяновка Тосненского р-на ЛО		0,20		2012	2013	0,24	0,24										0,05	0,11		0,15	ам		0,13		0,13
5.1.16.40	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-37 до оп. №12 ВЛ-0,4 кВ ф.3 по ул.Захарьвская п.Ульяновка, Тосненского р-на, ЛО инв.№ 210000457		0,35		2012	2013	0,57	0,57				0,35				0,35		0,02	0,37		0,39	ам		0,33		0,33
5.1.16.41	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-39 по ул. Болотная, Клубному проезду и ул.Урицкого г.Тосно, ЛО		0,60		2012	2013	0,98	0,98				0,60				0,60		0,29	0,68		0,98	ам		0,83		0,83
5.1.16.42	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-223 до жилого дома на ул. Вокзальная п.Красный бор, Тосненский р-н, ЛО		0,50		2012	2013	1,67	1,67										0,27	0,64		0,91	ам		0,77		0,77
5.1.16.43	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-18 по 3-ей улице от оп.13 до оп.60 п.Ульяновка, Тосненский р-н, ЛО		0,30		2012	2013	0,50	0,50				0,30				0,30		0,08	0,36		0,44	ам	0,04	0,37		0,40
5.1.16.44	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1 по ул. Ани Алексеевой от опоры № 11 до опоры № 16 г.Тосно, ЛО				2012	2013	0,41	0,41				0,20				0,20		0,12	0,29		0,41	ам		0,35		0,35
5.1.16.45	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-43 по ул.Седьмая п.Ульяновка, Тосненский р-н, ЛО				2012	2013	0,12	0,12										0,11	0,01		0,12	ам	0,11	0,00		0,11
5.1.16.46	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-61 от опоры №5 до опоры №14 ВЛ-0,4 кВ по ул.Железнодорожная в п.Ульяновка, Тосненского р-на				2012	2013	1,22	1,22	0,12									0,06	1,04		1,10	ам		0,00		0,00
5.1.16.47	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-5 по Красной набережной г. Тосно, Тосненский р-н, ЛО (инв.№ 210000187)		0,50		2012	2013	0,53	0,53				0,50				0,50		0,05	0,00	0,48	0,53	ам			0,45	0,45
5.1.16.48	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-38 в п. Ульяновка, Тосненский р-н, ЛО (инв. № 210000460).		0,48		2012	2013	2,20	2,20										0,08		2,12	2,20	ам			1,87	1,87
5.1.16.49	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-17 по ул.2-ая Набережная до опоры №13 г.Тосно, ЛО		0,50		2012	2013	0,93	0,93				0,50				0,50		0,28	0,65		0,93	ам		0,78		0,78
5.1.16.50	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-66 до опоры №10 по Дачному пер. п. Ульяновка, Тосненский р-н., ЛО инв.№ 210000495		0,40		2012	2013	0,58	0,58				0,40				0,40		0,01	0,47		0,49	ам		0,41		0,41
5.1.16.51	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-223 ул. Воскова, п. Красный Бор, Тосненский р-он, ЛО		0,45		2012	2013	0,65	0,65				0,45				0,45		0,04	0,61		0,65	ам		0,55		0,55
5.1.16.52	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-221 до магазина по ул. Бадаевская, п.Красный бор, Тосненского района, ЛО		0,25		2012	2014	0,27	0,27						0,25		0,25		0,17		0,10	0,27	ам			0,23	0,23
5.1.16.53	Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ по ул.Новая от оп.№8 ВЛИ-0,4 кВ от ТП-10 до границ земельного участка в ГП Форносово, пос. Форносово, Тосненский р-н		0,10		2012	2014	0,07	0,07						0,10		0,10		0,08			0,08	ам			0,06	0,06
5.1.16.54	Реконструкция ВЛ-0,4 кв от КТП-19 инв. №210000229 в г.Тосно, ЛО		0,25		2012	2013	0,70	0,70				0,38				0,38		0,03	0,47		0,50	ам		0,42		0,42
5.1.16.7	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-19 от оп.7 до оп.9 по ул. Лесная в г. Тосно Тосненского р-на, ЛО		0,06		2011	2012	0,21	0,21		0,06						0,06		0,21			0,21	ам	0,18			0,18
5.1.16.56.1	Реконструкция КТП-17 г. Никольское Тосненского р-на ЛО			0,65	2012	2014	0,76	0,76										0,11		0,65	0,76	ам			0,65	0,65
5.1.16.56.2	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.199-23 от КТП-17 до проектируемой МТП на ул. Полевая г.Никольское Тосненского р-на ЛО		0,30		2012	2014												0,11			0,11	ам				
5.1.16.57	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-39 до оп.№15 ф.1 по ул.Комсомола, п.Ульяновка, Тосненского р-на, ЛО		0,20		2012	2013	0,95	0,95										0,18	0,43		0,61	ам	0,06	0,45		0,52
5.1.16.58	Реконструкция ВЛ-10 кВ (совместная подвеска с ВЛ-0,4 кВ) от ВЛ-10 кВ ф. 716-02 на Школьном переулке до проектируемой ТП-37/3 г.Тосно, ЛО				2012	2013	0,96	0,96				0,35				0,35		0,05	0,83		0,88	ам		0,75		0,75
5.1.16.59	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-19 по ул. Красных Командиров г.Тосно, ЛО		0,46		2012	2013	1,23	1,23										0,04	0,55		0,59	ам		0,50		0,50
5.1.16.60	Реконструкция ТП-4(с заменой тр-ра на 160 кВА) п.Ульяновка,Тосненский р-н, ЛО.			0,16	2012	2014	0,25	0,25							0,16		0,16	0,02		0,23	0,25	ам			0,21	0,21
5.1.16.61	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-12 до опоры №11 ф.2 КТП-12 в п.Ульяновка, Тосненского р-на		0,40		2012	2013	0,85	0,85										0,05	0,80		0,85	ам		0,72		0,72
5.1.16.62	Реконструкция ВЛ-0,4кВ (совместная подвеска с ВЛ-10 кВ) от ТП-31 до проектируемой МТП в п. Ульяновка Тосненского района ЛО.				2012	2013	1,53	1,53				0,48				0,48		0,32	0,75		1,07	ам		0,91		0,91
5.1.16.63	Реконструкция ТП-38, г. Тосно, Тосненский р-н, ЛО.			0,25	2012	2013	1,08	1,08					0,25				0,25	0,09	0,20		0,29	ам		0,24		0,24
5.1.16.64	Реконструкция КТП-206 в п. Красный бор Тосненского района ЛО				2012	2013	0,76	0,76					0,25				0,25	0,04	0,64		0,69	ам		0,58		0,58
5.1.16.65.1	Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС-500 в п. Красный Бор, Тосненский р-н, ЛО (инв. № 210000712)		0,24		2012	2014	3,60	3,60						0,24		0,24		0,54		2,52	3,06	ам			3,05	3,05
5.1.16.65.2	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-227 до конца ул. 8-я Дорога в п. Красный Бор, Тосненский р-н, ЛО (инв. № 210000693)		1,76		2012	2014												0,54			0,54	ам				
5.1.16.66	Реконструкция ВЛ3-10 кВ от ПС-483(инв. №210000374) (совместная подвеска с ВЛ-0,4 кВ от ПС-483 ф. 483-04) в г.Тосно Тосненского района Ленинградской области				2012	2014	1,85	1,85						0,35		0,35		0,53		1,31	1,85	ам			1,56	1,56
5.1.16.67	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-3 от проектной МТП по ул. Малая Речная и Заводской набережной в г.Тосно Тосненского района Ленинградской области		0,50		2012	2014	1,78	1,78						0,50		0,50		0,53		1,25	1,78	ам			1,51	1,51
5.1.16.68	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-5 по ул. Достоевского в п. Ульяновка, Тосненский р-н, ЛО		0,70		2012	2014	1,20	1,20						0,70		0,70		0,07		1,12	1,20	ам			1,01	1,01
5.1.16.69	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-220 в д.Мишкино, Тосненский р-н, ЛО		0,50		2012	2014	1,13	1,13						0,50		0,50		0,02		1,11	1,13	ам			0,96	0,96
5.1.16.70	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-39 от оп.№4 до оп.№10 по ул.1-я Колхозная, п.Ульяновка, Тосненский район, ЛО		0,30		2012	2013	0,44	0,44										0,14	0,18		0,32	ам	0,03	0,32		0,35
5.1.16.71	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-3 по ул. Большая Речная и ул. Володарского в г.Тосно, ЛО (инв. № 210000181)		0,75		2012	2013	1,59	1,59										0,08		1,52	1,59	ам			1,35	1,35
5.1.16.72	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от опоры № 8 ВЛ-0,4 кВ от КТП-33 до жилого дома в г.Никольское, Тосненского р-на, ЛО		0,20		2012	2013	0,22	0,22				0,20				0,20		0,13	0,09		0,22	ам		0,18	0,00	0,18
5.1.16.73	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-9 по ул. Розы Люксембург, пер. Морозова, ул. Карла Либкнехта, Зеленому проезду, ул. Калинина п. Ульяновка Тосненский р-на ЛО				2012	2014	2,49	2,49						1,95		1,95			0,08	2,40	2,49	ам		0,22	1,89	2,11
5.1.16.74	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от опоры № 7 ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 по ул. Культуры до концевой опоры по ул. Новая в г. Тосно ЛО				2012	2014	0,60	0,60						0,40		0,40				0,18	0,18	ам			0,05	0,05
5.1.16.75	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-23 от опоры №9 до опоры №40 в пос. Ульяновка Тосненского района ЛО				2012	2014	0,68	0,68						0,40		0,40				0,20	0,20	ам			0,06	0,06
5.1.16.76	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7 в г. Тосно ЛО				2012	2014	0,74	0,74						0,50		0,50			0,07	0,66	0,74	ам		0,62		0,62
5.1.16.77	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-50 от опоры №5 до опоры №22 в пос. Ульяновка Тосненского района ЛО				2012	2014	0,36	0,36						0,25		0,25			0,11	0,25	0,36	ам		0,03	0,27	0,30
5.1.16.78	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-5 по ул.Окрайняя, г.Тосно, ЛО				2012	2014	0,42	0,42						0,20		0,20				0,42	0,42	ам		0,06	0,30	0,36

№№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства**	Остаточная стоимость строительства на 01.01.2011	Объем финансирования 2011 года	Ввод мощностей								Финансирование				Источник финансирования	Освоение			
										План года 2012		План года 2013		План года 2014		Итого		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого*		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого**
		С/П*	км	МВА			млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)		млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)
5.1.16.79	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-19 от опоры №5 ф.2 по ул. Красных Командиров до опоры №15 по ул. 2-я Красноармейская г. Тосно, Тосненский р-н, ЛО.				2012	2014	0,13	0,13						0,40		0,40				0,13	0,13	ам			0,11	0,11
5.1.16.80	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1 до объекта г.Никольское Тосненского р-на ЛО				2012	2014	0,52	0,52						0,25		0,25			0,35	0,17	0,52	ам		0,42	0,03	0,44
5.1.16.81	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от оп.№39 ф.2 от ТП-221 до объекта п. Красный Бор Тосненского района ЛО				2013	2015	0,28	0,28											0,08	0,14	0,22	ам			0,19	0,19
5.1.16.82	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от оп.№8 от ТП-205 до объекта п. Красный Бор Тосненского района ЛО				2013	2015	0,36	0,36											0,10	0,18	0,29	ам			0,24	0,24
5.1.16.83	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-230 до оп.№9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 п. Красный Бор Тосненского района ЛО				2013	2015	0,43	0,43											0,13	0,21	0,34	ам			0,29	0,29
5.1.16.84	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-43 (инв.№ 210000304) до объекта г.Тосно ЛО				2013	2015	0,39	0,39												0,31	0,31	ам			0,26	0,26
5.1.16.85	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-4 от оп.№25 до оп. №45 п.Ульяновка,Тосненский р-н, ЛО.				2013	2015	0,50	0,50											0,15	0,25	0,40	ам			0,34	0,34
5.1.16.86	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-9 от оп.№5 до оп. №35 п.Ульяновка,Тосненский р-н, ЛО.				2013	2014	0,46	0,46						0,25		0,25			0,09	0,38	0,46	ам		0,31	0,08	0,39
5.1.16.87	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 в г. Тосно ЛО				2013	2014	0,27	0,27						0,19		0,19			0,27		0,27	ам		0,23		0,23
5.1.16.88	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-18 от оп.№10 до оп. №29 п.Ульяновка,Тосненский р-н, ЛО.				2013	2014	0,61	0,61						0,30		0,30			0,09	0,51	0,61	ам		0,41	0,10	0,51
5.1.16.89	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-16 от опоры №8А до опоры № 28 в г. Тосно ЛО				2013	2015	0,46	0,46											0,14	0,23	0,37	ам			0,31	0,31
5.1.16.90	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3 до границ участка в п. Рябово Тосненского района ЛО				2013	2014	0,19	0,19						0,10		0,10			0,19		0,19	ам		0,16		0,16
5.1.16.91	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП-38 от опоры №35 до опоры №42 в п. Ульяновка Тосненского района ЛО				2013	2014	0,23	0,23						0,20		0,20			0,23		0,23	ам		0,20		0,20
5.1.16.92	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от опоры № 15 до опоры № 18 ВЛ-0,4 кВ от ТП-37 по ул. Вокзальная в г. Тосно ЛО				2013	2015	0,17	0,17												0,02	0,02	ам			0,01	0,01
5.1.16.93	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от опоры №46 до опоры №64 ВЛ-0,4 кВ от ТП-2 в п.Рябово Тосненского района ЛО				2013	2015	1,01	1,01												0,10	0,10	ам			0,09	0,09
5.1.16.94	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от опоры №4 до опоры № 16 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-51 по ул. Некрасова в п. Ульяновка Тосненского района ЛО				2013	2015	0,17	0,17												0,02	0,02	ам			0,01	0,01
5.1.16.95	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-31 от опоры №4 до опоры №9 в п. Ульяновка Тосненского района ЛО				2013	2014	0,51	0,51						0,20		0,20				0,51	0,51	ам		0,35	0,08	0,43
5.1.16.96	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-37 от опоры № 8 по ул. Дзержинского до участка заявителя в г. Тосно ЛО				2013	2015	0,77	0,77												0,08	0,08	ам			0,06	0,06
5.1.16.97	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-212 в п. Красный Бор Тосненского района ЛО				2013	2015	0,35	0,35												0,04	0,04	ам			0,03	0,03
5.1.16.98	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-2 в п. Рябово Тосненского района ЛО				2013	2015	0,19	0,19												0,02	0,02	ам			0,02	0,02
5.1.16.99	Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от опоры №29 до опоры №32 от ТП-18 по 4-ой Улице в п.Ульяновка				2013	2015	0,14	0,14											0,04	0,07	0,11	ам			0,10	0,10
5.1.16.100	Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-11 до опоры №3 ф.1 по ул. Ленинградская в пос. Ульяновка				2013	2015	0,50	0,50											0,15	0,25	0,40	ам			0,34	0,34
5.1.16.101	Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-66 до опоры № 23 ф. 3 в пос.Ульяновка (инв.№210000495)				2013	2015	0,69	0,69											0,21	0,34	0,55	ам			0,47	0,47
5.1.16.102	Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 до опоры №10 ф.3 в пос.Ульяновка (инв.№ 210000394)				2013	2015	0,61	0,61											0,18	0,31	0,49	ам			0,41	0,41
5.1.16.103	Тосно, РК ВЛ-0,4 от ТП-18 ф.1 до опоры №7				2013	2013	0,02	0,02											0,02		0,02	ам		0,02		0,02
5.1.16.104	Тосно, РК КЛ-0,4 кВ от ТП-40 (инв.№ 210000300)				2013	2015	0,21	0,21											0,06	0,10	0,17	ам			0,14	0,14
5.1.16.105	Тосно, РК ВЛИ-0,4 кВ от КТП-227 п.Красный бор (инв. № 210000693)				2012	2013	2,33	2,33												2,33	2,33	ам			1,97	1,97
5.1.16.106	Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-25 г. Никольское (инв.№210000610)				2013	2014	0,39	0,39						0,30		0,30				0,39	0,39	ам		0,33	0,00	0,33
5.1.16.107	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-17 в г. Тосно ЛО				2013	2015	0,42	0,42												0,04	0,04	ам			0,04	0,04
5.1.16.108	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-231 в п. Красный Бор Тосненского района ЛО				2013	2015	0,47	0,47												0,05	0,05	ам			0,04	0,04
5.1.16.109	Реконструкция оборудования ТП-23 в пгт. Ульяновка, Тосненского района, ЛО				2013	2015	0,44	0,44												0,04	0,04	ам			0,04	0,04
5.1.16.110	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от опоры №66 до опоры №58 от ТП-13 в п. Ульяновка Тосненского района ЛО				2013	2015	0,63	0,63												0,06	0,06	ам			0,05	0,05
5.1.16.111	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от опоры №73 до опоры №70 ВЛ-0,4 кВ от ТП-13 в п. Ульяновка Тосненского района ЛО				2013	2015	0,35	0,35												0,04	0,04	ам			0,03	0,03
5.1.16.112	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-222 в п. Красный Бор Тосненского района ЛО (инв.№210000680)				2013	2015	0,21	0,21												0,02	0,02	ам			0,02	0,02
5.1.16.113	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Дзержинского от ТП-37 до опоры №8 в г. Тосно, ЛО				2013	2015	0,50	0,50												0,40	0,40	ам			0,34	0,34
5.1.16.114	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-69 от оп.№52 по пер.Радищева до жилого дома в г.Тосно, ЛО				2012	2013	0,33	0,33	0,18											0,15	0,15	ам			0,28	0,28
5.1.16.115	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-37 до жилого дома в г. Тосно, ЛО				2012	2013	0,33	0,33	0,33													ам			0,28	0,28
5.1.16.116	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от от опоры №2 до опоры №21 ВЛ-0,4 кВ от КТП-39 в г.Тосно, ЛО				2012	2013	1,03	1,03	0,27											0,76	0,76	ам			0,87	0,87
5.1.16.117	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-37 до оп.№19 по ул. Коллективная в г.Тосно, ЛО				2012	2013	0,76	0,76	0,44											0,33	0,33	ам			0,65	0,65
5.1.16.118	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-227 до оп.12 ф.4 по ул. 9-я Дорога в п. Красный Бор Тосненского р-на, ЛО				2012	2013	0,22	0,22	0,16											0,05	0,05	ам			0,19	0,19
5.1.16.119	Реконструкция ВЛ-0,4кВ: от опоры №4 до опоры № 14 ф.1 КТП-21 в.п.Ульяновка Тосненского р-на ЛО				2012	2013	0,60	0,60	0,30											0,31	0,31	ам			0,51	0,51
5.1.16.120	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-23 от оп. 1 до оп.24 в п. Ульяновка Тосненского р-на, ЛО				2012	2013	0,97	0,97	0,34											0,63	0,63	ам			0,83	0,83
5.1.16.121	Реконструкция ВЛ-10 кВ от опоры № 66 ВЛ-10 кВ ф. 483-09 до места пересечения с ВЛ-35 кВ в массиве "Заречное" Тосненского района ЛО				2012	2013	0,05	0,05												0,05	0,05	ам		0,04	0,00	0,04
5.1.16.122	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от опо№42 до оп.№45 от ТП-2 ф.5 в п.Рябово, Тосненского р-на, ЛО				2012	2013	0,31	0,31												0,31	0,31	ам			0,26	0,26
5.1.16.123	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-38 в п. Ульяновка, Тосненский р-н, ЛО (инв. № 210000460)				2012	2013	1,34	1,34												1,34	1,34	ам			1,14	1,14
5.1.16.124	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3 от опоры №24 до опоры №34в п. Ульяновка Тосненского района ЛО				2013	2015	0,50	0,50												0,40	0,40	ам			0,34	0,34
5.1.16.125	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от опоры № 82 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-37 до участка заявителя в п. Ульяновка Тосненского района ЛО				2013	2015	0,39	0,39												0,04	0,04	ам			0,03	0,03
5.1.16.126	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-37 по Красной наб. до опоры №15 в г. Тосно ЛО (инв.№210000294)				2013	2015	0,78	0,78												0,08	0,08	ам			0,07	0,07
5.1.16.127	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-66 от опоры №3 до опоры №10 ВЛ-0,4 кВ в п. Ульяновка Тосненского района ЛО (инв.№210000495)				2013	2015	0,40	0,40												0,04	0,04	ам			0,03	0,03
5.1.16.128	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-9 ф.1 от опоры №11 до опоры №16 в п. Ульяновка Тосненского района ЛО (инв.№210000400)				2013	2015	0,28	0,28												0,03	0,03	ам			0,02	0,02

№№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства**	Остаточная стоимость строительства на 01.01.2011	Объем финансирования 2011 года	Ввод мощностей								Финансирование				Источник финансирования	Освоение			
										План года 2012		План года 2013		План года 2014		Итого		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого*		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого**
		С/П*	км	МВА			млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)		млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)
5.1.16.129	Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-31 от опоры №16 до опоры №43 в п. Ульяновка Тосненского района ЛО				2013	2015	0,28	0,28												0,03	0,03	ам			0,02	0,02
5.1.16.130	Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-40 в п. Ульяновка Тосненского района ЛО (инв.№ 210000467)				2013	2015	0,48	0,48												0,05	0,05	ам			0,04	0,04
5.1.16.131	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-17 ф. 2 от оп. 11 до оп. 22 в п. Ульяновка Тосненского р-на, ЛО (инв.№ 210000423)				2013	2015	1,15	1,15												0,12	0,12	ам			0,10	0,10
5.1.16.132	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от оп.№5 от ТП-20бпо ул. Николаевская до участка заявителя п. Красный Бор Тосненского района ЛО (инв.№ 210000660)				2013	2015	0,22	0,22												0,18	0,18	ам			0,15	0,15
5.1.16.133	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 ф. 2 до опоры № 8 по ул. Лесная. Д. 45, г. Тосно, ЛО				2013	2015	0,49	0,49												0,05	0,05	ам			0,04	0,04
5.1.16.134	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-40 по пер. Сергеевский (ул. Карла Либкнехта) в п. Ульяновка Тосненского района ЛО (инв.№ 210000467)				2013	2015	0,26	0,26												0,03	0,03	ам			0,02	0,02
5.1.16.135	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-3 до опоры №41 ф.2 в г. Тосно ЛО (инв.№210000181)				2013	2015	1,17	1,17												0,12	0,12	ам			0,10	0,10
5.1.16.136	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 до опоры №9 г. Тосно Тосненского района ЛО				2013	2015	0,50	0,50												0,05	0,05	ам			0,04	0,04
5.1.16.137	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-37 от опоры №19 до опоры №23 ВЛ-0,4 кВ на ул. Дзержинского в г. Тосно Тосненского района ЛО				2013	2015	0,46	0,46												0,05	0,05	ам			0,04	0,04
5.1.16.138	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от опоры №3 по ул. Ленинградская до опоры №15 от ТП-11 в п. Ульяновка Тосненского района ЛО				2013	2015	0,44	0,44												0,04	0,04	ам			0,04	0,04
5.1.16.139	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от опоры №5 по Советскому проспекту до опоры №8 и от опоры №8 до опоры №56 по Седьмой ул. от ТП-43 в п. Ульяновка Тосненского района ЛО				2013	2015	0,43	0,43												0,04	0,04	ам			0,04	0,04
5.1.16.140	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 от опоры 4 на ул. Окрайняя до опоры 12 на ул. Дзержинского в г. Тосно Тосненского района ЛО				2013	2015	0,50	0,50												0,05	0,05	ам			0,04	0,04
5.1.16.141	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-51 в п.Ульяновка Тосненского района ЛО (инв.№210000489)				2013	2015	0,44	0,44												0,04	0,04	ам			0,04	0,04
5.1.16.142	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-70 в г. Тосно Тосненского района ЛО (инв.№210000328)				2013	2015	0,43	0,43												0,04	0,04	ам			0,04	0,04
5.1.16.143	Реконструкция ВЛ-6 кВ от ПС-52 (ф. 52-12-01) до проектируемой СТП в Тосненском районе д. Пустынка ЛО (инв.№210000644)				2013	2015	0,20	0,20												0,02	0,02	ам			0,02	0,02
5.1.16.144	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-45 п. Ульяновка Тосненского района ЛО (инв. № 210000474)				2013	2015	0,48	0,48												0,05	0,05	ам			0,04	0,04
5.1.16.145	Реконструкция ВЛ-0.4 кВ ф.2 от КТП-51 п. Ульяновка Тосненского района ЛО (инв.№ 210000489)				2013	2015	0,50	0,50												0,40	0,40	ам			0,34	0,34
5.1.16.146	Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-1 в г.Тосно Тосненского района ЛО				2013	2015	0,43	0,43												0,04	0,04	ам			0,04	0,04
5.1.16.147	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-19 г. Тосно ЛО (инв.№210000229)				2013	2015	0,07	0,07												0,01	0,01	ам			0,01	0,01
5.1.16.148	Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9 от оп.№9 до оп.№ 36				2012	2013	0,98	0,98											0,05	0,93	0,98	ам			0,83	0,83
5.1.16.149	Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от оп.№6 от КТП-5 до границ участка с заявителем в г.Тосно				2012	2013	0,02	0,02												0,02	0,02	ам		0,01	0,00	0,01
5.1.16.150	Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-15 до объекта в г.Никольское				2012	2013	0,28	0,28												0,28	0,28	ам		0,22	0,01	0,24
5.1.16.151	Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-17 ф.2 по ул.Песчаная				2012	2013	0,01	0,01											0,01	0,00	0,01	ам			0,01	0,01
5.1.16.152	Тосно, РК ВЛ-6 кВ от ТП-4 от опоры №4 путем совместной подвески с ВЛИ-0,4 кВ в пос.Форносово				2012	2013	0,33	0,33											0,18	0,15	0,33	ам			0,28	0,28
5.1.16.153	Тосно, РК ВЛИ-0,4 кВ от опоры №4 ВЛ-6 кВ до границ земельного участка в пос. Форносово				2012	2013	0,11	0,11											0,04	0,07	0,11	ам			0,10	0,10
5.1.16.154	Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от ТП-43 п.Ульяновка				2012	2013	0,23	0,23												0,23	0,23	ам		0,20	0,00	0,20
5.1.16.155	Тосно, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-9 до оп.№7 п.Ульяновка				2012	2013	0,19	0,19											0,01	0,18	0,19	ам		0,13	0,03	0,16
5.1.17	Шлиссельбургский филиал		1,95	13,60			11,42	11,06	0,21	0,40	1,00	1,20		1,75	12,60	3,35	13,60	1,59	1,70	6,78	10,06		1,62	1,67	5,61	8,90
5.1.17.1.1	Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от КТП-2 с перезаводкой в проектируемую КТП-35 в г. Шлиссельбург ЛО				2010	2012	1,20	0,84										0,84			0,84	ам	1,02			1,02
5.1.17.1.2	Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от КТП-33 с перезаводкой в проектируемую КТП-35 в г. Шлиссельбург ЛО				2010	2012																ам				
5.1.17.2.1	Реконструкция ТП-7 в г. Шлиссельбург ЛО			1,00	2011	2012	0,71	0,71	0,21		1,00						1,00	0,50		0,00	0,50	ам	0,60			0,60
5.1.17.2.2	Реконструкция ПС-727 в г. Шлиссельбург ЛО			12,60	2011	2014									12,60		12,60					ам				
5.1.17.2.3	Реконструкция опоры №6 ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 в г. Шлиссельбург ЛО		0,20		2011	2012				0,20						0,20						ам				
5.1.17.2.4	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУНН ТП-7 в г. Шлиссельбург ЛО		0,20		2011	2012				0,20						0,20						ам				
5.1.17.3	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от опоры на углу Красного проспекта и пер. Советский до границ земельного участка в г. Шлиссельбург ЛО				2012	2013	0,06	0,06										0,00		0,06	0,06	ам		0,05		0,05
5.1.17.4	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от РУНН БКТП-40 до опоры №7 ВЛ-0,4 кВ в г. Шлиссельбург ЛО				2012	2013	0,03	0,03										0,00	0,03		0,03	ам		0,03		0,03
5.1.17.5	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от опоры №13 ВЛ-0,4 от БКТП-40 кВ в г. Шлиссельбург ЛО				2012	2013	0,38	0,38				0,52				0,52		0,00	0,38		0,38	ам		0,32		0,32
5.1.17.6	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от опоры №2 от ТП-33 до границ земельного участка в г. Шлиссельбург ЛО				2012	2013	0,25	0,25				0,32				0,32		0,00	0,25		0,25	ам		0,21		0,21
5.1.17.7	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-8 (Н) до границ земельных участков в г. Шлиссельбург ЛО		0,85		2012	2013	4,48	4,48										0,07		4,41	4,48	ам			3,80	3,80
5.1.17.8	Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-727 ф-04 до КТП-2 (Н) в г. Шлиссельбург ЛО		0,70		2012	2014	0,15	0,15						0,70		0,70		0,05		0,11	0,15	ам			0,13	0,13
5.1.17.9	Реконструкция подстанции КТП "Октябрьская №33" в г. Шлиссельбург ЛО (инв. №220000026)				2012	2013	0,31	0,31										0,12	0,19		0,31	ам		0,27		0,27
5.1.17.10	Реконструкция РУНН ТП-5 в г. Шлиссельбург ЛО				2012	2013	0,03	0,03											0,01	0,01	0,03	ам		0,02		0,02
5.1.17.11	Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУНН ТП-5 до границ участка в г. Шлиссельбург ЛО				2012	2013	0,26	0,26				0,36				0,36			0,19	0,08	0,26	ам		0,22		0,22
5.1.17.12	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 в г. Шлиссельбург ЛО (инв. №00000121)				2012	2014	0,44	0,44						0,24		0,24			0,13	0,31	0,44	ам		0,04	0,33	0,37
5.1.17.13	Реконструкция РУНН ТП-10 в г. Шлиссельбург ЛО				2012	2014	0,01	0,01											0,00	0,01	0,01	ам		0,01	0,01	0,01
5.1.17.14	Реконструкция КЛ-10 кВ от РУНН ТП-10 до опоры №1 ВЛ-0,4 кВ в г. Шлиссельбург ЛО				2012	2014	0,06	0,06						0,06		0,06			0,03	0,03	0,06	ам		0,04	0,01	0,05
5.1.17.15	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-10 в г. Шлиссельбург ЛО				2012	2014	0,10	0,10						0,18		0,18			0,06	0,03	0,10	ам		0,07	0,01	0,08
5.1.17.16	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-2 в г. Шлиссельбург ЛО				2012	2014	0,68	0,68						0,40		0,40				0,20	0,20	ам			0,06	0,06
5.1.17.17	Реконструкция РУНН ТП-14 в г. Шлиссельбург ЛО				2012	2014	0,03	0,03											0,01	0,01	0,03	ам		0,02	0,01	0,02
5.1.17.18	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от РУНН ТП-14 до опоры №1 ВЛ-0,4 кВ в г. Шлиссельбург ЛО				2012	2014	0,02	0,02						0,02		0,02			0,01	0,01	0,02	ам		0,01	0,00	0,01
5.1.17.19	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от опоры №1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-14 в г. Шлиссельбург ЛО				2012	2014	0,05	0,05						0,15		0,15			0,03	0,02	0,05	ам		0,04	0,00	0,04
5.1.17.20	Шлис, РК ВЛ-0,4 кВ ТП-1 Л-6 до участка заявителя в г. Шлиссельбург				2012	2014	0,23	0,23												0,23	0,23	ам			0,20	0,20

№№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства**	Остаточная стоимость строительства на 01.01.2011	Объем финансирования 2011 года	Ввод мощностей								Финансирование				Источник финансирования	Освоение			
										План года 2012		План года 2013		План года 2014		Итого		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого*		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого**
		С/П*	км	МВА			млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)		млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)
5.1.17.21	Реконструкция ВЛИ-0,4 от проектируемой ТП-64 до объектов заявителей в г. Шлиссельберг ЛО				2013	2015	0,50	0,50												0,40	0,40	ам			0,34	0,34
5.1.17.22.1	Реконструкция оборудования ТП-3 в г. Шлиссельбург ЛО (инв. № 220000128)				2013	2015	1,07	1,07												0,85	0,85	ам			0,72	0,72
5.1.17.22.2	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3 в г. Шлиссельбург ЛО»				2013	2015																ам				
5.1.17.23	Шлис, РК ВЛ-0,4 кВ от КТП-3 по ул Кирова и ул.Краснофлотской в г.Шлиссельбург				2013	2013	0,30	0,30											0,30		0,30	ам		0,25		0,25
5.1.17.24	Шлис, РК Л4 ВЛИ-0,4 кВ от ТП-3 в г. Шлиссельбург				2013	2013	0,07	0,07											0,07		0,07	ам		0,06		0,06
5.2	**Мероприятия для присоединения льготных категорий заявителей до 15 кВт (новое строительство)**		**370,22**	**104,44**			**2 068,12**	**1 986,90**	**313,52**	**90,41**	**22,30**	**30,65**	**9,00**	**129,11**	**35,79**	**250,17**	**67,09**	**524,18**	**299,15**	**313,23**	**1 136,55**		**550,07**	**256,56**	**289,87**	**1 096,50**
5.2.1	Бокситогорский филиал		16,49	0,97			42,22	41,56	9,43	12,23	0,97					12,23	0,97	31,28		0,65	31,93		9,58	0,49	0,07	10,14
5.2.1.1	Строительство ВЛ-0,4 кВ "Л-4ТП40 - Горсеть, Заводской пер. 8, 12, Жукова 8, Заводская 4" от ТП-40 до энергопринимающих устройств (800 м)		0,80		2011	2013	0,64	0,64		0,80						0,80		0,35		0,29	0,64	вып	0,28	0,26		0,54
5.2.1.2.1	Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №191 ВЛ-10 кВ Л.339-04 до проектируемых КТП-П-/10/0,4 кВ в п. Коли Бокситогорского района ЛО		0,74		2010	2012	29,65	29,00	7,18	0,74						0,74		21,63			21,63	вып	1,12			1,12
5.2.1.2.2	Строительство КТП-П-63/10/0,4 кВ №1 в п. Коли Бокситогорского района ЛО			0,06	2010	2012					0,06						0,06					вып				
5.2.1.2.3	Строительство четырех ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП-П-63/10/0,4 кВ №1 в п. Коли Бокситогорского района ЛО		2,33		2010	2012				2,33						2,33						вып				
5.2.1.2.4	Строительство КТП-С-63/10/0,4 кВ №2 в п. Коли Бокситогорского района ЛО			0,06	2010	2012					0,06						0,06					вып				
5.2.1.2.5	Строительство трех ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП-С-63/10/0,4 кВ №2 в п. Коли Бокситогорского района ЛО		1,15		2010	2012				1,15						1,15						вып				
5.2.1.2.6	Строительство КТП-П-160/10/0,4 кВ №3 в п. Коли Бокситогорского района ЛО			0,16	2010	2012					0,16						0,16					вып				
5.2.1.2.7	Строительство шести ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП-П-16/10/0,4 кВ 33 в п. Коли Бокситогорского района ЛО		2,80		2010	2012				2,80						2,80						вып				
5.2.1.2.8	Строительство КТП-Т-100/10/0,4 кВ № 4 в п. Коли Бокситогорского района ЛО			0,10	2010	2012					0,10						0,10					вып				
5.2.1.2.9	Строительство четырех ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП-Т-100/10/0,4 кВ №4 в п. Коли Бокситогорского района ЛО		1,59		2010	2012				1,59						1,59						вып				
5.2.1.2.10	Строительство КТП-С-40/10/0,4 кВ №5 в п. Коли Бокситогорского района ЛО			0,04	2010	2012					0,04						0,04					вып				
5.2.1.2.11	Строительство двух ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП-С-40/10/0,4 кВ в п. Коли Бокситогорского района ЛО		1,08		2010	2012				1,08						1,08						вып				
5.2.1.3	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-16 ф. "04ТП16-ул. Труда; Лесхоз; РАПО; ул. Привокзальная" в г. Бокситогорск ЛО		0,46		2011	2013	1,15	1,15	0,94	0,46						0,46		0,09		0,12	0,20	вып	0,07	0,10		0,17
5.2.1.4	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ ф."04ТП23-ЧП "Омега"; Семенная станция; Автопредприятие; Приусадебное хозяйство" в г.Бокситогорск, ЛО		0,11		2011	2013	0,22	0,22	0,09	0,11						0,11		0,04		0,09	0,13	вып	0,01	0,07		0,08
5.2.1.5.1	Строительство МТП в г.Бокситогорск, ЛО			0,25	2011	2012	1,60	1,60	0,48		0,25						0,25	1,12			1,12	вып	1,36			1,36
5.2.1.5.2	Строительство ВЛЗ-6 кВ (в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ) от ВЛ-6 кВ ф.РП-5-ТП19 в г.Бокситогорск, ЛО		0,69		2011	2012				0,69						0,69						вып				
5.2.1.5.3	Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой МТП до объектов в г.Бокситогорск, ЛО		0,50		2011	2012				0,50						0,50						вып				
5.2.1.6.1	Строительство КТП-Т-160/10/0,4 кВ №1 вместо существующей КТПН в п. Васьково, Бокситогорского района, ЛО			0,25	2011	2012	8,81	8,81	0,74		0,25						0,25	8,07			8,07	вып	6,74			6,74
5.2.1.6.2	Строительство ВЛИ 0,4 кВ Л-1 по ул. Разъезжая от проектируемой КТП-Т-160/10/0,4 кВ №1 в п. Васьково, Бокситогорского района, ЛО			0,04	2011	2012					0,04						0,04					вып				
5.2.1.6.3	Строительство ВЛИ 0,4 кВ Л-2 по ул. Разъезжая от проектируемой КТП-Т-160/10/0,4 кВ №1 в п. Васьково, Бокситогорского района, ЛО		0,35		2011	2012																вып				
5.2.1.6.4	Строительство ВЛИ 0,4 кВ Л-3 по ул. Полевая от проектируемой КТП-Т-160/10/0,4 кВ №1 в п. Васьково, Бокситогорского района, ЛО		1,05		2011	2012																вып				
5.2.1.6.5	Строительство ВЛИ 0,4 кВ Л-4 по ул. Горная от проектируемой КТП-Т-160/10/0,4 кВ №1 в п. Васьково, Бокситогорского района, ЛО		0,95		2011	2012																вып				
5.2.1.6.6	Строительство ВЛИ 0,4 кВ Л-5 по ул. Заречная и ул. Лесная от проектируемой КТП-Т-160/10/0,4 кВ №1 в п. Васьково, Бокситогорского района, ЛО		0,89		2011	2012																вып				
5.2.1.6.7	Строительство ВЛ-0,4 кВ по ул. Филяндская, п. Васьково, Бокситогорского района, ЛО		0,56		2011	2012																вып				
5.2.1.6.8	Строительство ВЛЗ-10 кВ от существующей опоры №265 ВЛ-10 кВ до проектируемой КТП-Т-160/10/0,4 кВ №1 вместо существующей КТПН в п. Васьково, Бокситогорского района, ЛО		0,47		2011	2012																вып				
5.2.1.6.9	Боке, Стр-во ВЛИ-0,4 кВ от ТП-22 в г. Бокситогорск				2012	2014	0,16	0,16												0,16	0,16	вып		0,06	0,07	0,13
5.2.2	Сосновоборский филиал (Волосовский район)		16,95	2,08			39,13	39,13	6,21	10,67	0,63	0,50		2,09	1,65	13,26	2,28	21,13	1,53	5,37	28,03		21,71	0,72	4,43	26,86
5.2.2.1.1	Строительство СТП-10/0,4 кВ в п. Кикерено Волосовского района ЛО			1,25	2011	2014	8,80	8,80							1,25		1,25	4,80		0,52	5,32	вып	4,07		0,44	4,51
5.2.2.1.2	Строительство ЛЭП-10 кВ от РТП-9 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ в п. Кикерено Волосовского района ЛО		0,85		2011	2014								0,15		0,15						вып				
5.2.2.1.3	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой СТП-10/0,4 кВ до участка заявителя в п. Кикерено Волосовского района ЛО		0,37		2011	2014								0,37		0,37						вып				
5.2.2.2.1	Строительство ТП в п. Кикерино Волосовского района ЛО			0,10	2012	2013	1,40	1,40	0,50									0,05	0,89		0,95	вып				
5.2.2.2.2	Строительство ВЛИ-0,4 кВ в п.Кикерино Волосовского района ЛО		0,50		2012	2013	0,32	0,32	0,25			0,50				0,50						вып				
5.2.2.2.3	Строительство ВЛ-10 кВ от концевой опоры до проектируемой подстанции в п.Кикерино Волосовского района ЛО		1,35		2012	2013	0,21	0,21	0,25													вып				
5.2.2.3	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-302 до ул. Имени 12-й Партизанской Бригады в г. Волосово ЛО		0,40		2012	2012	0,88	0,88		0,40						0,40		0,88			0,88	вып	0,74			0,74
5.2.2.4	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-339 по ул. Усадьба ВИЗа в г. Волосово ЛО		0,45		2011	2013	0,65	0,65	0,20	0,45						0,45		0,26		0,20	0,46	вып	0,55	0,00		0,55
5.2.2.5	Строительство ВЛ-0,4 кВ от конечной опоры ВЛ-0,4 кВ по ул. Ветеранов до объекта в г. Волосово ЛО		0,20		2011	2012	0,19	0,19	0,06	0,20						0,20		0,13			0,13	вып	0,16			0,16
5.2.2.6	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП-326 до объекта в г. Волосово ЛО		0,38		2011	2013	0,60	0,60	0,18	0,38						0,38		0,24		0,18	0,42	вып	0,50	0,01		0,51
5.2.2.7	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-334 до ВРУ объекта в г. Волосово ЛО		0,50		2011	2012	1,80	1,80	0,54	0,50						0,50		1,26			1,26	вып	1,53			1,53

№№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства**	Остаточная стоимость строительства на 01.01.2011	Объем финансирования 2011 года	Ввод мощностей								Финансирование				Источник финансирования	Освоение			
										План года 2012		План года 2013		План года 2014		Итого		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого*		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого**
		С/П*	км	МВА			млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)		млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)
5.2.2.8	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-319 до базовой станции в г. Волосово ЛО		0,33		2011	2012	0,49	0,49	0,15	0,33						0,33		0,34			0,34	вып	0,42			0,42
5.2.2.9	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-318 по ул. Солнечная до ВРУ объекта в г. Волосово ЛО		0,37		2011	2012	0,52	0,52	0,16	0,37						0,37		0,36			0,36	вып	0,44			0,44
5.2.2.10	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-302 до объекта в г. Волосово ЛО		0,38		2011	2013	0,40	0,40	0,12	0,38						0,38		0,16		0,12	0,28	вып	0,34	0,00		0,34
5.2.2.11	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-318 до железнодорожного переезда по ул. Жукова в г. Волосово ЛО		0,47		2011	2012	0,67	0,67	0,20	0,45						0,45		0,47			0,47	вып	0,57			0,57
5.2.2.12	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-347 по ул. Суворовская до ВРУ объекта в г. Волосово ЛО		0,73		2011	2012	1,00	1,00	0,15	0,73						0,73		0,85			0,85	вып	0,85			0,85
5.2.2.13	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-354 по ул. Нарвская до ВРУ объекта в г. Волосово ЛО		0,47		2011	2012	0,40	0,40	0,12	0,47						0,47		0,28			0,28	вып	0,34			0,34
5.2.2.14	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-347 до ул. Краснофлотская в г. Волосово ЛО		0,54		2011	2012	0,72	0,72	0,21	0,52						0,52		0,50			0,50	вып	0,61			0,61
5.2.2.15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-354 до ВРУ объекта в г. Волосово ЛО		0,42		2011	2012	0,72	0,72	0,21	0,40						0,40		0,50			0,50	вып	0,61			0,61
5.2.2.16	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-354 до ВРУ объекта в г. Волосово ЛО		0,45		2011	2012	0,40	0,40	0,12									0,28			0,28	вып	0,34			0,34
5.2.2.17	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-318 по ул. Новоселов до ВРУ объекта в г. Волосово ЛО		0,45		2011	2012	1,00	1,00	0,30	0,45						0,45		0,70			0,70	вып	0,85			0,85
5.2.2.18	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-311 до объекта в г. Волосово ЛО		0,22		2011	2012	0,35	0,35	0,11	0,22						0,22		0,25			0,25	вып	0,30			0,30
5.2.2.19	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-315 до устанавливаемого кабельного делителя на объекте в г. Волосово ЛО		0,12		2011	2012	0,35	0,35	0,05	0,08						0,08		0,30			0,30	вып	0,30			0,30
5.2.2.20	Строительство ТП в д. Лагоново Волосовского района ЛО			0,63	2011	2012	2,10	2,10	0,63		0,63						0,63	1,47			1,47	вып	1,78			1,78
5.2.2.21	Строительство ЛЭП-10 кВ от фидера 189-04 и фидера 189-09 до проектируемой ТП в д. Лагоново Волосовского района ЛО		0,50		2011	2012	0,95	0,95	0,29	0,50						0,50		0,67			0,67	вып	0,81			0,81
5.2.2.22	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой ТП до объекта в д. Лагоново Волосовского района ЛО		1,00		2011	2012	2,10	2,10	0,63	1,00						1,00		1,47			1,47	вып	1,78			1,78
5.2.2.23	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от концевой опоры ВЛ-0,4 кВ по ул. Красногвардейская до опоры №32 ВЛ-0,4 кВ по ул. Ленинградская в г. Волосово ЛО		0,20		2011	2012	0,50	0,50		0,20						0,20		0,50			0,50	вып	0,42			0,42
5.2.2.24	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-318 по ул. Хрустицкого в г. Волосово ЛО		0,47		2011	2012	0,60	0,60	0,18	0,45						0,45		0,42			0,42	вып	0,51			0,51
5.2.2.25	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-331 до ВРУ объекта в г. Волосово ЛО		0,20		2011	2012	0,30	0,30	0,09	0,20						0,20		0,21			0,21	вып	0,25			0,25
5.2.2.26	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-343 по пер. Школьный в г. Волосово ЛО		0,54		2011	2012	0,60	0,60		0,54						0,54		0,60			0,60	вып	0,51			0,51
5.2.2.27	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-375 по ул. Широкая и пер. Зелёный до ВРУ объекта в п. Кикерено Волосовского района ЛО		0,42		2011	2013	1,36	1,36	0,28	0,42						0,42		0,64		0,44	1,08	вып	0,78	0,37		1,15
5.2.2.28	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-378 по пер. Безымянный до ул. Андреевская в п. Кикерино Волосовского района ЛО		0,40		2011	2012	0,83	0,83	0,25	0,30						0,30		0,58			0,58	вып	0,70			0,70
5.2.2.29	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-365 по Гатчинскому пер. от ул. Болотная до Гатчинского шоссе в п. Кикерино Волосовского района ЛО		0,73		2011	2012	0,80	0,80		0,73						0,73		0,80			0,80	вып	0,68			0,68
5.2.2.30.1	Строительство ТП-10/0,4 кВ в п. Кикерино Волосовского района ЛО			0,10	2012	2014	2,24	2,24							0,40		0,40	0,22		0,16	0,38	вып			0,19	0,19
5.2.2.30.2	Строительство ВЛ-10 кВ от концевой опоры до проектируемой ТП-10/0,4 кВ в п.Кикерино Волосовского района ЛО		1,00		2012	2014								0,08		0,08		0,22			0,22	вып				
5.2.2.30.3	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ по ул. Комсомольская в п.Кикерино Волосовского района ЛО		0,40		2012	2014								0,35		0,35		0,22			0,22	вып				
5.2.2.31	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ по ул. Заводская в п.Кикерино Волосовского района ЛО		0,60		2012	2014	1,31	1,31						0,60		0,60		0,20	0,29	0,83	1,31	вып		0,11	1,00	1,11
5.2.2.32	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-322 по ул. Краснофлотская до пересечения с ул. Восстания в г. Волосово ЛО		0,54		2012	2014	0,92	0,92						0,54		0,54		0,30		0,62	0,92	вып			0,78	0,78
5.2.2.33	Волос, Стр-во ВЛИ-0,4 кВ от ТП-302 по ул. Жукова до ул. Хрустицкого				2012	2014	2,65	2,65											0,34	2,31	2,65	вып		0,22	2,02	2,25
5.2.3	Волховский филиал		2,18	0,36			13,69	13,69	5,54	1,57	0,10			0,35	1,00	1,92	1,10	6,64	0,38	1,05	8,07		7,52	0,14	1,07	8,74
5.2.3.1.1	Строительство ТП 10/0,4 кВ в г. Волхов ЛО			0,16	2011	2012	5,66	5,66	4,85									4,60			4,60	вып	5,28	0,02		5,31
5.2.3.1.2	Строительство ВЛ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ фид. 5 от РП-1 до проектируемой ТП 10/0,4 кВ в г. Волхов ЛО		0,03		2011	2012	0,87	0,87		0,03						0,03						вып				
5.2.3.1.3	Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границ земельных участков в г. Волхов ЛО		1,00		2011	2012	2,93	2,93		1,00						1,00						вып				
5.2.3.2	Строительство СТП в г. Волхов ЛО			0,10	2011	2013	0,50	0,50	0,06									0,33	0,11		0,44	вып	0,40	0,04		0,44
5.2.3.3	Строительство ВЛ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ фид. 5 от РП-1 до проектируемой СТП в г. Волхов ЛО		0,07		2011	2013	0,18	0,18	0,06									0,07	0,05		0,12	вып	0,13	0,02		0,15
5.2.3.4	Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры ВЛ-0,4 кВ ф. "Пороги-2" в г. Волхов ЛО		0,04		2011	2013	0,21	0,21	0,06	0,04						0,04		0,09		0,06	0,15	вып	0,17	0,00		0,17
5.2.3.5	Строительство КТП в г. Волхов ЛО			0,10	2011	2012	0,60	0,60	0,18		0,10						0,10	0,42			0,42	вып	0,51			0,51
5.2.3.6	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-38 ф. "Труфаново" в г. Волхов ЛО		0,50		2011	2012	0,80	0,80	0,34	0,50						0,50		0,46			0,46	вып	0,55			0,55
5.2.3.7	Строительство КЛ-10 кВ от опоры №46 до опоры №47 ВЛ-10 кВ фид. 5 "Светлана" от РП-1 в г. Волхов ЛО		0,08		2012	2014	0,59	0,59										0,46		0,14	0,59	вып	0,48		0,03	0,50
5.2.3.8	Строительство СТП 10/0,4 кВ в г. Волхов ЛО				2012	2014	0,35	0,35							1,00		1,00	0,07	0,22	0,06	0,35	вып		0,05	0,25	0,30
5.2.3.9	Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-146 до ВРУ дома №35б по Кировскому пр. в г. Волхов ЛО		0,35		2012	2014	0,66	0,66						0,35		0,35		0,14		0,52	0,66	вып			0,56	0,56
5.2.3.10	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-173 до объекта заявителя, г. Волхов, ЛО		0,11		2013	2015	0,36	0,36												0,29	0,29	вып			0,24	0,24
5.2.4	Всеволожский филиал		59,92	14,06			506,06	499,79	82,43	0,80		9,62	0,50	22,43	4,09	32,85	4,59	122,61	118,94	94,82	336,37		142,20	104,55	88,52	335,27
5.2.4.1.1	Строительство КТППП-1000/10/0,4 кВ		0,34		2012	2013	3,87	3,87										0,79			0,79	вып	0,45			0,45
5.2.4.1.2	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой КТППП-1000/10/0,4 кВ до границ участков			1,00	2012	2013	0,48	0,48										0,79			0,79	вып				
5.2.4.2.1	Строительство КЛ 10 кВ от ТП 10 кВ ГУ "ЦОО Молодежный" до проектируемой ТП 10/0,4 кВ пр. Некрасова		1,20		2012	2013	14,27	14,27										1,50			1,50	вып				
5.2.4.2.2	Строительство ТП 10/0,4 кВ пр. Некрасова				2012	2013																вып				
5.2.4.3.1	Строительство МТП в дер. Шереметьевка Всеволожского р-на ЛО				2012	2014	5,36	5,36										0,08	5,29		5,36	вып	0,11	4,34		4,45
5.2.4.3.2	Строительство ВЛ-6 кВ от опоры ВЛЗ-6 кВ РП-2-ТП "Драгунский ручей" до проектируемой МТП в дер. Шереметьевка Всеволожского р-на ЛО		0,35		2012	2014								0,35		0,35						вып		0,03		0,03
5.2.4.3.3	Строительство ВЛ-6 кВ от опоры ВЛ-6 кВ ТП-11-ТП-31 до проектируемой МТП в дер. Шереметьевка Всеволожского р-на ЛО		0,25		2012	2014								0,25		0,25						вып		0,02		0,02

№№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства**	Остаточная стоимость строительства на 01.01.2011	Объем финансирования 2011 года	Ввод мощностей								Финансирование				Источник финансирования	Освоение			
										План года 2012		План года 2013		План года 2014		Итого		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого*		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого**
		С/П*	км	МВА			млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)		млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)
5.2.4.3.4	Строительство ВЛ-6 кВ от опоры ВЛ-6 кВ ТП-11-ТП-31 в дер. Шереметьевка Всеволожского р-на ЛО		0,06		2012	2014								0,06		0,06						вып		0,03		0,03
5.2.4.3.5	Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой МТП до границ земельных участков в дер. Шереметьевка Всеволожского р-на ЛО		0,22		2012	2014								0,22		0,22						вып		0,02		0,02
5.2.4.4	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-25 до границ участка заявителя в п.им. Морозова Всеволожского района ЛО				2012	2014	1,00	1,00										1,00		0,00	1,00	вып			0,85	0,85
5.2.4.5.1	Строительство КТПН-10/0,4 кВ на пересечении Октябрьского шоссе и ул. Инженерная, Всеволожский район ЛО				2010	2013	3,18	3,18	0,94									2,24			2,24	вып	2,71			2,71
5.2.4.5.2	Строительство ЛЭП-10 кВ от проектируемой КТПН-10/0,4 кВ до места врезки в ВЛ-10 кВ по ул. Строителей направлением ТП №2, Всеволожский район ЛО				2010	2013																вып				
5.2.4.5.3	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой КТПН-10/0,4 кВ до границ земельного участка , Всеволожский район ЛО				2010	2013																вып				
5.2.4.6.1	Строительство КТПН-10/0,4 кВ на пересечении ул. Пионерская и ул. Гладкинская с переводом части существующей сети 0,4 кВ с ТП №2, Всеволожский район ЛО				2010	2013	1,88	1,88	0,51									1,19			1,19	вып	1,44			1,44
5.2.4.6.2	Строительство ЛЭП-10 кВ от проектируемой КТПН-10/0,4 кВ до места врезки в фидер №3 направлением РП №2983 - ТП №2, Всеволожский район ЛО				2010	2013	0,30	0,30														вып				
5.2.4.7.1	Строительство СТП-10/0,4 кВ в пос. Борисова Грива Рахьинского ГП Всеволожского района ЛО			0,63	2010	2013	2,83	2,83	0,96									1,87			1,87	вып	2,12			2,12
5.2.4.7.2	Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ до проектируемой ТП-10/0,4 кВ в п. Борисова Грива Рахьинского ГП Всеволожского района ЛО		0,20		2010	2013																вып				
5.2.4.7.3	Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ до земельных участков в п. Борисова Грива Рахьинского ГП Всеволожского района ЛО		0,30		2010	2013																вып				
5.2.4.8.1	Строительство СТП-10/0,4 кВ в п. ст. Ириновка Всеволожского района ЛО			0,63	2010	2014	1,78	1,78	0,67						0,63		0,63	1,39			1,39	вып	1,51	0,00		1,51
5.2.4.8.2	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ф. 633-05 до проектируемой СТП-10/0,4 кВ в п. ст. Ириновка Всеволожского района ЛО		0,30		2010	2014								0,30		0,30						вып		2,82		2,82
5.2.4.8.3	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой СТП-10/0,4 кВ в п. ст. Ириновка Всеволожского района ЛО		0,20		2010	2014								0,20		0,20						вып		2,82		2,82
5.2.4.9.1	Строительство ТП-10/0,4 кВ в д. Проба Рахьинского ГП Всеволожского района ЛО			0,15	2010	2012	3,33	3,33	0,93									2,40			2,40	вып	2,03			2,03
5.2.4.9.2	Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л.ПС-IIПр2016 ф.325-31 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ в д. Проба Рахьинского ГП Всеволожского района ЛО		0,30		2010	2012																вып				
5.2.4.9.3	Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границ земельного участка в д. Проба Рахьинского ГП Всеволожского района ЛО				2010	2012																вып				
5.2.4.10	Строительство РП-10 кВ на ул. Гладкинская, Всеволожский район ЛО				2010	2013	15,00	15,00	4,50									10,50			10,50	вып	12,71			12,71
5.2.4.11	Строительство ЛЭП-10 кВ от ПС-325 до проектируемой РП-10 кВ, Всеволожский район ЛО		4,00		2010	2013	12,90	12,90	3,60			4,00				4,00		5,50	0,76	3,04	9,30	вып	8,47	2,46		10,94
5.2.4.12.1	Строительство КТП 6/04 кВ взамен ТП №59			0,63	2010	2013	0,72	0,72	2,51									1,54			1,54	вып	1,67			1,67
5.2.4.12.2	Строительство КЛ 6 кВ от проектируемой КТП 6/0,4 кВ до ТП №59		1,00		2010	2013	1,23	1,23														вып				
5.2.4.12.3	Строительство КЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП 6 /0,4 кВ до ТП №59		1,00		2010	2013	1,28	1,28														вып				
5.2.4.12.4	Строительство КЛ 6 кВ от РУ 6 кВ ПС №640 до опоры №1				2010	2013	0,82	0,82														вып				
5.2.4.13.1	Строительство ТП-10/0,4 кВ				2010	2013	7,00	7,00	1,38									2,40			2,40	вып	1,97			1,97
5.2.4.13.2	Строительство ВЛ-10 кВ от ТП-17 до проектируемой ТП				2010	2013	2,07	2,07														вып				
5.2.4.13.3	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП-10/0,4 кВ				2010	2013	3,27	3,27														вып				
5.2.4.13.4	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП №17 до проектирунмой ТП 10/0,4 кВ				2010	2013	1,55	1,55														вып				
5.2.4.14	Строительство КТПН-10/0,4 кВ на пересечении ул. Преображенского и пр. Октябрьский			1,00	2010	2012	2,30	2,30	0,69									0,61			0,61	вып	1,10			1,10
5.2.4.15	Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-44 до проектируемой КТПН-10/0,4 кВ		1,00		2010	2012	3,00	3,00	0,90									1,10			1,10	вып	1,69			1,69
5.2.4.16	Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-5 до проектируемой КТПН-10/0,4 кВ		0,50		2010	2013	1,30	1,30	0,39									0,91			0,91	вып	1,10			1,10
5.2.4.17.1	Строительство КТП №1 6/0,4 кВ в п. Ковалево Всеволожского района ЛО			0,60	2010	2014	1,07	55,48	4,24						0,60		0,60	5,63	4,72	9,41	19,77	вып	9,97	13,84	27,26	51,07
5.2.4.17.2	Строительство КЛ 6 кВ от точки врезки ф. 24-22 до проектируемой КТП №1 6/0,4 кВ в п. Ковалево Всеволожского района ЛО		6,00		2010	2014	9,57							6,00		6,00			4,01		4,01	вып				
5.2.4.17.3	Строительство ВЛИ 0,4 кВ от проектируемой КТП №1 6/0,4 кВ до границ участка в п. Ковалево Всеволожского района ЛО		2,00		2010	2014	7,02							2,00		2,00			3,90		3,90	вып				
5.2.4.17.4	Строительство КТП №2 6/0,4 кВ в п. Ковалево Всеволожского района ЛО			0,40	2011	2014	1,10								0,40		0,40		0,99		0,99	вып				
5.2.4.17.5	Строительство КТП №3 6/0,4 кВ в п. Ковалево Всеволожского района ЛО			0,40	2011	2014	1,10								0,40		0,40		0,80		0,80	вып				
5.2.4.17.6	Строительство КТП №4 6/0,4 кВ в п. Ковалево Всеволожского района ЛО			0,40	2011	2014	1,10								0,40		0,40		0,80		0,80	вып				
5.2.4.17.7	Строительство КТП №5 6/0,4 кВ в п. Ковалево Всеволожского района ЛО			0,40	2011	2014	1,31								0,40		0,40		1,26		1,26	вып				
5.2.4.17.8	Строительство КЛ 6 кВ от проектируемой КТП №1 6/0,4 кВ до проектируемой КТП №2 6/0,4 кВ в п. Ковалево Всеволожского района ЛО		0,80		2011	2014	4,44							0,80		0,80			1,18		1,18	вып				
5.2.4.17.9	Строительство КЛ 6 кВ от проектируемой КТП №2 6/0,4 кВ до проектируемой КТП №3 6/0,4 кВ в п. Ковалево Всеволожского района ЛО		0,80		2011	2014	4,44							0,80		0,80			0,99		0,99	вып				
5.2.4.17.10	Строительство КЛ 6 кВ от проектируемой КТП №3 6/0,4 кВ до проектируемой КТП №4 6/0,4 кВ в п. Ковалево Всеволожского района ЛО		0,80		2011	2014	4,44							0,80		0,80			0,99		0,99	вып				
5.2.4.17.11	Строительство КЛ 6 кВ от проектируемой КТП №4 6/0,4 кВ до проектируемой КТП №5 6/0,4 кВ в п. Ковалево Всеволожского района ЛО		0,80		2011	2014	4,44							0,80		0,80			0,99		0,99	вып				
5.2.4.17.12	Строительство ВЛИ 0,4 кВ от проектируемой КТП №2 6/0,4 кВ до границ участка в п. Ковалево Всеволожского района ЛО		2,00		2011	2014	5,68							2,00		2,00			1,12		1,12	вып				
5.2.4.17.13	Строительство ВЛИ 0,4 кВ от проектируемой КТП №3 6/0,4 кВ до границ участка в п. Ковалево Всеволожского района ЛО		2,00		2011	2014	5,68							2,00		2,00			1,12		1,12	вып				

№№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства**	Остаточная стоимость строительства на 01.01.2011	Объем финансирования 2011 года	Ввод мощностей								Финансирование				Источник финансирования	Освоение			
										План года 2012		План года 2013		План года 2014		Итого		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого*		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого**
		С/П*	км	МВА			млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)		млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)
5.2.4.17.14	Строительство ВЛИ 0,4 кВ от проектируемой КТП №4 6/0,4 кВ до границ участка в п. Ковалево Всеволожского района ЛО		2,00		2011	2014	5,68							2,00		2,00			1,25		1,25	вып				
5.2.4.17.15	Строительство ВЛИ 0,4 кВ от проектируемой КТП №5 6/0,4 кВ до границ участка в п. Ковалево Всеволожского района ЛО		2,00		2011	2014	5,68							2,00		2,00			1,12		1,12	вып				
5.2.4.18	Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП №145 до опоры №1 Л-2		2,00		2010	2013	0,25	0,25	0,08									0,18			0,18	вып	0,21			0,21
5.2.4.19	Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры №16 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №145 до границ земельного участка		0,10		2010	2012	0,35	0,35	0,11									0,25			0,25	вып	0,30			0,30
5.2.4.20	Строительство КЛ-10 кВ от проектируемой опоры №11/1 ВЛ-10 кВ ф. 525-403 до ТП-106		0,30		2010	2012	0,20	0,20	0,06									0,14			0,14	вып	0,17			0,17
5.2.4.21	Строительство КТП-10/0,4 кВ			0,60	2010	2012	2,30	2,30	0,69									1,61			1,61	вып	1,95			1,95
5.2.4.22.1	Строительство 2КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ до устанавливаемой ТП-6/0,4 кВ в д. Кошкино Морозовского ГП Всеволожского района ЛО		0,80		2010	2012	2,91	2,91	2,91	0,80						0,80		0,01			0,01	вып				
5.2.4.22.2	Строительство ТП-6/0,4 кВ в д. Кошкино Морозовского ГП Всеволожского района ЛО				2010	2012																вып				
5.2.4.22.3	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от устанавливаемой ТП-6/0,4 кВ до жилых домов в д. Кошкино Морозовского ГП Всеволожского района ЛО				2010	2012																вып				
5.2.4.23.1	Строительство СТП-10/0,4 кВ в п. Коккорево Всеволожского района ЛО				2011	2012	0,74	0,74	0,46									0,29			0,29	вып				
5.2.4.23.2	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л.ТП2134-ППр2008 ф. 636-08 до проектируемой СТП-10/0,4 кВ в д. Коккорево Всеволожского района ЛО				2011	2012																вып				
5.2.4.23.3	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой СТП-10/0,4 кВ до границ земельного участка в п. Коккорево Всеволожского района ЛО				2011	2012																вып				
5.2.4.24	Строительство ТП-10/0,4 кВ в д. Ириновка Всеволожского района ЛО			0,60	2011	2012	0,90	0,90	0,27									0,63			0,63	вып	0,76			0,76
5.2.4.25	Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №1 ВЛ-10кВ Л2204-2153 ф.633-05 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ в д. Ириновка Всеволожского района ЛО		0,80		2011	2013	1,30	1,30	0,30									0,91			0,91	вып	1,10			1,10
5.2.4.26	Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границ земельных участков в д. Ириновка Всеволожского района ЛО		0,20		2011	2013	0,25	0,25	0,07									0,18			0,18	вып	0,21			0,21
5.2.4.27	Строительство ТП-10/0,4 кВ в д. Ваганово Рахьинского ГП Всеволожского района ЛО			0,10	2011	2014	0,92	0,92	0,28									0,63		0,01	0,64	вып	0,76		0,02	0,78
5.2.4.28	Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л.2104-2134 ф. 636-08 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ в д. Ваганово Рахьинского ГП Всеволожского района ЛО		2,50		2011	2013	0,70	0,70	0,21									0,49			0,49	вып	0,59			0,59
5.2.4.29	Строительство КЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границ земельного участка в д. Ваганово Рахьинского ГП Всеволожского района ЛО		0,05		2011	2013	0,46	0,46	0,03									0,03	0,40		0,43	вып	0,39	0,00		0,39
5.2.4.30	Строительство ТП-10/0,4 кВ в д. Ваганово Рахьинского ГП Всеволожского района ЛО				2011	2014	0,92	0,92	0,28									0,63		0,01	0,64	вып	0,76		0,02	0,78
5.2.4.31	Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л.ТП2134-ППр2008 ф. 636-08 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ в д. Ваганово Рахьинского ГП Всеволожского района ЛО		0,10		2011	2013	0,27	0,27	0,08									0,19			0,19	вып	0,23			0,23
5.2.4.32	Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границ земельного участка в д. Ваганово Рахьинского ГП Всеволожского района ЛО		0,05		2011	2012	0,10	0,10	0,03									0,07			0,07	вып	0,08			0,08
5.2.4.33	Строительство ТП-10/0,4 кВ в д. Борисова Грива Всеволожского района ЛО			0,03	2011	2014	0,92	0,92	0,28									0,63		0,01	0,64	вып	0,76		0,02	0,78
5.2.4.34	Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ОЛ2213 ф.633-05 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ в д. Борисова Грива Всеволожского района ЛО		1,00		2011	2013	2,79	2,79	0,57									0,07	2,15		2,22	вып	2,37	0,00		2,37
5.2.4.35	Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границ земельного участка в д. Борисова Грива Всеволожского района ЛО		0,05		2011	2012	0,10	0,10	0,03									0,07			0,07	вып	0,08			0,08
5.2.4.36.1	Строительство СТП-25/10/0,4 кВ на оп. №4 в д. Борисова Грива Всеволожского района ЛО				2011	2013	0,47	0,47	0,30									0,65	1,05		1,70	вып	0,78	1,45		2,23
5.2.4.36.2	Строительство ВЛЗ-10 кВ от проектируемой опоры №3.1 ф.633-05 до проектируемой опоры №2 в д. Борисова Грива Всеволожского района ЛО				2011	2013	0,79	0,79														вып				
5.2.4.36.3	Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой СТП-25/10/0,4 кВ до границ участка в д. Борисова Грива Всеволожского района ЛО				2011	2013	1,38	1,38														вып				
5.2.4.37	Строительство ТП-10/0,4 кВ в д. Ваганово Рахьинского ГП Всеволожского района ЛО				2011	2012	0,59	0,59	0,16									0,43			0,43	вып	0,48			0,48
5.2.4.38	Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №3 ВЛ-10 кВ Л.2104-2991 ф.636-08 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ в д. Ваганово Рахьинского ГП Всеволожского района ЛО		0,70		2011	2014	0,95	0,95	0,28									0,63		0,04	0,67	вып	0,76		0,04	0,80
5.2.4.39	Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границ земельного участка в д. Ваганово Рахьинского ГП Всеволожского района ЛО				2011	2012	1,20	1,20	0,03									0,09		1,09	1,17	вып	1,02			1,02
5.2.4.40.1	Строительство КТПН-10/0,4 кВ на пересечении ул. Луговая и ул. Садовая, Всеволожский район ЛО			0,63	2011	2013	1,64	1,64	0,45									1,19			1,19	вып	1,44			1,44
5.2.4.40.2	Строительство ЛЭП-10 кВ от проектируемой КТПН-10/0,4 кВ до места врезки в фидер №16 направлением РП №2983 - ТП №2, Всеволожский район ЛО				2011	2013																вып				
5.2.4.41.1	Строительство КТПН-10/0,4 кВ на пересечении ул. Гладкинская и ул. Летняя, Всеволожский район ЛО				2011	2013	3,29	3,29	0,98									1,31			1,31	вып	2,79			2,79
5.2.4.41.2	Строительство ЛЭП-10 кВ от проектируемой КТПН-10/0,4 кВ до проектируемой РП-10 кВ по ул. Гладкинская, Всеволожский район ЛО				2011	2013																вып				
5.2.4.41.3	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой КТПН-10 кВ до земельных участков , Всеволожский район ЛО				2011	2013																вып				
5.2.4.42	Строительство ВЛ-0,4 кВ по ул. Западная и ул. Гладкинская от проектируемой КТП-10/0,4 кВ , Всеволожский район ЛО				2011	2013	1,40	1,40	0,41									0,98			0,98	вып	1,19			1,19
5.2.4.43	Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ № 8307 до границ земельных участков в п. Рапполово Всеволожского р-на ЛО				2011	2012	0,90	0,90	0,27									0,63			0,63	вып	0,76			0,76
5.2.4.44.1	Строительство КТПП-630/10/0,4 кВ по ул. Дорожников, Всеволожский район ЛО				2011	2013	3,00	3,00	0,90									2,10			2,10	вып	2,54			2,54
5.2.4.44.2	Строительство ВЛЗ-10 кВ от фид. 601-08 точка врезки в районе ТП-431 до проектируемой КТПП-630/10/0,4 кВ, Всеволожский район ЛО				2011	2013																вып				
5.2.4.44.3	Строительство КЛ-10 кВ от проектируемой КТПП-630/10/0,4 кВ до фид. 601-01 точка врезки между ТП-308 и ТП-434, Всеволожский район ЛО				2011	2013																вып				
5.2.4.44.4	Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-10/0,4 кВ до границ участка, Всеволожский район ЛО		0,50		2011	2013																вып				

№№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства**	Остаточная стоимость строительства на 01.01.2011	Объем финансирования 2011 года	Ввод мощностей								Финансирование				Источник финансирования	Освоение			
										План года 2012		План года 2013		План года 2014		Итого		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого*		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого**
		С/П*	км	МВА			млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)		млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)
5.2.4.45.1	Строительство КТПП-630/10/0,4 кВ на пересечении ул. Сосновая, Лесная, Пограничная, Всеволожский район ЛО			0,63	2011	2013	2,80	2,80	0,84									1,96			1,96	вып	2,37			2,37
5.2.4.45.2	Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. 601-03 в районе ТП-323 до проектируемой КТПП-630/10/0,4 кВ, Всеволожский район ЛО		1,00		2011	2013																вып				
5.2.4.46.1	Строительство КТПП-10/0,4 кВ на ул. Островная, Всеволожский район ЛО			0,40	2011	2013	2,50	2,50	0,75									1,75			1,75	вып	2,12			2,12
5.2.4.46.2	Строительство ЛЭП-10 кВ от проектируемой КТПП-10/0,4 кВ на ул. Островная до места присоединения к фидеру №601-05 направлением ТП-322 и ТП-208, Всеволожский район ЛО		0,50		2011	2013																вып				
5.2.4.47.1	Строительство ЛЭП-10 кВ от РТП-601 до проектируемой КТПП 630/10/0,4 кВ (№204), Всеволожский район ЛО		1,00		2011	2013	1,00	2,00	0,60									1,40			1,40	вып	1,69			1,69
5.2.4.47.2	Строительство КТПП-630/10/0,4 кВ на ул. Туристов, Всеволожский район ЛО			0,63	2011	2013																вып				
5.2.4.47.3	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой КТПП 630/10/0,4 кВ до границ участка, Всеволожский район ЛО		0,40		2011	2013																вып				
5.2.4.48.1	Строительство КТПП-10/0,4 кВ на ул. Кольцевая, Всеволожский район ЛО			0,20	2011	2013	1,37	1,37	0,39									0,98			0,98	вып	1,19			1,19
5.2.4.48.2	Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 601-01 до проектируемой КТПП-10/0,4 кВ, Всеволожский район ЛО		0,30		2011	2013																вып				
5.2.4.49	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТПП-10/0,4 кВ до участков заявителей, Всеволожский район ЛО		0,85		2011	2013	1,00	1,00	0,30									0,70			0,70	вып	0,85			0,85
5.2.4.50.1	Строительство КТПП-10/0,4 кВ на пересечении ул. Комендантская Гора и ул. Садовой, Всеволожский район ЛО			0,25	2011	2013	1,34	1,34	0,36									0,98			0,98	вып	1,19			1,19
5.2.4.50.2	Строительство ЛЭП-10 кВ ф. 601-12 до проектируемой КТПП-10/0,4 кВ , Всеволожский район ЛО		0,40		2011	2013																вып				
5.2.4.51	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТПП-10/0,4 кВ до границ участков, Всеволожский район ЛО		0,20		2011	2013	0,20	0,20	0,06									0,14			0,14	вып	0,17			0,17
5.2.4.52.1	Строительство ЛЭП-10 кВ от ПС-628 до проектируемой КТПН-10/0,4 кВ в дер. Новое Токсово Всеволожского района ЛО		0,20		2011	2014	11,92	11,92	1,80					0,20		0,20		2,20		7,92	10,12	вып	3,58	6,19	0,33	10,11
5.2.4.52.2	Строительство КТПН-10/0,4 кВ в дер. Новое Токсово Всеволожского района ЛО			0,63	2011	2014									0,63		0,63					вып				
5.2.4.52.3	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой КТПН-10/0,4 кВ до границ земельных участков в дер. Новое Токсово Всеволожского района ЛО		1,50		2011	2014								1,50		1,50						вып				
5.2.4.52.4	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от существующей опоры №23/4 ВЛ-0,4 кВ до участков заявителей в пос. Новое Токсово Всеволожского района ЛО				2013	2014																вып				
5.2.4.52.5	Строительство ВЛЗ-10 кВ от проектируемой КТПП-10/0,4 кВ до проектируемой МТП-10/0,4 кВ в пос. Новое Токсово Всеволожского района ЛО				2013	2014																вып				
5.2.4.52.6	Строительство МТП 10/0,4 кВ в пос. Новое Токсово Всеволожского района ЛО				2013	2014																вып				
5.2.4.52.7	Строительство СТП-10/0,4 кВ в пос. Новое Токсово Всеволожского района ЛО				2013	2014																вып				
5.2.4.52.8	Строительство ВЛЗ-10 кВ от проектируемой опоры №15 до проектируемой СТП-10/0,4 кВ в пос. Новое Токсово Всеволожского района ЛО				2013	2014																вып				
5.2.4.52.9	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой СТП-10/0,4 кВ до границ земельного участка заявителя в пос. Новое Токсово Всеволожского района ЛО				2013	2014																вып				
5.2.4.53.1	Строительство РП-6 кВ в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО				2012	2014	8,00	8,00												0,40	0,40	вып			0,34	0,34
5.2.4.53.2	Строительство ЛЭП-6 кВ от проектируемой РП до ТП(1) в пос. им. Морозова Всеволожского района ЛО				2012	2014																вып				
5.2.4.53.3	Строительство ТП(2) 6/0,4 кВ в пос. им. Морозова Всеволожского района ЛО				2012	2014																вып				
5.2.4.53.4	Строительство ЛЭП- 6 кВ от ТП(1) до ТП(2) в пос. им. Морозова Всеволожского района ЛО				2012	2014																вып				
5.2.4.53.5	Строительство ВЛ-0,4 от ТП(1) до границ земельных участков заявителей в пос. им. Морозова Всеволожского района ЛО				2012	2014																вып				
5.2.4.53.6	Строительство ВЛ-0,4 от ТП(2) до границ земельных участков заявителей в пос. им. Морозова Всеволожского района ЛО				2012	2014																вып				
5.2.4.54	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-15 до границ участков в пос. им. Морозова Всеволожского района Ленинградской области		0,28		2012	2015	0,58	0,58												0,46	0,46	вып		0,00	0,39	0,39
5.2.4.55.1	Строительство КТПН-10/0,4 кВ в д. Аудио Всеволожского района ЛО			0,40	2011	2013	4,81	4,81	2,82				0,40				0,40	1,99			1,99	вып	2,24	2,00		4,24
5.2.4.55.2	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. 601-08 между ТП-317 и ТП-441 до проектируемой КТПН-10/0,4 кВ в д. Аудио Всеволожского района ЛО		1,40		2011	2013						1,40				1,40						вып				
5.2.4.55.3	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-10/0,4 кВ до границ земельного участка в д. Аудио Всеволожского района ЛО		2,00		2011	2013						2,00				2,00						вып				
5.2.4.56	Строительство КТПП 10/0,4 кВ				2011	2013	2,30	2,30	0,63									1,61			1,61	вып	1,95			1,95
5.2.4.57	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-104 до пр. Торговый		0,30		2011	2012	0,30	0,30	0,09									0,21			0,21	вып	0,25			0,25
5.2.4.58	Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП-10/0,4 кВ до земельного участка		0,35		2011	2013	0,40	0,40	0,12									0,28			0,28	вып	0,34			0,34
5.2.4.59	Строительство КТПН-10/0,4 кВ №134			0,63	2011	2012	2,00	2,00	0,60									1,40			1,40	вып	1,69			1,69
5.2.4.60	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-10/0,4 кВ № 134 до д. 123 по ул. Ломоносова		0,40		2011	2012	0,55	0,55	0,17									0,39			0,39	вып	0,47			0,47
5.2.4.61	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-148 по ул. 2-я Зеленая		0,60		2011	2012	0,70	0,70	0,21									0,49			0,49	вып	0,59			0,59
5.2.4.62	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-15 до опоры ВЛ-0,4 кВ		0,10		2011	2013	0,25	0,25	0,02									0,23			0,23	вып	0,08			0,08
5.2.4.63	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-113 до границ участка		0,20		2011	2012	0,25	0,25	0,07									0,18			0,18	вып	0,21			0,21
5.2.4.64	Строительство КТП-П-630/10/0,4 кВ			0,63	2011	2012	2,62	2,62	0,78									1,84			1,84	вып	2,20			2,20
5.2.4.65	Строительство КТПН-10/0,4 кВ			0,63	2011	2012	2,90	2,90	0,87									2,03			2,03	вып	2,46			2,46
5.2.4.66	Строительство КТПН-10/0,4 кВ на пересечении ул. Дорожная и ул. Майская			0,10	2011	2013	1,50	1,50	0,42									1,05			1,05	вып	1,27			1,27
5.2.4.67	Строительство КЛ-10 кВ от РП-1 до проектируемой КТПН-10/0,4 кВ				2011	2013	1,30	1,30	0,39									0,26			0,26	вып	0,55			0,55
5.2.4.68	Строительство КЛ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-10/0,4 кВ до земельного участка		0,20		2011	2013	0,26	0,26	0,07									0,19			0,19	вып	0,22			0,22

№№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства**	Остаточная стоимость строительства на 01.01.2011	Объем финансирования 2011 года	Ввод мощностей								Финансирование				Источник финансирования	Освоение			
										План года 2012		План года 2013		План года 2014		Итого		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого*		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого**
		С/П*	км	МВА			млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)		млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)
5.2.4.69	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-185 по ул. Преображенского до жилых домов		0,90		2011	2012	1,00	1,00	0,30									0,70			0,70	вып	0,85			0,85
5.2.4.70	Строительство КТПН-10/0,4 кВ				2011	2012	2,00	2,00	0,51									1,40			1,40	вып	1,69			1,69
5.2.4.71	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от существующей ВЛИ-0,4 кВ от КТП-142Н до земельных участков		0,10		2011	2012	0,10	0,10	0,03									0,07			0,07	вып	0,08			0,08
5.2.4.72.1	Строительство ТП-6/0,4 кВ в дер. Кирполье Всеволожского района ЛО				2011	2013	1,00	1,00										0,20	0,80		1,00	вып	0,85			0,85
5.2.4.72.2	Строительство ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ОЛ2487 ф. 294-06 до устанавливаемой ТП-6/0,4 кВ в дер. Кирполье Всеволожского района ЛО				2011	2013																вып				
5.2.4.73	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-53 от ул. Сергиевская по ул. Преображенская до ж/д. № 41		0,10		2012	2012	0,26	0,26										0,08			0,08	вып				
5.2.4.74	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-145 до границ земельного участка		0,15		2012	2014	0,40	0,40						0,15		0,15		0,12			0,12	вып				
5.2.4.75	Строительство КТПТП-10/0,4 кВ рядом с существующей ТП-132				2011	2013	2,70	2,70	0,81									1,89			1,89	вып	2,29			2,29
5.2.4.76	Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ рядом с существующий ТП-88				2011	2013	11,89	11,89	3,15									3,85	4,89		8,74	вып	5,51			5,51
5.2.4.77	Строительство КТППП-630 10/0,4 кВ рядом с ТП-82				2011	2013	2,90	2,90	0,87									2,03			2,03	вып	2,46			2,46
5.2.4.78	Строительство КТППП-630/10/0,4 кВ рядом с КТПТ-85				2011	2013	2,30	2,30	0,54									1,61			1,61	вып	1,95			1,95
5.2.4.79	Строительство 2КТППП-630 10/0,4 кВ рядом с ТП-148				2011	2013	2,80	2,80	0,84									0,96			0,96	вып	1,53			1,53
5.2.4.80	Строительство КТПН-10/0,4 кВ рядом с существующей ТП-121				2010	2013	2,60	2,60	0,78									0,82	0,01		0,83	вып	1,36	0,00		1,36
5.2.4.81	Строительство 2КТППП-630 10/0,4кВ рядом с существующей ТП-20				2011	2013	3,67	3,67	1,10									2,57			2,57	вып	3,11			3,11
5.2.4.82	Строительство КТП-630/10/0,4 кВ рядом с существующей ТП № 87				2011	2013	2,00	2,00	0,60									0,40			0,40	вып	0,85			0,85
5.2.4.83	Строительство КТППП-1000 10/0,4 кВ рядом с существующей ТП-46				2011	2012	1,80	1,80	0,84									0,96			0,96	вып	1,53			1,53
5.2.4.84	Строительство КТПН 10/0,4 кВ рядом с ТП-127				2011	2012	2,10	2,10	0,63									1,47			1,47	вып	1,78			1,78
5.2.4.85	Строительство КТПН-6/0,4 кВ рядом с ТП-68				2011	2013	2,30	2,30	0,69									1,47	0,14		1,61	вып	1,78			1,78
5.2.4.86	Строительство КТП-10/0,4 кВ рядом с ТП №144				2011	2013	2,10	2,10	0,60									1,47			1,47	вып	1,78			1,78
5.2.4.87	Строительство КТП-630/10/0,4 кВ рядом с ТП №142				2011	2013	2,10	2,10	0,60									1,47			1,47	вып	1,78			1,78
5.2.4.88.1	Строительство КТПН-10/0,4 кВ рядом с ТП-316, Всеволожский район ЛО				2011	2013	5,10	5,10	1,50									2,10			2,10	вып	2,97			2,97
5.2.4.88.2	Строительство ЛЭП-10 кВ от фид. 601-06 между ТП-29 и ТП-23 до проектируемой КТПН10/0,4 кВ, Всеволожский район ЛО				2011	2013																вып				
5.2.4.88.3	Строительство ЛЭП-10 кВ от проектируемой КТПН10/0,4 кВ до фид. 601-08 между ТП-324 и ТП-47, Всеволожский район ЛО				2011	2013																вып				
5.2.4.88.4	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-10/0,4 кВ фид. "Горная ал." до границ участка, Всеволожский район ЛО				2011	2013																вып				
5.2.4.89	Строительство МТП 6/0,4 кВ в районе опоры №11 на ВЛ-6 кВ ТП-29-ТП-12 в п. им. Морозова, Всеволожский р-н, ЛО			0,10	2010	2013	0,45	0,45					0,10				0,10	1,30			1,30	вып	1,02			1,02
5.2.4.90	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой МТП до жилых домов в п. им. Морозова Всеволожский район ЛО		0,45		2010	2013	0,42	0,42				0,45				0,45						вып				
5.2.4.91	Строительство ВЛ-6 кВ ТП-29-ТП-12 ф. 638-11 в п. им. Морозова Всеволожского р-на ЛО		1,77		2010	2013	0,22	0,22				1,77				1,77						вып				
5.2.4.92	Строительство РП-6 кВ в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО			0,63	2011	2014	40,00	40,00	9,20						0,63		0,63	17,00	4,14	9,66	30,80	вып	7,80	13,05	13,05	33,90
5.2.4.93	Строительство 2КЛ-6 кВ от ПС-515 до устанавливаемой РП-6 кВ в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО		4,50		2011	2014	40,00	40,00	13,80										7,86	18,34	26,20	вып		10,88	4,66	15,54
5.2.4.94.1	Строительство КЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ пр. Некрасова до проектируемой ТП 10/0,4 кВ ул. Достоевского				2012	2013	14,19	14,19														вып				
5.2.4.94.2	Строительство ТП 10/0,4 кВ ул. Достоевского				2012	2013																вып				
5.2.4.95	Всев, Стр-во КЛ 10 кВ от ф.325-31 до ВЛЗ 10 кВ в дер. Проба				2012	2013	1,70	1,70												1,31	1,31	вып				
5.2.4.96	Всев, Стр-во КЛ-10 кВ от проектируемой опоры №2 ф.633-05 до проектируемой опоры №3 в д. Борисова Грива					2013	1,38	1,38												0,12	0,12	вып		0,01		0,01
5.2.4.97	Всев, Стр-во ВЛЗ-10 кВ от проектруемой КЛ-10кВ от опоры №3 по ул. Широкая до проектируемой СТП-25/10/0,4 кВ в д. Борисова Грива				2012	2013	0,09	0,09												0,02	0,02	вып		0,01		0,01
5.2.4.98	Всев, Стр-во ВЛ-10кВ от оп.№1 ВЛ-10 ОЛ2199 Л.ППв2001-ТП2004 ф.633-05 до проект.ТП-10/0,4кВ в д.Ириновка				2012	2013	0,71	0,71												0,71	0,71	вып		0,00		0,00
5.2.4.99	Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границ земельных участков в д. Ириновка Всеволожского района ЛО				2012	2013	0,60	0,60												0,60	0,60	вып		0,00		0,00
5.2.4.100	Строительство ТП-10/0,4 кВ в д. Ириновка Всеволожского района ЛО				2012	2013	0,39	0,39												0,39	0,39	вып		0,00		0,00
5.2.4.101	Всев, Стр-во КТП-10/0,4 кВ №2 в п. Бугры				2013	2014	2,71	2,71											0,98	1,73	2,71	вып		0,84	1,46	2,30
5.2.4.102	Всев, Стр-во КТП-10/0,4 кВ №3 в п. Бугры				2013	2014	2,71	2,71											0,98	1,73	2,71	вып		0,84	1,46	2,30
5.2.4.103	Всев, Стр-во КТП-10/0,4 кВ №4 в п. Бугры				2013	2014	2,71	2,71											0,98	1,73	2,71	вып		0,84	1,46	2,30
5.2.4.104	Всев, Стр-во КТП-10/0,4 кВ №5 в п. Бугры				2013	2014	1,85	1,85											0,98	0,87	1,85	вып		0,84	0,73	1,57
5.2.4.105	Всев, Стр-во ЛЭП-10 кВ от РП-10 кВ до КТП 10/0,4 кВ №3 в п. Бугры				2013	2014	2,02	2,02											0,54	1,48	2,02	вып		0,47	1,25	1,71
5.2.4.106	Всев, Стр-во ЛЭП-10 кВ от КТП-10/0,4 кВ №1 до КТП-10/0,4 кВ №2 в п. Бугры				2013	2014	2,72	2,72											0,86	1,87	2,72	вып		0,74	1,57	2,31
5.2.4.107	Всев, Стр-во ЛЭП-10 кВ от КТП-10/0,4 кВ №2 до КТП-10/0,4 кВ №6 в п. Бугры				2013	2014	2,66	2,66											0,45	2,20	2,66	вып		0,39	1,86	2,25
5.2.4.108	Всев, Стр-во ЛЭП-10 кВ от КТП-10/0,4 кВ №3 до КТП-10/0,4 кВ №4 в п. Бугры				2013	2014	3,39	3,39											0,88	2,52	3,39	вып		0,75	2,12	2,87
5.2.4.109	Всев, Стр-во ЛЭП-10 кВ от КТП-10/0,4 кВ №4 до КТП-10/0,4 кВ №5 в п. Бугры				2013	2014	2,02	2,02											0,81	1,22	2,02	вып		0,69	1,02	1,72
5.2.4.110	Всев, Стр-во ЛЭП-10 кВ от КТП-10/0,4 кВ №5 до КТП-10/0,4 кВ №6 в п. Бугры				2013	2014	1,99	1,99											1,07	0,92	1,99	вып		0,92	0,77	1,69
5.2.4.111	Всев, Стр-во ЛЭП-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №2 до границ земельного участка в п. Бугры				2013	2014	6,26	6,26											2,00	4,26	6,26	вып		1,72	3,59	5,31
5.2.4.112	Всев, Стр-во ЛЭП-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №3 до границ земельного участка в п. Бугры				2013	2014	5,55	5,55											2,23	3,32	5,55	вып		1,92	2,79	4,71
5.2.4.113	Всев, Стр-во ЛЭП-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №4 до границ земельного участка в п. Бугры				2013	2014	7,02	7,02											2,74	4,28	7,02	вып		2,35	3,60	5,95
5.2.4.114	Всев, Стр-во ЛЭП-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №5 до границ земельного участка в п. Бугры				2013	2014	5,54	5,54											3,22	2,31	5,54	вып		2,76	1,93	4,69
5.2.4.115	Всев, Стр-во ЛЭП-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №6 до границ земельного участка в п. Бугры				2013	2014	2,96	2,96											1,94	1,02	2,96	вып		1,66	0,85	2,51
5.2.4.116	Всев, Стр-во КТП-10/0,4 кВ №1 в п. Бугры				2013	2014	0,09	0,09											0,08	0,01	0,09	вып		0,07		0,07
5.2.4.117	Всев, Стр-во КТП-10/0,4 кВ №6 п. Бугры				2013	2014	0,09	0,09											0,08	0,01	0,09	вып		0,07		0,07

№№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства**	Остаточная стоимость строительства на 01.01.2011	Объем финансирования 2011 года	Ввод мощностей								Финансирование				Источник финансирования	Освоение			
										План года 2012		План года 2013		План года 2014		Итого		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого*		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого**
		С/П*	км	МВА			млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)		млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)
5.2.4.118	Всев, Стр-во ЛЭП-0,4-кВ от КТП-10/0,4 кВ №1 до границ земельного участка в п. Бугры				2013	2014	0,37	0,37											0,32	0,05	0,37	вып		0,31		0,31
5.2.4.119	Всев, Стр-во ЛЭП-10 кВ от РП-10 кВ до КТП-10/0,4 кВ №1 в п. Бугры				2013	2014	0,32	0,32											0,32	0,00	0,32	вып		0,27		0,27
5.2.4.120	Всев, Стр-во ЛЭП-0,4 кВ от ТП-2670 до границ земельного участка в дер. Кирполье		0,20		2012	2015	0,20	0,20											0,20		0,20	вып		0,02	0,12	0,14
5.2.4.121	Всев, Стр-во РП-10 кВ в Бугровском СП				2012	2013	32,07	32,07											23,55	8,52	32,07	вып		11,32	1,59	12,90
5.2.4.122	Всев, Стр-во 2КЛ-10 кВ от ПС №98 до проек-ой РП-10 кВ в Бугровском СП				2012	2014	33,21	33,21											21,01	1,22	22,23	вып		14,76	13,38	28,14
5.2.5	Выборгский филиал		84,75	27,08			295,62	287,51	14,20	1,15	1,21	6,43	4,04	39,01	11,13	46,59	16,38	41,89	27,72	27,52	97,13		58,48	18,15	30,12	106,75
5.2.5.1.1	Строительство ТП в г. Выборг ЛО			0,40	2010	2012	8,38	2,32	1,49		0,40						0,40	0,83			0,83	вып	0,27			0,27
5.2.5.1.2	Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-290 в г. Выборг ЛО		0,45		2010	2012				0,45						0,45						вып				
5.2.5.2.1	Строительство ТП 10/0,4 кВ в пос. Краснофлотское Выборгского р-на ЛО			0,25	2010	2012	1,19	0,58	0,41		0,25						0,25	0,05	0,12		0,17	вып				
5.2.5.2.2	Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границ участков в пос. Краснофлотское Выборгского р-на ЛО		0,25		2010	2012				0,25						0,25						вып				
5.2.5.3.1	Строительство ТП-11 на наб. Ю. Гагарина в г. Приморск ЛО			0,40	2010	2012	4,26	3,18			0,40						0,40	3,18			3,18	вып	3,33			3,33
5.2.5.3.2	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-11 в г. Приморск ЛО		0,20		2010	2012				0,20						0,20						вып				
5.2.5.4	Строительство ТП-9 на ул. Лесная в г. Приморск ЛО			0,40	2010	2013	0,63	0,47	0,10									0,37			0,37	вып	0,45			0,45
5.2.5.5.1	Строительство КТПН рядом с существующей КТПН-38 в г. Приморск Выборгского р-на ЛО			0,40	2010	2013	3,39	3,39	0,92						0,40		0,40	0,48	2,00		2,48	вып	0,89	1,69		2,58
5.2.5.5.2	Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТПН до границ земельных участков в г. Приморск Выборгского р-на ЛО		1,50		2010	2013								1,50		1,50						вып				
5.2.5.6	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид.Приморская-06 на вновь установленную КТП-10/0,4 кВ на ул.Лесная в г.Приморск ЛО		0,10		2010	2013	0,60	0,60										0,60			0,60	вып	0,51			0,51
5.2.5.7	Строительство ТП-109 в п. Соколинское Выборгского р-на ЛО			0,25	2010	2013	0,96	0,77										0,77			0,77	вып	0,81			0,81
5.2.5.8	Строительство ВЛ-0,4 кВ от от ТП-11 до ВРУ ИЖС по ул. Льва Толстого в г. Светогорск Выборгского р-на ЛО		0,20		2010	2012	0,39	0,39	0,35	0,20						0,20		0,05			0,05	вып				
5.2.5.9.1	Строительство КТП-6/0,4 кВ в п.им.Калинина, Выборгского района, ЛО			0,16	2011	2012	2,31	2,31	0,69									1,62			1,62	вып	1,96			1,96
5.2.5.9.2	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-10 кВ ф.№ 03 до проектируемой КТП-6/0,4 кВ в п.им.Калинина, Выборгского района, ЛО		0,25		2011	2012																вып				
5.2.5.9.3	Строительство ВЛИ 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТП-6/0,4 кВ до до границ земельного участка в п.им.Калинина, Выборгского района, ЛО		0,10		2011	2012																вып				
5.2.5.10	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-648 по ул. Речная до участка заявителя в п.им.Калинина, г.Выборг, ЛО		0,50		2011	2014	0,93	0,93	0,28					0,50		0,50		0,57		0,09	0,65	вып	0,79		0,00	0,79
5.2.5.11	Строительство КТП-10/0,4 кВ рядом с существующей КТП-304 в п.Черкасово Выборгского р-на, ЛО			0,25	2011	2013	1,59	1,59	0,26				0,25				0,25	1,33			1,33	вып	0,72			0,72
5.2.5.12	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РП-61 до территориальных границ участка Заявителя в г. Выборг ЛО		0,36		2011	2013	0,57	0,57	0,17									0,40			0,40	вып	0,48			0,48
5.2.5.13	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-205 по пр. Я Сибелиуса до территориальных границ участка Заявителя в п. им. Калинина Выборгского района ЛО		0,25		2011	2013	0,78	0,78	0,23									0,55			0,55	вып	0,66			0,66
5.2.5.14	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-78 по Хельсинскому шоссе / ул. Камышовая до территориальных границ участка заявителя в п. им. Калинина Выборгского района ЛО		0,15		2011	2013	1,77	1,77	0,27			0,15				0,15		0,63	0,87		1,50	вып	0,76	0,74		1,50
5.2.5.15.1	Строительство КТПН-10/0,4 кВ вместо КТП-575 в п. им. Калинина Выборгского района ЛО			0,25	2011	2013	1,72	1,72	0,21				0,25				0,25	2,60	0,42		3,02	вып	3,14	0,47		3,61
5.2.5.15.2	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТПН-10/0,4 кВ до территориальных границ участка Заявителя в п.им. Калинина Выборгского района ЛО		0,20		2011	2013	3,04	3,04				0,20				0,20			2,32		2,32	вып		0,43		0,43
5.2.5.16.1	Строительство БКТП-6/0,4 кВ в районе строительства дома в п. Советский Выборгского района ЛО			0,40	2011	2013	9,31	9,31	2,85						0,40		0,40	4,60	1,86		6,46	вып	6,31	1,57		7,89
5.2.5.16.2	Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ РП-1 до установленной БКТП-10/0,4 кВ в п. Советский Выборгского района ЛО		0,45		2011	2013								0,45		0,45						вып				
5.2.5.16.3	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ БКТП-6/0,4 кВ до территориальных границ участка Заявителя в п. Советский Выборгского района ЛО		0,40		2011	2013								0,40		0,40						вып				
5.2.5.17	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры ВЛ-0,4 кВ, проходящей от РУ-0,4 кВ ТП-1 по ул. Центральная, по ул. Сосновая до территориальных границ участка Заявителя в г. Высоцк Выборгского района ЛО		0,70		2011	2013	0,50	0,50	0,15									0,35			0,35	вып	0,42			0,42
5.2.5.18.1	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-6 до территории пятна застройки заявителя, г Приморск, Выборгский р-н, ЛО		0,85		2011	2014	1,23	1,23	0,37									0,60		1,84	2,44	вып	1,04		0,50	1,54
5.2.5.18.2	Строительство КТП 10/0,4 кВ в п. Манола Выборгского р-на ЛО			0,40	2011	2013	0,70	0,70	0,42				0,40				0,40		0,06		0,06	вып	1,20	0,05		1,25
5.2.5.18.3	Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №127/09 ВЛЗ-10 кВ фид. №2 до проектируемой КТП 10/0,4 кВ в п. Манола Выборгского р-на ЛО		0,20		2011	2014	1,43	1,43											0,06		0,06	вып		0,05		0,05
5.2.5.19	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-12 по ул.Загородная в г.Приморск, Выборгского р-на, ЛО		0,40		2011	2013	1,03	1,03	0,17			0,40				0,40		0,86			0,86	вып	0,49			0,49
5.2.5.20.1	Строительство КТПН рядом с существующей КТПН-25в г. Приморск Выборгского р-на ЛО			0,25	2011	2013	3,00	3,00	0,72				0,25				0,25	2,28			2,28	вып	2,03			2,03
5.2.5.20.2	Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТПН до границ земельных участков в г. Приморск Выборгского р-на ЛО				2011	2013																вып				
5.2.5.21.1	Реконструкция оборудования ТП-15 (инв. №404171) в г. Святогорск Выборгского района ЛО			0,40	2011	2014	0,89	0,89							0,40		0,40	1,95	0,19	0,43	2,57	вып	2,36		0,26	2,62
5.2.5.21.2	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-5 (новой) до границ участка Заявителя в г. Приморск Выборгского района ЛО		0,50		2011	2014	2,79	2,79						4,00		4,00						вып				
5.2.5.22.1	Строительство МТП-10/0,4 кВ в п. Соколинское Выборгского р-на ЛО			0,16	2011	2012	0,58	0,58	0,38		0,16						0,16	0,05	0,15		0,20	вып				
5.2.5.22.2	Строительство ВЛ-0,4 кВ от МТП-10/0,4 кВ до границ земельного участка в п. Соколинское Выборгского р-на ЛО		0,05		2011	2012				0,05						0,05						вып				
5.2.5.23.1	Строительство КТП 10/0,4 кВ в п. Матросово, Выборгского р-на ЛО			0,40	2011	2013	1,90	1,90	0,57				0,40				0,40		1,33		1,33	вып	1,61			1,61
5.2.5.23.2	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид.159-31 до проектируемой КТП-400/10/0,4 кВ в п.Матросово, Советское ГП, Выборгского района, ЛО		0,40		2011	2013						0,40				0,40						вып				

№№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства**	Остаточная стоимость строительства на 01.01.2011	Объем финансирования 2011 года	Ввод мощностей								Финансирование				Источник финансирования	Освоение			
										План года 2012		План года 2013		План года 2014		Итого		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого*		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого**
		С/П*	км	МВА			млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)		млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)
5.2.5.23.3	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от Ру-0,4 кВ проектируемой КТП-400/10/0,4 кВ до объекта в п.Матросово, Советское ГП, Выборгского района, ЛО		1,20		2011	2013						1,20				1,20						вып				
5.2.5.24	Строительство КТП 10/0,4 кВ рядом с существующей КТП-33 п.Медянка, ГП Советское, Выборгского района, ЛО			0,25	2011	2014	1,07	1,07	0,26						0,25		0,25		0,73	0,08	0,81	вып	0,72	0,10	0,09	0,91
5.2.5.25	Строительство КТП-10/0,4 кВ рядом с существующей КТП-209 в п.Соколинское, Выборгского р-на, ЛО			0,25	2011	2014	1,08	1,08	0,26				0,25				0,25		0,30	0,53	0,83	вып	0,72	0,10	0,10	0,92
5.2.5.26	Строительство КТП рядом с существующей КТП-171 в п.Соколинское, Выборгского района, ЛО			0,25	2011	2014	1,14	1,14	0,26										0,32	0,57	0,89	вып	0,72	0,07	0,18	0,97
5.2.5.27	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ по ул.Лесная от КТП-171 до объекта п.Соколинское, Выборгский район, ЛО		0,98		2011	2013	0,58	0,58	0,07					0,25		0,25				0,51	0,51	вып	0,49			0,49
5.2.5.28.1	Строительство КТП 10/0,4 кВ в п. Медянка Выборгского района ЛО			0,16	2011	2013	2,32	2,32	0,70				0,16				0,16	1,62			1,62	вып	1,96			1,96
5.2.5.28.2	Строительство ВЛЗ-10 кВ фидер № 03 ПС 35/10 кВ "Высоцкая" до новой КТП в п. Медянка Выборгского района ЛО		1,37		2011	2013						1,37				1,37						вып				
5.2.5.28.3	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ новой КТП до территории границ участка Заявителя в п. Медянка Выборгского района ЛО		0,11		2011	2013						0,11				0,11						вып				
5.2.5.29	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ от ТП-22 по ул.Набережная в п.Советское Выбогского района ЛО		2,50		2011	2013	1,49	1,49						2,50		2,50		1,29		0,20	1,49	вып	1,26			1,26
5.2.5.30	Строительство ВЛИ-0,4кВ от последней опоры ВЛ-0,4кВ ТП-5 по ул.Майская до территории строительства домав г.Каменогорск, Выборгского р-на, ЛО		0,20		2011	2013	0,84	0,84	0,24			0,20				0,20		0,60			0,60	вып	0,68			0,68
5.2.5.31.1	Строительство КТП-400 кВА/10/0,4 кВ рядом с существующей КТПН-9 г.Каменногорск, Выборгский район, ЛО			0,40	2011	2013	0,96	0,96	0,26				0,40				0,40	0,25	0,69		0,95	вып	0,72	0,32		1,04
5.2.5.31.2	Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТП-400 кВА/10/0,4 кВ до оп.№1 ВЛ-0,4 кВ от КТПН-9 г.Каменногорск, Выборгский район, ЛО		0,10		2011	2013	0,33	0,33				0,10				0,10			0,08		0,08	вып		0,05		0,05
5.2.5.32.1	Строительство КТПН-10/0,4 кВ рядом с существующей КТП-14 по Выборгскому шоссе г. Каменногорска ЛО			0,40	2011	2013	3,91	3,91	1,17				0,40				0,40	2,74			2,74	вып	3,31			3,31
5.2.5.32.2	Строительство КТПН-10/0,4 кВ в районе участка Заявителя по Выборгскому шоссе в г. Каменногорске ЛО			0,25	2011	2013							0,25				0,25					вып				
5.2.5.32.3	Строительство ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ КТПН-10/0,4 кВ рядом с существующей КТП-14 до КТПН-10/0,4 кВ, построенной в районе участка Заявителя по Выборгскому шоссе г. Каменногорска ЛО		1,00		2011	2013						1,00				1,00						вып				
5.2.5.32.4	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТПН-10/0,4 кВ до территориальных границ участка Заявителя по Выборгскому шоссе г. Каменногорска ЛО		0,55		2011	2013						0,55				0,55						вып				
5.2.5.33.1	Строительство КТПН-10/0,4 кВ в районе строительства дома в г. Каменногорск Выборгского района ЛО			0,25	2011	2014	1,13	1,13							0,80		0,80	1,21	1,41		2,62	вып	1,28	3,47		4,75
5.2.5.33.2	ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТПН-10/0,4 кВ до территориальных границ участка в г. Каменногорск Выборгского района ЛО		0,60		2011	2014	3,49	3,49						0,60		0,60			2,07		2,07	вып				
5.2.5.33.3	Строительство ЛЭП-10 кВ от ТП-13 до установленной КТПН-10/0,4 кВ в г. Каменногорск Выборгского района ЛО		0,45		2012	2014	0,56	0,56						1,50		1,50			0,50		0,50	вып		0,41		0,41
5.2.5.34	Строительство КТП 10/0,4 кВ рядом с существующей КТП-299 с перезаводкой кабельных линий г.Выборг, ЛО			0,63	2012	2015	1,06	1,06										0,32	0,74		1,06	вып	0,90			0,90
5.2.5.35.1	Строительство КТПН-10/0,4 кВ рядом с КТП-157 в г. Выборг ЛО			0,40	2012	2014	2,35	2,35							0,40		0,40	0,53			0,53	вып	1,50	0,03		1,53
5.2.5.35.2	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-10/0,4 кВ (новая) до территориальных границ участка Заявителя г. Выборг ЛО		0,50		2012	2014								0,50		0,50						вып		0,03		0,03
5.2.5.36.1	Строительство БКТП-10/0,4 кВ по ул. 5-я Озерная п.им. Кирова в г. Выборг ЛО			0,40	2012	2014	7,20	7,20							0,40		0,40	0,89	0,07		0,96	вып	2,50			2,50
5.2.5.36.2	Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ (фидер № 16) до смонтированной БКТП-10/0,4 кВ в п.им. Кирова в г. Выборг ЛО		0,30		2012	2014								0,30		0,30			0,07		0,07	вып				
5.2.5.36.3	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ (вновь смонтированной) до территориальных границ участка Заявителя в п.им. Кирова в г. Выборг ЛО		0,70		2012	2014								0,70		0,70			0,07		0,07	вып				
5.2.5.37	Строительство КТПН-10/0,4 кВ рядом с существующей КТП-281 в г. Выборг ЛО			0,40	2012	2014	1,84	1,84							0,40		0,40	0,42		0,71	1,13	вып	1,20	0,04	0,32	1,56
5.2.5.38.1	Строительство КТПН-6/0,4 кВ по адресу ЛО г. Выборг проезд Грунтовый,4			0,25	2012	2014	3,50	3,50							0,25		0,25	0,89			0,89	вып	2,50	0,01		2,51
5.2.5.38.2	Строительство ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛЗ-6 кВ (фидер №31) до смонтированной КТПН-6/0,4 кВ в г. Выборг ЛО		0,40		2012	2014								0,40		0,40						вып		0,01		0,01
5.2.5.38.3	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-6/0,4 кВ (новая) до территориальных границ участка Заявителя в г. Выборг ЛО		0,20		2012	2014								0,20		0,20						вып		0,01		0,01
5.2.5.39.1	Строительство КТПН-10/0,4 кВ рядом с КТП-193 в п. Северный г. Выборг ЛО			0,63	2012	2014	2,22	2,22							0,63		0,63	0,07			0,07	вып		0,03	0,19	0,22
5.2.5.39.2	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-10/0,4 кВ до территориальных границ участка Заявителя в п. Северный г. Выборг ЛО		0,40		2012	2014								0,40		0,40						вып		0,03		0,03
5.2.5.40.1	Строительство КТПН-10/0,4 кВ рядом с КТП-169 в п.им. Калинина, Выборгский район, ЛО.			0,63	2012	2013	1,77	1,77					0,63				0,63	0,53	1,24		1,77	вып	1,50			1,50
5.2.5.40.2	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-10/0,4 кВ (новая) до территориальных в п.им. Калинина, Выборгский район, ЛО.		1,21		2012	2013						0,50				0,50						вып				
5.2.5.41.1	Строительство КТПН-6/0,4 кВ по пер. Вербовый тупик, д.6 в г. Выборг ЛО			0,40	2012	2014	4,98	4,98							0,40		0,40	0,10	0,04		0,15	вып	0,21	0,08	0,22	0,50
5.2.5.41.2	Строительство ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛ-6 кВ (фидер № 31) до установленной КТПН-6/0,4 по пер. Вербовый тупик, д.6 в г. Выборг ЛО		1,50		2012	2014								1,50		1,50						вып				
5.2.5.41.3	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-6/0,4 кВдо территориальных границ участка Заявителя по пер. Вербовый тупик, д.6 в г. Выборг ЛО		0,50		2012	2014								0,50		0,50			0,04		0,04	вып		0,08		0,08
5.2.5.42.1	Строительство КТПН-10/0,4 кВ в районе строительства дома в г. Каменногорск Выборгского района Ленинградской области			0,40	2012	2013	0,72	0,72					0,40				0,40	0,25	0,42		0,68	вып	0,04	1,78		1,83
5.2.5.42.2	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТПН-10/0,4 кВ (вновь смонтированной) до территориальных границ участка Заявителя в г. Каменногорск Выборгского района Ленинградской области		0,55		2012	2013	0,83	0,83										0,25	0,97		1,22	вып	0,05	0,03		0,08

№№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства**	Остаточная стоимость строительства на 01.01.2011	Объем финансирования 2011 года	Ввод мощностей								Финансирование				Источник финансирования	Освоение			
										План года 2012		План года 2013		План года 2014		Итого		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого*		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого**
		С/П*	км	МВА			млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)		млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)
5.2.5.42.3	Строительство ВЛ-10 кВ от проектируемой ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ КТПН-10/0,4 кВ рядом с существующей КТП-14 до КТПН-10/0,4 кВ, построенной в районе участка Заявителя на ул. Кооперативная в г. Каменногорск Выборгского района ЛО		0,54		2012	2013	0,60	0,60										0,25	0,00		0,26	вып	0,00			0,00
5.2.5.43.1	Строительство ВЛИ-0,4 кВ и ВЛЗ-10 кВ методом совместной подвески по ул. Береговая и ул. Адмиралтейская в п. Манола г. Приморска Выборгского района ЛО		0,10		2012	2013	2,01	2,01				0,10				0,10		0,60			0,60	вып	1,70			1,70
5.2.5.43.2	Строительство СТП 10/0,4 кВ в районе строительства дома в п. Манола г. Приморска ЛО			0,10	2012	2013																вып				
5.2.5.44.1	Строительство КТПН-10/0,4 кВ по пер. Нагорный/Выборгское шоссе (п/з 47) в г. Приморск Выборгского района ЛО			0,40	2012	2014	9,01	9,01										0,15		0,30	0,45	вып			0,76	0,76
5.2.5.44.2	Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ (фидер № 02) до установленной КТПН-10/0,4 кВ в г. Приморске Выборгского района ЛО		0,20		2012	2014								0,20		0,20						вып				
5.2.5.44.3	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-10/0,4 Кв (новая) до территориальных границ участка Заявитееля в г. Приморск Выборгского района ЛО		0,85		2012	2014								0,85		0,85						вып				
5.2.5.45.1	Строительство КТПН 10/0,4 кВ в п.Советский Выборгского района ЛО			0,63	2012	2015	3,70	3,70										0,53			0,53	вып	1,50			1,50
5.2.5.45.2	Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ фидер №05 до смонтированной КТПН 10/0,4 кВ в п.Советский Выборгского района ЛО		1,50		2012	2015																вып				
5.2.5.45.3	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-10/0,4 кВ до границ участка заявителя в п.Советсткий Выборгского района ЛО		0,50		2012	2015																вып				
5.2.5.46.1	Строительство КТПН-10/0,4 кВ в п. Матросово Выборгского района ЛО			0,63	2012	2015	3,40	3,40										0,07	0,05		0,12	вып	0,20			0,20
5.2.5.46.2	Строительство КЛ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ ПС"159" фидер №31 до КТПН-10/0,4 кВ в п. Матросово Выборгского района ЛО		0,40		2012	2015													0,05		0,05	вып				
5.2.5.46.3	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТПН-10/0,4 кВ до границ участка заявителей в п. Матросово Выборгского района ЛО		0,50		2012	2015													0,05		0,05	вып				
5.2.5.47	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры ВЛ-0,4 кВ по ул. Кооперативная/ пер. Тихий/ул. Весенняя тропа до территориальных границ участка заявителя в г. Выборг ЛО		0,20		2012	2013	0,47	0,47				0,15				0,15		0,14	0,33		0,47	вып	0,40			0,40
5.2.5.48.1	Строительство КТПН-10/0,4 кВ рядом с КТП-49 по Ленинградскому шоссе в п. Лесогорский Выборгского районаЛО			0,40	2012	2014	3,08	3,08							0,40		0,40	0,06	0,05		0,11	вып		0,12	2,84	2,96
5.2.5.48.2	Строительство ВЛ-0,4 кВ по Ленинградскому шоссе до территориальных границ участка Заявителя в п. Лесогорский Выборгского районаЛО		0,45		2012	2014								0,45		0,45			0,14		0,14	вып		0,12		0,12
5.2.5.49.1	Строительство КТПН-6/0,4 кВ в п.Отрадное Выборгского района ЛО			0,40	2012	2013	1,83	1,83										0,18	1,28		1,46	вып		1,55		1,55
5.2.5.49.2	Строительство ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛЗ-6 кВ (фидер № 09) до установленной КТПН-6/0,4 кВ в п.Отрадное Выборгского района ЛО		0,22		2012	2013												0,18			0,18	вып				
5.2.5.49.3	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТПН-6/0,4 кВ до территориальных границ участка Заявителя в п.Отрадное Выборгского района ЛО				2012	2013												0,18			0,18	вып				
5.2.5.50	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-11 до территориальных границ участка Заявителя в г. Светогорск Выборгского райоша ЛО		0,50		2012	2015	0,53	0,53										0,16	0,03	0,35	0,53	вып	0,45			0,45
5.2.5.51	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-19 по пер. Нагорный до территориальных границ участка Заявителя с переключением существующих нагрузок в г. Приморск ЛО		0,65		2012	2015	1,41	1,41										0,18	0,06	0,89	1,13	вып	0,50	0,04	0,42	0,96
5.2.5.52	Строительство КТПН-10/0,4 кВ вместо существующей КТП-9 в г. Приморск Выборгского района ЛО			0,40	2012	2013	1,42	1,42										0,42			0,42	вып	1,20			1,20
5.2.5.53.1	Строительство КТПН-10/0,4 кВ рядом с КТПН-648 в пос. им. Калинина, пер. 2-й Пилотный, д.4, г. Выборг Ленинградской области			0,63	2012	2014	4,01	4,01							0,63		0,63	0,33		2,01	2,34	вып			2,72	2,72
5.2.5.53.2	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-648 до границ участка Заявителя по пер. 2-й Пилотный д.4 в г. Выборг Ленинградской области		0,50		2012	2014								0,70		0,70		0,33			0,33	вып				
5.2.5.53.3	Строительство КТПН-6/0,4 кВ рядом с КТПН-56 в п. им. Калинина г.Выборг ЛО			0,25	2012	2014									0,25		0,25					вып				
5.2.5.54.1	Строительство КТПН-10/0,4 кВ в районе строительства дома в г.Выборг ЛО			0,40	2012	2013	2,24	2,24										0,07	0,76	1,41	2,24	вып		0,19	1,71	1,90
5.2.5.54.2	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ -10 кВ (фидер 11) до проектируемой КТПН-10/0,4 кВ в г.Выборг ЛО		0,43		2012	2013																вып				
5.2.5.54.3	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТПН-10/0,4 кВ до территориальных границ участка Заявителя г.Выборг ЛО		0,92		2012	2013																вып				
5.2.5.55.1	Строительство КТП-6/0,4 кВ ур.Раппатила Выборгский район, ЛО			0,63	2012	2014	2,63	2,63							0,25		0,25	0,26	0,18	1,66	2,10	вып		0,22	2,01	2,23
5.2.5.55.2	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 КВ фидер 31 от ПС35/10/6 "Калининская" до проектирумой КТП-6/0,4 кВ ур.Раппатила Выборгский район, ЛО		1,70		2012	2014								1,00		1,00		0,26			0,26	вып				
5.2.5.55.3	Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектирумой КТП-6/0,4 кВ до объекта ур.Раппатила Выборгский район, ЛО		0,30		2012	2014								0,30		0,30		0,26			0,26	вып				
5.2.5.56.1	Строительство КТПН-10/0,4 кВ рядом с существующей КТПН-170 п.Черкасово, Выборгский район, ЛО			0,25	2012	2013	1,00	1,00										0,05	1,28		1,33	вып		1,17		1,17
5.2.5.56.2	Строительство ВЛИ-0,4 от РУ-0,4 кВ КТПН-170 п.Черкасово, Выборгский район, ЛО		1,50		2012	2013	0,42	0,42											0,09		0,09	вып		0,05		0,05
5.2.5.57.1	Строительство КТПН-10/0,4 кВ в районе строительства дома в г.Выборг ЛО			0,40	2012	2014	2,24	2,24										0,07	0,76	1,41	2,24	вып		0,19	1,70	1,89
5.2.5.57.2	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ -10 кВ (фидер 11) до проектируемой КТПН-10/0,4 кВ в г.Выборг ЛО		0,48		2012	2014								0,48		0,48						вып				
5.2.5.57.3	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТПН-10/0,4 кВ до территориальных границ участка Заявителя г.Выборг ЛО		0,80		2012	2014								0,18		0,18						вып				
5.2.5.58.1	Строительство КТПН-6/0,4 кВ рядом с существующей КТП-97 с перезаводкой существующей ВЛЗ 6 кВ в новую КТПН-6/0,4 кВ в п. Отрадное Выборгского района Ленинградской области			0,25	2012	2013	0,85	0,85										0,24	0,62		0,87	вып		1,30		1,30
5.2.5.58.2	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТПН-6/0,4 кВ до территориальных границ участка Заявителя в п. Отрадное Выборгского района ЛО		0,28		2012	2013	0,71	0,71										0,24	0,45		0,70	вып		0,05		0,05

№№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства**	Остаточная стоимость строительства на 01.01.2011	Объем финансирования 2011 года	Ввод мощностей								Финансирование				Источник финансирования	Освоение			
										План года 2012		План года 2013		План года 2014		Итого		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого*		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого**
		С/П*	км	МВА			млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)		млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)
5.2.5.59	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-11 по ул. Льва Толстого до участка заявителя в г. Светогорск Выборгского района ЛО		0,20		2012	2015	1,28	1,28											0,03		0,03	вып				
5.2.5.60	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-23 до вновь установленного ШРН в г. Приморск Выборгского района ЛО		0,20		2012	2015	1,60	1,60											0,05	0,78	0,82	вып		0,06	0,65	0,71
5.2.5.61	Строительство КТПН-10/0,4 кВ рядом с КТП-7 в п. Карасевка Приморского района ЛО			0,80	2012	2015	1,99	1,99											0,06		0,06	вып				
5.2.5.62	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП-380 до территориальных границ участка Заявителя в пос. Соколинское Выборгского района ЛО		0,49		2012	2015	7,62	7,62											0,04		0,04	вып				
5.2.5.63.1	Строительство КТПН-10/0,4 кВ в районе строительства дома Заявителя в пос. петровка Выборгского района ЛО			0,25	2012	2014	6,69	6,69							0,25		0,25		0,07		0,07	вып			0,57	0,57
5.2.5.63.2	Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры отпайки ВЛ-10 кВ (фидер № 26-11) в пос. петровка Выборгского района ЛО		2,80		2012	2014								3,30		3,30			0,07		0,07	вып				
5.2.5.63.3	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-10/0,4 кВ (новая) до территориальных границ участка Заявителя в пос. петровка Выборгского района ЛО		0,30		2012	2014								0,30		0,30			0,07		0,07	вып				
5.2.5.64.1	Строительство КТПН-10/0,4 кВ в районе строительства дома Заявителя в пос. Манола г. Приморск Выборгского района ЛО			0,10	2012	2014	3,52	3,52							0,40		0,40		0,11	0,18	0,28	вып			0,30	0,30
5.2.5.64.2	Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ (фидер № 02) в пос. Манола г. Приморск Выборгского района ЛО		0,20		2012	2014								0,20		0,20						вып				
5.2.5.64.3	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-10/0,4 кВ (новая) до территориальных границ участка Заявителя в пос. Манола г. Приморск Выборгского района ЛО		0,10		2012	2014								0,10		0,10						вып				
5.2.5.65.1	Строительство КТПН-10/0,4 кВ в районе строительства дома в г.Каменногорск Выборгского района ЛО			0,25	2012	2014	4,95	4,95							0,63		0,63		0,05		0,05	вып			0,42	0,42
5.2.5.65.2	Строительство ВЛ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ (фидер №01) до установленной КТПН-10/0,4 кВ в г.Каменногорск Выборгского района ЛО		1,40		2012	2014								1,60		1,60			0,05		0,05	вып				
5.2.5.65.3	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-10/0,4 кВ (новая) до территориальных границ участка Заявителя в г.Каменногорск Выборгского района ЛО		0,30		2012	2014								0,40		0,40			0,05		0,05	вып				
5.2.5.66	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от шин-0,4 кВ ТП-235 до территориальных границ участка Заявителя в г. Выборг ЛО		0,55		2012	2015	1,05	1,05											0,04		0,04	вып				
5.2.5.67.1	Строительство КТПН-10/0,4 кВ в г. Приморск Выборгского района ЛО			0,25	2012	2014	3,00	3,00							0,25		0,25		0,03		0,03	вып			0,25	0,25
5.2.5.67.2	Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ (фидер №-02) до КТПН-10/0,4 (новая) в г. Приморск Выборгского района ЛО		2,40		2012	2014								0,45		0,45			0,03		0,03	вып				
5.2.5.67.3	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-10/0,4 кВ (новая) до территориальных границ участка Заявителя в г. Приморск Выборгского района ЛО		0,90		2012	2015													0,03		0,03	вып				
5.2.5.68	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры ВЛ-0,4 кВ, проходящей от ШРН-67 по ул. Л.Толстого до территории участка Заявителя в г. Светогорск Выборгского района ЛО		0,40		2012	2015	1,61	1,61											0,05		0,05	вып				
5.2.5.69	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-90 до территориальных границ участка Заявителя в г. Выборг ЛО		0,25		2012	2015	1,07	1,07											0,04		0,04	вып				
5.2.5.70.1	Строительство КТПН-6/0,4 кВ в п.им. Калинина Выборгского района ЛО			0,25	2012	2014	3,10	3,10							0,63		0,63			0,16	0,16	вып			0,26	0,26
5.2.5.70.2	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ (фидер № 31) до смонтированной КТПН-6/0,4 кВ в п.им. Калинина Выборгского района ЛО		1,00		2012	2014								1,50		1,50						вып				
5.2.5.70.3	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-6/0,4 (новая) До территориальных границ участка Заявителя в п.им. Калинина Выборгского района ЛО		0,50		2012	2014								0,50		0,50						вып				
5.2.5.71.1	Строительство КТПН-10/0,4 кВ в районе строительства дома по Приморскому шоссе (уч.20) в г. Приморск Выборгского района ЛО			0,40	2012	2014	3,50	3,50							0,40		0,40			0,17	0,17	вып		0,11	2,68	2,79
5.2.5.71.2	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ (фидер № 02) до смонтированной КТПН-10/0,4 кВ в г. Приморск Выборгского района ЛО		0,15		2012	2014								0,15		0,15						вып		0,07		0,07
5.2.5.71.3	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-10/0,4 кВ (новая) до территориальных границ участка Заявителя в г. Приморск Выборгского района ЛО		0,90		2012	2014								0,90		0,90						вып		0,10		0,10
5.2.5.72.1	Строительство КТПН-10/0,4 кВ рядом с КТП-8 по ул. Огородная в г. Каменногорск Выборгского района ЛО			0,40	2012	2014	1,61	1,61							0,25		0,25		0,02		0,02	вып		0,06	1,25	1,30
5.2.5.72.2	Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-8 по ул. Огородная в г. Каменногорск Выборгского района ЛО		0,80		2012	2014								0,80		0,80			0,02		0,02	вып		0,06		0,06
5.2.5.73.1	Строительство КТПН-10/0,4 кВ в п. Вязы Приморского района ЛО			0,25	2012	2014	6,42	6,42							0,40		0,40		0,19	0,13	0,32	вып			0,54	0,54
5.2.5.73.2	Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ (фидер № 02) до установленной КТПН-10/0,4 кВ в п. Вязы Приморского района ЛО		2,20		2012	2014								2,50		2,50						вып				
5.2.5.73.3	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-10/0,4 кВ до территориальных границ участка Заявителя в п. Вязы Приморского районаЛО		0,90		2012	2014								1,60		1,60						вып				
5.2.5.74	Выб, Стр-во ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛ-6 кВ (фидер № 31) до установ-ой КТПН-6/0,4 по пер.Вербовый тупик, д.6 в г.Выборг		1,50		2012	2014	1,17	1,17						1,50		1,50			0,04		0,04	вып		0,08		0,08
5.2.5.75	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-395 до границ участков заявителей в п. им. Калинина Выборгского района ЛО		0,31		2013	2015	0,62	0,62												0,50	0,50	вып		0,26	0,42	0,68
5.2.5.76.1	Строительство КТПН-10/0,4 кВ в п. Медянка Выборгского района ЛО				2011	2014	1,76	1,76												1,40	1,40	вып			1,19	1,19
5.2.5.76.2	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ (фидер № 03) до КТПН-10/0,4 кВ в п. Медянка Выборгского района ЛО				2011	2014																вып				
5.2.5.76.3	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТПН-10/0,4 кВ до территориальных границ участка заявителя в п. Медянка Выборгского района ЛО				2011	2014																вып				
5.2.5.77	Строительство КТПН-6/0,4 кВ по пер. Вербовый тупик, д.6 в г. Выборг ЛО;				2012	2015	0,13	0,13												0,11	0,11	вып			0,09	0,09
5.2.5.78	Строительство ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛ-6 кВ (фидер № 31) до установленной КТПН-6/0,4 по пер. Вербовый тупик, д.6 в г. Выборг ЛО;				2012	2015	0,13	0,13												0,11	0,11	вып			0,09	0,09

№№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства**	Остаточная стоимость строительства на 01.01.2011	Объем финансирования 2011 года	Ввод мощностей								Финансирование				Источник финансирования	Освоение			
										План года 2012		План года 2013		План года 2014		Итого		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого*		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого**
		С/П*	км	МВА			млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)		млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)
5.2.5.79	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-6/0,4 кВдо территориальных границ участка Заявителя по пер. Вербовый тупик, д.6 в г. Выборг ЛО.				2012	2014	0,13	0,13												0,11	0,11	вып			0,09	0,09
5.2.5.80	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-8 до территориальных границ участка заявителя в пос. Советский Выборгского района ЛО		0,40		2012	2014	0,99	0,99						0,40		0,40				0,05	0,05	вып			0,04	0,04
5.2.5.81.1	Строительство КТПН-10/0,4 кВ в районе п. Матросово и п. Соколинское Выборгского района ЛО			0,40	2012	2014	2,08	2,08							0,40		0,40			0,10	0,10	вып			0,18	0,18
5.2.5.81.2	Строительство ВЛ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ ПС-159 фидер №31 до проектируемой КТПН-10/0,4 кВ в районе п. Матросово и п. Соколинское Выборгского района ЛО		0,20		2012	2014								0,20		0,20						вып				
5.2.5.82.1	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТПН-10/0,4 кВ до границ участка заявителей в районе п. Матросово и п. Соколинское Выборгского района ЛО		0,40		2012	2014								0,40		0,40						вып				
5.2.5.82.2	Строительство КТПН-10/0,4 кВ в районе п. Матросово и п. Соколинское Выборгского района ЛО			0,63	2012	2014	3,60	3,60							0,63		0,63			0,18	0,18	вып			0,15	0,15
5.2.5.82.3	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТПН-10/0,4 кВ до границ участка заявителей в районе п. Матросово и п. Соколинское Выборгского района ЛО		1,20		2012	2014								1,20		1,20						вып				
5.2.5.82.4	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ (фидер №31) до КТПН-10/0,4 кВ в п. Матросово Выборгского района ЛО		0,60		2013	2015																вып				
5.2.5.83.1	Строительство КТП-6/0,4 кВ в пос. Раппатилы Выборгского района ЛО			0,63	2012	2014	2,87	2,87							0,63		0,63			2,30	2,30	вып			1,95	1,95
5.2.5.83.2	Строительство ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛ-6 кВ ф. 31 ПС-35/10/6 кВ "Калининская" до проектируемой КТП-6/0,4 кВ в пос. Раппатилы Выборгского района ЛО		0,25		2013	2015																вып				
5.2.5.83.3	Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектирумой КТП-6/0,4 кВ до объекта в пос. Раппатилы Выборгского района ЛО		0,35		2012	2014								0,35		0,35						вып				
5.2.5.84	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-21 до территориальных границ участка заявителя в г. Светогорск Выборгского района ЛО		0,25		2013	2015	0,49	0,49												0,02	0,02	вып			0,02	0,02
5.2.5.85.1	Строительство БКТП-10/0,4 кВ на ул. Большая Гвардейская в г. Выборг ЛО			0,63	2013	2015	8,19	8,19												0,41	0,41	вып			0,35	0,35
5.2.5.85.2	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-10/0,4 кВ до границ участка заявителя в г. Выборг ЛО		0,30		2013	2015																вып				
5.2.5.86.1	Строительство КТПН-10/0,4 кВ в пос. Соколинское Выборгского района ЛО			0,40	2013	2015	2,60	2,60												2,08	2,08	вып			1,76	1,76
5.2.5.86.2	Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ ф.159-31 ПС №159 до проектируемой КТПН-10/0,4 кВ в пос. Соколинское Выборгского района ЛО		0,12		2013	2015																вып				
5.2.5.86.3	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-10/0,4 кВ до территориальных границ участков заявителей в пос. Соколинское Выборгского района ЛО		0,60		2013	2015																вып				
5.2.5.87	Строительство ВЛИ-0,4 кВ (отпайки) от ВЛ-0,4 кВ ТП-39 до территориальных границ участков заявителей в г. Выборг ЛО		0,20		2013	2015	0,59	0,59												0,47	0,47	вып			0,40	0,40
5.2.5.87.1	Строительство КТПН-10/0,4 кВ в п. Медянка Выборгского района ЛО			0,25	2013	2015	3,25	3,25												0,16	0,16	вып				
5.2.5.87.2	Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ (ф.3) ПС "Высоцкая" до проектируемой КТПН-10/0,4 кВ в п. Медянка Выборгского района ЛО		0,28		2013	2015																вып				
5.2.5.87.3	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-10/0,4 кВ до границ участков заявителей в п. Медянка Выборгского района ЛО		0,50		2013	2015																вып				
5.2.5.88.1	Строительство КТПН-6/0,4 кВ в пос. Отрадное Выборгского района ЛО			0,25	2013	2015	3,38	3,38												0,17	0,17	вып				
5.2.5.88.2	Строительство ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛ-6 кВ (ф.09) П/Ст «Калининская» до проектируемой КТПН-6/0,4 кВ в пос. Отрадное Выборгского района ЛО		0,65		2013	2015																вып				
5.2.5.88.3	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-6/0,4 кВ до границ участков заявителей в пос. Отрадное Выборгского района ЛО		0,65		2013	2015																вып				
5.2.5.89.1	Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ ф.1 ПС №264 до КТП-3 в г. Каменногорск Выборгского района ЛО		0,50		2013	2015	2,21	2,21												0,11	0,11	вып				
5.2.5.89.2	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП-3 до границ участков заявителей в г. Каменногорск Выборгского района ЛО		0,90		2013	2015																вып				
5.2.5.90	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-4 до ШРН-0,4 кВ в г. Каменногорск Выборгского района ЛО		0,20		2013	2015	1,30	1,30												0,07	0,07	вып				
5.2.5.91.1	Строительство БКТП-10/0,4 кВ в г. Выборг ЛО			0,40	2013	2015	5,33	5,33												0,27	0,27	вып				
5.2.5.91.2	Строительство КЛ-10 кВ ф.16 ПС №26 до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в г. Выборг ЛО		0,10		2013	2015																вып				
5.2.5.91.3	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-10/0,4 кВ до территориальных границ участков заявителей в г. Выборг ЛО		7,00		2013	2015																вып				
5.2.5.92.1	Строительство БКТП-10/0,4 кВ в районе пересечения улиц Уральская и Парковая в г. Выборг ЛО			0,80	2013	2015	8,91	8,91												0,45	0,45	вып				
5.2.5.92.2	Строительство КЛ-10 кВ от ТП-47 до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в районе пересечения улиц Уральская и Парковая в г. Выборг ЛО		0,30		2013	2015																вып				
5.2.5.92.3	Строительство КЛ-10 кВ от ТП-138 до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в районе пересечения улиц Уральская и Парковая в г. Выборг ЛО		0,15		2013	2015																вып				
5.2.5.93	Строительство ВЛИ-0,4 кВ (отпайки) от ВЛ-0,4 кВ КТП-109 до территориальных границ участков заявителей в пос. Соколинское Выборгского района ЛО		0,45		2013	2015	0,85	0,85														вып				
5.2.5.94	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ до территориальных границ участка заявителя в п. Матросово Советского ГП Выборгского района ЛО		0,55		2013	2015	1,82	1,82												0,09	0,09	вып				
5.2.5.95	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП-304 до территориальных границ участка заявителя в пос. Черкасово Выборгского района ЛО		0,30		2013	2015	0,91	0,91												0,05	0,05	вып			0,04	0,04
5.2.5.96.1	Строительство БКТП-10/0,4 кВ в районе улиц Кировская / 1-я Полевая в пос. им. Кирова Выборгского района ЛО			0,40	2013	2015	7,54	7,54												0,38	0,38	вып			0,32	0,32
5.2.5.96.2	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ТП-41 до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в пос. им. Кирова Выборгского района ЛО		0,60		2013	2015																вып				

№№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства**	Остаточная стоимость строительства на 01.01.2011	Объем финансирования 2011 года	Ввод мощностей								Финансирование				Источник финансирования	Освоение			
										План года 2012		План года 2013		План года 2014		Итого		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого*		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого**
		С/П*	км	МВА			млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)		млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)
5.2.5.96.3	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-10/0,4 кВ до территориальных границ участка заявителя в пос. им. Кирова Выборгского района ЛО		0,15		2013	2015																вып				
5.2.5.97	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-6 до территориальных границ участка заявителя в г. Выборг ЛО		0,30		2013	2015	0,85	0,85												0,04	0,04	вып			0,04	0,04
5.2.5.98	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-71А до ШРН-0,4 кВ в г. Выборг ЛО		0,36		2013	2015	1,17	1,17												0,06	0,06	вып			0,05	0,05
5.2.5.99.1	Строительство КТПН-6/0,4 кВ в районе ул. 1-я Речная в г. Выборг ЛО			0,40	2013	2015	2,73	2,73												0,14	0,14	вып			0,12	0,12
5.2.5.99.2	Строительство ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛ-6 кВ ф.23 ПС "Калининская" до проектируемой КТПН-6/0,4 кВ в районе ул. 1-я Речная в г. Выборг ЛО		0,18		2013	2015																вып				
5.2.5.99.3	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-6/0,4 кВ в районе ул. 1-я Речная до границ участка заявителя в г. Выборг ЛО		0,30		2013	2015																вып				
5.2.5.100.1	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-12 до ШРН-0,4 кВ в г. Каменногорск Выборгского района ЛО		0,03		2013	2015	1,37	1,37												0,07	0,07	вып			0,06	0,06
5.2.5.100.2	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ШРН-0,4 кВ до границ участка заявителя в г. Каменногорск Выборгского района ЛО				2013	2015																вып				
5.2.5.101	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры ВЛИ-0,4 кВ от БКТП-1 до границ участков заявителей в г. Высоцк Выборгского района ЛО		0,30		2013	2015	0,83	0,83												0,04	0,04	вып			0,04	0,04
5.2.5.102	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-101 до ШРН-0,4 кВ в г. Выборг ЛО		0,25		2013	2015	1,63	1,63												0,08	0,08	вып			0,07	0,07
5.2.5.103	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от последней опоры ВЛ-0,4 кВ по ул. Школьная до территориальных границ участка заявителя в пос. Советский Выборгского района ЛО		0,20		2013	2015	0,49	0,49												0,02	0,02	вып			0,02	0,02
5.2.5.104.1	Строительство КТПН-6/0,4 кВ в г. Выборг ЛО			0,25	2013	2015	3,90	3,90												0,20	0,20	вып				
5.2.5.104.2	Строительство ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛ-6 кВ ф.31 ПС "Калининская" до проектируемой КТПН-6/0,4 кВ в г. Выборг ЛО		0,50		2013	2015																вып				
5.2.5.104.3	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-6/0,4 кВ до границ участков заявителей в г. Выборг ЛО		1,00		2013	2015																вып				
5.2.5.105	Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-15 до территориальных границ участка заявителя в г. Каменногорск Выборгского района ЛО		0,45		2013	2015	1,17	1,17												0,94	0,94	вып			0,79	0,79
5.2.5.106	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-222 по ул. Лесопильная в г. Выборг ЛО		0,19		2013	2015	0,52	0,52												0,42	0,42	вып			0,36	0,36
5.2.5.107.1	Строительство КТПН-6/0,4 кВ по адресу: ул. Набережная, пос. Советский Выборгского района ЛО			0,40	2013	2015	4,66	4,66												0,23	0,23	вып				
5.2.5.107.2	Строительство КЛ-6 кВ от РП-1 по ул. Набережная, пос. Советский Выборгского района ЛО		0,80		2013	2015																вып				
5.2.5.107.3	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-6/0,4 кВ (новая) до территориальных границ участка заявителя по ул. Набережная, пос. Советский Выборгского района ЛО		0,30		2013	2015																вып				
5.2.5.108.1	Строительство КТПН-10/0,4 кВ №1 в п. Вязы Выборгского района ЛО				2013	2015	3,34	3,34												0,17	0,17	вып				
5.2.5.108.2	Строительство КТПН-10/0,4 кВ №2 в п. Вязы Выборгского района ЛО				2013	2015																вып				
5.2.5.108.3	Строительство КТПН-10/0,4 кВ №3 в п. Вязы Выборгского района ЛО				2013	2015																вып				
5.2.5.108.4	Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ (фидер № 02) П/Ст «Приморская» до КТПН-10/0,4 кВ №3 в п. Вязы Выборгского района ЛО				2013	2015																вып				
5.2.5.108.5	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-10/0,4 кВ №1 до участков заявителей в п. Вязы Выборгского района ЛО				2013	2015																вып				
5.2.5.108.6	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-10/0,4 кВ №2 до участков заявителей в п. Вязы Выборгского района ЛО				2013	2015																вып				
5.2.5.108.7	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-10/0,4 кВ №3 до участков заявителей в п. Вязы Выборгского района ЛО				2013	2015																вып				
5.2.5.109.1	Строительство КТПН-10/0,4 кВ на ул. Турбинная в г. Светогорск Выборгского района ЛО			0,25	2013	2015	2,28	2,28												0,11	0,11	вып			0,10	0,10
5.2.5.109.2	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. №3 до устанавливаемой КТПН-10/0,4 кВ на ул.Турбинная в г. Светогорск Выборгского района ЛО		0,15		2013	2015																вып				
5.2.5.109.3	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от устанавливаемой КТПН-10/0,4 кВ на ул. Турбинная до границ участка заявителя в г. Светогорск Выборгского района ЛО		0,30		2013	2015																вып				
5.2.5.110.1	Строительство КТПН-10/0,4 кВ в пос. Соколинское Выборгского района ЛО			0,25	2013	2015	2,21	2,21												0,11	0,11	вып			0,09	0,09
5.2.5.110.2	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. №159-31 до устанавливаемой КТПН-10/0,4 кВ в пос. Соколинское Выборгского района ЛО		0,20		2013	2015																вып				
5.2.5.110.3	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от устанавливаемой КТПН-10/0,4 кВ до границ участков заявителей в пос. Соколинское Выборгского района ЛО		0,45		2013	2015																вып				
5.2.5.111.1	Строительство КТПН-10/0,4 кВ в пос. Красный Холм Выборгского района ЛО			0,40	2013	2015	2,73	2,73												0,14	0,14	вып				
5.2.5.111.2	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. №11 до устанавливаемой КТПН-10/0,4 кВ в пос. Красный Холм Выборгского района ЛО		0,15		2013	2015																вып				
5.2.5.111.3	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от устанавливаемой КТПН-10/0,4 кВ до границ участков заявителей в пос. Красный Холм Выборгского района ЛО		0,55		2013	2015																вып				
5.2.5.112	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-15 до границ участка заявителя в г. Каменногорск Выборгского района ЛО		0,26		2013	2015	0,98	0,98												0,05	0,05	вып				
5.2.5.113.1	Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ РТП-18 до ШРН-0,4 кВ на ул. Резервная в г. Выборг ЛО		0,15		2013	2015	1,17	1,17												0,06	0,06	вып			0,05	0,05
5.2.5.113.2	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ШРН-0,4 кВ на ул. Резервная до границ участка заявителя в г. Выборг ЛО		0,20		2013	2015																вып				
5.2.5.114.1	Строительство КТПН-10/0,4 кВ на ул. Пионерская в г. Светогорск Выборгского района ЛО			0,25	2013	2015	2,28	2,28												0,11	0,11	вып				
5.2.5.114.2	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. №3 до устанавливаемой КТПН-10/0,4 кВ на ул. Пионерская в г. Светогорск Выборгского района ЛО		0,26		2013	2015																вып				
5.2.5.114.3	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от устанавливаемой КТПН-10/0,4 кВ на ул. Пионерская до границ участка заявителя в г. Светогорск Выборгского района ЛО		0,30		2013	2015																вып				
5.2.5.115	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от новой БКТП-77 на ул. Сорвалинская в г. Выборг ЛО		0,50		2013	2015	1,24	1,24												0,06	0,06	вып				
5.2.5.115.1	Строительство КТПН-10/0,4 кВ в хуторе Балашово Выборгского района ЛО			0,25	2013	2015	1,63	1,63												0,08	0,08	вып				

№№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства**	Остаточная стоимость строительства на 01.01.2011	Объем финансирования 2011 года	Ввод мощностей								Финансирование				Источник финансирования	Освоение			
										План года 2012		План года 2013		План года 2014		Итого		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого*		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого**
		С/П*	км	МВА			млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)		млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)
5.2.5.115.2	Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. №159-31 до устанавливаемой КТПН-10/0,4 кВ в хуторе Балашово Выборгского района ЛО		0,15		2013	2015																вып				
5.2.5.115.3	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от устанавливаемой КТПН-10/0,4 кВ до границ участка заявителя в хуторе Балашово Выборгского района ЛО		0,15		2013	2015																вып				
5.2.5.116	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-397 до границ участков заявителей в г. Выборг ЛО		1,10		2013	2015	2,28	2,28														вып				
5.2.5.117	Выб, Стр-во КЛ-0,4кВ от ТП-5 с установкой ШРН-0,4кВ в г.Каменногорске		0,23		2012	2015	1,00	1,00											0,15		0,15	вып				
5.2.5.118	Выб, Стр-во СТП-10/0,4 кВ в г.Приморск				2013	2014	0,21	0,21											0,21		0,21	вып		0,18		0,18
5.2.5.119	Выб, Стр-во ВЛИ-0,4 кВ от ТП-6 до границ участка в г.Приморс		0,30		2013	2014	0,90	0,90						0,30		0,30			0,46	0,44	0,90	вып		0,49	0,27	0,76
5.2.5.120.1	Выб, Стр-во МТП-10/0,4 кВ на ул. Речная в г. Каменногорс				2013	2015	1,46	1,46											0,15		0,15	вып			0,06	0,06
5.2.5.120.2	Выб, Стр-во ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фидер № 06 до уст-емой МТП-10/0,4 кВ по ул. Речная в г.Каменногорск				2013	2015													0,15		0,15	вып				
5.2.5.120.3	Выб, Стр-во ВЛИ-0,4 кВ от уст-емой МТП-10/0,4 кВ на ул. Речная до границ участка заявителя в г. Каменногорск				2013	2015													0,15		0,15	вып				
5.2.6	Гатчинский филиал		24,48	21,25			197,36	189,79	23,31	7,76	11,67	5,07	1,55	7,35	2,78	20,18	16,00	51,73	27,28	47,21	126,21		49,61	12,04	53,93	115,58
5.2.6.1	ВЛ-10 кВ от проек-ой КТП-П-63/10/0,4 кВ №1 до проек-ой КТП-П-160/10/0,4 кВ №3		0,25		2010	2012	5,45	4,80	0,18	0,25						0,25		0,10	4,52		4,61	вып	0,10			0,10
5.2.6.2	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от пересечения ул.1 Мая до ж/д №17 в г. Гатчина ЛО		0,30		2010	2012	0,80	0,15		0,30						0,30		0,15			0,15	вып	0,13			0,13
5.2.6.3	Строительство новой БКТП взамен существующей ТП-2 в г. Гатчина ЛО			0,40	2010	2012	7,88	6,99			0,40						0,40	3,49	3,50		6,99	вып	5,92			5,92
5.2.6.4.1	Строительство КТПН 630/10/0,4 кВ в п. Вырица Гатчинского района Ленинградской области			1,26	2010	2012	14,88	14,17	10,68		1,26						1,26	1,98	1,50		3,48	вып	0,86			0,86
5.2.6.4.2	Строительство КЛ-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ №322 в п. Вырица Гатчинского района Ленинградской области		0,10		2010	2012				0,10						0,10						вып				
5.2.6.4.3	Строительство ВЛ-10 кВ до проектируемой КТПН 630/10/0,4 кВ в п. Вырица Гатчинского района Ленинградской области		0,30		2010	2012				0,30						0,30						вып				
5.2.6.4.4	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от новой КТПН до объектов внутри квартала ИЖС в коттеджном поселке «Солнечный бор» в пгт. Вырица Гатчинского района Ленинградской области		0,50		2010	2012				0,50						0,50						вып				
5.2.6.5.1	Строительство ТП на пересечении улиц Костромская и Куйбышевская в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО			0,40	2010	2013	5,40	4,32	0,79				0,40				0,40	3,45	0,09		3,53	вып	4,50	0,07		4,58
5.2.6.5.2	Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры нового фидера 10 кВ по ул. Костромская до новой ТП в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО		0,40		2010	2013						0,40				0,40						вып				
5.2.6.5.3	Строительство ВЛ-0,4 кВ по ул. Куйбышевская и по ул. Сызранская в п. Вырица Гатчниского р-на ЛО		0,20		2010	2013						0,20				0,20						вып				
5.2.6.6.1	Строительство КТП на пересечении улиц Восковская и Вокзальная в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО			0,40	2010	2013	1,07	1,07	0,53		0,40						0,40	1,25	0,67		1,92	вып	1,51	0,81		2,32
5.2.6.6.2	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ фидера №6 ПС-322 по ул. Вокзальная до проектируемой КТП в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО		0,30		2010	2013	1,58	1,58				0,30				0,30			0,60		0,60	вып				
5.2.6.7.1	Строительство проходной КТП киоскового типа в районе ул. Флотская и пер. Лермонтова в п. Вырица Гатчинского района ЛО			0,40	2010	2013	1,50	1,50	0,86				0,40				0,40	1,01	2,46		3,47	вып	1,59	2,43		4,02
5.2.6.7.2	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ фидера №3 ПС-35/10 кВ «Вырица» по ул. Флотская до проектируемой КТП в п. Вырица Гатчинского района ЛО		0,25		2010	2013	0,81	0,81				0,25				0,25			0,34		0,34	вып		0,05		0,05
5.2.6.7.3	Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП по пер. Флотскому и пер. Лермонтова до участков заявителей в п. Вырица Гатчинского района ЛО		0,50		2010	2013	2,58	2,58				0,50				0,50			0,21		0,21	вып		0,06		0,06
5.2.6.8.1	Строительство ТП в п.Торфяное Новосветского СП Гатчинского района ЛО			1,26	2010	2012	6,07	2,49			1,26						1,26	2,49			2,49	вып	0,08			0,08
5.2.6.8.2	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ближайщей опоры ВЛ-6 кВ ф.№27 ПС-42 до проектируемой ТП в п.Торфяное Новосветского СП Гатчинского района ЛО		0,10		2010	2012				0,10						0,10						вып				
5.2.6.8.3	Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП в п.Торфяное Новосветского СП Гатчинского района ЛО		0,30		2010	2012				0,30						0,30						вып				
5.2.6.9	Строительство ВЛИ-0,4 кВ по ул. Солнечная от пересечения с ул. Ополченцев до объекта в г. Гатчина ЛО		0,35		2011	2012	0,63	0,63	0,19	0,35						0,35		0,44			0,44	вып	0,54			0,54
5.2.6.10	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-30 по ул. Нагорная и далее по ул. Двинская до опоры с ответвлением к ж/д №7 в г. Гатчина ЛО		0,60		2011	2012	0,79	0,79	0,24	0,60						0,60		0,55			0,55	вып	0,67			0,67
5.2.6.11.1	Строительство СТП-10/0,4 кВ в районе ул. Комсомольцев-подпольщиков в г. Гатчина ЛО			0,63	2011	2012	1,25	1,25	0,24		0,63						0,63	1,01			1,01	вып	1,03			1,03
5.2.6.11.2	Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.225-34 до вновь установленной СТП-10/0,4 кВ в г. Гатчина ЛО		0,01		2011	2013						0,01				0,01						вып				
5.2.6.11.3	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой СТП до жилых домов по ул. Комсомольцев-подпольщиков в г. Гатчина ЛО		0,35		2011	2013						0,35				0,35						вып				
5.2.6.12	Строительство ВЛИ-0,4 кВ по ул. Рубежная до ближайшей опоры по ул. Ягодная до ж/д. № 5 и ж/д № 13 г. Гатчина ЛО		0,40		2011	2012	0,35	0,35	0,10	0,40						0,40		0,25			0,25	вып	0,28			0,28
5.2.6.13	Строительство КТП в пгт. Таицы Гатчинского района ЛО			0,40	2011	2012	1,29	1,29			0,40						0,40	1,29			1,29	вып	0,84			0,84
5.2.6.14	Строительство КТП в районе ул. Горького и Новый тупик в п. Сиверский Гатчинского района ЛО			0,40	2011	2012	1,56	1,56	0,47		0,40						0,40	1,09			1,09	вып	1,32			1,32
5.2.6.15	Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ фидера №24 ПС-259 до проектируемой КТП в п. Сиверский Гатчинского района ЛО		0,35		2011	2012	0,58	0,58	0,17	0,35						0,35		0,40			0,40	вып	0,49			0,49
5.2.6.16	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТП в п. Сиверский Гатчинского района ЛО		0,30		2011	2012	1,02	1,02	0,30	0,30						0,30		0,71			0,71	вып	0,86			0,86
5.2.6.17	Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-170(Н) в п. Сиверский Гатчинского района ЛО		0,10		2011	2012	1,52	1,52	0,46	0,10						0,10		1,06			1,06	вып	1,29			1,29
5.2.6.18	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-15 от ближайшей опоры по ул. Солнечная до ж/д в пгт. Сиверский Гатчинского района ЛО		0,40		2011	2012	0,60	0,60										0,60			0,60	вып	0,39			0,39
5.2.6.19	Строительство КТП в п. Вырица Гатчинского района ЛО			0,63	2011	2013	1,15	1,15	0,35		0,63						0,63	0,81			0,81	вып	0,97	0,00		0,98
5.2.6.20	Строительство ТП рядом с существующей ТП-8 в п. Вырица Гатчинского района ЛО			0,40	2011	2012	1,40	1,40	0,42		0,40						0,40	0,98			0,98	вып	1,19			1,19
5.2.6.21	Строительство КТП в п. Вырица Гатчинского района ЛО				2011	2013	0,95	0,95	0,29									0,67			0,67	вып	0,81			0,81

№№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства**	Остаточная стоимость строительства на 01.01.2011	Объем финансирования 2011 года	Ввод мощностей								Финансирование				Источник финансирования	Освоение			
										План года 2012		План года 2013		План года 2014		Итого		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого*		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого**
		С/П*	км	МВА			млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)		млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)
5.2.6.22.1	Строительство ТП на пересечении ул. Рыбинская и ул. Достоевского в п. Вырица Гатчинского района ЛО			0,63	2011	2012	1,36	1,36	0,41		0,63						0,63	0,95			0,95	вып	1,15			1,15
5.2.6.22.2	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛЗ-10 кВ фидера №3 ПС "Вырица" по ул. Ленина до проектируемой ТП в п. Вырица Гатчинского района ЛО		0,30		2011	2013						0,30				0,30						вып				
5.2.6.23	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ по ул. Ракеевская по ул. Боровая до ж/д №37 в п. Вырица Гатчинского района ЛО		0,50		2011	2012	0,19	0,19	0,06	0,50						0,50		0,13			0,13	вып	0,16			0,16
5.2.6.24.1	Строительство МТП-10/0,4 кВ на пересечении ул. Астраханская и ул. Зреченская в п. Вырица Гатчинского района ЛО			0,10	2011	2012	2,07	2,07	0,62		0,10						0,10	1,45			1,45	вып	1,75			1,75
5.2.6.24.2	Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фидера №1 ПС-322 до устанавливаемой МТП в п. Вырица Гатчинского района ЛО		0,30		2011	2012																вып				
5.2.6.24.3	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой МТП по ул. Астраханская и ул. Зреченская в п. Вырица Гатчинского района ЛО		0,25		2011	2012																вып				
5.2.6.25.1	Строительство МТП на пересечении ул. Щедрина и ул. Ворошилова в п. Вырица Гатчинского района ЛО			0,10	2011	2012	1,41	1,41	0,42		0,10						0,10	0,99			0,99	вып	1,20			1,20
5.2.6.25.2	Строительство ВЛ совмещенной подвески ВЛЗ-10 кВ и ВЛИ-0,4 кВ от опоры ВЛ-10 кВ фидера №3 ПС-322 (угол ул. Ленина и ул. Ворошилова) до проектируемой МТП в п. Вырица Гатчинского района ЛО		0,30		2011	2013						0,30				0,30						вып				
5.2.6.26.1	Строительство проходной КТП в центре нагрузок квартала ИЖС по наб. Космонавтов в п. Вырица Гатчинского района ЛО			0,25	2011	2013	2,91	2,91	0,87				0,25				0,25	1,04	1,00		2,04	вып	1,62	0,85		2,47
5.2.6.26.2	ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фидера №3 по ул. Мичурина до проектируемой КТП в п. Вырица Гатчинского района ЛО		0,60		2011	2013						0,60				0,60						вып				
5.2.6.26.3	ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТП по наб. Космонавтов в п. Вырица Гатчинского района ЛО		0,40		2011	2013						0,40				0,40						вып				
5.2.6.27	Строительство КТП рядом с существующей КТП-10 в п. Вырица Гатчинского района ЛО			0,50	2011	2012	1,57	1,57	0,47		0,50						0,50	1,10			1,10	вып	1,33			1,33
5.2.6.28.1	Строительство ВЛ-0,4 кВ от МТП до жилых домов №1В, 5, 9 по ул. Бородинская в п. Вырица Гатчинского района ЛО		0,50		2011	2014	1,56	1,56	0,33					0,50		0,50		0,16	0,32	0,75	1,23	вып		0,13	1,19	1,32
5.2.6.28.2	Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой СТП 16/10/0,4 кВ в районе улицы Луговая в пгт. Вырица Гатчинского района ЛО				2012	2014																вып				
5.2.6.28.3	Строительство СТП 16/10/0,4 кВ в районе улицы Луговая в пгт. Вырица Гатчинского района ЛО				2012	2014																вып				
5.2.6.29	Строительство МТП-100/10 кВ в п. Вырица Гатчинского района ЛО			0,10	2011	2012	0,91	0,91	0,27		0,10						0,10	0,64			0,64	вып	0,77			0,77
5.2.6.30	Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фидера №3 ПС-322 по ул. Мичурина до устанавливаемой МТП в п. Вырица Гатчинского района ЛО		0,10		2011	2012	1,07	1,07	0,32	0,10						0,10		0,75			0,75	вып	0,91			0,91
5.2.6.31	Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой МТП до жилого дома №6 по ул. М. Никанорова в п. Вырица Гатчинского районаЛО		0,20		2011	2012	0,38	0,38	0,11	0,20						0,20		0,27			0,27	вып	0,32			0,32
5.2.6.32	Строительство МТП 250/10/0,4 кВ в пгт. Вырица Гатчинского района ЛО			0,80	2011	2012	0,69	0,69	0,21		0,80						0,80	0,48			0,48	вып	0,58			0,58
5.2.6.33	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ближайшей опоры фидера №3 ПС-322 на пр. Ленина до проектируемой МТП 250/10/0,4 кВ по ул. Декабристов в пгт. Вырица Гатчинского района ЛО		0,30		2011	2012	0,12	0,12	0,03	0,30						0,30		0,08			0,08	вып	0,10			0,10
5.2.6.34	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой МТП 250/10/0,4 кВ до заявителей в пгт. Вырица Гатчинского района ЛО		0,36		2011	2012	0,40	0,40	0,12	0,36						0,36		0,28			0,28	вып	0,33			0,33
5.2.6.35.1	Строительство КТП в п. Вырица Гатчинского района ЛО				2011	2012	3,40	3,40	1,02									2,38			2,38	вып	2,88			2,88
5.2.6.35.2	Строительство ВЛ совмещённой подвески ВЛЗ-10 кВ и ВЛИ-0,4 от опоры ВЛЗ-10 кВ фидера №1 ПС-322 по ул. Менделеева до устанавливаемой КТП в п. Вырица Гатчинского района ЛО		0,30		2011	2013						0,30				0,30						вып				
5.2.6.36	Строительство КТП в центре нагрузок жилой застройки по ул. Самарская и ул. Казанская в п. Вырица Гатчинского района ЛО			0,40	2011	2013	1,52	1,52			0,40						0,40	1,50			1,50	вып	0,97	0,32		1,29
5.2.6.37	Строительство МТП по ул. Черняховского в п. Вырица Гатчинского района ЛО			0,40	2011	2013	1,44	1,44			0,40						0,40	1,22			1,22	вып	0,84	0,38		1,22
5.2.6.38	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой БКТП-54 в пгт. Вырица Гатчинского района ЛО		0,35		2011	2012	0,82	0,82		0,35						0,35		0,82			0,82	вып	0,55			0,55
5.2.6.39	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-84 по ул. Ульяновская до опоры с ответвлением к ж/д в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО		0,35		2011	2012	0,65	0,65		0,35						0,35		0,65			0,65	вып	0,42			0,42
5.2.6.40.1	Строительство СТП в п. Кобрино Гатчинского района ЛО			1,26	2011	2012	2,02	2,02	0,61		1,26						1,26	1,42			1,42	вып	1,71			1,71
5.2.6.40.2	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от устанавливаемой СТП до жилого дома №120 в п. Кобрино Гатчинского района ЛО		0,50		2011	2013						0,50				0,50						вып				
5.2.6.41	Строительство КТП в п. Кобрино Гатчинского района ЛО			0,80	2011	2012	1,45	1,45	0,32		0,80						0,80	1,02		0,11	1,13	вып	1,23			1,23
5.2.6.42	Строительство ВЛЗ-10кВ от ближайшей опоры ВЛЗ-10кВ фидера №6 ПС «Кобрино» до КТП в п. Кобрино Гатчинского района ЛО		0,20		2011	2012	1,05	1,05	0,31	0,20						0,20		0,73			0,73	вып	0,89			0,89
5.2.6.43	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП до жилого дома №19 по ул. Пушкинская в п. Кобрино Гатчинского района ЛО		0,50		2011	2012	1,07	1,07	0,32	0,50						0,50		0,75			0,75	вып	0,91			0,91
5.2.6.44	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-31 по ул. Восточная в д. Химози Гатчинского района ЛО		0,35		2011	2013	1,00	1,00		0,35						0,35		0,85			0,85	вып	0,55	0,29		0,85
5.2.6.45	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-228 до опоры с ответвлением в сторону жилого дома №16 в д. Малые Колпаны Гатчинского района ЛО		0,60		2011	2012	1,33	1,33		0,60						0,60		1,33			1,33	вып	0,87			0,87
5.2.6.46.1	Строительство ТП 10/0,4 кВ в районе станции Антропшино г. Коммунар Гатчинского района ЛО			0,40	2011	2012	1,70	1,70			0,40						0,40	1,05	0,65		1,70	вып	1,44			1,44
5.2.6.46.2	Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л.1055-1318 ф. "Коб"-07 до проектируемой ТП 10/0,4 кВ в г. Коммунар Гатчинского района ЛО		0,30		2011	2013						0,30				0,30						вып				
5.2.6.46.3	Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границ земельного участка в г. Коммунар Гатчинского района ЛО		0,36		2011	2013						0,36				0,36						вып				
5.2.6.47.1	Строительство КТП проходного типа в г. п. Сиверский Гатчинского района ЛО			0,40	2012	2014	4,00	4,00							0,40		0,40	0,07		3,85	3,93	вып		0,17	3,22	3,39

№№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства**	Остаточная стоимость строительства на 01.01.2011	Объем финансирования 2011 года	Ввод мощностей								Финансирование				Источник финансирования	Освоение			
										План года 2012		План года 2013		План года 2014		Итого		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого*		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого**
		С/П*	км	МВА			млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)		млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)
5.2.6.47.2	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от устанавиваемой КТП по ш. Крамского до торгового павильона в г.п. Сиверский Гатчинского района ЛО		1,00		2012	2014								1,00		1,00		0,07			0,07	вып				
5.2.6.48.1	Строительство ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС-322 на участке от опоры №1 до опоры №24 в п. Вырица Гатчинского района ЛО				2012	2014	2,81	2,81										0,08	0,95	1,77	2,81	вып		0,24	2,14	2,38
5.2.6.48.2	Строительство ВЛ-0,4 кВ по ул. Жертв Революции от ТП-47 до ж/д по ул. Соболевского и ул. Андреевская в п. Вырица Гатчинского района ЛО				2012	2014																вып				
5.2.6.49	Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2 по Лесному пер. и далее по Совхозному пер. до ж/д в д. Большая Ивановка Гатчинского района ЛО		0,25		2012	2014	0,39	0,39						0,25		0,25		0,01		0,38	0,39	вып		0,33	0,33
5.2.6.50.1	Строительство КТПНз киоскового типа в п. Вырица Гатчинского района ЛО			0,40	2012	2014	1,66	1,66							0,40		0,40	0,25	0,12	1,05	1,41	вып		0,14	1,27	1,41
5.2.6.50.2	Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТПНз до опоры с ответвлением к ж/д в п. Вырица Гатчинского района ЛО		0,45		2012	2014								0,45		0,45		0,25			0,25	вып				
5.2.6.51.1	Строительство КТП в п. Вырица Гатчинского района ЛО				2012	2013	0,48	0,48										0,03	0,03	1,39	1,45	вып		0,05	1,18	1,23
5.2.6.51.2	Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ нового фидера ПС-322 по ул. Камышенская до проектируемой КТП в п. Вырица Гатчинского района ЛО				2012	2013	0,81	0,81										0,03	0,03		0,06	вып		0,05		0,05
5.2.6.51.3	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТП до ж/д в п. Вырица Гатчинского района ЛО				2012	2013	0,29	0,29										0,03	0,04		0,07	вып		0,06		0,06
5.2.6.52	Строительство КТПНз киоскового типа в п. Вырица Гатчинского района ЛО			0,25	2012	2013	1,09	1,09					0,25				0,25	0,07	1,02		1,09	вып		0,93		0,93
5.2.6.53.1	Строительство СТП на переесечении Пильного пр. и ул. Ракеевская в п. Вырица Гатчинского района ЛО				2012	2014	2,60	2,60										0,08	0,88	1,64	2,60	вып		0,22	1,98	2,20
5.2.6.53.2	Строительство ВЛЗ-10 кВ от фидера №3 ПС-322 до проектируемой СТП в п. Вырица Гатчинского района ЛО				2012	2014																вып				
5.2.6.53.3	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой СТП до ж/д в п. Вырица Гатчинского района ЛО				2012	2014																вып				
5.2.6.54	Строительство ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС-7 Тяговая от ТП-88 до ТП-33 в п. Вырица Гатчинского района ЛО				2012	2014	1,35	1,35										0,04		1,31	1,35	вып			1,14	1,14
5.2.6.55	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-126 до ж/д по ул. Ленинградская в в г. Гатчина ЛО		0,20		2012	2014	0,28	0,28						0,20		0,20		0,01		0,27	0,28	вып			0,23	0,23
5.2.6.56.1	Строительство КТП проходного типа в центре нагрузок жилой застройки по Мельничному пр. и пр. Труда в п. Вырица Гатчинского района ЛО				2012	2013	0,50	0,50										0,07	0,01	2,44	2,51	вып		0,05	2,14	2,19
5.2.6.56.2	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛЗ-10 кВ фидера №11 ПС-322 до проектиреемой КТП в п. Вырица Гатчинского района ЛО		0,60		2012	2013	0,81	0,81						0,60		0,60		0,07	0,03		0,10	вып		0,06		0,06
5.2.6.56.3	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТП до ж/д в п. Вырица Гатчинского района ЛО				2012	2013	1,44	1,44										0,07	0,06		0,13	вып		0,08		0,08
5.2.6.57	Строительство КТП по ул. Энгельста и ул. Матвеевская в п. Вырица Гатчинского района ЛО			0,40	2012	2014	1,75	1,75							0,40		0,40	0,05		1,70	1,75	вып			1,48	1,48
5.2.6.58	Строительство КТПНз в п. Вырица Гатчинского района ЛО			0,25	2012	2014	1,21	1,21							0,25		0,25	0,36		0,84	1,21	вып			1,02	1,02
5.2.6.59	Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТПНз до ж/д по ул. Калинина и ул. Хвойная в п. Вырица Гатчинского района ЛО		0,45		2012	2014	0,47	0,47						0,45		0,45		0,14		0,33	0,47	вып			0,40	0,40
5.2.6.60	Строительство КТП-38(Н) киоскового типа с силовым трансформатором 250 кВА в п. Вырица Гатчинского района ЛО			0,25	2012	2013	1,12	1,12					0,25				0,25	0,06	1,06		1,12	вып		0,95		0,95
5.2.6.61.1	Строительство КТП с установкой силового трансформатора в центре нагрузок жилой застройки по ул. Полевая в д. Химози Гатчинского района ЛО				2012	2014	2,01	2,01										0,20	0,14	1,26	1,60	вып		0,17	1,53	1,70
5.2.6.61.2	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛЗ-6 кВ фидера №24 ПС-42 по ул. Полевая до проектируемой КТП в д. Химози Гатчинского района ЛО				2012	2014												0,20			0,20	вып				
5.2.6.61.3	Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТП до опоры с ответвлением к ж/д. в д. Химози Гатчинского района ЛО				2012	2014												0,20			0,20	вып				
5.2.6.62.1	Строительство КТП проходного типа центре нагрузок жилой застройки по ул. Ямпольская, пр. Ольгопольского, ул. Подольская и пр. Островского в п. Вырица Гатчинского района ЛО				2012	2013	2,31	2,31										0,05	0,07	1,27	1,38	вып		0,09	1,66	1,76
5.2.6.62.2	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ фидера №3 ПС-322 по Брацлавскому пр. до проектируемой КТП в п. Вырица Гатчинского района ЛО		0,32		2012	2013								0,32		0,32		0,05	0,19		0,24	вып		0,20		0,20
5.2.6.63.1	Строительство СТП-10/0,4кВ в районе ж/д №83 по пр. Героев в п. Сиверский Гатчинского района ЛО				2012	2014	1,87	1,87										0,06	0,64	1,18	1,87	вып		0,16	1,43	1,58
5.2.6.63.2	Строительство ВЛЗ-10 кВ от фидера №13 ПС-259 по пр. Героев до проектируемой СТП в п. Сиверский Гатчинского района ЛО		0,30		2012	2014								0,30		0,30						вып				
5.2.6.63.3	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой СТП до ж/д в п. Сиверский Гатчинского района ЛО		0,20		2012	2014								0,20		0,20						вып				
5.2.6.64	Строительство КТПНз в п. Вырица Гатчинского района ЛО			0,25	2012	2014	1,21	1,21							0,25		0,25	0,36		0,84	1,21	вып			1,02	1,02
5.2.6.65	Строительство ВЛ-0,4 кВ по ул. Ленина от проектируемой КТПНз до ж/д в п. Вырица Гатчинского района ЛО		0,70		2012	2014	0,98	0,98						0,70		0,70		0,29		0,69	0,98	вып			0,83	0,83
5.2.6.66.1	Строительство КТП проходного типа в центре нагрузок жилой застройки по ул. Набережная в п. Вырица Гатчинского района ЛО				2012	2014	4,40	4,40										0,13	1,50	2,77	4,40	вып		0,37	3,36	3,73
5.2.6.66.2	Строительство ВЛЗ-10 кВ от фидера №1 ПС-322 по ул. Карла Маркса до проектируемой КТП в п. Вырица Гатчинского района ЛО		0,10		2012	2014								0,10		0,10						вып				
5.2.6.66.3	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТП до ж/д в п. Вырица Гатчинского района ЛО		0,35		2012	2014								0,35		0,35						вып				
5.2.6.67.1	Строительство СТП в центре нагрузок по Суворовскому пр. и ул. Щорса в п. Вырица Гатчинского района ЛО				2012	2014	2,80	2,80										0,08	0,95	1,76	2,80	вып		0,24	2,14	2,37
5.2.6.67.2	Строительство ВЛЗ-10 кВ от фидера №3 ПС-322 до проектируемой СТП в п. Вырица Гатчинского района ЛО				2012	2014																вып				

№№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства**	Остаточная стоимость строительства на 01.01.2011	Объем финансирования 2011 года	Ввод мощностей								Финансирование				Источник финансирования	Освоение			
										План года 2012		План года 2013		План года 2014		Итого		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого*		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого**
		С/П*	км	МВА			млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)		млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)
5.2.6.67.3	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0.4 кВ проектируемой СТП до ж/д в п. Вырица Гатчинского района ЛО				2012	2014																вып				
5.2.6.68.1	Строительство КТП на пересечении ул. Мичурина и ул. Огородникова в п. Вырица Гатчинского района ЛО			0,10	2012	2014	0,96	0,96							0,10		0,10	0,03	0,32	0,60	0,96	вып		0,08	0,73	0,81
5.2.6.68.2	Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП на пересечении ул. Мичурина и ул. Огородникова в п. Вырица Гатчинского района ЛО				2012	2014																вып				
5.2.6.69.1	Строительство МТП в центре нагрузок по ул. Мичурина и ул. Рождественская и ул. Калинина в п. Вырица Гатчинского района ЛО			0,25	2012	2014	2,51	2,51							0,25		0,25	0,25		0,50	0,75	вып			2,12	2,12
5.2.6.69.2	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛЗ-10 кВ фидера №3 ПС-322 по ул. Мичурина до вновь устанавливаемой МТП в п. Вырица Гатчинского района ЛО		0,10		2012	2014								0,10		0,10		0,25			0,25	вып				
5.2.6.69.3	Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой МТП до ж/д по ул. Калинина и ул. Мичурина п. Вырица Гатчинского района ЛО		0,90		2012	2014								0,90		0,90		0,25			0,25	вып				
5.2.6.70.1	Строительство КТПНз в п. Вырица Гатчинского района ЛО			0,25	2012	2014	4,99	4,99							0,25		0,25	0,07		0,17	0,25	вып			0,15	0,15
5.2.6.70.2	Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ фидера №3 ПС 322 по ул.Комарова до проектируемой КТПНз в п. Вырица Гатчинского района ЛО				2012	2014																вып				
5.2.6.70.3	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТПНз до ж/д по ул. Воинова в п. Вырица Гатчинского района ЛО				2012	2014																вып				
5.2.6.71.1	Строительство КТП 6/0,4 кВ в г. Гатчина ЛО			0,16	2012	2014	4,84	4,84							0,16		0,16	0,10		0,14	0,24	вып			0,41	0,41
5.2.6.71.2	Строительство ВЛЗ-6 кВ от опоры фидера №24 ПС 42 до проектируемой КТП 6/0,4 кВ в г .Гатчина ЛО		0,07		2012	2014								0,07		0,07						вып				
5.2.6.71.3	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ проектируемой КТП 6/0,4 кВ до ж/д по пер. Светлый в г. Гатчина ЛО		0,06		2012	2014								0,06		0,06						вып				
5.2.6.72.1	Строительство КТП 6/0,4 кВ в г. Гатчина ЛО				2012	2014	4,99	4,99										0,10		0,14	0,25	вып		0,02	4,18	4,20
5.2.6.72.2	Строительство ВЛЗ-6 кВ от опоры фидера №34 ПС 42 до проектируемой КТП 6/0,4 кВ в г .Гатчина ЛО				2012	2014																вып		0,02		0,02
5.2.6.72.3	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ проектируемой КТП 6/0,4 кВ до ж/д по ул.Торфяная в г. Гатчина ЛО				2012	2014																вып		0,02		0,02
5.2.6.73.1	Строительство КТП 10/0,4 кВ в п. Сиверский Гатчинского района ЛО				2012	2014	4,00	4,00										0,10		0,10	0,20	вып			0,34	0,34
5.2.6.73.2	Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фидера № 15 ПС 259 до проектируемой КТП 10/0,4 кВ в п. Сиверский Гатчинского района ЛО				2012	2014																вып				
5.2.6.73.3	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ до ж/д по ул. Совхозная в п. Сиверский Гатчинского района ЛО				2012	2014																вып				
5.2.6.74	Строительство КТП-8 в пгт. Дружная Горка Гатчинского района ЛО			0,40	2011	2012	0,90	0,90			0,40						0,40	0,43		0,47	0,90	вып	0,76			0,76
5.2.6.75	Строительство СТП 10/0,4 кВ с перезаводкой линий в п. Вырица Гатчинского района ЛО				2012	2015	2,00	2,00										0,04	0,54	0,88	1,46	вып			0,12	0,12
5.2.6.76	Строительство СТП 63 кВА с подключением к ВЛ-6 кВ фидера № 8 ПС «Тайцы» по ул. Юного Ленинца в п. Тайцы Гатчинского района ЛО			0,06	2012	2014	0,50	0,50							0,06		0,06	0,15		0,35	0,50	вып			0,42	0,42
5.2.6.77	Строительство СТП по ул. Комарова в п. Вырица Гатчинского района ЛО			0,10	2012	2014	0,47	0,47							0,10		0,10	0,14		0,33	0,47	вып			0,40	0,40
5.2.6.78.1	Строительство СТП на пересечении Большевской наб. и ул. Полевая в п. Сиверский Гатчинского района ЛО			0,16	2012	2014	1,95	1,95							0,16		0,16	0,06	0,66	1,23	1,95	вып		0,17	1,49	1,65
5.2.6.78.2	Строительство ВЛЗ-10 кВ от фидера № 13 ПС-259 по ул. Колхозная до проектируемой СТП в п. Сиверский Гатчинского района ЛО		0,80		2012	2014								0,80		0,80						вып				
5.2.6.79	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-29 до ж/д в п. Вырица Гатчинского района ЛО				2012	2014	0,50	0,50										0,02		0,49	0,50	вып			0,42	0,42
5.2.6.80.1	Строительство МТП на пересечении ул. Купальная и ул. Максима Горького с в п. Вырица Гатчинского района ЛО				2012	2014	1,57	1,57										0,24	0,11	0,99	1,33	вып		0,13	1,20	1,33
5.2.6.80.2	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛЗ-10 кВ фидера №3 ПС-322 по ул. Ленина до вновь устанавливаемой МТП в п. Вырица Гатчинского района ЛО				2012	2014												0,24			0,24	вып				
5.2.6.81	Строительство МТП в п. Вырица Гатчинского района ЛО				2012	2013	0,89	0,89											0,89		0,89	вып		0,75		0,75
5.2.6.82	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-18 до торгового павильона в районе ж.д. станции "Тайцы" п. Тайцы Гатчинского района ЛО		0,20		2012	2015	0,67	0,67											0,06	0,48	0,54	вып		0,01	0,44	0,46
5.2.6.83	Строительство СТП на пересечени ул. Мира и Павловского пр. в п. Вырица Гатчинского района ЛО				2012	2015	0,50	0,50											0,15	0,25	0,40	вып			0,34	0,34
5.4.6.14	Гатч, Стр-во КТП по ул. Воскова			0,40	2011	2014	0,70	0,70	0,21										0,07	0,42	0,49	вып		0,10	0,49	0,59
5.4.6.15	Гатч, Стр-во СТП-25/6/0,4 кВ в д. Малые Колпаны			0,03	2013	2015	0,50	0,50											0,15	0,25	0,40	вып			0,34	0,34
5.4.6.16	Строительство МТП на пересечении ул. Железнодорожной и пр. Энгельса в п. Вырица Гатчинского района ЛО Строительство ВЛ-10 кВ по ул. Железнодорожной в п. Вырица Гатчинского района ЛО Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-104 по ул. Прибрежная в п. Вырица Гатчинского района ЛО				2013	2015	2,89	2,89												0,14	0,14	вып			0,12	0,12
5.4.6.17.1	Строительство КТПНз киоскового типа с установкой трансформатора 400 кВА (КТП-18 (Н)) в п. Вырица Гатчинского района ЛО				2012	2014	0,59	0,59												0,30	0,30	вып			0,40	0,40
5.4.6.17.2	Строительство ВЛ-0,4 кВ по ул. Купальная от КТП-18 (Н) до ж/д по ул. Рождественская в п. Вырица Гатчинского района ЛО				2012	2014																вып				
5.4.6.17.3	СтроительствоВЛ-0,4 кВ от КТП-18 (Н) до ж/д по ул. Мичурина в п. Вырица Гатчинского района ЛО				2012	2014																вып				
5.4.6.18	Строительство МТП по ул. Средняя в п. Вырица Гатчинского района ЛО				2012	2013	0,42	0,42											0,42		0,42	вып		0,36		0,36
5.4.6.19	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-3 до здания центра культуры в п. Кобринское Гатчинского района ЛО		0,20		2012	2015	0,37	0,37												0,30	0,30	вып			0,25	0,25
5.4.6.20.1	Строительство ТП по ул. Ленина в п. Вырица Гатчинского района ЛО				2012	2014	0,83	0,83												0,04	0,04	вып			0,07	0,07
5.4.6.20.2	Строительство ВЛЗ-10 кВ От ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф.Выр.-03 до проектируемой ТП в п. Вырица Гатчинского района ЛО				2012	2014																вып				
5.4.6.20.3	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП до ж/д в п. Вырица Гатчинского района ЛО				2012	2014																вып				
5.4.6.21	Строительство МТП на пересечение ул. Витебской и ул. Нахимсона в п. Вырица Гатчинского района ЛО				2012	2015	0,42	0,42												0,34	0,34	вып			0,29	0,29

№№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства**	Остаточная стоимость строительства на 01.01.2011	Объем финансирования 2011 года	Ввод мощностей								Финансирование				Источник финансирования	Освоение			
										План года 2012		План года 2013		План года 2014		Итого		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого*		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого**
		С/П*	км	МВА			млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)		млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)
5.4.6.22	Строительство МТП на пересечение ул. Румянцева и ул. Степана Разина в п. Вырица Гатчинского района ЛО			0,16	2013	2015	0,41	0,41												0,33	0,33	вып			0,28	0,28
5.4.6.23	Строительство СТП на пересечение ул. Полозова и ул. Земская в п. Вырица Гатчинского района ЛО				2013	2015	0,31	0,31												0,25	0,25	вып			0,21	0,21
5.4.6.24	Строительство КТПНз киоскового типа с установкой трансформатора 250 кВА (КТП-89(Н)) в п.г.т. Вырица Гатчинского района ЛО			0,25	2013	2015	0,42	0,42												0,34	0,34	вып			0,29	0,29
5.4.6.25	Строительство СТП на пересечение пр. Урицкого и Комсомольского пр. в п. Вырица Гатчинского района ЛО				2013	2015	0,42	0,42												0,34	0,34	вып			0,29	0,29
5.4.6.26.1	Строительство МТП в центре нагрузок по по ул. Менделеева и Бакунина в п. Вырица Гатчинского района ЛО				2013	2015	1,88	1,88												0,09	0,09	вып			1,27	1,27
5.4.6.26.2	Строительство ВЛ-10 кВ от проектируемой ТП на пересечение по ул. Менделеева и Еленинского пер. по ул. Менделеева до проектируемой МТП в п. Вырица Гатчинского района ЛО		0,55		2013	2015																вып				
5.4.6.26.3	Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой МТП в центре нагрузок по ул. Менделеева и Бакунина по проезду и далее по ул. Бакунина в п. Вырица Гатчинского района ЛО		0,25		2013	2015																вып				
5.4.6.27	Строительство МТП на пересечении ул.Менделеева и ул.Железнодорожная в п. Вырица Гатчинского района ЛО				2013	2015	0,42	0,42												0,34	0,34	вып			0,29	0,29
5.4.6.28	Строительство КТП рядом с ТП-54 в п. Вырица Гатчинского района ЛО			0,25	2013	2015	0,40	0,40												0,32	0,32	вып			0,27	0,27
5.4.6.29	Строительство МТП рядом с КТП-66 в п. Вырица Гатчинского района ЛО			0,25	2013	2015	0,42	0,42												0,34	0,34	вып			0,29	0,29
5.4.6.30	Строительство КТП на пересечении ул.Полтавская и пр.Кирова в п. Вырица Гатчинского района ЛО			0,25	2013	2015	0,42	0,42												0,34	0,34	вып			0,29	0,29
5.4.6.31	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП-6/0,4 кВ в р-не ул. Восточной, ул. Крайней, ул. Полевой, ул. 4-я линия и ул. 1-линия до ул. Восточной в д. Химози Гатчинского район ЛО				2013	2015	0,40	0,40												0,02	0,02	вып			0,02	0,02
5.4.6.32.1	Строительство ВЛ-10 от ВЛ-10 кВ ф. 10 от ПС-322 по Павловскому пр. в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№100000633)		0,50		2013	2015	1,24	1,24												0,99	0,99	вып			0,84	0,84
5.4.6.32.2	Строительство СТП на пересечение Павловского пр. и ул. Фрунзе в п. Вырица Гатчинского района ЛО				2012	2015																вып				
5.4.6.33	Строительство КТП рядом с ТП-28 в п. Вырица Гатчинского района ЛО			0,25	2013	2015	0,42	0,42												0,34	0,34	вып			0,29	0,29
5.4.6.34.1	Строительство МТП в квартале ИЖС по ул. Огородникова и ул. Максима Горького в п. Вырица Гатчинского района ЛО				2013	2015	3,75	3,75												0,19	0,19	вып				
5.4.6.34.2	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проектируемых МТП до ж/д заявителей в п. Вырица Гатчинского района ЛО				2013	2015																вып				
5.4.6.35.1	Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО		0,20		2013	2015	0,72	0,72												0,04	0,04	вып			0,03	0,03
5.4.6.35.2	Строительство КТП на пересечении ул. Введенской и ул. Ленина в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО			0,25	2013	2015																вып				
5.4.6.36	Строительство МТП на ул. Советская в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО			0,25	2013	2015	0,42	0,42												0,02	0,02	вып			0,02	0,02
5.4.6.37	Строительство КТП на пересечении Коммунального пр. и ул. Ефимова в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО			0,25	2013	2015	0,42	0,42												0,02	0,02	вып			0,02	0,02
5.4.6.38	Строительство КТП на ул. Жертв Революции в п. Вырица Гатчинского района ЛО			0,25	2013	2015	0,62	0,62												0,03	0,03	вып			0,03	0,03
5.4.6.39.1	Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой МТП по ул. Первый Овраг в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО		0,10		2013	2015	0,58	0,58												0,03	0,03	вып			0,02	0,02
5.4.6.39.2	Строительство МТП на пересечении ул. Ломоносова и ул. Первый Овраг в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО			0,25	2013	2015																вып				
5.4.6.40.1	Строительство КТП рядом с ТП-245 в п. Сиверский Гатчинского р-на ЛО				2013	2015	1,46	1,46												0,07	0,07	вып			0,06	0,06
5.4.6.40.2	Строительство ВЛ-0,4 кВ от РП-2 по ул. Строителей в п. Сиверский Гатчинского р-на ЛО		0,20		2013	2015																вып				
5.4.6.41	Строительство ТП на пересечении ул. Вокзальной и ул. Удельной в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО			0,25	2013	2015	0,42	0,42												0,34	0,34	вып			0,29	0,29
5.4.6.42	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-111 по ул. Куйбышева в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО		0,25		2013	2015	0,33	0,33												0,02	0,02	вып			0,01	0,01
5.4.6.43	Строительство МТП на пересечении ул. Литинская и пр. Винницкий в п. Вырица Гатчинского района ЛО			0,25	2013	2015	0,42	0,42												0,02	0,02	вып			0,02	0,02
5.4.6.44	Строительство МТП на пересечении ул.Щеголева и ул.Еленинская в п. Вырица Гатчинского района ЛО			0,16	2013	2015	0,39	0,39												0,31	0,31	вып			0,26	0,26
5.4.6.45	Строительство ТП на ул.Румянцева в п. Вырица Гатчинского района ЛО			0,25	2013	2015	0,42	0,42												0,34	0,34	вып			0,29	0,29
5.4.6.46	Строительство СТП на ул.Островского в п. Вырица Гатчинского района ЛО				2013	2015	0,31	0,31												0,25	0,25	вып			0,21	0,21
5.4.6.47	Строительство КТП на пересечении пр. Володарского и ул.Боровая в п. Вырица Гатчинского района ЛО			0,25	2013	2015	0,42	0,42												0,34	0,34	вып			0,29	0,29
5.4.6.48.1	Строительство МТП на пересечении ул.Боровая и Пильного пр. в п. Вырица Гатчинского района ЛО				2013	2015	1,11	1,11												0,06	0,06	вып			0,05	0,05
5.4.6.48.2	Строительство ВЛ-0,4кВ от проектируемой МТП на пересечении ул.Боровая и Пильного пр. до ж/д заявителей в п. Вырица Гатчинского района ЛО		0,50		2013	2015																вып				
5.4.6.49	Строительство МТП на пересечении ул.Софийская и ул.Средней в п. Вырица Гатчинского района ЛО			0,25	2013	2015	0,42	0,42												0,34	0,34	вып			0,29	0,29
5.4.6.50	Строительство КТП на пересечении ул.Ломоносова и ул.Пушкинская в п. Вырица Гатчинского района ЛО			0,25	2013	2015	0,62	0,62												0,49	0,49	вып			0,42	0,42
5.4.6.51	Строительство МТП на пересечении ул. Береговая и Сиверского шоссе в п. Вырица Гатчинского района ЛО				2013	2015	0,42	0,42												0,34	0,34	вып			0,29	0,29
5.4.6.52.1	Строительство ВЛ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ ф. 322-06 по ул. Андреевская до проектируемой ТП в п. Вырица Гатчинского района ЛО		0,10		2013	2015	0,56	0,56												0,45	0,45	вып			0,38	0,38
5.4.6.52.2	Строительство ТП в центре нагрузок застройки по Щербакову пер., ул. Соболевского, ул. Сергучевская, и ул. Андреевская в п. Вырица Гатчинского района ЛО			0,25	2013	2015																вып				
5.4.6.53	Строительство ТП в центре нагрузки на ул. Ульяновская и ул. Достоевская в п. Вырица Гатчинского района ЛО			0,25	2013	2015	0,42	0,42												0,34	0,34	вып			0,29	0,29
5.4.6.54	Строительство КТП на пересечении ул. Рабочей и ул. Луговая в п. Вырица Гатчинского района ЛО				2013	2015	0,42	0,42												0,02	0,02	вып			0,02	0,02
5.4.6.55.1	Гатч, Стр-во ВЛ-10 кВ фидера №3 ПС-322 от опоры №58 до ТП-92 в п. Вырица				2012	2014	2,40	2,40										0,00	2,29	2,29	вып		0,11	1,21	1,33
5.4.6.55.2	Гатч, Стр-во ВЛ-10 кВ фидера №3 ПС-322 от опоры №85 до ТП-64 в п. Вырица				2012	2014												0,00		0,00	вып		0,11		0,11
5.4.6.55.3	Гатч, Стр-во КТПНз киоскового типа в п. Вырица				2012	2014																вып		0,10		0,10

№№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства**	Остаточная стоимость строительства на 01.01.2011	Объем финансирования 2011 года	Ввод мощностей								Финансирование				Источник финансирования	Освоение			
										План года 2012		План года 2013		План года 2014		Итого		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого*		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого**
		С/П*	км	МВА			млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)		млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)
5.4.6.55.4	Гатч, Стр-во 3-х СТП в кв-ле ИЖС по ул. Полтавская, пр. Майский, пр. Пильный, ул. Ракеевская, пер. Малый и пр. Володаского в п. Вырица				2012	2014													0,00		0,00	вып		0,12		0,12
5.4.6.55.5	Гатч, Стр-во ВЛ-0,4 кВ (с совместной подвеской ВЛЗ-10 кВ) от ближайших опор фидера №3 ПС-322 до вновь устанавливаемых СТП в п. Вырица				2012	2014													0,00		0,00	вып		0,11		0,11
5.4.6.55.6	Гатч, Стр-во ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемых СТП до ж/д в п. Вырица				2012	2014													0,10		0,10	вып		0,19		0,19
5.4.6.56	Гатч, Стр-во ВЛИ-0,4 кВ от БКТП-54(Н) в п. Вырица				2012	2015	1,74	1,74											0,05		0,05	вып				
5.4.6.57	Гатч, Стр-во ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ по ул. Почтовой по ул. Соболевского до ж/д в п. Вырица		0,30		2013	2015	0,65	0,65											0,16	0,36	0,52	вып			0,44	0,44
5.2.7	Киришский филиал		7,81	3,26			30,02	23,59	6,52	7,81	2,46		0,80			7,81	3,26	12,06		5,01	17,07		8,02	5,61		13,64
5.2.7.1.1	Строительство ТП-103 в г. Кириши ЛО			1,26	2010	2012	4,72	0,55	0,00		1,26						1,26	0,54			0,54	вып	0,09			0,09
5.2.7.1.2	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-103 до объектов в г. Кириши ЛО		2,00		2010	2012				2,00						2,00						вып				
5.2.7.2.1	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-102 до объектов в г. Кириши ЛО		1,03		2010	2012	2,65	2,20		1,03						1,03		2,20			2,20	вып	0,08			0,08
5.2.7.2.2	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-105 до объектов в г. Кириши ЛО		1,61		2010	2012				1,61						1,61						вып				
5.2.7.3	Строительство ТП по ул. Ленинградская в г. Кириши ЛО			0,40	2010	2012	7,02	5,22	4,07		0,40						0,40	1,16			1,16	вып	0,90			0,90
5.2.7.4.1	Строительство КЛ-10 кВ от врезки КЛ-10 кВ ТП-102-ТП-105 до вновь установленной ТП в г. Кириши ЛО		0,13		2011	2012	8,46	8,46	2,29	0,13						0,13		6,17			6,17	вып	6,49			6,49
5.2.7.4.2	Строительство ТП-107 в г. Кириши ЛО			0,80	2011	2012					0,80						0,80					вып				
5.2.7.4.3	Строительство КЛ-10 кВ от ТП-105 до ТП-107 в г. Кириши ЛО		0,80		2011	2012				0,80						0,80						вып				
5.2.7.4.4	Строительство КЛ-10 кВ от ТП-103 до ТП-107 в г. Кириши ЛО		0,70		2011	2012				0,70						0,70						вып				
5.2.7.4.5	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-107 в г. Кириши ЛО		1,54		2011	2012				1,54						1,54						вып				
5.2.7.5	Строительство 2БКТП 10/0,4 кВ в г. Кириши ЛО			0,80	2011	2013	7,16	7,16	0,16				0,80				0,80	1,99		5,01	7,00	вып	0,45	5,61		6,07
5.2.8	Кировский филиал		22,03	2,26			126,56	119,25	17,61	7,27	0,10	3,30	0,25	5,02	1,21	15,58	1,56	35,07	18,27	21,59	74,93		34,40	5,59	27,07	67,06
5.2.8.1	ТП 10/0,4 кВ в п. Молодцово Кировского р-на ЛО				2010	2013	1,08	0,67	0,63									0,05			0,05	вып	0,06			0,06
5.2.8.2	ВЛ-10 кВ от опоры №2 ВЛ-10 кВ ОЛ-3459 ф.324-01 до проектируемой ТП 10/0,4 в п. Молодцово Кировского р-на ЛО		0,04		2010	2012	0,07	0,07		0,04						0,04		0,05			0,05	вып	0,06			0,06
5.2.8.3	ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 до границ земельных участков по ул. Луговая в п. Молодцово Кировского р-на ЛО		0,04		2010	2012	0,07	0,07		0,04						0,04		0,05			0,05	вып	0,06			0,06
5.2.8.4	ТП 10/0,4 кВ в дер. Кирсино Кировского р-на ЛО				2010	2013	0,41	0,06	0,01									0,05			0,05	вып	0,06			0,06
5.2.8.5	ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 496-22 до проектируемой ТП 10/0,4 кВ в дер. Кирсино Кировского р-на ЛО		0,30		2010	2012	0,41	0,06	0,01	0,30						0,30		0,05			0,05	вып	0,06			0,06
5.2.8.6	ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границ участков в дер. Кирсино Кировского р-на ЛО		0,08		2010	2012	0,54	0,06	0,01	0,08						0,08		0,05			0,05	вып	0,06			0,06
5.2.8.7.1	ТП-3 в д. Пухолово Кировского р-на ЛО				2010	2012	2,10	1,88	0,12									1,76	1,99		3,75	вып	0,72			0,72
5.2.8.7.2	ЛЭП-10 кВ от опоры №52 ф.496-22 ВЛ-10 кВ до проектируемой ТП-3 в д. Пухолово Кировского р-на ЛО		0,10		2010	2012	0,08			0,10						0,10						вып				
5.2.8.7.3	ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП-3 до границ земельных участков в д. Пухолово Кировского р-на ЛО		0,20		2010	2012	0,17			0,20						0,20						вып				
5.2.8.7.4	ВЛ-10 кВ от опоры №62 ВЛ-10 кВ Л.3463-3112 до проектируемой ТП-2 в д. Пухолово Кировского р-на ЛО		0,10		2010	2012	0,10			0,10						0,10						вып				
5.2.8.7.5	ВЛ-10 кВ от опоры №60 ВЛ-10 кВ ф.496-22 до проектируемой ТП-1 в д. Пухолово Кировского р-на ЛО		0,20		2010	2012	0,08			0,20						0,20						вып				
5.2.8.7.6	ТП-1 в д. Пухолово Кировского р-на ЛО				2010	2013	0,83	0,64														вып				
5.2.8.7.7	ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП-1 до границ земельных участков в д. Пухолово Кировского р-на ЛО				2010	2012	0,04	0,04														вып				
5.2.8.7.8	ТП-2 в д. Пухолово Кировского р-на ЛО				2010	2012	0,49	0,37														вып				
5.2.8.7.9	ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП-2 до границ земельных участков в д. Пухолово Кировского р-на ЛО		0,08		2010	2012	0,19	0,19		0,08						0,08						вып				
5.2.8.7.10	ТП-4 в д. Пухолово Кировского р-на ЛО				2010	2012	0,71	0,53	0,01													вып				
5.2.8.7.11	ВЛ-10 кВ от опоры №66 ВЛ-10 кВ ф.496-22 до проектируемой ТП-4 в д. Пухолово Кировского р-на ЛО				2010	2012	0,13															вып				
5.2.8.7.12	ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП-4 до границ земельных участков в д. Пухолово Кировского р-на ЛО				2010	2012	0,37	0,23														вып				
5.2.8.8.1	ТП 10/0,4 кВ в д. Лезье Кировского р-на ЛО				2010	2012	0,82	0,29	0,24									0,05			0,05	вып	0,06			0,06
5.2.8.8.2	ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ф.496-22 до проектируемой ТП 10/0,4 кВ в д.Лезье Кировского р-на ЛО		0,02		2010	2012	0,05	0,05		0,02						0,02		0,05			0,05	вып	0,06			0,06
5.2.8.8.3	ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП 10/0,4 кВ до ВРУ жилого дома на участке 145а в д. Лезье Кировского р-на ЛО		0,05		2010	2012	0,05	0,05		0,05						0,05		0,05			0,05	вып	0,06			0,06
5.2.8.9.1	ТП 6/0,4 кВ в п. Старая Малукса Кировского р-на ЛО				2010	2012	1,33	0,33	0,28									0,05			0,05	вып	0,06			0,06
5.2.8.9.2	ВЛ-6 кВ от опоры №32 ВЛ-6 кВ ф. 733-02 до проектируемой ТП 6/0,4 кВ в п. Старая Малукса Кировского р-на ЛО		0,40		2010	2012	0,05	0,05		0,40						0,40		0,05			0,05	вып	0,06			0,06
5.2.8.9.3	ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП 6/0,4 кВ до границ земельных участков в п. Старая Малукса Кировского р-на ЛО		0,20		2010	2012	0,05	0,05		0,20						0,20		0,05			0,05	вып	0,06			0,06
5.2.8.10.1	ТП 10/0,4 кВ в д. Муя Кировского р-на ЛО				2010	2012	1,41	0,53	0,49									0,05			0,05	вып	0,06			0,06
5.2.8.10.2	ВЛ-10 кВ от опоры №80 ВЛ-10 кВ ф.496-22 до проектируемой ТП 10/0,4 в д. Муя Кировского р-на ЛО		0,25		2010	2012	0,05	0,05		0,25						0,25		0,05			0,05	вып	0,06			0,06
5.2.8.10.3	ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границ земельных участков в д. Муя Кировского р-на ЛО		0,05		2010	2012	0,05	0,05		0,05						0,05		0,05			0,05	вып	0,06			0,06
5.2.8.11.1	КТП-1 в д. Сологубовка Кировского р-на ЛО				2010	2012	0,39	0,05	0,10									2,18			2,18	вып	0,54			0,54
5.2.8.11.2	ВЛ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ ф. 496-22 до проектируемой КТП-1 в д. Сологубовка Кировского р-на ЛО		0,30		2010	2012	0,19			0,30						0,30						вып				
5.2.8.11.3	ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП-1 до границ земельных участков в д. Сологубовка Кировского р-на ЛО		0,10		2010	2012	0,15			0,10						0,10						вып				
5.2.8.11.4	КТП-2 в д. Сологубовка Кировского р-на ЛО				2010	2012	0,39	0,39														вып				
5.2.8.11.5	ВЛ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ ф. 496-22 до проектируемой КТП-2 в д. Сологубовка Кировского р-на ЛО		0,25		2010	2012	1,56	1,37	0,41	0,25						0,25						вып				
5.2.8.11.6	ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП-2 до границ земельных участков в д. Сологубовка Кировского р-на ЛО		0,20		2010	2012	0,14	0,14		0,20						0,20						вып				
5.2.8.11.7	КТП-3 в д. Сологубовка Кировского р-на ЛО				2010	2012	0,39	0,24														вып				
5.2.8.11.8	ВЛ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ ф. 496-22 до проектируемой КТП-3 в д. Сологубовка Кировского р-на ЛО		0,30		2010	2012	0,29	0,29		0,30						0,30						вып				
5.2.8.11.9	ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП-3 до границ земельных участков в д. Сологубовка Кировского р-на ЛО		0,10		2010	2012	0,22	0,22		0,10						0,10						вып				
5.2.8.12	ТП 6/0,4 кВ в д. Горы Кировского р-на ЛО				2010	2013	0,37	0,11	0,01									0,05	0,05		0,10	вып	0,06			0,06

№№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства**	Остаточная стоимость строительства на 01.01.2011	Объем финансирования 2011 года	Ввод мощностей								Финансирование				Источник финансирования	Освоение			
										План года 2012		План года 2013		План года 2014		Итого		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого*		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого**
		С/П*	км	МВА			млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)		млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)
5.2.8.13	ВЛ-6 кВ от опоры №14 ВЛ-6 кВ ф.720-04 до проектируемой ТП 6/0,4 кВ в д. Горы Кировского р-на ЛО		0,20		2010	2012	0,32	0,06	0,01	0,20						0,20		0,05			0,05	вып	0,06			0,06
5.2.8.14	ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП 6/0,4 кВ до границ земельных участков в д. Горы Кировского р-на ЛО		0,20		2010	2012	0,62	0,25	0,20	0,20						0,20		0,05			0,05	вып	0,06			0,06
5.2.8.15	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-137 до ВРУ жилого дома №9 по ул. Набережная р. Невы в г. Кировск ЛО		0,10		2011	2013	0,26	0,26	0,07	0,10						0,10				0,18	0,18	вып	0,04	0,01		0,05
5.2.8.16	Строительство СТП 160 кВА в г. Кировск ЛО			0,16	2011	2012	1,14	1,14	0,34									0,80			0,80	вып	0,97			0,97
5.2.8.17	Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры №35 от КТП-3703 в п. Путилово Кировского р-на ЛО		0,13		2011	2012	0,30	0,30	0,07									0,23			0,23	вып	0,25			0,25
5.2.8.18	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-4 от опоры №45 до опоры №48 в п. Старая Малукса Кировского р-на ЛО		0,11		2011	2012	0,40	0,40	0,07									0,33			0,33	вып	0,34			0,34
5.2.8.19.1	Строительство СТП в п. Мга Кировского р-на ЛО				2011	2012	4,30	4,30	0,62										3,68		3,68	вып	0,34			0,34
5.2.8.19.2	Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры №69 от устанавливаемой СТП до опоры №70 в п. Мга Кировского р-на ЛО		0,10		2011	2012				0,10						0,10						вып				
5.2.8.19.3	Строительство ВЛ-6 кВ от ТП-307 до устанавливаемой СТП в п. Мга Кировского р-на ЛО				2011	2012																вып				
5.2.8.20	Строительство ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-318 от опоры №135 до опоры №158 в п. Мга Кировского р-на ЛО		0,21		2011	2012	0,36	0,36	0,10	0,21						0,21				0,26	0,26	вып	0,04			0,04
5.2.8.21.1	Строительство СТП-6/0,4 кВ в д. Войтолово Кировского р-на ЛО				2011	2013	1,30	1,30	0,39									0,91			0,91	вып	1,10			1,10
5.2.8.21.2	Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры №85 ВЛ-6 кВ ф. 720-04 до СТП-6/0,4 кВ в д. Войтолово Кировского р-на ЛО		0,40		2011	2013						0,40				0,40						вып				
5.2.8.22.1	Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры №4 от ТП-4 до опоры №21а в п. Старая Малукса Кировского р-на ЛО		0,40		2011	2012	0,32	0,32	0,27	0,40						0,40		0,05			0,05	вып	0,04			0,04
5.2.8.22.2	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-4 до опоры №1 в п. Старая Малукса Кировского р-на ЛО		0,04		2011	2012				0,04						0,04						вып				
5.2.8.23.1	Строительство МТП 250 кВА в д. Муя Кировского р-на ЛО			0,25	2011	2013	5,25	5,25	1,57				0,25				0,25	1,67	2,00		3,67	вып	2,75	1,69		4,45
5.2.8.23.2	Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №30 ВЛ-10 кВ ф.719-01 до проектируемой МТП 250 кВА в д. Муя Кировского р-на ЛО		0,50		2011	2013						0,50				0,50						вып				
5.2.8.23.3	Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой МТП 250 кВА до границ земельных участков в д. Муя Кировского р-на ЛО				2011	2013																вып				
5.2.8.24.1	Строительство ТП 6/0,4 кВ в п. Михайловский Кировского р-на ЛО				2011	2013	0,36	0,36	0,21									1,73			1,73	вып	1,99			1,99
5.2.8.24.2	Строительство ВЛ-6 кВ от опоры №83 ВЛ-6 кВ ф.720-14 до проектируемой ТП 6/0,4 кВ в п. Михайловский Кировского р-на ЛО		0,40		2011	2013	1,89	1,89	0,21													вып				
5.2.8.24.3	Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП 6/0,4 кВ до границ земельного участка в п. Михайловский Кировского р-на ЛО		0,10		2011	2013	0,10	0,10	0,21													вып				
5.2.8.25.1	Строительство ТП 6/0,4 кВ в п. Новая Малукса Кировского р-на ЛО				2011	2013	1,75	1,75	0,52									1,22			1,22	вып	1,48			1,48
5.2.8.25.2	Строительство ВЛ-6 кВ от опоры №44 ВЛ-6 кВ ф. 733-02 до проектируемой ТП 6/0,4 кВ в п. Новая Малукса Кировского р-на ЛО		0,18		2011	2013																вып				
5.2.8.25.3	Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП 6/0,4 кВ до границ земельных участков в п. Новая Малукса Кировского р-на ЛО		0,02		2011	2013																вып				
5.2.8.26.1	Строительство КТП в дер. Березовка Кировского р-на ЛО				2011	2013	6,00	6,00	1,35									2,30	2,35		4,65	вып	4,24	0,85		5,09
5.2.8.26.2	Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП до границ земельных участков в дер. Березовка Кировского р-на ЛО				2011	2013																вып				
5.2.8.27.1	Строительство ВЛ-6 кВ от опоры №2 ВЛ-6 кВ ф.1 ПС-733 до проектируемой КТП в дер. Березовка Кировского р-на ЛО		2,00		2011	2013	7,00	7,00	2,12									4,88			4,88	вып	5,92	0,01		5,93
5.2.8.27.2	Строительство ВЛ-6 кВ от опоры №64 ВЛ-6 кВ ф.1 ПС-733 до ТП-7 в дер. Березовка Кировского р-на ЛО		2,00		2011	2013						2,00				2,00						вып				
5.2.8.28.1	Строительство КТП Н-3 100 кВА в п. Назия Кировского р-на ЛО			0,10	2011	2012	0,82	0,82	0,28		0,10						0,10		2,56		2,56	вып	0,08			0,08
5.2.8.31.2	Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП Н-3 до границ земельных участков в п. Назия Кировского р-на ЛО		0,05		2011	2012	2,35	2,35	0,33	0,05						0,05						вып				
5.2.8.29	Строительство ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-754 от опоры №1 до опоры №13 в п. Назия Кировского р-на ЛО		0,44		2011	2012	0,75	0,75	0,69	0,44						0,44		0,06			0,06	вып	0,05			0,05
5.2.8.30.1	Строительство ТП 10/0,4 кВ в дер. Сирокасска Кировского р-на ЛО			0,10	2011	2012	0,91	0,91	0,17									2,07			2,07	вып	1,75			1,75
5.2.8.30.2	Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 524-02 до проектируемой ТП 10/0,4 кВ в дер. Сирокасска Кировского р-на ЛО		0,12		2011	2012	1,55	1,55	0,17													вып				
5.2.8.30.3	Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границ земельного участка в дер. Сирокасска Кировского р-на ЛО		0,04		2011	2012	0,11	0,11	0,17													вып				
5.2.8.31.1	Строительство ТП 10/0,4 кВ в дер. Васильково Кировского р-на ЛО			0,10	2011	2012	1,75	1,75	0,52									1,22			1,22	вып	1,48			1,48
5.2.8.31.2	Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №63 ВЛ-10 кВ ф. 524-02 до проектируемой ТП 10/0,4 кВ в дер. Васильково Кировского р-на ЛО		0,05		2011	2012																вып				
5.2.8.31.3	Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границ земельного участка в дер. Васильково Кировского р-на ЛО				2011	2012																вып				
5.2.8.32	Строительство ТП (Н-16) в г. Отрадное Кировского р-на ЛО				2011	2013	0,65	0,65	0,41											0,24	0,24	вып	0,12			0,12
5.2.8.33	Строительство ВЛ-10 кВ от ТП-549 до устанавливаемой ТП (Н-16) в г. Отрадное Кировского р-на ЛО		0,80		2011	2012	1,69	1,69	0,52	0,80						0,80				1,18	1,18	вып	0,14			0,14
5.2.8.34	Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-544 до ВРУ дома №18 по ул. Ленина в г. Отрадное Кировского р-на ЛО		0,15		2011	2012	0,16	0,16	0,11	0,15						0,15		0,05			0,05	вып	0,04			0,04
5.2.8.35.1	Строительство КТП 250 кВА в г. Отрадное Кировского р-на ЛО			0,25	2011	2012	3,42	3,42	0,49									2,93			2,93	вып	2,90			2,90
5.2.8.35.2	Строительство КЛ-10 кВ от ф.2 ПН 207 ТП-547 до проектируемой КТП 250 кВА в г. Отрадное Кировского р-на ЛО				2011	2012																вып				
5.2.8.36	Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №47 Ф-729-05 до устанавливаемой СТП в п. Павлово Кировского р-на ЛО		0,90		2011	2012	1,24	1,24	1,12	0,90						0,90		0,12			0,12	вып	0,10			0,10
5.2.8.37	Строительство КТП-100/10 в п. Павлово Кировского р-на ЛО			0,10	2011	2012	1,09	1,09	0,33									0,76			0,76	вып	0,92			0,92
5.2.8.38.1	Строительство ТП 6/0,4 кВ в п. Новинка Кировского р-на ЛО				2011	2012	1,75	1,75	0,52									1,22			1,22	вып	1,48			1,48

№№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства**	Остаточная стоимость строительства на 01.01.2011	Объем финансирования 2011 года	Ввод мощностей								Финансирование				Источник финансирования	Освоение			
										План года 2012		План года 2013		План года 2014		Итого		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого*		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого**
		С/П*	км	МВА			млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)		млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)
5.2.8.38.2	Строительство ВЛ-6 кВ от опоры №24 ВЛ-6 кВ ф.720-15 до проектируемой ТП 6/0,4 кВ в п. Новинка Кировского р-на ЛО		0,25		2011	2012																вып				
5.2.8.38.3	Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП 6/0,4 кВ до границ земельных участков в п. Новинка Кировского р-на ЛО		0,04		2011	2012																вып				
5.2.8.39	Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №3633 до границ земельного участка в п. Приладожский Кировского р-на ЛО		0,20		2011	2012	0,53	0,53	0,16									0,37			0,37	вып	0,45			0,45
5.2.8.40.1	Строительство КТП в п. Концы Кировского района Ленинградской области				2011	2013	0,64	0,64	0,51									1,20	0,47		1,67	вып	1,45	1,72		3,17
5.2.8.40.2	Строительство ВЛ-10 кВ от ТП-3274 по ул. Озерная в п. Концы Кировского района Ленинградской области				2011	2013	2,13	2,13											0,90		0,90	вып		0,01		0,01
5.2.8.40.3	Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры №16 от ТП-3274 до границ земельных участков в п. Концы Кировского района Ленинградской области		0,40		2011	2013	0,99	0,99				0,40				0,40			0,82		0,82	вып		0,00		0,00
5.2.8.41	Строительство КТП-160 кВА на ул. Лесная в п. Концы Кировского р-на ЛО		0,32		2011	2012	1,50	1,50	0,45	0,32						0,32		1,05			1,05	вып	1,27			1,27
5.2.8.42	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-3757 от опоры №18 до опоры №22 в п. Назия Кировского р-на ЛО		0,11		2012	2014	1,29	1,29						0,11		0,11		0,03		0,63	0,66	вып			1,10	1,10
5.2.8.43	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-165 от опоры №6 до опоры №8 в г. Кировск ЛО		0,07		2012	2014	0,88	0,88						0,07		0,07		0,02		0,87	0,88	вып			0,75	0,75
5.2.8.44	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-142 от опоры №1 до опоры №5 в г. Кировск ЛО		0,16		2012	2015	1,12	1,12										0,02	0,01	0,86	0,90	вып			0,76	0,76
5.2.8.45	Строительство ВЛ-0,23 кВ от СТП-3830 Л-1 в п. Назия Кировского р-на ЛО		0,23		2012	2014	3,26	3,26						0,23		0,23		0,07		1,59	1,66	вып			2,76	2,76
5.2.8.46	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-183 до ВРУ жилого дома №1/43 по ул. Набережная в г. Кировск ЛО		0,35		2012	2014	1,14	1,14						0,35		0,35		0,11		1,04	1,14	вып			0,97	0,97
5.2.8.47.1	Строительство КТП 250 кВА в п. Путилово Кировского р-на ЛО			0,25	2012	2014	1,25	1,25							0,25		0,25		0,09	0,79	0,87	вып		0,11	0,95	1,06
5.2.8.47.2	Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП 250 кВА до границ земельных участков в п. Путилово Кировского р-на ЛО		0,30		2012	2014								0,30		0,30		0,37			0,37	вып				
5.2.8.48.1	Строительство КТП в г. Кировск ЛО				2012	2014	4,87	4,87											0,40	3,07	3,47	вып		0,41	3,72	4,13
5.2.8.48.2	Строительство ЛЭП-6 кВ от КТП-160 до проектируемой КТП в г. Кировск ЛО		0,40		2012	2014								0,40		0,40		0,28			0,28	вып				
5.2.8.48.3	Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП до границ земельных участков в г. Кировск ЛО		0,20		2012	2014								0,20		0,20		0,28			0,28	вып				
5.2.8.48.4	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-144 до ГРЩ-0,4 кВ в г. Кировск ЛО				2012	2014												0,28			0,28	вып				
5.2.8.48.5	Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП-105 до ГРЩ-0,4 кВ в г. Кировск ЛО				2012	2014												0,56			0,56	вып				
5.2.8.49	Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-410 до границ земельных участков в п. Павлово Кировского р-на ЛО		0,30		2012	2014	0,88	0,88						0,30		0,30		0,26		0,62	0,88	вып			0,75	0,75
5.2.8.50	Строительство СТП 25 кВА/6/0,4 кВ в районе оп. №47 ВЛ-6 кВ ф.726-05 в г. Кировск ЛО			0,03	2012	2013	0,35	0,35										0,02	0,33		0,35	вып	0,30	0,00		0,30
5.2.8.51	Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры №3 до опоры №139а в п. Мга Кировского р-на ЛО		0,21		2012	2014	0,39	0,39						0,21		0,21		0,12	0,03	0,25	0,39	вып		0,03	0,30	0,33
5.2.8.52	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-528 до границ земельного участка в г. Отрадное Кировского р-на ЛО		0,12		2012	2014	1,17	1,17						0,12		0,12		0,03		0,57	0,60	вып			0,99	0,99
5.2.8.53.1	Строительство МТП 63 кВА в г. Кировск ЛО			0,06	2012	2014	1,27	1,27							0,06		0,06	0,19	0,09	0,80	1,08	вып		0,11	0,97	1,08
5.2.8.53.2	Строительство КЛ-6 кВ от опоры №5 ВЛ-6 кВ ф.726-05 до проектируемой МТП 63 кВА в г. Кировск ЛО		0,30		2012	2014								0,30		0,30		0,19			0,19	вып				
5.2.8.54.1	Строительство МТП-100 кВА в п. Назия Кировского р-на ЛО				2012	2014	1,84	1,84							0,10		0,10	0,06	0,09	1,70	1,84	вып		0,08	1,78	1,86
5.2.8.54.2	Строительство ВЛ-0,4 от проектируемой МТП-100 кВА в п. Назия Кировского р-на ЛО		0,33		2012	2014								0,33		0,33						вып				
5.2.8.55.1	Строительство СТП Н-8 100 кВА в п. Назия Кировского р-на ЛО			0,10	2012	2014	1,65	1,65							0,10		0,10	0,25	0,12	1,04	1,40	вып		0,14	1,26	1,40
5.2.8.55.2	Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №53 ВЛ-10 кВ ф. 524-04 до проектируемой СТП Н-8 100 кВА в п. Назия Кировского р-на ЛО		0,40		2012	2014								0,40		0,40		0,25			0,25	вып				
5.2.8.56.1	Строительство ТП 100 кВА в г. Отрадное Кировского р-на ЛО			0,10	2012	2014	1,80	1,80							0,10		0,10	0,18	0,31	1,14	1,63	вып		0,15	1,37	1,53
5.2.8.56.2	Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП 100 кВА в г. Отрадное Кировского р-на ЛО		0,20		2012	2014								0,20		0,20		0,18			0,18	вып				
5.2.8.57.1	Строительство КТП-250/10/0,4 кВ в п. Путилово Кировского р-на ЛО			0,25	2012	2014	3,10	3,10							0,25		0,25	0,02		0,06	0,08	вып			0,26	0,26
5.2.8.57.2	Строительство ВЛ-10 кВ от КТП-250/10/0,4 кВ в п. Путилово Кировского р-на ЛО		0,40		2012	2014								0,40		0,40		0,02			0,02	вып				
5.2.8.57.3	Строительство ВЛ-0,4 кВ Л-1 от проектируемой КТП-250/10/0,4 кВ в п. Путилово Кировского р-на ЛО		0,20		2012	2014								0,20		0,20		0,02			0,02	вып				
5.2.8.57.4	Строительство ВЛ-0,4 кВ Л-2 от проектируемой КТП-250/10/0,4 кВ в п. Путилово Кировского р-на ЛО		0,30		2012	2014								0,30		0,30		0,02			0,02	вып				
5.2.8.57.5	Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-3703 кВ в п. Путилово Кировского р-на ЛО				2012	2014								0,26		0,26		0,02			0,02	вып				
5.2.8.58.1	Строительство ТП-250/10/0,4 кВ в г. Отрадное Кировского р-на ЛО			0,25	2012	2013	0,71	0,71										0,24	0,00	1,79	2,03	вып		0,00	2,88	2,88
5.2.8.58.2	Строительство ВЛ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ (ИСК Константа) ф.729н-16 до проектируемой ТП-250/10/0,4 кВ в г. Отрадное Кировского р-на ЛО		0,40		2012	2013	0,77	0,77										0,24	0,04		0,28	вып		0,05		0,05
5.2.8.58.3	Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП-250/10/0,4 кВ до границ земельных участков в г. Отрадное Кировского р-на ЛО				2012	2013	2,07	2,07										0,24	1,00		1,24	вып		0,07		0,07
5.2.8.59.1	Строительство ТП в п. Павлово Кировского р-на ЛО				2012	2014	0,89	0,89							0,16		0,16	0,17	0,00	1,55	1,72	вып		0,00	1,73	1,73
5.2.8.59.2	Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.729-04 до проектируемой ТП в п. Павлово Кировского р-на ЛО		0,20		2012	2013	0,80	0,80										0,17	0,05		0,22	вып		0,06		0,06
5.2.8.59.3	Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельных участков в п. Павлово Кировского р-на ЛО				2012	2013	0,42	0,42										0,17	0,01		0,18	вып		0,01		0,01
5.2.8.60.1	Строительство ТП 6/0,4 кВ в г. Кировск ЛО				2012	2014	1,18	1,18							0,03		0,03		0,01		0,01	вып			0,10	0,10
5.2.8.60.2	Строительство ВЛ-6 кВ от опоры №11 ВЛ-6 кВ ф. 726-07 до проектируемой ТП в г. Кировск ЛО				2012	2014								0,01		0,01			0,01		0,01	вып				
5.2.8.60.3	Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 до границ земельного участка в г. Кировск ЛО				2012	2014								0,03		0,03			0,01		0,01	вып				
5.2.8.61.1	Строительство КТП 160 кВА в п. Павлово Кировского р-на ЛО			0,16	2012	2014	1,22	1,22							0,16		0,16			0,06	0,06	вып		0,08	0,96	1,04
5.2.8.61.2	Строительство ВЛ-10 кВ от ТП-433 до проектируемой КТП 160 кВА в п. Павлово Кировского р-на ЛО		0,30		2012	2014								0,30		0,30						вып				
5.2.8.62	Строительство ВЛ-10 кВ от ф. 731-12 до КТП 250 кВА в п. Путилово Кировского р-на ЛО				2013	2015	5,54	5,54												0,28	0,28	вып				
5.2.8.63.1	Строительство ВЛ-10 кВ ф.729-04 до устанавливаемой КТП в г. Отрадное Кировского р-на ЛО		0,03		2013	2015	2,89	2,89												0,14	0,14	вып			1,96	1,96
5.2.8.63.2	Строительство КТП 6/0,4 кВ в г. Отрадное Кировского р-на ЛО				2013	2015																вып				

№№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства**	Остаточная стоимость строительства на 01.01.2011	Объем финансирования 2011 года	Ввод мощностей								Финансирование				Источник финансирования	Освоение			
										План года 2012		План года 2013		План года 2014		Итого		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого*		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого**
		С/П*	км	МВА			млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)		млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)
5.2.8.63.3	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от устанавливаемой КТП 6/0,4 кВ до границ участков заявителей в г. Отрадное Кировского р-на ЛО		0,25		2013	2015																вып				
5.2.8.64.1	Строительство МТП 6/04 кВ (160 кВА) по ул. Набережная в г. Кировск ЛО;				2013	2015	4,87	4,87												0,24	0,24	вып				
5.2.8.64.2	Строительство ЛЭП-6 кВ от ТП-132 до устанавливаемой МТП 6/04 кВ (160 кВА) в г. Кировск ЛО;				2013	2015																вып				
5.2.8.65	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-18 от оп.4 до оп. 35 в п. Мга Кировского района ЛО		0,31		2013	2015	0,40	0,40												0,02	0,02	вып			0,02	0,02
5.2.8.66	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-183 до объектов в г. Кировск ЛО				2013	2015	0,33	0,33												0,02	0,02	вып			0,01	0,01
5.2.8.67	Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-153 до объекта в г. Кировск ЛО		0,20		2013	2015	0,32	0,32												0,02	0,02	вып			0,01	0,01
5.2.8.68.1	Строительство СТП 100/6/0,4 кВ в г. Кировск ЛО				2013	2015	0,31	0,31												0,02	0,02	вып			0,21	0,21
5.2.8.68.2	Строительство ОВЛЗ-6 кВ от оп. № 37 (ВЛ-6 кВ ф. 726-05) до устанавливаемой СТП в г. Кировск ЛО				2013	2015																вып				
5.2.8.69	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-550 в г.Отрадное Кировскогор-на		0,07		2013	2015	0,36	0,36												0,02	0,02	вып			0,02	0,02
5.2.8.70	Строительство ВЛ-0,4 КВ от ТП-120 до ВРУ-0,4 Блока № 6 гаражного массива "Ручей-2" в г. Кировск ЛО		0,10		2013	2015	0,42	0,42												0,02	0,02	вып			0,02	0,02
5.2.8.71	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-117 до объекта в г. Кировск ЛО		0,03		2013	2015	0,09	0,09												0,07	0,07	вып			0,06	0,06
5.2.8.72	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-130 в г. Кировск ЛО		0,20		2013	2015	0,48	0,48												0,38	0,38	вып			0,33	0,33
5.2.8.73.1	Строительство ОВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 729-05 до устанавливаемой ТП в п. Павлово Кировского р-на ЛО		0,25		2013	2015	0,71	0,71												0,04	0,04	вып			0,03	0,03
5.2.8.73.2	Строительство ТП в п. Павлово Кировского р-на ЛО				2013	2015																вып				
5.2.8.74	Строительство СТП в районе д. 10 по ул. Маяковского в п. Мга Кировского р-на ЛО				2013	2015	0,44	0,44												0,02	0,02	вып			0,02	0,02
5.2.8.75.1	Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 730-10 по 1-Советскому пер. в г. Отрадное Кировского р-на ЛО		0,30		2013	2015	0,74	0,74												0,04	0,04	вып			0,03	0,03
5.2.8.75.2	Строительство СТП на пересечении 1-Советского пер. и 7 линии в г. Отрадное Кировского р-на ЛО				2013	2015																вып				
5.2.8.76.1	Киров, Стр-во КТП в дер. Старая Мельница		0,60		2013	2015	2,80	2,80											0,42		0,42	вып				
5.2.8.76.2	Киров, Стр-во ОВЛЗ-10 кВ от оп. № 158 ф.731-02 до проектируемой КТП в дер.Старая Мельница				2013	2015													0,42		0,42	вып				
5.2.9	Кингисеппский филиал		2,44	0,86			16,38	16,38	3,84	0,50		0,48	0,06	1,46	0,80	2,44	0,86	4,13	0,25	3,43	7,81		6,02	2,07	1,54	9,64
5.2.9.1.1	Строительство КТПН 630/10/0,4 кВ в г. Кингисепп ЛО			0,80	2011	2014	11,65	11,65	3,49						0,80		0,80	4,02		0,69	4,70	вып	6,02		0,58	6,60
5.2.9.1.2	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-603 в г. Кингисепп ЛО		1,00		2011	2014								1,00		1,00						вып				
5.2.9.2	Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-20 вг. Кингисепп ЛО		0,50		2011	2012	1,15	1,15	0,35	0,50						0,50						вып				
5.2.9.3	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-71 до КРП на здании гаража (с установкой КРП на здании гаража) в г. Кингисепп ЛО		0,27		2012	2014	0,35	0,35						0,27		0,27		0,12		0,24	0,35	вып			0,30	0,30
5.2.9.4	Кинг, Стр-во КТПН 630/10/0,4 кВ				2012	2014	1,96	1,96												1,96	1,96	вып		1,51	0,15	1,66
5.2.9.5	Кинг, Стр-во КЛ-0,4кВ от КРП №2 до проектируемого КРП в г. Кингисепп ЛО		0,13		2013	2014	0,50	0,50						0,13		0,13				0,03	0,03	вып		0,04	0,38	0,42
5.2.9.6	Строительство СТП-10/0,4 кВ на опоре ВЛ-10 кВ РП3-КОС в г. Кингисепп ЛО			0,06	2012	2014	0,29	0,29					0,06				0,06		0,15	0,14	0,29	вып		0,25		0,25
5.2.9.7	Строительство КЛ-0,4 кВ "ТП-15-РЩ объекта" в г. Кингисепп ЛО		0,06		2012	2014	0,16	0,16						0,06		0,06			0,00	0,16	0,16	вып			0,14	0,14
5.2.9.8	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-25 в г. Кингисепп ЛО		0,48		2012	2014	0,32	0,32				0,48				0,48			0,10	0,22	0,32	вып		0,27		0,27
5.2.10	Лодейнопольский филиал		13,26	3,61			86,42	83,51	6,57	9,06	1,20	0,32	0,20	2,95	0,31	12,32	1,72	19,08	23,73	24,00	66,81		15,57	26,36	12,16	54,09
5.2.10.1	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-16 до объекта в г. Лодейное Поле ЛО		0,15		2010	2012	0,41	0,21	0,02	0,15						0,15		0,19			0,19	вып	0,08			0,08
5.2.10.2.1	Строительство КТП в г. Лодейное Поле ЛО			0,03	2010	2012	2,41	2,41	0,45		0,03						0,03	1,95			1,95	вып	1,36			1,36
5.2.10.2.2	Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф . 248-01 до проектируемой К ТП в г. Лодейное Поле ЛО		1,90		2010	2012				1,90						1,90						вып				
5.2.10.2.3	Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП до земельного участка в г. Лодейное Поле ЛО		0,04		2010	2012				0,04						0,04						вып				
5.2.10.3.1	Строительство КТП в районе дома №2 по переулку Паромный в г. Лодейное Поле ЛО			0,16	2010	2012	5,39	2,67	1,22		0,16						0,16	0,38		1,08	1,46	вып	0,78			0,78
5.2.10.3.2	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ТП-18 ф. 266-20 до проектируемой КТП в г. Лодейное Поле ЛО		1,10		2010	2012				1,10						1,10						вып				
5.2.10.3.3	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проектируемой КТП по пер. Паромному в г. Лодейное Поле ЛО		0,40		2010	2012				0,40						0,40						вып				
5.2.10.4	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-82 до выделенных земельных участков под индивидуальные гаражи в районе ул. Подгорной в г. Лодейное Поле ЛО		0,86		2010	2012	1,44	1,44		0,86						0,86		1,44			1,44	вып	0,08			0,08
5.2.10.5	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-51 в г. Лодейное Поле ЛО		0,35		2011	2012	1,00	1,00	0,29									0,71			0,71	вып	0,85			0,85
5.2.10.6	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-57 до объекта в г. Лодейное Поле ЛО		0,31		2011	2012	1,09	1,09	0,82	0,31						0,31		0,27			0,27	вып	0,23			0,23
5.2.10.7	Строительство ТП проходного типа в г. Лодейное Поле ЛО			1,26	2011	2013	11,03	11,03	0,22									0,18	10,62		10,80	вып	0,20	9,15		9,35
5.2.10.8	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-2 до объекта в г. Лодейное Поле ЛО		0,15		2011	2013	0,35	0,35	0,09					0,15		0,15		0,26			0,26	вып	0,30			0,30
5.2.10.9	Строительство ВЛ-0,4 кВ от оп. 6 ф. "Город" от ТП-83 до оп.1 ВЛ-0,4 кВ ф. "Ленина 12" от ТП-21 в г. Лодейное Поле ЛО		0,11		2011	2014	0,47	0,47	0,14					0,11		0,11		0,33			0,33	вып	0,40			0,40
5.2.10.10.1	Строительство РП в районе западной части Манинского Поля в г. Лодейное Поле ЛО			0,05	2011	2013	18,62	18,62	2,30						0,05		0,05	10,24	4,42	17,61	32,27	вып	8,41	10,48	6,93	25,82
5.2.10.10.2	Строительство ТП в районе западной части Манинского Поля в г. Лодейное Поле ЛО			1,02	2011	2013	12,72	12,72			1,02						1,02		5,58		5,58	вып				
5.2.10.10.3	Строительство ВЛЗ-10 кВ от проектируемой РП до проектируемых ТП в районе западной части Манинского Поля в г. Лодейное Поле ЛО		1,20		2011	2013	3,85	3,85		1,20						1,20						вып				
5.2.10.10.4	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемых ТП в районе западной части Манинского Поля в г. Лодейное Поле ЛО		3,10		2011	2013	4,95	4,95		3,10						3,10						вып				
5.2.10.11	Строительство СТП в районе домов №34-30а по Ленинградскому шоссе в г. Лодейное Поле ЛО			0,20	2011	2012	0,60	0,60	0,17									0,43			0,43	вып	0,51			0,51
5.2.10.12	Строительство ВЛЗ-10 кВ фидер 266-20 в г. Лодейное Поле ЛО		0,39		2011	2013	1,60	1,60	0,46					0,39		0,39		1,14			1,14	вып	1,36			1,36
5.2.10.13	Строительство 2СТП в районе домов №15-26 по Ленинградскому шоссе в г. Лодейное Поле ЛО			0,20	2011	2013	1,20	1,20	0,34				0,20				0,20	0,86			0,86	вып	1,02			1,02
5.2.10.14	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-40 до объекта Заявителя в г. Лодейное Поле ЛО		0,33		2012	2014	0,60	0,60										0,18	0,04	0,38	0,60	вып		0,05	0,46	0,51
5.2.10.15	Строительство ВЛИ -0,4 кВ от ТП -52 до здания по адресу: ЛО, Лодейное Поле, ул. Ульяновская, дом 4В		0,35		2012	2014	0,64	0,64										0,15		0,49	0,64	вып			0,54	0,54
5.2.10.16	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-32 в г. Лодейное Поле ЛО		0,12		2012	2013	0,12	0,12				0,12				0,12		0,12			0,12	вып		0,10		0,10
5.2.10.17.1	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ТП-71 (фидер 266-20) до проектируемых СТП-10/0,4 кВ в г. Лодейное Поле ЛО		0,69		2012	2013	0,37	0,37						0,69		0,69		0,07		1,82	1,89	вып			1,72	1,72

№№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства**	Остаточная стоимость строительства на 01.01.2011	Объем финансирования 2011 года	Ввод мощностей								Финансирование				Источник финансирования	Освоение			
										План года 2012		План года 2013		План года 2014		Итого		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого*		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого**
		С/П*	км	МВА			млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)		млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)
5.2.10.17.2	Строительство СТП -10/0,4 кВ в районе выделенных земельных участков в г. Лодейное Поле ЛО			0,20	2012	2013	0,48	0,48							0,20		0,20	0,07			0,07	вып				
5.2.10.17.3	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемых СТП -10/0,4 кВ в г. Лодейное Поле ЛО		0,18		2012	2013	1,18	1,18						0,60		0,60		0,07			0,07	вып				
5.2.10.18.1	Строительство ТП в районе ул. Интернациональная д. 132 г. Лодейное Поле ЛО				2012	2014	0,60	0,60							0,06		0,06	0,02	0,20	0,38	0,60	вып		0,05	0,46	0,51
5.2.10.18.2	Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемого ТП в г. Лодейное Поле ЛО		0,30		2012	2014								0,30		0,30						вып				
5.2.10.19	Строительство КЛ-10 кВ от ТП-81 до строящейся БКТП-10/0,4 кВ в г. Лодейное Поле ЛО		0,09		2012	2013	0,27	0,27				0,10				0,10			0,27		0,27	вып		0,23		0,23
5.2.10.20	Строительство КЛ-10 кВ от ТП-6 до строящейся БКТП-10/0,4 кВ в г. Лодейное Поле ЛО		0,09		2012	2013	0,24	0,24				0,10				0,10			0,24		0,24	вып		0,20		0,20
5.2.10.21	Строительство ТП в районе ул. Интернациональная д. 132 г. Лодейное Поле ЛО Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемого ТП в г. Лодейное Поле ЛО				2012	2015	0,28	0,28												0,22	0,22	вып			0,19	0,19
5.2.10.22.1	Строительство КТП по ул. Советская д.55 в г. Лодейное Поле ЛО				2012	2013	0,32	0,32											0,05	0,22	0,27	вып			0,21	0,21
5.2.10.22.2	Строительство КТП по ул. Советская д.69 в г. Лодейное Поле ЛО				2012	2013													0,05		0,05	вып				
5.2.10.23	Строительство ТП в районе ул. Интернациональная д. 132 г. Лодейное Поле ЛО Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемого ТП в г. Лодейное Поле ЛО				2012	2015	0,43	0,43												0,34	0,34	вып			0,29	0,29
5.2.10.24	Строительство ТП в районе ул. Энергетиков д.17 в г. Лодейное Поле ЛО				2012	2015	0,50	0,50												0,40	0,40	вып			0,34	0,34
5.2.10.25	Строительство СТП в районе ул. Комсомольская д.32 в г. Лодейное Поле ЛО				2012	2015	0,50	0,50												0,40	0,40	вып			0,34	0,34
5.2.10.26	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 в г. Лодейное Поле ЛО		0,36		2013	2015	0,92	0,92												0,05	0,05	вып			0,04	0,04
5.2.10.27	Строительство СТП на ул. Красноармейская в г. Лодейное Поле, ЛО				2013	2015	0,50	0,50												0,40	0,40	вып			0,34	0,34
5.2.10.28.1	Строительство 2КТПН-10/0,4 кВ пр. Урицкого в г. Луга ЛО			0,50	2013	2015	4,00	4,00												0,20	0,20	вып			0,17	0,17
5.2.10.28.2	Строительство КЛ-10 кВ от ТП-31 до новой 2КТПН-10/0,4 кВ в г. Луга ЛО		0,60		2013	2015								0,60		0,60						вып				
5.2.10.28.3	Строительство КЛ-10 кВ от ТП-26 до новой 2КТПН-10/0,4 кВ в г. Луга ЛО		0,10		2013	2015								0,10		0,10						вып				
5.2.10.29	ЛодП, Стр-во ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ "Канома-2" от ТП-18 до жилого дома				2011	2014	0,25	0,25	0,05										0,19	0,01	0,20	вып		0,08	0,14	0,21
5.2.10.30	ЛодП, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ в районе дома №21 по ул.Шмакова в г.Лодейное Поле				2012	2013	7,09	7,09											2,07		2,07	вып		6,01		6,01
5.2.11	Лужский филиал		5,10	2,60			58,39	55,52	8,24	1,05	0,65			1,70	1,60	2,75	2,25	12,34	1,99	9,80	24,13		18,83	0,72	7,26	26,80
5.2.11.1	Строительство КТП в п. Толмачево Лужского р-на ЛО			0,25	2010	2012	1,25	0,01			0,25						0,25	0,01			0,01	вып	0,91			0,91
5.2.11.2.1	Строительство БКТП-Т-400/10/0,4 кВ в п. Толмачево Лужского р-на ЛО			0,40	2010	2012	7,27	5,64	1,68		0,40						0,40	3,96			3,96	вып	4,78			4,78
5.2.11.2.2	Строительство ЛЭП-10 кВ от опоры №3 ВЛ-10 кВ от КТП-58 до проектируемой БКТП-Т в п. Толмачево Лужского р-на ЛО		0,30		2010	2012				0,30						0,30						вып				
5.2.11.2.3	Строительство ВЛ-0,4 кВ по ул. Сосновая и пер. Сосновый в п. Толмачево Лужского р-на ЛО		0,30		2010	2012				0,30						0,30						вып				
5.2.11.2.4	Строительство КЛ-0,4 кВ от БКТП-Т до опоры ВЛИ-0,4 кВ по ул. Сосновая и пер. Сосновый в п. Толмачево Лужского р-на ЛО		0,45		2010	2012				0,45						0,45						вып				
5.2.11.3.1	Строительство КТП 250 кВА в п. Толмачево Лужского р-на ЛО,			0,25	2010	2013	0,92	0,92										0,58	1,87		2,45	вып	0,98	0,72		1,69
5.2.11.3.2	Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №10 ВЛ-10 кВ ф.48-08 в п. Толмачево Лужского р-на ЛО		0,50		2010	2013	1,07	1,07											0,12		0,12	вып				
5.2.11.4.1	Строительство 2БКТП-2*400/10/0,4 кВ с перезаводом существующих ЛЭП 10 и 0,4 кВ с ТП-62 в г. Луга ЛО			0,80	2010	2013	21,85	21,85	6,56						0,80		0,80	7,80		7,50	15,30	вып	12,16		6,36	18,52
5.2.11.4.2	Строительство КЛ-10 кВ от 2БКТП-2*400/10/0,4 кВ до 2БКТП-2*400/10/0,4 кВ (в районе расположения коттеджей №№1-13) в г. Луга ЛО		0,50		2010	2014								0,50		0,50						вып				
5.2.11.4.3	Строительство 2БКТП-2*400/10/0,4 кВ (в районе расположения коттеджей №№1-13) в г. Луга ЛО			0,80	2010	2014									0,80		0,80					вып				
5.2.11.4.4	Строительство ВЛ-0,4 кВ от 2БКТП-2*400/10/0,4 кВ (в районе расположения коттеджей №№1-13) до границ земельных участков в г. Луга ЛО		1,20		2010	2014								1,20		1,20						вып				
5.2.11.5	Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-90 до оп. 38 в г. Луга ЛО		0,25		2013	2015	0,52	0,52												0,41	0,41	вып			0,35	0,35
5.2.11.6	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-56 в п. Толмачево Лужского р-на ЛО		0,15		2013	2015	0,33	0,33												0,26	0,26	вып			0,22	0,22
5.2.11.7.1	Строительство ТП-10/0,4 по ул. Набережная в п. Толмачево Лужского р-на ЛО			0,10	2013	2015	2,84	2,84												0,14	0,14	вып				
5.2.11.7.2	Строительство КЛ-10 кВ от ТП-58 в п. Толмачево Лужского р-на ЛО		1,00		2013	2015																вып				
5.2.11.7.3	Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП по ул. Набережная в п. Толмачево Лужского р-на ЛО		0,30		2013	2015																вып				
5.2.11.8.1	Строительство 2БКТП 10/0,4 кВ в г. Луга, ЛО				2013	2015	21,85	21,85												1,09	1,09	вып				
5.2.11.8.2	Строительство ВЛ-0,4 кВ № 1 от проектируемой 2БКТП 10/0,4 кВ в г. Луга, ЛО				2013	2015																вып				
5.2.11.8.3	Строительство ВЛ-0,4 кВ №2 от проектируемой 2БКТП 10/0,4 кВ в г. Луга, ЛО				2013	2015																вып				
5.2.11.8.4	Строительство КЛ-0,4 кВ от 2БКТП 10/0,4 кВ до врезки в ВЛ-0.4 кВ ТП№62 в г. Луга, ЛО				2013	2015																вып				
5.2.11.8.5	Строительство КЛ-0,4 кВ от 2БКТП 10/0,4 кВ до проектируемой ВЛ-0.4 кВ №1 в г. Луга, ЛО				2013	2015																вып				
5.2.11.8.6	Строительство КЛ-0,4 кВ от 2БКТП 10/0,4 кВ до проектируемой ВЛ-0.4 кВ №2 в г. Луга, ЛО				2013	2015																вып				
5.2.11.8.7	Строительство КЛ-10 кВ от 2БКТП 10/0,4 кВ до врезки в КЛ-10 кВ ТП№57 – ТП№62» в г. Луга, ЛО				2013	2015																вып				
5.2.11.9	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-114 до ВЛ-0,4 кВ от ТП-145 в г. Луга, Лужского р-на, ЛО		0,15		2013	2015	0,48	0,48												0,39	0,39	вып			0,33	0,33
5.2.12	Подпорожский филиал		3,93	0,73			16,51	16,51	1,78					2,11	0,40	2,11	0,40	0,78	0,75	5,56	7,09			0,49	7,07	7,56
5.2.12.1	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-50 до зданий коттеджей ООО «Прогресс» в г. Подпорожье ЛО		0,43		2012	2014	0,73	0,73						0,43		0,43		0,22	0,05	0,46	0,73	вып		0,06	0,56	0,62
5.2.12.2	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-66 по ул. Окраинной в г. Подпорожье ЛО		0,50		2012	2014	0,93	0,93						0,50		0,50		0,25		0,68	0,93	вып			0,79	0,79
5.2.12.3.1	Строительство СТП-100/6/0,4 кВ на пересечении ул. Боровая и ул. Физкультурная в г. Подпорожье ЛО			0,10	2012	2014	0,92	0,92	0,92						0,10		0,10	0,14	0,06	0,58	0,78	вып		0,08	0,70	0,78
5.2.12.3.2	Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой СТП до ж/д по ул .Физкультурная в г. Подпорожье ЛО		0,23		2012	2014								0,15		0,15		0,14			0,14	вып				
5.2.12.4.1	Строительство СТП на ул. Радужной в г. Подпорожье ЛО			0,10	2012	2014	1,19	1,19							0,10		0,10	0,03	0,07		0,10	вып		0,08	1,03	1,11

№№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства**	Остаточная стоимость строительства на 01.01.2011	Объем финансирования 2011 года	Ввод мощностей								Финансирование				Источник финансирования	Освоение			
										План года 2012		План года 2013		План года 2014		Итого		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого*		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого**
		С/П*	км	МВА			млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)		млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)
5.2.12.4.2	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой СТП на ул. Радужной до частного жилого дома в г. Подпорожье ЛО		0,25		2012	2014								0,25		0,25			0,07		0,07	вып		0,08		0,08
5.2.12.5	Строительство СТП-100/6/0,4 кВ на пересечении ул. Новгородская и пер. Комсомольский в г. Подпорожье ЛО			0,10	2012	2014	0,81	0,81							0,10		0,10		0,10	1,79	1,89	вып		0,08	1,51	1,60
5.2.12.6	Строительство КЛ-6 кВ от оп. 7 фид. 201-03 ПС-201 до проектируемой СТП в г. Подпорожье ЛО		0,33		2012	2014	1,18	1,18						0,35		0,35			0,10		0,10	вып		0,08		0,08
5.2.12.7	Подп, Стр-во ВЛИ-0,4 кВ от ТП-15 до опоры с ответвлением к объекту заявителя				2013	2014	0,03	0,03											0,03		0,03	вып		0,02		0,02
5.2.12.8.1	Строительство МТП в д. Мятусово Подпорожского района ЛО				2011	2014	2,89	2,89	0,87											1,44	1,44	вып			1,96	1,96
5.2.12.8.2	Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 327-04 до проектируемой МТП в д. Мятусово Подпорожского района ЛО				2011	2014																вып				
5.2.12.8.3	Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой МТП до границ земельных участков в д. Мятусово Подпорожского района ЛО				2011	2014																вып				
5.2.12.9	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-21 по ул. Архангельский тракт в г. Подпорожье ЛО		0,30		2012	2015	0,52	0,52												0,42	0,42	вып			0,35	0,35
5.2.12.10	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-11 до опоры №1 проектируемой ВЛИ-0,4 кВ по пр. Механическому в г. Подпорожье ЛО		0,12		2012	2015	0,40	0,40												0,02	0,02	вып			0,02	0,02
5.2.12.11.1	Строительство СТП на пер. Озерном в г. Подпорожье ЛО			0,10	2012	2014	1,45	1,45							0,10		0,10			0,07	0,07	вып			0,12	0,12
5.2.12.11.2	Строительство ВЛИ-0,4 кВ фидера №1 от проектируемой СТП по пер. Озерному в г. Подпорожье ЛО		0,24		2012	2014								0,24		0,24						вып				
5.2.12.11.3	Строительство ВЛИ-0,4 кВ фидера №2 от проектируемой СТП по пер. Озерному в г. Подпорожье ЛО		0,19		2012	2014								0,19		0,19						вып				
5.2.12.12.1	Строительство СТП в г. Подпорожье ЛО			0,10	2013	2015	1,24	1,24												0,06	0,06	вып				
5.2.12.12.2	Строительство ВЛЗ-6 кВ ф.201-03 до проектируемой СТП в г. Подпорожье ЛО		0,70		2013	2015																вып				
5.2.12.13.1	Строительство СТП на ул. Архангельский тракт в г. Подпорожье ЛО			0,10	2013	2015	1,40	1,40														вып				
5.2.12.13.2	Строительство ВЛЗ-6 кВ ф. 201-04 до проектируемой СТП по ул. Архангельский тракт в г. Подпорожье ЛО		0,55		2013	2015																вып				
5.2.12.14	Строительство СТП на пр. Механическом в г. Подпорожье ЛО			0,06	2013	2015	1,06	1,06														вып				
5.2.12.15	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-92 до ул. Советская в г. Подпорожье ЛО		0,10		2013	2015	0,45	0,45												0,02	0,02	вып			0,02	0,02
5.2.12.16	Строительство СТП на ул. Прохладная в г. Подпорожье ЛО			0,06	2013	2015	0,44	0,44												0,02	0,02	вып			0,02	0,02
5.2.12.17.1	Подп, Стр-во отпаечной ВЛ-10 кВ фидера 36-03 в п. Курба				2013	2015	0,90	0,90											0,14		0,14	вып				
5.2.12.17.2	Подп, Стр-во СТП мощностью 1х100 кВА на ул. Лесной в п. Курба				2013	2015													0,14		0,14	вып				
5.2.13	Сланцевский филиал		2,54	0,35			8,95	8,95	2,48	1,54	0,16	0,35				1,89	0,16	1,20	0,66	1,01	2,87		1,06	0,59	0,83	2,49
5.2.13.1	Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-44 до земельного участка в г. Сланцы ЛО		0,05		2011	2012	0,19	0,19	0,16	0,05						0,05		0,03			0,03	вып	0,03			0,03
5.2.13.2	Строительство ВЛИ-0,4кВ от существующей опоры №7 ВЛИ-0,4кВ от ТП-109 в г. Сланцы ЛО		0,34		2011	2012	0,30	0,30	0,27	0,34						0,34		0,03			0,03	вып	0,03			0,03
5.2.13.3	Строительство ВЛИ-0,4кВ от вновь построенной КТП-160/6/0,4 в г. Сланцы ЛО		0,18		2011	2012	0,29	0,29	0,26	0,18						0,18		0,03			0,03	вып	0,03			0,03
5.2.13.4	Строительство ВЛ-10 кВ от опоры 49 ф.14-10 до проектируемой КТП в г. Сланцы ЛО		0,05		2011	2012	0,20	0,20	0,17	0,05						0,05		0,03			0,03	вып	0,03			0,03
5.2.13.5	Строительство КТП-160/10/0,4 кВ в г. Сланцы ЛО			0,16	2011	2012	0,69	0,69	0,66		0,16						0,16	0,03			0,03	вып	0,03			0,03
5.2.13.6	Строительство ВЛИ-0,4кВ от проектируемой КТП до объекта в г. Сланцы ЛО		0,34		2011	2012	0,37	0,37	0,34	0,34						0,34		0,03			0,03	вып	0,03			0,03
5.2.13.7	Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-75		0,04		2011	2012	0,14	0,14	0,05	0,04						0,04		0,10			0,10	вып	0,11			0,11
5.2.13.8	Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-118		0,47		2011	2012	1,36	1,36	0,57	0,47						0,47		0,80			0,80	вып	0,69			0,69
5.2.13.9	Строительство ВЛИ-0,4кВ ТП-53 от КР №278 до опоры №1		0,06		2011	2012	0,13	0,13	0,00	0,06						0,06		0,12			0,12	вып	0,11			0,11
5.2.13.10	Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой СПТ 6/0,4 кВ в г. Сланцы ЛО		0,16		2012	2014	0,19	0,19										0,00	0,06	0,13	0,19	вып		0,01	0,15	0,16
5.2.13.11	Строительство СТП 6/0,4 кВ на оп. № 42 ф. 14-07 от РПТ-14 в г. Сланцы ЛО				2012	2014	0,30	0,30										0,00	0,10	0,21	0,30	вып		0,01	0,25	0,26
5.2.13.12	Строительство СТП 6/0,4 кВна оп. Фид. 14-10 в г. Сланцы ЛО			0,03	2012	2015	0,44	0,44											0,16	0,19	0,35	вып		0,03	0,28	0,30
5.2.13.13	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-65 с установкой КРП в г. Сланцы ЛО		0,35		2012	2014	0,32	0,32				0,35				0,35			0,26	0,06	0,32	вып		0,27		0,27
5.2.13.14.1	Строительство КТПн 6/0,4кВ с трансформатором мощностью 160кВА в г.Сланцы ЛО			0,16	2013	2015	3,70	3,70												0,18	0,18	вып			0,16	0,16
5.2.13.14.2	Строительство ВЛ-6 кВ фид.14-07 до проектируемой КТПн в г.Сланцы ЛО		0,50		2013	2015																вып				
5.2.13.15	Слан, Стр-во ВЛ-0,4 кВ от ТП-61				2013	2014	0,00	0,00											0,00		0,00	вып		0,00		0,00
5.2.13.16	Слан, Стр-во ВЛ-0,4 кВ от ТП-81				2013	2014	0,01	0,01											0,01		0,01	вып		0,01		0,01
5.2.13.17	Слан, Стр-во КТП-Т-160/6/0,4				2012	2014	0,25	0,25											0,00	0,24	0,25	вып		0,21		0,21
5.2.13.18	Слан, Стр-во ВЛ-0,4 кВ от ТП-67 до границы участка заявителя				2013	2015	0,06	0,06											0,06		0,06	вып		0,05		0,05
5.2.14	Сосновоборский филиал		82,41	18,43			376,31	358,74	40,08	15,53	0,81	4,58	0,97	37,83	7,90	57,94	9,68	79,21	72,01	43,68	194,90		59,51	75,06	29,01	163,58
5.2.14.1.1	Строительство КЛ-10 кВ от ТП БО-11 до жилой застройки в г. Сосновый Бор ЛО		1,84		2010	2013	33,67	29,24	10,60									3,67		14,97	18,64	вып	2,81	2,00		4,81
5.2.14.1.2	Строительство СТП-10/10/0,4 в г. Сосновый Бор ЛО			0,40	2010	2013																вып				
5.2.14.1.3	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от СТП-10/10/0,4 до объекта в г. Сосновый Бор ЛО		3,00		2010	2013																вып				
5.2.14.2	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП Ш-5 до объекта дер. Липово в г. Сосновый Бор ЛО		1,00		2010	2012	5,42	1,17		1,00						1,00		1,17			1,17	вып				
5.2.14.3	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП Ш-20 до жилого дома в дер. Шепелево Ломоносовского района ЛО		0,35		2010	2013	3,51	3,51	0,15			0,35				0,35		3,35			3,35	вып	1,97	1,00		2,97
5.2.14.4.1	Строительство 2 ВЛЗ-10 кВ от опоры на границе Сосновоборского и Ломоносовского районов до проектируемых КТПН-10/0,4 кВ в д. Коваши Ломоносовского района ЛО		1,00		2010	2014	25,77	74,46	5,81					1,00		1,00		27,56	22,08	10,16	59,80	вып	18,20	29,18	6,64	54,03
5.2.14.4.2	Строительство КТПН-250/10/0,4 кВ №1 в районе объекта в д. Коваши Ломоносовского района ЛО			0,25	2010	2014	1,34								0,25		0,25					вып				
5.2.14.4.3	Строительство РП-9 в г. Сосновый Бор ЛО			0,06	2010	2013	19,56				0,06						0,06		5,29		5,29	вып		1,24		1,24
5.2.14.4.4	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-250/10/0,4 кВ №1 до объекта в д. Коваши Ломоносовского района ЛО		1,00		2010	2013	5,49			1,00						1,00			2,04		2,04	вып		1,73		1,73
5.2.14.4.5	Строительство 3 ВЛЗ-10 кВ от магистрального фидера 2 ВЛЗ-10 кВ РП-9 - д. Коваши до проектируемых КТПН-10/0,4 кВ в д. Новое Калище Ломоносовского района ЛО		3,00		2011	2013	3,89							3,00		3,00						вып				

№№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства**	Остаточная стоимость строительства на 01.01.2011	Объем финансирования 2011 года	Ввод мощностей								Финансирование				Источник финансирования	Освоение			
										План года 2012		План года 2013		План года 2014		Итого		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого*		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого**
		С/П*	км	МВА			млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)		млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)
5.2.14.4.6	Строительство КТПН-400/10/0,4 кВ в районе объекта в д. Новое Калище Ломоносовского района ЛО			0,40	2011	2013	0,79								0,40		0,40					вып				
5.2.14.4.7	Строительство КТПН-250/10/0,4 кВ в районе объекта в д. Новое Калище Ломоносовского района ЛО			0,25	2011	2013	0,71								0,25		0,25					вып				
5.2.14.4.9	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-400/10/0,4 кВ до объекта в д. Новое Калище Ломоносовского района ЛО		1,00		2011	2013	3,04							1,00		1,00						вып				
5.2.14.4.10	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-250/10/0,4 кВ до объекта в д. Новое Калище Ломоносовского района ЛО		1,00		2011	2013	1,98							1,00		1,00						вып				
5.2.14.4.12	Строительство 2 КЛ-10 кВ от ПС-333 до проектируемой РП-9 в г. Сосновый Бор ЛО		0,90		2011	2013	5,12															вып				
5.2.14.4.13	Строительство КТПН-250/10/0,4 кВ №2 в районе объекта в д. Коваши Ломоносовского района ЛО			0,25	2012	2013	3,07								0,25		0,25		1,53		1,53	вып		2,39		2,39
5.2.14.4.14	Строительство КТПН-160/10/0,4 кВ в районе объекта в д. Коваши Ломоносовского района ЛО			0,16	2012	2013	1,45															вып				
5.2.14.4.15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-160/10/0,4 кВ до объекта в д. Коваши Ломоносовского района ЛО		1,50		2012	2013	1,40							1,00		1,00						вып		0,65		0,65
5.2.14.4.16	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-250/10/0,4 кВ №2 до объекта в д. Коваши Ломоносовского района ЛО		1,00		2011	2013	2,60							1,00		1,00						вып				
5.2.14.4.17	Строительство 2 КЛ-10 кВ от проектируемой РП-9 в г. Сосновый Бор до опоры на границе с Ломоносовским районом		0,50		2012	2014	2,57															вып				
5.2.14.4.18	Строительство ВЛЗ-10 кВ от проектируемой 2ВЛЗ-10 кВ в д. Коваши до проектируемой КТПН-100/10/0,4 кВ в д. Сурье Ломоносовского района ЛО		1,50		2012	2014	3,50															вып				
5.2.14.4.19	Строительство КТП 10/0,4 кВ в д. Сурье Ломоносовского района ЛО			0,10	2012	2014	0,90															вып				
5.2.14.5.1	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ТП Ш-19 до района застройки в д. Кандикюля Ломоносовского района ЛО		0,30		2010	2012	6,76	4,11	2,41	0,30						0,30		1,89			1,89	вып				
5.2.14.5.2	Строительство 2КТПН-250 кВА в д. Кандикюля Ломоносовского района ЛО			0,50	2010	2012					0,50						0,50					вып				
5.2.14.5.3	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-1,ТП-2,ТП-Ш8 до объекта в д. Кандикюля Ломоносовского района ЛО		0,40		2010	2012				0,40						0,40						вып				
5.2.14.6	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от концевой опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП Ш-22 до жилых домов в д. Шепелево Ломоносовского района ЛО		0,10		2010	2013	5,39	5,39	1,42									3,97			3,97	вып	3,65			3,65
5.2.14.7.1	Строительство ВЛЗ-10 кВ от магистральной ВЛ-10 кВ фидер №169-101 до района жилой застройки в д. Систо-Палкино Ломоносовского района ЛО		12,00		2010	2012	15,60	12,88	8,83	12,00						12,00		4,04			4,04	вып				
5.2.14.7.2	Строительство КТПН-250/10/0,4 в д. Систо-Палкино Ломоносовского района ЛО			0,25	2010	2012					0,25						0,25					вып				
5.2.14.7.3	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от новой КТП в д. Систо-Палкино Ломоносовского района ЛО		0,53		2010	2013						0,53				0,53						вып				
5.2.14.7.4	Строительство 2-х КТПН-250 кВА в районе объекта в д. Систо-Палкино Ломоносовского района ЛО			0,25	2011	2014									0,25		0,25					вып				
5.2.14.7.5	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от 2-х новых КТПН-250 кВА до объекта в д. Систо-Палкино Ломоносовского района ЛО		0,53		2011	2012				0,53						0,53						вып				
5.2.14.8	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП СП-2 до жилого дома в дер. Керново Ломоносовского р-на ЛО		0,30		2010	2012	0,68	0,19		0,30						0,30		0,19			0,19	вып				
5.2.14.9	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП Ш-12 до жилого дома в дер. Шепелево Ломоносовского района ЛО		0,20		2011	2014	8,03	8,03	0,12									1,11	4,88	1,91	7,90	вып	1,05	4,57	1,19	6,80
5.2.14.10.1	Строительство ТП С-3 в г. Сосновый Бор ЛО			0,10	2011	2012	0,95	0,95	10,56									12,64			12,64	вып	19,66	1,08		20,73
5.2.14.10.2	Строительство 2 ВЛЗ-10 кВ от РП-9 до района садоводства в г. Сосновый Бор ЛО		3,00		2011	2012	21,27	21,27											1,59		1,59	вып				
5.2.14.10.3	Строительство 2 ВЛЗ-10 кВ от проектируемой 2ВЛЗ-10 кВ до проектируемой ТП С-3 в г. Сосновый Бор ЛО		0,50		2011	2012	2,25	2,25														вып				
5.2.14.11.1	Строительство ВЛЗ-10кВ от магистральной ВЛ-10кВ фид.169-101 до проектируемой КТПН-10/0,4кВ (ТП СП-5) в д.Мустово Копорского сельского поселения Ломоносовского района ЛО		1,00		2011	2014	30,60	30,60	0,17					1,00		1,00		3,43	0,39		3,81	вып	3,05		1,30	4,34
5.2.14.11.2	Строительство ВЛЗ-10кВ от магистральной ВЛ-10кВ фид.169-101 до проектируемых КТПН-10/0,4кВ (ТП СП-14 и ТП СП-15) в д.Мустово Копорского сельского поселения Ломоносовского района ЛО			0,25	2011	2014									0,25		0,25		0,39		0,39	вып				
5.2.14.11.3	Строительство ВЛЗ-10кВ от магистральной ВЛ-10кВ фид.169-101 до проектируемой КТПН-10/0,4кВ (ТП СП-7) в д.Мустово Копорского сельского поселения Ломоносовского района ЛО		1,10		2011	2014								1,10		1,10			0,39		0,39	вып				
5.2.14.11.4	Строительство КТПН-10/0,4кВ (ТП СП-15) в д.Мустово Копорского сельского поселения Ломоносовского района ЛО			0,25	2011	2014									0,25		0,25		0,39		0,39	вып				
5.2.14.11.5	Строительство ВЛИ-0,4кВ от проектируемой КТПН-10/0,4кВ (ТП СП-15) до объекта в д.Мустово Копорского сельского поселения Ломоносовского района ЛО		1,00		2012	2014								1,00		1,00			0,39		0,39	вып				
5.2.14.11.6	Строительство КТПН-10/0,4кВ (ТП СП-7) в д.Мустово Копорского сельского поселения Ломоносовского района ЛО			0,16	2011	2014									0,16		0,16		0,39		0,39	вып				
5.2.14.11.7	Строительство ВЛИ-0,4кВ от проектируемой КТПН-10/0,4кВ (ТП СП-7) до объекта в д.Мустово Копорского сельского поселения Ломоносовского района ЛО		0,50		2012	2014								0,50		0,50			0,39		0,39	вып				
5.2.14.11.8	Строительство КТПН-10/0,4кВ (ТП СП-5) в д.Мустово Копорского сельского поселения Ломоносовского района ЛО			0,25	2012	2014													0,39		0,39	вып				
5.2.14.11.9	Строительство КТПН-10/0,4кВ (ТП СП-14) в д.Мустово Копорского сельского поселения Ломоносовского района ЛО			0,25	2012	2014													0,39		0,39	вып				
5.2.14.11.10	Строительство ВЛИ-0,4кВ от проектируемой КТПН-10/0,4кВ (ТП СП-5) до объекта в д.Мустово Копорского сельского поселения Ломоносовского района ЛО		2,00		2012	2014													0,39		0,39	вып				
5.2.14.11.11	Строительство ВЛИ-0,4кВ от проектируемой КТПН-10/0,4кВ (ТП СП-14) до объекта в д.Мустово Копорского сельского поселения Ломоносовского района ЛО		3,50		2012	2014													0,39		0,39	вып				
5.2.14.11.12	Строительство ВЛИ-0,4кВ от проектируемой КТПН-10/0,4кВ (ТП СП-6) до объекта в д.Мустово Копорского сельского поселения Ломоносовского района ЛО		2,00		2012	2014													0,39		0,39	вып				
5.2.14.12.1	Строительство КТПН-10/0,4 кВ в д. Шепелево Ломоносовского района ЛО			0,16	2012	2013	3,00	3,00					0,16				0,16	3,00			3,00	вып	2,54			2,54
5.2.14.12.2	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ф. 4-14 до проектируемой КТПН-10/0,4 кВ в д. Шепелево Ломоносовкого района ЛО		0,30		2012	2013						0,30				0,30						вып				

№№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства**	Остаточная стоимость строительства на 01.01.2011	Объем финансирования 2011 года	Ввод мощностей								Финансирование				Источник финансирования	Освоение			
										План года 2012		План года 2013		План года 2014		Итого		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого*		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого**
		С/П*	км	МВА			млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)		млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)
5.2.14.12.3	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-10/0,4 кВ до объекта в д. Шепелево Ломомносовского района ЛО		0,40		2012	2013						0,40				0,40						вып				
5.2.14.13.1	Строительство КТПН 10/0,4 (ТП Ш-28) в д. Шепелево Ломоносоского района ЛО			0,25	2012	2013	5,13	5,13					0,25				0,25	0,28	0,87	3,23	4,39	вып	0,43	3,91		4,35
5.2.14.13.2	Строительство ВЛ-10 кВ от ТП Ш-22 до проектируемой ТПШ-28 в д. Шепелево Ломоносовского района ЛО		1,00		2012	2013						1,00				1,00		0,44			0,44	вып				
5.2.14.13.3	Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП Ш-28 до района застройки в д. Шепелево Ломоносовского района ЛО.		1,00		2012	2013						1,00				1,00		0,30			0,30	вып				
5.2.14.14.1	Строительство ТП Ш-29 10/0,4 кВ в д. Шепелево Ломоносовского района ЛО			0,16	2012	2013	3,00	3,00					0,16				0,16	3,00			3,00	вып	2,54			2,54
5.2.14.14.2	Строительство ВЛ-10 кВ от ТП Ш-20 до проектируемой ТП Ш-29 10/0,4 кВ в д. Шепелево Ломоносовскогорайона Ло		0,40		2012	2013						0,40				0,40						вып				
5.2.14.14.3	Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП Ш-29 10/0,4 кВ до объекта в д. Шепелево Ломоносовского района ЛО		0,60		2012	2013						0,60				0,60						вып				
5.2.14.15.1	Строительство КТПН-250/10/0,4 кВ в г. Сосновый бор ЛО			0,25	2012	2014	3,96	3,96							0,25		0,25	0,40		3,56	3,96	вып		3,36		3,36
5.2.14.15.2	Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ вид. 4-13 до проектируемой КТПН-250/10/0,4 кВ в г. Сосновый Бор ЛО		0,10		2012	2014								0,10		0,10						вып				
5.2.14.15.3	Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-250/10/0,4 кВ до объекта в г. Сосновый Бор ЛО		1,00		2012	2014								1,00		1,00						вып				
5.2.14.16	Строительство КТПН 10/0,4 кВ (ТП Ш-4) в д. Ручьи Сосновоборского МО ЛО			0,40	2012	2014	1,11	1,11							0,40		0,40	0,04		1,06	1,11	вып	0,13		0,81	0,94
5.2.14.17	Строительство КТПН10/0,4 кВ (ТП Ш-5) в д.Липово Сосновоборского МО ЛО			0,40	2012	2013	1,20	1,20					0,40				0,40	0,04	1,16		1,20	вып		1,02		1,02
5.2.14.18.1	Строительство КТПН 10/0,4 кВ в д. Ракопежи г. Сосновый Бор ЛО			0,40	2012	2014	11,20	11,20							0,40		0,40	0,90		0,78	1,68	вып	0,95	8,54		9,49
5.2.14.18.2	Строительство КЛ-10 кВ от ТП Р-4 до проектируемой КТПН 10/0,4 кВ в д. Ракопежи г. Сосновый Бор ЛО		1,00		2012	2014								1,00		1,00		1,56			1,56	вып				
5.2.14.18.3	Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТПН 10/0,4 кВ до рацона застройки в д. Ракопежи г. Сосновый Бор ЛО		3,00		2012	2014								3,00		3,00		0,90			0,90	вып				
5.2.14.19	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП Ш-2 до земельных участков в г. Сосновый Бор ЛО		0,50		2012	2014	1,20	1,20						0,50		0,50		0,12		1,08	1,20	вып			1,02	1,02
5.2.14.20.1	Строительство КТПН-250/10/0,4 кВ (ТП к-2) в д. Ст. Калище Сосновоборского МО ЛО			0,25	2012	2014	12,50	12,50							0,25		0,25	3,00			3,00	вып	2,54		1,06	3,60
5.2.14.20.2	Строительство ВЛ-0,4 кВ от поектируемой КТПН-250/10/0,4 кВ (ТП К-2) до объектов заявителей в д. Ст. Калище Сосновоборского МО ЛО		1,00		2012	2014								1,00		1,00						вып				
5.2.14.20.3	Строительство ВЛ-10 кВ "РП-9 - ТП К-14" в Сосновоборском ГП ЛО		3,00		2012	2014								3,00		3,00						вып				
5.2.14.20.4	Строительство КТПН-250/10/0,4 кВ (ТП К-14) в д. СТ. Калище Сосновоборского МО ЛО			0,25	2012	2014									0,25		0,25					вып				
5.2.14.20.5	Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "РП-9 - ТП К-14" до КТПН-250/10/0,4 кВ (ТП К-2) в д. СТ. Калище Сосновоборского МО ЛО			0,40	2012	2014								0,40		0,40						вып				
5.2.14.20.6	Строительство КТПН-250/10/0,4 кВ (ТП К-30) в д. СТ. Калище Сосновоборского МО ЛО			0,25	2012	2014									0,25		0,25					вып				
5.2.14.20.7	Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "РП-9 - ТП-14" КТПН-250/10/0,4 кВ (ТП К-30) в д. СТ. Калище Сосновоборского МО ЛО		0,20		2012	2014								0,20		0,20						вып				
5.2.14.21.1	Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ «Устье» до проектируемой СТП У-6 в г. Сосновый Бор ЛО		0,03		2012	2014	0,11	0,11						0,03		0,03		0,05	0,01	0,05	0,11	вып		0,07	0,02	0,10
5.2.14.21.2	Строительство СТП У-6 в г. Сосновый Бор ЛО			0,16	2012	2014	0,48	0,48							0,16		0,16	0,12	0,04	0,31	0,48	вып		0,40		0,40
5.2.14.21.3	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой СТП У-6 до объекта в г. Сосновый Бор ЛО		0,70		2012	2014	0,42	0,42						0,70		0,70		0,22	0,04	0,17	0,42	вып		0,36		0,36
5.2.14.22.1	Строительство ТП У-3 в г. Сосновый Бор ЛО			0,40	2012	2014	0,77	0,77							0,25		0,25	1,60	0,31		1,91	вып		0,69	0,08	0,77
5.2.14.22.2	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП У-3 до объектов в г. Сосновый Бор ЛО		0,50		2012	2014	0,22							0,50		0,50			0,18		0,18	вып		0,08		0,08
5.2.14.23.1	Строительство КТПН-250/10/0,4 кВ в г. Сосновый Бор ЛО			0,25	2012	2013	4,90	4,90										0,05		1,67	1,72	вып		4,15		4,15
5.2.14.23.2	Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ «РП-9 – ТП ДНТ «Смолокурка» в г. Соновый Бор ЛО		0,03		2012	2013												0,05			0,05	вып				
5.2.14.23.3	Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-250/10/0,4 кВ до объектов заявителей в Сосновоборском районе ЛО;		1,00		2012	2013												0,05			0,05	вып				
5.2.14.24	Строительство КТПН 400/10/0,4 кВ (Кз-4) в г. Сосновый Бор ЛО			0,40	2012	2014	1,69	1,69							0,40		0,40	0,05		1,64	1,69	вып			1,43	1,43
5.2.14.25.1	Строительство КТПН-10/0,4 кВ (ТП У-1) в г. Сосновый Бор ЛО			0,25	2012	2014	1,65	1,65							0,25		0,25		0,02		0,02	вып			0,14	0,14
5.2.14.25.2	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП У-1 до здания лыжной базы в г. Сосновый Бор ЛО		0,50		2012	2014								0,60		0,60			0,02		0,02	вып				
5.2.14.26.1	Строительство ТП 10/0,4 кВ (ТП 9-11) в г. Сосновый Бор ЛО			0,50	2012	2014	18,22	18,22							0,50		0,50		0,91		0,91	вып			1,54	1,54
5.2.14.26.2	Строительство КЛ-10 кВ фид. 04;05 -РП-7 - ТП 9-8 в г. Сосновый Бор ЛО		2,80		2012	2014								2,80		2,80			0,91		0,91	вып				
5.2.14.26.3	Строительство КЛ-10 кВ ТП 9-8 - проектируемая ТП (ТП 9-11) в г. Сосновый Бор ЛО		2,00		2012	2014								2,00		2,00			0,91		0,91	вып				
5.2.14.26.4	Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП (ТП 9-11) до участкой заявителей в г. Сосновый Бор ЛО		2,60		2012	2014								2,60		2,60			0,91		0,91	вып				
5.2.14.27	Строительство КТПН 250/10/0,4 кВ (ТП К-9) в д. Коваши Ломоносовского района ЛО			0,25	2012	2015	0,67	0,67											0,18	0,35	0,53	вып			0,45	0,45
5.2.14.28	Строительство ВЛ-10 кВ от магистрального фидера "РП-9 - д. Коваши" до КТПН 250/10/0,4 кВ (ТП К-9) в д. Коваши Ломоносовского района ЛО			0,25	2012	2015	0,89	0,89											0,24	0,47	0,71	вып			0,60	0,60
5.2.14.29.1	Строительство КТПН 250/10/0,4 кВ (ТП Р-5) в д. Ракопежи Сосноборского МО ЛО			0,25	2012	2014	0,79	6,69							0,25		0,25		0,08		0,08	вып		0,61		0,61
5.2.14.29.2	Строительство ВЛ-10 кВ от ТП-Р-4до ТП Р-5 в д. Ракопежи Сосновоборского МО ЛО		0,50		2012	2014								0,50		0,50			0,08		0,08	вып				
5.2.14.29.3	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП Р-5 до района застройкив д. Ракопежи Сосноборского МО ЛО		2,00		2012	2014								2,00		2,00			0,08		0,08	вып				
5.2.14.30.1	Строительство КТПН 250/10/0,4 кВ (ТП Р-2) в д. Ракопежи Сосновоборского МО ЛО			0,25	2012	2014	6,50	6,50							0,40		0,40		0,07		0,07	вып		0,12	5,10	5,22
5.2.14.30.2	Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "ТП Р-4 - ТП Р-5" до проектируемой КТПН 250/10/0,4 кВ (ТП Р-2) в д. Ракопежи Сосновоборского МО ЛО		1,80		2012	2014								1,80		1,80			0,07		0,07	вып		0,02		0,02
5.2.14.30.3	Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТПН 250/10/0,4 кВ (ТП Р-2) до райота застройки в д. Ракопежи Сосновоборского МО ЛО		2,50		2012	2014								2,50		2,50			0,07		0,07	вып		0,27		0,27

№№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства**	Остаточная стоимость строительства на 01.01.2011	Объем финансирования 2011 года	Ввод мощностей								Финансирование				Источник финансирования	Освоение			
										План года 2012		План года 2013		План года 2014		Итого		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого*		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого**
		С/П*	км	МВА			млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)		млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)
5.2.14.31	Строительство КТПн 10/0,4 кВ (ТП К-12) в д. Коваши Ломоносовского р-на ЛО			0,25	2012	2015	0,67	0,67											0,18	0,35	0,53	вып			0,45	0,45
5.2.14.32	Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "РП-9-Коваши" до проектируемой КТПн 10/0,4 кВ (ТП К-12) в д. Коваши Ломоносовского р-на ЛО		0,10		2012	2015	0,22	0,22											0,06	0,12	0,18	вып			0,15	0,15
5.2.14.33	Строительство КТПН-10/0,4 кВ (ТП Ш-29) в д. Шепелево Ломоносовкого района ЛО			0,16	2013	2015	1,35	1,35														вып				
5.2.14.34	Строительство ВЛ-10 кВ от ТП Ш-20 до проектируемой КТПН-10/0,4 кВ (ТП Ш-29) в д. Шепелево Ломоносовкого района ЛО		0,40		2013	2015	0,90	0,90														вып				
5.2.14.35	Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-10/0,4 кВ (ТП Ш-29) до района застройки в д. Шепелево Ломоносовкого района ЛО		1,00		2013	2015	0,86	0,86														вып				
5.2.14.36.1	Строительство СТП 63/10/0,4 кВ (СП-18) в д. Мустово Копорского ЛО				2013	2015	0,30	0,30												0,02	0,02	вып			0,01	0,01
5.2.14.36.2	Строительство ВЛ-10 кВ от ф. 169-01 до проектируемой СТП 63/10/0,4 кВ (СП-18) в д. Мустово Копорского СП ЛО				2013	2015																вып				
5.2.14.36.3	Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой СТП 63/10/0,4 кВ (СП-18) до участков заявителей в д. Мустово Копорского СП ЛО				2013	2015																вып				
5.2.14.37	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП Ш-25 до района застройки в д. Кандикюля Ломоносовского р-на ЛО		0,25		2013	2015	0,79	0,79												0,04	0,04	вып			0,03	0,03
5.2.14.38.1	Строительство ТП 10/0,4 кВ в районе ул. Гаражный проезд в г. Сосновый Бор ЛО			0,80	2013	2015	4,88	4,88												0,24	0,24	вып			0,21	0,21
5.2.14.38.2	Строительство 2КЛ-10 кВ от РП-5 до проектируемой ТП 10/0,4 кВ в районе ул. Гаражный проезд в г. Сосновый Бор ЛО		0,80		2013	2015																вып				
5.2.14.38.3	Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ в районе ул. Гаражный проезд в г. Сосновый Бор ЛО		0,50		2013	2015																вып				
5.2.14.39.1	Строительство КТПН 10/0,4 кВ в районе ДНТ "Ручьи" в г. Сосновый Бор ЛО			0,63	2013	2015	2,77	2,77												0,14	0,14	вып			0,12	0,12
5.2.14.39.2	Строительство ВЛ-10 кВ от оп. № 25 ВЛ-10 кВ от РП-4 до проектируемой КТПН10/0,4 кВ в районе ДНТ "Ручьи" в г. Сосновый Бор ЛО»				2013	2015																вып				
5.2.14.40.1	Строительство КТПНП 10/0,4 кВ в районе ДНТ "Бастион" в г. Сосновый Бор ЛО			0,40	2013	2015	24,02	24,02												1,20	1,20	вып			1,02	1,02
5.2.14.40.2	Строительство КТПН 10/0,4 кВ № 1 в районе ДНТ "ЛОТОС" в г. Сосновый Бор ЛО			0,40	2013	2015																вып				
5.2.14.40.3	Строительство КТПН 10/0,4 кВ № 2 в районе ДНТ "ЛОТОС" в г. Сосновый Бор ЛО			0,40	2013	2015																вып				
5.2.14.40.4	Строительство КТПНП 10/0,4 кВ в районе ДНТ "Малахит" в г. Сосновый Бор ЛО			0,63	2012	2014									0,63		0,63					вып				
5.2.14.40.5	Строительство КТПН 10/0,4 кВ № 1 в районе ДНТ "Молодежное" в г. Сосновый Бор ЛО			0,40	2012	2014									0,40		0,40					вып				
5.2.14.40.6	Строительство КТПН 10/0,4 кВ № 2 в районе ДНТ "Молодежное" в г. Сосновый Бор ЛО			0,40	2013	2015																вып				
5.2.14.40.7	Строительство КТПНП 10/0,4 кВ (ТП С-19) в районе ДНТ "Престиж" в г. Сосновый Бор ЛО			0,40	2012	2014									0,40		0,40					вып				
5.2.14.40.8	Строительство КТПН 10/0,4 кВ № 1 в районе СНТ "Ромашка" в г. Сосновый Бор ЛО			0,40	2012	2014									0,40		0,40					вып				
5.2.14.40.9	Строительство КТПН 10/0,4 кВ № 2 в районе СНТ "Ромашка" в г. Сосновый Бор ЛО			0,40	2013	2015																вып				
5.2.14.40.10	Строительство КТПН 400/10/0,4 кВ в районе ДНТ "Рябина" в г. Сосновый Бор ЛО			0,40	2013	2015																вып				
5.2.14.40.11	Строительство КТПНП 400/10/0,4 кВ в районе ДНТ "Солнечное" в г. Сосновый Бор ЛО			0,40	2013	2015																вып				
5.2.14.40.12	Строительство КТПН 10/0,4 кВ № 1 в районе ДНТ "Фортуна" в г. Сосновый Бор ЛО			0,50	2013	2015																вып				
5.2.14.40.13	Строительство КТПН 10/0,4 кВ № 2 в районе ДНТ "Фортуна" в г. Сосновый Бор ЛО			0,40	2013	2015																вып				
5.2.14.40.14	Строительство КТПН 10/0,4 кВ в районе ДНТ "Удача" в г. Сосновый Бор ЛО			0,40	2013	2015																вып				
5.2.14.41	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП БО-1 в г. Сосновый Бор ЛО		0,30		2013	2015	0,79	0,79												0,04	0,04	вып			0,03	0,03
5.2.14.42.1	Строительство ТП (ТП 10-17) в г. Сосновый Бор ЛО			0,40	2013	2015	2,00	2,00												0,10	0,10	вып			0,08	0,08
5.2.14.42.2	Строительство КЛ-10 кВ от ТП 10-16 до ТП (ТП 10-17) в г. Сосновый Бор ЛО		0,05		2013	2015																вып				
5.2.14.42.3	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП (ТП 10-17) в г. Сосновый Бор ЛО		1,00		2013	2015																вып				
5.2.14.42.4	СосБ, Стр-во ВЛ-0,4 кВ от ТП РП-4 до района застройки в д.Ракопежи				2013	2015																вып		0,29		0,29
5.2.14.43.1	СосБ, Стр-во КТПН 250/10/0,4 кВ (ТП К-25) в д. Коваши Ломоносовского района				2012	2015	12,89	12,89											0,18		0,18	вып			0,55	0,55
5.2.14.43.2	СосБ, Стр-во ВЛ-0,4 кВ от КТПН 250/10/0,4 кВ (ТП К-25) до объекта заявителя в д. Коваши Ломоносовского района				2012	2015													0,72		0,72	вып				
5.2.14.43.3	СосБ, Стр-во КТП 10/0,4 кВ (К-38) в районе ДНТ "Приозерное" в Сосновоборском районе				2012	2015													0,30		0,30	вып				
5.2.14.43.4	СосБ, Стр-во ВЛ-10 от ТП К-5 до проектируемой КТП 10/0,4 кВ (К-38) в районе ДНТ "Приозерное"				2012	2015													0,21		0,21	вып				
5.2.14.43.5	СосБ, Стр-во КТПН 250/10/0,4 кВ (ТП К-27) в д. Коваши				2013	2015													0,18		0,18	вып				
5.2.14.43.6	СосБ, Стр-во ВЛ-0,4 кВ от КТПН 250/10/0,4 кВ (ТП К-27) до объекта заявителя в д. Коваши				2013	2015													0,30		0,30	вып				
5.2.14.43.7	СосБ, Стр-во КТПН 630/10/0,4 кВ (ТП К-7-1) в районе СНТ "Южное"				2013	2015													0,30		0,30	вып				
5.2.14.43.8	СосБ, Стр-во ВЛ-10 кВ от ТП К-5 до проектируемой КТПН 630/10/0,4 кВ (ТП К 7-1) в районе СНТ "Южное"				2013	2015													0,36		0,36	вып				
5.2.14.43.9	СосБ, Стр-во КТП 10/0,4 кВ в районе ДНТ "Хутор"				2013	2015													0,18		0,18	вып				
5.2.14.43.10	СосБ, Стр-во КТПн 10/0,4 кВ (КТПН-160 инв. № 04071124) в д. Коваши Ломоносовского р-на				2013	2015													0,18		0,18	вып				
5.2.14.43.11	СосБ, Стр-во ВЛ-0,4 кВ от КТПн 10/0,4 кВ (КТПН-160 инв. № 04071124) до района застройки в д. Коваши Ломоносовского р-на				2013	2015													0,27		0,27	вып				
5.2.14.43.12	СосБ, Стр-во ВЛ-10кВ от маг-го фд. "РП-9-Коваши" до КТПн 10/0,4кВ (КТПН-160 инв.№ 04071124) в д.Коваши Ломоносовского р-на				2013	2015													0,30		0,30	вып				
5.2.14.44.1	Волос, Стр-во ВЛЗ-10 кВ от ф. 189-09 до проектируемых СТП № 1, № 2 с совместным подвесом ВЛ-0,4 кВ в д. Лагоново				2013	2015	7,05	7,05											0,02		0,02	вып			0,60	0,60
5.2.14.44.2	Волос, Стр-во ВЛЗ-10 кВ от ф. 189-09 до проектируемых СТП № 3, № 4 с совместным подвесом ВЛ-0,4 кВ в д. Лагоново				2013	2015													0,02		0,02	вып				
5.2.14.44.3	Волос, Стр-во СТП № 1 в д. Лагоново				2013	2015													0,02		0,02	вып				

№№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства**	Остаточная стоимость строительства на 01.01.2011	Объем финансирования 2011 года	Ввод мощностей								Финансирование				Источник финансирования	Освоение			
										План года 2012		План года 2013		План года 2014		Итого		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого*		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого**
		С/П*	км	МВА			млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)		млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)
5.2.14.44.4	Волос, Стр-во СТП № 2 в д. Лагоново				2013	2015													0,02		0,02	вып				
5.2.14.44.5	Волос, Стр-во СТП № 3 в д. Лагоново				2013	2015													0,02		0,02	вып				
5.2.14.44.6	Волос, Стр-во СТП № 4 в д. Лагоново				2013	2015													0,02		0,02	вып				
5.2.14.45	СосБ, Стр-во ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "РП-9 - Коваши" до проектируемой КТПН 10/0,4 кВ (ТП Р-21)				2012	2015	0,98	0,98											0,03		0,03	вып				
5.2.14.46	СосБ, Стр-во КВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТПН 10/0,4 кВ (ТП Р-21) до участков заявителей				2012	2015	10,24	10,24											10,24		10,24	вып			4,34	4,34
5.2.14.47	СосБ, Стр-во ВЛ-0,4 кВ от ТП Ш-4 в д. Ручьи				2012	2014	0,04	0,04											0,04		0,04	вып		0,02	0,02	0,04
5.2.14.48	СосБ, Стр-во ВЛ-0,4 кВ от КТПН 250/10/0,4 кВ (ТП К-9) до объектов заявителей в д. Коваши Ломоносовского района				2012	2014	4,85	4,85											4,85		4,85	вып		4,11		4,11
5.2.14.49	СосБ, Стр-во ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТПн 10/0,4 кВ (ТП К-12) до объектов заявителей в д. Коваши Ломоносовск				2012	2014	3,80	3,80											3,80		3,80	вып		3,22		3,22
5.2.15	Тихвинский филиал		4,32	0,06			11,26	11,26	3,93	1,64	0,06					1,64	0,06	3,38	1,61	0,37	5,35		2,74	1,36	0,31	4,42
5.2.15.1	Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ до границ земельных участков в мкр. "Околица" г. Тихвин, ЛО		1,10		2010	2013	2,95	2,95										1,34	1,61		2,95	вып	1,13	1,36		2,50
5.2.15.2.1	Строительство ТП 10/0,4 кВ в дер.Новый Погорелец Тихвинском районе ЛО			0,06	2011	2012	4,14	4,14	3,44		0,06						0,06	0,70			0,70	вып	0,42			0,42
5.2.15.2.2	Строительство ВЛ-10 кВ от опоры № 187 ВЛ-10 кВ ф.147-04 до проектируемой ТП 10/0,4 кВ Тихвинском районе ЛО		1,02		2011	2012				1,02						1,02						вып				
5.2.15.2.3	Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границ участков заявителей вТихвинском районе ЛО		0,29		2011	2012				0,29						0,29						вып				
5.2.15.3.1	Строительство КЛ-0,4 кВ от ЗТП №100 до оп.1 проектируемой ВЛ-0,4 кВ по ул.Чернышевская в г.Тихвин, ЛО		0,03		2011	2012	0,52	0,52	0,13	0,03						0,03		0,40			0,40	вып	0,08			0,08
5.2.15.3.2	Строительство ВЛ-0,4 кВ по ул.Чернышевская от ЗТП №100 до границ земельных участков, в г.Тихвин, ЛО		0,16		2011	2012				0,16						0,16						вып				
5.2.15.4	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП-51 до объекта в д.Стретилово, Тихвинском районе, ЛО		0,14		2011	2012	1,30	1,30	0,36	0,14						0,14		0,94			0,94	вып	1,10			1,10
5.2.15.5	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-Околица 10/0,4 кВ фидер "Л-3" в г. Тихвин ЛО		0,00		2012	2015	0,46	0,46												0,02	0,02	вып			0,02	0,02
5.2.15.6	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Поляны" от ТП 10/0,4 кВ в д. Новый Погорелец Тихвинского района ЛО		0,88		2012	2015	1,03	1,03														вып				
5.2.15.7	Строительство ВЛИ-0,4 кВ фидер"Дорожников" от ТП-74 в г. Тихвин ЛО		0,30		2012	2015	0,40	0,40												0,32	0,32	вып			0,27	0,27
5.2.15.8	Строительство ВЛИ-0,4 кВ ф. «Складской переулок» от ТП-23 в г. Пикалево Бокситогорский район ЛО		0,40		2013	2015	0,46	0,46												0,02	0,02	вып			0,02	0,02
5.2.16	Тосненский филиал		15,33	3,61			172,80	172,28	79,42	10,23	2,28		0,22	2,76	1,35	12,99	3,85	77,69	3,05	18,55	99,29		113,41	1,79	16,55	131,75
5.2.16.1	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры №3 ВЛ-0,4 кВ до объекта в п. Красный Бор Тосненского района ЛО				2010	2013	0,85	0,33	0,03									0,02	0,28		0,30	вып	0,02			0,02
5.2.16.2	Строительство КТП с трансформаторной мощностью 250 кВА рядом с существующей КТП-5 в п.Ульяновка, г.Тосно, ЛО			0,25	2010	2012	0,66	0,66	0,20		0,25						0,25	0,46			0,46	вып	0,56			0,56
5.2.16.3.1	Строительство СТП г. Тосно, Тосненского р-на, ЛО			0,25	2011	2012	0,41	0,41	0,41		0,25						0,25	0,29			0,29	вып	0,35			0,35
5.2.16.3.2	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой СТП до жилого дома в г. Тосно Тосненского р-на, ЛО		0,10		2011	2012				0,10						0,10						вып				
5.2.16.4.1	Строительство СТП в зоне ВЛ-10 кВ от ПС 482 ф.482-01 у опоры №14 в п. Красный Бор Тосненского р-на ЛО			0,63	2011	2012	1,18	1,18	1,18		0,63						0,63	0,82			0,82	вып	1,00			1,00
5.2.16.4.2	Строительство ВЛИ -0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой СТП до объекта в п. Красный Бор Тосненского р-на ЛО		0,20		2011	2012				0,20						0,20						вып				
5.2.16.5	Строительство ВЛИ-0,4кВ от оп. 12 по ул. 9-я Дорога до объекта в п. Красный Бор Тосненского р-на, ЛО		0,04		2011	2012	0,39	0,39	0,12	0,04						0,04		0,27			0,27	вып	0,33			0,33
5.2.16.6	Строительство КТП-229 с трансформатором 160кВА в п. Красный Бор Тосненского р-на, ЛО			0,06	2011	2012	1,16	1,16	0,36		0,06						0,06	0,80			0,80	вып	0,98			0,98
5.2.16.7	Строительство КЛ-10 кВ от ячейки №3 КРУН до опоры №1 фидера 482-02 в п.Красный бор,Тосненского р-на, ЛО		0,40		2011	2012	0,68	0,68	0,21	0,40						0,40		0,48			0,48	вып	0,58			0,58
5.2.16.8	Строительство КЛ-10 кВ от ПС-52 до оп. "1 ВЛ-6 кВ фидера №52-12 в п.Красный бор, Тосненского района,ЛО		0,50		2011	2012	1,35	1,35	0,41	0,50						0,50		0,95			0,95	вып	1,14			1,14
5.2.16.9	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от оп.№2 ВЛ-0,4 кВ ТП-206 до объекта, п.Красный бор, Тосненский район, ЛО		0,08		2011	2012	0,15	0,15	0,03	0,08						0,08		0,12			0,12	вып	0,13			0,13
5.2.16.10	Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры № 37 ВЛ-0,4 кВ от КТП-17 до границ земельного участка в г.Никольское, Тосненского р-на, ЛО		0,30		2011	2012	0,35	0,35	0,11	0,30						0,30		0,25			0,25	вып	0,30			0,30
5.2.16.11.1	Строительство 2КЛ-10кВ от ПС-500 в г.п. Красный бор Тосненского района Л.О. до проектируемой РТП в г.п. Уляновка Тосненского района Л.О		6,00		2011	2012	119,12	119,12	56,00	6,00						6,00		63,11			63,11	вып	100,95			100,95
5.2.16.11.2	Строительство РТП в п.Ульяновка, Тосненского р-на, ЛО				2011	2012																вып				
5.2.16.12	Строительство МТП в п.УльяновкаТосненского р-на, ЛО			0,16	2011	2012	0,50	0,50	0,15		0,16						0,16	0,35			0,35	вып	0,42			0,42
5.2.16.13	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от существующей ВЛИ-0,4 кВ п. Ульяновка Тосненского р-на ЛО		0,08		2011	2012	0,32	0,32	0,17	0,08						0,08		0,15			0,15	вып				
5.2.16.14	Строительство ВЛИ-0,4 КВ от ТП-45 до жилого дома №62 вп.Ульяновка, Тосненского р-на, ЛО		0,16		2011	2012	0,22	0,22	0,07	0,16						0,16		0,15			0,15	вып	0,19			0,19
5.2.16.15	Строительство ВЛ-0,4 кВ от оп.№4 на ул.Некрасова по ул.Потапенко до оп.№13 на ул.Лескова ВЛИ-0,4 кВ ф.5 ТП-51, в п.Ульяновка, Тосненского р-на, ЛО		0,32		2011	2012	0,44	0,44	0,13	0,32						0,32		0,31			0,31	вып	0,37			0,37
5.2.16.16	Строительство ВЛ-0,4 кВ от оп. №12 до оп. №20 ф.3 КТП-26 п.Ульяновка, Тосненского р-на		0,30		2011	2012	0,53	0,53	0,46	0,30						0,30		0,07			0,07	вып				
5.2.16.17	Строительство ВЛИ-0,4кВ по проезду между 14-15 улицами от оп.10 до оп.33 в п. Ульяновка Тосненского р-на, ЛО		0,10		2011	2012	0,45	0,45	0,14	0,10						0,10		0,32			0,32	вып	0,38			0,38
5.2.16.18	Строительство ВЛ-0,4 кВ по ул.Новая от опоры №63А к дому №24 ул.новая в п.Ульяновка, Тосненского р-на		0,08		2011	2012	0,63	0,63	0,52	0,08						0,08		0,11			0,11	вып				
5.2.16.19	Строительство КТП-61 с трансформаторной мощностью 400 кВА в п.Ульяновка, Тосненского р-на			0,40	2011	2012	1,03	1,03	0,89		0,40						0,40	0,05		0,09	0,14	вып	0,00		0,00	0,00
5.2.16.20	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от существующей ВЛИ-0,4кВ по ул. Юного Ленинца до объекта в п. Ульяновка Тосненского р-на, ЛО		0,07		2011	2012	0,25	0,25	0,15	0,07						0,07		0,10			0,10	вып				
5.2.16.21	Строительство ВЛ-0,4 кВ от оп.9 по ул. Комсомола ВЛ-0,4 кВ от КТП-31 до оп.23 ВЛ-0,4 кВ по ул. 4-я Футбольная п.Ульяновка, Тосненский р-н, ЛО		0,30		2011	2012	0,97	0,97	0,29	0,30						0,30		0,68			0,68	вып	0,82			0,82
5.2.16.22	Строительстово ВЛ-0,4 кВ от опоры № 1 до опоры №3 ф.5 ВЛ-0,4 кВ от ТП-49 в п.Ульяновка, Тосненского р-на		0,08		2011	2012	0,32	0,32	0,28	0,08						0,08		0,05			0,05	вып				
5.2.16.23	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры №20 ф.5 КТП-51 до жилого дома в п.Ульяновка, Тосненского р-на, ЛО		0,12		2011	2012	0,19	0,19	0,06	0,12						0,12		0,13			0,13	вып	0,16			0,16
5.2.16.24	Строительство ВЛИ-0,4 кВ по ул. Л. Толстого от оп. №12 ВЛ-0,4кВ от КТП-26 до границы участка в п. Ульяновка Тосненского р-на, ЛО		0,16		2011	2012	0,20	0,20		0,16						0,16		0,14			0,14	вып	0,17			0,17

№№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства**	Остаточная стоимость строительства на 01.01.2011	Объем финансирования 2011 года	Ввод мощностей								Финансирование				Источник финансирования	Освоение			
										План года 2012		План года 2013		План года 2014		Итого		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого*		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого**
		С/П*	км	МВА			млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)		млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)
5.2.16.25	Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры №4 ф.1 от КТП-61 до границы земельного участка п.Ульяновка, Тосненского р-на, ЛО		0,08		2011	2012	0,11	0,11	0,03	0,08						0,08		0,07			0,07	вып	0,09			0,09
5.2.16.26.1	Строительство СТП на пересечении ул.Олега Кошевого и 7-й Улицы в п.Ульяновка Тосненского р-на ЛО			0,25	2011	2012	1,30	1,30	1,30		0,25						0,25	0,91			0,91	вып	1,10			1,10
5.2.16.26.2	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от поектируемой СТП до жилого дома в п.Ульяновка Тосненского р-на ЛО		0,16		2011	2012				0,16						0,16						вып				
5.2.16.27	Строительство ВЛИ-0,4кВ по 6-й улице от оп. №54 ВЛ-0,4кВ до участка заявителя в п. Ульяновка Тосненского р-на, ЛО		0,08		2011	2012	0,13	0,13	0,04	0,08						0,08		0,09			0,09	вып	0,11			0,11
5.2.16.28.1	Строительсво ТП6/0,4 кВ в ГП Форносово, пос. Форносово, Тосненский р-н			0,25	2011	2012	1,75	1,75	1,75		0,25						0,25	1,23			1,23	вып	1,48			1,48
5.2.16.28.2	Строительство ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ Л.РП-IIПр1223 ф.21 до проектируемой ТП-6/0,4 кВ в ГП Форносово, пос. Форносово, Тосненский р-н		0,05		2011	2012				0,05						0,05						вып				
5.2.16.28.3	Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП-6/0,4 кВ до границ земельного участка в ГП Форносово, пос. Форносово, Тосненский р-н		0,30		2011	2012				0,30						0,30						вып				
5.2.16.29.1	Строительство ТП-6/0,4 кВ в ГП Форносово, д.Поги, Тосненский р-н			0,03	2011	2012	2,10	2,10	2,10		0,03						0,03	1,96			1,96	вып	1,78			1,78
5.2.16.29.2	Строительство ВЛ-6 кВ от ВЛ- 6кВ Л-1129-1076 ф.16 (опора №5) до проектируемой ТП 6/0,4кВ в ГП Форносово, д.Поги, Тосненский р-н		0,02		2011	2012				0,02						0,02						вып				
5.2.16.29.3	Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП 6/0,4 кВ до границ земельного участка в ГП Форносово, д.Поги, Тосненский р-н		0,15		2011	2012				0,15						0,15						вып				
5.2.16.30.1	Строительство КТП 10/0,4 кВ в р-не ул.Гукасяна п.Ульяновка Тосненского р-на, ЛО				2012	2014	2,01	2,01	2,01						0,06		0,06	0,12		0,77	0,89	вып			0,34	0,34
5.2.16.30.2	Строительство ВЛ-6 кВ от оп.№48 ВЛ-6 кВ ф.№51-12 до проектируемой КТП в р-не ул.ул.Гукасяна п.Ульяновка Тосненского р-на, ЛО				2012	2014																вып				
5.2.16.30.3	Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП в р-не ул.Гукасяна до жилого дома в п.Ульяновка, Тосненского р-на, ЛО				2012	2014																вып				
5.2.16.31	Строительство КТП с трансформаторной мощностью 400 кВА рядом с существующей КТП-15 в п.Ульяновка, Тосненского р-на				2012	2014	1,30	1,30										0,08	0,49	0,73	1,30	вып		0,22	0,88	1,10
5.2.16.32.1	Строительство МТП с трансформатором 160 кВА на пересечении улиц Октябрьская и Кирпичная, п. Ульяновка Тосненского р-на ЛО.			0,16	2012	2014	2,10	2,10	2,10						0,16		0,16	0,03		0,71	0,75	вып			0,18	0,18
5.2.16.32.2	Строительство ВЛИ-0,4 от проектируемой МТП на пересечении улиц Октябрьская и Кирпичная до участков заявителей п. Ульяновка Тосненского р-на ЛО.		0,15		2012	2014								0,15		0,15		0,03			0,03	вып				
5.2.16.33.1	Строительство проектируемой МТП-160 кВА с трансформатором 100кВА на пересечении улиц 6-я Дорога и 2-я Линии, п. Красный Бор, Тосненский р-н, ЛО.				2012	2012	1,91	1,91	1,91									0,19		0,27	0,46	вып				
5.2.16.33.2	Строительство ВЛ3-10кВ до проектируемой МТП от ВЛ-10 ф. 500-39, п. Красный Бор, Тосненский р-н, ЛО.		0,20		2012	2012												0,19			0,19	вып				
5.2.16.33.3	Строительство ВЛИ-0,4кВ от проектируемой МТП до участка заявителя, п. Красный Бор, Тосненский р-н, ЛО.		0,60		2012	2012												0,19			0,19	вып				
5.2.16.34	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от оп.10 ф.2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-43 до участка заявителя п. Ульяновка, Тосненский р-он, ЛО.		0,20		2012	2014	0,46	0,46						0,20		0,20		0,12		0,34	0,46	вып			0,39	0,39
5.2.16.35	Строительство МТП-160/6/0,4 кВ на ул. Полевая, г.Никольское, Тосненского р-на, ЛО			0,16	2012	2013	0,50	0,50					0,16				0,16	0,06	0,44		0,50	вып		0,43		0,43
5.2.16.36	Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-19 по ул. Заречная г. Тосно, ЛО		0,36		2012	2014	0,69	0,69						0,36		0,36		0,02		0,66	0,69	вып			0,58	0,58
5.2.16.37.1	Строительство СТП-4/2 на опоре ВЛ-6 кВ ф. 52-12 в начале ул. Парковая, п. Ульяновка, Тосненский р-н, ЛО			0,10	2012	2014	2,52	2,52	2,52						0,10		0,10	0,03		0,86	0,90	вып			0,21	0,21
5.2.16.37.2	Строительство 2 ВЛИ-0,4 от проектируемой СТП п.Ульяновка, Тосненский р-н, ЛО.		0,60		2012	2014								0,60		0,60		0,03			0,03	вып				
5.2.16.38	Строительство КТП-12 с трансформаторной мощностью 250 кВа в п.Ульяновка, Тосненского р-на				2012	2014	1,47	1,47										0,09	0,56	0,82	1,47	вып		0,25	1,00	1,24
5.2.16.39	Строительство проектируемой МТП с трансформатором 160кВА на пересечении улиц Комсомола и Карла Маркса в п. Ульяновка Тосненского района ЛО.				2012	2013	1,43	1,43										0,16		1,27	1,43	вып			1,21	1,21
5.2.16.40.1	Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 483-04 у ТП-66 по ул. Володарского до проектируемой МТП г. Тосно. Тосненский р-н. ЛО.		0,35		2012	2014	0,95	0,95	0,95					0,35		0,35		0,14		0,07	0,21	вып			0,08	0,08
5.2.16.40.2	Строительство МТП-38/2 на пересечении ул. Чкалова и 3-го Чкаловского проезда г. Тосно, Тосненский р-н, ЛО.			0,16	2012	2014									0,16		0,16	0,14			0,14	вып				
5.2.16.41.1	Строительство КТП с трансформатором 160 кВА в п. Красный Бор, Тосненский р-н, ЛО			0,16	2012	2014	1,84	1,84	1,84						0,16		0,16	0,28		0,13	0,41	вып			0,16	0,16
5.2.16.41.2	Строительство МТП на пересечении пр. Карла Маркса и 8-й Дороги п. Красный бор, Тосненский р-н, ЛО			0,16	2012	2014									0,16		0,16	0,28			0,28	вып				
5.2.16.42	Строительство МТП с трансформатором 160 кВА на ул. Малая Речная в г.Тосно Тосненского района Ленинградской области			0,16	2012	2014	0,50	0,50							0,16		0,16	0,15		0,35	0,50	вып			0,42	0,42
5.2.16.43.1	Строительство СТП с трансформатором 25 кВА в г. Тосно, ЛО			0,03	2012	2014	0,36	0,36										0,07		0,28	0,36	вып		0,02	0,29	0,30
5.2.16.43.2	Реконструкция ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф.716-04 до проектируемой СТП в г. Тосно, ЛО		0,12		2012	2014	0,12	0,12										0,07		0,04	0,12	вып		0,02	0,08	0,10
5.2.16.43.3	Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой СТП до объекта в г. Тосно, ЛО				2012	2014	0,42	0,42										0,07		0,34	0,42	вып		0,02	0,34	0,35
5.2.16.44	Строительство СТП-220 в д. Мишкино, Тосненский р-н, ЛО			0,06	2012	2013	0,42	0,42					0,06				0,06	0,03	0,39		0,42	вып		0,35		0,35
5.2.16.45	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-60 до Пушкинской наб. г.Тосно, ЛО		0,30		2012	2014	0,60	0,60						0,30		0,30		0,18		0,42	0,60	вып			0,51	0,51
5.2.16.46	Строительство МТП на пересечении улиц 6-я и пр.Энгельса п.Красный бор, ЛО		0,50		2012	2014	1,38	1,38						0,50		0,50		0,24		1,14	1,38	вып			1,17	1,17
5.2.16.47	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП-206 до участка заявителя п.Красный бор, ЛО		0,20		2012	2014	0,64	0,64						0,20		0,20		0,19		0,45	0,64	вып			0,54	0,54
5.2.16.48.1	Строительство КТП-37/1 г.Тосно, ЛО				2012	2014	3,70	3,70							0,06		0,06	0,05		3,70	3,75	вып			3,13	3,13
5.2.16.48.2	Строиельство МТП-37/2 г.Тосно, ЛО				2012	2014									0,16		0,16					вып				
5.2.16.48.3	Строиельство МТП-37/3 г.Тосно, ЛО				2012	2014									0,16		0,16					вып				
5.2.16.48.4	Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Ф. 716-02 на ул. Красная набережная до проектируемой ТП-37/2 г.Тосно, ЛО				2012	2014								0,10		0,10						вып				
5.2.16.49	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-20 до участка заявителя в г. Никольское Тосненского района ЛО		0,30		2013	2015	0,48	0,48												0,02	0,02	вып			0,02	0,02

№№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства**	Остаточная стоимость строительства на 01.01.2011	Объем финансирования 2011 года	Ввод мощностей								Финансирование				Источник финансирования	Освоение			
										План года 2012		План года 2013		План года 2014		Итого		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого*		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого**
		С/П*	км	МВА			млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)		млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)
5.2.16.50	Тосно, Стр-во ВЛИ-0,4 кВ от ТП-25 по ул. Дачная в г. Никольское		0,50		2013	2015	0,67	0,67											0,20	0,34	0,54	вып			0,45	0,45
5.2.16.51	Строительство МТП в районе домов 14,15 по ул. Самойловская с переводом части нагрузок в пос. Ульяновка Тосненского района ЛО				2012	2014	0,46	0,46												0,46	0,46	вып			0,39	0,39
5.2.16.52	Строительство ВЛИ-0,4 кВ по ул. Самойловской от проектируемой МТП в пос. Ульяновка Тосненского района ЛО				2012	2014	2,05	2,05												2,05	2,05	вып			1,74	1,74
5.2.16.53	Строительство СТП-10/0,4 кВ в массиве "Заречное" Тосненского района ЛО				2012	2013	0,39	0,39											0,39		0,39	вып		0,33		0,33
5.2.16.54.1	Строительство ТП-10/0,4 кВ в п. Ульяновка Тосненского района ЛО				2012	2014	1,39	1,39												1,11	1,11	вып			0,94	0,94
5.2.16.54.2	Строительство ВЛ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ ф. 724-03 до проектируемой ТП в п. Ульяновка Тосненского района ЛО				2012	2014																вып				
5.2.16.55	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-40 в п. Ульяновка Тосненского района ЛО				2013	2015	0,48	0,48												0,02	0,02	вып			0,02	0,02
5.2.16.56	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-40 по пер. Сергеевский (ул. Карла Либкнехта) в п. Ульяновка Тосненского района ЛО				2013	2015	0,26	0,26												0,01	0,01	вып			0,01	0,01
5.2.16.57.1	Строительство СТП в Тосненском районе д. Пустынка ЛО			0,03	2013	2015	0,42	0,42												0,02	0,02	вып			0,02	0,02
5.2.16.57.2	Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой СТП в Тосненском районе д. Пустынка ЛО		0,20		2013	2015																вып				
5.2.16.58	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-60 г. Тосно ЛО		0,30		2013	2015	0,45	0,45												0,02	0,02	вып			0,02	0,02
5.2.16.59.1	Строительство МТП-160 кВА г.Тосно ЛО			0,16	2013	2015	0,88	0,88												0,04	0,04	вып			0,04	0,04
5.2.16.59.2	Строительство ВЛ-10 кВ до проектируемой МТП г.Тосно ЛО		0,22		2013	2015																вып				
5.2.16.60	Тосно, Стр-во СТП 25/6/0,4 кВ в д.Форносово. Новолисино, Форносовское ГП				2012	2014	0,36	0,36	0,33											0,76	0,76	вып		0,04	0,27	0,31
5.2.16.61	Тосно, Стр-во ВЛЗ – 6кВ от существующей опоры ВЛ-6 кВ Л1304 ф.21 до проек-ой СТП 25/6/0,4				2012	2014	0,36	0,36														вып		0,04	0,26	0,31
5.2.16.62	Тосно, Стр-во ВЛИ-0,4 кВ от проек-ой СТП 25/6/0,4 кВ до границ зем.уч. д.Форносово, Новолисино				2012	2014	0,36	0,36														вып		0,03	0,28	0,31
5.2.16.63	Тосно, Стр-во ВЛИ-0,4кВ от оп.№8 ф.1 и оп.№4 ф.2 от сущ.МТП 250/6/0,4 на ул.Светлая по ул.Морская ул.Центральная,до гр.зем.уч. д.Форнос.				2011	2014	0,22	0,22	0,07										0,11	0,04	0,15	вып		0,02	0,17	0,19
5.2.16.64	Тосно, Стр-во ВЛИ-0,4 кВ ф.3 от существующей МТП 250/6/0,4 на ул.Светлая по ул.Зеленая				2011	2014	0,28	0,28	0,07										0,04	0,17	0,21	вып		0,02	0,21	0,23
5.2.16.65	Тосно, Стр-во ВЛИ-0,4кВ от.оп.№9 ф.1 от сущ.МТП 250/6/0,4 кВ на ул.Светлая по ул.Новая до границ земельного участка в п.Форносово				2011	2014	0,26	0,26	0,07										0,15	0,04	0,19	вып		0,02	0,20	0,22
5.2.17	Шлиссельбургский филиал		6,30	2,87			63,75	42,74	1,93	1,62		0,40		4,06	1,57	5,69	1,97	3,96	0,98	3,55	8,49		1,41	0,83	6,93	9,17
5.2.17.1.1	Строительство КТП-35 с подключением к фидеру 517-13 в г. Шлиссельбург ЛО			0,40	2010	2013	1,49	0,90	0,01			0,40					0,40	1,65	0,37		2,02	вып	1,41	0,79		2,20
5.2.17.1.2	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от КТП-35 до границ участков в г. Шлиссельбург ЛО		1,59		2010	2013	0,75	0,75	0,01	1,59						1,59						вып				
5.2.17.1.3	Строительство КЛ-10 кВ от КТП-35 в г. Шлиссельбург ЛО		0,03		2010	2013	0,37	0,37	0,00	0,03						0,03						вып				
5.2.17.2.1	Строительство БКТП-36 10/0,4 кВ с подключением к фид. 517-15 в г. Шлиссельбург ЛО			0,25	2010	2013	8,36	4,25	1,91						0,25		0,25			1,51	1,51	вып			5,13	5,13
5.2.17.2.2	Строительство ВЛ-0,4кВ от проектируемой БКТП-36 до границ земельных участков в г. Шлиссельбург ЛО		1,78		2010	2013	11,83							1,78		1,78						вып				
5.2.17.2.3	Строительство КЛ-10 кВ от БКТП-36 10/0,4 кВ до фид. 517-15 от ПС-517 в г. Шлиссельбург		0,09		2010	2013	4,46							0,09		0,09						вып				
5.2.17.3.1	Строительство КТП-250 кВА 10/0,4 кВ в г. Шлиссельбург ЛО				2012	2014	1,39	1,39												0,55	0,55	вып			0,37	0,37
5.2.17.3.2	Строительство ЛЭП-10 кВ от РУВН БКТП-38 до проектируемой КТП-250 кВА 10/0,4 кВ в г. Шлиссельбург ЛО		0,70		2012	2014	1,27	1,27						0,70		0,70		0,35			0,35	вып				
5.2.17.3.3	Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУВН проектируемой КТП-250 кВА 10/0,4 кВ до границ земельных участков в г. Шлиссельбург ЛО		0,40		2012	2014	1,25	1,25						0,40		0,40		0,71			0,71	вып				
5.2.17.4.1	Строительство СТП 63 кВА 10/0,4 кВ в г. Шлиссельбург ЛО			0,06	2012	2014	0,98	0,98							0,06		0,06			0,07	0,07	вып			0,08	0,08
5.2.17.4.2	Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУНН СТП 63 кВА 10/0,4 кВ до границ земельного участка в г. Шлиссельбург ЛО				2012	2014								0,24		0,24		0,29			0,29	вып				
5.2.17.5.1	Строительство КТП-8 (Н) в г. Шлиссельбург ЛО				2012	2014	2,75	2,75										0,41		0,19	0,60	вып			0,23	0,23
5.2.17.5.2	Строительство ЛЭП-10 кВ от опоры ВЛЗ ПС-517-15 до КТП-8 (Н) в г. Шлиссельбург ЛО		0,40		2012	2014	1,75	1,75						0,40		0,40		0,41			0,41	вып				
5.2.17.6.1	Строительство КТП-2 (Н) с переводом нагрузок с КТП-2 в г. Шлиссельбург ЛО			1,26	2012	2014	4,58	4,58							1,26		1,26	0,07		0,23	0,30	вып		0,02	0,28	0,29
5.2.17.6.2	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от КТП-2 (Н) до границ участков в г. Шлиссельбург ЛО		0,20		2012	2014								0,20		0,20		0,07			0,07	вып		0,02		0,02
5.2.17.7.1	Строительство КТП-67 в г. Шлиссельбург ЛО				2013	2015	2,34	2,34												0,12	0,12	вып			0,10	0,10
5.2.17.7.2	Строительство КЛ-10 кВ от ф. 517-01 до КТП-67 в г. Шлиссельбург ЛО				2013	2015																вып				
5.2.17.7.3	Строительство ВЛ-0,4 от КТП-67 до границ участков заявителей в г. Шлиссельбург ЛО				2013	2015																вып				
5.2.17.8	Строительство КЛ-10 кВ от РТП-2 до проектируемой ТП 10/0,4 кВ 2х630 № 1 в г. Шлиссельбург ЛО; в г. Шлиссельбург ЛО				2013	2015	3,54	3,54												0,18	0,18	вып			0,15	0,15
5.2.17.9	Строительство КЛ-10 кВ от РТП-2 до проектируемой ТП 10/0,4 кВ 2х630 № 2 в г. Шлиссельбург ЛО; в г. Шлиссельбург ЛО				2013	2015	3,54	3,54												0,18	0,18	вып			0,15	0,15
5.2.17.10	Строительство ТП 10/0,4 кВ 2х630 № 1 в г. Шлиссельбург ЛО; в г. Шлиссельбург ЛО				2013	2015	1,42	1,42												0,07	0,07	вып			0,06	0,06
5.2.17.11	Строительство ТП 10/0,4 кВ 2х630 № 2 в г. Шлиссельбург ЛО; в г. Шлиссельбург ЛО				2013	2015	1,42	1,42												0,07	0,07	вып			0,06	0,06
5.2.17.12	Строительство КТП-52 10/0,4 кВ в г. Шлиссельбург ЛО			0,50	2012	2014	2,12	2,12												0,11	0,11	вып			0,09	0,09
5.2.17.13	Строительство КЛ-10 кВ от КТП-53 до проектируемой КТП-52 10/0,4 кВ в г. Шлиссельбург ЛО		0,55		2012	2014	2,69	2,69												0,13	0,13	вып			0,11	0,11
5.2.17.14	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-52 до границ земельных участков заявителей в г. Шлиссельбург ЛО				2013	2015	2,36	2,36												0,12	0,12	вып			0,10	0,10
5.2.17.15.1	Строительство ВЛ-0,4 от ТП-32 до участка заявителя в г. Шлиссельбург ЛО		0,30		2013	2015	0,47	0,47												0,02	0,02	вып			0,02	0,02
5.2.17.15.2	Шлис, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-53 до проектируемой ТП-64				2013	2015													0,01		0,01	вып		0,01		0,01
5.2.17.15.3	Шлис, Стр-во КЛ-6 кВ от проектируемой КТПН 6/0,4 кВ до точки врезкив КЛ-6 кВ "ТП-2 - ТП-21"		0,25		2012	2014								0,25		0,25			0,30		0,30	вып				
5.2.17.16.1	Шлис, Стр-во КТПН 6/0,4 кВ в зоне пересечения ул. Горького и Безымянного пер.			0,40	2012	2013	2,63	2,63											0,30		0,30	вып				
5.2.17.16.2	Шлис, Стр-во ТП-64				2013	2015													0,00		0,00	вып		0,00		0,00
5.2.18	Обязательства ООО "УСК"						6,70	6,70												0,06	0,06				2,99	2,99

№№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства**	Остаточная стоимость строительства на 01.01.2011	Объем финансирования 2011 года	Ввод мощностей								Финансирование				Источник финансирования	Освоение			
										План года 2012		План года 2013		План года 2014		Итого		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого*		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого**
		С/П*	км	МВА			млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)		млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)
5.2.18.1	Стр-во 2КЛ-10 кВ от места врезки в 2КЛ-10 кВ РТП-9222 – ТП-202 до встроенной ТП-10/0,4 кВ в ж.к. Всеволожского района (Обязательства ООО "УСК")	С/П			2013	2015	2,85	2,85														к			1,73	1,73
5.2.18.2	Стр-во СТП-10/0,4 кВ в д. Никитилово Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")	С/П			2013	2015	0,28	0,28														к			0,18	0,18
5.2.18.3	Стр-во ВЛЗ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф.43-11 до проект-ой МТП-10/0,4 кВ в д. Никитилово Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					к				
5.2.18.4	Стр-во ВЛИ-0,4 кВ от проект-ой МТП-10/0,4 кВ до участка заявителя в д. Никитилово Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")	С/П			2013	2015	0,29	0,29														к			0,22	0,22
5.2.18.5	Стр-во ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ РТП-67 до участка заявителя в п.Тарасово Выборгского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")	С/П			2013	2015	1,53	1,53														к			0,17	0,17
5.2.18.6	Стр-во МТП-10/0,4 кВ в п. Ермилово Выборгского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")	С/П			2013	2015	0,70	0,70														к			0,53	0,53
5.2.18.7	Стр-во ВЛЗ-10 кВ от оп. ВЛ-10 кВ ф.07 ПС "Ермилово" в п. Ермилово Выборгского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					к				
5.2.18.8	Стр-во ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой МТП-10/0,4 кВ до границ земельных участков в п. Ермилово Выборгского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					к				
5.2.18.9	Стр-во ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 ТП-8388 до границ земельного участка г. Сертолово Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")	С/П			2013	2015	0,62	0,62												0,06	0,06	к				
5.2.18.10	Стр-во ВЛИ 0,4 кВ от оп. № 10 до оп. № 21 КТП-233 в п. Тарасово Выборгского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")	С/П			2013	2015	0,42	0,42														к			0,16	0,16
5.3	**Мероприятия для присоединения заявителей с мощностью энергопринимающих устройств свыше 15 кВт (реконструкция)**		**45,68**	**47,43**			**655,20**	**347,77**	**88,11**	**24,91**	**31,72**	**2,33**	**2,92**	**6,04**	**7,14**	**33,28**	**41,78**	**144,08**	**44,95**	**52,25**	**241,28**		**418,77**	**36,12**	**57,70**	**512,59**
5.3.1	Сосновоборский филиал (Волосовский район)		0,15	3,22			1,77	1,68	0,08		1,96		1,26				3,22	0,44	0,94	0,22	1,61		0,48	0,99		1,47
5.3.1.1	Реконструкция ТП-360 в пос. Кикерино Волосовсокго р-на ЛО			1,26	2010	2012	0,18	0,14			1,26						1,26	0,14			0,14	тп	0,12			0,12
5.3.1.2	Реконструкция ТП-338 по ул. Восстания, д. 17, в г. Волосово ЛО			0,40	2010	2012	0,17	0,12			0,40						0,40	0,12			0,12	тп	0,15			0,15
5.3.1.3	Реконструкция РТП-189 в г. Волосово ЛО			0,30	2010	2012	0,25	0,25	0,08		0,30						0,30	0,18			0,18	тп	0,21			0,21
5.3.1.4	Реконструкция воздушной ЛЭП-0,4 кВ от КТП-372 в п. Кикерино Волосовкого района ЛО (инв. № 000001444)		0,15		2012	2013	0,23	0,23										0,01		0,22	0,23	ам		0,19		0,19
5.3.1.5	Реконструкция ТП-336 в г. Волосово ЛО			1,26	2012	2013	0,94	0,94					1,26				1,26		0,94		0,94	ам		0,80		0,80
5.3.2	Волховский филиал		1,20	2,00			3,68	3,68	0,78		1,20			0,35		0,35	1,20	0,99	1,57	0,35	2,91		1,35	0,85	0,42	2,62
5.3.2.1	Реконструкция КТП-179 в г. Волхов ЛО			0,80	2011	2013	1,99	1,99	0,60									0,39	1,00		1,39	ам	0,84	0,85		1,69
5.3.2.2	Реконструкция ТП-48 в г. Волхов ЛО			0,80	2011	2012	0,60	0,60	0,18		0,80						0,80	0,42			0,42	ам	0,51			0,51
5.3.2.3	Реконструкция оборудования ТП-46 в г. Волхов ЛО (инв. №030000287)			0,40	2011	2012	0,60	0,60			0,40						0,40	0,18	0,42		0,60	ам				
5.3.2.4	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. "Державина, Матросова" от ТП-45 до опоры №10 в г. Волхов ЛО		1,20		2012	2014	0,50	0,50						0,35		0,35			0,15	0,35	0,50	ам			0,42	0,42
5.3.3	Всеволожский филиал		1,88	3,75			52,10	51,21	0,87	0,93	1,12			1,40		2,33	1,12	14,88	1,68	26,59	43,14		2,94	0,49	35,19	38,62
5.3.3.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидера "ул. Ломоносова" от проектируемой ТП-10/0,4 кВ (№146) во Всеволожском р-не ЛО		0,23		2010	2012	0,38	0,29	0,08	0,23						0,23		0,21			0,21	тп	0,25			0,25
5.3.3.2.1	Реконструкция КТП №86 во Всеволожском р-не ЛО			0,63	2012	2013	2,46	2,46										0,37			0,37	тп				
5.3.3.2.2	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. №5 по ул. Герцена во Всеволожском р-не ЛО		0,15		2012	2013												0,37			0,37	тп				
5.3.3.3.1	Реконструкция оборудования ТП-29 в п.им. Морозова Всеволожского района ЛО (инв. № 000000151)				2012	2014	3,16	3,16										0,09	0,63	2,43	3,16	тп		0,27	2,41	2,68
5.3.3.3.2	Реконструкция ЛЭП-6 кВ от ТП-29 до ТП-6 в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО		0,40		2012	2014								0,40		0,40						ам				
5.3.3.3.3	Реконструкция ТП-29 в п.им. Морозова Всеволожского района ЛО				2012	2014																ам				
5.3.3.3.4	Реконструкция ЛЭП-6 кВ от ТП-17 до ТП-29 в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО		0,40		2012	2014								0,40		0,40						ам				
5.3.3.4	Реконструкция ПС 110/10 кВ №137 в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО				2012	2013	30,00	30,00										9,00		21,00	30,00	ам			30,00	30,00
5.3.3.5	Реконструкция 2БКТП (№154) во Всеволожском р-не ЛО			2,00	2012	2014	6,80	6,80										2,04			2,04	тп				
5.3.3.6	Реконструкция КЛ-10 кВ между ТП №95 и ТП №194 во Всеволожском р-не ЛО				2012	2013	1,00	1,00										0,27			0,27	тп				
5.3.3.7	Реконструкция РП-6 в Щегловском СП Всеволожского района ЛО				2012	2013	0,78	0,78										0,21		0,57	0,78	ам			0,78	0,78
5.3.3.8	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-219 по ул. Антоновская и ул. Каменерская в во Всеволожском р-не ЛО				2012	2012	0,16	0,16										0,16			0,16	ам	0,16			0,16
5.3.3.9.1	Реконструкция ТП-45 в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО			0,40	2010	2012	1,95	1,90	0,05		0,40						0,40	1,86	1,00		2,86	тп	2,25			2,25
5.3.3.9.2	Реконструкция ВЛ-6 кВ на участке РГП-1 - ТП-7 в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО		0,70		2010	2012	2,50	1,75	0,75	0,70						0,70						тп				
5.3.3.10	Реконструкция ТП-19 в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО			0,72	2011	2012	0,30	0,30			0,72						0,72	0,30			0,30	ам	0,28			0,28
5.3.3.11	Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.515-46 от ТП-45 от опоры №11 до опоры №25 в п. им. Морозова Всеволожского р-на ЛО				2012	2014	2,63	2,63						0,60		0,60			0,04	2,58	2,63	ам		0,22	2,01	2,23
5.3.4	Выборгский филиал		16,02	7,31			50,47	36,29	14,12	14,39	4,45		1,66	0,80	0,40	15,19	6,51	4,94	12,37	1,41	18,72		7,22	9,02	1,16	17,40
5.3.4.1	Реконструкция ТП-272 (инв. № 408040) по ул. Б. Каменная в г. Выборг ЛО			0,50	2010	2012	1,43	1,43			0,50						0,50	1,00	0,43		1,43	тп	1,21			1,21
5.3.4.2.1	Реконструкция ВЛЗ-10 кВ ф.159-14 от ТП-250 г.Выборг, ЛО		4,26		2011	2012	4,17	4,17		4,26						4,26		1,79	2,38		4,17	ам	2,15			2,15
5.3.4.2.2	Реконструкция ВЛЗ-10 кВ ф.159-24 от ТП-250 г.Выборг, ЛО		3,77		2011	2012				3,77						3,77						ам				
5.3.4.3	Реконструкция ТП-254 кВ г.Выборг, ЛО			1,03	2011	2012	2,45	2,45	1,98		1,03						1,03	0,47			0,47	ам	2,08			2,08
5.3.4.4	Реконструкция ТП-23 в г. Приморске Выборгского района ЛО			1,26	2011	2013	1,89	1,89	0,74				1,26				1,26	0,45	0,70		1,15	ам	0,38	1,22		1,60
5.3.4.5	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-92 до ШРН №258 в г.Выборг ЛО		0,15		2010	2012	0,46	0,32		0,15						0,15		0,32			0,32	тп	0,34			0,34
5.3.4.6.1	Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-26 до ТП-119 в п. им. Кирова Выборгского р-на ЛО		1,99		2010	2012	25,40	11,36	11,26	1,99						1,99		0,10			0,10	тп				
5.3.4.6.2	Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-119 до ТП-201 в п. им. Кирова Выборгского р-на ЛО		0,67		2010	2012				0,67						0,67						тп				
5.3.4.6.3	Реконструкция ВЛ-10 кВ (фид. 26-08) в п. им. Кирова Выборгского р-на ЛО		2,03		2010	2012				2,03						2,03						тп				
5.3.4.6.4	Реконструкция ТП-119 в п.			0,63	2010	2012					0,63						0,63					тп				
5.3.4.6.5	Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-201 до ТП-41 в п. им. Кирова Выборгского р-на ЛО		1,20		2010	2012				1,20						1,20						тп				

№№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства**	Остаточная стоимость строительства на 01.01.2011	Объем финансирования 2011 года	Ввод мощностей								Финансирование				Источник финансирования	Освоение			
										План года 2012		План года 2013		План года 2014		Итого		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого*		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого**
		С/П*	км	МВА			млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)		млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)
5.3.4.6.6	Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-44 до ТП-201 в п. им. Кирова Выборгского р-на ЛО		0,32		2010	2012				0,32						0,32						тп				
5.3.4.6.7	Реконструкция ТП-201 в п. им. Кирова Выборгского р-на ЛО			1,26	2010	2012					1,26						1,26					тп				
5.3.4.7	Реконструкция ТП-149 в г.Выборг, ЛО			0,63	2011	2012	0,53	0,53	0,14		0,63						0,63	0,39			0,39	ам				
5.3.4.8	Реконструкция ТП № 55 в г. Выборге ЛО			0,40	2012	2013	0,72	0,72					0,40				0,40	0,25	0,47		0,72	ам		0,72		0,72
5.3.4.9	Реконструкция оборудования ТП-22 (инв. № 407784) в п. им. Калинина Выборгского района ЛО			0,80	2012	2012	1,06	1,06			0,40						0,40	0,06	1,00		1,06	ам	1,06			1,06
5.3.4.10	Реконструкция оборудования ТП-105 (с заменой ячейки 10кВ) в г. Выборг ЛО			0,40	2012	2013	0,33	0,33										0,10			0,10	ам		0,28		0,28
5.3.4.11	Реконструкция оборудования ТП-14 в г. Выборг ЛО			0,40	2012	2014	0,50	0,50							0,40		0,40		0,15	0,35	0,50	ам			0,42	0,42
5.3.4.12	Реконструкция КЛ-10 кВ, ТП-105, ТП105-ПП 4 в г. Выборг ЛО		1,63		2012	2014	3,78	3,78						0,80		0,80			2,72	1,06	3,78	ам		2,88	0,32	3,20
5.3.4.13	Реконструкция ЛЭП-10 кВ от ТП-252 до ТП-100 в г. Выборг, ЛО				2013	2015	0,80	0,80											0,66		0,66	ам		0,68		0,68
5.3.4.14	Реконструкция оборудования ТП-230 в г. Выборг ЛО				2013	2015	2,34	2,34											0,70		0,70	ам				
5.3.4.15	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-27 до вновь установленного ШРН в г. Выборг ЛО				2013	2015	1,29	1,29											1,06		1,06	ам		0,89		0,89
5.3.4.16	Реконструкция оборудования ТП-27 в г. Выборг ЛО				2013	2015	0,31	0,31											0,25		0,25	ам		0,22		0,22
5.3.4.17	Реконструкция оборудования ТП-235 в г. Выборг ЛО				2013	2015	1,21	1,21											0,79		0,79	ам		1,02		1,02
5.3.4.18	Реконструкция оборудования ТП-2 в г. Светогорск Выборгского района ЛО (инв. № 00-003262)				2013	2015	0,17	0,17											0,07		0,07	ам		0,14		0,14
5.3.4.19	Реконструкция оборудования ТП-9 в г. Светогорск Выборгского района ЛО (инв. № 00-003283)				2013	2015	0,16	0,16											0,07		0,07	ам		0,14		0,14
5.3.4.20	Реконструкция оборудования РП № 2 (инв. №407932), г.п. Советский, ул. Школьная, д.40 РП Выборгского района Ленинградской области.				2013	2014	0,49	0,49											0,15		0,15	ам			0,42	0,42
5.3.4.21	Реконструкция оборудования ТП-3 в г. Выборг ЛО				2013	2014	0,97	0,97											0,77		0,77	ам		0,82		0,82
5.3.5	Гатчинский филиал		3,03	5,09			18,47	18,21	1,69	1,43	4,93	0,20		0,75	0,79	2,38	5,72	6,23	5,42	4,69	16,34		6,66	4,38	5,30	16,33
5.3.5.1	Реконструкция ТП-227 в г. Гатчина ЛО			0,63	2010	2012	0,56	0,56	0,17		0,63						0,63	0,39			0,39	тп	0,47			0,47
5.3.5.2	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП до опоры с ответвлением к заявителю сучетом анкерных пролетов в п. Сиверский Гатчинского р-на ЛО		0,12		2010	2012	0,40	0,40		0,12						0,12		0,40			0,40	тп	0,34			0,34
5.3.5.3	Реконструкция ВЛ-10 кВ фидера №3 ПС-322 на уч. от опоры №30 до опоры №39,Гатчинский р-н, ГП Вырица		0,20		2010	2012	0,91	0,65		0,20						0,20		0,65			0,65	тп	0,74			0,74
5.3.5.4	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-90 по Коммунальному пр. от ул. Ефимова до ул. 1 Мая в п. Вырица ЛО		0,56		2010	2012	0,95	0,95		0,56						0,56		0,95			0,95	тп	0,81			0,81
5.3.5.5	Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-90 с установкой ЩО-70-1-ск.3 с рубильниками РПС-2 на 250 А в п. Вырица ЛО			0,40	2010	2012	0,25	0,25	0,12		0,40						0,40	0,13			0,13	тп	0,04			0,04
5.3.5.6	Реконструкция ВЛ по ул. Воскова в г. Гатчина ЛО.		0,10		2011	2012	0,13	0,13		0,10						0,10		0,13			0,13	ам	0,11			0,11
5.3.5.7	Реконструкция РТП-17 в г. Гатчина ЛО			0,63	2011	2012	1,65	1,65	0,50		0,63						0,63	1,16			1,16	ам	1,40			1,40
5.3.5.8	Реконструкция ТП-62 в г. Гатчина ЛО			1,26	2011	2012	0,93	0,93	0,20		1,26						1,26	0,73			0,73	ам	0,58			0,58
5.3.5.9.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 до опоры №1 ВЛ-0,4 кВ по ул. Авроры в п. Сиверский Гатчинского района ЛО		0,15		2011	2012	0,50	0,50	0,15	0,15						0,15		0,35			0,35	ам	0,42			0,42
5.3.5.9.2	Реконструкция ТП-5 в п. Сиверский Гатчинского района ЛО			0,63	2011	2012					0,63						0,63					ам				
5.3.5.10.1	Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС-259 «Белогорка» фидер 24 с совместной подвеской ВЛЗ-10 кВ от 1й опоры фидера 24 до пересечения с ул. Восточная в п. Сиверский Гатчинского района ЛО		0,10		2011	2012	1,84	1,84	0,55	0,10						0,10		0,78	0,51		1,29	ам	1,56			1,56
5.3.5.10.2	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-26 от ближайшей опоры ВЛЗ-10 кВ от ПС-259 «Белогорка» фидер 6 по ул. Торговая с совместной подвеской ВЛ-10 кВ до проектируемой 2КТП в п. Сиверский Гатчинского района ЛО		0,20		2011	2012				0,20						0,20						ам				
5.3.5.11	Реконструкция ТП-2 в г. Коммунар Гатчинского района ЛО			1,38	2011	2012	0,25	0,25			1,38						1,38	0,25			0,25	ам	0,19			0,19
5.3.5.12.1	Реконструкция оборудования ТП-23 в пгт. Вырица Гатчинского района ЛО				2012	2014	2,41	2,41										0,14	2,27		2,41	ам		2,41		2,41
5.3.5.12.2	Реконструкция ВЛ-10 кВ на участке от ТП-69 до ТП-23 ф. №8 ПС-322 в пгт. Вырица Гатчинского района ЛО				2012	2014																ам				
5.3.5.13	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.6 от ПС «Кобрино» до ТП-8 СНТ «Строитель» массив «Прибытково», Гатчинский район ЛО		1,60		2012	2013	1,60	1,60										0,10	1,51		1,60	ам		1,60		1,60
5.3.5.14.1	Реконструкция оборудования ТП-138 в г. Гатчина Гатчинского района ЛО			0,16	2012	2014	2,55	2,55							0,16		0,16	0,08		2,48	2,55	ам			2,55	2,55
5.3.5.14.2	Реконструкция оборудования ТП-21 в г. Гатчина Гатчинского района ЛО				2012	2014																ам				
5.3.5.15	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 7 Армии от ТП-171 до опоры с ответвлением к складу в г. Гатчина ЛО				2012	2014	0,89	0,89						0,25		0,25			0,12	0,77	0,89	ам		0,07	0,69	0,75
5.3.5.16.1	Реконструкция оборудования ТП-10 в п. Дружная Горка Гатчинского района ЛО				2012	2014	0,31	0,31											0,05	0,22	0,26	ам			0,31	0,31
5.3.5.16.2	Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-10 до объекта в п. Дружная Горка Гатчинского района ЛО				2012	2014													0,05		0,05	ам				
5.3.5.17	Реконструкция оборудования ТП-225 в г. Гатчина ЛО				2012	2014	0,54	0,54							0,63		0,63		0,16	0,38	0,54	ам			0,54	0,54
5.3.5.18	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-60 до КР на д.66А по ул. Карла Маркса в г. Гатчина ЛО				2012	2014	0,44	0,44						0,10		0,10			0,13	0,31	0,44	ам			0,44	0,44
5.3.5.19	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от РП-9 до КР д. 10 по ул. Карла Маркса в г. Гатчина ЛО				2012	2014	0,45	0,45						0,25		0,25			0,13	0,31	0,45	ам			0,45	0,45
5.3.5.20	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-19 до КР д. 17 по ул. Володарского в г. Гатчина ЛО				2012	2014	0,32	0,32						0,15		0,15			0,10	0,22	0,32	ам			0,32	0,32
5.3.5.21	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от вновь установленной 2КТП на ул. Торговая в п. Сиверский Гатчинского района ЛО				2013	2013	0,27	0,27				0,20				0,20			0,27		0,27	ам		0,27		0,27
5.3.5.22	Реконструкция оборудования ТП-195 в г. Гатчина, Гатчинского р-на ЛО (инв. №100006716)				2013	2015	0,32	0,32											0,14		0,14	ам		0,03		0,03
5.3.6	Кингисеппский филиал			6,06			2,70	2,70	0,71		5,26						5,26	1,69	0,01		1,70		1,39			1,39
5.3.6.1	Реконструкция ТП-102 в г. Кингисепп ЛО			1,26	2011	2012	0,78	0,78	0,71		1,26						1,26	0,05	0,01		0,06	ам				
5.3.6.2	Реконструкция КТП-83 в г. Кингисепп ЛО			4,00	2010	2012	1,64	1,64			4,00						4,00	1,64			1,64	тп	1,39			1,39
5.3.6.3	Реконструкция ТП-69 мкр. "Южный" в г. Кингисепп ЛО			0,80	2012	2013	0,29	0,29														ам				
5.3.7	Кировский филиал		6,59	1,45			8,51	8,51	1,62	5,49	1,05			0,05		5,54	1,05	3,91	1,88	0,84	6,63		4,17	2,79	0,04	7,00
5.3.7.1	Реконструкция КЛ-6 кВ (ф-03) от КТП-10 до устанавливаемой ТП 2*630 кВА в п. Мга Кировского р-на ЛО		3,64		2010	2012	0,40	0,40	0,12	3,64						3,64		0,28			0,28	тп	0,34			0,34
5.3.7.2	Реконструкция РУ-6 кВ ПС-110/6 в г. Кировск ЛО				2011	2012	2,00	2,00	0,60									1,40			1,40	ам	1,70			1,70
5.3.7.3.1	Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-799 в п. Назия Кировского р-на ЛО			0,40	2011	2013	0,60	0,60	0,15									1,00	1,25		2,25	ам	1,61	0,85		2,46
5.3.7.3.2	Реконструкция КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-524 в п. Назия Кировского р-на ЛО				2011	2012	0,38	0,38	0,15													ам				
5.3.7.3.3	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 524-10 от опоры №1 до опоры №16 в п. Назия Кировского р-на ЛО		0,85		2011	2012	0,93	0,93	0,15	0,85						0,85						ам				
5.3.7.3.4	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 524-13 от опоры №1 до опоры №10 в п. Назия Кировского р-на ЛО		0,70		2011	2012	0,48	0,48	0,15	0,70						0,70						ам				
5.3.7.3.5	Реконструкция ТП-719 в п. Назия Кировского р-на ЛО			0,65	2011	2012	0,22	0,22	0,15		0,65						0,65					ам				

№№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства**	Остаточная стоимость строительства на 01.01.2011	Объем финансирования 2011 года	Ввод мощностей								Финансирование				Источник финансирования	Освоение			
										План года 2012		План года 2013		План года 2014		Итого		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого*		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого**
		С/П*	км	МВА			млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)		млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)
5.3.7.3.6	Реконструкция РУ-10 кВ ТП-799 в п. Назия Кировского р-на ЛО			0,40	2011	2012	0,55	0,55	0,15		0,40						0,40					ам				
5.3.7.4	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от проектируемой МТП 160 кВА до границ земельного участка в г. Отрадное Кировского р-на ЛО		0,30		2011	2012	0,62	0,62		0,30						0,30		0,62			0,62	ам	0,52			0,52
5.3.7.5.1	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-721 до опоры №1 в п. Назия Кировского р-на ЛО		0,05		2012	2014	1,73	1,73						0,05		0,05		0,17	0,17	0,78	1,12	ам		1,47		1,47
5.3.7.5.2	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-721 (ВЛ-0,4 кВ Л-1) от опоры №1 до опоры №16 в п. Назия Кировского р-на ЛО		0,90		2012	2013												0,17			0,17	ам				
5.3.7.5.3	Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-721 в п. Назия Кировского р-на ЛО				2012	2013												0,17			0,17	ам				
5.3.7.6	Реконструкция ЛЭП-6 кВ от опоры №3 ВЛ-6 кВ ф.382-22 до проектируемой СТП 6/0,4 в г. Кировск ЛО		0,15		2012	2013	0,29	0,29										0,09	0,20		0,29	ам		0,25		0,25
5.3.7.7	Реконструкция оборудования ТП-533 в г. Отрадное Кировского р-на ЛО (инв. №000001176)				2013	2014	0,32	0,32											0,26	0,06	0,32	ам		0,23	0,04	0,27
5.3.8	Киришский филиал		0,88	2,06			14,86	14,86	2,22	0,37	1,26	0,51				0,88	1,26	2,28	3,26	4,05	9,60		1,30	2,25	4,11	7,65
5.3.8.1	Реконструкция ТП-45 в микрорайоне "Е" г. Кириши ЛО			1,26	2010	2012	3,82	3,82	2,07		1,26						1,26	1,75			1,75	тп	0,88			0,88
5.3.8.2	Реконструкция КЛ-10 кВ ЦРП 35/10 кВА (ф.7)-ТП-11 в г. Кириши ЛО		0,37		2011	2012	0,50	0,50	0,15	0,37						0,37		0,35			0,35	ам	0,42			0,42
5.3.8.3	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-2 фидер "Кооперативная, Партизанская, Некрасова" в г. Волхов ЛО		0,51		2012	2013	0,29	0,29				0,51				0,51		0,02	0,27		0,29	тп		0,24		0,24
5.3.8.4	Реконструкция оборудования РП-6 в г. Кириши ЛО				2012	2014	2,78	2,78										0,17		2,62	2,78	ам			2,36	2,36
5.3.8.5	Реконструкция оборудования ТП-31 в г. Кириши ЛО			0,80	2012	2014	2,29	2,29											0,86	1,43	2,29	ам		0,19	1,75	1,94
5.3.8.6	Реконструкция оборудования ТП-24 в г. Кириши, ЛО				2013	2015	3,85	3,85											1,07		1,07	ам		0,91		0,91
5.3.8.7	Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-24 до основного здания в г. Кириши, ЛО				2013	2015	1,34	1,34											1,07		1,07	ам		0,91		0,91
5.3.9	Лодейнопольский филиал		0,70	1,85			3,49	3,49	0,36		1,20	0,70			0,63	0,70	1,83	1,41	0,67	0,91	2,98		2,22		0,89	3,12
5.3.9.1	Реконструкция ТП-7 в г. Лодейное Поле ЛО			0,40	2010	2012	0,80	0,80	0,23		0,40						0,40	0,57			0,57	тп	0,68			0,68
5.3.9.2	Реконструкция ТП-38 в г. Лодейное Поле ЛО			0,80	2011	2012	0,60	0,60	0,13		0,80						0,80	0,47			0,47	ам	0,51			0,51
5.3.9.3	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 ф. «пер. Связи» в г. Лодейное Поле ЛО		0,70		2012	2013	1,03	1,03				0,70				0,70		0,37	0,67		1,03	ам	1,03			1,03
5.3.9.4	Реконструкция оборудования ТП-9 (инв. № 000000148) в г. Лодейное Поле ЛО.			0,25	2012	2014	0,56	0,56							0,63		0,63			0,56	0,56	ам			0,47	0,47
5.3.9.5	Реконструция оборудования ТП-71 в г. Лодейное Поле ЛО			0,40	2012	2014	0,50	0,50												0,35	0,35	ам			0,42	0,42
5.3.10	Лужский филиал			2,06			1,73	1,73			4,00						4,00	0,20	0,58	0,67	1,45		0,55	0,11	0,81	1,47
5.3.10.1	Реконструкция оборудования ТП-93 (инв. №12962) в г. Луга ЛО			0,40	2011	2012	0,65	0,65			4,00						4,00	0,20	0,45		0,65	ам	0,55			0,55
5.3.10.2	Реконструкция оборудования ТП № 94 в г. Луга ЛО			0,40	2012	2014	0,96	0,96												0,67	0,67	ам			0,81	0,81
5.3.10.3	Реконструкция оборудования ТП-145 в г. Луга ЛО			1,26	2012	2014	0,13	0,13											0,13		0,13	ам		0,11		0,11
5.3.11	Подпорожский филиал		0,18	1,20			4,97	4,97	0,27		0,40				0,80		1,20	0,12	1,83	1,25	3,20			0,36	0,99	1,35
5.3.11.1	Реконструкция ТП-99 в г. Подпорожье ЛО			0,40	2011	2012	0,38	0,38	0,27		0,40						0,40	0,11	0,00		0,11	ам				
5.3.11.2	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-31 с переподключением на ТП-64 в г. Подпорожье ЛО		0,18		2012	2013	0,20	0,20										0,01	0,19		0,20	тп		0,17		0,17
5.3.11.3	Реконструкция РП-766-8-2 в г. Подпорожье ЛО				2012	2013	0,10	0,10										0,01	0,09		0,10	ам		0,08		0,08
5.3.11.4	Реконструкция оборудования ТП-33 в г. Подпорожье ЛО			0,40	2012	2014	0,83	0,83							0,40		0,40		0,02	0,81	0,83	ам		0,07	0,63	0,70
5.3.11.5	Реконструкция оборудования ТП-102 в г. Подпорожье ЛО			0,40	2012	2014	0,46	0,46							0,40		0,40		0,02	0,44	0,46	ам		0,04	0,35	0,39
5.3.11.6	Реконструкция оборудования ТП-43 инв. №150000508 в г. Подпорожье ЛО				2013	2015	3,00	3,00											1,50		1,50	ам				
5.3.12	Сланцевский филиал		5,63	0,40			3,66	3,66				0,71				0,71		0,01	1,08	0,94	2,03			0,77	0,73	1,50
5.3.12.1	Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 14-04 (на оп. № 18 установка линейного разъединителя) в г. Сланцы ЛО		4,00		2012	2013	0,04	0,04										0,00	0,04		0,04	ам		0,04		0,04
5.3.12.2	Реконструкция оборудования ТП 7 в г. Сланцы ЛО (инв №18000248)			0,40	2012	2013	0,34	0,34										0,00	0,34		0,34	ам		0,29		0,29
5.3.12.3	Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ ф. Л2 от ТП-128 до оп. № 10 в г. Сланцы ЛО		0,68		2012	2013	0,11	0,11				0,34				0,34		0,00	0,11		0,11	ам		0,09		0,09
5.3.12.4	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-9 в г. Сланцы ЛО		0,30		2012	2013	0,15	0,15				0,27				0,27			0,15		0,15	ам		0,12		0,12
5.3.12.5	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 в г. Сланцы ЛО (инв.№180000200)		0,65		2012	2013	0,19	0,19				0,11				0,11			0,19		0,19	ам		0,16		0,16
5.3.12.6	Реконструкция оборудования ЦРП-3,инв.№ 180000182, Сланцевский район, ЛО				2013	2015	1,89	1,89											0,26		0,26	ам				
5.3.12.7	Реконструкция оборудования ТП-64 в г. Сланцы ЛО (инв.№180000271)				2013	2014	0,47	0,47												0,47	0,47	ам		0,03	0,37	0,40
5.3.12.8	Реконструкция ТП-70 в г. Сланцы ЛО (инв.№180000247)				2013	2014	0,47	0,47												0,47	0,47	ам		0,03	0,37	0,40
5.3.13	Сосновоборский филиал			3,03			455,83	165,80	64,31						0,63		0,63	96,73	3,58	1,13	101,45		381,47	4,52	1,17	387,16
5.3.13.1	Внешние сети временного электроснабжения 6 кВ строительной площадки ЛАЭС-2. Центральный распределительный пункт (ЦРП) Ленинградской области; Внешние сети временного электроснабжения площадки строительства Ленинградской АЭС-2. Кабельная линия 6 кВ от РП-4				2010	2012	450,00	159,97	64,31									95,65			95,65	тп	381,36			381,36
5.3.13.2	Реконструкция оборудования ТП №2-1 в г. Сосновый Бор ЛО			0,80	2012	2013	1,20	1,20										0,04	1,16		1,20	ам	0,11	1,08		1,20
5.3.13.3	Реконструкция оборудования ТП КзВ-1 в г. Сосновый Бор ЛО (инв. № 00407324)			0,40	2012	2013	2,93	2,93										0,92	2,01		2,93	ам		2,91		2,91
5.3.13.4	Реконструкция ТП УК-1 в г. Сосновый Бор ЛО			0,80	2012	2013	0,40	0,40										0,13	0,28		0,40	ам		0,40		0,40
5.3.13.5.1	Реконструкция ТП-10/0,4 № 8-2 в г. Сосновый Бор ЛО			0,40	2012	2014	1,30	1,30							0,63		0,63		0,13	1,13	1,26	ам		0,13	1,17	1,30
5.3.13.5.2	Реконструкция оборудования ТП-10/0,4 № 8-3 в г. Сосновый Бор ЛО			0,63	2012	2014																ам				
5.3.14	Тихвинский филиал		3,32	1,00			6,63	6,63	0,08	0,21				0,66	0,40	0,86	0,40	1,59	4,09	0,87	6,55			4,44	0,74	5,18
5.3.14.1	Реконструкция ВЛ-10 кВ от оп. №47 ВЛЗ-10 кВ фидер 143-03 от ПС-143 до границ участка заявителя в г. Тихвин ЛО		0,21		2011	2012	0,52	0,52	0,08	0,21						0,21		0,44			0,44	ам				
5.3.14.2	Реконструкция КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ (РТП-90 - ТП-32) до проектируемой КТП -10/0,4 кВ в г. Тихвин ЛО (инв. № 200000224)		0,60		2012	2014	0,97	0,97						0,32		0,32		0,09	0,01	0,87	0,97	ам		0,08	0,74	0,82
5.3.14.3	Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-97 с установкой дополнительной (линейниой) панели ЩО 70 в г.Тихвин, ЛО				2012	2013	0,06	0,06										0,00	0,06		0,06	тп		0,05		0,05
5.3.14.4	Реконструкция КЛ-10 кВ ф. 143-34 от ПС-143 в г. Тихвин ЛО		2,20		2012	2013	3,55	3,55										1,07	2,49		3,55	ам		3,01		3,01
5.3.14.5	Реконструкция оборудования РП-500 в г. Тихвин ЛО (инв. №200000533)				2012	2013																ам				
5.3.14.6	Реконструкция оборудования ТП-18 в г. Пикалево ЛО (инв. №200000796)			1,00	2012	2014	0,50	0,50							0,40		0,40		0,50		0,50	ам		0,42		0,42
5.3.14.7	Реконструкция 2 КЛ-0,4 кВ от ТП 42 в г. Тихвин ЛО				2012	2014	0,14	0,14						0,02		0,02			0,14		0,14	ам		0,12		0,12
5.3.14.8	Реконструкция КЛ-0,4 от ТП-1 (инв.№ 200000126) в г.Тихвин, ЛО				2013	2014	0,11	0,11											0,11		0,11	ам		0,10		0,10
5.3.14.9	Реконструкция оборудования ТП-18 г. Тихвин ЛО (инв.№200000177)				2012	2014	0,36	0,36											0,36		0,36	ам		0,31		0,31

№№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства**	Остаточная стоимость строительства на 01.01.2011	Объем финансирования 2011 года	Ввод мощностей								Финансирование				Источник финансирования	Освоение			
										План года 2012		План года 2013		План года 2014		Итого		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого*		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого**
		С/П*	км	МВА			млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)		млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)
5.3.14.10	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РП-2 ф. "21 квартал" в г. Пикалево ЛО		0,32		2013	2014	0,42	0,42						0,32		0,32			0,42		0,42	ам		0,36		0,36
5.3.15	Тосненский филиал		4,40	5,32			23,50	21,66	0,63	0,40	3,26			2,03	2,86	2,43	6,12	7,38	5,62	7,71	20,71		7,83	4,84	5,62	18,29
5.3.15.1.1	Реконструкция ВЛ 0,4кВ от опоры №7 от ТП-17 по ул.Октябрьская до опоры №12А, от опоры №12А до жилого дома №93А по ул.Октябрьская в г.Тосно ЛО		0,40		2010	2012	0,26	0,01		0,40						0,40		0,01			0,01	тп				
5.3.15.1.2	Реконструкция ТП №202 в п.Красный Бор Тосненского р-на ЛО			1,26	2010	2012	0,64	0,45			1,26						1,26		0,45		0,45	тп				
5.3.15.2	Рекнострукция ТП-32 в КТП в.г.Тосно ЛО			0,40	2010	2012	0,09	0,05			0,40						0,40	0,05			0,05	тп				
5.3.15.3	ВЛ-10 кВ Красный Бор		3,00		2010	2013	9,12	7,94	0,39									5,01	2,53		7,54	тп	7,17	0,68		7,84
5.3.15.4	Реконструкция ТП - 10 в п. Рябово Тосненского р-на ЛО			0,80	2010	2012	0,63	0,45			0,80						0,80	0,45			0,45	тп				
5.3.15.5	Реконструкция ячейки № 20 в РП-6 кВ в п.Форносово, Ленинградской области				2010	2012	0,60	0,60	0,18									0,42			0,42	тп	0,51			0,51
5.3.15.6	Реконструкция ТП-40 кВ г.Тосно, ЛО			0,80	2011	2012	0,19	0,19	0,06		0,80						0,80	0,13			0,13	ам	0,16			0,16
5.3.15.7	Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-483 инв.№210000373 в г.Тосно ЛО		1,00		2012	2014	5,59	5,59						1,00		1,00		0,14	0,42	5,03	5,59	ам		0,47	4,26	4,73
5.3.15.8	Реконструкция оборудования ТП № 33 инв.№ 210000281 в г. Тосно ЛО			1,26	2012	2014	0,18	0,18							1,26		1,26	0,02		0,17	0,18	ам		0,02	0,14	0,16
5.3.15.9.1	Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 20 г. Никольское, Тосненский р-н, ЛО (инв.№ 210000587)			0,80	2012	2014	3,66	3,66							0,80		0,80	0,58	1,21	1,29	3,08	ам		3,10		3,10
5.3.15.9.2	Реконструкция оборудования ТП-6/0,4 кВ № 20 г. Никольское, Тосненский р-н, ЛО (инв.№ 210000591)				2012	2014									0,80		0,80	0,58			0,58	ам				
5.3.15.10	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-26 до магазина в г. Никольское Тосненского района ЛО				2012	2014	0,33	0,33						0,20		0,20			0,10	0,23	0,33	ам			0,28	0,28
5.3.15.11	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-21 до границ земельного участка в г. Никольское Тосненского района ЛО				2012	2014	0,53	0,53						0,25		0,25			0,53		0,53	ам		0,45		0,45
5.3.15.12	Реконструкция ВЛ-10 кВ от опоры № 66 ВЛ-10 кВ. ф. 483-09 до места пересечения с ВЛ-35 кВ.				2012	2014	0,57	0,57						0,25		0,25			0,05	0,52	0,57	ам		0,04	0,44	0,49
5.3.15.13.1	Реконструкция ВЛЗ-6 кВ от фидера №52-12 по опорам существующего фидера №52-19 в п. Ульяновка Тосненского района ЛО				2012	2014	0,23	0,23						0,25		0,25			0,02	0,20	0,22	ам		0,03	0,17	0,20
5.3.15.13.2	Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой СТП 6/0,4 кВ до теплового пункта в п. Ульяновка Тосненского района ЛО				2012	2014	0,18	0,18						0,08		0,08			0,02	0,15	0,17	ам		0,02	0,13	0,15
5.3.15.14	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от опоры №3 до опоры №9 от ТП-50 в п. Ульяновка Тосненского района ЛО				2013	2015	0,43	0,43											0,13		0,13	ам				
5.3.15.15	Реконструкция оборудования ТП-90 в г. Тосно ЛО				2013	2014	0,14	0,14											0,08	0,06	0,14	ам		0,02	0,10	0,12
5.3.15.16	Реконструкция оборудования ТП-29 в г. Тосно ЛО				2013	2014	0,14	0,14											0,08	0,06	0,14	ам		0,02	0,10	0,12
5.3.16	Шлиссельбургский филиал		1,70	1,63			2,82	2,69	0,39	1,70	1,63	0,21			0,63	1,91	2,26	1,29	0,38	0,63	2,30		1,20	0,32	0,53	2,05
5.3.16.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-34 до проектируемой опоры на участке д.75 по ул. Новоладожский канал в г. Шлиссельбург Кировского р-на ЛО		1,70		2010	2012	0,77	0,63		1,70						1,70		0,63			0,63	тп	0,38			0,38
5.3.16.2	Реконструкция РП-1 в г. Шлиссельбург ЛО			1,63	2011	2012	1,05	1,05	0,39		1,63						1,63	0,66			0,66	ам	0,81			0,81
5.3.16.3	Реконструкция оборудования ТП-4 в г. Шлиссельбург ЛО				2012	2014	0,63	0,63							0,63		0,63			0,63	0,63	ам			0,53	0,53
5.3.16.4	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУНН ТП-4 до границ участка в г. Шлиссельбург ЛО				2012	2013	0,38	0,38				0,21				0,21			0,38		0,38	ам		0,32		0,32
5.4	**Мероприятия для присоединения заявителей в счет платы за технологическое присоединение (строительство)**		**341,46**	**241,98**			**3 970,36**	**3 475,40**	**450,02**	**50,21**	**40,68**	**12,03**	**4,25**	**129,22**	**92,59**	**191,46**	**137,52**	**619,24**	**501,90**	**836,85**	**1 957,98**		**554,00**	**439,50**	**814,85**	**1 808,35**
5.4.1	Бокситогорский филиал		0,87				3,67	3,67	0,22	0,44						0,44		1,92	0,46		2,38		1,82	0,26		2,08
5.4.1.1.1	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-12 до ВРУ объекта, г. Бокситогорск, ЛО		0,27		2011	2012	2,15	2,15	0,22	0,27						0,27		1,92			1,92	тп	1,82			1,82
5.4.1.1.2	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-24 до ВРУ объекта, г. Бокситогорск, ЛО		0,17		2011	2012				0,17						0,17						тп				
5.4.1.2.1	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-12 до ВРУ объекта в г. Бокситогорск ЛО		0,30		2013	2015	1,52	1,52											0,46		0,46	тп		0,26		0,26
5.4.1.2.2	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-6 до ВРУ объекта по ул. Октябрьская в г. Бокситогорск, ЛО		0,13		2013	2014																тп				
5.4.2	Сосновоборский филиал (Волосовский район)		1,07	1,36			10,37	5,17	0,55	0,72	0,85			0,10		0,82	0,85	2,21	2,41		4,62		2,62	1,18		3,80
5.4.2.1	ТП г. Волосово			0,10	2010	2012	5,68	0,64	0,01		0,80						0,80	0,18	0,45		0,63	тп	0,15			0,15
5.4.2.2	Строительство КЛ-0,4 кВ от делителя на здании перекачки до кабельного делителя проектируемого дома на Курковицком шоссе в п. Кикерино Волосовского р-на ЛО		0,20		2010	2012	0,38	0,23			0,05						0,05	0,20	0,03		0,23	тп				
5.4.2.3.1	Строительство БКТП 2х630 кВА рядом с ТП-317 с переводом нагрузок в г. Волосово ЛО			1,26	2011	2013	3,61	3,61	0,54									1,53	1,54		3,07	тп	2,21	0,85		3,06
5.4.2.3.2	Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП до ВУ строительной площадки в г. Волосово ЛО		0,50		2011	2012				0,50						0,50						тп				
5.4.2.4	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-296 до объекта в г. Волосово ЛО		0,22		2011	2012	0,30	0,30		0,22						0,22		0,30			0,30	тп	0,25			0,25
5.4.2.5	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-305 до объекта в г. Волосово ЛО		0,15		2012	2014	0,39	0,39						0,10		0,10			0,39		0,39	тп		0,33		0,33
5.4.3	Волховский филиал		1,26	2,56			34,64	27,33	10,23	0,96	0,50			0,15	0,20	1,11	0,70	12,28	2,73	2,09	17,10		9,46	1,69	1,83	12,98
5.4.3.1.1	Строительство БКТП 10/0,4 кВ в г. Волхов ЛО			0,50	2011	2012	8,46	8,46	5,64		0,50						0,50	2,09			2,09	тп	1,77			1,77
5.4.3.1.2	Строительство 2КЛ-10 кВ от проектируемой БКТП 10/0,4 кВ до КЛ-10 кВ (ТП-59-ТП-8) в г. Волхов ЛО		0,16		2011	2012	0,70	0,70	1,99	0,16						0,16						тп				
5.4.3.1.3	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП 10/0,4 кВ до КД зданий Ленгражданпроекта и Медвытрезвителя в г. Волхов ЛО		0,23		2011	2012	1,56	1,56	0,99	0,23						0,23						тп				
5.4.3.2	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-48 до ВРУ дома №32 по ул. Державина в г. Волхов ЛО		0,33		2011	2012	0,45	0,45	0,14	0,33						0,33		0,32			0,32	тп	0,38			0,38
5.4.3.3	Строительство БКТП-23 Н с перезаводкой существующих сетей в г. Волхов ЛО			0,80	2011	2013	12,21	12,21	1,48									8,74	2,00		10,74	тп	7,31	1,69		9,00
5.4.3.4	Строительство БКТП 10/0,4 кВ в г. Волхов ЛО				2010	2012	8,16	0,85										0,85			0,85	тп				
5.4.3.5	Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-174 до ВРУ дома №5а по ул. Новгородской Волховского р-на ЛО		0,25		2011	2012	0,95	0,95		0,25						0,25		0,28	0,66		0,95	тп				
5.4.3.6.1	Строительство КТПН 10/0,4 кВ в г. Волхов ЛО			1,26	2012	2014	2,16	2,16							0,20		0,20		0,03	2,09	2,12	тп			1,83	1,83
5.4.3.6.2	Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ проектируемой КТПН 10/0,4 кВ в г. Волхов ЛО		0,30		2012	2014								0,15		0,15			0,03		0,03	тп				
5.4.4	Всеволожский филиал		93,08	37,54			1 428,08	1 375,57	263,35	14,24	3,76	3,92	2,56	59,50	26,14	77,66	32,46	298,92	246,77	353,76	899,45		275,20	235,29	309,08	819,57
5.4.4.1.1	Строительство ТП 6/0,4 кВ в массиве Мендсары Всеволожского р-на ЛО			0,63	2010	2013	6,00	1,95	0,76									1,04	0,15		1,19	тп				
5.4.4.1.2	Строительство ЛЭП-6 кВ от опоры №46 ВЛ-6 кВ Л.ПС-8893-8477 ф.607-19 до проектируемой ТП 6/0,4 кВ в массиве Мендсары Всеволожского р-на ЛО			0,06	2010	2013																тп				
5.4.4.2.1	СтроительствоРП 10 кВ в Бугровском СП Всеволожского района ЛО		4,00		2010	2014	65,30	65,30	1,29					4,00		4,00		18,30	3,05	32,87	54,21	тп	16,60	8,52	30,22	55,34
5.4.4.2.2	Строительство 2КЛ от ПС 110/10кВ «Мега-Парнас» до проектируемого РП 10 кВ в Бугровском СП Всеволожского района ЛО				2010	2014																тп				

№№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства**	Остаточная стоимость строительства на 01.01.2011	Объем финансирования 2011 года	Ввод мощностей								Финансирование				Источник финансирования	Освоение			
										План года 2012		План года 2013		План года 2014		Итого		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого*		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого**
		С/П*	км	МВА			млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)		млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)
5.4.4.3.1	Строительство ОЛ-6 кВ от опоры №3 ВЛ-6 кВ до проектируемой ТП 6/0,4 кВ в Всеволожкский р-н, Юкковское ГП, ЛО		0,30		2010	2013	1,02	0,88				0,30				0,30		0,88			0,88	тп	0,74			0,74
5.4.4.3.2	Строительство СТП 6/0,4 кВ в Всеволожский р-н, Юкковское ГП, ЛО,				2010	2013																тп				
5.4.4.4	Строительство ТП 10/0,4 кВ (вместо ТП-146) в г. Всеволожск ЛО				2010	2013	0,70	0,49	0,18									0,32			0,32	тп	0,59			0,59
5.4.4.5	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-97 до жилого дома №69 по ул.Дружбы, г.Всеволожск, ЛО				2010	2013	0,39	0,27										0,27			0,27	тп	0,30			0,30
5.4.4.6.1	Строительство 2-х ЛЭП-10кВ от РТП-525 до проектируемой РП-13 г.Всеволожск ЛО		5,00		2010	2014	101,81	121,25	51,30					5,00		5,00		30,35	27,84		58,19	тп	24,87	26,26	7,50	58,63
5.4.4.6.2	Строительство 2-х ЛЭП-10кВ от проектируемой РП-13 до проектируемой 2БКТП (№182) в г. Всеволожск ЛО		1,00		2010	2014	3,93							1,00		1,00			0,78		0,78	тп		0,66		0,66
5.4.4.6.3	Строительство ТП-182 типа 2БКТП 10/0,4 кВ в г. Всеволожск ЛО				2010	2014	9,40												0,01		0,01	тп		0,00		0,00
5.4.4.6.4	Строительство ТП-181 типа 2БКТП 10/0,4 кВ в г. Всеволожск ЛО			0,63	2011	2015	7,08															тп				
5.4.4.6.5	Строительство 2КЛ-10 кВ от проектируемой 2БКТП (№182) до проектируемой 2БКТП (№181) в г. Всеволожск ЛО		2,00		2011	2015	1,18															тп				
5.4.4.6.6	Строительство КЛ-10 кВ от проектируемой 2БКТП (182) до ТП-174 в г. Всеволожск ЛО		2,00		2011	2015	0,59															тп				
5.4.4.7.1	Строительство КТП-6/0,4 кВ в в д. Новосаратовка Всеволожского р-на ЛО			0,60	2010	2013	1,21	0,85	0,36									0,48			0,48	тп	1,03			1,03
5.4.4.7.2	Строительство ЛЭП-6 кВ от ЛЭП -6 кВ ОЛ2066 ф.5-286 до проектируемой КТП 6/0,4 кВ в п. Новосаратовка Всеволожского р-на ЛО				2010	2013																тп				
5.4.4.8.1	Строительство КТП 6/0,4 кВ в г.Всеволожск ЛО			0,60	2010	2012	1,24	0,59	0,16		0,60						0,60	0,30	0,13		0,43	тп				
5.4.4.8.2	Строительство ЛЭП 6кВ от ВЛ 6 кВ ОЛ.2086-2324 Ф. 294-06 до проектируемой КТП в г. Всеволожск ЛО				2010	2013																тп				
5.4.4.9.1	Строительство БКТП 10/0,4 кВ в д. Старая Колтушского СП Всеволожского района ЛО				2010	2014	6,38	6,17										2,32		3,84	6,17	тп	1,16		2,87	4,03
5.4.4.9.2	Строительство двух КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ №294 до проектируемой БКТП 10/0,4 кВ в д. Старая Колтушского СП Всеволожского района ЛО				2010	2014	5,61															тп				
5.4.4.9.3	Строительство КТП 10/0,4 кВ № 2 в г. Всеволожск ЛО				2011	2014	2,01															тп				
5.4.4.9.4	Строительство ЛЭП-10 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ № 1 до проектируемой КТП 10/0,4 кВ №2 в г. Всеволожск ЛО				2011	2014	2,21															тп				
5.4.4.10.1	Строительство КЛ-10 кВ от ПС №525 до проектируемой РТП 10 кВ в дер. Кальтино Всеволожского р-на ЛО		5,00		2010	2014	20,17	72,44	26,82					5,00		5,00		6,95	38,67		45,62	тп	11,81	31,65		43,45
5.4.4.10.2	Строительство БРТПБ 10 кВ в д. Кальтино Всеволожского р-на ЛО				2010	2014	41,78												0,01		0,01	тп				
5.4.4.10.3	Строительство КЛ 10 кВ от проектируемой РТП 10 кВ до проектируемой БКТПБ №1 10/0,4 кВ в дер. Кальтино Всеволожского р-на ЛО		1,00		2010	2014	10,85							1,00		1,00						тп				
5.4.4.11.1	Строительство КЛ 10 кВ от проектируемой РТП 10 кВ до проектируемой БКТПБ №2 10/0,4 кВ в дер. Кальтино Всеволожского р-на ЛО		0,50		2010	2013	8,70	8,70				0,50				0,50		8,70			8,70	тп	11,78			11,78
5.4.4.11.2	Строительство КЛ-10 кВ от проектируемой РТП 10 кВ до проектируемой БКТПБ №3 10/0,4 кВ в дер. Кальтино Всеволожского р-на ЛО		0,50		2010	2013	1,02					0,50				0,50						тп				
5.4.4.12.1	Строительство БКТПБ №1 10/0,4 кВ в д. Кальтино Всеволожского р-на ЛО				2010	2014	81,94	68,65	52,15									7,50		9,00	16,50	тп	16,40			16,40
5.4.4.12.2	Строительство БКТПБ №2 10/0,4 кВ в дер. Кальтино Всеволожского р-на ЛО				2010	2014																тп				
5.4.4.12.3	Строительство БКТПБ №3 10/0,4 кВ в дер. Кальтино Всеволожского р-на ЛО				2010	2014																тп				
5.4.4.13.1	Строительство ЛЭП-6 кВ от ф.294-06 ОЛ 2487 ВЛ-6кВ до проектируемой ТП-6/0,4 кВ, в д.Кирполье Всеволожского р-на ЛО				2010	2012	3,86	3,53	1,67									1,87			1,87	тп				
5.4.4.13.2	Строительство ТП-6/0,4 кВ в д.Кирполье Всеволожского р-на ЛО				2010	2012																тп				
5.4.4.14.1	Строительство КТП 10/0,4 кВ № 1 в г. Всеволожск ЛО				2010	2013	2,01	1,57										21,00	13,83		34,83	тп	17,80	11,84		29,63
5.4.4.14.2	Строительство ЛЭП-10 кВ от ПС 110/10 кВ №294 до проектируемой КТП 10/0,4 кВ № 1 в г. Всеволожск ЛО				2010	2013	34,89	34,45											1,19		1,19	тп				
5.4.4.15.1	Строительство РТП-10/0,4 кВ в пос. Бугры Всеволожского района ЛО				2010	2014	26,18	26,18	1,69									1,95	40,49	21,03	63,46	тп	3,08	53,42		56,50
5.4.4.15.2	Строительство 2 КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ №98 до проектируемой РПТ-10/0,4 кВ в пос. Бугры Всеволожского района ЛО		5,50		2010	2014	29,49	29,49						5,50		5,50			0,01		0,01	тп				
5.4.4.15.3	Строительство ТП-10/0,4 кВ в пос. Бугры Всеволожского района ЛО			1,00	2010	2014	7,58	7,58							1,00		1,00					тп				
5.4.4.15.4	Строительство 2 КЛ-10 кВ от проектируемой РТП-10/0,4 кВ до проектируемой ТП-10/0,4 кВ в пос. Бугры Всеволожского района ЛО		0,80		2010	2014	3,41	3,41						0,80		0,80			1,51		1,51	тп				
5.4.4.16.1	Строительство ЛЭП-10 кВ от опоры №73 Л.ПС-ППв8251 ф. 537-606 до проектируемой ТП 10/0,4 кВ в Юкковском СП Всеволожского р-на ЛО				2010	2012	2,69	2,65	1,29									1,36			1,36	тп	2,28			2,28
5.4.4.16.2	Строительство ТП 10/0,4 кВ в Юкковском СП Всеволожского р-на, ЛО				2010	2012																тп				
5.4.4.17.1	Строительство ТП-10/0,4 кВ в Юкковском СП Всеволожского р-на ЛО				2010	2012	1,83	1,21	0,85									0,37			0,37	тп				
5.4.4.17.2	Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л.ППр8270-8282 ф.537-411 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ в Юкковском СП Всеволожского р-на ЛО				2010	2013																тп				
5.4.4.18.1	Строительство КТП-10/0,4 кВ №1 в г. Всеволожск ЛО			2,00	2010	2014	120,00	120,00							2,00		2,00	4,00	5,72	78,28	88,00	тп	30,51	4,84	66,34	101,69
5.4.4.18.2	Строительство КТП-10/0,4 кВ №2 в г. Всеволожск ЛО			2,00	2010	2014									2,00		2,00	4,00			4,00	тп				
5.4.4.18.3	Строительство 2 ЛЭП-10 кВ от РП-6 до БКТП-10/0,4 кВ № 4 г. Всеволожск ЛО			2,00	2010	2014									2,00		2,00	12,00			12,00	тп				
5.4.4.18.4	Строительство БКТП-10/0,4 кВ №1 в г. Всеволожск ЛО			2,00	2011	2014									2,00		2,00	4,00			4,00	тп				
5.4.4.18.5	Строительство БКТП-10/0,4 кВ №2 в Щегловском СП Всеволожского района ЛО			2,00	2011	2014									2,00		2,00	4,00			4,00	тп				
5.4.4.18.6	Строительство БКТП-10/0,4 кВ №3 в Щегловском СП Всеволожского района ЛО			2,00	2011	2014									2,00		2,00	4,00			4,00	тп				
5.4.4.18.7	Строительство БКТП-10/0,4 кВ №4 в Щегловском СП Всеволожского района ЛО				2011	2013												4,00			4,00	тп				
5.4.4.19.1	Строительство 2 КЛ-10 кВ от ПС-365 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ №3 в п. Лупполово Всеволожского района ЛО				2010	2012	61,60	61,60	40,17									11,44		10,00	21,44	тп	33,05			33,05
5.4.4.19.2	Строительство 2 КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ №1 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ №2 в п. Лупполово Всеволожского района ЛО				2010	2012																тп				

№№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства**	Остаточная стоимость строительства на 01.01.2011	Объем финансирования 2011 года	Ввод мощностей								Финансирование				Источник финансирования	Освоение			
										План года 2012		План года 2013		План года 2014		Итого		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого*		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого**
		С/П*	км	МВА			млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)		млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)
5.4.4.19.3	Строительство 2 КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ №2 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ №3 в п. Лупполово Всеволожского района ЛО				2011	2012																тп				
5.4.4.19.4	Строительство ТП-10/0,4 кВ №1 в п. Лупполово Всеволожского района ЛО				2011	2012																тп				
5.4.4.19.5	Строительство ТП-10/0,4 кВ №2 в п. Лупполово Всеволожского района ЛО				2011	2012																тп				
5.4.4.19.6	Строительство ТП-10/0,4 кВ №3 в п. Лупполово Всеволожского района ЛО				2011	2012																тп				
5.4.4.20.1	Строительство ТП-6/04 кВ в дер. Резвых Морозовского ГП Всеволожского района ЛО				2010	2013	2,56	2,56	0,96									1,60			1,60	тп	1,36			1,36
5.4.4.20.2	Строительство ВЛ-6 кВ от опоры №10 ВЛ-6 кВ ОЛ2576 ф.632-11 до проектируемой ТП-6/0,4 кВ в дер. Резвых Морозовского ГП Всеволожского района ЛО				2010	2013																тп				
5.4.4.21.1	Строительство КРТП-10 кВ в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО;				2010	2012	92,90	92,90	28,80									53,56	10,54		64,10	тп	53,23			53,23
5.4.4.21.2	Строительство двух КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ №137 до проектируемой КРТП-10 кВ в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО;		8,00		2010	2012				8,00						8,00						тп				
5.4.4.21.3	Строительство КТП-1000 кВА 10/0,4 кВ №1 в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО;			1,00	2010	2012					1,00						1,00					тп				
5.4.4.21.4	Строительство КЛ-10 кВ от проектируемой КРТП-10 кВ до проектируемой КТП-1000 кВА 10/0,4 кВ №1 в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО		2,00		2010	2012				2,00						2,00						тп				
5.4.4.21.5	Строительство КТП-1000 кВА 10/0,4 кВ №2 в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО;			1,00	2011	2012					1,00						1,00					тп				
5.4.4.21.6	Строительство КТП-1000 кВА 10/0,4 кВ №3 в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО;			1,00	2011	2012					1,00						1,00					тп				
5.4.4.21.7	Строительство КЛ-10 кВ от проектируемой КТП-1000 кВА 10/0,4 кВ №1 до проектируемой КТП-1000 10/0,4 кВ №2 в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО;		0,80		2011	2012				0,80						0,80						тп				
5.4.4.21.8	Строительство КЛ-10 кВ от проектируемой КТП-1000 кВА 10/0,4 кВ №2 до проектируемой КТП-1000 10/0,4 кВ №3 в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО		0,50		2011	2012				0,50						0,50						тп				
5.4.4.22.1	Строительство БКТП 10/0,4 кВ в д. Суоранда Заневского СП Всеволожского района ЛО			2,00	2010	2014	61,36	58,16	26,05						2,00		2,00	8,00	17,70	9,61	35,31	тп	7,72	15,00	10,89	33,61
5.4.4.22.2	Строительство двух ЛЭП-10кВ от РУ-10кВ ПС № 294 до БКТП 10/0,4кВ в д. Суоранда Заневского СП Всеволожского района ЛО		8,00		2010	2014								8,00		8,00						тп				
5.4.4.23.1	Строительство БКТП 10/0,4 кВ в Заневском СП, Всеволожский р-н, ЛО		0,40		2010	2012	8,97	1,88	0,44	0,40						0,40		1,44			1,44	тп	1,50			1,50
5.4.4.23.2	Строительство четырех КЛ-10 кВ от ПС-335 до проектируемой БКТП 10/0,4 кВ в Заневском СП, Всеволожский р-н, ЛО				2010	2012																тп				
5.4.4.24.1	Строительство КТП-10/0,4 №1 кВ в массиве у д. Канисты Всеволожского района ЛО				2010	2014	3,14	40,09										6,50	29,31	0,86	36,68	тп	2,53	31,47	0,73	34,73
5.4.4.24.2	Строительство 2 ЛЭП-10 кВ от ПС-294 "Колтуши" до проектируемой КТП-10/0,4 кВ №1 в массиве у д. Канисты Всеволожского района ЛО				2010	2014	29,30												0,60		0,60	тп				
5.4.4.24.3	Строительство КТП-10/0,4 №2 кВ в массиве у д. Канисты Всеволожского района ЛО				2010	2014	3,14												2,81		2,81	тп				
5.4.4.24.4	Строительство 2 ЛЭП-10 кВ от проектируемой КТП-10/0,4 кВ №1 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ №2 в массиве у д. Канисты Всеволожского района ЛО				2010	2014	5,41															тп				
5.4.4.25.1	Строительство БКТПБ №1 10/0,4 кВ на территории ООО "Карелия Девелопмент" Всеволожского района ЛО			1,20	2011	2014	61,22	61,22							1,20		1,20	5,02		28,10	33,12	тп	3,49		48,39	51,88
5.4.4.25.2	Строительство БКТПБ №2 10/0,4 кВ на территории ООО "Карелия Девелопмент" Всеволожского района ЛО			1,20	2011	2014									1,20		1,20					тп				
5.4.4.25.3	Строительство БКТПБ №3 10/0,4 кВ на территории ООО "Карелия Девелопмент" Всеволожского района ЛО			1,20	2011	2014									1,20		1,20					тп				
5.4.4.25.4	Строительство БКТПБ №4 10/0,4 кВ на территории ООО "Карелия Девелопмент" Всеволожского района ЛО			1,20	2011	2014									1,20		1,20					тп				
5.4.4.25.5	Строительство БКТПБ №5 10/0,4 кВ на территории ООО "Карелия Девелопмент" Всеволожского района ЛО			1,20	2011	2014									1,20		1,20					тп				
5.4.4.25.6	Строительство КЛ-10кВ от РП-10 кВ до БКТПБ №1 10/0,4 кВ Всеволожского района ЛО		0,80		2011	2014								0,80		0,80						тп				
5.4.4.25.7	Строительство КЛ-10кВ от БКТПБ №1 10/0,4 кВ до БКТПБ №2 10/0,4 кВ Всеволожского района ЛО		0,80		2011	2014								0,80		0,80						тп				
5.4.4.25.8	Строительство КЛ-10кВ от БКТПБ №1 10/0,4 кВ до БКТПБ №3 10/0,4 кВ Всеволожского района ЛО		0,80		2011	2014								0,80		0,80						тп				
5.4.4.25.9	Строительство КЛ-10кВ от БКТПБ №1 10/0,4 кВ до БКТПБ №4 10/0,4 кВ Всеволожского района ЛО		0,80		2011	2014								0,80		0,80						тп				
5.4.4.25.10	Строительство КЛ-10кВ от БКТПБ №1 10/0,4 кВ до БКТПБ №5 10/0,4 кВ Всеволожского района ЛО		0,80		2011	2014								0,80		0,80						тп				
5.4.4.26.1	Строительство 2КТПН-10/0,4 кВ на территории ООО «Вершина» во Всеволожском районе ЛО			1,00	2011	2013	3,10	3,10	0,93									2,17			2,17	тп	2,63			2,63
5.4.4.26.2	Строительство 2КЛ-10 кВ от РП-2 «Стадко» до проектируемой 2КТПП-10/0,4 кВ во Всеволожском районе ЛО		0,80		2011	2013																тп				
5.4.4.27.1	Строительство 2 КЛ 10 кВ от ГТ ТЭЦ до проектируемой КТПН 10/0,4 кВ в г. Всеволожск ЛО		4,00		2011	2014	7,53	6,50						4,00		4,00		5,15		2,39	7,53	тп	3,87		2,51	6,38
5.4.4.27.2	Строительство КТПН 10/0,4 кВ в г. Всеволожск ЛО			0,63	2011	2014									0,63		0,63					тп				
5.4.4.28.1	Строительство КТП-10/0,4 кВ в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО				2011	2013	8,03	8,03	1,74									4,29	2,00		6,29	тп	0,99	1,69		2,68
5.4.4.28.2	Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ БРП "ГОТЭК" до проектируемой КТП-10/0,4 кВ в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО				2011	2013																тп				
5.4.4.29.1	Строительство КТП 2х1000 кВА 10/0,4 кВ в массиве Канисты-Хязельки Колтушского СП Всеволожского района ЛО			1,26	2011	2014	15,70	15,70							1,26		1,26	15,70			15,70	тп	13,31			13,31
5.4.4.29.2	Строительство 4КЛ-10 кВ от места врезки КЛ-10 кВ ООО "Династия" до проектируемой КТП 2х1000 кВА 10/0,4 кВ кВ в массиве Канисты-Хязельки Колтушского СП Всеволожского района ЛО		3,50		2011	2014								3,50		3,50						тп				
5.4.4.30.1	Строительство БКТПБ №4 10/0,4 кВ на территории ООО "Новые технологии" в дер. Кальтино Всеволожского р-на ЛО			2,00	2011	2013	20,36	20,36	11,80				2,00				2,00	6,56	2,00		8,56	тп	0,47			0,47
5.4.4.30.2	Строительство КЛ-10 кВ от проектируемой БКТПБ №3 10/0,4 кВ до проектируемой БКТПБ №4 10/0,4 кВ в дер. Кальтино Всеволожского р-на ЛО		0,50		2011	2013																тп				

№№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства**	Остаточная стоимость строительства на 01.01.2011	Объем финансирования 2011 года	Ввод мощностей								Финансирование				Источник финансирования	Освоение			
										План года 2012		План года 2013		План года 2014		Итого		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого*		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого**
		С/П*	км	МВА			млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)		млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)
5.4.4.31.1	Строительство 2БКТПБ №5 10/0,4 кВ на территории ЗАО "УНИСТО" в дер. Кальтино Всеволожского р-на ЛО			1,26	2011	2013	8,35	8,35	4,41									8,69	2,66		11,35	тп	11,09	2,26		13,35
5.4.4.31.2	Строительство ЛЭП-10 кВ от БРТПБ 10 кВ до проектируемой 2БКТПБ №5 10/0,4 кВ в дер. Кальтино Всеволожского р-на ЛО				2011	2013	7,41	7,41														тп				
5.4.4.32	Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП-6/0,4 кВ до границ земельного участка в дер. Янино-2 Всеволожского района ЛО		3,50		2010	2013	0,92	0,51	0,33									0,18			0,18	тп				
5.4.4.33	Строительство КЛ-6 кВ от РП-2 до проектируемой опоры №1 ВЛЗ-6 кВ в п. Резвых Морозовского МО Всеволожского района ЛО				2010	2012	11,97	7,97	7,76									0,21			0,21	тп				
5.4.4.34	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от СТП-6/0,4 кВ до границ земельного участка во Всеволожском районе Юкковского ГП ЛО				2012	2013	0,20	0,20										0,03	0,17		0,20	тп	0,17	0,00		0,17
5.4.4.35.1	Строительство ТП 10-0,4 кВ Южное шоссе 3-4 км Всеволожского района ЛО		1,50		2012	2014	25,43	25,43						1,50		1,50		0,55	2,60	22,29	25,43	тп		1,63	19,92	21,55
5.4.4.35.2	Строительство КЛ 10 кВ от ТП №5 10 кВ до проектируемой ТП 10-0,4 кВ Южное шоссе 3-4 км Всеволожского района ЛО			2,00	2012	2014									2,00		2,00					тп				
5.4.4.36.1	Строительство ТП-10/0,4 кВ в дер. Новосаратовка Всеволожского района ЛО			0,50	2012	2013	3,72	3,72										2,04	1,69		3,72	тп		3,16		3,16
5.4.4.36.2	Строительство ЛЭП-10 кВ от РП-10 кВ "Олимп финанс" до проектируемой ТП-10/0,4 кВ в дер. Новосаратовка Всеволожского района ЛО		0,82		2012	2013	8,12	8,12										2,04	6,08		8,12	тп		6,88		6,88
5.4.4.37	Строительство ТП-10/0,4 кВ в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО				2012	2013	1,39	1,39										0,02	1,37		1,39	тп		1,18		1,18
5.4.4.38	Строительство 2ЛЭП-10 кВ от ПС №137 "Олтон плюс" до проектируемой ТП-10/0,4 кВ в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО				2012	2013	0,51	0,51										0,02	0,49		0,51	тп		0,43		0,43
5.4.4.39.1	Строительство КТП №1 10/0,4 кВ в мкр. Южный Всеволожского р-на ЛО				2012	2013	37,16	37,16										2,58	5,38	15,63	23,59	тп		31,49		31,49
5.4.4.39.2	Строительство КТП №2 10/0,4 кВ в мкр. Южный Всеволожского р-на ЛО				2012	2013												2,58	0,07		2,65	тп				
5.4.4.39.3	Строительство КТП №3 10/0,4 кВ в мкр. Южный Всеволожского р-на ЛО				2012	2013												2,58	0,07		2,65	тп				
5.4.4.39.4	Строительство ЛЭП 10 кВ от 2БКТПБ №1 10/0,4 кВ до проектируемой КТП №1 10/0,4 кВ во Всеволожском р-не ЛО		1,00		2012	2014								1,00		1,00		2,58	0,18		2,76	тп				
5.4.4.39.5	Строительство ЛЭП 10 кВ от проектируемой КТП №1 10/0,4 кВ до проектируемой КТП №2 10/0,4 кВ во Всеволожском р-не ЛО		1,00		2012	2014								1,00		1,00		2,58	0,18		2,76	тп				
5.4.4.39.6	Строительство ЛЭП 10 кВ от проектируемой КТП №2 10/0,4 кВ до проектируемой КТП №3 10/0,4 кВ во Всеволожском р-не ЛО		1,00		2012	2014								1,00		1,00		2,58	0,18		2,76	тп				
5.4.4.40.1	Строительство БКТПБ-250/10-0,4 кВ на ул. Достоевского в г. Всеволожск ЛО			0,25	2012	2014	19,58	19,58							0,25		0,25	0,59	2,60	16,40	19,58	тп			16,60	16,60
5.4.4.40.2	Строительство ЛЭП-10 кВ от проектируемой БРТПБ 10 кВ до проектируемой БКТПБ-250/10-0,4 кВ в г. Всеволожск ЛО		1,70		2012	2014								1,70		1,70						тп				
5.4.4.41	Строительство ЛЭП-10 кВ от ПС 110/10 кВ №137 "Олтон Плюс" до проектируемой КРТП-10 кВ в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО		9,00		2012	2014	8,50	8,50						9,00		9,00		0,26		8,25	8,50	тп			7,20	7,20
5.4.4.42	Строительство 2ЛЭП от РП-13 до 2БКТП (№154) в г. Всеволожск ЛО		0,50		2012	2014	5,06	5,06						0,50		0,50		1,52			1,52	тп				
5.4.4.43.1	Строительство ТП в п. им. Морозова Всеволожского р-на ЛО			0,16	2010	2012	2,26	2,15			0,16						0,16	2,15	1,90		4,05	тп				
5.4.4.43.2	Строительство ОЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ТП-25-ТП-6 от опоры №8 до проектируемой ТП в п. им. Морозова Всеволожского р-на ЛО		1,09		2010	2012	2,82	1,88		1,09						1,09						тп				
5.4.4.43.3	Строительство ВЛ-0,4 кВ в п. им.Морозова Всеволожского р-на ЛО		0,05		2010	2012	0,04	0,04		0,05						0,05						тп				
5.4.4.43.4	Строительство ВЛ-6 кВ от оп. №1 до проектир. ТП в п.им. Морозова, Всеволожского р-на, ЛО		1,40		2010	2012	0,12	0,12		1,40						1,40						тп				
5.4.4.44.1	Строительство КТПн 160/6/0,4 кВ в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО			0,16	2010	2013	9,89	9,89	1,45				0,16				0,16	3,81	1,31	3,33	8,44	тп	0,85			0,85
5.4.4.44.2	Строительство КТПн 400/6/0,4 кВ в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО			0,40	2010	2013							0,40				0,40					тп				
5.4.4.44.3	Строительство КЛ-6 кВ от ТП-45 до опоры №1 проектируемой ВЛЗ-6 кВ в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО		0,08		2010	2013						0,08				0,08						тп				
5.4.4.44.4	Строительство ВЛЗ-6 кВ от опоры №1 до проектируемой КТПн 160/6/0,4 кВ в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО		1,40		2010	2013						1,40				1,40						тп				
5.4.4.44.5	Строительство КЛ-6 кВ от проектируемой опоры ВЛЗ-6 кВ до проектируемой КТПн 400/6/0,4 кВ в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО		0,10		2010	2013						0,10				0,10						тп				
5.4.4.44.6	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ устанавливаемой КТП-6/0,4 кВ до участков в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО		1,04		2010	2013						1,04				1,04						тп				
5.4.4.45.1	Строительство БКТПБ 10/0,4 кВ на территории ООО "Всеволожское земельное общество-48" в Щеглово Всеволожского р-на ЛО				2012	2014	10,62	10,62												10,35	10,35	тп			9,00	9,00
5.4.4.45.2	Строительство КЛ 10 кВ от ТП №5 10 кВ до проектируемой БКТПБ 10/0,4 кВ в Щеглово Всеволожского р-на ЛО				2012	2014	12,98	12,98												12,20	12,20	тп			11,00	11,00
5.4.4.47.1	Строительство ТП 10/0,4 кВ в д. Озерки-1 Всеволожского района ЛО				2012	2014	1,18	1,18												1,15	1,15	тп			1,00	1,00
5.4.4.47.2	Строительство КЛ 10 кВ от ТП-5 до проектируемой ТП 10/0,4 кВ в д. Озерки-1 Всеволожского района ЛО				2012	2014	22,42	22,42												21,72	21,72	тп			19,00	19,00
5.4.4.48.1	Строительство ТП-6/0,4 кВ в д. Новосергиевка Всеволожского района ЛО			1,00	2012	2014	2,36	2,36							1,00		1,00			2,36	2,36	тп			2,00	2,00
5.4.4.48.2	Строительство ЛЭП-6 кВ от ПС-330 "Восточная" до проектируемой ТП-6/0,4 кВ в д. Новосергиевка Всеволожского района ЛО		2,00		2012	2014	8,26	8,26						2,00		2,00				8,26	8,26	тп			7,00	7,00
5.4.4.49	Всев, Стр-во ЛЭП-10 кВ от проектируемой БРТПБ 10 кВ до проектируемой БКТПБ №6 10/0,4 кВ в Щеглово		5,50		2013	2015	12,94	12,94											2,60		2,60	тп		2,39		2,39
5.4.4.50.1	Строительство КТПН-6/0,4 кВ в районе 16 км Мурманского шоссе Всеволожского района ЛО			0,40	2013	2015	1,36	1,36											0,27		0,27	тп			1,15	1,15
5.4.4.50.2	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф. 350-08 до проектируемой КТПН-6/0,4 кВ в районе 16 км Мурманского шоссе Всеволожского района ЛО		0,30		2013	2015																тп				
5.4.4.51.1	Строительство 2БКТПБ-1000/10/0,4 кВ Южное шоссе в г. Всеволожск Всеволожского района ЛО				2013	2016	15,11	15,11											0,45		0,45	тп				

№№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства**	Остаточная стоимость строительства на 01.01.2011	Объем финансирования 2011 года	Ввод мощностей								Финансирование				Источник финансирования	Освоение			
										План года 2012		План года 2013		План года 2014		Итого		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого*		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого**
		С/П*	км	МВА			млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)		млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)
5.4.4.51.2	Строительство КЛ 10 кВ от БРТПБ-10/0,4 кВ до проектируемой 2БКТПБ-1000/10/0,4 кВ Южное шоссе в г. Всеволожск Всеволожского района ЛО				2013	2016																тп				
5.4.4.52	Всев, Стр-во БКТПБ №6 10/0,4 кВ на территории ООО "Всеволожское земельное общество-120" в Щеглово				2013	2015	10,62	10,62														тп		0,51		0,51
5.4.4.53.1	Строительство БКРТП-10/0,4 кВ №1 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО				2013	2016	180,00	180,00											18,15	35,85	54,00	тп			45,76	45,76
5.4.4.53.2	Строительство БКТП-10/0,4 кВ №2 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО				2013	2016																тп				
5.4.4.53.3	Строительство БКТП-10/0,4 кВ №3 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО				2013	2016																тп				
5.4.4.53.4	Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ "Янино-2" до БКРТП-10/0,4 кВ №1 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО				2013	2016																тп				
5.4.4.53.5	Строительство 2КЛ-10 кВ от БКРТП-10/0,4 кВ №1 до БКТП-10/0,4 кВ №3 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО				2013	2016																тп				
5.4.4.53.6	Строительство 2КЛ-10 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №3 до БКТП-10/0,4 кВ №2 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО				2013	2016																тп				
5.4.4.53.7	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от БКРТП-10/0,4 кВ №1 до энергопринимающих устройств заявителя в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО				2013	2016																тп				
5.4.4.53.8	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №2 до энергопринимающих устройств заявителя в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО				2013	2016																тп				
5.4.4.53.9	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №3 до энергопринимающих устройств заявителя в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО				2013	2016																тп				
5.4.4.53.10	Строительство БКТП-10/0,4 кВ №4 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО				2013	2016																тп				
5.4.4.53.11	Строительство БКТП-10/0,4 кВ №5 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО				2013	2016																тп				
5.4.4.53.12	Строительство БКТП-10/0,4 кВ №6 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО				2013	2016																тп				
5.4.4.53.13	Строительство БКТП-10/0,4 кВ №7 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО				2013	2016																тп				
5.4.4.53.14	Строительство БКТП-10/0,4 кВ №8 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО				2013	2016																тп				
5.4.4.53.15	Строительство БКТП-10/0,4 кВ №9 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО				2013	2016																тп				
5.4.4.53.16	Строительство БКТП-10/0,4 кВ №10 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО				2013	2016																тп				
5.4.4.53.17	Строительство БКТП-10/0,4 кВ №11 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО				2013	2016																тп				
5.4.4.53.18	Строительство БКТП-10/0,4 кВ №12 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО				2013	2016																тп				
5.4.4.53.19	Строительство 2КЛ-10 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №2 до БКТП-10/0,4 кВ №4 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО				2013	2016																тп				
5.4.4.53.20	Строительство 2КЛ-10 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №4 до БКТП-10/0,4 кВ №6 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО				2013	2016																тп				
5.4.4.53.21	Строительство 2КЛ-10 кВ от БКРТП-10/0,4 кВ №1 до БКТП-10/0,4 кВ №5 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО				2013	2016																тп				
5.4.4.53.22	Строительство 2КЛ-10 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №6 до БКТП-10/0,4 кВ №7 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО				2013	2016																тп				
5.4.4.53.23	Строительство 2КЛ-10 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №5 до БКТП-10/0,4 кВ №8 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО				2013	2016																тп				
5.4.4.53.24	Строительство 2КЛ-10 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №7 до БКТП-10/0,4 кВ №9 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО				2013	2016																тп				
5.4.4.53.25	Строительство 2КЛ-10 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №9 до БКТП-10/0,4 кВ №10 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО				2013	2016																тп				
5.4.4.53.26	Строительство 2КЛ-10 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №8 до БКТП-10/0,4 кВ №12 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО				2013	2016																тп				
5.4.4.53.27	Строительство 2КЛ-10 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №12 до БКТП-10/0,4 кВ №11 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО				2013	2016																тп				
5.4.4.53.28	Строительство 2КЛ-10 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №11 до БКТП-10/0,4 кВ №10 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО				2013	2016																тп				
5.4.4.53.29	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №4 до энергопринимающих устройств заявителя в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО				2013	2016																тп				
5.4.4.53.30	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №6 до энергопринимающих устройств заявителя в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО				2013	2016																тп				
5.4.4.53.31	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №5 до энергопринимающих устройств заявителя в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО				2013	2016																тп				
5.4.4.53.32	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №7 до энергопринимающих устройств заявителя в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО				2013	2016																тп				
5.4.4.53.33	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №8 до энергопринимающих устройств заявителя в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО				2013	2016																тп				
5.4.4.53.34	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №9 до энергопринимающих устройств заявителя в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО				2013	2016																тп				
5.4.4.53.35	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №10 до энергопринимающих устройств заявителя в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО				2013	2016																тп				
5.4.4.53.36	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №11 до энергопринимающих устройств заявителя в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО				2013	2016																тп				
5.4.4.53.37	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №12 до энергопринимающих устройств заявителя в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО				2013	2016																тп				
5.4.5	Выборгский филиал		9,01	7,50			240,99	78,88	12,35			0,60		7,35	5,65	7,95	5,65	19,84	26,80	15,70	62,34		34,60	16,64	4,51	55,75

№№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства**	Остаточная стоимость строительства на 01.01.2011	Объем финансирования 2011 года	Ввод мощностей								Финансирование				Источник финансирования	Освоение			
										План года 2012		План года 2013		План года 2014		Итого		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого*		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого**
		С/П*	км	МВА			млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)		млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)
5.4.5.1	Строительство РТП 6 (10) кВ и двух КЛ-6 (10) кВ и реконструкция ПС 35/6 кВ "Стапель" для реконструкции ПС №25 35/6 кВ в г. Выборг ЛО		4,40	0,80	2010	2014	175,61	13,50	5,45					4,40	0,80	4,40	0,80	1,68	4,65		6,33	тп	0,58	1,17		1,75
5.4.5.2.1	Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-272 до проектируемой БКТП по ул. Б. Каменная в г. Выборг ЛО		1,85		2010	2014	6,80	6,80						1,85		1,85		7,68	2,90	6,36	16,94	тп	9,30	5,52	0,12	14,94
5.4.5.2.2	Строительство БКТП 10/0,4 кВ по ул. Б.Каменная в г. Выборг ЛО			3,20	2010	2014	10,83	10,83							3,20		3,20		0,69		0,69	тп				
5.4.5.2.3	Строительство КЛ-0,4 кВ от БКТП 10/0,4 кВ до ШРН по ул. Б.Каменная в г. Выбо		0,25		2012	2014	3,23	3,23						0,25		0,25			0,47	2,77	3,23	тп		0,30	2,44	2,74
5.4.5.3.1	Строительство 2БРТП*1000 кВА в г.Выборг, ЛО			2,00	2011	2014	22,80	22,80	6,90									10,28	9,64	4,27	24,19	тп	24,73	1,65		26,38
5.4.5.3.2	Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС-159 до проектируемой 2БРТП*1000 кВА в г.Выборг, ЛО		1,00		2011	2014	3,29	3,29											0,03		0,03	тп				
5.4.5.3.3	Строительство КЛ-10 кВ от поектируемой 2БРТП*1000 кВА до ТП-143 в г.Выборг, ЛО		0,30		2011	2013	2,31	2,31				0,30				0,30			0,01		0,01	тп				
5.4.5.3.4	Строительство КЛ-10 кВ от поектируемой 2БРТП*1000 кВА до ТП-117 в г.Выборг, ЛО		0,30		2011	2013	2,73	2,73				0,30				0,30			0,00		0,00	тп				
5.4.5.4.1	Строительство МТП-100кВА/10/0,4кВ на территории АЗС №110 «Выборг-2» в г. Выборг Приморское шоссе 112км Ленинградской области;			0,10	2012	2013	0,66	0,66										0,10	0,46		0,56	тп		0,56		0,56
5.4.5.4.2	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10кВ (ф.159-11) ПС-110/35/10кВ ОАО «Ленэнерго» до МТП-100кВ/10/0,4кВ (новой) в г. Выборге, Приморское шоссе, 112км, Ленинградской области»		0,03		2012	2013												0,10			0,10	тп				
5.4.5.5	Строительство БКТП-10/0,4 кВ по адресу: ул. Большая Черноземная д.1в г.Выборг ЛО			1,00	2012	2014	6,94	6,94							1,25		1,25		5,71		5,71	тп		5,88		5,88
5.4.5.6	Строительство КЛ-10 кВ от новой ячейки ТП-114 до БКТП-10/0,4 кВ (новой)в г.Выборг ЛО		0,50		2012	2014	3,49	3,49						0,50		0,50			2,26		2,26	тп		1,55		1,55
5.4.5.7.1	Строительство КТП-6/0,4 кВ районе Селезневского СП Выборгского района ЛО			0,40	2012	2014	2,30	2,30							0,40		0,40			2,30	2,30	тп			1,95	1,95
5.4.5.7.2	Строительство ВЛ-6 кВ от КТП-6/0,4 кВ (новая) в районе Селезневского СП Выборгского района ЛО		0,18		2012	2014								0,20		0,20						тп				
5.4.5.7.3	Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-6/0,4 кВ (новая) в районе Селезневского СП Выборгского района ЛО		0,20		2012	2014								0,15		0,15						тп				
5.4.6	Гатчинский филиал		6,49	11,92			109,49	94,26	16,26	0,98	8,16	1,30		3,31	1,76	5,59	9,92	27,76	29,06	12,77	69,59		32,11	18,17	7,63	57,91
5.4.6.1.1	БКТП г. Гатчина			0,40	2010	2012	12,21	2,94	2,76		0,40						0,40	0,18			0,18	тп	0,15			0,15
5.4.6.1.2	КЛ-10кВ от ПС "Тяговая" фидер №6 до ТП-27 в п. Вырица Гатчина		0,20		2010	2012				0,20						0,20		0,00			0,00	тп	0,22			0,22
5.4.6.2	ТП Вырица			0,63	2010	2012	7,50	0,35			0,63						0,63	0,06	0,29		0,35	тп	0,06			0,06
5.4.6.3	ТП ул. Рысева Гатчина			0,63	2010	2012	3,42	3,42			0,63						0,63	0,01			0,01	тп	0,01			0,01
5.4.6.4.1	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-227 до вновь устанавливаемого КР №4 на здании лаборатории проверки на СПИД в г. Гатчина ЛО		0,10		2010	2012	1,54	1,54	0,46	0,10						0,10		1,08			1,08	тп	1,31			1,31
5.4.6.4.2	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-227 до вновь устанавливаемого КР №2 административного здания в г. Гатчина ЛО		0,10		2010	2013						0,10				0,10						тп				
5.4.6.4.3	Строительство КЛ-0,4 кВ от КР №4 до КР №2 административного корпуса в г. Гатчина ЛО		0,10		2011	2013						0,10				0,10						тп				
5.4.6.4.4	Строительство КЛ-0,4 кВ от КР №1 административного корпуса до вновь устанавливаемого КР №2 административного корпуса в г. Гатчина ЛО		0,10		2011	2013						0,10				0,10						тп				
5.4.6.4.5	Строительство КЛ-0,4 кВ от КР №3 до вновь устанавливаемого КР №4 на здании лаборатории проверки на СПИД в г. Гатчина ЛО		0,10		2011	2013						0,10				0,10						тп				
5.4.6.5	Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-62 до КР д.№28 по пр. 25 Октября в г. Гатчина ЛО		0,10		2010	2012	2,80	1,96		0,10						0,10		0,10	1,86		1,96	тп	0,08			0,08
5.4.6.6	Строительство КЛ - 0,4 кВ от КР д.12 ул. Хохлова до КР на здании д.6А по ул. Хохлова,г.Гатчина ЛО		0,08		2010	2012	1,48	1,38	0,26	0,08						0,08		1,12			1,12	тп	0,23			0,23
5.4.6.7	Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-42 до КР д.№44 по ул. Карла Маркса в г. Гатчина ЛО		0,10		2010	2012	1,64	1,55		0,10						0,10		0,22	1,33		1,55	тп				
5.4.6.8	Строительство КТП в п. Сиверский Гатчинского р-на ЛО			0,80	2010	2012	0,65	0,65	0,20		0,80						0,80	0,37	0,09		0,46	тп	0,55			0,55
5.4.6.9	Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-9 до КР в г. Коммунар Гатчинского района ЛО		0,10		2010	2012	0,91	0,15		0,10						0,10		0,15			0,15	тп	0,13			0,13
5.4.6.10.1	Строительство КТП по Индустриальному пр. в г. Гатчина ЛО			0,80	2010	2012	1,11	1,11	0,22		0,80						0,80	0,61	0,28		0,89	тп	0,94			0,94
5.4.6.10.2	Строительство ВЛ-6кВ от ближайшей опоры ф. №34 ПС-42 до концевой опоры по Индустриальному пр. в г. Гатчина ЛО		0,50		2010	2013						0,50				0,50						тп				
5.4.6.10.3	Строительство КЛ-6кВ от концевой опоры проектируемой ВЛ-6кВ до проектируемой КТП по Индустриальному пр. в г. Гатчина ЛО		0,10		2011	2013						0,10				0,10						тп				
5.4.6.11	Строительство тупиковой КТП киоскового типа по ул. Мичурина и ул. Осипенко в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО			1,26	2010	2012	0,78	0,78	0,18		1,26						1,26	0,60			0,60	тп	0,59			0,59
5.4.6.12.1	Строительство СТП-100/6/0,4 кВ для внешнего электроснабжения АЗС в р-не уч. 5 , 43-го км трассы Санкт-Петербург-Псков, Гатчинского р-на ЛО			0,40	2010	2012	2,80	2,80	0,84		0,40						0,40	1,96			1,96	тп	1,19			1,19
5.4.6.12.2	Строительство ВЛЗ-6 кВ (ответвление Ф-20 ПС №224) до проектируемой СТП-100/6/0,4 кВ в р-не уч. 5 , 43-го км трассы Санкт-Петербург - Псков, Гатчинского р-на ЛО		0,20		2010	2014	2,21	2,21						0,20		0,20				2,21	2,21	тп			1,87	1,87
5.4.6.13.1	Строительство РТП 1000/6/0,4 кВ с установкой силовых трансформаторов мощностью 400 кВА в г. Гатчина ЛО			2,00	2011	2013	15,48	15,48	4,11									4,50	10,58		15,08	тп	8,13	8,14		16,27
5.4.6.13.2	Строительство ЛЭП-10 кВ от ТП-102 до проектируемой РТП в г. Гатчина ЛО		0,30		2011	2014	0,87	0,87						0,30		0,30						тп				
5.4.6.13.3	Строительство ЛЭП-10 кВ от ТП-191 до проектируемой РТП в г. Гатчина ЛО		0,20		2011	2014	2,84	2,84						0,20		0,20						тп				
5.4.6.14	Строительство КТП по ул. Воскова в г. Гатчина ЛО			0,40	2011	2012	0,70	0,70	0,21		0,40						0,40	0,49			0,49	тп	0,59			0,59
5.4.6.15	Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-62 до КР дома №16 по пр. 25 Октября в г. Гатчина ЛО		0,10		2011	2012	1,16	1,16	0,35	0,10						0,10		0,75	0,05		0,81	тп	0,98			0,98
5.4.6.16.1	Строительство 2КТП в г. Гатчина ЛО		0,10	1,26	2011	2012	4,00	12,86	2,96	0,10	1,26					0,10	1,26	5,40	4,50		9,90	тп	8,37			8,37
5.4.6.16.2	Строительство КЛ-6 кВ от ТП-88 до проектируемой 2КТП в г. Гатчина ЛО		0,10		2011	2013	1,88					0,10				0,10						тп				
5.4.6.16.3	Строительство КЛ-6 кВ от ТП-56 в г. Гатчина ЛО		0,10		2011	2013	2,00					0,10				0,10						тп				
5.4.6.16.4	Строительство КЛ-6 кВ от ТП-87 в г. Гатчина ЛО		0,10		2011	2013	2,00					0,10				0,10						тп				
5.4.6.17	Строительство КТП-78(Н) с перезаводкой существующих сетей 6/0,4 кВ в г. Гатчина ЛО			0,32	2011	2012	4,63	4,63	1,07		0,32						0,32	3,56			3,56	тп	3,02			3,02
5.4.6.18	Строительство КТП-10(Н) рядом с существующей КТП-10 на пересечении ул. Толмачева и Ленинской улицы в п. Сиверский Гатчинского района ЛО			1,26	2011	2012	1,30	1,30			1,26						1,26	1,30			1,30	тп	1,10			1,10
5.4.6.19.1	Строительство ВЛЗ-10 кВ от фидера 24 ПС-259 «Белогорка» по ул. Восточная, ул. Фрунзе в п. Сиверский Гатчинского района ЛО		0,36		2011	2014	10,69	10,69	2,47					0,36		0,36		4,22		4,00	8,22	тп	4,00	2,97		6,97

№№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства**	Остаточная стоимость строительства на 01.01.2011	Объем финансирования 2011 года	Ввод мощностей								Финансирование				Источник финансирования	Освоение			
										План года 2012		План года 2013		План года 2014		Итого		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого*		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого**
		С/П*	км	МВА			млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)		млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)
5.4.6.19.2	Строительство КЛ-10 кВ от проектируемой ВЛЗ-10 кВ ПС-259 «Белогорка» по Малому пер. и Республиканскому пр. до ул. Торговой в п. Сиверский Гатчинского района ЛО		0,10		2011	2014								0,10		0,10						тп				
5.4.6.19.3	Строительство 2КТП на ул. Торговой, напротив Детского сада №5 в п. Сиверский Гатчинского района ЛО			1,26	2011	2014									1,26		1,26					тп				
5.4.6.19.4	Строительство КЛ-10 кВ от ячейки фидера 13 от ПС-259 «Белогорка» до 1-й опоры фидера 24 ПС-259 «Белогорка» в п. Сиверский Гатчинского района ЛО		0,10		2011	2014								0,10		0,10						тп				
5.4.6.20	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-2 от КР д. №1 до вновь установленного КР д. №5А по ул. Западная в г. Коммунар Гатчинского района ЛО		0,10		2011	2012	0,77	0,77	0,17	0,10						0,10		0,60			0,60	тп	0,47			0,47
5.4.6.21.1	Строительство БКТП 2х250 для электроснабжения детского сада на 280 мест, Западный строительный район, квартал №5, ул. Слепнева, в г. Гатчина ЛО			0,50	2012	2014	6,80	6,80							0,50		0,50	0,26	6,54		6,80	тп		5,76		5,76
5.4.6.21.2	Строительство 2КЛ 10 кВ от точки врезки КЛ-10 кВ от ТП-183 до ТП-229 от ТП-229 до проектируемой БКТП, Западный строительный район, квартал №5 в г. Гатчина ЛО				2012	2014	1,54	1,54											1,54		1,54	тп		1,31		1,31
5.4.6.22	Строительство ВЛ-10 кВ ф. №6 ПС-322 от опоры №24 до ТП-4 в п. Вырица Гатчинского района ЛО		1,90		2012	2014	3,95	3,95						1,90		1,90		0,12		3,83	3,95	тп			3,35	3,35
5.4.6.23.1	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-138 до КР на здании Сбербанка в г. Гатчина Гатчинского района ЛО				2012	2014	2,36	2,36										0,11		2,26	2,36	тп			2,00	2,00
5.4.6.23.2	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-21 до КР на здании Сбербанка в г. Гатчина Гатчинского района ЛО				2012	2014																тп				
5.4.6.24	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-109 до КР на д.2 по ул.123 Дивизиив п. Сиверский Гатчинского района ЛО		0,15		2012	2014	0,48	0,48						0,15		0,15				0,48	0,48	тп			0,41	0,41
5.4.6.25.1	Строительство КТП в квартале 1 Промзоны 1 в г. Гатчина, Гатчинского р-на ЛО				2013	2016	7,00	7,00											2,00		2,00	тп				
5.4.6.25.2	Строительство КЛ-6 кВ от ТП-195 до проктируемой КТП в квартале 1 Промзоны 1 в г. Гатчина, Гатчинского р-на ЛО		0,90		2013	2016																тп				
5.4.7	Кингисеппский филиал		20,47	13,60			168,91	82,48	13,88	1,86	6,28	0,25		1,80	2,00	3,91	8,28	28,55	23,20	4,11	55,86		16,81	12,39	15,58	44,77
5.4.7.1	КЛ 10 кВ от ПС 7 "Кинг-я" до ЦРП-10 в р-не Б.Бульвара и ул. Крестьянской		8,00		2010	2013	47,66	6,13	0,32									0,61	5,20		5,81	тп	0,56			0,56
5.4.7.2	КЛ 10 кВ от проек. ЦРП до сущ-х ТП: 22, 54, 104, 112, 117 и РТП-50		5,00		2010	2013	32,97	2,98	0,32									0,29	2,37		2,66	тп	0,29			0,29
5.4.7.3	Строительство ТП в г. Кингисепп ЛО			0,80	2010	2012	7,38	0,37			0,80						0,80	0,37			0,37	тп	0,41			0,41
5.4.7.4	Строительство КЛ-10 кВ от ТП-52 до проектируемой ТП в г. Кингисепп ЛО		0,45	0,80	2010	2012	2,80	0,23		0,45	0,80					0,45	0,80	0,23			0,23	тп	0,25			0,25
5.4.7.5	Строительство 2БКТП 1000 кВА в г. Ивангород ЛО			2,00	2010	2012	7,28	4,37	1,46		2,00						2,00	0,02	2,90		2,92	тп	0,02			0,02
5.4.7.6	Строительство 2БКТП 2*630 кВА с перезаводкой в нее сетей 10-0,4 кВ с ТП-730 в г. Ивангород ЛО			2,52	2010	2012	10,10	7,70	7,68		2,52						2,52	0,02			0,02	тп	0,02			0,02
5.4.7.7	Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-712 до объекта в г. Ивангород ЛО		0,54		2011	2012	1,17	1,17		0,54						0,54		1,17			1,17	тп	0,99			0,99
5.4.7.8	Строительство 2КЛ-0,4 кВ "ТП-102 - КРП жилого дома" в г. Кингисепп ЛО		0,37		2011	2012	2,15	2,15	0,38	0,37						0,37		1,77			1,77	тп	0,30			0,30
5.4.7.9	Строительство КТП-160/10/0,4 кВ (врезка в КЛ-10 кВ "фид.17-15 - РП73") в г. Кингисепп ЛО			0,16	2011	2012	1,05	1,05	0,19		0,16						0,16	0,86			0,86	тп	0,15			0,15
5.4.7.10	Строительство 2БКТП в г. Кингисепп ЛО Строительство КЛ-10 кВ "РТП-122 РУ-10 кВ - проектируемая 2БКТП" в г. Кингисепп ЛО Строительство КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП до КРП дома №20 по Крикковскому ш. в г. Кингисепп ЛО		0,50	2,00	2011	2014	8,28	8,28	2,90					0,50	2,00	0,50	2,00	5,38	0,01		5,38	тп	4,56			4,56
5.4.7.11	Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-101 до объектов в г. Кингисепп ЛО		0,50		2011	2012	2,55	2,55	0,63	0,50						0,50		1,92			1,92	тп	1,63			1,63
5.4.7.12	Строительство ТП №1 2х630/10/0,4 кВ мкр. "Южный" в г. Кингисепп ЛО			1,26	2011	2012	10,13	10,13										9,69	0,44		10,13	тп	5,90			5,90
5.4.7.13	Строительство КЛ-10 кВ от ф. 17-05 ТП-69 до ТП № 1 мкр. "Южный" в г. Кингисепп ЛО		0,95		2011	2013	3,30	3,30										1,49	1,81		3,30	тп	0,43	2,36		2,79
5.4.7.14	Строительство КЛ-10 кВ от оп. № 3 ВЛ-10 кВ ф. 17-18 до ТП № 1 мкр. "Южный" в г. Кингисепп ЛО		0,60		2011	2013	1,78	1,78										1,28	0,50		1,78	тп	0,43	1,08		1,51
5.4.7.15	Строительство ТП № 2 2х630/10/0,4 кВ мкр. "Южный" в г. Кингисепп ЛО			1,26	2011	2013	2,95	2,95										2,20	0,75		2,95	тп	0,43	2,07		2,50
5.4.7.16	Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП № 1 до ТП № 2 мкр. "Южный" в г. Кингисепп ЛО		0,40		2011	2013	1,77	1,77										1,26	0,68		1,94	тп	0,43	1,31		1,74
5.4.7.17	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП ООО"Принаровье" объекта по адресу ул. Вокзальная д. 4А в г. Ивангород Кингисеппского района ЛО		0,16		2012	2014	0,04	0,04											0,01	0,03	0,04	тп		0,01	0,02	0,04
5.4.7.18	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-102 до дбъекта заявителя в г. Кингисепп ЛО		0,40		2012	2013	1,70	1,70				0,25				0,25			1,56		1,56	тп		1,44		1,44
5.4.7.19	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-67 до КРП на здании д.3 по ул. Вороновского в г. Кингисепп ЛО		0,25		2012	2014	1,03	1,03						0,25		0,25			0,13	0,89	1,03	тп		0,11	0,76	0,87
5.4.7.20	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-105 до ВРУ объекта в г. Кингисепп ЛО		0,10		2012	2014	0,72	0,72						0,10		0,10			0,21	0,52	0,72	тп		0,59	0,02	0,61
5.4.7.21	Строительство КЛ-0,4 кВ "КРП №252 (Воровского, 21) - КРП №272 секц. №1" объекта по адресу ул. Воровского, д. 38 в г. Кингисепп, Кингисеппского района ЛО		0,25		2012	2014	1,31	1,31						0,25		0,25			0,04		0,04	тп			1,11	1,11
5.4.7.22	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-104 до ВРУ объекта в г. Кингисепп ЛО		0,25		2012	2014	1,19	1,19						0,15		0,15			0,17	0,98	1,15	тп		0,15	0,86	1,00
5.4.7.23.1	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-122 до КРП №1 секц. 1 в г. Кингисепп ЛО		0,25		2013	2014	2,10	2,10						0,25		0,25			1,41	0,69	2,10	тп		1,55	0,23	1,78
5.4.7.23.2	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-122 до КРП №2 секц. 2 в г. Кингисепп ЛО		0,25		2013	2014	2,28	2,28						0,25		0,25			1,41	0,87	2,28	тп		1,69	0,24	1,93
5.4.7.23.3	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от КРП №1 до КРП №2 в г. Кингисепп ЛО		0,10		2013	2014	0,13	0,13						0,05		0,05				0,13	0,13	тп		0,03	0,08	0,11
5.4.7.25.1	Строительство БКТП-2*1000/10/0,4 кВ в г. Кингисепп ЛО			2,00	2013	2014	11,30	11,30											3,39		3,39	тп			9,58	9,58
5.4.7.25.2	Строительство КЛ-10 кВ от ТП-57 до проектируемой БКТП в г. Кингисепп ЛО		0,20		2013	2014																тп				
5.4.7.25.3	Строительство КЛ-10 кВ врезка в КЛ-10 кВ "ПС-17 фид. 17-15-ТП-73" в г. Кингисепп ЛО		0,20		2013	2014																тп				
5.4.7.26	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-41 до КРП№205 в г. Кингисепп, ЛО		0,15		2013	2015	0,61	0,61											0,12		0,12	тп				
5.4.7.27.1	Строительство 2КТП-П 400 кВА 10/0,4 в г. Кингисепп ЛО		0,15	0,80	2013	2014	3,17	3,17											0,10		0,10	тп			2,69	2,69
5.4.7.27.2	Строительство КЛ-10 кВ от ТП-62 до новой 2-КТП-П 400 кВА 10/0,4 в г. Кингисепп ЛО		0,45		2013	2014																тп				
5.4.7.27.3	Строительство КЛ-10 кВ от ТП-36 до новой 2-КТП-П 400 кВА 10/0,4 в г. Кингисепп ЛО				2013	2014																тп				
5.4.8	Киришский филиал		14,21	14,40			135,99	65,07	10,77	9,78	6,00			3,89	8,40	13,67	14,40	19,37	15,13	19,79	54,29		7,33	14,73	14,60	36,66
5.4.8.1	ТП-114			2,00	2010	2014	7,91	0,02	0,01						2,00		2,00	0,01			0,01	тп	0,01			0,01
5.4.8.2	ТП-111			2,00	2010	2012	54,60	0,80	0,02		2,00						2,00	0,00	0,78		0,78	тп	0,00			0,00

№№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства**	Остаточная стоимость строительства на 01.01.2011	Объем финансирования 2011 года	Ввод мощностей								Финансирование				Источник финансирования	Освоение			
										План года 2012		План года 2013		План года 2014		Итого		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого*		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого**
		С/П*	км	МВА			млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)		млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)
5.4.8.3	КЛ 10 кВ от ПСТ-303 до РП-6		9,20		2010	2012	0,35	0,35		9,20						9,20		0,35			0,35	тп	0,35			0,35
5.4.8.4.1	Строительство ТП-28 в г. Кириши ЛО			2,00	2010	2012	11,59	11,59	7,86		2,00						2,00	3,72			3,72	тп	1,29			1,29
5.4.8.4.2	Строительство КЛ-10 кВ от РП-6 до ТП-28 в г. Кириши ЛО		0,58		2011	2012				0,58						0,58						тп				
5.4.8.5	Строительство ТП-41 в г. Кириши ЛО			2,00	2010	2012	9,00	6,87	2,82		2,00						2,00	4,05			4,05	тп	4,87			4,87
5.4.8.6.1	Строительство ТП в г. Кириши ЛО			2,00	2010	2014	21,94	14,83	0,06						2,00		2,00	10,77	4,00		14,77	тп	0,81	3,39		4,20
5.4.8.6.2	КЛ 10 кВ от ПСТ-303 до ТП-116		2,94		2010	2014								2,94		2,94						тп				
5.4.8.7.1	Строительство БКТП-10/0,4 кВ с перезаводкой кабельных линий в г. Кириши ЛО			2,00	2012	2014	24,00	24,00							2,00		2,00	0,46	7,50	13,29	21,25	тп		11,34	9,00	20,34
5.4.8.7.2	Строительство БКТП-2х1000 кВА в г. Кириши ЛО			2,00	2012	2014									2,00		2,00		1,75		1,75	тп				
5.4.8.7.3	Строительство 2КЛ-10 кВ от РП-6 до новой БКТП-2х1000 кВА в г. Кириши ЛО		1,07		2012	2014								0,60		0,60			1,01		1,01	тп				
5.4.8.8.1	Строительство КТПН по пр. Победы в г. Кириши ЛО			0,40	2012	2014	3,54	3,54							0,40		0,40		0,05	3,43	3,48	тп			3,00	3,00
5.4.8.8.2	Строительство КЛ-10 кВ от ТП-65 до проектируемой КТПН в г. Кириши ЛО		0,20		2012	2014								0,20		0,20			0,05		0,05	тп				
5.4.8.9	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-113 до ООО "КТС" в г. Кириши ЛО		0,22		2012	2014	3,07	3,07						0,15		0,15				3,07	3,07	тп			2,60	2,60
5.4.9	Кировский филиал		15,83	5,76			154,30	150,87	5,63	2,62	0,44	0,60	1,13	9,50	4,57	12,72	6,14	44,20	39,57	61,99	145,76		27,41	24,94	64,20	116,55
5.4.9.1	ВЛ-6 кВ от ВЛ 6 кВ ф.15 ПС "Ладога" 35/6 кВ до проек.ТП ул. Магистральная		0,52		2010	2012	1,51	0,53	0,18	0,52						0,52		0,36			0,36	тп	0,29			0,29
5.4.9.2	Строительство ТП в г. Кировск ЛО			0,25	2010	2012	2,05	0,19	0,00		0,25						0,25	0,19			0,19	тп	0,16			0,16
5.4.9.3.1	Строительство КТП 250 кВА в г. Кировск ЛО			0,25	2010	2013	3,00	3,00	0,90				0,25				0,25	2,10			2,10	тп	2,54			2,54
5.4.9.3.2	Строительство КЛ-6 кВ от опоры №41 ВЛ-6 кВ Ф-15 "Ладога" до проектируемой КТП 250 кВА в г. Кировск ЛО				2010	2013																тп				
5.4.9.4.1	Строительство ТП 6/0,4 кВ в п. Мга Кировского р-на ЛО			0,16	2010	2012	1,00	1,00			0,16						0,16	1,79			1,79	тп	0,55			0,55
5.4.9.4.2	Строительство ОЛ-6 кВ от опоры №18 ВЛ-6 кВ ф.720-08 до устанавливаемой ТП в п. Мга Кировского р-на ЛО		0,60		2010	2012	0,80	0,80				0,60				0,60						тп				
5.4.9.5	Строительство ТП 2*630 кВА с перезаводкой в нее нагрузки с КТП-10 в п. Мга Кировского р-на ЛО			0,63	2010	2013	1,60	1,60	0,48				0,63				0,63	1,12			1,12	тп	1,36			1,36
5.4.9.6.1	Строительство ТП 10/0,4 кВ для наружного освещения автомобильной дороги дер. Петрово - дер. Старая Малукса Кировского р-на ЛО				2010	2014	1,73	1,73	0,31									1,43			1,43	тп	0,86			0,86
5.4.9.6.2	Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №52 ВЛ-10 кВ ф.496-22 до проектируемой ТП 10/0,4 кВ для наружного освещения автомобильной дороги дер. Петрово - дер. Старая Малукса Кировского р-на ЛО				2010	2014																тп				
5.4.9.7.1	Строительство СТП на опоре №70 на км 47+300 автомобильной дороги СПб-Кировск				2010	2013	0,35	0,99										0,99			0,99	тп	1,32			1,32
5.4.9.7.2	Строительство ОЛ-10 кВ от опоры №59 до опоры №70 на км 47+300 автомобильной дороги СПб-Кировск				2010	2013	0,98	0,56														тп				
5.4.9.8	Строительство КТП 10/0,4 кВ в дер. Петрушкино Кировского р-на ЛО			0,25	2010	2013	1,15	0,97										0,81	0,17		0,97	тп	0,97			0,97
5.4.9.9	Строительство ЛЭП-10 кВ от ТП-729н до устанавливаемой КТП в дер. Петрушкино Кировского р-на ЛО		2,40		2010	2013	7,50	7,26										0,56		6,70	7,26	тп	0,68			0,68
5.4.9.10.1	Строительство КТПН-6/0,4 кВ в п.им. Морозова Всеволожского района ЛО			0,25	2011	2013	3,00	3,00					0,25				0,25	2,00	1,00		3,00	тп	1,69	0,85		2,54
5.4.9.10.2	Строительство КЛ-6 кВ от ТП-19 до проектируемой КТПН-6/0,4 кВ в п.им. Морозова Всеволожского района ЛО		0,40		2011	2014								0,40		0,40						тп				
5.4.9.11.1	БКТП 6/0,4 кВ в г. Кировск ЛО			0,63	2011	2014	16,55	16,55	3,10						0,63		0,63	9,08	16,96	1,46	27,51	тп	15,70	17,51		33,22
5.4.9.11.2	Строительство двух КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС-382 до БКТП 6/0,4 кВ в г. Кировск ЛО		3,00		2011	2014	22,65	22,65						3,00		3,00			8,59		8,59	тп				
5.4.9.12	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-125 до ВРУ дома №24 по ул. Краснофлотская в г. Кировск ЛО		0,30		2011	2012	0,71	0,71	0,10	0,30						0,30		0,61			0,61	тп	0,08			0,08
5.4.9.13.1	Строительство МТП 160 кВА в г. Отрадное Кировского р-на ЛО			0,16	2011	2014	1,36	1,36							0,16		0,16	1,36			1,36	тп	1,15			1,15
5.4.9.13.2	Строительство ЛЭП-10 кВ от опоры №13 ВЛЗ-10 кВ Ф730-03 от ПС-730 до проектируемой МТП 160 кВА в г. Отрадное Кировского р-на ЛО		0,30		2011	2014								0,30		0,30						тп				
5.4.9.14	Строительство СТП в п. Павлово Кировского р-на ЛО			0,03	2011	2012	0,61	0,61	0,56		0,03						0,03	0,05			0,05	тп	0,04			0,04
5.4.9.15	Строительство двух КЛ-0,4 кВ от ТП-45 до ВРУ жилого дома №9 по ул. Пионерской в п. им. Морозова Всеволожского р-на ЛО		1,80		2010	2012	0,96	0,57	1,80							1,80		0,02	0,55		0,57	тп				
5.4.9.16.1	Строительство БКТП 2х630 кВА в г. Кировск ЛО			0,00	2012	2014	18,48	18,48							1,26		1,26	1,11		18,48	19,59	тп			15,66	15,66
5.4.9.16.2	Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ проектируемой БКТП 2х630 кВА до РУ-6 кВ ТП-165 в г. Кировск ЛО		0,25		2012	2014								0,25		0,25		1,11			1,11	тп				
5.4.9.16.3	Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ проектируемой БКТП 2х630 кВА до РУ-6 кВ ТП-145 в г. Кировск ЛО		0,25		2012	2014								0,25		0,25		1,11			1,11	тп				
5.4.9.16.4	Строительство КЛ-6 кВ от ПС Ладога Ф-114 до проектируемой БКТП 2х630 кВА в г. Кировск ЛО		0,80		2012	2014								0,80		0,80		1,11			1,11	тп				
5.4.9.16.5	Строительство КЛ-6 кВ от ПС Ладога Ф-214 до проектируемой БКТП 2х630 кВА в г. Кировск ЛО		0,80		2012	2014								0,80		0,80		1,11			1,11	тп				
5.4.9.17.1	Строительство БКТП 2*630 кВА 10/0,4 кВ в г. Отрадное Кировского р-на ЛО			1,26	2012	2014	60,00	60,00							1,26		1,26	2,00	10,41	33,59	46,00	тп		6,10	44,74	50,85
5.4.9.17.2	Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 207 до проектируемой РТП-10/0,4кВ в г. Отрадное Кировского р-на ЛО				2012	2014												2,00			2,00	тп				
5.4.9.17.3	Строительство КЛ-10 кВ от проектируемой РТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10 кВ направлением от ПС207-15 до ТП-555 в г. Отрадное Кировского р-на ЛО		1,00		2012	2014								1,00		1,00		2,00			2,00	тп				
5.4.9.17.4	Строительство РТП-10/0,4 кВ в г. Отрадное Кировского р-на ЛО			0,63	2012	2014									0,63		0,63	2,00			2,00	тп				
5.4.9.17.5	Строительство КЛ-10 кВ от проектируемой РТП-10/0,4 кВ до проектируемой БКТП 2*630 кВА 10/0,4 кВ в г. Отрадное Кировского р-на ЛО		1,20		2012	2014								1,20		1,20		2,00			2,00	тп				
5.4.9.17.6	Строительство КЛ-10 кВ от проектируемой РТП-10/0,4 кВ до проектируемой КТП-10/0,4 кВ в г. Отрадное Кировского района ЛО		0,50		2012	2014								0,50		0,50		2,00			2,00	тп				
5.4.9.17.7	Строительство КЛ-10 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ до проектируемой БКТП 2*630 кВА 10/0,4 кВ в г. Отрадное Кировского р-на ЛО		0,70		2012	2014								0,70		0,70		2,00			2,00	тп				
5.4.9.17.8	Строительство КТП-10/0,4 кВ в г. Отрадное Кировского р-на ЛО			0,63	2012	2014									0,63		0,63	2,00			2,00	тп				
5.4.9.18	Строительство СТП 6/0,4 в г. Кировск ЛО				2012	2013	0,50	0,50										0,17	0,33		0,50	тп		0,42		0,42
5.4.9.19	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-125 до границ земельного участка в г. Кировск ЛО		0,30		2012	2014	1,79	1,79						0,30		0,30		0,04		1,75	1,79	тп			1,52	1,52
5.4.9.20.1	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от оп. № 1 (проектируемой ВЛИ-0,4 кВ от ТП-799) до ВРУ-0,4 кВ объекта в п. Назия Кировского района ЛО		0,28		2013	2014	1,09	1,09											0,33		0,33	тп			0,92	0,92
5.4.9.20.2	Строительство ВЛ-0,4 кВ от оп. № 1 ВЛИ-0,4 кВ от ТП-704 до ВРУ-0,4 кВ объекта в п. Назия Кировского района ЛО		0,35		2013	2014																тп				

№№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства**	Остаточная стоимость строительства на 01.01.2011	Объем финансирования 2011 года	Ввод мощностей								Финансирование				Источник финансирования	Освоение			
										План года 2012		План года 2013		План года 2014		Итого		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого*		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого**
		С/П*	км	МВА			млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)		млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)
5.4.9.20.3	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-799 до оп. № 1 проектируемой ВЛ-0,4 кВ в п. Назия Кировского р-на ЛО		0,04		2013	2014																тп				
5.4.9.20.4	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-704 до оп. № 1 проектируемой ВЛ-0,4 кВ в п. Назия Кировского р-на ЛО		0,04		2013	2014																тп				
5.4.9.21.1	Строительство СТП с трансформатором необходимой мощности в г. Кировск ЛО				2013	2015	3,33	3,33											1,00		1,00	тп		0,05		0,05
5.4.9.21.2	Строительство ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф. 3829-22 до устанавливаемой СТП 6/04 кВ г. Кировск ЛО				2013	2015																тп				
5.4.9.22	Строительство КТП (взамен ТП-529) в г. Отрадное Кировского р-на ЛО			0,63	2013	2014	1,60	1,60											0,24		0,24	тп			1,36	1,36
5.4.10	Лодейнопольский филиал		2,68	5,76			52,26	44,77	0,62					1,02	3,26	1,02	3,26	27,15	7,00	10,01	44,16		23,44	8,09	6,33	37,86
5.4.10.1.1	Строительство РТП в г. Лодейное Поле ЛО			2,50	2010	2014	32,70	32,70	0,42									25,74	3,05	3,49	32,28	тп	22,17	5,54		27,71
5.4.10.1.2	Строительство КЛ 10 кВ от ТП-20 до существующей КЛ-10 кВ ТП-37 ТП-85 в г. Лодейное Поле ЛО		1,45		2010	2014																тп				
5.4.10.1.3	Строительство 2КТП в районе крытой хоккейной площадки с искусственным льдом в г.Лодейное Поле ЛО			1,26	2012	2014	5,07	5,07							1,26		1,26		1,48	3,60	5,07	тп		0,43	3,87	4,30
5.4.10.1.4	Строительство КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ в районе пер. Рабочий до проектируемой 2КТП в г. Лодейное Поле ЛО		0,35		2012	2014	1,90	1,90						0,30		0,30			1,16	0,74	1,90	тп		0,74	0,87	1,61
5.4.10.1.5	Строительство КЛ-10кВ от 1 с.ш. ТП-30 РУ-10 кВ до проектируемой 2КТП в г. Лодейное Поле ЛО		0,45		2012	2014	3,12	3,12						0,30		0,30			1,28	1,84	3,12	тп		1,33	1,31	2,65
5.4.10.2	ТП Ленинградское шоссе, 50 Лодейное Поле			2,00	2010	2014	7,49	0,00	0,00						2,00		2,00	0,00			0,00	тп	0,00			0,00
5.4.10.3	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-30 до объекта в г. Лодейное Поле ЛО		0,11		2011	2014	0,80	0,80	0,20					0,11		0,11		0,61			0,61	тп	0,68			0,68
5.4.10.4	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-2 в г. Лодейное Поле ЛО		0,14		2011	2014	0,80	0,80						0,14		0,14		0,80			0,80	тп	0,59			0,59
5.4.10.5	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-67 до КД здания по ул. Володарского д. 30 в г. Лодейное Поле ЛО		0,19		2012	2014	0,37	0,37						0,17		0,17			0,04	0,34	0,37	тп		0,04	0,27	0,32
5.4.11	Лужский филиал		2,45	1,60			18,09	3,74	0,05		1,60	0,72		0,35		1,07	1,60	0,30	2,39	1,00	3,70		0,18	2,03	0,93	3,14
5.4.11.1	БКТП (площадка №3) г. Луга			0,80	2010	2012	9,44	0,09	0,00		0,80						0,80	0,09			0,09	тп	0,07			0,07
5.4.11.2	КЛ-10 кВ от ТП-119 до проектируемой ТП 10/0,4 кВ		0,66		2010	2012	3,38	0,11	0,04									0,07			0,07	тп	0,07			0,07
5.4.11.3	ТП 10/0,4 кВ г. Луга			0,80	2010	2012	1,78	0,05			0,80						0,80	0,05			0,05	тп	0,04			0,04
5.4.11.4	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-149 до дома №32 по пр. Володарского в г. Луга ЛО		0,20		2012	2014	0,33	0,33						0,10		0,10		0,10	0,02	0,21	0,33	тп		0,03	0,25	0,28
5.4.11.5	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-108 до газовой блочно-модульной котельной БМК-2,0 Мвт на ул. Медведское шоссе (ПУ-47) в г. Луга ЛО		0,15		2012	2014	0,80	0,80						0,25		0,25				0,80	0,80	тп			0,67	0,67
5.4.11.6	Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-145 до ж/д в г. Луга ЛО		1,44		2012	2013	2,36	2,36				0,72				0,72			2,36		2,36	тп		2,00		2,00
5.4.12	Подпорожский филиал		2,16	0,25			6,75	6,12	1,32	0,63	0,25	0,73		0,25		1,61	0,25	1,87	0,50	0,73	3,10		0,61		0,64	1,24
5.4.12.1	Строительство КЛ-10 кВ от ТП-16 до ТП-80 в г. Подпорожье ЛО		0,28		2010	2012	0,79	0,52	0,27	0,28						0,28		0,25			0,25	тп	0,08			0,08
5.4.12.2.1	Строительство КТП по ул. Красной и ул. Волховской в г. Подпорожье ЛО			0,25	2010	2012	1,20	1,02	0,53		0,25						0,25	0,57			0,57	тп	0,47			0,47
5.4.12.2.2	Строительство отпаечной ВЛЗ-6 кВ от оп. №31 ф. 201-04 до проектируемой КТП-205 по ул . Волховской в г. Подпорожье ЛО		0,35		2010	2012	0,59	0,41	0,33	0,35						0,35						тп				
5.4.12.3	Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-99 до РП-0,4 кВ объекта в г. Подпорожье ЛО		0,73		2011	2013	1,21	1,21	0,18			0,73				0,73		1,03			1,03	тп	0,06			0,06
5.4.12.4	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-76Б до ж/д по ул. Волховской в г. Подпорожье ЛО		0,25		2012	2014	0,75	0,75						0,25		0,25		0,02		0,73	0,75	тп			0,64	0,64
5.4.12.5	Строительство КЛ-10 кВ от ТП-70 до ТП-43 в г. Подпорожье ЛО		0,55		2013	2015	2,20	2,20											0,50		0,50	тп				
5.4.13	Сланцевский филиал		2,26	2,40			24,17	27,22	0,28			0,06	0,40			0,06	0,40	4,53	5,94	4,39	14,86		3,84	3,96	3,04	10,84
5.4.13.1.1	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-123 до нового КР в г. Сланцы ЛО		0,33		2011	2013	1,24	1,24	0,28									1,10	0,36		1,46	тп	0,93	0,00		0,94
5.4.13.1.2	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-53 до нового КР в г. Сланцы ЛО		0,26		2011	2013	0,50	0,50											0,00		0,00	тп		0,42		0,42
5.4.13.2.1	Строительство ТП-48(Н) Сланцевское ГП ст. Сланцы ЛО			0,40	2011	2013	1,06	4,28					0,40				0,40	3,43	0,86		4,28	тп	2,90	0,73		3,63
5.4.13.2.2	Строительство ВЛ-6 кВ от опоры №72 ф. 14-07 до ТП-48(Н) Сланцевское гп ст. Сланцы ЛО		0,06		2011	2011	0,18					0,06				0,06						тп				
5.4.13.3	Строительство ТП 6/0,4 кВ на ул. Школьная в г. Сланцы, ЛО				2013	2014	3,78	3,78											0,68	3,11	3,78	тп		0,57	2,63	3,21
5.4.13.4	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от новой ТП 6/0,4 кВ до участка заявителя в г. Сланцы, ЛО				2013	2014	0,58	0,58											0,27	0,31	0,58	тп		0,23	0,26	0,49
5.4.13.5.1	Строительство 2БКТП, Сланцевский район, ЛО			2,00	2013	2015	15,10	15,10											3,78		3,78	тп		0,85		0,85
5.4.13.5.2	Строительство КЛ-6 кВ от ЦРП-3 до проектируемой 2БКТП, Сланцевский район, ЛО		0,50		2013	2015																тп				
5.4.13.5.3	Строительство КЛ-6 кВ от ТП-101 до проектируемой 2БКТП, Сланцевский район, ЛО		1,10		2013	2015																тп				
5.4.13.6	Слан, Стр-во КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-122 до нового КР				2013	2015	0,75	0,75														тп		0,48		0,48
5.4.13.7	Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ 1 секции ЦРП-3 до нового КР в г. Сланцы ЛО				2013	2015	0,97	0,97												0,97	0,97	тп		0,68	0,15	0,83
5.4.14	Сосновоборский филиал		12,08	8,28			189,55	170,19	50,57	1,39	1,85	1,26		2,05	3,44	4,70	5,29	48,46	41,85	29,19	119,50		49,82	48,85	14,36	113,03
5.4.14.1	ТП 15-5			1,00	2010	2012	8,49	1,90	0,72		1,00						1,00	0,01	1,18		1,19	тп	0,01			0,01
5.4.14.2.1	ТП 4-13			0,25	2010	2012	11,44	11,44	9,96		0,25						0,25	0,88	0,60		1,47	тп	0,29			0,29
5.4.14.2.2	Строительство двух КЛ-10 кВ от ТП 4-12 до проектируемой ТП 4-13 в г. Сосновый Бор ЛО		0,39		2010	2012				0,39						0,39						тп				
5.4.14.3	Строительство ТП 7-14 в г. Сосновый Бор ЛО			0,60	2010	2012	10,00	0,95	0,63		0,60						0,60	0,32			0,32	тп				
5.4.14.4	КЛ-10 кВ от РП-4 до проектируемой ТП 10/0,4 кВ		1,00		2010	2012	3,80	0,07		1,00						1,00		0,07			0,07	тп	0,07			0,07
5.4.14.5.1	Строительство ТП 7-15 в г. Сосновый Бор ЛО			0,63	2010	2014	58,11	58,11	1,07						0,63		0,63	21,50	19,05	16,50	57,05	тп	20,08	29,17		49,25
5.4.14.5.2	Строительство РП-11 в г. Сосновый Бор ЛО.				2011	2014																тп				
5.4.14.5.3	Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС-168 до РП-11 в г. Сосновый Бор ЛО		4,00		2011	2014																тп				
5.4.14.5.4	Строительство 2КЛ-10 кВ от РП-11 до ТП 7-15 в г. Сосновый Бор ЛО		1,00		2011	2014								0,70		0,70						тп				
5.4.14.6.1	Строительство ТП Кз-6 в г. Сосновый Бор ЛО			1,00	2010	2013	43,90	43,90	31,74									3,39	8,78		12,17	тп	23,42	13,78		37,20
5.4.14.6.2	Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС-333 яч. 27, 20 до проектируемой ТП Кз-6 в г. Сосновый Бор ЛО		1,50		2010	2013																тп				
5.4.14.6.3	Строительство ТП Кз-7 в г. Сосновый Бор ЛО			0,63	2010	2013																тп				
5.4.14.6.4	Строительство 2КЛ-10 кВ от проектируемой ТП Кз-6 до проектируемой ТП Кз-7 в г. Сосновый Бор ЛО		0,42		2010	2013						0,42				0,42						тп				
5.4.14.6.5	Строительство ТП Кз-8 в г. Сосновый Бор ЛО			0,63	2010	2013																тп				
5.4.14.6.6	Строительство 2КЛ-10 кВ от проектируемой ТП Кз-7 до проектируемой ТП Кз-8 в г. Сосновый Бор ЛО		0,18		2010	2013																тп				
5.4.14.6.7	Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП УК-1 до ТП УК-2 в г. Сосновый Бор ЛО		0,34		2010	2013						0,34				0,34						тп				
5.4.14.6.8	Строительство 2КЛ-10 кВ от проектируемой ТП Кз-8 до ТП ПГ в г. Сосновый Бор ЛО		0,50		2010	2013						0,50				0,50						тп				

№№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства**	Остаточная стоимость строительства на 01.01.2011	Объем финансирования 2011 года	Ввод мощностей								Финансирование				Источник финансирования	Освоение			
										План года 2012		План года 2013		План года 2014		Итого		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого*		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого**
		С/П*	км	МВА			млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)		млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)
5.4.14.6.9	Строительство 2КЛ-10 кВ от проектируемой ТП Кз-6 до ТП УК-2 в г. Сосновый Бор ЛО		0,40		2010	2013																тп				
5.4.14.7.1	Строительство ТП 14-6 в г. Сосновый Бор ЛО			0,63	2011	2013	22,89	22,89	6,46									14,43	2,00		16,43	тп	0,01			0,01
5.4.14.7.2	Строительство 4 КЛ-10 кВ до устанавливаемой ТП 14-6 в г. Сосновый Бор ЛО		0,50		2011	2014								0,50		0,50						тп				
5.4.14.8	Строительство двух КЛ-0,4 кВ от ТП 4-11 до ВРУ объекта в г. Сосновый Бор ЛО		0,40		2011	2013	1,53	1,53										0,14	1,40		1,53	тп	0,11	1,18		1,30
5.4.14.9.1	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 3-4 до ВРУ-0,4 кВ объекта в г. Сосновый Бор ЛО		0,30		2011	2013	1,35	1,35										1,35			1,35	тп	1,14			1,14
5.4.14.9.2	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 3-5 до ВРУ-0,4 кВ объекта в г. Сосновый Бор ЛО		0,30		2011	2013																тп				
5.4.14.10.1	Строительство ТП 15-6 в г. Сосновый Бор ЛО			1,26	2012	2014	17,15	17,15							1,26		1,26	5,15	5,15	6,86	17,15	тп	4,36	1,27	8,90	14,53
5.4.14.10.2	Строительство 4КЛ-10 кВ от ТП 15-6 в г. Сосновый Бор ЛО		0,15		2012	2014								0,15		0,15						тп				
5.4.14.11.1	Строительство МТП-10/0,4 кВ в г. Сосновый Бор ЛО			0,04	2012	2014	0,86	0,86							0,04		0,04	0,39		0,47	0,86	тп	0,33		0,40	0,73
5.4.14.11.2	Строительство ВЛ-10 кВ от опоры 29 ф. 169-101 до проектируемой МТП в г. Сосновый Бор ЛО		0,10		2012	2014								0,10		0,10						тп				
5.4.14.12.1	Строительство КТПН-10/0,4 кВ в г. Сосновый Бор ЛО			0,10	2012	2013	0,81	0,81										0,14	0,67		0,81	тп		0,69		0,69
5.4.14.12.2	Строительство КЛ-10 кВ от ТП УК-1 до проектируемой КТПН-10/0,4 кВ в г. Сосновый Бор ЛО				2012	2013	2,94	2,94										0,71	2,23		2,94	тп		2,49		2,49
5.4.14.13	Строительство КТПН 10/0,4 кВ (ТП 1-9) в г. Сосновый Бор ЛО			0,25	2012	2014	1,87	1,87							0,25		0,25		0,10	1,72	1,82	тп		0,13	1,46	1,59
5.4.14.14	Строительство ВЛ-10 кВ от оп. № 25 в. 4-14 до проектируемой КТПН 10/0,4 кВ (ТП 1-9) в г. Сосновый Бор ЛО		0,60		2012	2014	1,87	1,87						0,60		0,60			0,10	1,72	1,82	тп		0,13	1,46	1,59
5.4.14.15	Строительство КТПН 10/0,4 кВ (ТП Р-21) в г. Сосновый Бор ЛО			1,26	2012	2014	2,53	2,53							1,26		1,26		0,60	1,93	2,53	тп			2,14	2,14
5.4.15	Тихвинский филиал		1,02	1,00			7,15	7,15	0,20	0,40					0,32	0,40	0,32	1,01	1,18	4,76	6,95		0,40	0,38	5,11	5,88
5.4.15.1.1	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-59 до здания лесопильного цеха в г. Тихвин ЛО		0,35		2010	2012	0,67	0,67	0,20	0,35						0,35		0,47			0,47	тп	0,40			0,40
5.4.15.1.2	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-59 до оп.№8 ВЛ-10 ф.143-29 в г. Тихвин ЛО		0,05		2010	2012				0,05						0,05						тп				
5.4.15.2	Строительство КТП-10/0,4 кВ в г. Тихвин ЛО			1,00	2012	2014	2,00	2,00							0,32		0,32	0,06		1,94	2,00	тп			1,69	1,69
5.4.15.3	Строительство 2КЛ от РП 500 до ТП "ТМНД" в г. Тихвин ЛО		0,32		2012	2014	3,20	3,20										0,10	1,09	2,02	3,20	тп		0,27	2,44	2,71
5.4.15.4	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-100 до устанавливаемого кабельного делителя на ж/д № 5 по ул. Ново-Советская в г. Тихвин ЛО		0,30		2012	2014	1,28	1,28										0,38	0,09	0,80	1,28	тп		0,11	0,97	1,08
5.4.16	Тосненский район		14,42	11,83			154,63	146,42	6,71	1,02	2,55	2,60	0,16	8,70	2,70	12,32	5,41	70,40	50,80	18,50	139,70		58,52	50,81	8,10	117,44
5.4.16.1	Строительство КТП в п.Красный Бор Тосненского р-на ЛО		0,30		2010	2012	4,31	1,91	0,55	0,30						0,30		1,35			1,35	тп	1,26			1,26
5.4.16.2	Строительство СТП-25 кВА в г. Тосно ЛО			0,25	2010	2012	2,76	2,62			0,25						0,25	2,62			2,62	тп				
5.4.16.3.1	Строительсво КТП в г.Тосно ЛО			0,16	2010	2013	3,04	0,93	0,07				0,16				0,16	0,86			0,86	тп	0,16			0,16
5.4.16.3.2	Строительство КЛ-10 кВ от РУ -10 кВ ТП-32 до проектируемой КТП в г.Тосно ЛО		0,60		2010	2013						0,60				0,60						тп				
5.4.16.4	Строительство ТП-10/0,4 кВ в Красноборском ГП, г.Тосно			0,16	2010	2012	2,16	1,54			0,16						0,16	1,54			1,54	тп	0,23			0,23
5.4.16.5	КЛ-10 кВ Красный Бор		2,00		2010	2013	3,90	2,82	0,10			2,00				2,00		1,72	1,00		2,72	тп	0,07	0,40		0,47
5.4.16.6.1	Строительство ТП в г.Тосно, Тосненское ГП, ЛО			0,63	2010	2012	1,46	0,44	0,23		0,63						0,63	0,06	0,15		0,21	тп	0,06			0,06
5.4.16.6.2	Строительство ОЛ-10 кВ от опоры № 26 ВЛ-10 кВ ф. 716-04 до проектируемой СТП в г. Тосно , Тосненского ГП, ЛО		0,40		2010	2012				0,40						0,40						тп				
5.4.16.7	СТП-25 на ул.7-ая дорога п. Красный бор Тосно			0,25	2010	2012	0,56	0,06			0,25						0,25	0,00	0,06		0,06	тп	0,00			0,00
5.4.16.8	Строительство ВЛ3-10 кВ от опоры №50 до проектируемой СТП в п. Красный бор Тосненского р-на ЛО		0,02		2010	2012	0,39	0,06		0,02						0,02		0,00	0,06		0,06	тп	0,00			0,00
5.4.16.9	Строительство МТП в п.Форносово, Ленинградской области			0,16	2010	2013	0,93	0,93	0,09									0,47	0,36		0,84	тп	0,58	0,21		0,78
5.4.16.10.1	Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП №24 до жилого дома, расположенного по адресу ул.Чехова д.10, г.Тосно, ЛО		0,30		2011	2013	1,70	1,70	0,51									1,19			1,19	тп	1,44			1,44
5.4.16.10.2	Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП №31 до жилого дома, расположенного по адресу ул.Чехова д.10, г.Тосно, ЛО		0,40		2011	2013																тп				
5.4.16.11	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-40 до вновь установленного ШРН у дома №2Б по ул.Советская, г.Тосно, ЛО		0,30		2011	2013	0,54	0,54	0,16									0,37			0,37	тп	0,45			0,45
5.4.16.12.1	Строительство Двух КЛ-10кВ от проектируемой РТП 10/0,4кВ №105 до проектируемой БКТП 10/0.4кВ №106 в г.Тосно, Ленинградской области		0,30		2011	2014	2,66	2,66	4,50					0,30		0,30		41,10	35,06	10,00	86,16	тп	38,64	47,05		85,69
5.4.16.12.2	Строительство БКТП 10/0.4кВ №106 в г.Тосно, Ленинградской области			1,26	2011	2013	5,95	5,95											0,10		0,10	тп				
5.4.16.12.3	Строительство Две КЛ-10кВ от строящейся ЦРП(БРТПБ) до проектируемой РТП 10/0,4кВ №105 в г.Тосно, Ленинградской области		1,10		2011	2013	23,97	23,97											9,40		9,40	тп				
5.4.16.12.4	Строительство РТП 10/0,4кВ №105 в г.Тосно, Ленинградской области			2,00	2011	2013	20,91	20,91											0,06		0,06	тп				
5.4.16.12.5	Строительство КЛ-10кВ от оп №1 ВЛ-10кВ Ф.483-40 до существующей ТП-23 в г.Тосно, Ленинградской области		0,30		2011	2014	1,70	1,70						0,30		0,30			0,06		0,06	тп				
5.4.16.12.6	Строительство КЛ-10 кВ от РТП-105 до существующей ТП-23 в г.Тосно, Ленинградской области		1,40		2011	2014	0,65	0,65						1,40		1,40			0,06		0,06	тп				
5.4.16.12.7	Строительство Двух КЛ-10кВ от проектируемой РТП 10/0,4кВ №105 до проектируемой БКТП 10/0.4кВ №109 в г.Тосно, Ленинградской области		2,00		2011	2014	10,66	10,66						2,00		2,00			0,20		0,20	тп				
5.4.16.12.8	Строительство БКТП 10/0.4кВ №109 в г.Тосно, Ленинградской области			2,00	2011	2013	10,96	10,96											0,07		0,07	тп				
5.4.16.12.9	Строительство Двух КЛ-10кВ от проектируемой БКТП 10/0.4кВ №109 до проектируемой БКТП 10/0.4кВ №16А в г.Тосно, Ленинградской области		1,00		2011	2014	7,88	7,88						1,00		1,00			0,16		0,16	тп				
5.4.16.12.10	Строительство БКТП 10/0,4 кВ №16А в г.Тосно, Ленинградской области			2,00	2011	2014	9,47	9,47							2,00		2,00		0,14		0,14	тп				
5.4.16.12.11	Строительство КЛ-10кВ от проектируемой БКТП 10/0.4кВ №16А до проектируемой КТП 10/0,4 кВ №110 в г.Тосно, Ленинградской области		2,00		2011	2014	5,31	5,31						2,00		2,00			0,19		0,19	тп				
5.4.16.12.12	Строительство КТП 10/0,4 кВ №110 в г.Тосно, Ленинградской области			0,25	2011	2014	0,99	0,99							0,25		0,25		0,01		0,01	тп				
5.4.16.13.1	Строительство БКТП 4х1000кВА, 6/0,4кВ №46 в г. Никольское, Тосненского района, Л.О.			1,26	2011	2012	18,43	18,43	0,50		1,26						1,26	17,93			17,93	тп	15,62			15,62
5.4.16.13.2	Строительство 2КЛ-6кВ от существующей ТП-45 до проектируемой БКТП 4х1000кВА, 6/0,4кВ №46 в г. Никольское, Тосненского района, Л.О.		0,30		2011	2012				0,30						0,30						тп				
5.4.16.14	Строительство 2 КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП №44 до РУ-6 кВ ТП №20, г Никольское, Тосненский р-н, ЛО.		0,50		2012	2014	3,27	3,27						0,50		0,50		1,17	2,10		3,27	тп		2,77		2,77

№№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства**	Остаточная стоимость строительства на 01.01.2011	Объем финансирования 2011 года	Ввод мощностей								Финансирование				Источник финансирования	Освоение			
										План года 2012		План года 2013		План года 2014		Итого		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого*		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого**
		С/П*	км	МВА			млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)		млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)
5.4.16.15.1	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-48 до ШРН торгового комплекса в п. Ульяновка Тосненского района ЛО		0,10		2012	2014	2,20	2,20						0,10		0,10			0,16	2,04	2,20	тп		0,14	1,73	1,86
5.4.16.15.2	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10 до ШРН торгового комплекса в п. Ульяновка Тосненского района ЛО		0,40		2012	2014								0,40		0,40						тп				
5.4.16.16	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-15 до ШРН жилого дома в г. Никольское Тосненского района ЛО		0,35		2012	2014	2,83	2,83						0,35		0,35			0,27	2,55	2,83	тп			2,39	2,39
5.4.16.17	Строительство КЛ-0,4 кВ от РП №2 до границ земельного участка в пос. Ульяновка Тосненского района ЛО		0,35		2012	2014	0,61	0,61						0,35		0,35				0,61	0,61	тп			0,52	0,52
5.4.16.18	Строительство СТП-10/0,4 кВ.			0,03	2012	2014	0,39	0,39							0,03		0,03		0,03	0,36	0,39	тп		0,02	0,30	0,33
5.4.16.19	Строительство СТП по 13-й Улице в п. Ульяновка Тосненского района ЛО			0,03	2012	2014	0,52	0,52							0,03		0,03		0,04	0,47	0,51	тп			0,40	0,40
5.4.16.20	Строительство ТП-10/0,4 кВ в п. Ульяновка Тосненского района ЛО			0,40	2012	2014	0,34	0,34							0,40		0,40			0,34	0,34	тп		0,02	0,27	0,29
5.4.16.21	Строительство ТП-10/0.4 кВ п. Красный Бор, Тосненского р-на ЛО			1,00	2013	2015	3,18	3,18											1,06	2,12	3,18	тп		0,20	2,50	2,69
5.4.17	Шлиссельбургский филиал		19,55	13,72			143,97	99,14	57,03	15,18	8,44			3,00	3,52	18,18	11,96	10,47	6,10	19,38	35,95		9,83	0,09	19,70	29,61
5.4.17.1	2БКТП 10/0,4			3,26	2010	2012	15,66	2,69	1,96		3,26						3,26	0,18	0,55		0,73	тп	0,15			0,15
5.4.17.2	Строительство ТП в г. Шлиссельбург Кировского р-на ЛО			0,50	2010	2013	8,34	0,12										0,12			0,12	тп	0,10			0,10
5.4.17.3.1	Строительство КЛ-10 кВ от проектируемой КТП-57 до проектируемой БКТП-53 в г. Шлиссельбург ЛО.		2,56		2010	2012	11,37	9,90	9,83	2,56						2,56		1,13	1,58		2,70	тп	0,96			0,96
5.4.17.3.2	Строительство БКТП-53 в г. Шлиссельбург ЛО.			1,26	2010	2012	4,90	3,43	3,37		1,26						1,26					тп				
5.4.17.3.3	Строительство двух КЛ-10 кВ от проектируемой БКТП-53 до проектируемой БКТП-46 в г. Шлиссельбург ЛО.		1,36		2010	2012	3,51	2,04	1,97	1,36						1,36						тп				
5.4.17.3.4	Строительство БКТП-46 в г. Шлиссельбург ЛО.			1,26	2010	2012	10,88	5,00	2,17		1,26						1,26					тп				
5.4.17.3.5	Строительство КЛ-10 кВ от проектируемой КТП-59 до проектируемой БКТП-53 в г. Шлиссельбург ЛО.		3,32		2010	2012	9,50	8,03	7,96	3,32						3,32						тп				
5.4.17.3.6	Строительство двух КЛ-10 кВ от проектируемой БКТП-53 до проектируемой БКТП-47 в г. Шлиссельбург ЛО.		1,36		2010	2012	4,71	3,24	3,17	1,36						1,36						тп				
5.4.17.3.7	Строительство БКТП-47 в г. Шлиссельбург ЛО.			0,80	2010	2012	3,16	1,69	1,62		0,80						0,80					тп				
5.4.17.3.8	Строительство двух КЛ-10 кВ от проектируемой БКТП-47 до проектируемой БКТП-48 в г. Шлиссельбург ЛО.		0,61		2010	2012	2,09	0,61	1,31	0,61						0,61						тп				
5.4.17.3.9	Строительство БКТП-48 в г. Шлиссельбург ЛО.			0,80	2010	2012	3,16	1,69	1,62		0,80						0,80					тп				
5.4.17.3.10	Строительство КЛ-10 кВ от ПС-517 ф. 4 до проектируемой КТП-58 в г. Шлиссельбург ЛО.		2,28		2010	2012	8,58	7,10	7,04	2,28						2,28						тп				
5.4.17.3.11	Строительство КТП-58 в г. Шлиссельбург ЛО.			0,25	2010	2012	1,33	1,33	1,23		0,25						0,25					тп				
5.4.17.3.12	Строительство КЛ-10 кВ от проектируемой КТП-58 до проектируемой КТП-59 в г. Шлиссельбург ЛО.		0,90		2010	2012	3,48	2,01	1,95	0,90						0,90						тп				
5.4.17.3.13	Строительство КТП-59 кВ в г. Шлиссельбург ЛО.			0,25	2010	2012	1,34	1,34	1,23		0,25						0,25					тп				
5.4.17.3.14	Строительство КЛ-10 кВ от ПС-517 ф. 23 до проектируемой КТП-55 в г. Шлиссельбург ЛО		2,24		2010	2012	6,30	4,83	4,76	2,24						2,24						тп				
5.4.17.3.15	Строительство КТП-55 в г. Шлиссельбург ЛО.			0,25	2010	2012	1,37	1,47	1,23		0,25						0,25					тп				
5.4.17.3.16	Строительство КЛ-10 кВ от проектируемой КТП-55 до проектируемой КТП-57 в г. Шлиссельбург ЛО.		0,53		2010	2012	2,16	0,69	1,37	0,53						0,53						тп				
5.4.17.3.17	Строительство КТП-57 кВ в г. Шлиссельбург ЛО			0,25	2010	2012	1,37	1,37	1,23		0,25						0,25					тп				
5.4.17.4.1	Строительство БКТП (ТП-12 Н) 2х630 кВА в г. Шлиссельбург ЛО			1,26	2011	2015	7,22	7,22	0,60									1,40		6,15	7,55	тп	1,70		5,22	6,91
5.4.17.4.2	Проектирование КЛ-10 кВ от КТП-9 до ТП-12 Н в г. Шлиссельбург ЛО		0,42		2011	2015	4,43	4,43														тп				
5.4.17.4.3	Строительство КЛ-6 кВ от ТП-16 до ТП-21 в г. Шлиссельбург ЛО		0,95		2011	2015	2,66	2,66														тп				
5.4.17.5.1	Строительство КТП в г. Шлиссельбург ЛО			0,50	2011	2014	4,69	4,69	0,94						0,50		0,50	2,75		1,00	3,75	тп	3,13		0,84	3,98
5.4.17.5.2	Строительство КЛ-10 кВ от опоры №67 у ТП-34 ф-15 ПС-517 до проектируемой КТП в г. Шлиссельбург ЛО		0,80		2011	2014								0,80		0,80						тп				
5.4.17.6.1	Строительство КТП-52 10/0,4 кВ в г. Шлиссельбург ЛО			0,50	2011	2014	7,47	7,47							0,50		0,50	4,47		3,00	7,47	тп	3,79		2,54	6,33
5.4.17.6.2	Строительство КЛ-10 кВ от КТП-53 до проектируемой КТП-52 10/0,4 кВ в г. Шлиссельбург ЛО		0,55		2011	2014								0,55		0,55						тп				
5.4.17.6.3	Строительство КЛ-10 кВ от КТП-48 до проектируемой КТП-52 10/0,4 кВ в г. Шлиссельбург ЛО		0,60		2011	2014								0,60		0,60						тп				
5.4.17.7.1	Строительство КТП 10/0,4 в г. Шлиссельбург ЛО			0,06	2010	2012	0,94	0,83	0,45		0,06						0,06	0,42			0,42	тп				
5.4.17.7.2	Строительство ОЛ от опоры №7 ВЛ3 ф. 517-15 до проектируемой КТП 10/0,4 в г. Шлиссельбург ЛО		0,02		2010	2012	0,16	0,05	0,01	0,02						0,02						тп				
5.4.17.8.1	Строительство БКТП-10/0,4 (БКТП-51) в г. Шлиссельбург ЛО			2,52	2012	2014	13,20	13,20							2,52		2,52		3,97	9,23	13,20	тп		0,09	11,10	11,19
5.4.17.8.2	Строительство двух КЛ-10 кВ от БКТП-40 до проектируемой БКТП (БКТП-51) в г. Шлиссельбург ЛО		0,35		2012	2014								0,35		0,35						тп				
5.4.17.8.3	Строительство двух КЛ-10 кВ от РП-2 до проектируемой БКТП (БКТП-51)в г. Шлиссельбург ЛО		0,60		2012	2014								0,60		0,60						тп				
5.4.17.8.4	Строительство двух КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП (БКТП-51) до ГРЩ детского сада на ул. Пролетарской в г. Шлиссельбург ЛО		0,10		2012	2014								0,10		0,10						тп				
5.4.17.8.5	Строительство двух КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП (БКТП-51) до ГРЩ школы на ул. Пролетарской в г. Шлиссельбург ЛО				2013	2015																тп				
5.4.18	Обязательства ООО "УСК"		122,57	102,50			1 087,36	1 087,36						28,25	30,63	28,25	30,63			278,67	278,67				339,22	339,22
5.4.18.1	Стр-во КЛ-0,4 кВ от РТП-220 до ВРУ-3 в ж.к. Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")	С/П			2013	2015	86,70	86,70														тп			30,13	30,13
5.4.18.2	Стр-во КЛ-0,4 кВ от РТП-220 до ВРУ паркинга в ж.к. Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.3	Стр-во КЛ-0,4 кВ от РТП-220 до КК-1 в ж.к. Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.4	Стр-во КЛ-0,4 кВ от РТП-220 до КК-2 в ж.к. Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.5	Стр-во РТП-220 в ж.к. Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.6	Стр-во 2КЛ-10 кВ от ПС "Лаврики" до РТП-220 в ж.к. Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.7	Стр-во КЛ-0,4 кВ от РТП-220 до ВРУ-1 в ж.к. Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.8	Стр-во КЛ-0,4 кВ от РТП-220 до ВРУ-2 в ж.к. Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.9	Стр-во КЛ-0,4 кВ от от КК-1 до КК-2 в ж.к. Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.10	Стр-во 2БКТП-3 в п. Тельмана Тосненского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")	С/П			2012	2015	7,41	7,41														тп			3,61	3,61

№№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства**	Остаточная стоимость строительства на 01.01.2011	Объем финансирования 2011 года	Ввод мощностей								Финансирование					Освоение			
										План года 2012		План года 2013		План года 2014		Итого		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого*	Источник финансирования	План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого**
		С/П*	км	МВА			млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)		млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)
5.4.18.11	Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ в п. Тельмана Тосненского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")	С/П			2013	2015	17,16	17,16														тп			1,61	1,61
5.4.18.12	Стр-во 2БКТП-01 в МО "Аннинское сельское поселение" Ломоносовского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")	С/П			2013	2015	14,67	14,67														тп			2,58	2,58
5.4.18.13	Стр-во КЛ 0,4 кВ от ТП № 1 до ГРЩ КНС № 1 земли ЗАО "Племенной завод" Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")	С/П			2013	2015	1,94	1,94						0,30		0,30						тп			1,21	1,21
5.4.18.14	Стр-во КЛ 0,4 кВ от ТП-201 до ГРЩ КНС-1 (К-2) земли ЗАО "Племенной завод" Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.15	Стр-во БКТП-226 в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")	С/П	7,60	5,00	2012	2014	37,71	37,71						3,80	2,50	3,80	2,50			18,85	18,85	тп			15,97	15,97
5.4.18.16	Стр-во БКТП-227 в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.17	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-226 до ГРЩ 3 многоквартирного дома в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.18	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-226 до ГРЩ 4 многоквартирного дома в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.19	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-226 до кабельного киоска №2 многоквартирного дома в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.20	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-227 до ГРЩ 1 многоквартирного дома в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.21	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-227 до ГРЩ 2 многоквартирного дома в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.22	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-227 до кабельного киоска №1 многоквартирного дома в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.23	Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-210 до ТП-226-ТП-227 в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.24	Стр-во 2БКТП-10/0,4кВ в г.п. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")	С/П			2011	2015	12,00	12,00														тп			12,77	12,77
5.4.18.25	Стр-во БКТП-234 в ж.к. Всеволожский район, ЛО (Обязательства ООО "УСК")	С/П			2013	2015	16,85	16,85														тп			8,55	8,55
5.4.18.26	Стр-во 2КЛ-10кВ от РТП-230 до ТП-234 в ж.к., Всеволожский район, ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.27	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-234 до ГРЩ многоквартирного дома в ж.к., Всеволожский район, ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.28	Стр-во ВЛЗ-10 кВ от опоры №49 ВЛ-10 кВ "РП 8251 - ТП 8263 - ТП 8264" до КТП-3 в СПК "Пригородный" Всеволожского р-на, ЛО (Обязательства ООО "УСК")	С/П			2012	2015	14,14	14,14														тп			1,18	1,18
5.4.18.29	Стр-во БКТП-5/1 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")	С/П	13,00	12,50	2012	2014	111,06	111,06						0,61	7,50	0,61	7,50			58,15	58,15	тп			49,28	49,28
5.4.18.30	Стр-во 2КЛ-10кВ от РТП-100 до БКТП-5/1 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.31	Стр-во КЛ-0,4кВ от ТП-5/1 до ГРЩ 10.1 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.32	Стр-во КЛ-0,4кВ от ТП-5/1 до ГРЩ 10.2 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.33	Стр-во КЛ-0,4кВ от ТП-5/1 до ГРЩ 10.3 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.34	Стр-во КЛ-0,4 кВ от БКТП-104 до ГРЩ школы в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.35	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-116 до ГРЩ 11.1 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.36	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-116 до ГРЩ 11.2 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.37	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-116 до ГРЩ 11.3 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.38	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-116 до ГРЩ 11.4 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.39	Стр-во 2КЛ-10кВ от точки врезки КЛ-10 кВ ТП-107-106 до БКТП-104 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.40	Стр-во БКТП-104 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.41	Стр-во БКТП-116 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.42	Стр-во 6КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-103 (ТП4-3) до ГРЩ 45 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.43	Стр-во 6КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-103 (ТП4-3) до ГРЩ 44 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.44	Стр-во 6КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-101 (ТП4-1) до ГРЩ 43.2 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.45	Стр-во 6КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-101 (ТП4-1) до ГРЩ 43.1 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				

№№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства**	Остаточная стоимость строительства на 01.01.2011	Объем финансирования 2011 года	Ввод мощностей								Финансирование				Источник финансирования	Освоение			
										План года 2012		План года 2013		План года 2014		Итого		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого*		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого**
		С/П*	км	МВА			млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)		млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)
5.4.18.46	Стр-во 4КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-101 (ТП4-1) до ГРЩ 42 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.47	Стр-во 4КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-102 (ТП4-2) до ГРЩ 41.3 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.48	Стр-во 8КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-102 (ТП4-2) до ГРЩ 41.2 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.49	Стр-во БКТП-103 (ТП4-3) в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.50	Стр-во БКТП-102 (ТП4-2) в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.51	Стр-во БКТП-101 (ТП4-1) в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.52	Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-101 до ТП-103 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.53	Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-101 до ТП-102 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.54	Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-116 до ТП-102 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.55	Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-100 до ТП-116 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.56	Стр-во 4КЛ-10 кВ от ПС-335 до проектируемой РТП-100 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.57	Стр-во 6КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-102 (ТП4-2) до ГРЩ 41.1 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.58	Стр-во КЛ-0,4кВ от БКТП-104 до ГРЩ 2 школы в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.59	Стр-во КЛ-0,4кВ от БКТП-104 до ГРЩ ДОУ в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.60	Стр-во БКТП-113 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")	С/П			2013	2015	34,77	34,77							2,50		2,50					тп			8,12	8,12
5.4.18.61	Стр-во 2БКТП-114 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.62	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-114 до ГРЩ ДОУ в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.63	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-114 до ГРЩ№ 1 многоквартирного дома №6 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.64	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-114 до ГРЩ№2 многоквартирного дома №6 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.65	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-114 до ГРЩ№3 многоквартирного дома №6 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.66	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-114 до ГРЩ многоквартирного дома №4 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.67	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-114 до кабельного киоска КК 6.1 многоквартирного дома №6 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.68	Стр-во 2БКТП-115 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.69	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-115 до ГРЩ№1 многоквартирного дома №2 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.70	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-115 до ГРЩ№2 многоквартирного дома №2 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.71	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-115 до ГРЩ№3 многоквартирного дома №2 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.72	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-115 до кабельного киоска КК 5.1 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.73	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-115 до ГРЩ№1многоквартирного дома №5 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.74	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-115 до ГРЩ№2 многоквартирного дома №5 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.75	Стр-во 2КЛ-10 кВ от точки врезки КЛ-10 кВ РТП-220-ТП-226 до ТП-221 в ж.к. Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")	С/П			2013	2015	18,09	18,09														тп			11,18	11,18
5.4.18.76	Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-221 до ТП-222 в ж.к. Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.77	Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-222 до точки врезки РТП-220-ТП-226 в ж.к. Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.78	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-222 до ГРЩ №4 многоквартирного дома в ж.к. Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				

№№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства**	Остаточная стоимость строительства на 01.01.2011	Объем финансирования 2011 года	Ввод мощностей								Финансирование					Освоение			
										План года 2012		План года 2013		План года 2014		Итого		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого*	Источник финансирования	План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого**
		С/П*	км	МВА			млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)		млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)
5.4.18.79	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-222 до кабельного киоска №3 многоквартирного дома в ж.к. Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.80	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-222 до кабельного киоска №4 многоквартирного дома в ж.к. Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.81	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-221 до кабельного киоска №5 многоквартирного дома в ж.к. Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.82	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-221 до кабельного киоска №6 многоквартирного дома в ж.к. Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.83	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-221 до кабельного киоска №1 многоквартирного дома в ж.к. Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.84	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-221 до кабельного киоска №2 многоквартирного дома в ж.к. Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.85	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-221 до ГРЩ 2 многоквартирного дома в ж.к. Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.86	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-221 до ГРЩ 3 многоквартирного дома в ж.к. Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.87	Стр-во БКТП-223 в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")	С/П	8,40	7,50	2012	2014	55,20	55,20						5,60	5,00	5,60	5,00			38,64	38,64	тп			32,75	32,75
5.4.18.88	Стр-во БКТП-224 в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.89	Стр-во БКТП-225 в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.90	Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-220 до ТП-223 в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.91	Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-220 до ТП-226 в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.92	Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-224 до ТП-225 в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.93	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-223 до ГРЩ 2 корп. Б многоквартирного дома в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.94	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-223 до ГРЩ 2 корп. В многоквартирного дома в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.95	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-223 до кабельного киоска №2.1 в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.96	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-223 до кабельного киоска №2.2 в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.97	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-223 до ГРЩ автостоянки в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.98	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-224 до ГРЩ 1 корп.Б многоквартирного дома в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.99	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-224 до ГРЩ 2 корп.А многоквартирного дома в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.100	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-224 до ГРЩ 3 корп.А многоквартирного дома в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.101	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-224 до кабельного киоска №1.1 многоквартирного дома в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.102	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-224 до кабельного киоска №1.2 многоквартирного дома в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.103	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-225 до ГРЩ 1 корп.А многоквартирного дома в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.104	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-225 до ГРЩ 1 корп.В многоквартирного дома в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.105	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-225 до ГРЩ детского сада в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.106	Стр-во КЛ-0,4 кВ между кабельными киосками №1.1 и 1.2 в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.107	Стр-во КЛ-0,4 кВ между кабельными киосками №2.1 и 2.2 в ж.к. "Десяткино" Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.108	Стр-во 2БРТП-230 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")	С/П	33,13	32,50	2012	2017	250,61	250,61						2,29	0,63	2,29	0,63			50,12	50,12	тп			42,47	42,47
5.4.18.109	Стр-во 4КЛ-10 кВ от ПС "Лаврики" до проектируемой РТП-230 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.110	Стр-во 2БКТП-235 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.111	Стр-во 2БКТП-239 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.112	Стр-во 2БКТП-237 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				

№№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства**	Остаточная стоимость строительства на 01.01.2011	Объем финансирования 2011 года	Ввод мощностей								Финансирование				Источник финансирования	Освоение			
										План года 2012		План года 2013		План года 2014		Итого		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого*		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого**
		С/П*	км	МВА			млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)		млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)
5.4.18.113	Стр-во 2БКТП-236 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.114	Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-230 до ТП-235 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.115	Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-235 до ТП-236 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.116	Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-237 до ТП-239 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.117	Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-235 до ГРЩ многоквартирного дома №1 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.118	Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-235 до кабельного киоска №1 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.119	Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-235 до кабельного киоска №2 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.120	Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-235 до ГРЩ многоквартирного дома №2 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.121	Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-235 до кабельного киоска №3 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.122	Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-235 до кабельного киоска №4 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.123	Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-239 до ГРЩ многоквартирного дома №4 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.124	Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-239 до ГРЩ паркинга №4 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.125	Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-239 до ЩМ многоквартирного дома №4 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.126	Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-236 до ГРЩ многоквартирного дома №3 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.127	Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-236 до кабельного киоска №5 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.128	Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-236 до кабельного киоска №6 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.129	Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-237 до ГРЩ многоквартирного дома №5 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.130	Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-237 до ГРЩ паркинга №5 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.131	Стр-во КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-237 до ДС многоквартирного дома №5 в ж.к. "Солнечный" Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.132	Стр-во 2БКТП-112 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.133	Стр-во КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-112 до КР-2 в мас. Кудрово Всеволожского района (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.134	Стр-во КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-112 до КР-1 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.135	Стр-во КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-112 до ГРЩ многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.136	Стр-во 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-113 до 2БКТП-112 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.137	Стр-во 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-111 до 2БКТП-112 в мас. Кудрово Всеволожского района (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.138	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-109 до ГРЩ-3 многоквартирного дома №4 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")	С/П	15,44	10,00	2012	2014	81,51	81,51						0,65	2,50	0,65	2,50			18,58	18,58	тп			15,75	15,75
5.4.18.139	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-109 до ГРЩ-1 многоквартирного дома №3 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.140	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-110 до ГРЩ-А многоквартирного дома №3 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.141	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-110 до ГРЩ-2 многоквартирного дома №3 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				

№№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства**	Остаточная стоимость строительства на 01.01.2011	Объем финансирования 2011 года	Ввод мощностей								Финансирование					Освоение			
										План года 2012		План года 2013		План года 2014		Итого		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого*	Источник финансирования	План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого**
		С/П*	км	МВА			млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)		млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)
5.4.18.142	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-111 до ГРЩ-1 многоквартирного дома №4 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.143	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-111 до ГРЩ-2 многоквартирного дома №4 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.144	Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-2-7/1-7/2 до 9222 в ж.к. Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.145	Стр-во КЛ-0,4 кВ от РТП-200 до ГРЩ №29 многоквартирного дома №9 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.146	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-5 до ВРУ №6 многоквартирного дома №6 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.147	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-5 до ГРЩ №11 многоквартирного дома №6 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.148	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-5 до ГРЩ №12 многоквартирного дома №6 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.149	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-5 до ВРУ №5 многоквартирного дома №5 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.150	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-5 до ГРЩ №10 многоквартирного дома №5 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.151	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-5 до ГРЩ №9 многоквартирного дома №5 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.152	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-5 до ВРУ №4 многоквартирного дома №5 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.153	Стр-во КЛ-10 кВ от ЦДС до ПГ для временного электроснабжения в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.154	Стр-во КЛ-0,4 кВ от РТП-3 до ГРЩ-1 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.155	Стр-во КЛ-0,4 кВ от РТП-3 до ГРЩ-2 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.156	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-125 до ГРЩ-2 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.157	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-125 до ЩМ №1 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.158	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-125 до ЩМ №2 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.159	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-137 до ГРЩ-2 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.160	Стр-во встроенной 2БКТП-126 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.161	Стр-во встроенной 2БКТП-127 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.162	Стр-во 2БКТП-128 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.163	Стр-во 2БКТП-129 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.164	Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-125 до ТП-126 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.165	Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-127 до ТП-128 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.166	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-126 до ГРЩ-3 дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.167	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-127 до ГРЩ-23 дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.168	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-127 до КК-3 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.169	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-128 до ГРЩ-21 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.170	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-128 до ГРЩ-22 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.171	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-128 до КК-1 дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.172	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-201 до ГРЩ многоквартирного дома №1 в ж.к., Всеволожский район, ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.173	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-201 до ГРЩ многоквартирного дома №2 в ж.к., Всеволожский район, ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				

№№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства**	Остаточная стоимость строительства на 01.01.2011	Объем финансирования 2011 года	Ввод мощностей								Финансирование				Источник финансирования	Освоение			
										План 2012 года		План 2013 года		План года 2014		Итого		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого*		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого**
		С/П*	км	МВА			млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)		млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)
5.4.18.174	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-202 до ГРЩ многоквартирного дома №3 в ж.к., Всеволожский район, ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.175	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-202 до ГРЩ ДОУ в ж.к., Всеволожский район, ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.176	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-202 до ГРЩ автостоянки в ж.к., Всеволожский район, ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.177	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-2 до ГРЩ№1 многоквартирного дома №4 в мас. Кудрово Всеволожский район, ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.178	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-2 до ГРЩ№2 многоквартирного дома №4 в мас. Кудрово Всеволожский район, ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.179	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-2 до ВРУ1 многоквартирного дома №4 в мас. Кудрово Всеволожский район, ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.180	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-2 до ГРЩ№3 многоквартирного дома №4 в мас. Кудрово Всеволожский район, ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.181	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-2 до ГРЩ№4 многоквартирного дома №4 в мас. Кудрово Всеволожский район, ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.182	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-2 до ВРУ2 многоквартирного дома №4 в мас. Кудрово Всеволожский район, ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.183	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-1 до ГРЩ№5 многоквартирного дома №4 в мас. Кудрово Всеволожский район, ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.184	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-1 до ГРЩ№6 многоквартирного дома №4 в мас. Кудрово Всеволожский район, ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.185	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-1 до ВРУ3 многоквартирного дома №4 в мас. Кудрово Всеволожский район, ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.186	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-2 до ГРЩ№1 многоквартирного дома №5 в мас. Кудрово Всеволожский район, ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.187	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-1 до ГРЩ№2 многоквартирного дома №5 в мас. Кудрово Всеволожский район, ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.188	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-1 до ГРЩ№3 многоквартирного дома №5 в мас. Кудрово Всеволожский район, ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.189	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-3 до ГРЩ№4 многоквартирного дома №5 в мас. Кудрово Всеволожский район, ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.190	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-3 до ГРЩ№5 многоквартирного дома №5 в мас. Кудрово Всеволожский район, ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.191	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-3 до ГРЩ№6 многоквартирного дома №5 в мас. Кудрово Всеволожский район, ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.192	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-3 до ГРЩ№7 многоквартирного дома №5 в мас. Кудрово Всеволожский район, ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.193	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-3 до ВРУ1 многоквартирного дома №5 в мас. Кудрово Всеволожский район, ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.194	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-4 до ВРУ11 многоквартирного дома №8 в мас. Кудрово Всеволожский район, ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.195	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-4 до ГРЩ№19 многоквартирного дома №8 в мас. Кудрово Всеволожский район, ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.196	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-4 до ГРЩ№20 многоквартирного дома №8 в мас. Кудрово Всеволожский район, ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.197	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-4 до ГРЩ№21 многоквартирного дома №8 в мас. Кудрово Всеволожский район, ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.198	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-4 до ВРУ12 многоквартирного дома №8 в мас. Кудрово Всеволожский район, ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.199	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-4 до ГРЩ№22 многоквартирного дома №8 в мас. Кудрово Всеволожский район, ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.200	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-4 до ВРУ13 многоквартирного дома №8 в мас. Кудрово Всеволожский район, ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.201	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-4 до ВРУ14 многоквартирного дома №8 в мас. Кудрово Всеволожский район, ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.202	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-7 до ГРЩ№7 многоквартирного дома №4 в мас. Кудрово Всеволожский район, ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.203	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-7 до ГРЩ№8 многоквартирного дома №4 в мас. Кудрово Всеволожский район, ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.204	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-7 до ВРУ3 многоквартирного дома №4 в мас. Кудрово Всеволожский район, ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.205	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-7 до ГРЩ№1 многоквартирного дома №1 в мас. Кудрово Всеволожский район, ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.206	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-7 до ГРЩ№2 многоквартирного дома №1 в мас. Кудрово Всеволожский район, ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.207	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-7 до ВРУ1 многоквартирного дома №1 в мас. Кудрово Всеволожский район, ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.208	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-7 до ГРЩ№3 многоквартирного дома №1 в мас. Кудрово Всеволожский район, ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				

№№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства**	Остаточная стоимость строительства на 01.01.2011	Объем финансирования 2011 года	Ввод мощностей								Финансирование					Освоение			
										План года 2012		План года 2013		План года 2014		Итого		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого*	Источник финансирования	План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого**
		С/П*	км	МВА			млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)		млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)
5.4.18.209	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-7 до ВРУ2 многоквартирного дома №1 в мас. Кудрово Всеволожский район, ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.210	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-6 до ГРЩ№4 многоквартирного дома №2 в мас. Кудрово Всеволожский район, ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.211	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-6 до ГРЩ№5 многоквартирного дома №2 в мас. Кудрово Всеволожский район, ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.212	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-6 до ГРЩ№6 многоквартирного дома №2 в мас. Кудрово Всеволожский район, ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.213	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-8 до ГРЩ№23 многоквартирного дома №3 в мас. Кудрово Всеволожский район, ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.214	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-8 до ГРЩ№24 многоквартирного дома №3 в мас. Кудрово Всеволожский район, ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.215	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-8 до ГРЩ№25 многоквартирного дома №3 в мас. Кудрово Всеволожский район, ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.216	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-8 до ГРЩ№26 многоквартирного дома №3 в мас. Кудрово Всеволожский район, ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.217	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-8 до ГРЩ№27 многоквартирного дома №3 в мас. Кудрово Всеволожский район, ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.218	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-8 до ГРЩ№28 многоквартирного дома №3 в мас. Кудрово Всеволожский район, ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.219	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-8 до ВРУ15 многоквартирного дома №3 в мас. Кудрово Всеволожский район, ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.220	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-6 до ГРЩ№13 многоквартирного дома №7 в мас. Кудрово Всеволожский район, ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.221	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-6 до ВРУ7 многоквартирного дома №7 в мас. Кудрово Всеволожский район, ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.222	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-6 до ГРЩ№14 многоквартирного дома №7 в мас. Кудрово Всеволожский район, ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.223	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-6 до ВРУ8 многоквартирного дома №7 в мас. Кудрово Всеволожский район, ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.224	Стр-во КЛ-0,4 кВ от РТП-200 до ГРЩ№15 многоквартирного дома №7 в мас. Кудрово Всеволожский район, ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.225	Стр-во КЛ-0,4 кВ от РТП-200 до ГРЩ№16 многоквартирного дома №7 в мас. Кудрово Всеволожский район, ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.226	Стр-во КЛ-0,4 кВ от РТП-200 до ВРУ9 многоквартирного дома №7 в мас. Кудрово Всеволожский район, ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.227	Стр-во КЛ-0,4 кВ от РТП-200 до ГРЩ№17 многоквартирного дома №7 в мас. Кудрово Всеволожский район, ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.228	Стр-во КЛ-0,4 кВ от РТП-200 до ГРЩ№18 многоквартирного дома №7 в мас. Кудрово Всеволожский район, ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.229	Стр-во КЛ-0,4 кВ от РТП-200 до ВРУ10 многоквартирного дома №7 в мас. Кудрово Всеволожский район, ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.230	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-128 до КК-2 дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.231	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-129 до ГРЩ-1 дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.232	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-129 до ГРЩ-2 дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.233	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-129 до ГРЩ-1 паркинга дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.234	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-129 до ГРЩ-2 паркинга дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.235	Стр-во БКТП-125 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.236	Стр-во БКТП-137 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.237	Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-130 до ТП-125 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.238	Стр-во 2КЛ-10 кВ от РТП-130 до ТП-137 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.239	Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-125 до ГРЩ многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.240	Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-137 до ГРЩ многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.241	Стр-во БКТП-204 в ж.к., Всеволожский район, ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.242	Стр-во 2КЛ-10кВ от ТП-202 до ТП-211 в ж.к., Всеволожский район, ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.243	Стр-во 2БРТП-210 в ж.к., Всеволожский район, ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.244	Стр-во БКТП-203 в ж.к., Всеволожский район, ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.245	Стр-во 2КЛ-10кВ от ТП-216 до ТП-215 в ж.к. Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")	С/П	45,00	35,00	2012	2015	283,00	283,00						15,00	10,00	15,00	10,00			94,33	94,33	тп			79,94	79,94

№№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства**	Остаточная стоимость строительства на 01.01.2011	Объем финансирования 2011 года	Ввод мощностей								Финансирование					Освоение			
										План года 2012		План года 2013		План года 2014		Итого		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого*	Источник финансирования	План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого**
		С/П*	км	МВА			млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)		млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)
5.4.18.246	Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-218 до ГРЩ 62 многоквартирного дома 6 в ж.к. Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.247	Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-218 до КК-3 многоквартирного дома 6 в ж.к. Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.248	Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-217 до ГРЩ 72 многоквартирного дома 7 в ж.к. Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.249	Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-217 до КК-4 многоквартирного дома 7 в ж.к. Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.250	Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-216 до ГРЩ 32 многоквартирного дома 3 в ж.к. Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.251	Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-216 до ГРЩ 33 многоквартирного дома 3 в ж.к. Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.252	Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-216 до КК-1 многоквартирного дома 3 в ж.к. Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.253	Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-216 до КК-2 многоквартирного дома 3 в ж.к. Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.254	Стр-во БКТП-213 в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.255	Стр-во БКТП-214 в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.256	Стр-во БКТП-215 в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.257	Стр-во 2КЛ-10кВ от РТП-210 до ТП-213 в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.258	Стр-во 2КЛ-10кВ от ТП-213 до ТП-214 в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.259	Стр-во 2КЛ-10кВ от ТП-214 до ТП-215 в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.260	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-214 до ГРЩ №11 многоквартирного дома в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.261	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-214 до ГРЩ №12 многоквартирного дома в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.262	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-214 до каб.киоска К-1 многоквартирного дома в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.263	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-213 до ГРЩ №41 многоквартирного дома в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.264	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-213 до ГРЩ №42 многоквартирного дома в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.265	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-213 до ГРЩ №43 многоквартирного дома в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.266	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-213 до каб.киоска К-2 многоквартирного дома в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.267	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-215 до ГРЩ №21 многоквартирного дома в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.268	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-215 до ГРЩ №22 многоквартирного дома в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.269	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-215 до каб.киоска К-3 многоквартирного дома в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.270	Стр-во КЛ-0,4 кВ от РТП-210 до ГРЩ №51 многоквартирного дома в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.271	Стр-во КЛ-0,4 кВ от РТП-210 до ГРЩ №52 многоквартирного дома в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.272	Стр-во КЛ-0,4 кВ от РТП-210 до каб.киоска К-4 многоквартирного дома в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.273	Стр-во БКТП-216 в ж.к. Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.274	Стр-во БКТП-217 в ж.к. Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.275	Стр-во БКТП-218 в ж.к. Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.276	Стр-во 2КЛ-10кВ от РТП-210 до ТП-218 в ж.к. Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				

№№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства**	Остаточная стоимость строительства на 01.01.2011	Объем финансирования 2011 года	Ввод мощностей								Финансирование				Источник финансирования	Освоение			
										План года 2012		План года 2013		План года 2014		Итого		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого*		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого**
		С/П*	км	МВА			млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)		млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)
5.4.18.277	Стр-во 2КЛ-10кВ от ТП-217 до ТП-216 в ж.к. Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.278	Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-218 до ГРЩ 61 многоквартирного дома 6 в ж.к. Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.279	Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-217 до ГРЩ 74 многоквартирного дома 7 в ж.к. Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.280	Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ТП-216 до ГРЩ 31 многоквартирного дома 3 в ж.к. Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.281	Стр-во 2БРТП-210 в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.282	Стр-во 2КЛ-10кВ от ПС "Лаврики" до РТП-210 в ж.к. земли САОЗТ "Ручьи" Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.283	Стр-во 2БКТП-600/6/0,4 кВ в д. Янино-1 Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")	С/П			2013	2015	7,94	7,94														тп			5,19	5,19
5.4.18.284	Стр-во 2КЛ-10 кВ от ТП-103 до ТП-118 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")	С/П			2013	2015	36,61	36,61														тп			16,95	16,95
5.4.18.285	Стр-во БКТП-118 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.286	Стр-во БКТП-119 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.287	Стр-во БКТП-121 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.288	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-119 до ГРЩ многоквартирного дома №3 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.289	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-119 до ГРЩ многоквартирного дома №4 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
5.4.18.290	Стр-во КЛ-0,4 кВ от ТП-121 до ГРЩ многоквартирного дома №5 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО (Обязательства ООО "УСК")																					тп				
7	**Основные средства компании (прочие производственные и хозяйственные объекты)**						**479,08**	**476,16**	**3,51**									**161,19**	**64,42**	**82,70**	**308,31**		**136,61**	**48,44**	**38,90**	**223,94**
7.1	Бокситогорский филиал						15,81	15,81										12,02	1,79	0,86	14,67		10,19	1,32		11,51
7.1.1	Принтер HP Lazer Jet 5200 dtn с модулем двухсторонней печати				2012	2012	0,11	0,11										0,11			0,11	ам	0,10			0,10
7.1.2	Модуль криптования канала				2012	2012	0,11	0,11										0,11			0,11	ам	0,09			0,09
7.1.3	Переносной генератор	С/П			2012	2012	0,30	0,30										0,30			0,30	ам	0,25			0,25
7.1.4	Система видеонаблюдения и охранной сигнализации на производственной площадке(АБК-1,2,склад, гаражи)				2012	2012	1,20	1,20										1,20			1,20	ам	1,02			1,02
7.1.5	Система охранной сигнализации на ТП Бокситогорского филиала				2013	2013	0,75	0,75											0,75		0,75	ам		0,64		0,64
7.1.6	Отбойный молоток HM 1312 CB				2012	2012	0,07	0,07										0,07			0,07	ам	0,06			0,06
7.1.7	Пожарная сигнализация (гаражные боксы и гаражи)				2012	2012	0,83	0,83										0,83			0,83	ам	0,70			0,70
7.1.8	Экскаватор-погрузчик CAT-428E				2012	2012	3,60	3,60										3,60			3,60	ам	3,05			3,05
7.1.9	Спецавтомобиль УАЗ 390995				2012	2012	0,50	0,50										0,50			0,50	ам	0,42			0,42
7.1.10	Электролаборатория ЭТЛ-10 на шасси ГАЗ 3308				2012	2012	5,30	5,30										5,30			5,30	ам	4,49			4,49
7.1.11	Легковой автомобиль ГАЗ 33023				2013	2016	1,25	1,25											0,30	0,41	0,71	лизинг		0,17		0,17
7.1.12	Бокс, Кондиционер Daikin FTXR42E / RXR42E				2013	2013	0,06	0,06											0,06		0,06	ам		0,05		0,05
7.1.13	Легковой автомобиль				2013	2016	1,35	1,35											0,30	0,45	0,75	лизинг		0,15		0,15
7.1.14	Система охранно-пожарной сигнализации на территории АБК Бокситогорского филиала				2013	2013	0,38	0,38											0,38		0,38	ам		0,32		0,32
7.2	Волосовский филиал						4,62	4,62										4,62			4,62		3,92			3,92
7.2.1	Маршрутизатор Cisco 2921				2012	2012	0,32	0,32										0,32			0,32	ам	0,27			0,27
7.2.2	Модуль криптования канала				2012	2012	0,14	0,14										0,14			0,14	ам	0,12			0,12
7.2.3	Пожарная сигнализация(административное здание,боксы)				2012	2012	0,77	0,77										0,77			0,77	ам	0,65			0,65
7.2.4	Экскаватор-погрузчик				2012	2012	3,40	3,40										3,40			3,40	ам	2,88			2,88
7.3	Волховский филиал						17,20	17,20										5,77	1,34	3,26	10,37		4,89	0,48	0,96	6,32
7.3.1	Модуль криптования канала				2012	2012	0,11	0,11										0,11			0,11	ам	0,09			0,09
7.3.2	Принтер А3				2013	2013	0,08	0,08											0,08		0,08	ам		0,07		0,07
7.3.3	Копир А3				2014	2014	0,13	0,13												0,13	0,13	ам			0,11	0,11
7.3.4	Переносной генератор				2012	2012	0,30	0,30										0,30			0,30	ам	0,25			0,25
7.3.5	Система видеонаблюдения на территории ПС 110/10 кВ "Валим"				2012	2012	0,36	0,36										0,36			0,36	ам	0,31			0,31
7.3.6	Пожарная сигнализация(склад, бытовые помещения)				2012	2012	0,64	0,64										0,64			0,64	ам	0,54			0,54
7.3.7	аппарат испытания диэлектриков АИД-70М				2012	2012	0,20	0,20										0,20			0,20	ам	0,17			0,17
7.3.8	Грузовой автомобиль с краном-манипулятором КАМАЗ-4355				2012	2012	3,30	3,30										3,30			3,30	ам	2,80			2,80
7.3.9	Прицеп-роспуск				2012	2012	0,65	0,65										0,65			0,65	ам	0,55			0,55
7.3.10	Легковой автомобиль ГАЗ 33023				2013	2016	1,25	1,25											0,30	0,41	0,71	лизинг		0,17		0,17
7.3.11	Легковой автомобиль УАЗ-Патриот				2014	2017	1,11	1,11												0,27	0,27	лизинг			0,26	0,26
7.3.12	Сервер				2012	2012	0,21	0,21										0,21			0,21	ам	0,18			0,18
7.3.13	Волх, Трассофон				2013	2013	0,09	0,09											0,09		0,09	ам		0,08		0,08
7.3.14	Автоподъемник АГП-14Т				2013	2018	3,81	3,81											0,36	0,82	1,19	лизинг				
7.3.15	Прицеп 880712 г/п 4 т гидр. устр погрузки				2013	2018	1,01	1,01											0,09	0,22	0,30	лизинг				
7.3.16	Легковой автомобиль				2013	2016	2,24	2,24											0,42	0,74	1,16	лизинг		0,16		0,16
7.3.17	ГАЗ -330232- ,Газель-Фермер				2014	2017	1,40	1,40												0,35	0,35	лизинг			0,33	0,33
7.3.18	Измеритель сопротивления, увлажненности и старения МІС-2500				2014	2014	0,11	0,11												0,11	0,11	ам			0,09	0,09
7.3.19	Автоматическая ложарная сигнализация, АПС				2014	2014	0,20	0,20												0,20	0,20	ам			0,17	0,17
7.4	Всеволожский филиал						37,08	37,08										21,67	3,59	3,74	29,00		18,37	2,25	0,81	21,43
7.4.1	Сервер - контроллер домена				2014	2014	0,38	0,38												0,38	0,38	ам			0,32	0,32
7.4.2	Модуль криптования канала				2012	2012	0,11	0,11										0,11			0,11	ам	0,09			0,09
7.4.3	Переносной генератор				2012	2012	0,30	0,30										0,30			0,30	ам	0,25			0,25
7.4.4	Система видеонаблюдения и сигнализации на ПС-137 "Олтон плюс"				2012	2012	0,30	0,30										0,30			0,30	ам	0,25			0,25
7.4.5	Система охранной и пожарной сигнализации в дер. Новосаратовка центр(диспетчерский пункт)				2012	2012	0,47	0,47										0,47			0,47	ам	0,40			0,40
7.4.6	Легковой автомобиль				2012	2012	1,20	1,20										1,20			1,20	ам	1,02			1,02
7.4.7	Легковой автомобиль				2012	2012	0,70	0,70										0,70			0,70	ам	0,59			0,59
7.4.8	Бурильно-крановая машина БКМ 317-01 на базе ГАЗ-330814				2012	2012	2,70	2,70										2,70			2,70	ам	2,29			2,29
7.4.9	ГАЗ-САЗ-2504(самосвал)				2012	2012	1,20	1,20										1,20			1,20	ам	1,02			1,02
7.4.10	Легковой автомобиль				2012	2012	0,70	0,70										0,70			0,70	ам	0,59			0,59
7.4.11	Легковой автомобиль				2012	2012	1,20	1,20										1,20			1,20	ам	1,02			1,02
7.4.12	Легковой автомобиль				2012	2012	1,60	1,60										1,60			1,60	ам	1,36			1,36

№№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства**	Остаточная стоимость строительства на 01.01.2011	Объем финансирования 2011 года	Ввод мощностей								Финансирование				Источник финансирования	Освоение			
										План 2012		План 2013		План года 2014		Итого		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого*		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого**
		С/П*	км	МВА			млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)		млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)
7.4.13	Легковой автомобиль				2012	2012	0,60	0,60										0,60			0,60	ам	0,51			0,51
7.4.14	Микроавтобус грузопассожирский Газель 3705				2012	2012	1,10	1,10										1,10			1,10	ам	0,93			0,93
7.4.15	Грузопассажирский автомобиль кран-манипулятор				2012	2012	3,20	3,20										3,20			3,20	ам	2,71			2,71
7.4.16	Ретом 21				2012	2012	0,33	0,33										0,33			0,33	ам	0,28			0,28
7.4.17	Трассоискатель RD-8000				2012	2012	0,35	0,35										0,35			0,35	ам	0,30			0,30
7.4.18	Установка электропривода и системы управления въездных металлических ворот				2012	2012	0,06	0,06										0,06			0,06	ам	0,05			0,05
7.4.19	Охранная сигнализация в д.Кудрово на мастерском участке				2012	2012	0,45	0,45										0,45			0,45	ам	0,38			0,38
7.4.20	Стенд высоковольтных испытаний СВС-100				2012	2012	0,35	0,35										0,35			0,35	ам	0,30			0,30
7.4.21	Система видеонаблюдения ПС 515 в п.им. Морозова				2013	2013	0,45	0,45											0,45		0,45	ам		0,38		0,38
7.4.22	Система охранно-пожарной сигнализации в п. им. Морозова				2013	2013	0,85	0,85											0,85		0,85	ам		0,72		0,72
7.4.23	УАЗ 23638-241 Патриот-пикап				2013	2016	1,24	1,24											0,28	0,41	0,69	лизинг		0,15		0,15
7.4.24	Нива-Шевроле				2013	2016	0,79	0,79											0,15	0,26	0,41	лизинг		0,06		0,06
7.4.25	Экскаватор-погрузчик JCB-3XC				2013	2018	6,05	6,05											0,88	1,21	2,09	лизинг		0,34		0,34
7.4.26	Всев, Дренажный электронасос				2013	2013	0,06	0,06											0,06		0,06	ам		0,05		0,05
7.4.27	Всев, Мегаомметр Fluke 1555				2013	2013	0,24	0,24											0,24		0,24	ам		0,21		0,21
7.4.28	Легковой автомобиль ГАЗ 32213				2013	2016	1,17	1,17											0,27	0,39	0,66	лизинг		0,15		0,15
7.4.29	УАЗ 23638-241 Патриот-пикап				2013	2016	1,24	1,24											0,28	0,41	0,69	лизинг		0,15		0,15
7.4.30	Прицеп 836907 г\п 2 т				2013	2018	0,84	0,84											0,12	0,17	0,29	лизинг		0,05		0,05
7.4.31	Легковой автомобиль				2014	2017	2,09	2,09												0,52	0,52	лизинг			0,49	0,49
7.4.32	Пожарная сигнализация(административные здания,гараж)				2012	2012	0,35	0,35										0,35			0,35	ам	0,30			0,30
7.4.33	Автомобиль Нива "Рысь-2"				2012	2012	0,50	0,50										0,50			0,50	ам	0,42			0,42
7.4.34	Автовышка ПМС-212-02 (шасси ГАЗ-330273)				2012	2012	2,70	2,70										2,70			2,70	ам	2,29			2,29
7.4.35	Корпусное здание				2012	2012	1,20	1,20										1,20			1,20	ам	1,02			1,02
7.5	Выборгский филиал						33,79	33,79										9,52	3,99	4,77	18,28		8,07	2,58	2,23	12,88
7.5.1	Модуль криптования канала				2012	2012	0,11	0,11										0,11			0,11	ам	0,09			0,09
7.5.2	Переносной генератор				2012	2012	0,30	0,30										0,30			0,30	ам	0,25			0,25
7.5.3	Система охранной сигнализации в производственных и складских помещениях				2012	2012	1,18	1,18										1,18			1,18	ам	1,00			1,00
7.5.4	Система охранно-пожарной сигнализации				2013	2013	2,30	2,30											2,30		2,30	ам		1,95		1,95
7.5.5	Снегоуборочник				2012	2012	0,09	0,09										0,09			0,09	ам	0,07			0,07
7.5.6	Автогидроподъемник на шасси ГАЗ-33027				2012	2012	2,70	2,70										2,70			2,70	ам	2,29			2,29
7.5.7	Автогидроподъемник на шасси ГАЗ-33027.				2012	2012	2,70	2,70										2,70			2,70	ам	2,29			2,29
7.5.8	Грузопассажирский ГАЗ-27057				2012	2012	0,60	0,60										0,60			0,60	ам	0,51			0,51
7.5.9	Грузопассажирский ГАЗ-27057				2012	2012	0,60	0,60										0,60			0,60	ам	0,51			0,51
7.5.10	Легковой автомобиль Нива-Шевроле				2012	2012	0,51	0,51										0,51			0,51	ам	0,43			0,43
7.5.11	Нива-Шевроле				2013	2016	0,79	0,79											0,15	0,26	0,41	лизинг		0,06		0,06
7.5.12	Нива-Шевроле				2013	2016	0,79	0,79											0,15	0,26	0,41	лизинг		0,06		0,06
7.5.13	ГАЗ 27057				2013	2016	1,26	1,26											0,28	0,42	0,69	лизинг		0,16		0,16
7.5.14	Автоподъемник АГП-14Т				2013	2018	3,81	3,81											0,65	0,82	1,47	лизинг				
7.5.15	Легковой автомобиль ГАЗ 2752 Соболь				2013	2016	1,11	1,11											0,24	0,40	0,64	лизинг		0,21		0,21
7.5.16	Легковой автомобиль ВАЗ 2131				2013	2016	0,62	0,62											0,13	0,22	0,35	лизинг		0,05		0,05
7.5.17	Грузопассажирский ГАЗ-27057				2014	2017	1,14	1,14												0,28	0,28	лизинг			0,26	0,26
7.5.18	Грузопассажирский ГАЗ-27057				2014	2017	1,14	1,14												0,28	0,28	лизинг			0,26	0,26
7.5.19	Лаборатория ЭТЛ				2014	2019	9,92	9,92												1,49	1,49	лизинг			1,40	1,40
7.5.20	Прицеп -роспуск для перевозки опор г/п 8 тонн под ГАЗ-3308, на резине -320 мм одноосный, с кониками				2014	2019	1,12	1,12												0,17	0,17	лизинг			0,16	0,16
7.5.21	Ангар металлический, ПС "Высоцкая" г. Высоцк				2012	2012	0,24	0,24										0,24			0,24	ам	0,20			0,20
7.5.22	Трассопоисковый комплект RD8000 PXL				2012	2012	0,35	0,35										0,35			0,35	ам	0,30			0,30
7.5.23	МФУ				2012	2012	0,15	0,15										0,15			0,15	ам	0,13			0,13
7.5.24	Выб, Измеритель параметров электробезопасности электроустановок MPI-520				2013	2013	0,11	0,11											0,11		0,11	ам		0,09		0,09
7.5.25	Принтер цветной лазерный формата А3				2014	2014	0,07	0,07												0,07	0,07	ам			0,06	0,06
7.5.26	Шиномонтажный стенд автоматический 380 В				2014	2014	0,11	0,11												0,11	0,11	ам			0,09	0,09
7.6	Гатчинский филиал						53,72	53,72										13,79	3,72	8,22	25,73		11,69	2,16	3,32	17,17
7.6.1	UPS APC 3 Квт				2012	2012	0,07	0,07										0,07			0,07	ам	0,06			0,06
7.6.2	МФУ Sharp AR-5623 (копир)				2012	2012	0,10	0,10										0,10			0,10	ам	0,08			0,08
7.6.3	Модуль криптования канала				2012	2012	0,11	0,11										0,11			0,11	ам	0,09			0,09
7.6.4	Пожарная сигнализация(п.Сиверский,п.Коммунар)				2012	2012	1,46	1,46										1,46			1,46	ам	1,24			1,24
7.6.5	Бензорез К-1250-16" 5,8кВт				2012	2012	0,08	0,08										0,08			0,08	ам	0,07			0,07
7.6.6	Гатч, Электрический компрессор METABO MEGA 650/200 D				2013	2013	0,06	0,06											0,06		0,06	ам		0,05		0,05
7.6.7	Пресс гидравлический с матрицами до 240мм2				2013	2013	0,24	0,24											0,24		0,24	ам		0,20		0,20
7.6.8	Трассоискатель RD 8000				2013	2013	0,30	0,30											0,30		0,30	ам		0,25		0,25
7.6.9	Автобус ПАЗ-320402-05				2012	2012	1,30	1,30										1,30			1,30	ам	1,10			1,10
7.6.10	Автобус ГАЗ-2705 фургон цельнометаллический 6 посадочных мест				2012	2012	0,60	0,60										0,60			0,60	ам	0,51			0,51
7.6.11	Роспуск 1-Р-5				2012	2012	0,66	0,66										0,66			0,66	ам	0,56			0,56
7.6.12	Лаборатория ЭТЛ на базе ГАЗ-3308				2012	2012	5,10	5,10										5,10			5,10	ам	4,32			4,32
7.6.13	ГАЗ-2752 «Соболь» цельнометаллический 6 посадочных мест				2012	2012	0,60	0,60										0,60			0,60	ам	0,51			0,51
7.6.14	Автоподъемники ТА-14 а\м 3897				2013	2018	5,27	5,27											0,49	1,14	1,63	лизинг				
7.6.15	Бурильно-крановая машина БКМ-318				2013	2018	4,86	4,86											0,72	1,13	1,85	лизинг		0,33		0,33
7.6.16	Автоподъемник АГП-18.04				2014	2019	4,64	4,64												0,69	0,69	лизинг			0,65	0,65
7.6.17	ГрузопассажирскийфургонУАЗ-390995				2014	2017	0,79	0,79												0,19	0,19	лизинг			0,18	0,18
7.6.18	Бурильно-крановая машина БКМ-318				2014	2019	4,72	4,72												0,71	0,71	лизинг			0,67	0,67
7.6.19	Автоподъемник АГП-18.04 №1				2014	2019	4,57	4,57												0,68	0,68	лизинг			0,58	0,58
7.6.20	Экскаватор-погрузчик JSB 3CX				2012	2012	3,40	3,40										3,40			3,40	ам	2,88			2,88
7.6.21	Кондиционер для серверной				2012	2012	0,07	0,07										0,07			0,07	ам	0,06			0,06
7.6.22	Бензиновая электростанция Honda EP5000CX				2012	2012	0,08	0,08										0,08			0,08	ам	0,07			0,07
7.6.23	Бензиновая электростанция Honda EP5000CX				2012	2012	0,08	0,08										0,08			0,08	ам	0,07			0,07
7.6.24	Бензиновая электростанция Honda EP5000CX				2012	2012	0,08	0,08										0,08			0,08	ам	0,07			0,07
7.6.25	Грузовой бортовой автомобиль КАМАЗ-4308				2013	2018	3,86	3,86											0,57	0,83	1,40	лизинг		0,27		0,27
7.6.26	ГАЗ 27057				2013	2016	1,26	1,26											0,22	0,42	0,64	лизинг		0,10		0,10
7.6.27	Система пожарной сигнализации Гатчинского филиала (очередь-2)				2013	2013	1,12	1,12											1,12		1,12	ам		0,95		0,95
7.6.28	Трассоискатель RD 8000				2014	2014	0,31	0,31												0,31	0,31	ам			0,26	0,26
7.6.29	Бензогенератор				2014	2014	0,09	0,09												0,09	0,09	ам			0,08	0,08
7.6.30	Пресс НРМ-400				2014	2014	0,20	0,20												0,20	0,20	ам			0,17	0,17
7.6.31	Молоток отбойный электрический Makita HM-1810				2014	2014	0,06	0,06												0,06	0,06	ам			0,05	0,05
7.6.32	Молоток отбойный электрический Makita HM-1810				2014	2014	0,06	0,06												0,06	0,06	ам			0,05	0,05
7.6.33	Молоток отбойный электрический Makita HM-1810				2014	2014	0,06	0,06												0,06	0,06	ам			0,05	0,05
7.6.34	Автоподъемник АГП-18.04 № 2				2014	2019	4,57	4,57												0,68	0,68	лизинг			0,58	0,58
7.6.35	Легковой автомобиль				2014	2016	2,90	2,90												0,96	0,96	лизинг				
7.7	Кингисеппский филиал						12,98	12,98										9,45	1,02	1,17	11,63		8,00	0,78	0,69	9,47
7.7.1	МФУ формат А3				2012	2012	0,12	0,12										0,12			0,12	ам	0,10			0,10
7.7.2	Принтер лазерный цветной А4 HP Color LaserJet CP3505dn CB442A с модулем сети и двухсторонней печати CB442A				2012	2012	0,05	0,05										0,05			0,05	ам	0,04			0,04
7.7.3	Кинг, МФУ Xerox 5325				2013	2013	0,14	0,14											0,14		0,14	ам		0,12		0,12
7.7.4	Кинг, ИБП APC Smart-UPS XL 3000VA RM 3U 230V				2013	2013	0,08	0,08											0,08		0,08	ам		0,07		0,07
7.7.5	Ноутбук				2014	2014	0,07	0,07												0,07	0,07	ам			0,06	0,06
7.7.6	Модуль криптования каналов				2012	2012	0,11	0,11										0,11			0,11	ам	0,09			0,09
7.7.7	Переносной генератор				2012	2012	0,30	0,30										0,30			0,30	ам	0,25			0,25

№№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства**	Остаточная стоимость строительства на 01.01.2011	Объем финансирования 2011 года	Ввод мощностей								Финансирование				Источник финансирования	Освоение			
										План года 2012		План года 2013		План года 2014		Итого		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого*		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого**
		С/П*	км	МВА			млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)		млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)
7.7.8	Система охранной и пожарной сигнализации (административные здания,гараж)				2012	2012	0,47	0,47										0,47			0,47	ам	0,40			0,40
7.7.9	Станок заточной				2012	2012	0,20	0,20										0,20			0,20	ам	0,17			0,17
7.7.10	Вертикально-сверлильный станок СН-16				2012	2012	0,07	0,07										0,07			0,07	ам	0,06			0,06
7.7.11	Сборные панели мнемосхемы				2012	2012	0,13	0,13										0,13			0,13	ам	0,11			0,11
7.7.12	Мегомметр MIC-2500				2012	2012	0,06	0,06										0,06			0,06	ам	0,05			0,05
7.7.13	Кинг, Сварочный полуавтомат Treo 1650 SYN MMA				2013	2013	0,05	0,05											0,05		0,05	ам		0,04		0,04
7.7.14	Трассоискатель RD-8000				2012	2012	0,83	0,83										0,83			0,83	ам	0,70			0,70
7.7.15	Измеритель заземления MRU -101				2013	2013	0,06	0,06											0,06		0,06	ам		0,05		0,05
7.7.16	Стенд СВС-50				2014	2014	0,24	0,24												0,24	0,24	ам			0,20	0,20
7.7.17	Сварочный бензогенератор SKAT УГСБ-4500				2014	2014	0,05	0,05												0,05	0,05	ам			0,04	0,04
7.7.18	Легковой автомобиль УАЗ-Патриот				2012	2012	0,70	0,70										0,70			0,70	ам	0,59			0,59
7.7.19	Легковой автомобиль УАЗ-Патриот				2014	2017	1,11	1,11												0,27	0,27	лизинг			0,26	0,26
7.7.20	Легковой автомобиль ГАЗ 32213				2013	2016	1,17	1,17											0,27	0,39	0,66	лизинг		0,15		0,15
7.7.21	Лаборатория ЭТЛ				2012	2012	6,00	6,00										6,00			6,00	ам	5,08			5,08
7.7.22	Переносной генератор				2012	2012	0,30	0,30										0,30			0,30	ам	0,25			0,25
7.7.23	Система пожарной сигнализации Кингисеппского филиала (очередь-2)				2013	2013	0,42	0,42											0,42		0,42	ам		0,35		0,35
7.7.24	Ноутбук				2014	2014	0,07	0,07												0,07	0,07	ам			0,06	0,06
7.7.25	Модуль криптования канала				2012	2012	0,11	0,11										0,11			0,11	ам	0,09			0,09
7.7.26	Мотопомпа Honda WT30 XK3DE				2014	2014	0,07	0,07												0,07	0,07	ам			0,06	0,06
7.8	Кировский филиал						26,48	26,48										7,01	1,96	3,89	12,86		5,94	1,02	2,00	8,96
7.8.1	Копировальный аппарат XEROX WorkCentre 5325				2014	2014	0,13	0,13												0,13	0,13	ам			0,11	0,11
7.8.2	Модуль криптования каналов				2012	2012	0,11	0,11										0,11			0,11	ам	0,09			0,09
7.8.3	Переносной генератор				2012	2012	0,30	0,30										0,30			0,30	ам	0,25			0,25
7.8.4	"Ретон"61				2012	2012	0,88	0,88										0,88			0,88	ам	0,75			0,75
7.8.5	Система видеонаблюдения ОРУ 110/35/6кВ ПС-382г.Кировск				2012	2012	0,24	0,24										0,24			0,24	ам	0,20			0,20
7.8.6	Система видеонаблюдения ОРУ 35/6кВ ПС-"Ладога" г.Кировск				2012	2012	0,12	0,12										0,12			0,12	ам	0,10			0,10
7.8.7	Система охранной сигнализации ПС-"Ладога" г.Кировск				2012	2012	0,12	0,12										0,12			0,12	ам	0,10			0,10
7.8.8	Система охранной сигнализации ПС-382 г.Кировск				2012	2012	0,12	0,12										0,12			0,12	ам	0,10			0,10
7.8.9	Пожарная сигнализация(административные здания,гаражи)				2012	2012	0,83	0,83										0,83			0,83	ам	0,70			0,70
7.8.10	Буровая машина БКМ-317				2012	2012	2,50	2,50										2,50			2,50	ам	2,12			2,12
7.8.11	Экскаватор-погрузчик JCB-3XC				2013	2018	6,05	6,05											1,01	1,21	2,21	лизинг		0,34		0,34
7.8.12	Самосвал ГАЗ-САЗ				2012	2012	1,20	1,20										1,20			1,20	ам	1,02			1,02
7.8.13	Цельнометаллический фургон УАЗ-39094				2012	2012	0,45	0,45										0,45			0,45	ам	0,38			0,38
7.8.14	Нива-Шевроле				2013	2016	0,79	0,79											0,15	0,26	0,41	лизинг		0,06		0,06
7.8.15	Нива-Шевроле				2013	2016	0,79	0,79											0,15	0,26	0,41	лизинг		0,06		0,06
7.8.16	КАМАЗ-43118 с манипулятором манипулятор гидравлический HIAB 244 EP-2DUO				2014	2019	9,60	9,60												1,44	1,44	лизинг			1,35	1,35
7.8.17	ГАЗЕЛЬ 3737				2014	2017	1,14	1,14												0,28	0,28	лизинг			0,26	0,26
7.8.18	МФУ				2012	2012	0,15	0,15										0,15			0,15	ам	0,13			0,13
7.8.19	Киров, Привратная сторожка				2013	2013	0,07	0,07											0,07		0,07	ам		0,06		0,06
7.8.20	Киров, Привратная сторожка				2013	2013	0,07	0,07											0,07		0,07	ам		0,06		0,06
7.8.21	Киров, Прогрузочник Сатурн-М1 с нагрузочным трансформатором НТ-12				2013	2013	0,13	0,13											0,13		0,13	ам		0,11		0,11
7.8.22	Киров, Трассоискатель Easyloc Seba KMT				2013	2013	0,07	0,07											0,07		0,07	ам		0,06		0,06
7.8.23	Киров, Трассоискатель Абрис				2013	2013	0,07	0,07											0,07		0,07	ам		0,06		0,06
7.8.24	Гидрант				2013	2013	0,25	0,25											0,25		0,25	ам		0,22		0,22
7.8.25	Трассопоисковый комплект Арбис-12 с генератором ТГ 12+ТМ5(ТМ6)				2014	2014	0,31	0,31												0,31	0,31	ам			0,26	0,26
7.9	Киришский филиал						15,34	15,34										2,49	2,32	2,93	7,74		2,11	1,19	0,63	3,93
7.9.1	Модуль криптования каналов				2012	2012	0,11	0,11										0,11			0,11	ам	0,09			0,09
7.9.2	Переносной генератор				2012	2012	0,30	0,30										0,30			0,30	ам	0,25			0,25
7.9.3	Система видеонаблюдения производственной площадки офиса филиала				2012	2012	0,06	0,06										0,06			0,06	ам	0,05			0,05
7.9.4	Система охранной сигнализации на ТП Киришского филиала				2013	2013	0,54	0,54											0,54		0,54	ам		0,46		0,46
7.9.5	Пожарная сигнализация(столярная мастерская)				2012	2012	0,22	0,22										0,22			0,22	ам	0,19			0,19
7.9.6	Легковой автомобиль				2012	2012	0,68	0,68										0,68			0,68	ам	0,58			0,58
7.9.7	Фургон цельнометаллический Fiat Dukato				2012	2012	1,01	1,01										1,01			1,01	ам	0,86			0,86
7.9.8	Оборудование баровой грунторезной машины БГМ-1				2013	2017	0,78	0,78											0,13	0,23	0,36	лизинг		0,09	0,20	0,29
7.9.9	УАЗ 390995				2013	2016	0,88	0,88											0,18	0,29	0,47	лизинг		0,09		0,09
7.9.10	Экскаватор-погрузчик JCB-3XC				2013	2018	6,05	6,05											1,01	1,21	2,21	лизинг		0,34		0,34
7.9.11	Грузовой автомобильГАЗ-3302302 "Фермер"				2014	2019	1,20	1,20												0,18	0,18	лизинг			0,17	0,17
7.9.12	Грузопассажирский автомобиль ГАЗ-2705				2014	2017	1,12	1,12												0,28	0,28	лизинг			0,26	0,26
7.9.13	Вентилятор ВР				2012	2012	0,05	0,05										0,05			0,05	ам	0,04			0,04
7.9.14	Проектор				2012	2012	0,05	0,05										0,05			0,05	ам	0,04			0,04
7.9.15	Кириш, Кондиционер LG				2013	2013	0,05	0,05											0,05		0,05	ам		0,05		0,05
7.9.16	Легковой автомобиль				2013	2016	2,24	2,24											0,42	0,74	1,16	лизинг		0,16		0,16
7.10	Лужский филиал						16,99	16,99										7,17	1,55	1,51	10,24		6,08	1,22	1,05	8,35
7.10.1	Модуль криптования каналов				2012	2012	0,11	0,11										0,11			0,11	ам	0,09			0,09
7.10.2	МФУ				2012	2012	0,13	0,13										0,13			0,13	ам	0,11			0,11
7.10.3	Переносной генератор				2012	2012	0,30	0,30										0,30			0,30	ам	0,25			0,25
7.10.4	Система охранной сигнализации на ТП Лужского филиала				2013	2013	0,86	0,86											0,86		0,86	ам		0,73		0,73
7.10.5	Пожарная сигнализация				2012	2012	1,06	1,06										1,06			1,06	ам	0,90			0,90
7.10.6	Швонарезчик CS-2413				2012	2012	0,15	0,15										0,15			0,15	ам	0,13			0,13
7.10.7	Трассоискатель RD-8000 POL-213				2012	2012	0,21	0,21										0,21			0,21	ам	0,18			0,18
7.10.8	Автоподъемник ТА-14 на шасси ГАЗ 33081 с двойной кабиной				2012	2012	2,70	2,70										2,70			2,70	ам	2,29			2,29
7.10.9	ГАЗ-САЗ 35071				2013	2018	1,83	1,83											0,34	0,39	0,73	лизинг		0,19		0,19
7.10.10	Грузопассажирский ГАЗ-33081 с двойной кабиной и верстаком в кунге				2012	2012	2,00	2,00										2,00			2,00	ам	1,69			1,69
7.10.11	Легковой автомобиль Нива-Шевроле				2012	2012	0,51	0,51										0,51			0,51	ам	0,43			0,43
7.10.12	Прицеп роспуск к КАМАЗ				2014	2019	1,12	1,12												0,17	0,17	лизинг			0,16	0,16
7.10.13	Бурильная машина БКМ-317				2014	2019	4,56	4,56												0,68	0,68	лизинг			0,64	0,64
7.10.14	Луга, Стенд механических испытаний принадлежности для работ на высоте				2013	2013	0,24	0,24											0,24		0,24	ам		0,20		0,20
7.10.15	Луга, Узкий ковш для эксковатора CAT 428E				2013	2013	0,12	0,12											0,12		0,12	ам		0,10		0,10
7.10.16	Легковой а/м (УАЗ Патриот пикап)				2014	2017	1,09	1,09												0,27	0,27	лизинг			0,25	0,25
7.11	Лодейнопольский филиал						27,90	27,90										4,45	2,69	4,68	11,82		3,77	0,84	1,30	5,91
7.11.1	Модуль криптования канала				2012	2012	0,11	0,11										0,11			0,11	ам	0,09			0,09
7.11.2	Переносной генератор				2012	2012	0,30	0,30										0,30			0,30	ам	0,25			0,25
7.11.3	Система охранной и пожарной сигнализации производственной базы,автомобильные боксы				2012	2012	0,94	0,94										0,94			0,94	ам	0,80			0,80
7.11.4	Система охранной сигнализации Лодейнопольского филиала				2013	2013	0,42	0,42											0,42		0,42	ам		0,36		0,36

№№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства**	Остаточная стоимость строительства на 01.01.2011	Объем финансирования 2011 года	Ввод мощностей								Финансирование				Источник финансирования	Освоение			
										План года 2012		План года 2013		План года 2014		Итого		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого*		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого**
		С/П*	км	МВА			млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)		млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)
7.11.5	НК6022 Пресс гидравлический ручной сеч. 6-300 мм2 с кейсом, б/матриц multi KLAUKE; D22SET Набор обжимных матриц Cu 6-300mm2 KLAUKE; A22SET Набор обжимныхе матриц Al 10-300mm2 KLAUKE (вместо СТ120 инв. № 120000060)				2012	2012	0,16	0,16										0,16			0,16	ам	0,14			0,14
7.11.6	KN-9532100 Кабелерез (типа трещотка) d 100 мм Knipex в кмп с 9539870 подвижным запасным ножом для 9531870 / 9532100 KNIPEX (вместо КТ80 инв. № 120000006)				2012	2012	0,07	0,07										0,07			0,07	ам	0,06			0,06
7.11.7	Таль электрическая канатная 3,2 т 12 м Болгария (вместо тали инв.№0000459)				2012	2012	0,12	0,12										0,12			0,12	ам	0,10			0,10
7.11.8	Вседорожник-универсал Nissan X-Trail (вместо "УАЗ-3163 "Патриот", рег.№ В 010 РК 47. год ввода в эксплуатацию 2008г.				2012	2012	1,45	1,45										1,45			1,45	ам	1,23			1,23
7.11.9	Автобус Fiat Ducato 17 мест (вместо"Автобус ГАЗ-3221, рег.№ В 073 ЕС 47, инв.№0001829", год ввода в эксплуатацию 2000г.				2012	2012	1,30	1,30										1,30			1,30	ам	1,10			1,10
7.11.10	ГАЗ 33081 (автомобиль-мастерская ДЛ)				2013	2018	3,13	3,13											0,80	0,62	1,42	лизинг		0,36		0,36
7.11.11	Автоподъемники АП-18.10 (ГАЗ-3309)				2013	2018	3,78	3,78											0,57	0,75	1,32	лизинг				
7.11.12	Полуприцеп автомобильный НЕФАЗ-9334				2013	2018	1,58	1,58											0,15	0,31	0,47	лизинг				
7.11.13	Грузовой автомобиль-тягач КАМАЗ-6460				2013	2018	4,22	4,22											0,61	0,84	1,45	лизинг				
7.11.14	Автокран КС-55713-1К "Клинцы", шасси - КамАЗ-65115				2014	2019	7,68	7,68												1,15	1,15	лизинг			1,08	1,08
7.11.15	ЛодП, МФУ Xerox 5325				2013	2013	0,14	0,14											0,14		0,14	ам		0,12		0,12
7.11.16	Автоматическая ложарная сигнализация, АПС				2014	2014	0,25	0,25												0,25	0,25	ам			0,21	0,21
7.11.17	Легковой автомобиль				2013	2016	2,24	2,24												0,74	0,74	лизинг				
7.12	Подпорожский филиал						24,08	24,08										4,40	4,17	4,09	12,66		3,73	1,96	0,74	6,43
7.12.1	Копир формата А3 Xerox 5325				2012	2012	0,13	0,13										0,13			0,13	ам	0,11			0,11
7.12.2	Модуль криптования каналов				2012	2012	0,11	0,11										0,11			0,11	ам	0,09			0,09
7.12.3	Переносной генератор				2012	2012	0,30	0,30										0,30			0,30	ам	0,25			0,25
7.12.4	Трассоискатель RD-7000				2014	2014	0,31	0,31												0,31	0,31	ам			0,26	0,26
7.12.5	Пожарная сигнализация(административные здания,гараж)				2012	2012	1,53	1,53										1,53			1,53	ам	1,30			1,30
7.12.6	Система видеонаблюдения АБК, гаражей Подпорожского филиала				2013	2013	0,76	0,76											0,76		0,76	ам		0,64		0,64
7.12.7	Автолаборатория ЛВИ на ГАЗ-3309				2013	2018	10,79	10,79											2,49	2,16	4,65	лизинг		1,10		1,10
7.12.8	Легковой автомобиль ГАЗ 32213				2013	2016	1,08	1,08											0,27	0,36	0,62	лизинг		0,15		0,15
7.12.9	Грузопассажирский автомобиль УАЗ-390994				2014	2017	0,80	0,80												0,20	0,20	лизинг			0,19	0,19
7.12.10	ГАЗ-33104 "Валдай" с полуприцепом 11м грузоподъемностью 7т				2014	2019	2,08	2,08												0,31	0,31	лизинг			0,29	0,29
7.12.11	Автоподъемники АП-18.10 (ГАЗ-3309)				2013	2018	3,78	3,78											0,57	0,75	1,32	лизинг				
7.12.12	Пылеулавливающее устройство Циклон ЦН-15-600				2012	2012	0,09	0,09										0,09			0,09	ам	0,08			0,08
7.12.13	Водонагреватель ГВС				2012	2012	0,18	0,18										0,18			0,18	ам	0,15			0,15
7.12.14	Накопитель на МЛ				2012	2012	0,05	0,05										0,05			0,05	ам	0,05			0,05
7.12.15	Грузовой автомобиль ГАЗ-33081 (автомастерская)				2012	2012	2,00	2,00										2,00			2,00	ам	1,69			1,69
7.12.16	Подп, ИБП APC Smart-UPS XL 3000VA RM 3U 230V				2013	2013	0,08	0,08											0,08		0,08	ам		0,07		0,07
7.13	Сланцевский филиал						9,19	9,19										5,81	1,06	1,01	7,87		4,92	0,81	0,57	6,31
7.13.1	МФУ формат А3				2012	2012	0,12	0,12										0,12			0,12	ам	0,10			0,10
7.13.2	МФУ лазерный А3 сетевой с модулем двухсторонней печати				2014	2014	0,13	0,13												0,13	0,13	ам			0,11	0,11
7.13.3	Блок бесперебойного питания UPS APC smart 3000 BA 1 шт				2012	2012	0,07	0,07										0,07			0,07	ам	0,06			0,06
7.13.4	Слан, ИБП UPS APC smart 3000 BA				2013	2013	0,07	0,07											0,07		0,07	ам		0,06		0,06
7.13.5	Блок бесперебойного питания UPS APC smart 3000 BA 1 шт				2014	2014	0,05	0,05												0,05	0,05	ам			0,05	0,05
7.13.6	Переносной генератор				2012	2012	0,30	0,30										0,30			0,30	ам	0,25			0,25
7.13.7	Система видеонаблюдения на территории базы и участков филиала				2012	2012	0,41	0,41										0,41			0,41	ам	0,35			0,35
7.13.8	Насос PTG – 208D (для откачки вод из ТП)				2012	2012	0,05	0,05										0,05			0,05	ам	0,04			0,04
7.13.9	Двухсекционная пластиковая лестница с тросом ZARGES Z600				2012	2012	0,05	0,05										0,05			0,05	ам	0,04			0,04
7.13.10	Компрессор с двигателем внутреннего сгорания для работы с отбойным молотком ПКСД-2.2				2012	2012	0,25	0,25										0,25			0,25	ам	0,21			0,21
7.13.11	Рукав пневматический к компрессору ПКСД-2.2				2012	2012	0,15	0,15										0,15			0,15	ам	0,13			0,13
7.13.12	Пресс гидравлический для опрессовкинаконечников 16-300кв.мм.				2013	2013	0,18	0,18											0,18		0,18	ам		0,15		0,15
7.13.13	Бурильная машина БМ-205Д				2012	2012	2,20	2,20										2,20			2,20	ам	1,86			1,86
7.13.14	Прицеп 898206 (К-06)				2012	2012	0,50	0,50										0,50			0,50	ам	0,42			0,42
7.13.15	Легковой автомобиль Рено Дастер				2013	2016	1,10	1,10											0,23	0,36	0,60	лизинг		0,12		0,12
7.13.16	Прицеп - роспуск				2012	2012	0,60	0,60										0,60			0,60	ам	0,51			0,51
7.13.17	Сервер типа HP ProLiant DL360G6 1x Intel Xeon E5530 2.4 ГГц 504635-421 +ws2008r2				2012	2012	0,19	0,19										0,19			0,19	ам	0,16			0,16
7.13.18	Микроомметр MMR 610				2012	2012	0,23	0,23										0,23			0,23	ам	0,20			0,20
7.13.19	Трассопоисковый комплект RD 8000				2012	2012	0,35	0,35										0,35			0,35	ам	0,30			0,30
7.13.20	Сварочный электрогенератор мощностью 5 кВт., SDVJ VX 220/7,5				2012	2012	0,14	0,14										0,14			0,14	ам	0,12			0,12
7.13.21	Модуль криптования канала				2012	2012	0,11	0,11										0,11			0,11	ам	0,09			0,09
7.13.22	Поворотные коники				2012	2012	0,09	0,09										0,09			0,09	ам	0,08			0,08
7.13.23	Слан, Контейнер для сбора отработки ГСМ				2013	2013	0,06	0,06											0,06		0,06	ам		0,05		0,05
7.13.24	Слан, Мегаомметр электронный KEW 3125				2013	2013	0,05	0,05											0,05		0,05	ам		0,04		0,04
7.13.25	Слан, Мегаомметр электронный KEW 3125				2013	2013	0,05	0,05											0,05		0,05	ам		0,04		0,04
7.13.26	Система автоматической пожарной сигнализации Сланцевского филиала (очередь-1)				2013	2013	0,41	0,41											0,41		0,41	ам		0,35		0,35
7.13.27	УАЗ Патриот-пикап				2014	2017	1,09	1,09												0,27	0,27	лизинг			0,25	0,25
7.13.28	Тепловизор Flir i5				2014	2014	0,20	0,20												0,20	0,20	ам			0,17	0,17
7.14	Сосновоборский филиал						41,03	41,03										9,31	3,79	8,19	21,29		7,89	1,96	2,79	12,64
7.14.1	МФУ HP LaserJet M3027 (2 шт.)				2012	2012	0,09	0,09										0,09			0,09	ам	0,08			0,08
7.14.2	Модуль криптования канала				2012	2012	0,11	0,11										0,11			0,11	ам	0,09			0,09
7.14.3	СосБ, Кондиционер Daikin FTXR				2013	2013	0,05	0,05											0,05		0,05	ам		0,04		0,04
7.14.4	Генератор Хонда 6500 (2 шт.)				2012	2012	0,15	0,15										0,15			0,15	ам	0,13			0,13
7.14.5	Гидростанция бензиновая (1 шт.)				2012	2012	0,27	0,27										0,27			0,27	ам	0,23			0,23
7.14.6	Гидроинструмент (1 комплект из 3 шт.)				2012	2012	0,20	0,20										0,20			0,20	ам	0,17			0,17
7.14.7	Набор кабельщика сшитый полиэтилен (1 шт.)				2012	2013	0,10	0,10										0,10			0,10	ам	0,08			0,08
7.14.8	Измеритель сопротивления заземляющих устройств MRU-101				2012	2012	0,06	0,06										0,06			0,06	ам	0,05			0,05
7.14.9	Стенд для испытания защитных средств СВС-50				2012	2012	0,27	0,27										0,27			0,27	ам	0,22			0,22
7.14.10	Установка для испытания тр-го масла АИМ-90				2012	2012	0,13	0,13										0,13			0,13	ам	0,11			0,11
7.14.11	Блоки релейной защиты с обвязкой для ячейки ОРИОН (4шт.)				2012	2012	0,40	0,40										0,40			0,40	ам	0,34			0,34
7.14.12	Кабелеискатель RD-8000				2014	2014	0,31	0,31												0,31	0,31	ам			0,26	0,26
7.14.13	Пожарная сигнализация(распределительные пункты,А/Б)				2012	2012	0,83	0,83										0,83			0,83	ам	0,71			0,71
7.14.14	Грузовой автомобиль КАМАЗ-65117 с краном-манипулятором PallPR Finder				2012	2012	3,20	3,20										3,20			3,20	ам	2,71			2,71
7.14.15	Лаборатория ЛВИ на ГАЗ-33081				2013	2018	11,03	11,03											1,56	2,20	3,77	лизинг		1,03		1,03
7.14.16	Автогидроподъемник ВС 2203 на шасси камаза 4326				2012	2012	3,50	3,50										3,50			3,50	ам	2,97			2,97
7.14.17	Бурильно-крановая машина БКМ-318-01				2014	2019	4,72	4,72												0,71	0,71	лизинг			0,67	0,67
7.14.18	УАЗ 23638-241 Патриот-пикап				2013	2016	1,24	1,24											0,28	0,41	0,69	лизинг		0,15		0,15

№№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства**	Остаточная стоимость строительства на 01.01.2011	Объем финансирования 2011 года	Ввод мощностей								Финансирование				Источник финансирования	Освоение			
										План года 2012		План года 2013		План года 2014		Итого		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого*		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого**
		С/П*	км	МВА			млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)		млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)
7.14.19	УАЗ Хантер 315148				2013	2016	0,98	0,98											0,17	0,32	0,49	лизинг		0,09		0,09
7.14.20	Цельнометаллический фургон УАЗ-390945				2014	2017	0,80	0,80												0,20	0,20	лизинг			0,19	0,19
7.14.21	СосБ, Измеритель неоднородностей линий рейс - 105 М				2013	2013	0,08	0,08											0,08		0,08	ам		0,07		0,07
7.14.22	СосБ, Набор кабельщика сшитый полиэтилен				2013	2013	0,10	0,10											0,10		0,10	ам		0,08		0,08
7.14.23	Легковой автомобиль ГАЗ 32213				2013	2016	1,08	1,08											0,27	0,36	0,62	лизинг		0,15		0,15
7.14.24	УАЗ 23638-241 Патриот-пикап				2013	2016	1,24	1,24											0,28	0,41	0,69	лизинг		0,15		0,15
7.14.25	Автоподъемники ТА-14 а\м 3897				2013	2018	5,27	5,27											0,65	1,14	1,79	лизинг				
7.14.26	Прицеп 880712 г\п 4 т гидр. устр погрузки				2013	2018	1,01	1,01											0,11	0,22	0,33	лизинг				
7.14.27	Система автоматической пожарной сигнализации Сосновоборского филиала (очередь-2)				2013	2013	0,24	0,24											0,24		0,24	ам		0,20		0,20
7.14.28	УАЗ Патриот-пикап				2014	2017	1,09	1,09												0,27	0,27	лизинг			0,25	0,25
7.14.29	Легковой автомобиль (УАЗ Патриот)				2014	2017	1,11	1,11												0,27	0,27	лизинг			0,26	0,26
7.14.30	Сушилка для одежды (модуль) БКС-700				2014	2014	0,33	0,33												0,33	0,33	ам			0,28	0,28
7.14.31	Отбойный молоток Makita HM1810				2014	2014	0,06	0,06												0,06	0,06	ам			0,05	0,05
7.14.32	Тележка швонарезная				2014	2014	0,06	0,06												0,06	0,06	ам			0,05	0,05
7.14.33	Сушилка для одежды (модуль) БКС-700				2014	2014	0,33	0,33												0,33	0,33	ам			0,28	0,28
7.14.34	Автоматическая ложарная сигнализация, АПС				2014	2014	0,59	0,59												0,59	0,59	ам			0,50	0,50
7.15	Тихвинский филиал						11,47	11,47										9,22	0,76	1,07	11,04		7,81	0,59	0,66	9,05
7.15.1	Принтер HP Color LaserJet Enterprise CP5525dn (CE708A)				2012	2012	0,18	0,18										0,18			0,18	ам	0,15			0,15
7.15.2	Модуль криптования канала				2012	2012	0,11	0,11										0,11			0,11	ам	0,09			0,09
7.15.3	Переносной генератор				2012	2012	0,30	0,30										0,30			0,30	ам	0,25			0,25
7.15.4	Система видеонаблюдения на территории базы				2012	2012	0,05	0,05										0,05			0,05	ам	0,04			0,04
7.15.5	Комплект трассопоискового оборудования SeekTech-4				2012	2012	0,21	0,21										0,21			0,21	ам	0,18			0,18
7.15.6	Стенд высоковольтный стационарный СВС-50				2012	2012	0,27	0,27										0,27			0,27	ам	0,22			0,22
7.15.7	Система автоматической пожарной сигнализации (очередь-1)				2013	2013	0,46	0,46											0,46		0,46	ам		0,39		0,39
7.15.8	Легковой автомобиль УАЗ Патриот				2012	2012	0,70	0,70										0,70			0,70	ам	0,59			0,59
7.15.9	Автоподъемник ПСС-131.17-Э (АПТ-17М)на шасси ГАЗ-33086 (4*4)				2012	2012	2,70	2,70										2,70			2,70	ам	2,29			2,29
7.15.10	Цельнометаллический фургон УАЗ-3909				2012	2012	0,45	0,45										0,45			0,45	ам	0,38			0,38
7.15.11	Цельнометаллический фургон УАЗ-3909				2012	2012	0,45	0,45										0,45			0,45	ам	0,38			0,38
7.15.12	Пассажирский УАЗ-2206 (8+1)				2012	2012	0,45	0,45										0,45			0,45	ам	0,38			0,38
7.15.13	Автоподъемник ПСС-131.18Э на шасси ГАЗ 3308				2012	2012	2,70	2,70										2,70			2,70	ам	2,29			2,29
7.15.14	Легковой автомобиль Нива Шевроле				2012	2012	0,53	0,53										0,53			0,53	ам	0,45			0,45
7.15.15	Комплект для испытания автоматических выключателей РТ-20-48-12				2012	2012	0,13	0,13										0,13			0,13	ам	0,11			0,11
7.15.16	УАЗ 390945				2013	2016	0,89	0,89											0,17	0,29	0,46	лизинг		0,09		0,09
7.15.17	Тихв, Переносный микроомметр ПФИ24-10Р				2013	2013	0,13	0,13											0,13		0,13	ам		0,11		0,11
7.15.18	Тепловизор Flir i5				2014	2014	0,20	0,20												0,20	0,20	ам			0,17	0,17
7.15.19	Автоматическая ложарная сигнализация АПС				2014	2014	0,58	0,58												0,58	0,58	ам			0,49	0,49
7.16	Тосненский филиал						22,37	22,37										14,62	2,49	2,43	19,54		12,39	1,83	0,67	14,90
7.16.1	Сетевое лазерное МФУ А3				2012	2012	0,09	0,09										0,09			0,09	ам	0,07			0,07
7.16.2	Модуль криптования канала				2012	2012	0,11	0,11										0,11			0,11	ам	0,09			0,09
7.16.3	Переносной генератор				2012	2012	0,30	0,30										0,30			0,30	ам	0,25			0,25
7.16.4	Система видеонаблюдения и охранной сигнализации на производственном участке пос. Ульяновка, г. Никольское				2012	2012	0,70	0,70										0,70			0,70	ам	0,59			0,59
7.16.5	Система охранной сигнализации на РП Никольское, пос. Уляновка				2012	2012	0,25	0,25										0,25			0,25	ам	0,21			0,21
7.16.6	Мегомметр Chauvin Arno.-6545, 5кВ(для ЭТЛ)				2012	2012	0,11	0,11										0,11			0,11	ам	0,09			0,09
7.16.7	генератор 3-х фазный переносной 8 кВт				2012	2012	0,07	0,07										0,07			0,07	ам	0,06			0,06
7.16.8	Электролаборатория на базе ГАЗ-3308				2012	2012	6,00	6,00										6,00			6,00	ам	5,08			5,08
7.16.9	УАЗ 23638-241 Патриот-пикап				2013	2016	1,24	1,24											0,28	0,41	0,69	лизинг		0,15		0,15
7.16.10	УАЗ Патриот Пикап (дизель)				2012	2012	0,75	0,75										0,75			0,75	ам	0,64			0,64
7.16.11	Автоподъемник АГП-18.04				2012	2012	2,70	2,70										2,70			2,70	ам	2,29			2,29
7.16.12	Экскаватор-погрузчик САТ-428 Е				2012	2012	3,40	3,40										3,40			3,40	ам	2,88			2,88
7.16.13	Алкометр				2014	2014	0,05	0,05												0,05	0,05	ам			0,04	0,04
7.16.14	Цельнометаллический фургон УАЗ-390995				2014	2017	0,79	0,79												0,19	0,19	лизинг			0,18	0,18
7.16.15	МФУ				2012	2012	0,15	0,15										0,15			0,15	ам	0,13			0,13
7.16.16	Тосн, Измеритель сопротивления, увлажненности трансформаторов Sonel Mic-5000				2013	2013	0,12	0,12											0,12		0,12	ам		0,11		0,11
7.16.17	Тосн, Энергомонитор с гибкими токовыми клещами				2013	2013	0,31	0,31											0,31		0,31	ам		0,26		0,26
7.16.18	УАЗ 23638-241 Патриот-пикап				2013	2016	1,24	1,24											0,28	0,41	0,69	лизинг		0,15		0,15
7.16.19	Легковой автомобиль				2013	2016	1,72	1,72											0,40	0,57	0,97	лизинг		0,30		0,30
7.16.20	Нива-Шевроле				2013	2016	0,79	0,79											0,15	0,26	0,41	лизинг		0,06		0,06
7.16.21	Система пожарной сигнализации Тосненского филиала (очередь-1)				2013	2013	0,95	0,95											0,95		0,95	ам		0,81		0,81
7.16.22	Высоковольтный мост переменного тока СА7100-3				2014	2014	0,31	0,31												0,31	0,31	ам			0,26	0,26
7.16.23	Автоматическая ложарная сигнализация, АПС				2014	2014	0,22	0,22												0,22	0,22	ам			0,19	0,19
7.17	Шлиссельбургский филиал						14,23	14,23										0,91	3,22	2,95	7,07		0,77	1,71	0,65	3,13
7.17.1	Шлис, МФУ Xerox 5325				2013	2013	0,14	0,14											0,14		0,14	ам		0,12		0,12
7.17.2	Модуль криптования каналов				2012	2012	0,11	0,11										0,11			0,11	ам	0,09			0,09
7.17.3	Система пожарной сигнализации (очередь-1)				2013	2013	0,59	0,59											0,59		0,59	ам		0,50		0,50
7.17.4	УАЗ 396255 (УАЗ 39099-гос.№ В 973 ОК 47, 2006гвыпуска, бензин А80,коррозия кузова и кабины-требуется кузовной ремонт; остаточная стоимость-70 руб.76 коп)				2012	2012	0,45	0,45										0,45			0,45	ам	0,38			0,38
7.17.5	Автолаборатория ЛВИ на ГАЗ-33081				2013	2018	11,03	11,03											2,49	2,20	4,70	лизинг		1,10		1,10
7.17.6	Трассопоисковый комплект RD800PXL				2012	2012	0,35	0,35										0,35			0,35	ам	0,30			0,30
7.17.7	УАЗ Патриот-пикап				2014	2017	1,09	1,09												0,27	0,27	лизинг			0,25	0,25
7.17.8	Портативная мотолебедка для раскатки СИП				2014	2014	0,40	0,40												0,40	0,40	ам			0,34	0,34
7.17.9	Мотопомпа для грязной воды				2014	2014	0,07	0,07												0,07	0,07	ам			0,06	0,06
7.18	Центральный аппарат						94,81	91,89	3,51									18,96	24,97	27,94	71,88		16,07	25,72	19,83	61,63
7.18.1	Пожарная сигнализация(новое административное здание)				2012	2012	0,94	0,94										0,94			0,94	ам	0,80			0,80
7.18.2	Системы обеспечения безопасности в новом здании для Центрального аппарата				2012	2012	0,55	0,55										0,55			0,55	ам	0,47			0,47
7.18.3	Модуль криптования канала(ЦА)				2012	2012	0,22	0,22										0,22			0,22	ам	0,18			0,18
7.18.4	Корпоративная система проектного управления (КСПУ)				2012	2014	14,98	12,07	3,51										1,58	6,98	8,56	ам		2,72	7,37	10,09
7.18.5	принтер HP Color LaserJet 5200(А3) для ОИПиА				2012	2012	0,07	0,07										0,07			0,07	ам	0,06			0,06
7.18.6	Копир А3 для канцелярии				2012	2012	0,14	0,14										0,14			0,14	ам	0,12			0,12
7.18.7	сканер А4				2012	2012	0,21	0,21										0,21			0,21	ам	0,18			0,18
7.18.8	Копир МФУ для СДО				2012	2012	0,14	0,14										0,14			0,14	ам	0,12			0,12
7.18.9	Интерактивный монитор PN-L702B со стойкой				2012	2012	0,51	0,51										0,51			0,51	ам	0,43			0,43
7.18.10	Легковой автомобиль				2012	2012	1,40	1,40										1,40			1,40	ам	1,19			1,19
7.18.11	Телефонная станция (доп.офис ЦА)				2012	2012	0,23	0,23										0,23			0,23	ам	0,20			0,20
7.18.12	Телефонная станция (ЦПЭС)				2012	2012	0,23	0,23										0,23			0,23	ам	0,20			0,20
7.18.13	МФУ (доп.офис ЦА)				2012	2012	0,15	0,15										0,15			0,15	ам	0,13			0,13
7.18.14	Автопогрузчик ГП 3,0-4,0 т				2013	2016	2,12	2,12											0,27		0,27	лизинг				
7.18.15	Многофункциональный фронтальный автопогрузчик с ковшом JCB-3CX				2013	2016	4,68	4,68											1,07		1,07	лизинг		0,69		0,69
7.18.16	Трактор МТЗ-82.1				2013	2016	1,06	1,06											0,16		0,16	лизинг				
7.18.17	Грузовик дизельный ГП 4-5 т с краном манипулятором				2013	2016	2,85	2,85											0,52		0,52	лизинг		0,34		0,34
7.18.18	Легковой автомобиль Рено Логан				2013	2016	0,73	0,73											0,17	0,24	0,41	лизинг		0,12		0,12
7.18.19	Легковой автомобиль				2013	2016	1,72	1,72											0,40	0,57	0,97	лизинг		0,30		0,30
7.18.20	Легковой автомобиль				2014	2017	2,16	2,16												0,54	0,54	лизинг			0,51	0,51
7.18.21	Легковой автомобиль				2014	2017	2,24	2,24												0,74	0,74	лизинг				

№№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства**	Остаточная стоимость строительства на 01.01.2011	Объем финансирования 2011 года	Ввод мощностей								Финансирование				Источник финансирования	Освоение			
										План года 2012		План года 2013		План года 2014		Итого		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого*		План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого**
		С/П*	км	МВА			млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		МВт/Гкал/ч/ км/МВА		млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)		млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)
7.18.22	ЦА, Дизель-генератор				2013	2013	0,41	0,41											0,41		0,41	ам		0,35		0,35
7.18.23	ЦА, ИБП APC Smart-UPS XL 3000VA RM 3U 230V				2013	2013	0,08	0,08											0,08		0,08	ам		0,07		0,07
7.18.24	ЦА, Коммутатор Cisco SB SRW2024-K9-EU				2013	2013	0,12	0,12											0,12		0,12	ам		0,10		0,10
7.18.25	ЦА, Коммутатор Cisco SB SRW2024-K9-EU				2013	2013	0,12	0,12											0,12		0,12	ам		0,10		0,10
7.18.26	ЦА, Коммутатор SB SRW248G4P-K9-EU				2013	2013	0,18	0,18											0,18		0,18	ам		0,15		0,15
7.18.27	ЦА, Коммутатор SB SRW248G4P-K9-EU				2013	2013	0,18	0,18											0,18		0,18	ам		0,15		0,15
7.18.28	ЦА, Коммутатор SB SRW248G4P-K9-EU				2013	2013	0,18	0,18											0,18		0,18	ам		0,15		0,15
7.18.29	ЦА, Коммутатор SB SRW248G4P-K9-EU				2013	2013	0,18	0,18											0,18		0,18	ам		0,15		0,15
7.18.30	ЦА, Коммутатор SB SRW248G4P-K9-EU				2013	2013	0,18	0,18											0,18		0,18	ам		0,15		0,15
7.18.31	ЦА, Коммутатор WS-C2960S-24TS-L				2013	2013	0,08	0,08											0,08		0,08	ам		0,07		0,07
7.18.32	ЦА, Коммутатор WS-C2960S-24TS-L				2013	2013	0,08	0,08											0,08		0,08	ам		0,07		0,07
7.18.33	ЦА, Коммутатор WS-C2960S-24TS-L				2013	2013	0,08	0,08											0,08		0,08	ам		0,07		0,07
7.18.34	ЦА, Коммутатор WS-C2960S-24TS-L				2013	2013	0,08	0,08											0,08		0,08	ам		0,07		0,07
7.18.35	ЦА, Коммутатор WS-C2960S-24TS-L				2013	2013	0,08	0,08											0,08		0,08	ам		0,07		0,07
7.18.36	ЦА, Коммутатор WS-C2960S-24TS-L				2013	2013	0,08	0,08											0,08		0,08	ам		0,07		0,07
7.18.37	ЦА, Коммутатор WS-C2960S-48TS-L				2013	2013	0,13	0,13											0,13		0,13	ам		0,11		0,11
7.18.38	ЦА, Коммутатор WS-C2960S-48TS-L				2013	2013	0,13	0,13											0,13		0,13	ам		0,11		0,11
7.18.39	ЦА, Коммутатор WS-C2960S-48TS-L				2013	2013	0,13	0,13											0,13		0,13	ам		0,11		0,11
7.18.40	ЦА, Коммутатор WS-C2960S-48TS-L				2013	2013	0,13	0,13											0,13		0,13	ам		0,11		0,11
7.18.41	ЦА, Коммутатор WS-C2960S-48TS-L				2013	2013	0,13	0,13											0,13		0,13	ам		0,11		0,11
7.18.42	ЦА, Коммутатор WS-C3750X-48T-				2013	2013	0,31	0,31											0,31		0,31	ам		0,26		0,26
7.18.43	ЦА, Коммутатор WS-C4500X-24X-ES				2013	2013	0,76	0,76											0,76		0,76	ам		0,64		0,64
7.18.44	ЦА, Ноутбук Sony				2013	2013	0,05	0,05											0,05		0,05	ам		0,05		0,05
7.18.45	ЦА, Ноутбук Sony				2013	2013	0,05	0,05											0,05		0,05	ам		0,05		0,05
7.18.46	ЦА, Построение корпоративной сети				2013	2014	49,48	49,48										14,16	15,46	18,15	47,77	ам	12,00	17,02	11,31	40,33
7.18.48	ЦА, Принтер HP (А4 цветной)				2013	2013	0,08	0,08											0,08		0,08	ам		0,07		0,07
7.18.48	ЦА, Принтер HP (А4 цветной)				2013	2013	0,08	0,08											0,08		0,08	ам		0,07		0,07
7.18.49	ЦА, Сервер HP				2013	2013	0,42	0,42											0,42		0,42	ам		0,36		0,36
7.18.50	ЦА, Сервер HP (Пирамида 2000)				2013	2013	0,28	0,28											0,28		0,28	ам		0,24		0,24
7.18.51	ЦА, Сканер А4				2013	2013	0,13	0,13											0,13		0,13	ам		0,11		0,11
7.18.52	ЦА, Шкаф монтажный серверный				2013	2013	0,08	0,08											0,08		0,08	ам		0,07		0,07
7.18.53	ЦА, Шкаф монтажный серверный				2013	2013	0,08	0,08											0,08		0,08	ам		0,07		0,07
7.18.54	ЦА, Шкаф монтажный серверный				2013	2013	0,08	0,08											0,08		0,08	ам		0,07		0,07
7.18.55	ЦА, Шкаф монтажный серверный				2013	2013	0,08	0,08											0,08		0,08	ам		0,07		0,07
7.18.56	ЦА, Шкаф монтажный серверный				2013	2013	0,08	0,08											0,08		0,08	ам		0,07		0,07
7.18.57	Прибор контроля высоковольтных выключателей ПКВ/М6Н				2014	2014	0,24	0,24												0,24	0,24	ам			0,20	0,20
7.18.58	Тепловизор Flir T-640				2014	2019	2,24	2,24												0,33	0,33	лизинг			0,31	0,31
7.18.59	Ноутбук				2014	2014	0,05	0,05												0,05	0,05	ам			0,05	0,05
7.18.60	Ноутбук				2014	2014	0,05	0,05												0,05	0,05	ам			0,05	0,05
7.18.61	Ноутбук				2014	2014	0,05	0,05												0,05	0,05	ам			0,05	0,05
8	**Строительство опорных источников 110 кВ**		56,04	492,00			**3 749,72**	**3 734,63**	**17,78**					**7,00**	**126,00**	**7,00**	**126,00**	**82,43**		**254,78**	**337,21**		**76,76**		**902,52**	**979,28**
8.1	Строительство ПС 110 кВ "525А" с КВЛ 110 кВ в г.Всеволожск	П	33,40	80,00	2010		38,40	38,40	6,00									32,40			32,40	к	31,53			31,53
8.2	Строительство ПС 110 кВ "Лаврики" (Обязательства ООО "УСК")	С		126,00	2012	2015	559,11	559,11														тп			250,00	250,00
8.3	Строительство ПС 110 кВ "Янино-2" с КВЛ 110 кВ	П/С	7,00	126,00	2010	2014	788,45	788,45	5,18					7,00	126,00	7,00	126,00	23,04		245,00	268,04	ам/т	18,33		643,91	662,24
8.4	Строительство ПС 110 кВ "Токсово" с заходами КВЛ-110 кВ	П			2011		5,00	5,00										5,00			5,00	к	5,00			5,00
8.5	Строительство ПС 110 кВ "Кудрово-2" с КВЛ 110 кВ	П/С	3,00	80,00	2013	2017	1 163,21	1 163,21										17,00		9,78	26,78	2014-ам	17,00		8,61	25,61
8.6	Строительство ПС 110 кВ "Отрадное" с заходами ВЛ 110 кВ	П			2011		3,33	3,33	2,73									0,60			0,60	к	0,60			0,60
8.7	Строительство ПС 110 кВ "Красный Бор" с КВЛ 110 кВ	П/С	12,64	80,00	2009	2019	1 192,22	1 177,13	3,87									4,39			4,39	к	4,29			4,29
9	**Приобретение электросетевых объектов**						**2 429,80**	**2 429,80**										**670,80**	**1 523,00**	**236,00**	**2 429,80**		**568,48**	**1 308,00**	**200,00**	**2 076,48**
9.1	ВЭС г.Пикалево				2012	2012	195,30	195,30										195,30			195,30	ДИ	165,51			165,51
9.2	ВЭС г.Луга				2012	2012	330,00	330,00										330,00			330,00	ДИ	279,66			279,66
9.3	ВЭС п.Кузьмоловский Всеволожского района				2012	2012	25,00	25,00										25,00			25,00	ДИ	21,19			21,19
9.4	Имущественный комплекс ООО "УСК"				2014	2014	236,00	236,00												236,00	236,00	к			200,00	200,00
9.5	Луга, Покупка имущественного комплекса пос. Толмачево (12-1-13-4-05-08-2-208)				2013	2013	44,24	44,24											44,24		44,24	к		37,78		37,78
9.6	Шлис, Купля-продажа имущественного комплекса, г. Шлиссельбург (12-1-22-4-05-07-2-176)				2013	2013	184,46	184,46											184,46		184,46	к		158,68		158,68
9.7	Выб, Имущественный комплекс, Выборгский район (13-1-05-4-05-07-2-122)				2013	2013	1 234,65	1 234,65											1 234,65		1 234,65	к		1 052,43		1 052,43
9.8	Помещение для организации централизованного склада материалов и оборудования				2012	2012	110,00	110,00										110,00			110,00	ам	93,22			93,22
9.9	ТП-233 и ЛЭП от ТП-233 в г.Всеволожск				2012	2012	10,50	10,50										10,50			10,50	ам	8,90			8,90
9.10	Бокс, Встроенное помещение ТП-32				2013	2013	0,41	0,41											0,41		0,41	ам		0,35		0,35
9.11	Волх, Земельные участки под объектами недвижимости (5 шт)				2013	2013	0,27	0,27											0,27		0,27	ам		0,27		0,27
9.12	Всев, Земельный участок под БКТП №2				2013	2013	0,72	0,72											0,72		0,72	ам		0,72		0,72
9.13	Всев, Земельный участок под БКТП №3				2013	2013	0,72	0,72											0,72		0,72	ам		0,72		0,72
9.14	Всев, Земельный участок под БКТП №4				2013	2013	0,72	0,72											0,72		0,72	ам		0,72		0,72
9.15	Всев, Земельный участок под БКТПБ №1 10/0,4 кВ				2013	2013	0,17	0,17											0,17		0,17	ам		0,17		0,17
9.16	Всев, Земельный участок под ПС 110/10 Янино-2				2013	2013	37,21	37,21											37,21		37,21	ам		37,21		37,21
9.17	Кинг, Земельный участок под РП-2				2013	2013	0,13	0,13											0,13		0,13	ам		0,13		0,13
9.18	Кинг, Земельный участок под ЦРП-10				2013	2013	1,49	1,49											1,49		1,49	ам		1,49		1,49
9.19	Кириш, Земельный участок под ТП-113				2013	2013	0,04	0,04											0,04		0,04	ам		0,04		0,04
9.20	Кириш, Земельный участок под ТП-14				2013	2013	0,07	0,07											0,07		0,07	ам		0,07		0,07
9.21	Кириш, Земельный участок под ТП-16				2013	2013	0,03	0,03											0,03		0,03	ам		0,03		0,03
9.22	Кириш, Земельный участок под ТП-17				2013	2013	0,03	0,03											0,03		0,03	ам		0,03		0,03
9.23	Кириш, Земельный участок под ТП-62				2013	2013	0,03	0,03											0,03		0,03	ам		0,03		0,03
9.24	Кириш, Земельный участок под ТП-91				2013	2013	0,03	0,03											0,03		0,03	ам		0,03		0,03
9.25	Киров, ТП 35/6 по адресу: ЛО, Кировский район, за границами поселка Старая				2013	2013	1,21	1,21											1,21		1,21	ам		1,03		1,03
9.26	ЛодП, Земельные участки под объектами недвижимости (49шт.)				2013	2013	1,25	1,25											1,25		1,25	ам		1,25		1,25
9.27	Подп, ЗУ под ТП, ул. Свирская				2013	2013	0,03	0,03											0,03		0,03	ам		0,03		0,03
9.28	Слан, Земельные участки под объектами недвижимости (60шт.)				2013	2013	12,28	12,28											12,28		12,28	ам		12,28		12,28
9.29	Волос, ТП-301, ТП-308, ТП-309, ТП-311, ТП-321, ТП-325, ТП-328, ТП-337, ТП-347, ТП-362, ТП-367, ТП-369				2013	2013	0,54	0,54											0,54		0,54	ам		0,49		0,49
9.30	СосБ, КТПСН, ВЛ 10 кВ, СНТ "Рябина"				2013	2013	0,77	0,77											0,77		0,77	ам		0,65		0,65
9.31	СосБ, ТП К-17, ВЛ 10 кВ, СНТ "Медик"				2013	2013	0,77	0,77											0,77		0,77	ам		0,65		0,65
9.32	СосБ, Земельный участок под ТП 7-14				2013	2013	0,77	0,77											0,77		0,77	ам		0,77		0,77

Примечания:

1. по группам объектов, имеющим в графе "№№" таблицы пятизначный порядковый номер №.№.№.№.(1+n), объемы финансирования и освоения, а также полная и остаточная стоимости, включены в соответствующие показатели объекта с порядковым номером №.№.№.№.1
2. в графе "Источники финансирования": ам - амортизационные отчисления, т - прибыль в тарифе на услугу по передаче э/энергии, тп - плата за технологическое, вып-выпадающие доходы в тарифе на услугу по передаче э/энергии

№№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства**	Остаточная стоимость строительства на 01.01.2011	Объем финансирования 2011 года	Ввод мощностей				Финансирование					Освоение			
										План года 2012	План года 2013	План года 2014	Итого	План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого*	Источник финансирования	План 2012 года***	План 2013 года***	План 2014 года***	Итого**
		С/П*	км	МВА			млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	МВт/Гкал/ч/ км/МВА	МВт/Гкал/ч/ км/МВА	МВт/Гкал/ч/ км/МВА	МВт/Гкал/ч/ км/МВА	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)	млн. руб. (с НДС)		млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)	млн. руб. (без НДС)