

УТВЕРЖДЕНО

Решением

Председателя ЦЗК АО «ЛОЭСК»

от «30» июль 2015



В.В. Малык

**Предмет
рассмотрения:**

Закупка работ на выполнение строительно-монтажных работ («СМР») по объекту реконструкции: «ЛЭП-6 кВ от ТП-29 до ТП-6 в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО», «ТП-29 в п.им. Морозова Всеволожского района ЛО»

1. **Наименование контрагента** - Общество с ограниченной ответственностью «Т.А.М.» (ООО «Т.А.М.») Юридический адрес: 195265, СПб, Гражданский пр. 111, лит.А
2. **Объем и содержание работ:** Выполнение строительно-монтажных работ по объекту реконструкции:
«ЛЭП-6 кВ от ТП-29 до ТП-6 в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО»
«ТП-29 в п.им. Морозова Всеволожского района ЛО»
3. **Стоимость работ:**
1 811 525,32 руб., в том числе НДС 18%
313 572,39 руб., в том числе НДС 18%.
4. **Сроки выполнения работ:** 60 рабочих дней со дня подписания Договора.
5. **Дополнительная информация:** С ООО «ГК ЭФЭСК» (подрядчик) по результатам проведения открытого запроса предложений № 31300157129 на выполнение работ по реконструкции электросетевых объектов «СМР» в целях реализации инвестиционной программы АО «ЛОЭСК» в 2013 году заключен договор подряда №00-235/2013 СМР от 17.04.2013г. (далее – договор подряда). Предметом договора подряда является выполнение строительно-монтажных работ по объекту реконструкции: «ЛЭП-6 кВ от ТП-29 до ТП-6 в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО», «ТП-29 в п.им. Морозова Всеволожского района ЛО» в объеме, указанном в закупочной документации при проведении запроса предложений № 31300157129, приложениях к договору подряда.
В соответствии с условиями договора подряда сроки выполнения работ определяются графиком выполнения работ (приложение к договору подряда) и составляют 180 календарных дней (но не позднее 01.07.2014), начало работ – с момента подписания договора. В установленные договором подряда сроки ООО «ГК ЭФЭСК» работы не выполнил, обращений о приемки выполненных по договору подряда работ АО «ЛОЭСК» от ООО «ГК ЭФЭСК» не получало.
09.04.2015 АО «ЛОЭСК» получило письмо от ООО «Т.А.М.» исх. № 4/1 (вх. № 00-03/2323) о том, что ООО «Т.А.М.» является субподрядчиком по договору подряда, ООО «Т.А.М.» фактически выполнило работы и предложило оформить договорные отношения и принять выполненные работы.
Учитывая вышеизложенное, предлагается заключить договор подряда на разработку проектно-сметной документации, выполнение строительно-монтажных работ («СМР») по объекту реконструкции «ЛЭП-6 кВ от ТП-29 до ТП-6 в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО», «ТП-29 в п.им. Морозова Всеволожского района ЛО» с ООО «Т.А.М.».
6. **Решение:**
Во исполнение требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в соответствии с

подпунктом «э» пункта 8.3 Положения о закупке АО «ЛОЭСК», утвержденного решением Совета директоров АО «ЛОЭСК» (Протокол № 04/13 от 08.07.2013), действующего в редакции изменений, утвержденных решением Совета директоров АО «ЛОЭСК» (протокол № 01/14 от 19.02.2014, 06/14 от 14.07.2014, 07/14 от 04.08.2014), в связи с наличием обстоятельств, указанных в настоящем решении и объективно требующих осуществления закупки у единственного подрядчика (проведение закупочной процедуры на фактически выполненные работы нецелесообразно), принимаю решение произвести закупку работ в объеме, указанном в пункте 2 настоящего решения, у единственного источника ООО «Т.А.М.».

Директор по капитальному строительству

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned between the title and the name.

А.Т. Фистюлева