

**ПРОТОКОЛ**

Вскрытия заявок на участие в открытом запросе предложений

21.05.2018

№ 152-01-ЗП/2018-ПДР

г. Санкт-Петербург

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Вскрытие заявок на участие в открытом запросе предложений № 31806463084 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК».

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

*Присутствовали: А.Т. Фистюлева, В.А. Духин, Ж.В. Александрова, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичиркая, А.Г. Билан, О.З. Азимова*

**СЛУШАЛИ:** Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимову

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших зачатанных конвертов с заявками на участие
10.05.2018	<a href="http://www.zakupki.gov.ru">www.zakupki.gov.ru</a> <a href="http://www.loesk.ru">www.loesk.ru</a>	17.05.2018	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит. А, каб. 309	Представители Претендентов не присутствовали	1

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Вскрытие заявок».

**2. Таблица 2. Вскрытие заявок.**

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнения аналогичных работ на территории района ЛО, в котором располагается объект	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
1	ООО «ТЭС»	194356, г. Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, д. 36, литер А, оф. 305	00-05/377 от 16.05.2018 г., нарочно в 08.36	Есть	Претензии отсутствуют	10	60 268 000	30 134 000 30 134 000

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 21.05.2018 № 152-01-ЗП/2018-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.loesk.ru](http://www.loesk.ru).

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнения аналогичных работ на территории района ЛО, в котором располагается объект	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг.	Лог, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
5	<b>Начальная (максимальная) цена лота, руб. с НДС</b>			Наличие опыта выполнения аналогичных работ (опыт выполнения работ по оформлению ПИД, проектированию и строительству электрических сетей уровня напряжения 110 (от 1 кВ) и СН2 (от 1 до 20 кВ) на территории района Ленинградскй области, в котором располагается объект (в соответствии с зонами обслуживания филиалов АО «ЛОЭСК») (исключениями являются, в соответствии с графой 4 в Таблице 1 «Состав закупок»).	Отсутствия за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, протоколов совещаний и переговоров, иных документов) к претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по любым договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК», требованию каких-либо дополнительных документов и копий приказов и не удовлетворены Претендентом, либо оставлены им без ответа, а также отсутствия за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств.	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг. (подтверждается представлением заверенной справки о наличии опыта выполнения аналогичных объектов с выделенными копиями актов выполненных работ).	63 440 000	
							31 720 000	
							31 720 000	

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «3А» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.1.2. Открытый запрос предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» признан несостоявшимся в связи с поступлением только одной заявки на участие в запросе предложений.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «3А» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.1.3. Признать заявку на участие в открытом запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ», поданную ООО «ТЭС», соответствующей требованиям и условиям закупочной документации.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «3А» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.1.4. На основании п. 7.6.3. Положения о закупке АО «ЛОЭСК» произвести закупку на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» способом у единственного поставщика.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «3А» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.1.5. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договора с единственным поставщиком запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объекту строительства:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

- заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;
- подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

- выставленного Подрядчиком счета-фактуры. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:
- заключенного обемки Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
- подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обемки Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 3 в течение 30 (тридцати)
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:
- подписанных обемки Сторонами акта о приеме выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры. В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе произвести оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

- заключенного обемки Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;
- подписанного обемки Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);
- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры;
- при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обемки Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом. По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно произвести оплату выполненных работ. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета. Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. Заказчик имеет право в одностороннем порядке просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредититорской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредититорской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2 - «Детализация».

№ лота	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Единственный поставщик, цена лота, руб. с НДС	Цена с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	2242	- Реконструкция КЛ-10 кв от ПС-335 до РТП-1 (инв. 000000627) д. Кудрово, Всеволожский р-н, Ленинградская обл.	д. Кудрово, Всеволожский р-н	300	ООО «ТЭС» 60 268 000	30 134 000
		- Реконструкция КЛ-10 кв от ПС-335 до РТП-2 (инв. 000000626) д. Кудрово, Всеволожский р-н, Ленинградская обл.				30 134 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:

А.Т. Фистолева

Заместитель Председателя комиссии

В.А. Дуксин

Ж.В. Айгильдина

С.С. Орельский

Т.Ю. Пчицкая

А.Г. Билан

О.З. Азимова