

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора
по капитальному строительству
АО «ЛОЭСК»

А.Т. Фистюлева

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение строительно-монтажных работ

по Объекту строительства:

«ПС 110/10 кВ «Новая-4»

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа АО «ЛОЭСК».
2. **Вид строительства:** новое строительство.
3. **Перечень проектной, рабочей и пр. документации, передаваемой Заказчиком:** проектная документация (проектный институт ООО «Олтон плюс») в соответствии с приложением 1.
4. **Требования к технологии:**
 - соответствие действующему Федеральному законодательству, национальным стандартам, Градостроительному кодексу РФ, разработанной проектной документации;
 - разработка проектов производства работ (ППР) для выполнения работ на основе проекта организации строительства (ПОС); ППР согласовать с ЦА АО «ЛОЭСК».
5. **Особые условия:**
 - осуществление входного контроля переданной проектной документации в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента передачи документации;
 - разработанная рабочая документация передается подрядной организации после прохождения экспертизы проектной документации; осуществление входного контроля переданной рабочей документации – в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента передачи документации;
 - предоставление графика производства работ в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента передачи рабочей документации;

- закупка оборудования производится силами подрядной организации в соответствии с разработанной проектной документацией;
- выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ в строгом соответствии с разработанной проектной и рабочей документацией;
- еженедельная отчетность перед отделом организации строительства высоковольтных сетей службы качества строительства ЦА АО «ЛОЭСК» о выполнении работ и соблюдении графика работ, заблаговременное извещение о необходимости изменения сроков выполнения работ с указанием объективных причин.

АО «ЛОЭСК».

6. **Организация-Заказчик:**

7. **Организация-Подрядчик:**

8. **Сроки выполнения работ:**

_____.

в соответствии с календарным графиком раздела ПОС либо отдельно утвержденному календарному графику, являющемуся приложением к договору подряда.

Перечень передаваемой проектной документации

Шифр	Наименование	Изм.	Кол-во
П-64-2016-ИОС1.2	Силовое электрооборудование	-	в эл. виде
П-64-2016-ИОС1.3	Релейная защита и автоматика	-	в эл. виде
П-64-2016-ИОС1.4	Автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУ ТП)	-	в эл. виде
П-64-2016-ИОС1.5	АИИС КУЭ	-	в эл. виде
П-64-2016-ИОС1.6.1	Инженерно-технические средства охраны ПС Бугры	-	в эл. виде
П-64-2016-ИОС1.8	Система собственных нужд	-	в эл. виде
П-64-2016-ИОС1.9	Система оперативного постоянного тока	-	в эл. виде
П-64-2016-ИОС1.11	Мониторинг качества электроэнергии	-	в эл. виде