УТВЕРЖДЕНО

Решением  Председателя ЦЗК

ОАО «ЛОЭСК»

№______ от ___________

 ________________ В.В. Малык

ТИПОВАЯ
ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ»
I. Общие положения

1. Предмет закупки. Правовое регулирование

1.1. Настоящая типовая документация устанавливает порядок проведения закупок в форме открытого запроса предложений на выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов «под ключ» для нужд ОАО «ЛОЭСК». Перечень и объём работ, иные требования к условиям выполнения работ устанавливаются при проведении конкретной закупки карточкой запроса предложений.
1.2. Неотъемлемой частью документации при проведении конкретной закупки является извещение о проведении открытого запроса предложений. 

Условия проведения запроса предложений, не урегулированные настоящей документацией, определяются в соответствии с Положением о закупке ОАО «ЛОЭСК», в т.ч. Положением о порядке проведения запроса предложений ОАО «ЛОЭСК» (Приложение №3 к Положению о закупке ОАО «ЛОЭСК»). 
2. Обязательные требования к Претендентам 

Участвовать в процедуре запроса предложений может любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. 

Претенденты  должны соответствовать обязательным требованиям:

2.1. соответствие требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим вид деятельности, являющийся предметом запроса предложений;

2.2. наличие ресурсов, необходимых и достаточных для исполнения договора (кадровые, собственные материально-технические и проч.);

2.3. показатели финансово-хозяйственной деятельности Претендента должны свидетельствовать о его платежеспособности и финансовой устойчивости:
2.3.1. Претендент должен иметь выручку за последний отчетный период, двукратно превышающую размер начальной (максимальной) цены договора;

2.3.2. положительные чистые активы на последнюю отчетную дату;

2.4. наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории Ленинградской области в течение последнего календарного года;

2.5. непроведение ликвидации Претендента или непроведение в отношении Претендента процедуры банкротства;


2.6. неприостановление деятельности Претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе предложений;
2.7. отсутствие у Претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; Претендент считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в запросе предложений не принято;

2.8.  отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений о Претенденте;
2.9. регистрация Претендента  в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя не позднее чем за один год до даты размещения извещения о закупке;
2.10. Отсутствие судебных споров за последние 2 года, связанных  с предъявлением Претенденту исковых требований о взыскании задолженности, неустойки по заключенным договорам, иных требований, связанных с ненадлежащим исполнением Претендентом каких-либо обязательств по заключенным договорам;

иные требования к Претендентам могут быть установлены карточкой запроса предложений.
3.  Обязательные условия исполнения Договора

Обязательными условиями исполнения Договора являются:

3.1. Выполнение работ в соответствии с техническим заданием (прилагается к карточке запроса предложений);
3.2. Начальная (максимальная) цена договора: устанавливается карточкой запроса предложений; 
3.3. Срок выполнения работ: устанавливается карточкой запроса предложений; 
3.4. Условия оплаты: установлены карточкой запроса предложений. 
4. Требования к условиям исполнения Договора и претендентам, являющиеся критериями оценки

Требования к условиям исполнения Договора и Претендентам, являющимся критериями оценки, могут быть установлены карточкой запроса предложений на проведение конкретной закупки.
5. Расходы на участие в запросе предложений

Претендент самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки на участие в запросе предложений. Заказчик не несет ответственности за данные расходы, независимо от результатов запроса предложений.  

6. Обеспечение заявки на участие в запросе предложений
Обеспечения заявки на участие в запросе предложений не требуется, если иное не установлено карточкой запроса предложений.
6.1.* Обеспечение исполнения договора
Обеспечение исполнения договора, заключаемого по итогам проведения запроса предложений, не требуется, если иное не установлено карточкой запроса предложений.
II. Документация о запросе предложений 

7. Разъяснение документации о запросе предложений

7.1. Любой Претендент не позднее, чем за два рабочих дня до даты вскрытия заявок на участие в запросе предложений вправе направить Заказчику в письменной форме запрос о разъяснении положений документации о запросе предложений по адресу Заказчика. Запросы о разъяснении положений документации в электронном виде не принимаются.
7.2. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления запроса о разъяснении положений документации о запросе предложений размещает разъяснения (без указания наименования претендента, от которого был получен запрос на разъяснении) на официальном сайте.

8. Отказ от проведения запроса предложений

8.1. Заказчик вправе в любое время отказаться от проведения настоящего запроса предложений, в т.ч. отказаться от выбора победителя после вскрытия заявок на участие в запросе предложений, а также от заключения Договора с победителем запроса предложений.

8.2. Извещение об отказе от проведения запроса предложений размещается на официальном сайте в течение 24 часов со дня принятия решения об отказе от проведения запроса предложений. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения Заказчиком направляются соответствующие уведомления всем претендентам, подавшим заявки на участие в запросе предложений.

9. Сведения о возможности Заказчика изменить объем оказываемых услуг, выполняемых работ, поставляемых товаров,  предусмотренный Договором

В порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 10.3 Положения о закупке ОАО «ЛОЭСК», Заказчик по согласованию с лицом, с которым заключен Договор по результатам запроса предложений, в ходе исполнения Договора вправе изменить объем оказываемых услуг, выполняемых работ, поставляемых товаров. 

III. Требования к содержанию и форме заявок на участие в запросе предложений

10. Документация, входящая в заявку на участие в запросе предложений

10.1. Заявка на участие в запросе предложений, подаваемая Претендентом, должна содержать:

1) Собственно заявку на участие в запросе предложений (Форма №1).

2) Общие сведения об организации – Претенденте (анкета) (Форма №2).

3) Предложения Претендента по предмету запроса предложений (Форма №3: лист 1, лист 2 – для заполнения по конкретной закупке прилагаются к карточке запроса предложений).

4) Проект Договора, заключаемого в рамках предмета запроса предложений, с оформленными приложениями (Форма №4).

5) Для юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации - выписку из единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за 60 дней до размещения извещения о проведении запроса предложений на официальном сайте, или нотариально заверенную копию такой выписки.

6) Для иностранных лиц - надлежащим образом заверенный перевод на русском языке документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства, полученные не ранее чем за 60 дней до размещения извещения о проведении запроса предложений на официальном сайте.

7) Копии свидетельств СРО о допуске к работам, являющимся предметом запроса предложений.

8) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Претендента - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Претендента без доверенности. В случае если от имени Претендента действует иное лицо – также доверенность на осуществление действий от имени Претендента, заверенную печатью Претендента и подписанную руководителем Претендента (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Претендента, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

9) Копии устава и свидетельства о государственной регистрации, заверенные подписью руководителя и печатью  (для юридических лиц).

10) Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для Претендента выполнение работ, являющихся предметом Договора, являются крупной сделкой.

11) Копии  бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за предыдущий год и завершенный период текущего года;

12) Документы, подтверждающие соответствие Претендента требованиям, установленным пунктам 2.2, 2.3, 2.4 настоящей документации:

а) справку о наличии ресурсов, необходимых для исполнения договора (Форма 5) (по п. 2.2), 
б) бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату с отчетом о прибылях и убытках (по п. 2.3),

в) перечень договоров (не менее двух) с указанием даты заключения и наименования контрагента с приложением копий подписанных сторонами актов выполненных работ по указанным договорам (Форма № 6) (по п. 2.4);

13) Бухгалтерский баланс на 31 декабря предшествующего календарного года с отчетом о прибылях и убытках;

14) Справка в свободной форме об отсутствии судебных споров за последние 2 года, связанных с предъявлением Претенденту исковых требований о взыскании задолженности, неустойки по заключенным договорам, требований, связанных с иным ненадлежащим исполнением Претендентом иных обязательств по заключенным договорам (по п. 2.11);

15) Опись документов, входящих в заявку (Форма №7).

16) Иные требования к документации могут быть указаны в карточке запроса предложений на проведении конкретной закупки.

10.2. Заявка на участие в запросе предложений должна соответствовать требованиям настоящей документации, не содержать недостоверных сведений. Документы, для которых документацией о запросе предложений установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с этими формами. Заполнение всех форм обязательно. 

10.3. Все документы, представленные Претендентами, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, сброшюрованы (либо прошиты), скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица Претендента – юридического лица. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в запросе предложений, должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Копии документов, предоставляемых для участия в запросе предложений, должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если это установлено требованиями настоящей документации.

10.4. Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике запроса предложений или о работах, на выполнение которых проводится запрос предложений, является основанием для не допуска Претендента к участию в запросе предложений.

При этом в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных Претендентом в составе заявки на участие в запросе предложений, такой Претендент может быть отстранен комиссией от участия в запросе предложений на любом этапе его проведения вплоть до момента заключения Договора.

10.5. Документация, указанная в пункте 10.1, подготовленная Претендентом, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в запросе предложений, должны быть составлены на русском языке. 

Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными Договорами Российской Федерации.

10.6. Валюта заявки на участие в запросе предложений – российские рубли.

10.7. Заявка на участие в запросе предложений должна сохранять свое действие в течение срока проведения процедуры запроса предложений до момента подписания Договора либо до момента принятия решения об отказе от проведения запроса предложений.

10.8. Каждый Претендент вправе подать только одну заявку на участие в запросе предложений в письменной форме в отношении предмета запроса предложений.

10.9. Представленные в составе заявки на участие в запросе предложений документы не возвращаются Претенденту.

IV. Подача и вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений 

11. Место и сроки подачи заявок на участие в запросе предложений

11.1. Окончание срока подачи заявок на участие в соответствующем запросе предложений устанавливается в извещении  о проведении запроса предложений и карточке запроса предложений. 

Заявка может быть отправлена Претендентом по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу: 195197, г.Санкт-Петербург, Полюстровский пр., д.59 «Х», или сдана в канцелярию (каб.104)
 в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Дата и время публичного вскрытия конвертов с заявками устанавливаются в извещении и карточке запроса предложений.
11.2. В день публичного вскрытия заявок на участие в запросе предложений такие заявки могут быть поданы на заседании комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в запросе предложений по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений, указанному в Извещении о проведении запроса предложений. 

11.3. Заказчик оставляет за собой право продлить срок подачи заявок и внести соответствующие изменения в документацию о запросе предложений.

12. Порядок подачи и регистрации заявок на участие в запросе предложений

12.1. Каждый конверт с заявкой регистрируется Заказчиком. Поступившие конверты с заявками регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в запросе предложений, в порядке поступления конвертов с заявками. Запись регистрации конверта должна включать регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи.

По требованию Претендента, подавшего конверт с заявкой на участие в запросе предложений, Заказчик выдаёт расписку в получении конверта с такой заявкой (копию лицевой стороны конверта с регистрационным номером заявки).

12.2. Претендент подает заявку на участие в запросе предложений в письменной форме в запечатанном конверте. При приеме заявки на участие в запросе предложений проверяется только сохранность конверта. 

На конверте указываются:

- наименование закупки: «Запрос предложений на выполнение работ по объекту  __________________ «под ключ» (указывается полное наименование закупки согласно извещению о проведении запроса предложений), 

- слова  «НЕ ВСКРЫВАТЬ до _______________» (указывается дата и время вскрытия заявок на участие в закупке),      
- наименование и почтовый адрес Претендента.

12.3. Если конверт с заявкой на участие в запросе предложений не запечатан и не маркирован в соответствии с требованиями настоящей документации, Заказчик не несет ответственности за утерю конверта или его содержимого, или досрочное вскрытие такого конверта.

12.4. Срок поступления заявки на участие в запросе предложений определяется по дате и времени регистрации ее Заказчиком, указываемым в журнале регистрации заявок на участие в запросе предложений и проставляемым на конверте. 

13. Заявки на участие в запросе предложений, поданные с опозданием

Полученные после окончания приема заявок на участие в запросе предложений заявки на участие в запросе предложений не рассматриваются. Конверты с такими заявками на участие в запросе предложений вскрываются (в случае если на конверте с заявкой на участие в запросе предложений не указан почтовый адрес Претендента) и возвращаются Претендентам, подавшим такие заявки. 

14. Изменения заявки на участие в запросе предложений

14.1. Претендент, подавший заявку на участие в запросе предложений, вправе изменить заявку на участие в запросе предложений в любое время до момента вскрытия комиссией конвертов с заявками на участие в запросе предложений. 

14.2. Заявки на участие в запросе предложений изменяются путем полной замены конверта с заявкой на другой, содержащий новую заявку. При этом отзыв первоначальной заявки на участие в запросе предложений производится в соответствии с настоящей документацией.

14.3. Изменения заявки на участие в запросе предложений подаются в запечатанном конверте, на котором указывается: «Изменение заявки №________ на участие в запросе предложений на выполнение работ по объекту __________________ «под ключ» (указывается полное наименование закупки), дата подачи и регистрационный номер заявки на участие в запросе предложений.
Изменения заявки должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в запросе предложений настоящей документацией. 

Изменения заявок на участие в запросе предложений подаются по адресу и в сроки осуществления приема заявок на участие в запросе предложений, указанные в извещении и карточке запроса предложений.

14.4. Изменения заявок на участие в запросе предложений регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в запросе предложений за номером, присвоенном первоначальной заявке на участие в запросе предложений с отметкой «изменение заявки».

После окончания срока подачи заявок внесение изменений в заявки на участие в запросе предложений не допускается.

Конверты с изменениями заявок вскрываются комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в запросе предложений. При подаче Претендентом изменения заявки конверт с его первоначальной заявкой не вскрывается.

15. Отзыв заявок на участие в запросе предложений

15.1. Претендент, подавший заявку на участие в запросе предложений, вправе отозвать заявку в любое время до момента вскрытия комиссией конвертов с заявками на участие в запросе предложений.

15.2. Заявки на участие в запросе предложений отзываются в следующем порядке.

Претендент подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование запроса предложений, регистрационный номер заявки на участие в запросе предложений, дата, время и способ подачи заявки на участие в запросе предложений.

Заявление об отзыве заявки на участие в запросе предложений должно быть скреплено печатью и подписано уполномоченным лицом. 

Заявления об отзыве заявок на участие в запросе предложений подаются по адресу, указанному в документации, по которому осуществляется прием заявок на участие в запросе предложений. 

15.3. Отзывы заявок на участие в запросе предложений регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в запросе предложений. 

Конверты с заявками на участие в запросе предложений, в отношении которых поданы заявления об их отзыве, не вскрываются.

После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в запросе предложений.

16. Вскрытие  конвертов с заявками на участие в запросе предложений 

16.1. Публично, в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении запроса предложений (с учетом всех возможных изменений в документации), комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в запросе предложений.

Претенденты (их уполномоченные представители), подавшие заявки на участие в запросе предложений, вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в запросе предложений. 

Представители представляют документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Претендента. В случае присутствия представителей Претендентов, не являющихся руководителями организации, должна быть предоставлена доверенность на представление интересов соответствующего Претендента.

Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в Листе регистрации представителей Претендентов.

16.2. Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в запросе предложений, которые поступили Заказчику в установленные извещением о проведении запроса предложений.

16.3. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого Претендента, заявка на участие, в запросе предложений которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных документацией о запросе предложений, в т.ч. карточкой запроса предложений, объявляются при вскрытии заявок на участие в запросе предложений и заносятся в Протокол вскрытия заявок на участие в запросе предложений.  Комиссией также объявляются условия исполнения Договора, указанные в заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в запросе предложений. 

16.4. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений подана только одна заявка на участие в запросе предложений или не подано ни одной заявки на участие в запросе предложений, в указанный протокол вносится информация о признании запроса предложений несостоявшимся.

16.5. Последствия признания по указанным в настоящем разделе основаниям запроса предложений несостоявшимся определены в пунктах 1.9.5, 1.9.7 Положения о порядке проведения запроса предложений  (Приложение №3 к Положению о закупке ОАО «ЛОЭСК»).

17. Разъяснения предложений и запрет изменения заявок на участие в запросе предложений при вскрытии конвертов с заявками

17.1. Комиссия вправе потребовать от Претендентов представления разъяснений положений, содержащихся в представленной ими заявке на участие в запросе предложений, в порядке, установленном пунктом 1.11 Положения о порядке проведения запроса предложений ОАО «ЛОЭСК» (Приложение №3 к Положению о закупке ОАО «ЛОЭСК»).

17.2. Претенденты вправе по собственной инициативе разъяснить положения предоставленных ими документов в заявках на участие в запросе предложений.

17.3. Не допускается изменение Претендентами положений представленных ими заявок на участие в запросе предложений после вскрытия конвертов с заявками.

 V. Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе предложений

18. Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений

18.1. В срок, указанный в извещении, комиссия рассматривает заявки на участие в запросе предложений на предмет соответствия требованиям, установленным настоящей документацией, и соответствие Претендентов требованиям, установленным настоящей документацией, в порядке, определенном пунктом 1.11 Положения о порядке проведения запроса предложений (Приложение №3 к Положению о закупке ОАО «ЛОЭСК»).

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе предложений комиссией принимается решение: 

· о допуске к участию в запросе предложений Претендента и о признании Претендента участником запроса предложений;

· об отказе в допуске Претендента к участию в запросе предложений.

18.2. Претенденту отказывается в допуске к участию в запросе предложений в случаях, установленных пунктами 1.11.2, 1.11.3 Положения о порядке проведения запроса предложений (Приложение №3 к Положению о закупке ОАО «ЛОЭСК»).

18.3. По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе предложений комиссией составляется Протокол рассмотрения заявок.

18.4. Если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе предложений, будет  принято решение о несоответствии всех претендентов требованиям,  предъявляемым к участникам запроса предложений, и (или) о несоответствии всех заявок на участие в запросе предложений, установленным документацией требованиям, либо о соответствии только одного претендента и поданной им заявки на участие в запросе предложений установленным требованиям, запрос предложений признается  несостоявшимся. 

18.5. Последствия признания по указанным в настоящем разделе основаниям запроса предложений несостоявшимся определены в пунктах 1.11.10, 1.11.11 Положения о порядке проведения запроса предложений  (Приложение №3 к Положению о закупке ОАО «ЛОЭСК»).

19. Оценка и сопоставление заявок

19.1. В срок, указанный в извещении, комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в запросе предложений, поданных Претендентами, признанными участниками запроса предложений. 

19.2. Оценка заявок на участие в запросе предложений проводится в соответствии с критериями оценки заявок, указанными в карточке запроса предложений на проведение соответствующей закупки.
19.3. Оценка предложения участника осуществляется каждым членом закупочной комиссии путем присвоения баллов заявке участника по каждому критерию. Для получения оценки по критерию для каждой заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами комиссии по соответствующему критерию. 

По критериям, в отношении которых установлен расчетный порядок определения оценки – оценка выставляется в соответствии с таким порядком.

Оценка предложения в целом рассчитывается путем сложения полученных оценок по всем критериям, умноженных на весовые коэффициенты, установленные для каждого критерия. 

19.4.  В соответствии с полученными оценками комиссия проводит ранжирование заявок с присвоением порядковых номеров по мере уменьшения выгодности предложений участников. 

Заявке участника, получившей максимальную оценку, присваивается первый номер. Участник, направивший такую заявку, считается предложившим лучшие для Заказчика условия исполнения Договора и признается победителем запроса предложений.

В случае, когда в нескольких заявках на участие в запросе предложений содержатся одинаковые условия исполнения Договора по предусмотренным документацией критериям, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в запросе предложений, которая поступила ранее других заявок на участие в запросе предложений, содержащих такие условия, если иное не установлено карточкой запроса предложений.

19.5.  Комиссия ведет Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений, который подписывается всеми присутствующими членами закупочной комиссии в течение дня, следующего за днем окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений.

19.6. В соответствии с пунктом 1.12.8 Положения о порядке проведения запроса предложений (Приложение №3 к Положению о закупке ОАО «ЛОЭСК») все решения комиссии при проведении настоящего запроса предложений могут оформляться единым Протоколом вскрытия, рассмотрения и оценки заявок. 
19.7٭. Переторжка/процедура закрытого запроса цен
После подведения  итогов запроса предложений закупочная комиссия вправе провести переторжку или процедуру закрытого запроса цен среди 2-х и более участников запроса предложений, в заявках которых содержатся наилучшие условия исполнения Договора. Решение  провести переторжку/процедуру закрытого запроса цен указывается в Протоколе оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений/ или в Протоколе вскрытия, рассмотрения и оценки заявок. Порядок, процедура проведения переторжки/процедуры закрытого запроса цен установлены Положением о закупке ОАО «ЛОЭСК».

VI. Заключение Договора по результатам проведения запроса предложений

20. Договор

20.1. По итогам запроса предложений с победителем может быть заключен Договор.

Срок заключения Договора с победителем по итогам запроса предложений устанавливается карточкой запроса предложений.
20.2. Победитель (иной претендент, с которым заключается Договор) должен подписать, заверить печатью переданные ему Заказчиком экземпляры Договора, и возвратить один экземпляр в течение пяти рабочих дней с момента его получения. 
21. Условия Договора

21.1. Договор заключается на условиях, указанных в заявке участника, с которым заключается Договор, и документации о запросе предложений. Условия исполнения Договора, предложенные участником, с которым заключается Договор, включаются в проект Договора, прилагаемый к документации.  При заключении Договора его цена не может превышать начальной цены, указанной в извещении о проведении запроса предложений.

21.2. В случаях, предусмотренных Положением о порядке проведения запроса предложений, Договор может быть заключен на условиях, улучшающих условия исполнения Договора для Заказчика по сравнению с предложением участника, с которым заключается Договор, в т.ч. по более низкой цене.

21.3. В соответствии с п. 10.3. Положения о закупке ОАО «ЛОЭСК» в случае, если в процессе выполнения работ возникает необходимость выполнения дополнительного объема работ, либо иного изменения технического задания, Заказчик по согласованию с лицом, с которым заключен договор по результатам закупок, вправе изменить объем выполняемых работ, но не более чем на сорок процентов. При этом Заказчик по согласованию с лицом, с которым заключен договор по результатам закупки, вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально изменению объема работ, а также изменить титул объекта.
22. Приложения:

1. Форма заявки на участие в запросе предложений (Форма №1).

2. Форма общих сведений об организации – претенденте (анкета, Форма №2).

3. Форма предложения претендента по предмету запроса предложений (Форма №3 прилагается к карточке запроса предложений).

4. Проект Договора (Форма №4):
4.1. Проект Договора подряда (на выполнение работ «под ключ» по объекту строительства) (Форма №4.1)

4.2. Проект Договора подряда (на выполнение работ «под ключ» по объекту реконструкции) (Форма №4.2)

5. Форма справки о наличии ресурсов (Форма 5).

6. Форма описи документов (Форма №6).

Техническое задание и/или Задание на получение разрешений и согласований (прилагаются к карточке запроса предложений). 

Форма №1

(печатается на бланке юридического лица)

Заявка на участие в запросе предложений

на выполнение работ по объекту
«под ключ»

Дата: 

От кого:

	Наименование организации:
	

	Место нахождения, почтовый адрес:
	

	Контактный телефон:
	


1. Изучив документацию о запросе предложений на выполнение работ по объекту  _______________________ «под ключ», а также Положение о закупке ОАО «ЛОЭСК», в т.ч. Положение о порядке проведения запроса предложений

	

	(наименование организации – Претендента)


в лице

	

	(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)


сообщает о согласии участвовать в запросе предложений на условиях, установленных в документации о запросе предложений, и направляет настоящую заявку.

2. Настоящей заявкой подтверждаем, что против

	

	(наименование организации – Претендента)


не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает ___ (значение указать цифрами и прописью) % балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, а также сведения об организации отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков.

3. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации.

4. В случае признания нашей заявки как содержащей лучшие условия исполнения Договора и присвоения ей первого номера мы берем на себя обязательства подписать Договор подряда в соответствии с требованиями документации о запросе предложений.

5. В случае присвоения нашей заявке второго номера, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя запроса предложений, а победитель запроса предложений будет признан уклонившимся от заключения Договора, мы обязуемся подписать данный Договор подряда в соответствии с требованиями документации о запросе предложений и условиями нашего предложения.

6. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с организатором запроса предложений нами уполномочен

	

	(Ф.И.О., телефон работника организации – Претендента)


Все сведения о проведении запроса предложений просим сообщать уполномоченному лицу.

Приложения:

	1.
	

	2.
	

	3.
	

	4.
	

	5.
	

	6.
	

	7.
	

	8.
	


	
	
	
	
	

	(должность)
	М.П.
	(подпись)
	
	(И.О.Фамилия)


Форма №2

Общие сведения об организации (анкета)

	1.
	Полное наименование организации:
	

	2.
	Сокращенное наименование:
	

	3.
	Сведения об организационно-правовой форме:
	

	4.
	Почтовый адрес:
	

	5.
	Юридический адрес:
	

	6.
	Фактический адрес:
	

	7.
	Телефон и контактное лицо:
	

	8.
	Факс:
	

	9.
	Адрес электронной почты, Web-сайта:
	

	10.
	Сведения о государственной регистрации: Дата, место регистрации, наименование регистрирующего органа, регистрационный номер:
	

	11.
	ИНН / КПП:
	

	12.
	Коды статистического учета (ОКВЭД, ОКПО):
	

	13.
	Основной вид деятельности:
	

	14.
	Размер уставного капитала:
	

	15.
	Банковские реквизиты:
	


	
	
	
	
	

	(должность)
	М.П.
	(подпись)
	
	(И.О.Фамилия)


Форма №4

Настоящие проекты Договора — это требования Заказчика к условиям и форме заключаемого по результатам запроса предложений Договора. Данные требования должны быть Претендентом при подготовке проекта Договора в составе заявки на участие в запросе предложений. Заказчик ожидает от участников закупки – предложений (замечаний) по тексту проекта Договора, если участник сочтет это необходимым, оформленных в виде протокола разногласий. Предложения (замечания) к проекту договора не могут противоречить обязательным требованиям Заказчика или требованиям, являющимся критериями оценки.
Форма 4.1 
ДОГОВОР ПОДРЯДА №_______________
(проект)

на выполнение работ по объекту строительства «_______________»

«под ключ»
г. Санкт-Петербург






        «_____» __________ 20__г.

Заказчик – Открытое акционерное общество  «Ленинградская областная управляющая электросетевая компания» (ОАО «ЛОЭСК»), в лице Первого заместителя генерального директора - Технического директора Тарараксина Леонида Вадимовича, действующего на основании доверенности № 1 от 11.01.2011 г., с одной стороны, и Подрядчик – ______________________(________________________), в лице ___________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны (далее – Стороны), на основании протокола о результатах закупочной процедуры № _______ от «____» ______20__г , заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Договор – настоящий документ, включая приложения, а также изменения и дополнения к нему, утвержденные Сторонами, которые могут быть подписаны в период выполнения работ.

Работы – все работы (весь объем работ), подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора.
Объект строительства: ________________________________________________________.

Проектно-сметная документация – проектная документация, смета, рабочая документация на весь объем работ, действующие технические условия, паспорта на применяемое оборудование, изделия, конструкции и материалы, другая документация, необходимая для выполнения работ по настоящему Договору (далее - «Проектная документация», «Проектно-сметная документация»).
Скрытые работы – работы, скрываемые последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ.

Исполнительная документация – комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство работ; сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество оборудования, изделий, конструкций и материалов, применяемых при производстве работ; акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций, акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования; журналы производства работ, акты закрытия разрешений по видам работ и другая документация, предусмотренная строительными нормами и правилами, соответствующими ведомственными инструкциями.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА


1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить по Объекту строительства _________________________________________________________________  следующие этапы работ:

Этап 1 – обеспечение получения разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по настоящему Договору, согласно Заданию на проведение работ по получению разрешительной документации;


Этап 2 – выполнение изыскательских работ по Объекту и разработка Проектно-сметной документации в соответствии с Техническим заданием;

Этап 3 – выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с разработанной Подрядчиком и согласованной Заказчиком Проектно-сметной документацией в установленные настоящим Договором сроки, а

Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы согласно условиям настоящего Договора.


1.2. Объем и содержание работ, выполняемых в соответствии с настоящим Договором, указываются в Задании на проведение работ по получению разрешительной документации, Техническом задании и разработанной Подрядчиком Проектно-сметной документации.


1.3. В случае выявления в процессе выполнения работ необходимости выполнения дополнительного объема работ, не предусмотренного Заданием на проведение работ по получению разрешительной документации, Техническим заданием, Проектно-сметной документацией, Подрядчик:


1.3.1. в течение 2 (двух) календарных дней уведомляет Заказчика о необходимости выполнения дополнительных работ;

1.3.2. приостанавливает выполнение работ по Договору до согласования с Заказчиком условий выполнения дополнительных работ в случае, если без выполнения дополнительного объема работ выполнение работ по настоящему Договору невозможно.



1.4. Заказчик вправе полностью или в части обеспечить работы по настоящему Договору собственными материалами и/или оборудованием, направив Подрядчику перечень таких материалов и/или оборудования не позднее момента передачи Подрядчику утвержденной Проектно-сметной документации. Условия и порядок предоставления материалов и/или оборудования Заказчиком регламентируются Сторонами в дополнительном соглашении к настоящему Договору.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ


2.1. Стоимость работ по настоящему Договору устанавливается в соответствии с  протоколом о результатах закупочной процедуры № _______ от «____» ______ 20__г и составляет ___________________ (_____________________________) руб. ____коп, в том числе НДС – 18% - __________ (________________________) руб. ___ коп. Стоимость работ, указанная в настоящем пункте,  является максимальной ориентировочной стоимостью работ по Договору и может быть уменьшена по результатам работ путем подписания дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ.

            В стоимость работ включены все расходы Подрядчика, связанные с получением необходимых разрешений и согласований уполномоченных органов и организаций.

2.2. В случае необходимости проведения государственной экспертизы Проектной документации и результатов инженерных изысканий по Объекту строительства в соответствии со ст. 49 Градостроительного кодекса РФ, в стоимость работ, указанную в п. 2.1 настоящего Договора, включается стоимость прохождения экспертизы.
            2.3. В случае получения отрицательного заключения о прохождении государственной экспертизы Проектной документации и результатов инженерных изысканий по Объекту строительства, Подрядчик за свой счет оплачивает стоимость повторного прохождения государственной экспертизы до принятия решения соответствующим государственным органом о получении положительного заключения.
2.4. Обязательным условием составления смет на строительно-монтажные работы является выделение всего объёма материалов и оборудования, закупаемых Подрядчиком для проведения работ, в действующих на момент заключения Договора ценах.

3. ЗАКАЗЧИК ОБЯЗАН


3.1. Передать Подрядчику исходные данные для выполнения работ по Этапам 1, 2 в случае, если предоставление Заказчиком исходных данных предусмотрено в Задании на проведение работ по получению разрешительной документации и (или) в Техническом задании.

3.2. Рассмотреть разработанную Подрядчиком Проектно-сметную документацию в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента её представления и передать Подрядчику утвержденную Проектно-сметную документацию в установленный настоящим пунктом срок либо направить мотивированный отказ, содержащий перечень недостатков и сроков их исправления.


3.3. При внесении по своей инициативе изменений в утвержденную Проектно-сметную документацию после ее передачи Подрядчику, возместить Подрядчику все обоснованные затраты, понесенные последним в связи с внесением изменений, и уточнить, по согласованию с Подрядчиком, стоимость и сроки выполнения работ, что оформляется соответствующими дополнительными соглашениями к настоящему Договору.


3.4. Осуществить допуск персонала Подрядчика на Объект в соответствии с действующими требованиями. Обеспечить оформление пропусков и разрешений для въезда персонала, техники и автотранспорта  Подрядчика на Объект.

3.5. По запросу Подрядчика представлять документы, необходимые для получения разрешения на включение электроустановки (допуск электроустановки в эксплуатацию) от уполномоченных государственных органов, если на Объект строительства необходимо получение допуска.


3.6. Принять выполненные работы в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего Договора.


3.7. Оплатить работы в порядке, установленном разделом 7 настоящего Договора. 

4. ПОДРЯДЧИК ОБЯЗАН


4.1. Выполнить работы по настоящему Договору собственными и/или привлеченными силами, средствами в соответствии со строительными нормами и правилами, соответствующими ведомственными правилами и инструкциями, в сроки, установленные Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к настоящему Договору), Графиком выполнения работ по получению разрешительной документации (Приложение № 3а к настоящему Договору).

4.2. Получить все разрешения и согласования уполномоченных органов и организаций, необходимые для выполнения работ по настоящему Договору.


4.3. Выполнить работы на основании исходных данных, в соответствии с Заданием на проведение работ по получению разрешительной документации (Приложение № 1), Техническим заданием (Приложение № 2), действующими строительными нормами и правилами (СНиП), инструкциями, государственными стандартами, иными нормативно-правовыми актами РФ.

4.4. Разработать Проектно-сметную документацию и материалы инженерных изысканий в составе, предусмотренном Техническим заданием, и передать Заказчику в сроки, установленные Графиком выполнения работ (Приложение № 3).


4.5. В случае если в процессе выполнения проектно-изыскательских работ  обнаружится невозможность достижения результатов, предусмотренных Техническим заданием, приостановить выполнение работ и в течение 2 (двух) рабочих дней уведомить об этом Заказчика.


4.6. Если в процессе выполнения проектно-изыскательских работ выявится нецелесообразность их дальнейшего проведения, Стороны обязаны в 5-дневный срок известить друг друга об их приостановлении и в 15-дневный срок с момента извещения рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ. В случае прекращения работ для сторон наступают последствия и ответственность, предусмотренные ст. 716 и 717 ГК РФ.


4.7. За свой счет устранить указанные Заказчиком недостатки Проектной документации, изыскательских работ, включая, при необходимости, выполнение дополнительных изыскательских работ, в установленные последним сроки, в том числе недостатки, выявленные  впоследствии в ходе строительно-монтажных работ, а также в процессе эксплуатации Объекта.

4.8. В случаях, установленных ст. 49 Градостроительного кодекса РФ, обеспечить прохождение государственной экспертизы Проектной документации и результатов инженерных изысканий по Объекту строительства, в том числе, обеспечить подготовку и подачу в уполномоченный государственный орган необходимых документов.


4.9. Согласовать с Заказчиком оборудование и материалы, приобретаемые Подрядчиком для выполнения работ по настоящему Договору. Стоимость материалов и оборудования утверждается Заказчиком путем согласования смет на выполнение строительно-монтажных работ.


4.10. Соблюдать при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ. 


Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований в соответствии с действующим законодательством.


4.11. Нести полную ответственность за сохранность оборудования, изделий, конструкций и материалов до окончательной приемки работ Заказчиком.


4.12. Согласовывать с Заказчиком результаты выполненных работ (этапов работ).

4.13. По запросу Заказчика предоставлять информацию о ходе выполнения работ в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения запроса.


4.14. Сдать выполненные работы в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего Договора.


4.15. Обеспечить получение разрешения на включение электроустановки (допуск электроустановки в эксплуатацию) от уполномоченных государственных органов, если на Объект строительства необходимо получение допуска.


4.16. Нести ответственность и возмещать в полном объеме убытки, причиненные третьим лицам или имуществу Заказчика в ходе выполнения работ, а также по причинам, связанным с выполнением работ.

5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Начало выполнения работ: Подрядчик приступает к выполнению работ по этапу 1 с момента подписания Договора.

5.2. Начало выполнения работ по этапам 2,3: Подрядчик приступает к выполнению работ по этапам с момента перечисления Заказчиком авансового платежа на расчетный счет Подрядчика в соответствии с п.7.1 настоящего Договора. 


Выполнение Заказчиком обязательств по внесению аванса, предусмотренного настоящим пунктом, обусловлено появлением у Заказчика возможности финансирования работ по Договору.


О готовности перечисления аванса Заказчик уведомляет Подрядчика посредством факсимильной связи или иным другим доступным способом.

5.3. Сроки выполнения работ по Договору в целом и по отдельным его этапам определяются согласованными Сторонами Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к настоящему Договору), Графиком выполнения работ по получению разрешительной документации (Приложение № 3а к настоящему Договору).
6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
6.1. Ответственным со стороны Заказчика за решение организационно-технических вопросов, приемку выполненных работ по Этапу 1 настоящего Договора является Заместитель генерального директора по управлению имуществом ОАО «ЛОЭСК» Мыжевских Елена Александровна или лицо, ею назначенное.

Ответственным со стороны Заказчика за решение организационно-технических вопросов, приемку выполненных работ по Этапу 2 и Этапу 3 настоящего Договора является Первый заместитель генерального директора – технический директор ОАО «ЛОЭСК» Тарараксин Леонид Вадимович или лицо, им назначенное.

6.2. Ответственным со стороны Подрядчика за решение организационно-технических вопросов, сдачу выполненных работ является: ____________________ или лицо, им назначенное.


6.3. Приемка и оценка выполненных работ по Этапу 1, перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче Подрядчиком Заказчику по окончании работ по получению разрешений и согласований, определяются в соответствии с требованиями Задания на проведение работ по получению разрешительной документации, и фиксируется в акте сдачи-приемки выполненных работ.
6.4. Подрядчик по мере выполнения проектно-изыскательских работ (Этап 2) в сроки, установленные Графиком выполнения работ, предоставляет Заказчику отчетную документацию по инженерным изысканиям по форме и в комплектации согласно требованиям СНиП 11-02-96, готовую исходно-разрешительную документацию, Проектно-сметную документацию, акт о выполненных проектно-изыскательских работах в 2-х экземплярах. Отчетная документация, Проектно-сметная документация предоставляется Подрядчиком Заказчику по накладной на бумажном (4 экземпляра) и электронном носителях. 
Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче Подрядчиком Заказчику по окончании проектно-изыскательских работ, определяется в соответствии с Техническим заданием  и требованиями нормативно-правовых актов.


6.5. При выполнении Подрядчиком иных, не указанных в п. 6.4 настоящего Договора, работ Подрядчик ежемесячно, в срок до 25-го числа текущего месяца, представляет Заказчику журналы учета выполненных работ (форма КС-6а), акты о приемке выполненных работ (форма КС-2), завизированные представителем Заказчика, осуществляющим технический надзор, справки о стоимости выполненных работ и затрат (фор​ма КС-3), общий журнал работ, соответствующую исполнительную документацию, фиксирующую ход выполнения, окончания и оформления соответствующих видов работ. 

6.6. Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения документации, указанной  в  п. 6.4, 6.5 настоящего  Договора,  обязан  подписать  ее и возвратить Подрядчику или 
направить мотивированный отказ. Основанием для отказа Заказчика в подписании указанных в п. 6.4, 6.5 настоящего Договора документов может являться также непредставление Подрядчиком, в том числе представление не в полном объеме, или ненадлежащее составление комплекта исполнительной документации. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня недостатков работ, необходимых доработок и сроков их выполнения, не превышающих 14 (четырнадцати) календарных  дней. 

6.6.1. При отказе Подрядчика от составления указанного акта в течение 5 (пяти) дней с момента получения извещения Заказчика об обнаруженных недостатках, в т.ч. неявке Подрядчика для составления такого акта, Заказчик привлекает для фиксации и качественной оценки обнаруженных недостатков третье лицо, соответствующее требованиям законодательства к лицу, осуществляющему производство аналогичных работ. В этом случае Подрядчик обязан возместить Заказчику понесенные им расходы по привлечению третьего лица. До устранения недостатков Подрядчик не предъявляет выполненные объемы работ к оплате.

6.7. Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки Скрытых работ, подлежащих закрытию последующими работами, не позднее, чем за три дня до начала приемки, с обязательным указанием времени и места проведения приемки, фамилии, имени и отчества представителя Подрядчика, проводящего приемку.


Копия уведомления направляется Заказчику посредством факсимильной связи, а подлинник вручается уполномоченному представителю Заказчика на строительной площадке или в офисе Заказчика под расписку, либо направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу Заказчика, указанному в Договоре.


6.7.1. Факт приемки Скрытых работ фиксируется в соответствующем акте промежуточной приемки, подписанном  представителями обеих Сторон.


Недостатки и дефекты, обнаруженные при приемке Скрытых работ, устраняются силами и средствами Подрядчика в сроки, обеспечивающие соблюдение Графика выполнения работ. В этом случае акт промежуточной приемки Скрытых работ составляется Сторонами непосредственно после устранения недостатков, в вышеуказанном порядке.

После подписания Сторонами акта промежуточной приемки Скрытых работ Подрядчик приступает к выполнению последующих работ.

6.8. Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о готовности завершенного строительством Объекта к сдаче Заказчику (Этап 3).

Датой вручения уведомления считается дата его получения Заказчиком. Одновременно с уведомлением о проведении приемки Объекта Подрядчик передает Заказчику два экземпляра исполнительной документации, составленной по типовой инструкции И 1.13-07.

6.9. Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3) обязан подписать их и  возвратить Подрядчику или направить мотивированный отказ. 

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня недостатков работ, необходимых доработок и сроков их выполнения, не превышающих 14 (четырнадцати) календарных  дней. Подрядчик обязан устранить недостатки работ своими силами и за свой счет в установленные сроки.

6.9.1. При отказе Подрядчика от составления указанного акта, Заказчик привлекает третье лицо в порядке, установленном пунктом 6.6.1 настоящего Договора. 


6.10. Окончательная приемка результата выполненных работ по Договору производится Заказчиком при выполнении следующих обязательных условий:

- наличие подписанных Подрядчиком и завизированных представителем Заказчика, осуществляющим технический надзор за строительством Объекта, окончательных актов о приемке выполненных работ (форма КС – 2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС–3) по всем видам и объемам работ, указанным в Проектно-сметной документации;

· отсутствие разногласий между Сторонами по объему и качеству выполненных работ;

· передача Подрядчиком Заказчику полного комплекта исполнительной документации на все выполненные работы в двух экземплярах;

· наличие у Заказчика документов, свидетельствующих о положительных результатах испытаний смонтированного оборудования, в случаях, когда в силу действующих нормативных актов РФ приемка оборудования без предварительных испытаний не допускается;

· передача Подрядчиком Заказчику документов, подтверждающих соответствие принимаемого Объекта утвержденному проекту, нормам, правилам и стандартам, установленным действующим законодательством РФ, в том числе наличие положительных заключений государственной экспертизы;

-наличие разрешительных документов и документов о согласовании в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами РФ, обеспечивающими государственную регистрацию Объекта в соответствии с ФЗ  «О Государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
· подписание акта сдачи-приемки Объекта в эксплуатацию с участием представителей учреждений и иных организаций, осуществляющих контроль и/или надзор за приемкой Объекта в эксплуатацию в соответствии с действующим законодательством РФ и акта об устранении замечаний, выявленных при сдаче-приемке Объекта;

6.11. Результат выполненных по настоящему Договору работ в полном объеме считается переданным Подрядчиком и принятым Заказчиком с момента подписания сторонами Акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС – 11).

6.11.1. В случае если Заданием на проведение работ по получению разрешительной документации предусмотрено получение Подрядчиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию уполномоченного органа местного самоуправления, работы по настоящему Договору считаются выполненными Подрядчиком и принятыми Заказчиком с момента подписания Сторонами акта передачи Подрядчиком Заказчику такого разрешения.

6.12. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ Заказчик вправе досрочно принять результат выполненных работ. 
7. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ


7.1. Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере ___ % от стоимости работ, указанной в п.2.1 настоящего Договора, ______  (______________) руб. ___ коп., в т.ч. НДС 18% - _____ (_______________) руб. ___коп., в течение 10 (десяти) банковских дней с момента отправки уведомления в соответствии с п.5.1 Договора.

7.1.1. В случае если сумма аванса меньше стоимости приобретаемых Подрядчиком в целях выполнения работ по настоящему Договору оборудования, Заказчик на основании представленной Подрядчиком копии Договора поставки (купли-продажи) материалов и оборудования, заключенного между Подрядчиком и Поставщиком (Продавцом), по своему усмотрению вправе дополнительно перечислить сумму в пределах разницы между стоимостью материалов и оборудования и авансом, предусмотренным п. 7.1 настоящего Договора, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика. 


7.1.2. В случае если Договором поставки (купли-продажи), указанным в п. 7.1.1 настоящего Договора, предусмотрена оплата стоимости оборудования по частям, в том числе оплата после получения оборудования, Заказчик перечисляет Подрядчику стоимость оборудования в соответствии с условиями, сроками, предусмотренными Договором поставки (купли-продажи), на основании выставленного Подрядчиком счета. При этом срок перечисления Заказчиком стоимости оборудования не может быть менее 10 (десяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика.


7.2. Подрядчик выставляет Заказчику соответствующие счет-фактуры в течение 5 (пяти) банковских дней с момента поступления сумм, указанных в п. 7.1, 7.1.1, 7.1.2 настоящего Договора, на расчетный счет Подрядчика.






7.3. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не ранее 1 квартала 2014 года, на основании:

· подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта сдачи-приемки выполненных работ;

· выставленного Подрядчиком счета-фактуры.


7.4. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

· подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта о выполненных проектно-изыскательских работах;

· выставленного Подрядчиком счета-фактуры.


7.5. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 3 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не более 80 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по настоящему Договору, с учетом сумм, перечисленных Подрядчику в соответствии пп. 7.1, 7.1.1, 7.1.2 настоящего Договора, на основании:
· подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);

· подписанной обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3);
· выставленного Подрядчиком счета-фактуры.


7.6. Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не ранее 1 квартала 2014 года,  на основании:

· подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);
· подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта передачи Подрядчиком Заказчику разрешения на включение электроустановки (допуск электроустановки в эксплуатацию) уполномоченного государственного органа, если на Объект строительства необходимо получение допуска;
· подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта передачи Подрядчиком Заказчику разрешения на ввод объекта в эксплуатацию уполномоченного органа местного самоуправления; если на Объект строительства необходимо получение допуска;
· подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1, фиксирующего факт приемки Заказчиком всего объема разрешительной документации, предусмотренной пунктом 7 Приложения № 1 к настоящему Договору.

7.7. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Гарантия качества распространяется на все, составляющее результат работ: конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору, а также на материалы и оборудование, использованные при производстве работ в пределах сроков, установленных изготовителем.


8.2. Подрядчик гарантирует достижение Объектом строительно-монтажных работ указанных в проектной документации показателей и возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока, указанного в п. 8.3., и несет ответственность за отступление от них.


8.3. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания разрешения на включение электроустановки (допуск электроустановки в эксплуатацию) уполномоченным государственным органом, если на Объект строительства необходимо получение допуска, либо с даты подписания акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11), если получение допуска не требуется.

8.4. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки, но не превышающие 30 (тридцати) календарных дней. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов. 


8.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет.


В случае установления экспертизой причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными дефектами, Подрядчик возмещает понесенные Заказчиком расходы на экспертизу на основании выставленного Заказчиком счета в течение 5 (пяти) банковских дней с момента выставления счета.


8.6. В том случае, если Подрядчик в согласованные Сторонами сроки не устранил дефекты, Заказчик вправе устранить их своими силами (привлеченными силами) за счет Подрядчика либо за свой счет с отнесением на Подрядчика возникших расходов, и, кроме того, взыскать с последнего неустойку в размере 15 % стоимости работ по устранению дефектов.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН


9.1. За нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ по каждому этапу, установленных настоящим Договором, Заказчик имеет право начислить Подрядчику пени в размере 0,1% от общей стоимости работ за каждый день просрочки, но не более 20% от общей стоимости работ.


9.2. За нарушение Подрядчиком предельного срока выполнения работ, в том числе срока передачи Заказчику разрешительной документации, установленного настоящим Договором, Заказчик имеет право удержать из денежных средств, подлежащих перечислению Подрядчику по настоящему Договору неустойку, определяемую из расчета 10% от общей стоимости работ за каждые 10 (десять) дней просрочки предельного срока выполнения работ.


9.3. За нарушение Заказчиком предельного срока исполнения обязательства по оплате по настоящему Договору Подрядчик имеет право начислить Заказчику пени в размере 0,1% от просроченного платежа за каждый день просрочки, но  не более 20% от просроченной суммы.


9.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения настоящего Договора, возмещения убытков в полном размере.

9.5. В случае если настоящий Договор заключается Заказчиком во исполнение его договорных обязательств с третьими лицами, в т.ч. обязательств по Договорам об оказании услуг по технологическому присоединению, и неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по Договору привело к возникновению у Заказчика убытков, в т.ч. в связи с  взысканием с Заказчика убытков и/или неустойки за неисполнение Заказчиком указанных договорных обязательств перед третьими лицами, либо штрафов, уплаченных Заказчиком в связи с привлечением Заказчика к административной ответственности контролирующими органами вследствие неисполнения указанных обязательств, Подрядчик возмещает Заказчику указанные убытки в полном размере.
9.6. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, не позволяющими использовать результат работы в соответствии с предусмотренными в проектной документации показателями, Заказчик вправе по своему выбору:

9.6.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

9.6.2. Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

9.6.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

9.6.4. Если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий, вступления в силу законодательных и иных нормативных актов ограничительного характера, а также прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства повлекли невозможность надлежащего исполнения Сторонами настоящего Договора.


В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.


10.2. Сторона, которая не может выполнить свои обязательства в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы, уведомляет об этом другую Сторону в течение 2-х рабочих дней с момента наступления вышеуказанных обстоятельств.


10.3. Наступление обстоятельств непреодолимой силы подтверждается справкой соответствующих органов государственной власти, уполномоченных организаций.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА


11.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора.


11.2. Заказчик вправе в любой момент расторгнуть настоящий Договор, уведомив Подрядчика в письменной форме не менее чем за 7 дней до даты расторжения Договора. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в таком уведомлении.


11.3. Подрядчик до даты расторжения, указанной в уведомлении, передает Заказчику по акту сдачи-приемки результат выполненных к моменту получения уведомления работ. Оплата работ производится Заказчиком пропорционально выполненному к моменту получения уведомления Подрядчиком объему работ на условиях настоящего Договора. 

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ


12.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора, или связанные с ним, разрешаются Сторонами с применением претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии – 14 дней с момента её получения Стороной. 


12.2. В случае не достижения согласия по спорным вопросам таковые передаются на разрешение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

13. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ


13.1. Права и обязанности, возникшие из настоящего Договора, Стороны не вправе передавать третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.


13.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования, результата выполненных работ до его окончательной приемки Заказчиком несет Подрядчик.


13.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим  Договором, применяются нормы действующего законодательства РФ.


13.4. Любые дополнения или изменения настоящего Договора, касающиеся изменения объемов и стоимости работ, переноса сроков, или иных его условий осуществляются путем подписания сторонами соответствующего соглашения.


13.5. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.


13.6. Все расчетно-платежные документы по настоящему Договору должны содержать ссылку на регистрационный номер Договора и дату его заключения.


13.7. При исполнении Договора Стороны вправе руководствоваться документами, полученными посредством факсимильной связи, при условии обмена оригиналами документов в течение 14 (четырнадцати) дней с момента передачи документов посредством факсимильной связи. 

13.8. В случае изменения условий раздела 14 настоящего Договора, Стороны обязаны в течение пяти дней уведомить друг друга о таких изменениях.


13.9. Договор подписан в 2-х (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр для Подрядчика, один экземпляр для Заказчика.

14. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик: Открытое акционерное общество «Ленинградская областная управляющая электросетевая компания» (ОАО «ЛОЭСК»)

Юридический адрес: 187326, Ленинградская область, Кировский р-н, г.п. Приладожский, 23а

Фактический адрес: 187326, Ленинградская область, Кировский р-н, г.п. Приладожский, 23а

Адрес для почтовых отправлений: 

195197, Санкт-Петербург, Полюстровский пр., д.59, лит. «Х», 

Северо-Западный Банк Сбербанка РФ,  г. Санкт-Петербург

р/с 40702  810  2  5500  0100605

к/с 30101  810  5  0000  0000653

БИК 044 030 653
ИНН 4703074613
КПП 470650001
Подрядчик: ______________________ (_____________________)
Юридический адрес: ______________________________
Адрес для почтовых отправлений: _______________________
Реквизиты: ИНН/КПП _________________________________
р/с __________________в банке __________________, БИК ______________, к/с__________________ 

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Задание на получение разрешительной документации;

2. Техническое задание;

3. График выполнения работ.

3а. График выполнения работ по получению разрешительной документации.

	
	

	Подрядчик:
	
	Заказчик:

	
	
	ОАО «ЛОЭСК»

	___________________ 
	
	Первый заместитель генерального директора - Технический директор

__________________ Л.В. Тарараксин

	М.П.
	
	М.П.


ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО ПОД КЛЮЧ

Приложение №1

к Договору №___________________
от «_____» _____ 201_г.

	СОГЛАСОВАНО:
	УТВЕРЖДАЮ:

	________________________

________________________
________________
	______________________

______________________ 


ЗАДАНИЕ на проведение работ по получению разрешительной документации

по Объекту строительства «___________________________________»
1. Основание для проведения работ: 
2. Цель работы: получение разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по Объекту.
3. Требования по вариантной и конкурсной разработке: не требуется.
4. Особые условия проведения работ: 
· топографическая съёмка земельного участка. Горизонтальная и вертикальная съёмка территории в масштабе 1:500. Съёмка наземных и подземных сооружений, инженерных коммуникаций. Составление совмещённого плана;

· обеспечение необходимого согласования размещения Объекта с соответствующими уполномоченными исполнительными органами государственной власти и местного самоуправления, уполномоченными организациями;

· оформление акта выбора земельного участка для размещения Объекта, получение от имени Заказчика Постановления об утверждении акта выбора земельного участка для строительства Объекта.

· получение от имени Заказчика ордера  (разрешения) на земляные работы;
· контрольно-исполнительная съемка;
· получение разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановки и акта осмотра электроустановки (СЗу Ростехнадзора).
· согласование границ охранной зоны Объекта в СЗу Ростехнадзора.

5. Требования к согласованию акта выбора земельного участка со смежными землепользователями: согласовать со всеми смежными землепользователями.
6. Требования к согласованию акта выбора земельного участка владельцами коммуникаций: согласовать способ пересечения и параллельного следования в охранных зонах. При необходимости получить технические условия.
7. Перечень материалов, передаваемых Заказчику: 
· технический отчёт по выполненным инженерно-геодезическим изысканиям (в т.ч. топографический план масштаба 1:500 на бумажном (3 экз.) и электронном носителе, согласованный в Комитете по архитектуре и градостроительству Ленинградской области и иных уполномоченных органах и организациях); 
· акт выбора земельного участка; Постановление об утверждении акта выбора; 
· ордер (разрешение) на проведение земляных работ; 
· материалы контрольно-исполнительной съемки;

· разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки с актом осмотра электроустановки (СЗу Ростехнадзора);
· акт приёмки законченного строительством объекта (форма КС-11);
· документ, подтверждающий согласование СЗу Ростехнадзора границ охранной зоны объекта.
8. Организация-Заказчик: ОАО «ЛОЭСК»
9. Организация-Подрядчик: 
10. Перечень исходных данных, передаваемых Заказчиком Подрядчику: копии учредительных документов юридического лица, доверенность на проведение работ Подрядчиком.
11. Разработанная разрешительная документация является собственностью Заказчика.

НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО ПОД КЛЮЧ

Приложение №1

к Договору №___________________
от «_____» ____________ 201_г.

	СОГЛАСОВАНО:
	УТВЕРЖДАЮ:

	________________________

________________________
___________________
	___________________
______________________ 


ЗАДАНИЕ на проведение работ по получению разрешительной документации

по Объекту строительства «___________________________________»
1. Основание для проведения работ: 
2. Цель работы: получение разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по Объекту.
3.  Требования по вариантной и конкурсной разработке: не требуется.
4. Особые условия проведения работ: 
· топографическая съёмка земельного участка. Горизонтальная и вертикальная съёмка территории в масштабе 1:500. Съёмка наземных и подземных сооружений, инженерных коммуникаций. Составление совмещённого плана;

· обеспечение необходимого согласования размещения Объекта с соответствующими уполномоченными исполнительными органами государственной власти и местного самоуправления, уполномоченными организациями;

· оформление акта выбора земельного участка для размещения Объекта, получение от имени Заказчика Постановления об утверждении акта выбора земельного участка для строительства Объекта.

· межевание земельных участков под размещение объекта и постановка на государственный кадастровый учет;

· получение от имени Заказчика градостроительного плана земельного участка с постановлением об утверждении градостроительного плана;

· получение от имени Заказчика договора аренды земельных участков на период проведения проектно-изыскательских работ и строительства;
· прохождение необходимых экспертиз по проекту;
· получение от имени Заказчика ордера (разрешения) на земляные работы;
· получение от имени Заказчика разрешения на строительство;
· контрольно-исполнительная съемка;
· получение заключения органа Государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации объекта;
· получение разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановки и акта осмотра электроустановки (СЗу Ростехнадзора);
· получение от имени Заказчика разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
5. Требования к согласованию акта выбора земельного участка со смежными землепользователями: согласовать со всеми смежными землепользователями.
6. Требования к согласованию акта выбора земельного участка владельцами коммуникаций: согласовать способ пересечения и параллельного следования в охранных зонах. При необходимости получить технические условия.
7. Перечень материалов, передаваемых Заказчику: 
· технический отчёт по выполненным инженерно-геодезическим, инженерно-геологическим изысканиям (в т.ч. топографический план масштаба 1:500 на бумажном (3 экз.) и электронном носителе, зарегистрированный в Комитете государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области и согласованный в иных уполномоченных органах и организациях); 
· акт выбора земельного участка; Постановление об утверждении акта выбора; 
· кадастровый паспорт земельного участка (выписка из ГКН); 
· градостроительный план земельного участка, Постановление  об утверждении градостроительного плана; 
· договор аренды, постановление Администрации о предоставлении земельного участка на период проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ; 
· положительное заключение экспертиз в соответствии с действующими нормами законодательства;
· ордер (разрешение) на проведение земляных работ;
· разрешение на строительство, выданное  органом местной власти; 
· материалы контрольно-исполнительной съемки;
· заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации объекта, выданное органом Государственного строительного надзора;
· разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки с актом осмотра электроустановки (СЗу Ростехнадзора);
· акт приёмки законченного строительством объекта (форма КС-11);
· разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, выданное  органом местной власти. 
8. Организация-Заказчик: ОАО «ЛОЭСК»
9. Организация-Подрядчик: 
10. Перечень исходных данных, передаваемых Заказчиком Подрядчику: копии учредительных документов юридического лица, доверенность на проведение работ Подрядчиком.
11. Разработанная разрешительная документация является собственностью Заказчика.
Приложение № 2

к Договору №________________ от __________________201__г.

	СОГЛАСОВАНО:

__________________

__________________

__________________

	
	УТВЕРЖДАЮ:

_________________
_________________

	
	
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
по Объекту строительства:
«___________________________»
1. Основание для проведения работ: 
2. Вид строительства: новое строительство.
3. Стадийность проектирования: рабочий проект.
4. Требования по вариантной и конкурсной разработке: не требуется.
5. Особые условия строительства: в населенной местности.
6. Основные технико-экономические показатели объекта: 
7. Требования к технологии:
8. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий: в соответствии с действующими нормами и правилами.
9. Требования к режиму безопасности и гигиене труда: в соответствии с действующими нормами и правилами.
10. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС: в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. Требования к согласованию проекта: с уполномоченными государственными органами, организациями, заинтересованными лицами.
12. Организация-Заказчик: ОАО «ЛОЭСК».
13. Организация-Подрядчик: _______________________________
14. Рабочая документация передается Заказчику в 2 (двух) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (AutoCad).

	
	
	Приложение № 3


	
	
	                                       Приложение №3

к Договору №_____________

от «__» _____________201__ г

	
	
	
	
	

	СОГЛАСОВАНО:
	
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:

	________________
	
	
	
	
	______________________

	________________
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	График выполнения работ по Объекту строительства:

«_________________________»

	Этап работ
	Наименование этапа работ
	Срок выполнения работ ___ календарных дней с момента начала работ.
Начало работ -  в соответствии с п.5.1 Договора.

	 
	
	__ дней
	__ дней
	__ дней
	__ дней
	__ дней

	1
	Обеспечение получения разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по Объекту строительства
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Выполнение изыскательских работ по Объекту и разработка

Проектно-сметной документации
	
	
	
	
	

	3
	Выполнение строительно-монтажных работ
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Приложение №3а

к Договору №_____________
от «__» _____________201__ г



	Наименование работ по этапу 1 должно полностью соответствовать п.4 Задания на проведение работ по получению разрешительной документации
	

	
	
	

	СОГЛАСОВАНО:
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:

	________________
	
	
	
	

	________________
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	___________________ 

	График выполнения работ по получению разрешительной документации
по Объекту строительства: «___________________________»
(недвижимое имущество)

	№ п/п
	Наименование работ
	Срок выполнения работ____ календарных дней с момента начала работ
Начало работ -  в соответствии с п.5.1 Договора.

	
	
	__ дней
	__ дней
	__ дней
	__ дней
	__ дней

	1
	Топографическая съёмка земельного участка. Горизонтальная и вертикальная съёмка территории в масштабе 1:500. Съёмка наземных и подземных сооружений, инженерных коммуникаций. Составление совмещённого плана.
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Обеспечение необходимого согласования размещения Объекта с соответствующими уполномоченными исполнительными органами государственной власти и местного самоуправления, уполномоченными организациями.
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Оформление акта выбора земельного участка для размещения Объекта, получение от имени Заказчика Постановления об утверждении акта выбора земельного участка для строительства Объекта.
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	4
	Межевание земельных участков под размещение объекта и постановка на государственный кадастровый учет.
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Получение от имени Заказчика градостроительного плана земельного участка с постановлением об утверждении градостроительного плана.
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Получение от имени Заказчика договора аренды земельных участков на период проведения проектно-изыскательских работ и строительства
	
	
	
	
	

	7
	Прохождение необходимых экспертиз по проекту
	
	
	
	
	

	8
	Получение от имени Заказчика ордера (разрешения) на земляные работы
	
	
	
	
	

	9
	Получение от имени Заказчика разрешения на строительство
	
	
	
	
	

	10
	Контрольно-исполнительная съемка
	
	
	
	
	

	11
	Получение заключения органа Государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации Объекта
	
	
	
	
	

	12
	Получение разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановки и акта осмотра электроустановки (СЗу Ростехнадзора)


	
	
	
	
	

	13
	Получение от имени Заказчика разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию
	 
	 
	 
	 
	 


Приложение №3а

к Договору №_____________
от «__» _____________201__ г

	
	СОГЛАСОВАНО:
	                                                                                                                                                                           УТВЕРЖДАЮ:

	
	________________
	                                                                                                                                                               

	
	________________
	                                                                                                                                                             


График выполнения работ получению разрешительной документации 

по Объекту строительства:  «________________________________»
(движимое имущество)
	№ п/п
	Наименование работ
	Срок выполнения работ ____календарных дней с момента начала работ.

Начало работ -  в соответствии с п.5.1 Договора.

	
	
	___дней
	____дней
	___дней
	___дней
	____дней

	1
	Топографическая съемка земельного участка. Горизонтальная и вертикальная съемка территории в масштабе 1:500. Съемка наземных и подземных сооружений, инженерных коммуникаций. Составление совмещенного плана.
	
	
	
	
	

	2
	Обеспечение необходимого согласования размещения Объекта с соответствующими уполномоченными исполнительными органами государственной власти и местного самоуправления, уполномоченными организациями.
	
	
	
	
	

	3
	Оформление акта выбора земельного участка для размещения Объекта, получение от имени Заказчика Постановления об утверждении акта выбора земельного участка для строительства Объекта
	
	
	
	
	

	4
	Получение от имени Заказчика ордера (разрешения) на земляные работы
	
	
	
	
	

	5
	Контрольно-исполнительная съемка
	
	
	
	
	

	6
	Получение разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановки и акта осмотра электроустановки (СЗу 
	
	
	
	
	

	7
	Согласование границ охранной зоны Объекта в СЗу Ростехнадзора
	
	
	
	
	


Форма 4.2.

ДОГОВОР ПОДРЯДА №_______________

(проект)

на выполнение работ по объекту реконструкции «___________»

«под ключ»
г. Санкт-Петербург






        «_____» __________ 20__г.


Заказчик – Открытое акционерное общество  «Ленинградская областная управляющая электросетевая компания» (ОАО «ЛОЭСК»), в лице Первого заместителя генерального директора - Технического директора Тарараксина Леонида Вадимовича, действующего на основании доверенности № 1 от 11.01.2011 г., с одной стороны, и Подрядчик – ______________________(________________________), в лице ___________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны (далее – Стороны), на основании протокола о результатах закупочной процедуры № _______ от «____» ______ 20__г, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Договор – настоящий документ, включая приложения, а также изменения и дополнения к нему, утвержденные Сторонами, которые могут быть подписаны в период выполнения работ.

Работы – все работы (весь объем работ), подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора.

Объект реконструкции: ________________________________________________________.

Проектно-сметная документация – проектная документация, смета, рабочая документация на весь объем работ, действующие технические условия, паспорта на применяемое оборудование, изделия, конструкции и материалы, другая документация, необходимая для выполнения работ по настоящему Договору (далее - «Проектная документация», «Проектно-сметная документация»).

Скрытые работы – работы, скрываемые последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ.

Исполнительная документация – комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство работ; сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество оборудования, изделий, конструкций и материалов, применяемых при производстве работ; акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций, акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования; журналы производства работ, акты закрытия разрешений по видам работ и другая документация, предусмотренная строительными нормами и правилами, соответствующими ведомственными инструкциями.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА


1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить по Объекту реконструкции ____________________________________________________________________ 

следующие этапы работ: 

Этап 1 – разработка Проектно-сметной документации в соответствии с Техническим заданием, а также проведение изыскательских работ, если их выполнение предусмотрено  Техническим заданием.

Этап 2 – выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с разработанной Подрядчиком и согласованной Заказчиком Проектно-сметной документацией в установленные настоящим Договором сроки, а


Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы согласно условиям настоящего Договора.


1.2. Объем и содержание работ, выполняемых в соответствии с настоящим Договором, указываются в Техническом задании и разработанной Подрядчиком Проектно-сметной документации.

1.3. В случае выявления в процессе выполнения работ необходимости выполнения дополнительного объема работ, не предусмотренного Техническим заданием, Проектно-сметной документацией, Подрядчик:


1.3.1. в течение 2 (двух) календарных дней уведомляет Заказчика о необходимости выполнения дополнительных работ;


1.3.2. приостанавливает выполнение работ по Договору до согласования с Заказчиком условий выполнения дополнительных работ в случае, если без выполнения дополнительного объема работ выполнение работ по настоящему Договору невозможно.



1.4. Заказчик вправе полностью или в части обеспечить работы по настоящему Договору собственными материалами и/или оборудованием, направив Подрядчику перечень таких материалов и/или оборудования не позднее момента передачи Подрядчику утвержденной Проектно-сметной документации. Условия и порядок предоставления материалов и/или оборудования Заказчиком регламентируются Сторонами в дополнительном соглашении к настоящему Договору.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ


2.1. Стоимость работ по настоящему Договору устанавливается в соответствии с  протоколом о результатах закупочной процедуры № _______ «____» ______ 20__г и составляет ___________________ (_____________________________) руб. ____коп, в том числе НДС – 18% - __________ (________________________) руб. ___ коп. Стоимость работ, указанная в настоящем пункте,  является максимальной ориентировочной стоимостью работ по Договору и может быть уменьшена по результатам работ путем подписания дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ.

            В стоимость работ включены все расходы Подрядчика, связанные с получением необходимых разрешений и согласований уполномоченных органов и организаций.

2.2. В случае необходимости проведения государственной экспертизы Проектной документации и результатов инженерных изысканий по Объекту в соответствии со ст. 49 Градостроительного кодекса РФ, в стоимость работ, указанную в п. 2.1 настоящего Договора, включается стоимость прохождения экспертизы.
            2.3. В случае получения отрицательного заключения о прохождении государственной экспертизы Проектной документации и результатов инженерных изысканий по Объекту, Подрядчик за свой счет оплачивает стоимость повторного прохождения государственной экспертизы до принятия решения соответствующим государственным органом о получении положительного заключения.
2.4. Обязательным условием составления смет на строительно-монтажные работы является выделение всего объёма материалов и оборудования, закупаемых Подрядчиком для проведения работ, в действующих на момент заключения Договора ценах.

3. ЗАКАЗЧИК ОБЯЗАН


3.1. Передать Подрядчику исходные данные для выполнения работ по Этапу 1 в случае, если предоставление Заказчиком исходных данных предусмотрено в Техническом задании.


3.2. Рассмотреть разработанную Подрядчиком Проектно-сметную документацию в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента её представления и передать Подрядчику утвержденную Проектно-сметную документацию в установленный настоящим пунктом срок либо направить мотивированный отказ, содержащий перечень недостатков и сроков их исправления.


3.3. При внесении по своей инициативе изменений в утвержденную Проектно-сметную документацию после ее передачи Подрядчику, возместить Подрядчику все обоснованные затраты, понесенные последним в связи с внесением изменений, и уточнить, по согласованию с Подрядчиком, стоимость и сроки выполнения работ, что оформляется соответствующими дополнительными соглашениями к настоящему Договору.


3.4. Осуществить допуск персонала Подрядчика на Объект в соответствии с действующими требованиями. Обеспечить оформление пропусков и разрешений для въезда персонала, техники и автотранспорта  Подрядчика на Объект.


3.5. По запросу Подрядчика представлять документы, необходимые для получения разрешения на включение электроустановки (допуск электроустановки в эксплуатацию) от уполномоченных государственных органов, если на Объект реконструкции необходимо получение допускаю

3.6. Принять выполненные работы в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего Договора.


3.7. Оплатить работы в порядке, установленном разделом 7 настоящего Договора. 

4. ПОДРЯДЧИК ОБЯЗАН


4.1. Выполнить работы по настоящему Договору собственными и/или привлеченными силами, средствами в соответствии со строительными нормами и правилами, соответствующими ведомственными правилами и инструкциями, в сроки, установленные Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему Договору).


4.2. Получить все разрешения и согласования уполномоченных органов и организаций, необходимые для выполнения работ по настоящему Договору.


4.3. Выполнить работы на основании исходных данных, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1), действующими строительными нормами и правилами (СНиП), инструкциями, государственными стандартами, иными нормативно-правовыми актами РФ.

4.4. Разработать Проектно-сметную документацию и материалы инженерных изысканий в составе, предусмотренном Техническим  заданием, и передать Заказчику в сроки, установленные Графиком выполнения работ (Приложение № 2).


4.5. В случае если в процессе выполнения проектно-изыскательских работ  обнаружится невозможность достижения результатов, предусмотренных Техническим заданием, приостановить выполнение работ и в течение 2 (двух) рабочих дней уведомить об этом Заказчика.


4.6. Если в процессе выполнения проектно-изыскательских работ выявится нецелесообразность их дальнейшего проведения, Стороны обязаны в 5-дневный срок известить друг друга об их приостановлении и в 15-дневный срок с момента извещения рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ. В случае прекращения работ для сторон наступают последствия и ответственность, предусмотренные ст. 716 и 717 ГК РФ.


4.7. За свой счет устранить указанные Заказчиком недостатки Проектной документации, изыскательских работ, включая, при необходимости, выполнение дополнительных изыскательских работ, в установленные последним сроки, в том числе недостатки, выявленные  впоследствии в ходе строительно-монтажных работ, а также в процессе эксплуатации Объекта.


4.8. В случаях, установленных ст. 49 Градостроительного кодекса РФ, обеспечить прохождение государственной экспертизы Проектной документации и результатов инженерных изысканий по Объекту, в том числе, обеспечить подготовку и подачу в уполномоченный государственный орган необходимых документов.


4.9. Согласовать с Заказчиком оборудование и материалы, приобретаемые Подрядчиком для выполнения работ по настоящему Договору. Стоимость материалов и оборудования утверждается Заказчиком путем согласования смет на выполнение строительно-монтажных работ.


4.10. Соблюдать при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ. 


Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований в соответствии с действующим законодательством.


4.11. Нести полную ответственность за сохранность оборудования, изделий, конструкций и материалов до окончательной приемки работ Заказчиком.


4.12. Согласовывать с Заказчиком результаты выполненных работ (этапов работ).


4.13. По запросу Заказчика предоставлять информацию о ходе выполнения работ в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения запроса.


4.14. Сдать выполненные работы в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего Договора.


4.15. Обеспечить получение разрешения на включение электроустановки (допуск электроустановки в эксплуатацию) от уполномоченных государственных органов, если на Объект реконструкции необходимо получение допуска.

4.16. Нести ответственность и возмещать в полном объеме убытки, причиненные третьим лицам или имуществу Заказчика в ходе выполнения работ, а также по причинам, связанным с выполнением работ.

5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Начало выполнения работ: Подрядчик приступает к выполнению работ с момента перечисления Заказчиком авансового платежа на расчетный счет Подрядчика в соответствии с п.7.1 настоящего договора. 


Выполнение Заказчиком обязательств по внесению аванса, предусмотренного настоящим пунктом, обусловлено поступлением Заказчику денежных средств в соответствии с утвержденным источником финансирования работ по Договору.


О перечислении аванса Заказчик уведомляет Подрядчика в тот же день посредством факсимильной связи или иным другим доступным способом.

5.2. Сроки выполнения работ по Договору в целом и по отдельным его этапам определяются согласованным Сторонами Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему Договору).

6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

6.1. Ответственным со стороны Заказчика за решение организационно-технических вопросов, приемку выполненных работ является Первый заместитель генерального директора – технический директор ОАО «ЛОЭСК» Тарараксин Леонид Вадимович или лицо, им назначенное.


6.2. Ответственным со стороны Подрядчика за решение организационно-технических вопросов, сдачу выполненных работ является: ____________________ или лицо, им назначенное.

6.3. Подрядчик по мере выполнения проектно-изыскательских работ (Этап 1) в сроки, установленные Графиком выполнения работ, предоставляет Заказчику отчетную документацию по инженерным изысканиям по форме и в комплектации согласно требованиям СНиП 11-02-96, готовую исходно-разрешительную документацию, Проектно-сметную документацию, акт о выполненных проектно-изыскательских работах в 2-х экземплярах. Отчетная документация, Проектно-сметная документация предоставляется Подрядчиком Заказчику по накладной на бумажном (4 экземпляра) и электронном носителях. 

Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче Подрядчиком Заказчику по окончании проектно-изыскательских работ, определяется в соответствии с Техническим заданием и требованиями нормативно-правовых актов.


6.4. При выполнении Подрядчиком иных, не указанных в п.6.3 настоящего Договора, работ Подрядчик ежемесячно, в срок до 25-го числа текущего месяца, представляет Заказчику журналы учета выполненных работ (форма КС-6а), акты о приемке выполненных работ (форма КС-2), завизированные представителем Заказчика, осуществляющим технический надзор, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), общий журнал работ, соответствующую исполнительную документацию, фиксирующую ход выполнения, окончания и оформления соответствующих видов работ. 

6.5. Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения документации, указанной в п.6.3, 6.4 настоящего Договора, обязан подписать ее и возвратить Подрядчику или направить мотивированный отказ. Основанием для отказа Заказчика в подписании указанных в п. 6.3, 6.4 настоящего Договора документов может являться также непредставление Подрядчиком, в том числе представление не в полном объеме, или ненадлежащее составление комплекта исполнительной документации. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня недостатков работ, необходимых доработок и сроков их выполнения, не превышающих 14 (четырнадцати) календарных  дней. 

6.5.1. При отказе Подрядчика от составления указанного акта в течение 5 (пяти) дней с момента получения извещения Заказчика об обнаруженных недостатках, в т.ч. неявке Подрядчика для составления такого акта, Заказчик привлекает для фиксации и качественной оценки обнаруженных недостатков третье лицо, соответствующее требованиям законодательства к лицу, осуществляющему производство аналогичных работ. В этом случае Подрядчик обязан возместить Заказчику понесенные им расходы по привлечению третьего лица. До устранения недостатков Подрядчик не предъявляет выполненные объемы работ к оплате.

6.6. Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки Скрытых работ, подлежащих закрытию последующими работами, не позднее, чем за три дня до начала приемки, с обязательным указанием времени и места проведения приемки, фамилии, имени и отчества представителя Подрядчика, проводящего приемку.


Копия уведомления направляется Заказчику посредством факсимильной связи, а подлинник вручается уполномоченному представителю Заказчика на строительной площадке или в офисе Заказчика под расписку, либо направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу Заказчика, указанному в Договоре.


6.6.1. Факт приемки Скрытых работ фиксируется в соответствующем акте промежуточной приемки, подписанном  представителями обеих Сторон.


Недостатки и дефекты, обнаруженные при приемке Скрытых работ, устраняются силами и средствами Подрядчика в сроки, обеспечивающие соблюдение Графика выполнения работ. В этом случае акт промежуточной приемки Скрытых работ составляется Сторонами непосредственно после устранения недостатков, в вышеуказанном порядке.

После подписания Сторонами акта промежуточной приемки Скрытых работ Подрядчик приступает к выполнению последующих работ.

6.7. Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о готовности завершенного строительством Объекта к сдаче Заказчику (Этап 2).

Датой вручения уведомления считается дата его получения Заказчиком. Одновременно с уведомлением о проведении приемки Объекта Подрядчик передает Заказчику два экземпляра исполнительной документации, составленной по типовой инструкции И 1.13-07.

6.8. Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3) обязан подписать их и  возвратить Подрядчику или направить мотивированный отказ. 

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня недостатков работ, необходимых доработок и сроков их выполнения, не превышающих 14 (четырнадцати) календарных  дней. Подрядчик обязан устранить недостатки работ своими силами и за свой счет в установленные сроки.

6.8.1. При отказе Подрядчика от составления указанного акта, Заказчик привлекает третье лицо в порядке, установленном пунктом 6.5.1 настоящего Договора. 


6.9. Окончательная приемка результата выполненных Работ по Договору производится Заказчиком при выполнении следующих обязательных условий:

- наличие подписанных Подрядчиком и завизированных представителем Заказчика, осуществляющим технический надзор за строительством Объекта, окончательных актов о приемке выполненных работ (форма КС – 2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС–3) по всем видам и объемам работ, указанным в Проектно-сметной документации;

· отсутствие разногласий между Сторонами по объему и качеству выполненных работ;

· передача Подрядчиком Заказчику полного комплекта исполнительной документации на все выполненные работы в двух экземплярах;

· наличие у Заказчика документов, свидетельствующих о положительных результатах испытаний смонтированного оборудования, в случаях, когда в силу действующих нормативных актов РФ приемка оборудования без предварительных испытаний не допускается;

· передача Подрядчиком Заказчику документов, подтверждающих соответствие принимаемого Объекта утвержденному проекту, нормам, правилам и стандартам, установленным действующим законодательством РФ, в том числе наличие положительных заключений государственной экспертизы;

-наличие разрешительных документов и документов о согласовании в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами РФ, обеспечивающими государственную регистрацию Объекта в соответствии с ФЗ  «О Государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
· подписание акта сдачи-приемки Объекта в эксплуатацию с участием представителей учреждений и иных организаций, осуществляющих контроль и/или надзор за приемкой Объекта в эксплуатацию в соответствии с действующим законодательством РФ и акта об устранении замечаний, выявленных при сдаче-приемке Объекта;

6.10. Результат выполненных по настоящему Договору работ в полном объеме считается переданным Подрядчиком и принятым Заказчиком с момента подписания сторонами Акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС – 11).

6.11. В случае досрочного выполнения Подрядчиком Работ Заказчик вправе досрочно принять результат выполненных Работ. 
7. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

7.1. Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере ___ % от стоимости работ, указанной в п.2.1 настоящего Договора, (_______________________) руб. ___ коп., в т.ч. НДС 18% - _____ (___________________) руб. ___коп., в течение 10 (десяти) банковских дней с момента поступления Заказчику денежных средств в соответствии с утвержденным источником финансирования работ по Договору.

7.1.1. В случае если сумма аванса меньше стоимости приобретаемых Подрядчиком в целях выполнения работ по настоящему Договору материалов и оборудования, Заказчик на основании представленной Подрядчиком копии Договора поставки (купли-продажи) материалов и оборудования, заключенного между Подрядчиком и Поставщиком (Продавцом), по своему усмотрению вправе дополнительно перечислить сумму в пределах разницы между стоимостью материалов и оборудования и авансом, предусмотренным п.7.1 настоящего Договора, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика. 


7.1.2. В случае если Договором поставки (купли-продажи), указанным в п.7.1.1 настоящего Договора, предусмотрена оплата стоимости материалов и оборудования по частям, в том числе оплата после получения материалов и оборудования, Заказчик перечисляет Подрядчику стоимость материалов и оборудования в соответствии с условиями, сроками, предусмотренными Договором поставки (купли-продажи), на основании выставленного Подрядчиком счета. При этом срок перечисления Заказчиком стоимости материалов и оборудования не может быть менее 10 (десяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика.


7.2. Подрядчик выставляет Заказчику соответствующие счет-фактуры в течение 5 (пяти) банковских дней с момента поступления сумм, указанных в п.7.1, 7.1.1, 7.1.2 настоящего Договора, на расчетный счет Подрядчика.


7.3. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

· подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта о выполненных проектно-изыскательских работах;

· выставленного Подрядчиком счета-фактуры.


7.4. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не более 80 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по настоящему Договору, с учетом сумм, перечисленных Подрядчику в соответствии пп.7.1, 7.1.1, 7.1.2 настоящего Договора, на основании:

· подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);

· подписанной обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3);
· выставленного Подрядчиком счета-фактуры.


7.5. Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании:

· подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);
· подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта передачи Подрядчиком Заказчику разрешения на включение электроустановки (допуск электроустановки в эксплуатацию) уполномоченного государственного органа, если на Объект реконструкции необходимо получение допуска. 

7.6. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Гарантия качества распространяется на все, составляющее результат работ: конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору, а также на материалы и оборудование, использованные при производстве работ в пределах сроков, установленных изготовителем.


8.2. Подрядчик гарантирует достижение Объектом строительно-монтажных работ указанных в проектной документации показателей и возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока, указанного в п. 8.3., и несет ответственность за отступление от них.


8.3. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания разрешения на включение электроустановки (допуск электроустановки в эксплуатацию) уполномоченным государственным органом, если на Объект реконструкции необходимо получение допуска, либо с даты подписания акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11), если получение допуска не требуется.

8.4. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки, но не превышающие 30 (тридцати) календарных дней. 

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. 

Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов. 


8.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет.


В случае установления экспертизой причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными дефектами, Подрядчик возмещает понесенные Заказчиком расходы на экспертизу на основании выставленного Заказчиком счета в течение 5 (пяти) банковских дней с момента выставления счета.


8.6. В том случае, если Подрядчик в согласованные Сторонами сроки не устранил дефекты, Заказчик вправе устранить их своими силами (привлеченными силами) за счет Подрядчика либо за свой счет с отнесением на Подрядчика возникших расходов, и, кроме того, взыскать с последнего неустойку в размере 15 % стоимости работ по устранению дефектов.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН


9.1. За нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ по каждому этапу, установленных настоящим Договором, Заказчик имеет право начислить Подрядчику пени в размере 0,1% от общей стоимости работ за каждый день просрочки, но не более 20% от общей стоимости работ.


9.2. За нарушение Подрядчиком предельного срока выполнения работ, в том числе срока передачи Заказчику разрешительной документации, установленного настоящим Договором, Заказчик имеет право удержать из денежных средств, подлежащих перечислению Подрядчику по настоящему Договору неустойку, определяемую из расчета 10% от общей стоимости работ за каждые 10 (десять) дней просрочки предельного срока выполнения работ.


9.3. За нарушение Заказчиком предельного срока исполнения обязательства по оплате по настоящему Договору Подрядчик имеет право начислить Заказчику пени в размере 0,1% от просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 20% от просроченной суммы.


9.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения настоящего Договора, возмещения убытков в полном размере.

9.5. В случае если настоящий Договор заключается Заказчиком во исполнение его договорных обязательств с третьими лицами, в т.ч. обязательств по Договорам об оказании услуг по технологическому присоединению, и неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по Договору привело к возникновению у Заказчика убытков, в т.ч. в связи с  взысканием с Заказчика убытков и/или неустойки за неисполнение Заказчиком указанных договорных обязательств перед третьими лицами, либо штрафов, уплаченных Заказчиком в связи с привлечением Заказчика к административной ответственности контролирующими органами вследствие неисполнения указанных обязательств, Подрядчик возмещает Заказчику указанные убытки в полном размере.

9.6. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, не позволяющими использовать результат работы в соответствии с предусмотренными в проектной документации показателями, Заказчик вправе по своему выбору:


9.6.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.


9.6.2. Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены.


9.6.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.


9.6.4. Если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий, вступления в силу законодательных и иных нормативных актов ограничительного характера, а также прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства повлекли невозможность надлежащего исполнения Сторонами настоящего Договора.


В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.


10.2. Сторона, которая не может выполнить свои обязательства в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы, уведомляет об этом другую Сторону в течение 2-х рабочих дней с момента наступления вышеуказанных обстоятельств.


10.3. Наступление обстоятельств непреодолимой силы подтверждается справкой соответствующих органов государственной власти, уполномоченных организаций.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА


11.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора.


11.2. Заказчик вправе в любой момент расторгнуть настоящий Договор, уведомив Подрядчика в письменной форме не менее чем за 7 дней до даты расторжения Договора. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в таком уведомлении.


11.3. Подрядчик до даты расторжения, указанной в уведомлении, передает Заказчику по акту сдачи-приемки результат выполненных к моменту получения уведомления работ. Оплата работ производится Заказчиком пропорционально выполненному к моменту получения уведомления Подрядчиком объему работ на условиях настоящего Договора. 

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ


12.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора, или связанные с ним, разрешаются Сторонами с применением претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии – 14 дней с момента её получения Стороной. 


12.2. В случае не достижения согласия по спорным вопросам таковые передаются на разрешение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

13. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ


13.1. Права и обязанности, возникшие из настоящего Договора, Стороны не вправе передавать третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.


13.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования, результата выполненных работ до его окончательной приемки Заказчиком несет Подрядчик.


13.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим  Договором, применяются нормы действующего законодательства РФ.


13.4. Любые дополнения или изменения настоящего Договора, касающиеся изменения объемов и стоимости работ, переноса сроков, или иных его условий осуществляются путем подписания сторонами соответствующего соглашения.


13.5. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.


13.6. Все расчетно-платежные документы по настоящему Договору должны содержать ссылку на регистрационный номер Договора и дату его заключения.


13.7. При исполнении Договора Стороны вправе руководствоваться документами, полученными посредством факсимильной связи, при условии обмена оригиналами документов в течение 14 (четырнадцати) дней с момента передачи документов посредством факсимильной связи. 


13.8. В случае изменения условий раздела 14 настоящего Договора, Стороны обязаны в течение пяти дней уведомить друг друга о таких изменениях.


13.9. Договор подписан в 2-х (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр для Подрядчика, один экземпляр для Заказчика.

14. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик: Открытое акционерное общество «Ленинградская областная управляющая электросетевая компания» (ОАО «ЛОЭСК»)

Юридический адрес: 187326, Ленинградская область, Кировский р-н, г.п. Приладожский, 23а

Фактический адрес: 187326, Ленинградская область, Кировский р-н, г.п. Приладожский, 23а

Адрес для почтовых отправлений: 

195197, Санкт-Петербург, Полюстровский пр., д.59, лит. «Х», 

Северо-Западный Банк Сбербанка РФ 

г. Санкт-Петербург

р/с 40702  810  2  5500  0100605

к/с 30101  810  5  0000  0000653

БИК 044 030 653
ИНН 4703074613
КПП 470650001

Подрядчик: ______________________ (_____________________)
Юридический адрес: ______________________________

Адрес для почтовых отправлений: _______________________

Реквизиты: ИНН/КПП _________________________________

р/с ______________________ в банке __________________, БИК ______________, к/с __________________ 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Техническое задание;

2. График выполнения работ.

	
	

	
	

	Подрядчик:
	
	Заказчик:

	
	
	ОАО «ЛОЭСК»

	___________________ 
	
	Первый заместитель генерального директора - Технический директор

__________________ Л.В. Тарараксин

	М.П.
	
	М.П.

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


	
	

	
	

	
	


Приложение № 1

к Договору №________________ от __________________201__г.

	СОГЛАСОВАНО:

__________________

__________________

__________________

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель генерального директора - Технический директор

ОАО "ЛОЭСК"

_________________Л.В. Тарараксин

	
	
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по Объекту реконструкции:

«___________________________»

1. Основание для проведения работ: 
2. Вид строительства: реконструкция.
3. Стадийность проектирования: рабочий проект.
4. Требования по вариантной и конкурсной разработке: не требуется.
5. Особые условия строительства: в населенной местности.
6. Основные технико-экономические показатели объекта: 
7. Требования к технологии:

8. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий: в соответствии с действующими нормами и правилами.
9. Требования к режиму безопасности и гигиене труда: в соответствии с действующими нормами и правилами.
10. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС: в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. Требования к согласованию проекта: с уполномоченными государственными органами, организациями, заинтересованными лицами.
12. Организация-Заказчик: ОАО «ЛОЭСК».
13. Организация-Подрядчик: _______________________________
14. Рабочая документация передается Заказчику в 2 (двух) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (AutoCad).

	
	
	Приложение № 2
к Договору №________________ от __________________201__г.



	
	
	

	
	
	
	
	

	СОГЛАСОВАНО:
	
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:

	________________
	
	
	
	
	Первый заместитель генерального директора - Технический директор

	________________
	
	
	
	
	ОАО "ЛОЭСК"

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	______________________ Л.В. Тарараксин

	
	График выполнения работ по Объекту реконструкции:

«_________________________»

	Этап работ
	Наименование этапа работ
	Срок выполнения работ ___ календарных дней с момента начала работ.
Начало работ -  с момента перечисления авансового платежа.

	 
	
	__ дней
	__ дней
	__ дней
	__ дней
	__ дней

	1
	Разработка Проектно-сметной документации
	
	
	
	
	

	2
	Выполнение строительно-монтажных работ
	 
	 
	 
	 
	 


Форма № 5 
Справка о наличии ресурсов

Дата: 

Наименование закупки:
	Наименование Претендента:
	

	Место нахождения:
	


I. Материально-технические ресурсы*

	№
	Наименование
	Местонахождение
	Право собственности или иное право
	Предназначение (с точки зрения выполнения договора)
	Состояние
	Примечания

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


*В данной таблице перечисляются материально-технические ресурсы, которые Претендент считает ключевыми и планирует использовать для выполнения работ по данному договору (строительная и иная специальная техника, иные транспортные средства, склады и т.п.).

II. Кадровые ресурсы**
Субподрядчики (указываются при выполнении работ привлеченными силами. Подлежат согласованию с Заказчиком): 
1.______________________________________________ (наименование, место нахождения, руководитель)
   2.____________________________________________________________________________________
	Штатная численность
	Общая численность, чел.
	В т.ч. для работ по данному договору, чел.

	Руководящий персонал
	
	

	Инженерно-технический персонал
	
	

	
	
	

	
	
	

	Прочие специальности
	
	

	** В данной таблице необходимо указать общее количество имеющегося в организации персонала согласно штатному расписанию, а также общее количество штатного персонала, планируемого к привлечению для выполнения работ по данному договору. 

Заказчик вправе потребовать предоставления Претендентом иных документов, подтверждающих действительность указываемой в настоящей справке информации (штатное расписание, бухгалтерскую документацию и т.п.).
(должность)

М.П.
(подпись)

(И.О.Фамилия)




Форма № 6

Справка о наличии опыта выполнения аналогичных работ 

Дата: 

Наименование закупки:
	Наименование Претендента:
	

	Место нахождения:
	


	№
	Наименование договора, дата заключения
	Заказчик (наименование, место нахождения, контактное лицо, с указанием должности и телефона)
	Предмет договора с наименованием и адресом объекта
	Стоимость, руб.
	Срок работ по договору
	Реквизиты акта выполненных работ

(прилагается)
	Примечания

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


*В данной таблице приводится  перечень договоров (не менее двух), работы по которым завершены в течение последнего календарного года, с указанием требуемых сведений. Претендентом прилагаются копии подписанных сторонами актов выполненных работ по указанным договорам
	(должность)

М.П.
(подпись)

(И.О.Фамилия)




Форма № 7

ОПИСЬ

представленных  документов на участие в запросе предложений 

_________________________________________________________

(полное наименование Претендента)

_________________________________________________________

	№

п/п 
	Наименование документа 
	Количество листов в документе

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	 ____________________/______________/___________________ 

	(должность)                      (подпись)

                    М.П.
	ФИО




� Вход со стороны: ул.Лабораторная, д.10 «А»


� Состав работ, выделенный курсивом, является примерным и подлежит корректировке при заключении договоров подряда


� Состав работ, выделенный курсивом, является примерным и подлежит корректировке при заключении договора подряда
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