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ДОГОВОР ПОДРЯДА № _______________
на выполнение работ «под ключ» по объекту строительства/реконструкции
(по объектам для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению по заявителям до 150 кВт)

г. Санкт-Петербург								«_____» __________ 20__г.

	Заказчик – Акционерное общество «Ленинградская областная электросетевая компания» (АО «ЛОЭСК»), в лице Заместителя генерального директора по капитальному строительству Фистюлевой Алии Тахировны, действующего на основании доверенности № ____ ___ от _________, с одной стороны, и Подрядчик – __________«_____________» (________________), в лице ___________________________, действующего на основании ______________, являющееся членом саморегулируемой организации _________», с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании протокола о результатах закупочной процедуры № ______ от «____» ______ 20__г. (аналитической записки № _____ от «____» ______ 20__г., решения о закупке у единственного поставщика № ___ от «___» _____ 20__г.) (далее – Решение о результатах закупки), заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить по Объекту строительства/реконструкции «_________________» (далее – Объект) следующие этапы работ: 
Этап 1 – выполнение изыскательских работ и обеспечение получения разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по Объекту, в соответствии с Заданием на проведение работ по получению разрешительной документации (Приложение № 1 к настоящему Договору);
Этап 2 - разработка Проектно-сметной документации в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к настоящему Договору).
	Этап 3 – выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с разработанной Подрядчиком и согласованной Заказчиком Проектно-сметной документацией в установленные настоящим Договором сроки.
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы согласно условиям настоящего Договора.
1.3. Объем и содержание работ, выполняемых Подрядчиком в соответствии с настоящим Договором, указываются в Задании на проведение работ по получению разрешительной документации, Техническом задании, разработанной Подрядчиком и согласованной Заказчиком Проектно-сметной документации.
1.4. В случае выявления в процессе выполнения работ необходимости выполнения дополнительного объема работ, не предусмотренного Заданием на проведение работ по получению разрешительной документации, Техническим заданием, Проектно-сметной документацией, Подрядчик:
1.4.1. в течение 2 (двух) рабочих дней письменно уведомляет Заказчика о необходимости выполнения дополнительных работ;
1.4.2. приостанавливает выполнение работ по Договору до письменного согласования с Заказчиком условий выполнения дополнительных работ в случае, если без выполнения дополнительного объема работ выполнение работ по настоящему Договору невозможно.	
1.5. Заказчик вправе полностью или в части обеспечить работы по настоящему Договору собственными материалами и/или оборудованием (давальческое оборудование и материалы). 
1.6. Результат работ должен соответствовать требованиям действующего законодательства РФ, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории РФ, требованиям органов государственной власти,  управления и контроля (надзора), органов местного самоуправления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, допуски и согласования, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ, и порядка проведения работ, требованиям Заказчика, иным требованиям, изложенным в настоящем Договоре.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ
2.1. Стоимость работ по настоящему Договору является предельной ориентировочной, определяется на основании объемов работ, указанных в Задании на проведение работ по получению разрешительной документации (Приложение № 1 к настоящему Договору), Техническом задании (Приложение № 2 к настоящему Договору), исходя из укрупненных расценок стоимости работ, указывается в Решении о результатах закупки и составляет __________ (__________) руб. ____коп., в том числе НДС – 18% - __________ (___________) руб. ___ коп. (далее – предельная стоимость работ). 
2.1.1. Окончательная стоимость работ по каждому этапу и Договору в целом устанавливается по результатам фактического выполнения работ Подрядчиком на основании представленных Подрядчиком и согласованных Заказчиком протоколов согласования стоимости работ по получению разрешительной документации и сметы о стоимости выполненных изыскательских работ по Этапу 1, сметы об окончательной стоимости  работ по Этапу 2, сметы об окончательной стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3 путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору и не может превышать предельной стоимости работ. В случае превышения Подрядчиком предельной стоимости работ по Договору, такое превышение не оплачивается Заказчиком.
2.1.2. В стоимость работ включаются все расходы Подрядчика, связанные с получением необходимых разрешений, допусков и согласований уполномоченных органов государственной власти, управления и контроля (надзора), органов местного самоуправления, организаций и заинтересованных лиц, приобретением материалов и оборудования (за исключением случая предоставления материалов и оборудования Заказчиком в соответствии с п.п. 1.5, 6.5.5 настоящего Договора), расходы на проведение экспертизы Проектной документации и результатов инженерных изысканий по Объекту в соответствии со ст. 49 Градостроительного кодекса РФ (при необходимости её проведения).
2.2. В случае получения отрицательного заключения о прохождении экспертизы Проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий по Объекту, Подрядчик за свой счет оплачивает стоимость повторного прохождения экспертизы до принятия решения соответствующим органом о получении положительного заключения.
2.3. Обязательным условием составления смет на строительно-монтажные работы является выделение всего объёма материалов и оборудования, закупаемых Подрядчиком для проведения работ, в действующих на дату заключения Договора ценах.

3. ЗАКАЗЧИК ОБЯЗАН
3.1. Передать Подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного запроса исходные данные для выполнения работ по Этапу 1, Этапу 2 в случае, если предоставление Заказчиком исходных данных предусмотрено Заданием на проведение работ по получению разрешительной документации, Техническим заданием.
3.2. При внесении по своей инициативе изменений в согласованную Заказчиком Проектно-сметную документацию, возместить Подрядчику все обоснованные и подтвержденные затраты, понесенные им в связи с внесением изменений, и уточнить стоимость и сроки выполнения работ по настоящему Договору путем подписания соответствующего дополнительного соглашения.
3.3. По письменному запросу Подрядчика представить документы, необходимые для получения разрешения на допуск электроустановки и/или уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию электроустановки в эксплуатацию от уполномоченных государственных органов.
3.4. Обеспечить осуществление технического надзора за производством Работ и участвовать в освидетельствовании скрытых работ.
3.5. Принять выполненные работы в порядке, установленном разделом 6 настоящего Договора.
3.6. Оплатить выполненные работы в порядке, установленном разделом 7 настоящего Договора. 
3.7. Заказчик в любое время вправе приостановить выполнение работ по настоящему Договору уведомив об этом Подрядчика с указанием в уведомлении даты приостановления.
3.8. Заказчик вправе требовать от Подрядчика замены субподрядчика, привлеченного Подрядчиком для выполнения работ по настоящему Договору.

4. ПОДРЯДЧИК ОБЯЗАН
4.1. Получить все разрешения, допуски и согласования уполномоченных органов государственной власти, управления и контроля (надзора), органов местного самоуправления, организаций и заинтересованных лиц, необходимые для выполнения работ по настоящему Договору. 
4.2. Выполнить работы по настоящему Договору собственными и/или привлеченными силами (субподрядчиками) и средствами. Подрядчик несет ответственность за действия и результаты работ привлеченных сил (субподрядчиков). 
В случае привлечения субподрядчиков для выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик обязан предварительно письменно согласовать с Заказчиком субподрядную организацию, объем и стоимость выполняемых субподрядчиком работ, для чего направить в адрес Заказчика следующие сведения о субподрядчике: наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика, предмет и цена договора субподряда, информация об отнесении привлекаемых субподрядчиков к субъектам малого и среднего предпринимательства.
Подрядчик обязан предоставить Заказчику заверенную копию договора субподряда (при условии получения согласования Заказчика) в течение 3 (трех) дней с даты его заключения.
Подрядчик обязан привлечь к выполнению работ по настоящему Договору иного субподрядчика в случае получения требования Заказчика о замене субподрядчика.
4.3. Выполнить работы по настоящему Договору в полном объеме в соответствии с Заданием на проведение работ по получению разрешительной документации, Техническим заданием, согласованной Заказчиком Проектно-сметной документацией, требованиями действующего законодательства РФ, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иными нормативами, нормами, положениями, инструкциями, правилами, указаниями (в том числе носящим рекомендательный характер), действующими на территории РФ, в том числе об охране окружающей среды и безопасности строительных работ, требованиями органов государственной власти, управления и контроля (надзора), органов местного самоуправления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, допуски и согласования, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ, и порядка проведения работ, требованиями Заказчика, иным требованиями, изложенными в настоящем Договоре, и сдать Заказчику выполненные работы в сроки, установленные Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к настоящему Договору), в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего Договора. Подрядчик вправе по предварительному письменному согласованию с Заказчиком досрочно сдать выполненные по настоящему Договору работы.  
4.4. В случае если в процессе выполнения работ обнаружится невозможность достижения результатов, предусмотренных Техническим заданием, приостановить выполнение работ и в течение 2 (двух) рабочих дней уведомить об этом Заказчика.
4.5. Если в процессе выполнения работ выявится нецелесообразность их дальнейшего проведения, Стороны обязаны в 5-дневный срок письменно известить друг друга об их приостановлении и в 15-дневный срок с даты извещения рассмотреть вопрос о направлениях продолжения работ. В случае прекращения работ для сторон наступают последствия и ответственность, предусмотренные ст.ст. 716, 717 ГК РФ.
4.6. За свой счет устранить указанные Заказчиком недостатки Проектно-сметной документации, результатов инженерных изысканий, включая, при необходимости, выполнение дополнительных работ, в установленные Заказчиком сроки, в том числе недостатки, выявленные впоследствии в ходе строительно-монтажных работ, а также в процессе эксплуатации Объекта.
4.7. В случаях, установленных ст. 49 Градостроительного кодекса РФ, обеспечить прохождение экспертизы Проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий по Объекту, в том числе обеспечить подготовку и подачу в соответствующий орган необходимых документов.
4.8. Согласовать с Заказчиком (до приобретения Подрядчиком для выполнения работ по настоящему Договору) оборудование и материалы, а также их стоимость.
4.9. Нести полную ответственность за сохранность оборудования, изделий, конструкций и материалов до окончательной приемки выполненных работ Заказчиком.
4.10. По запросу Заказчика предоставлять информацию о ходе выполнения работ в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения запроса, а также приостановить выполнение работ по Договору в случае получения от Заказчика уведомления о приостановки работ с даты, указанной в уведомлении. 
4.11. При необходимости обеспечить получение разрешения на допуск электроустановки и/или уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию электроустановки в эксплуатацию от уполномоченных государственных органов. 
4.12. Привлекать для выполнения работ только квалифицированных и обученных по охране труда рабочих, аттестованных по промышленной безопасности (в случае необходимости), допускать к производству работ только работников, обеспеченных спецодеждой, спецобувью, защитными касками, монтажными поясами и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты, а также прошедших противопожарный инструктаж и инструктаж по электробезопасности. При необходимости самостоятельно осуществить страхование от несчастных случаев.
4.13. При производстве работ не нарушать права третьих лиц, а также оградить Заказчика от возможных претензий со стороны этих лиц. Письменно предупреждать Заказчика о выявлении в процессе исполнения обязательств по Договору обстоятельств, являющихся причиной прогнозируемого срыва сроков выполнения работ, в том числе по этапу работ, с предложением мероприятий по исключению данных обстоятельств.
4.14. Обеспечивать при выполнении работ соблюдение действующих требований пожарной безопасности, промышленной безопасности, экологической безопасности и охраны труда, осуществлять необходимые платежи за пользование природными ресурсами и производить платежи за негативное воздействие на окружающую среду в соответствии с действующим законодательством РФ. Обеспечить уборку территории, на которой производятся работы.
4.15. По окончании выполнения работ обеспечить вывоз с территории Объекта и прилагающей к нему территории отходов, образовавшихся в процессе производства работ, в том числе бытовых отходов, строительных отходов, грунта, загрязненного опасными веществами, излишек грунта, незагрязненного опасными веществами и прочих минеральных отходов, самостоятельно и за свой счет заключив (при необходимости) договоры на транспортировку и размещение (или использование) таких отходов с организациями, имеющими соответствующие специальные разрешения.
4.16. Заказчик вправе для выполнения работ по настоящему Договору предоставить Подрядчику доступ к информационной системе «Подсистема управления капитальным строительством» автоматизированной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью АО «ЛОЭСК» (далее – Система), а Подрядчик в таком случае обязан осуществлять работу в Системе, в том числе в части календарного сетевого планирования. В случае неисполнения Подрядчиком обязательств по работе в Системе в части календарного сетевого планирования Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке, установленном настоящим Договором.
Стороны признают, что вся предоставляемая в любом виде Заказчиком финансовая или иная информация, содержащаяся в Системе, и представляющая для него коммерческую ценность (в том числе, но не исключительно: информация о Заказчике, партнерах, бизнес-планах, ценах, заработных платах, персонале, бизнес-процессах, методиках, сведения о финансовых, правовых и организационных взаимоотношениях Сторон и их зависимых обществ и т.д.) в силу неизвестности её третьим лицам, а также информация, относящаяся к персональным данным, рассматривается как конфиденциальная (далее – Конфиденциальная информация). 
К Конфиденциальной информации не относится ставшая общеизвестной информация, доступ к которой был предоставлен Заказчиком третьим лицам без ограничений либо иным способом ставшая общедоступной не по вине Подрядчика (но не ранее её публичного распространения).
Подрядчик прилагает все необходимые усилия для обеспечения защиты Конфиденциальной информации от несанкционированного доступа к ней, ее разглашения, порчи и (или) утраты с помощью таких мер безопасности и с такой степенью осторожности, которые распространяются на его собственную конфиденциальную информацию, но в любом случае не хуже мер, предусмотренных Федеральным законом от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», а в отношении информации, содержащей персональные данные, не хуже мер, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Подрядчик обязуется обеспечить конфиденциальность Конфиденциальной информации и не раскрывать (не предоставлять) ее кому бы то ни было без предварительного письменного согласия Заказчика, за исключением раскрытия для ознакомления в связи с выполнением работ по Договору (в необходимых объемах) своим работникам, которым необходимо иметь доступ к Конфиденциальной информации при выполнении своих должностных обязанностей для достижения цели предоставления Конфиденциальной информации, имеющим обязательство о неразглашении Конфиденциальной информации. 
Подрядчик вправе раскрывать (предоставить) Конфиденциальную информацию в соответствии с законными требованиями уполномоченных органов государственной власти, судебным решением или в иных случаях, в соответствии с действующим законодательством РФ. В этом случае Подрядчик должен направить Заказчику предварительное письменное уведомление о таком требовании, указывающее на причины такого раскрытия (предоставления), и предпринять необходимые меры по ограничению дальнейшего раскрытия (предоставления) Конфиденциальной информации третьим лицам.
При обнаружении фактов разглашения Конфиденциальной информации третьим лицам Подрядчик незамедлительно должен проинформировать Заказчику о данных фактах и предпринятых мерах по уменьшению ущерба.
По письменному требованию Заказчика Подрядчик обязуется незамедлительно возвратить всю Конфиденциальную информацию, предоставленную ему Заказчиком, уничтожить все копии Конфиденциальной информации (в том числе, удалить всю Конфиденциальную информацию из компьютеров, текстовых редакторов, мобильных средств связи и аналогичных устройств). Подрядчик признает, что ни уничтожение, ни возврат Конфиденциальной информации, ни удаление ее из устройств, указанных выше, или аналогичных устройств не освобождает его от обязательств, предусмотренных настоящим разделом Договора.
Подрядчик, нарушивший условия о конфиденциальности, предусмотренные настоящим пунктом Договора, возмещает Заказчику в полном размере убытки, причиненные таким нарушением.
Подрядчик, которому Конфиденциальная информация стала известна во исполнение настоящего Договора, выполняет свои обязательства о неразглашении Конфиденциальной информации в течение 5 (пяти) лет после окончания срока действия или расторжения Договора. По истечении пятилетнего срока выполнения обязательств о неразглашении Конфиденциальной информации Подрядчик обязуется уничтожить всю полученную от Заказчика Конфиденциальную информацию (при наличии таковой).
4.17. Подрядчик подтверждает, что он заключил Договор на основании надлежащего изучения данных в представленной Заказчиком информации и закупочной документации при проведении закупочной процедуры, в том числе способом простой закупки, по заключению Договора. Подрядчик подтверждает, что если он не ознакомится со всеми данными и информацией, закупочной документацией при проведении закупочной процедуры, предоставленными Заказчиком, то это не освобождает его от ответственности за надлежащую оценку сложности и стоимости  выполняемых по настоящему Договору работ.

5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
5.1. Сроки выполнения работ по Договору в целом и по отдельным его этапам определяются согласованными Сторонами Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к настоящему Договору).
5.2. Начало работ -  в течение 1 (одного) календарного дня с даты заключения Договора.
5.3. Стороны вправе изменить начальный, конечный, промежуточный (при наличии) сроки выполнения работ, указанные в Графике выполнения работ, в следующих случаях:
- сокращения срока выполнения работ;
- продление срока выполнения работ, если в ходе их выполнения будет выявлена необходимость в выполнении дополнительных работ при условии соблюдения Подрядчиком п. 1.4 настоящего Договора, либо работы не могут быть выполнены Подрядчиком в установленные сроки по независящим от него причинам, а также при изменении сроков исполнения Инвестиционной программы Заказчика в части Объекта либо изменения сроков мероприятий по договору технологического присоединения к электрическим сетям, в том числе по инициативе заявителя (в том числе по инициативе заявителя), во исполнение которого заключен настоящий Договор.
Изменение начального, конечного, промежуточного (при наличии) сроков выполнения работ, указанных в Графике выполнения работ, оформляется сторонами дополнительным соглашением к настоящему Договору.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
6.1. Ответственным со стороны Заказчика за решение организационно-технических вопросов и приемку выполненных работ является Заместитель генерального директора по капитальному строительству АО «ЛОЭСК» Фистюлева Алия Тахировна (директор филиала АО «ЛОЭСК» «____________ электросети»[footnoteRef:1]) или лицо, ею назначенное. [1:  по договорам со стоимостью работ до 10 млн. руб., в том числе НДС 18% (при предоставлении соответствующих полномочий)] 

6.2. Ответственным со стороны Подрядчика за решение организационно-технических вопросов, сдачу выполненных работ является ____________________ или лицо, им назначенное.

6.3. Требования к результатам инженерных изысканий и перечень документации, подлежащим оформлению и сдаче Подрядчиком Заказчику по окончании выполнения работ по Этапу 1, определяются Заданием на проведение работ по получению разрешительной документации.
6.3.1. Подрядчик в процессе выполнения работ по Этапу 1 по мере получения разрешительной документации и результатов инженерных изысканий, предусмотренных п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору, представляет Заказчику на рассмотрение и согласование разрешительную документацию и результаты инженерных изысканий с протоколами согласования стоимости работ по их получению, фиксирующими объем и затраты фактически переданной разрешительной документации и результатов инженерных изысканий.
6.3.2. Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения документов, указанных в п. 6.3.1 настоящего Договора, обязан согласовать их, уведомив об этом Подрядчика, или направить мотивированный отказ от согласования с указанием перечня недостатков и/или необходимых доработок и сроков их устранения. 
6.3.3. В случае получения от Заказчика мотивированного отказа, предусмотренного п. 6.3.2 настоящего Договора, Подрядчик обязан устранить недостатки переданной разрешительной документации, результатов инженерных изысканий, протоколов согласования стоимости работ, своими силами и за свой счет в установленные Заказчиком сроки, в любом случае не превышающие 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения мотивированного отказа. Повторное согласование Заказчиком разрешительной документации и результатов инженерных изысканий с исправленными недостатками осуществляется в порядке, предусмотренном п. 6.3.1 настоящего Договора.
6.3.4. Подрядчик обязан не позднее 5 (пятого) числа календарного месяца, следующего за месяцем получения Подрядчиком уведомления Заказчика о согласовании представленных в соответствии с п.6.3.1 настоящего Договора документов, представить в адрес Заказчика подписанные со своей стороны два экземпляра акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1.
6.3.5. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения актов сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1 обязан подписать их и возвратить Подрядчику по одному экземпляру или направить мотивированный отказ с указанием перечня недостатков и/или необходимых доработок и сроков их устранения. Подрядчик обязан устранить указанные недостатки в установленные Заказчиком сроки, но в любом случае не превышающие 14 (четырнадцати) календарных дней с даты получения мотивированного отказа. В течение 3 (трех) рабочих дней после получения от Заказчика подписанных документов Подрядчик обязан передать Заказчику счет, счет-фактуру.

6.4. По завершении работ по Этапу 2 Подрядчик представляет Заказчику на рассмотрение и согласование один экземпляр разработанной Проектной документации.
Требования к Проектной документации, подлежащей оформлению и сдаче Подрядчиком Заказчику по окончании выполнения работ по Этапу 2, определяются Техническим заданием.
6.4.1. Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Проектной документации обязан рассмотреть её и согласовать путем направления Подрядчику соответствующего извещения или направить мотивированный отказ от согласования с указанием перечня недостатков и/или необходимых доработок и сроков их устранения. 
6.4.2. В случае получения от Заказчика мотивированного отказа, предусмотренного п. 6.4.1 настоящего Договора, Подрядчик обязан устранить недостатки Проектной документации своими силами и за свой счет в установленные Заказчиком сроки, в любом случае не превышающие 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения мотивированного отказа. Повторное согласование Заказчиком Проектной документации с исправленными недостатками осуществляется в порядке, предусмотренном п. 6.4.1 настоящего Договора.
6.4.3. В случае необходимости в соответствии со ст. 49 Градостроительного кодекса РФ прохождения экспертизы Проектной документации и результатов инженерных изысканий, согласованных Заказчиком в порядке, установленном п. 6.3.1 – 6.3.3 настоящего Договора, Подрядчик после получения от Заказчика извещения в соответствии с п. 6.4.1 настоящего Договора обеспечивает получение положительного результата прохождения экспертизы. 
6.4.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Заказчика извещения о согласовании Проектной документации в соответствии с п. 6.4.1 настоящего Договора либо с даты получения положительного заключения о прохождении экспертизы в соответствии с п. 6.4.3 настоящего Договора Подрядчик передает Заказчику указанное в Техническом задании количество экземпляров Проектной документации, сметную документацию, выполненную на основании согласованной Проектной документации, и смету об окончательной стоимости выполненных Подрядчиком  работ по Этапу 2.
6.4.5. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения указанных в п. 6.4.4 настоящего Договора документов обязан согласовать их (в том числе проставить штампы «согласовано», «в производство работ» на Проектной документации) и направить для подписания Подрядчику два экземпляра дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по разработке проектно-сметной документации по Этапу 2, два экземпляра Проектной документации с проставленными штампами или мотивированный отказ с указанием перечня недостатков и/или необходимых доработок и сроков их устранения. Подрядчик обязан устранить недостатки своими силами и за свой счет в установленные Заказчиком сроки, в любом случае не превышающие 14 (четырнадцати) календарных дней с даты получения мотивированного отказа.
6.4.6. Подрядчик обязан не позднее 30 (тридцатого) числа календарного месяца получения Подрядчиком дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по разработке проектно-сметной документации по Этапу 2 представить в адрес Заказчика подписанные со своей стороны дополнительные соглашения, два экземпляра акта сдачи-приемки  выполненных работ по Этапу 2.
6.4.7. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения документов, указанных в п. 6.4.6 настоящего Договора, обязан подписать их и возвратить Подрядчику по одному экземпляру или направить мотивированный отказ с указанием перечня недостатков и/или необходимых доработок и сроков их устранения. Подрядчик обязан устранить указанные недостатки в установленные Заказчиком сроки, но в любом случае на превышающие 14 (четырнадцати) календарных дней с даты получения мотивированного отказа. В течение 3 (трех) рабочих дней после получения от Заказчика подписанных документов Подрядчик обязан передать Заказчику счет, счет-фактуру.

6.5. По согласованию с Заказчиком до выполнения строительно-монтажных работ по Этапу 3 в полном объеме Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительную документацию на выполненные строительно-монтажные работы в двух экземплярах, общий журнал работ, смету о стоимости фактически выполненных строительно-монтажных работах по Этапу 3, составленную на дату предоставления указанных документов, завизированные представителем Заказчика, осуществляющим технический надзор.  
6.5.1. Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения документов, указанных в п. 6.5 настоящего Договора, обязан рассмотреть их, в том числе на соответствие фактически выполненным строительно-монтажным работам, согласовать, уведомив об этом Подрядчика, или направить мотивированный отказ от согласования с указанием перечня необходимых доработок и сроков их устранения.
Подрядчик обязан устранить недостатки строительно-монтажных работ своими силами и за свой счет в установленные Заказчиком сроки, но в любом случае на превышающие 14 (четырнадцати) календарных дней с даты получения мотивированного отказа. До устранения выявленных недостатков Подрядчик не вправе предъявлять Заказчику выполненные объемы работ к оплате.
6.5.2. Подрядчик обязан не позднее 30 (тридцатого) числа календарного месяца согласования Заказчиком документов, представленных Подрядчиком в соответствии с п.6.5 настоящего Договора, направить в адрес Заказчика подписанные со своей стороны два экземпляра акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), завизированные представителем Заказчика, осуществляющим технический надзор.
6.5.3. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения документов, указанных в п. 6.5.2 настоящего Договора, обязан подписать их и возвратить Подрядчику по одному экземпляру или направить мотивированный отказ с указанием перечня недостатков и сроков их устранения. Подрядчик обязан устранить указанные недостатки в установленные Заказчиком сроки, но в любом случае на превышающие 14 (четырнадцати) календарных дней с даты получения мотивированного отказа, в том числе в связи с не полным и/или не верным оформлением Подрядчиком актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). В течение 3 (трех) рабочих дней после получения от Заказчика подписанных документов Подрядчик обязан передать Заказчику счет, счет-фактуру.
6.5.4. В случае приобретения материалов и/или оборудования Заказчиком их передача оформляется Сторонами путем подписания акта о приемке-передаче оборудования в монтаж (по установленной форме ОС-15) при передаче оборудования или накладной на отпуск материалов на сторону (по установленной форме М-15) при передаче материалов. Перевозка, хранение, охрана, такелаж, монтаж и пуско-наладочные работы давальческого оборудования и материалов после подписания Сторонами акта о приемке-передаче оборудования в монтаж (форма ОС-15) или накладной на отпуск материалов на сторону (форма М-15) осуществляется Подрядчиком, затраты на указанные работы включаются в стоимости работ по настоящему Договору.
Стоимость передаваемых материалов и/или оборудования указывается в акте о приемке-передаче оборудования в монтаж (форма ОС-15) или накладной на отпуск материалов на сторону (форма М-15) и вычитается из стоимости Договора, указанной в пункте 2.1 настоящего Договора, либо из окончательной стоимости работ, определяемой при приемке работ Заказчиком в соответствии с утвержденными сметами и отраженной в актах выполненных работ КС-2, КС-3, о чем сторонами оформляется дополнительное соглашение к Договору. 
Подрядчик обязан после окончания работ представить Заказчику отчет об израсходовании материалов и/или оборудования, а также возвратить остаток по акту возврата материалов и/или оборудования либо с согласия Заказчика уменьшить стоимость работ с учетом стоимости остающегося у Подрядчика неиспользованных материалов и/или оборудования.
6.5.5. Если при выполнении работ по Договору Подрядчиком на Объекте выполняется демонтаж оборудования Заказчика, такое демонтированное оборудование передается Подрядчиком Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней с даты окончания работ по демонтажу с подписанием Сторонами акта об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений (форма № М-35).

6.6. Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки скрытых работ, подлежащих закрытию последующими работами, не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до начала сдачи-приемки, с обязательным указанием времени и места проведения сдачи-приемки, фамилии, имени, отчества, контактных данных представителя Подрядчика, проводящего сдачу-приемку.
	Копия уведомления направляется Заказчику посредством факсимильной связи, а подлинник вручается уполномоченному представителю Заказчика на строительной площадке или в офисе Заказчика под расписку, либо направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу Заказчика, указанному в Договоре.
6.6.1. Факт приемки скрытых работ фиксируется в соответствующем акте освидетельствования скрытых работ, подписанном уполномоченными представителями обеих Сторон.
6.6.2. Недостатки и дефекты, обнаруженные при приемке скрытых работ, устраняются силами и средствами Подрядчика в сроки, обеспечивающие соблюдение Графика выполнения работ. В этом случае акт освидетельствования скрытых работ составляется Сторонами непосредственно после устранения недостатков. После подписания акта освидетельствования скрытых работ Подрядчик приступает к выполнению последующих работ.

6.7. Приемка результата выполненных работ по Этапу 3 Договора производится рабочей комиссией Заказчика и Подрядчика с оформлением акта рабочей комиссии при выполнении Подрядчиком следующих обязательных условий:
- получение Заказчиком уведомления от Подрядчика о необходимости создания рабочей комиссии законченного строительством (реконструкцией) Объекта;
- наличие подписанных Подрядчиком и завизированных представителем Заказчика, осуществляющим технический надзор за строительством Объекта, окончательных актов о приемке выполненных работ (форма КС – 2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС–3) по всем видам и объемам работ, указанным в Проектной документации;
- отсутствие разногласий между Сторонами по объему и качеству выполненных работ;
- передача Подрядчиком Заказчику полного комплекта исполнительной документации на все выполненные работы в двух экземплярах;
- наличие у Заказчика документов, свидетельствующих о положительных результатах испытаний смонтированного оборудования, в случаях, когда в силу действующих нормативных актов РФ приемка оборудования без предварительных испытаний не допускается;
- передача Подрядчиком Заказчику документов, подтверждающих соответствие принимаемого Объекта утвержденному проекту, нормам, правилам и стандартам, установленным действующим законодательством РФ.
6.7.1. После подписания Сторонами акта рабочей комиссии Подрядчик оформляет и направляет Заказчику разрешение на допуск электроустановки в эксплуатацию и/или уведомление о готовности на ввод в эксплуатацию электроустановки от уполномоченных государственных органов с актом осмотра электроустановки, а также завизированную представителем Заказчика, осуществляющим технический надзор, смету об окончательной стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3.
6.7.2.  Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения документов, указанных в п. 6.7.1 Договора, обязан рассмотреть их, согласовать смету и направить Подрядчику два экземпляра дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору для подписания или мотивированный отказ с указанием перечня недостатков и сроков их устранения. Подрядчик обязан устранить указанные недостатки в установленные Заказчиком сроки, но в любом случае на превышающие 14 (четырнадцати) календарных дней с даты получения мотивированного отказа.
6.7.3. Подрядчик для организации окончательной сдачи-приемки завершенного строительством (реконструкцией) Объекта обязан не позднее 30 (тридцатого) числа календарного месяца получения Подрядчиком дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору, вернуть в адрес Заказчика подписанные со своей стороны:
- дополнительные соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;
- 3 (три) экземпляра акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11, завизированного представителем Заказчика, осуществляющим технический надзор).
6.7.4. Окончательная приемка результата выполненных работ по Договору производится Заказчиком при выполнении Подрядчиком следующих обязательных условий:
- наличие подписанного обеими Сторонами акта рабочей комиссии, соблюдение Подрядчиком условий, указанных в п. 6.7 настоящего Договора;
- подписания Заказчиком акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);
- наличие подписанных обеими Сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующих передачу Заказчику всего объема разрешительной документации и результатов инженерных изысканий, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору;
- передача Подрядчиком Заказчику разрешения на допуск электроустановки в эксплуатацию и/или уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию электроустановки от уполномоченных государственных органов с актом осмотра электроустановки;
- подписание акта сдачи-приемки Объекта в эксплуатацию с участием представителей учреждений и иных организаций, осуществляющих контроль и/или надзор за приемкой Объекта в эксплуатацию в соответствии с действующим законодательством РФ и акта об устранении замечаний, выявленных при сдаче-приемке Объекта.
6.7.5. Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения документов, указанных в п. 6.7.3 настоящего Договора, обязан подписать их и возвратить Подрядчику по одному экземпляру или направить мотивированный отказ с указанием перечня недостатков и сроков их устранения. В течение 3 (трех) рабочих дней после получения от Заказчика подписанных документов Подрядчик обязан передать Заказчику счет, счет-фактуру.
Подрядчик обязан устранить недостатки, указанные в мотивированном отказе, своими силами и за свой счет в установленные Заказчиком сроки, но в любом случае на превышающие 14 (четырнадцати) календарных дней с даты получения мотивированного отказа. В случае неустранения Подрядчиком недостатков в установленные Заказчиком сроки, Заказчик вправе по своему усмотрению привлечь для составления акта о выявленных недостатках и для выполнения работ по их устранению третье лицо, соответствующее требованиям законодательства к лицу, осуществляющему производство аналогичных работ. В этом случае акт, составленный с привлечением третьего лица, будет иметь обязательную силу для сторон, а Подрядчик обязан будет возместить Заказчику понесенные им расходы по привлечению третьего лица на основании выставленного счета, и, кроме того, выплатить неустойку в размере 15% от величины понесенных расходов.
6.8. Если работы по Договору выполняются в отношении нескольких объектов, то документация, указанная в пунктах 6.3.1, 6.4, 6.5, 6.5.2, 6.6.1, 6.7, 6.7.1, 6.7.3 (за исключением дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ) настоящего Договора, представляется Подрядчиком по каждому из объектов отдельно.
6.9. Результат выполненных по настоящему Договору работ в полном объеме считается переданным Подрядчиком и принятым Заказчиком с даты подписания Заказчиком акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11) при условии передачи Заказчику разрешения на допуск электроустановки в эксплуатацию и/или уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию электроустановки от уполномоченных государственных органов.
6.10. Подрядчик по заданию Заказчика обязан обеспечить получение разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления. В этом случае работы по настоящему Договору считаются выполненными Подрядчиком и принятыми Заказчиком с  даты подписания Сторонами акта передачи Подрядчиком Заказчику такого разрешения.

7. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
7.1. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:
· подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;
· выставленного Подрядчиком счета-фактуры.
7.2. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:
· заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по разработке проектно-сметной документации по Этапу 2;
· подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 2;
· выставленного Подрядчиком счета-фактуры.
7.3. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:
·  подписанных обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании  смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;
· выставленного Подрядчиком счета-фактуры.
7.3.1. В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.
7.4. Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:
·  заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;
· подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);
· разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;
· выставленного Подрядчиком счета-фактуры;
при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.
7.5. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится.Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.
7.6. По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.
7.7. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.
7.8. Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора.  При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
7.9. При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

* Ниже приведен порядок расчетов для договоров, заключаемых с субъектами малого и среднего предпренимательства 
7.1. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:
· заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;
· подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;
· выставленного Подрядчиком счета-фактуры.
7.2. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:
· заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
· подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
· выставленного Подрядчиком счета-фактуры.
7.3. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:
·  подписанных обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;
· выставленного Подрядчиком счета-фактуры.
7.3.1. В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.
7.4. Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:
·  заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;
· подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);
· разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;
· выставленного Подрядчиком счета-фактуры;
· при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.
· В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится.
Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.
7.5. По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ. 
7.6. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.
7.7. Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора.  При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
7.8. При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика  с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
8.1. Подрядчик гарантирует достижение Объектом работ показателей, указанных в Проектно-сметной документации, и возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока, указанного в п. 8.2 настоящего Договора, и несет ответственность за отступление от них.
8.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 36 (тридцать шесть) месяцев с даты передачи Заказчику разрешения на допуск электроустановки в эксплуатацию и/или уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию электроустановки уполномоченным государственным органом, но не ранее подписания Сторонами акта рабочей комиссии.
8.2.1. В случае, если в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора, Подрядчик обеспечивает получение разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления, то гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 36 (тридцать шесть)  месяцев с даты подписания Сторонами акта передачи Подрядчиком Заказчику такого разрешения.
8.3. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов. 
8.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе независимой экспертизы, привлекаемой им за свой счет.
В случае установления экспертизой причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными дефектами, Подрядчик возмещает понесенные Заказчиком расходы на экспертизу, на основании выставленного Заказчиком счета в течение 5 (пяти) банковских дней с даты  выставления счета, и, кроме того, в установленный в настоящем пункте срок выплачивает штраф в размере 15% от стоимости  работ по экспертизе.
8.5. В том случае, если Подрядчик в согласованные Сторонами сроки не устранил дефекты, Заказчик вправе устранить их своими силами (привлеченными силами) за счет Подрядчика либо за свой счет с отнесением на Подрядчика возникших расходов.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. За нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ (этапа работ), установленных настоящим Договором, Заказчик имеет право начислить Подрядчику пени в размере 0,05% от предельной стоимости работ, указанной в пункте 2.1 настоящего Договора, за каждый день просрочки. 
В случае определения Сторонами на дату начисления пени фактической стоимости работ по Договору (стоимости этапа работ), Заказчик начисляет пени в размере 0,05% от фактической стоимости работ по Договору (стоимости этапа работ)  за  каждый день просрочки.
9.1.1. За нарушение Подрядчиком сроков выполнения отдельных видов работ по Этапу 1, установленных Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к настоящему Договору), Заказчик имеет право начислить Подрядчику пени в размере 0,05% от предельной стоимости работ по Этапу 1, рассчитываемой как разность между предельной стоимостью работ по Договору и стоимостью работ по Этапам 2,3, за каждый день просрочки, либо штраф в размере 5 000 руб. за каждый вид работ за каждый день просрочки.
9.2. За нарушение Заказчиком срока исполнения обязательства по оплате по настоящему Договору Подрядчик имеет право начислить Заказчику пени в размере 0,05% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но всего не более 20% от просроченной суммы.
9.3. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения настоящего Договора, возмещения убытков. Убытки Подрядчика подлежат возмещению при наличии вины Заказчика в размере реального ущерба в части, не покрытой неустойкой.
9.4. В случае если настоящий Договор заключается Заказчиком во исполнение его договорных обязательств с третьими лицами, включая обязательства по договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, и неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по Договору привело к возникновению у Заказчика убытков, в том числе в связи с взысканием с Заказчика убытков, неустойки (штрафов, пени),  морального вреда  за неисполнение Заказчиком договорных обязательств перед третьими лицами, либо штрафов, уплаченных Заказчиком в связи с привлечением Заказчика к административной ответственности контролирующими (надзорными, иными уполномоченными) органами вследствие неисполнения указанных обязательств, а также в любом случае при привлечении Заказчика к административной ответственности контролирующими (надзорными, иными уполномоченными) органами вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком договорных обязательств, Заказчик имеет право предъявить Подрядчику требование о возмещении указанных убытков (включая неустойку (штрафы, пени), морального вреда, уплаченных Заказчиком за нарушение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в порядке, предусмотренном разделом 12 настоящего Договора, либо в одностороннем порядке без согласования с Подрядчиком уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину убытков (включая неустойку (штрафы, пени), морального вреда.
В случае судебного разбирательства по взысканию с Заказчика убытков (включая неустойку (штрафы, пени), морального вреда за неисполнение Заказчиком обязательств по договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, во исполнение которых заключен настоящий Договор, Заказчик вправе привлечь к участию в деле Подрядчика в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора.
9.5. Если работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, не позволяющими использовать результат работы в соответствии с предусмотренными в Проектно-сметной документации показателями, а также при отказе Подрядчика от исполнения Договора и/или срыве Подрядчиком сроков выполнения работ по Договору, Заказчик вправе по своему выбору:
9.5.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.
9.5.2. Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу стоимости, возмещения убытков Заказчика в полном размере.
9.5.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.
9.5.4. Если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.
9.6. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление Проектно-сметной документации, включая недостатки, выявленные впоследствии в ходе строительно-монтажных работ, а также в процессе эксплуатации Объекта, построенного (реконструированного) на основании выполненных по настоящему Договору работ.
9.7. В случае необходимости согласования Проектно-сметной документации после повторного устранения недостатков, допущенных Подрядчиком при её разработке и неустраненных после получения первоначальных замечаний, Заказчик вправе начислить Подрядчику штраф в размере не более 5 % от ориентировочной стоимости работ, указанной в п. 2.1 настоящего Договора, за каждый случай повторного согласования.
9.8. Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ за несоблюдение требований пожарной безопасности, промышленной безопасности, экологической безопасности и охраны труда, а также возмещает все убытки, причиненные Заказчику или третьим лицам, в ходе выполнения работ, а также по причинам, связанным с выполнением работ, нарушением требований пожарной безопасности, промышленной безопасности, экологической безопасности и охраны труда.
9.9. Подрядчик не вправе начислять на сумму долга Заказчика по оплате выполненных работ проценты на основании п.1 ст.317.1 ГК РФ.
9.10. В случае непредставления Подрядчиком информации о привлекаемых субподрядных организациях в объеме и в сроки, указанные в п. 4.2 настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20 % от предельной стоимости работ по Договору, указанной в п.2.1 настоящего Договора.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий, вступления в силу законодательных и нормативных актов ограничительного характера, если эти обстоятельства непреодолимой силы повлекли невозможность надлежащего исполнения Сторонами настоящего Договора.
В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
10.2. Сторона, которая не может выполнить свои обязательства в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы, уведомляет об этом другую Сторону в течение 2 (двух) рабочих дней с даты наступления вышеуказанных обстоятельств.
10.3. Наступление обстоятельств непреодолимой силы подтверждается справкой соответствующих органов государственной власти и управления, уполномоченных организаций.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
11.1. Настоящий Договор считается заключенным с даты подписания его обеими Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора.
11.2. Заказчик в любой момент вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор, уведомив Подрядчика в письменной форме не менее чем за 7 (семь) календарных дней до даты расторжения Договора. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в таком уведомлении.
11.3. Подрядчик до даты расторжения, указанной в уведомлении, обязан прекратить выполнение работ и передать Заказчику по акту сдачи-приемки результат выполненных к дате получения уведомления работ и всё иное, связанное с выполнением работ. При таком расторжении Договора Заказчик осуществляет оплату стоимости работ, фактически выполненных Подрядчиком  на дату получения уведомления Заказчика, только после их приемки и согласования Заказчиком окончательной стоимости. Иные выплаты Заказчиком Подрядчику не производятся.

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
12.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора, или связанные с ним, разрешаются Сторонами с применением претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии – 14 (четырнадцать) календарных дней с даты её получения Стороной. 
12.2. В случае не достижения согласия по спорным вопросам таковые передаются на разрешение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
13.1. Права и обязанности, возникшие из настоящего Договора, Подрядчик не вправе передавать третьим лицам без письменного согласия Заказчика.
13.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования, результата выполненных работ до его окончательной приемки Заказчиком несет Подрядчик.
13.3. В случае если в процессе выполнения работ Подрядчиком будут созданы охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, Подрядчик обязан передать Заказчику в установленном порядке исключительные права на использование таких результатов в полном объеме.
13.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяются нормы действующего законодательства РФ.
13.5. Любые дополнения или изменения настоящего Договора, касающиеся изменения объемов и стоимости работ, переноса сроков, или иных его условий осуществляются путем подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения.
13.6. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
13.7. Все расчетно-платежные документы по настоящему Договору должны содержать ссылку на регистрационный номер Договора и дату его заключения.
13.8. При исполнении Договора Стороны вправе руководствоваться документами, полученными посредством факсимильной связи, при условии обмена оригиналами документов в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты передачи документов посредством факсимильной связи.
13.9. В случае изменения условий раздела 14 настоящего Договора, Стороны обязаны в течение 5 (пяти) рабочих дней уведомить друг друга о таких изменениях.
13.10. Договор подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр для Подрядчика, один экземпляр для Заказчика.

14. РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН
Заказчик: Акционерное общество «Ленинградская областная электросетевая компания» (АО «ЛОЭСК»)
Место нахождения: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Ладожская, д.3А.
Фактический адрес: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Ладожская, д.3А.
Адрес для почтовых отправлений: 197110, Санкт-Петербург, Песочная наб., дом 42, лит. А.
ИНН 4703074613	КПП 470650001
Северо-Западный Банк ПАО Сбербанк 
г. Санкт-Петербург
р/с 40702 810 2 5500 0100605
к/с 30101 810 5 0000 0000653
БИК 044 030 653

Грузополучатель: Филиал АО «ЛОЭСК» «________ электросети»
Место нахождения: __________________
КПП ____________
Телефон____________, факс _______________
e-mail _____________
р/с ______________________ в банке __________________, БИК ______________ 
к/с __________________ 

Подрядчик: _________________________________
Место нахождения: ______________________________
Адрес для почтовых отправлений: _______________________
Телефон____________, факс _______________
e-mail _____________
ИНН ____________КПП _______________
ОКПО _________  ОКВЭД __________ ОКОПФ _________ ОКТМО ___________
р/с ______________________ в банке __________________, БИК ______________ 
к/с __________________ 

15. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
1. Задание на проведение работ по получению разрешительной документации;
1. Техническое задание;
1. График выполнения работ;
1. Копия выписки из реестра членов СРО (прикладывается при заключении договора на основании аналитической записки).

	16. ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН

	Подрядчик:
	
	Заказчик:

	
	
	АО «ЛОЭСК»

	

___________________ 
	
	

__________________ 

	М.П.
	
	М.П.




Объект строительства
ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

Приложение №1
к Договору №___________________
от «_____» _____ 2017г.


	СОГЛАСОВАНО:
	УТВЕРЖДАЮ:

	



_______________________
	Заместитель генерального директора
по капитальному строительству
АО «ЛОЭСК»

________________________А.Т. Фистюлева 





ЗАДАНИЕ на проведение работ по получению разрешительной документации[footnoteRef:2] [2:  Состав работ, выделенный курсивом, является примерным и подлежит корректировке при заключении договора подряда] 

по Объекту строительства: «_____________________».

1. Основание для проведения работ: инвестиционная программа АО «ЛОЭСК».
2. Цель работы: получение разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по Объекту.
3. Требования по вариантной и конкурсной разработке: не требуется.
4. Особые условия проведения работ: 
· составление плана трассы Объекта на кадастровом плане территории, с приложением выписок из ЕГРН на земельные участки, на которых планируется размещение Объекта (проектные решения);
· выполнение топографической съёмки земельного участка. Горизонтальная и вертикальная съёмка территории в масштабе 1:500. Съёмка наземных и подземных сооружений, инженерных коммуникаций. Составление совмещённого плана. Составление технического отчета и регистрация технического отчета в ГАУ «Управление государственной экспертизы Ленинградской области»;
· передача оригиналов материалов выполненных работ по топографической съемке в Центральный аппарат АО «ЛОЭСК», в филиал АО «ЛОЭСК» «Северные электросети», в органы архитектуры муниципального образования в соответствии с требованиями ст.ст.47,49 Градостроительного кодекса РФ, а также передача копий материалов выполненных работ по топографической съемке в Фонд инженерных изысканий Ленинградской области;
· в случае размещения Объекта или части Объекта на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности: 
- подготовка схемы границ, предполагаемых к использованию под размещение Объекта земель или земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ земель или земельного участка в соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области №301 от 03.08.2015 г.;
- получение от имени Заказчика решения исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления о размещении Объекта в соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области №301 от 03.08.2015 г.;
· в случае размещения Объекта или части Объекта на землях лесного фонда:
- уведомление Заказчика о проектировании Объекта на землях лесного фонда;
- получение проектной документации лесного участка;
- получение Распоряжения Комитета по природным ресурсам Ленинградской области об утверждении проектной документации лесного участка;
- проведение работ по межеванию и постановке на государственный кадастровый учет земельного участка лесного фонда;
- заключение от имени Заказчика договора аренды лесного участка для строительства Объекта с Комитетом по природным ресурсам Ленинградской области;
- получение ведомости материально-денежной оценки;
- подготовка и согласование с Заказчиком проекта освоения лесов, обеспечение прохождения государственной экспертизы проекта освоения лесов в Комитете по природным ресурсам Ленинградской области;
- подготовка и согласование с Комитетом по природным ресурсам Ленинградской области лесной декларации,
- оформление акта осмотра мест рубок;
- направление письма в Комитет по природным ресурсам Ленинградской области от имени Заказчика о передаче вырубленной древесины;
- предоставление в письменном виде информации об объемах и породном составе вырубаемой древесины не позднее 15 дней до завершения рубки;
- организация пожарной и экологической безопасности на арендованном лесном участке в соответствии с условиями договора аренды, проекта освоения лесов и лесной декларации;
- ежемесячное предоставление Заказчику отчета об использовании лесов в соответствии с требованиями ст.49 Лесного Кодекса РФ и Приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации №573 от 25.12.2014;
- ежеквартальное предоставление Заказчику отчета об охране и защите лесов в соответствии с требованиями ст.60 Лесного Кодекса РФ и Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации №362 от 23.06.2016;
- ежеквартальное предоставление Заказчику отчета о воспроизводстве лесов и лесоразведении в соответствии с требованиями ст.66 Лесного Кодекса РФ и Приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации №28 от 20.01.2015;
- по окончании выполнения строительно-монтажных работ на лесном участке либо по окончании срока действия договора аренды - получение акта осмотра лесного участка; 
- получение от имени Заказчика соглашения о расторжении договора аренды лесного участка.
· в случае размещения Объекта или части Объекта на земельном участке, принадлежащем на праве собственности или ином вещном праве другому лицу: 
- заключение от имени Заказчика соглашения о согласовании места размещения Объекта с приложением схемы размещения Объекта или соглашения об установлении сервитута с приложением плана, содержащего сведения о его границах;
· получение ордера (разрешения) на земляные работы от имени Подрядчика;
· в случае отклонения при строительстве Объекта или части Объекта от проектируемого, в соответствии с решением о размещении Объекта на землях или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности:
- внесение изменений в решение о размещении Объекта в соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области №301 от 03.08.2015 г.;
· контрольно-исполнительная съемка на кадастровом плане территории. Составление технического отчета и регистрация его в ГАУ «Управление государственной экспертизы Ленинградской области»;
· передача оригиналов материалов выполненных работ по контрольно-исполнительной съемке в Центральный аппарат АО «ЛОЭСК», в филиал АО «ЛОЭСК» «Северные электросети», в органы архитектуры муниципального образования в соответствии с требованиями ст.ст.47,49 Градостроительного кодекса РФ, а также передача копий материалов выполненных работ по контрольно-исполнительной съемке в Фонд инженерных изысканий Ленинградской области;
· получение разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановки и/или уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию электроустановки и акта осмотра электроустановки (СЗу Ростехнадзора);
· оформление акта приёмки законченного строительством Объекта (форма КС-11).
5. Перечень материалов, передаваемых Заказчику: 
· план трассы Объекта на кадастровом плане территории, выписки из ЕГРН на земельные участки, на которых планируется размещение Объекта;
· технический отчёт по выполненным инженерно-геодезическим изысканиям (в т.ч. топографический план масштаба 1:500 на бумажном и электронном носителе, зарегистрированный в ГАУ «Управление государственной экспертизы Ленинградской области» (в Центральный аппарат АО «ЛОЭСК» на бумажном и электронном носителе в 1 (одном) экз., в филиал АО «ЛОЭСК» «Северные электросети» на бумажном и электронном носителе в 1 (одном) экз.);
· документ, подтверждающий передачу материалов выполненных работ по топографической съемке в органы архитектуры муниципального образования с отметкой, подтверждающей факт передачи (в Центральный аппарат АО «ЛОЭСК» на бумажном носителе в 1 (одном) экз.);
· в случае размещения Объекта или части Объекта на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности:
- решение о размещении Объекта, выданное уполномоченным органом исполнительной власти, в соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области № 301 от 03.08.2015 г. (в Центральный аппарат АО «ЛОЭСК» в бумажном виде в 2 (двух) экз.);
- схема границ, предполагаемых к использованию под размещение Объекта земель или земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ земель или земельного участка (в Центральный аппарат АО «ЛОЭСК» в бумажном и электронном виде в формате DWG в 2 (двух) экз.);
· в случае размещения Объекта или части Объекта на землях лесного фонда:
- уведомление Заказчика о проектировании Объекта на землях лесного фонда;
- проектная документация лесного участка;
- распоряжение об утверждении проектной документации лесного участка;
- кадастровая выписка земельного участка;
- межевой план в бумажном и электронном виде;
- договор аренды от имени Заказчика лесного участка под строительство, заключенного с Комитетом по природным ресурсам Ленинградской области; 
- ведомость материально-денежной оценки (МДО)
- проект освоения лесов;
- заключение Комитета по природным ресурсам Ленинградской области о прохождении проекта освоения лесов государственной экспертизы; 
- лесная декларация, согласованная с Комитетом по природным ресурсам Ленинградской области;
- акт осмотра мест рубок;
- письмо в Комитет по природным ресурсам Ленинградской области от имени Заказчика о передаче вырубленной древесины;
- информация об объемах и породном составе вырубаемой древесины;
- документ, подтверждающий выполнение мероприятий по организации пожарной и экологической безопасности в соответствии с условиями договора аренды лесного участка; 
- ежемесячные отчеты об использовании лесов;
- ежеквартальные отчеты об охране и защите лесов;
- ежеквартальный отчет о воспроизводстве лесов и лесоразведении.
- акт осмотра лесного участка; 
- соглашение о расторжении договора аренды лесного участка;
· в случае размещения Объекта или части Объекта на земельном участке, принадлежащем на праве собственности или ином вещном праве другому лицу:
- соглашение о согласовании места размещения Объекта с приложением схемы размещения Объекта или соглашение об установлении сервитута с приложением плана, содержащего сведения о его границах (в Центральный аппарат АО «ЛОЭСК» в бумажном и электронном виде в формате DWG в 1 (одном) экз.);
· ордер (разрешение) на земляные работы от имени Подрядчика (в Центральный аппарат АО «ЛОЭСК» на бумажном носителе в 1 (одном) экз., в филиал АО «ЛОЭСК» «Северные электросети» на бумажном носителе в 1 (одном) экз.); 
·  в случае отклонения при строительстве Объекта или части Объекта в соответствии с решением о размещении Объекта на землях или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности:
- решение о внесении изменений в решение о размещении Объекта, выданное уполномоченным органом исполнительной власти или местного самоуправления, в соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области № 301 от 03.08.2015 (в Центральный аппарат АО «ЛОЭСК» в бумажном виде в 2 (двух) экз.);
- схема границ, предполагаемых к использованию под размещение Объекта земель или земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ земель или земельного участка (в Центральный аппарат АО «ЛОЭСК» в бумажном и электронном виде в формате DWG в 2 (двух) экз.);
· технический отчет по выполненным работам по контрольно-исполнительной съемке на кадастровом плане территорий, согласованный в ГАУ «Управление государственной экспертизы Ленинградской области» (в Центральный аппарат АО «ЛОЭСК» на бумажном и электронном носителе в 1 (одном) экз., в филиал АО «ЛОЭСК» «Северные электросети» на бумажном и электронном носителе в 1 (одном) экз.);
· документ, подтверждающий передачу материалов выполненных работ по контрольно-исполнительной съемке в органы архитектуры муниципального образования с отметкой, подтверждающей факт передачи (в Центральный аппарат АО «ЛОЭСК» на бумажном носителе в 1 (одном) экз.);
· разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки и/или уведомление о готовности на ввод в эксплуатацию электроустановки с актом осмотра электроустановки (СЗу Ростехнадзора);
· акт приёмки законченного строительством Объекта (форма КС-11).
6. Организация-Заказчик: АО «ЛОЭСК».
7. Организация-Подрядчик: _______________.
8. Перечень исходных данных, передаваемых Заказчиком Подрядчику по письменному запросу Подрядчика: копии учредительных документов юридического лица, доверенность на проведение работ Подрядчиком.
9. Разработанная разрешительная документация является собственностью Заказчика.
10. Сроки выполнения работ: в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3).


Объект строительства
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

Приложение №1
к Договору №___________________
от «_____» _____ 201__г.
	СОГЛАСОВАНО:
	УТВЕРЖДАЮ:

	________________________
________________________

________________________
	________________________
_______________________

_______________________
_______________________



ЗАДАНИЕ на проведение работ по получению разрешительной документации[footnoteRef:3] [3:  Состав работ, выделенный курсивом, является примерным и подлежит корректировке при заключении Договора подряда] 

по Объекту строительства: «___________________________________»

1. Основание для проведения работ: 
2. Цель работы: получение разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по Объекту.
3. Требования по вариантной и конкурсной разработке: не требуется.
4. Особые условия проведения работ:
· выполнение топографической съёмки земельного участка. Горизонтальная и вертикальная съёмка территории в масштабе 1:500. Съёмка наземных и подземных сооружений, инженерных коммуникаций. Составление совмещённого плана. Составление технического отчета и регистрация технического отчета в ГАУ «Управление государственной экспертизы Ленинградской области»;
· передача оригиналов материалов выполненных работ по топографической съемке в Центральный аппарат АО «ЛОЭСК», в филиал АО «ЛОЭСК» «_____________ электросети», в органы архитектуры муниципального образования в соответствии с требованиями ст.ст.47,49 Градостроительного кодекса РФ, а также передача копий материалов выполненных работ по топографической съемке в Фонд инженерных изысканий Ленинградской области;
· в случае размещения Объекта или части Объекта на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности: 
- подготовка схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, получение от имени Заказчика Решения органов местного самоуправления о предварительном предоставлении земельного участка;
· в случае размещения Объекта или части Объекта на территории заявителя либо на земельном участке, принадлежащем на праве собственности или ином вещном праве другому лицу:
- получение выписки из ЕГРН на земельный участок, на котором планируется размещение Объекта или части Объекта; при наличии в полученных выписках сведений об обременении земельного участка залогом (ипотекой) – в течение 3 (трех) рабочих дней с даты их получения письменное уведомление Заказчика о наличии обременений, получение кадастрового плана территории кадастрового квартала, в котором расположен земельный участок;
· межевание земельного участка под размещение Объекта и постановка на государственный кадастровый учет;
· в случае размещения линейного Объекта:
- подготовка проекта планировки и проекта межевания территории;

· в случае размещения площадного Объекта:
получение от имени Заказчика градостроительного плана земельного участка с Постановлением об утверждении градостроительного плана;
· прохождение необходимых экспертиз в соответствии с нормами действующего законодательства;
· в случае размещения Объекта или части Объекта на землях лесного фонда:
- уведомление Заказчика о проектировании Объекта на землях лесного фонда;
- получение проектной документации лесного участка;
- получение Распоряжения Комитета по природным ресурсам Ленинградской области об утверждении проектной документации лесного участка;
- проведение работ по межеванию и постановке на государственный кадастровый учет земельного участка лесного фонда;
- заключение от имени Заказчика договора аренды лесного участка для строительства Объекта с Комитетом по природным ресурсам Ленинградской области;
- получение ведомости материально-денежной оценки;
- подготовка и согласование с Заказчиком проекта освоения лесов, обеспечение прохождения государственной экспертизы проекта освоения лесов в Комитете по природным ресурсам Ленинградской области;
- подготовка и согласование с Комитетом по природным ресурсам Ленинградской области лесной декларации,
- направление письма в Комитет по природным ресурсам Ленинградской области от имени Заказчика о передаче вырубленной древесины;
- предоставление в письменном виде информации об объемах и породном составе вырубаемой древесины не позднее 15 дней до завершения рубки;
- организация пожарной и экологической безопасности на арендованном лесном участке в соответствии с условиями договора аренды, проекта освоения лесов и лесной декларации;
- ежемесячное предоставление Заказчику отчета об использовании лесов в соответствии с требованиями ст.49 Лесного Кодекса РФ и Приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации №573 от 25.12.2014;
- ежеквартальное предоставление Заказчику отчета об охране и защите лесов в соответствии с требованиями ст.60 Лесного Кодекса РФ и Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации №362 от 23.06.2016;
- ежеквартальное предоставление Заказчику отчета о воспроизводстве лесов и лесоразведении в соответствии с требованиями ст.66 Лесного Кодекса РФ и Приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации №28 от 20.01.2015;
- по окончании выполнения строительно-монтажных работ на лесном участке либо по окончании срока действия договора аренды - получение акта осмотра лесного участка; 
- получение от имени Заказчика соглашения о расторжении договора аренды лесного участка;
· в случае размещения Объекта или части Объекта на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, или на территории заявителя либо на земельном участке, принадлежащем на праве собственности или ином вещном праве другому лицу:
- получение от имени Заказчика договора аренды земельного участка на период проведения работ;
· получение от имени Заказчика разрешения на строительство, выданного уполномоченным органом;
· вынос в натуру углов поворотных точек земельного участка и установка межевых знаков до начала работ по устройству фундамента Объекта;
· получение от имени Заказчика постановления о присвоении адреса Объекту;
· изготовление технического плана Объекта;
· получение кадастрового паспорта Объекта;
· исполнительная топографическая съемка с нанесением границ земельного участка под Объект. Горизонтальная и вертикальная съёмка территории в масштабе 1:500. Съёмка наземных и подземных сооружений, инженерных коммуникаций. Составление совмещённого плана. Составление технического отчета и регистрация его в ГАУ «Управление государственной экспертизы Ленинградской области»;
· передача оригиналов материалов выполненных работ по исполнительной топографической съемке в Центральный аппарат АО «ЛОЭСК», в филиал АО «ЛОЭСК» «_____________ электросети», в органы архитектуры муниципального образования в соответствии с требованиями ст.ст.47,49 Градостроительного кодекса РФ, а также передача копий материалов выполненных работ по топографической съемке в Фонд инженерных изысканий Ленинградской области;
· получение заключения органа Государственного строительного надзора о соответствии построенного Объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации Объекта;
· получение разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановки и/или уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию электроустановки и акта осмотра электроустановки (СЗу Ростехнадзора);
· оформление акта приёмки законченного строительством Объекта (форма КС-11);
· получение от имени Заказчика разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, выданного уполномоченным органом;
· внесение сведений о границах охранной зоны Объекта в государственный кадастр недвижимости после окончания производства работ;
· проведение работ по выносу в натуру границ охранной зоны (маркировке охранной зоны)  – установка предупреждающих знаков, содержащих указание на размер охранной зоны, информацию о сетевой организации, а также необходимость соблюдения, предусмотренных Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, ограничений, с указанием исчерпывающего перечня таких ограничений;
· подготовка совместно с соответствующим филиалом АО «ЛОЭСК» акта осмотра установленных предупреждающих знаков с приложением фотоотчета об установке предупреждающих знаков.
5. Перечень материалов, передаваемых Заказчику:
· технический отчёт по выполненным инженерно-геодезическим изысканиям (в т.ч. топографический план масштаба 1:500 на бумажном и электронном носителе, зарегистрированный в ГАУ «Управление государственной экспертизы Ленинградской области» (в Центральный аппарат АО «ЛОЭСК» на бумажном и электронном носителе в 1 (одном) экз., в филиал АО «ЛОЭСК» «_____________ электросети» на бумажном и электронном носителе в 1 (одном) экз.);
· документ, подтверждающий передачу материалов выполненных работ топографической съемки в органы архитектуры муниципального образования с отметкой, подтверждающей факт передачи (в Центральный аппарат АО «ЛОЭСК» на бумажном носителе в 1 (одном) экз.); 
· в случае размещения Объекта или части Объекта на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности: 
- схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории, Решение о предварительном предоставлении земельного участка (в Центральный аппарат АО «ЛОЭСК» в бумажном и электронном виде в формате DWG в 2 (двух) экз.); 
· в случае размещения Объекта на территории заявителя либо на земельном участке, принадлежащем на праве собственности или ином вещном праве другому лицу, обремененным залогом (ипотекой):
- выписка из ЕГРН на земельный участок, на котором планируется размещение Объекта или части Объекта;
- уведомление Заказчика о наличии обременений земельного участка, кадастровый план территории кадастрового квартала, в котором расположен земельный участок (при наличии в полученных выписках сведений об обременении земельного участка залогом (ипотекой);
· кадастровый паспорт земельного участка (выписка из ЕГРН);
· в случае размещения линейного объекта:
- проект планировки и проект межевания территории, утвержденный решением главы администрации;
· в случае размещения площадного Объекта:
- градостроительный план земельного участка, Постановление об утверждении градостроительного плана;
· положительное заключение экспертиз в соответствии с действующими нормами законодательства;
· в случае размещения Объекта или части Объекта на землях лесного фонда:
- уведомление Заказчика о проектировании Объекта на землях лесного фонда;
- проектная документация лесного участка;
- Распоряжения Комитета по природным ресурсам Ленинградской области об утверждении проектной документации лесного участка;
- кадастровая выписка земельного участка;
- межевой план в бумажном и электронном виде;
- договор аренды от имени Заказчика лесного участка под строительство, заключенного с Комитетом по природным ресурсам Ленинградской области; 
- ведомость материально-денежной оценки (МДО)
- проект освоения лесов;
- заключение Комитета по природным ресурсам Ленинградской области о прохождении проекта освоения лесов государственной экспертизы; 
- лесная декларация, согласованная с Комитетом по природным ресурсам Ленинградской области;
- акт осмотра мест рубок;
- письмо в Комитет по природным ресурсам Ленинградской области от имени Заказчика о передаче вырубленной древесины;
- информация об объемах и породном составе вырубаемой древесины;
- документ, подтверждающий выполнение мероприятий по организации пожарной и экологической безопасности в соответствии с условиями договора аренды лесного участка;
- ежемесячные отчеты об использовании лесов;
- ежеквартальные отчеты об охране и защите лесов;
- ежеквартальный отчет о воспроизводстве лесов и лесоразведении.
- акт осмотра лесного участка; 
- соглашение о расторжении договора аренды лесного участка;
· в случае размещения Объекта или части Объекта на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, или на территории заявителя либо на земельном участке, принадлежащем на праве собственности или ином вещном праве другому лицу:
- договор аренды земельного участка; 
· разрешение на строительство, выданное уполномоченным органом; 
· трехсторонний акт полевого контроля установки на местности межевых знаков, заверенный кадастровым инженером, выполнившим работы, представителем АО «ЛОЭСК» и представителем Подрядчика;
· постановление о присвоении адреса Объекту;
· технический план Объекта;
· кадастровый паспорт Объекта;
· технический отчет по выполненным работам по исполнительной топографической съемке (в т.ч. топографический план масштаба 1:500 на бумажном (2 экз.) и электронном носителе, согласованный в ГАУ «Управление государственной экспертизы Ленинградской области»);
· документ, подтверждающий передачу материалов выполненных работ исполнительной топографической съемки в органы архитектуры муниципального образования с отметкой, подтверждающей факт передачи (в Центральный аппарат АО «ЛОЭСК» на бумажном носителе в 1 (одном) экз.);
· заключение о соответствии построенного Объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации Объекта, выданное органом Государственного строительного надзора;
· разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки и/или уведомление о готовности на ввод в эксплуатацию электроустановки с актом осмотра электроустановки (СЗу Ростехнадзора);
· акт приёмки законченного строительством Объекта (форма КС-11);
· разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию, выданное уполномоченным органом;
· документ, подтверждающий внесение сведений о границах охранной зоны Объекта в государственный кадастр недвижимости;
· акт осмотра установленных предупреждающих знаков с приложением фотоотчета об установке предупреждающих знаков (каждая фотография должна содержать тайм-код).
6. Организация-Заказчик: АО «ЛОЭСК».
7. Организация-Подрядчик: _______________.
8. Перечень исходных данных по Этапу 1, передаваемых Заказчиком Подрядчику по письменному запросу Подрядчика: копии учредительных документов юридического лица, доверенность на проведение работ Подрядчиком.
9. Разработанная разрешительная документация является собственностью Заказчика.
10. Сроки выполнения работ: в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к Договору).
11. 

Объект строительства
ДВИЖИМОЕ + НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
	Приложение № 2

	к договору №_________________

	от «____»______________201__ г
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	Заместитель генерального директора 
по капитальному строительству
АО «ЛОЭСК»

	

	
	

	А.Т. Фистюлева



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
по объекту строительства «___________________» 

1. Основание для проведения работ: инвестиционная программа АО «ЛОЭСК».
1. Вид строительства: новое строительство.
1. Стадийность проектирования: рабочая документация.
1. Требования по вариантной и конкурсной разработке: требуется.
1. Особые условия выполнения работ: 
- в ненаселенной местности (в населенной местности, в стесненных условиях, скалистые грунты, песчаные грунты, болотистая местность и т.д.);
- необходимость выполнения демонтажных работ (перечень, ориентировочные объемы);
- предоставление Заказчику технического отчета по выполненным инженерно-геологическим изысканиям (условие указывается при выполнении работ по объекту строительства недвижимого имущества).
1. Основные планируемые технико-экономические показатели объекта:
· ВЛЗ, ВЛИ 
- строительная длина магистральной линии,
- строительная длина линейных ответвлений (при необходимости), 
- кол-во ответвлений к абонентам (в случае планируемого перевода нагрузок на строящуюся ВЛИ),
- тип, марка и сечение используемого провода, материал применяемых опор, 
- необходимость установки коммутационных аппаратов для секционирования ВЛ с указанием количества и их типа/марки, 
- наличие участков совместного подвеса с указанием длины, - наличие кабельных вставок, кабельных заходов в ТП, физические параметры кабельных участков;
· КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ 
- протяженность (строительная длина), 
- количество линий,
- тип, марка, сечение кабеля,
- особые условия прокладки (значительный перепад высот, прокладка в лотках, в теле моста и т.д.);
· ГНБ наличие пересечения с автомобильной дорогой, железной дорогой, водным препятствием и пр., длина прокола, количество закладываемых труб с указанием наличия резерва;
· ТП (КТП, БКТП, БКТПб, МТП, КРТП и т.д.)
- материал и тип корпуса, (метал, ж/б, сэндвич),
- вариант компоновки (без/с коридором обслуживания, выделенная абонентская часть),
- тип фундамента (винтовые сваи, ж/б блоки, ж/б плита),
- необходимость устройства дренажа, определяется геологическими изысканиями,
- высота кабельного этажа (для БКТПб высокий более 1500 мм или низкий менее 1500 мм),
- количество, тип и мощность силовых трансформаторов (мощность не менее, обосновать проектом),
- необходимость выполнения демонтажных работ,
- количество перезаводимых существующих ЛЭП с указанием уровня напряжения, инв. №, балансодержателя ЛЭП, ориентировочной суммарной длиной,
- необходимость организации временного электроснабжения существующих абонентов на период строительства с указанием ориентировочной мощности;
- РУ-6(10) кВ 
- количество ячеек с указанием типа коммутационного аппарата и назначения ячейки для планируемой схемы РУ-6(10) кВ  
-  количество мест под установку резервных ячеек;
- РУ-0,4 кВ 
- тип и количество коммутационных аппаратов, с указанием количества резервных.
1. Требования к узлам учета: получить ТУ от ООО «Энергоконтроль» (лицо, действующие от имени и по поручению АО «ЛОЭСК» по агентскому договору), проект согласовать с ООО «Энергоконтроль» (при строительстве ТП и РТП для организации тех. учета по 0,4 кВ, при необходимости организации учета по стороне 6(10) кВ при строительстве РП и установке реклоузеров);
1. Требования к телемеханике: 
- отсутствуют – (для всех ЛЭП и ТП);
- выполнить подготовительные работы для монтажа системы телемеханики, объемы подготовительных работ согласовать со Службой телемеханики ЦА АО «ЛОЭСК» (для РП, РТП и «узловых» ТП).
1. Требования к РЗА:
- тип оборудования РЗА согласовать со Службой РЗА ЦА АО «ЛОЭСК» (для РП, ТП и пр.),
- определить проектом необходимость корректировки установок РЗ на источнике питания смежной сетевой организации (в случае наличия в ТУ Заявителя мероприятий по присоединению дополнительной мощности, присоединения к сетям смежной сетевой организации).
1. Требования к технологии: в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о Технической политике АО «ЛОЭСК».
1. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий: в соответствии с действующими нормами и правилами.
1. Требования к режиму безопасности и гигиене труда: в соответствии с действующими нормами и правилами.
1. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС: в соответствии с действующими нормами и правилами.
1. Требования к согласованию проекта: 
- согласовать в филиале АО «ЛОЭСК» «______________ электросети», 
- с отделом ПВО ЦА АО «ЛОЭСК» (при общей стоимости работ по договору подряда свыше 5 млн. руб.), 
- опросные листы на стадии проектирования согласовать с филиалом и отделом ПВО ЦА АО «ЛОЭСК»,
- в соответствии с п.п.7, 8 и 9 Технического задания,
- с уполномоченными государственными органами, заинтересованными лицами.
1. Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком: технические условия на присоединение заявителя (наименование Заявителя, № договора на ТП), ТЗ, ТУ смежной сетевой организации при необходимости корректировки по п.9 Технического задания.
1. Организация-заказчик: АО «ЛОЭСК».
1. Проектная организация: _____________________.
1. Проектно-сметная документация передается Заказчику в 4 (четырех) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном редактируемом виде (AutoCad). Документация должна содержать сведения о Подрядчике. В случае выполнения работ привлеченными силами (субподрядчиками), Подрядчик обязан дополнительно указывать сведения о привлеченных лицах (субподрядчиках). Разработанная Проектно-сметная документация является собственностью Заказчика.
1. Сроки выполнения работ: в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к Договору).
(Состав работ, выделенный курсивом, является примерным и подлежит корректировке при заполнении ТЗ, ненужное не писать)

1

	Объект строительства
ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

	Приложение № 3
к Договору №________________ от __________________201__г.


	
	
	

	
	
	
	
	

	СОГЛАСОВАНО:
	
	
	
	
УТВЕРЖДАЮ:



______________________ 

	________________
	
	
	
	

	________________
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	________________
	
	
	
	

	
	График выполнения работ по Объекту строительства:
«_________________________»

	

Этап работ
 
	Наименование этапа работ, вида работ
	Срок выполнения работ ___ календарных дней с даты начала работ.
Начало работ -  в течение 1 (одного) календарного дня с даты заключения Договора.

	
	
	 __ дней
	 __ дней
	 __ дней
	 __ дней
	 __ дней
	__ дней

	1
	Составление плана трассы Объекта на кадастровом плане территории, с приложением выписок из ЕГРН на земельные участки, на которых планируется размещение Объекта (проектные решения)
	
	
	
	
	
	

	1
	Выполнение топографической съёмки земельного участка. Горизонтальная и вертикальная съёмка территории в масштабе 1:500. Съёмка наземных и подземных сооружений, инженерных коммуникаций. Составление совмещённого плана. Составление технического отчета и регистрация технического отчета в ГАУ «Управление государственной экспертизы Ленинградской области»
	
	
	
	
	
	

	1
	Передача оригиналов материалов выполненных работ по топографической съемке в Центральный аппарат АО «ЛОЭСК», в филиал АО «ЛОЭСК» «_____________электросети», в органы архитектуры муниципального образования в соответствии с требованиями ст. 47, 49 Градостроительного кодекса РФ, а также передача копий материалов выполненных работ по топографической съемки в Фонд инженерных изысканий Ленинградской области
	
	
	
	
	
	

	1
	Подготовка схемы границ предполагаемых к использованию под размещение Объекта земель или земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ земель или земельного участка в соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области №301 от 03.08.2015 (в случае размещения Объекта или части Объекта на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности) (предоставление в Центральный аппарат АО «ЛОЭСК» в бумажном и электронном виде в формате DWG в 2 (двух) экз.)
	
	
	
	
	
	

	1
	Получение от имени Заказчика решения исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления о размещении Объекта в соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области №301 от 03.08.2015 (в случае размещения Объекта или части Объекта на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности) (предоставление в Центральный аппарат АО «ЛОЭСК» в бумажном виде в 2 (двух) экз.)
	
	
	
	
	
	

	1
	Уведомление Заказчика о проектировании Объекта на землях лесного фонда (в случае размещения Объекта или части Объекта на землях лесного фонда)
	
	
	
	
	
	

	1
	Получение проектной документации лесного участка (в случае размещения Объекта или части Объекта на землях лесного фонда)
	
	
	
	
	
	

	1
	Получение Распоряжения Комитета по природным ресурсам Ленинградской области об утверждении проектной документации лесного участка
	
	
	
	
	
	

	1
	Проведение работ по межеванию и постановке на государственный кадастровый учет земельного участка лесного фонда (в случае размещения Объекта или части Объекта на землях лесного фонда)
	
	
	
	
	
	

	1
	Заключение от имени Заказчика договора аренды лесного участка для строительства Объекта с Комитетом по природным ресурсам Ленинградской области (в случае размещения Объекта или части Объекта на землях лесного фонда)
	
	
	
	
	
	

	1
	Получение ведомости материально-денежной оценки (в случае размещения Объекта или части Объекта на землях лесного фонда)
	
	
	
	
	
	

	1
	Подготовка и согласование с Заказчиком проекта освоения лесов, обеспечение прохождения государственной экспертизы проекта освоения лесов в Комитете по природным ресурсам Ленинградской области (в случае размещения Объекта или части Объекта на землях лесного фонда)
	
	
	
	
	
	

	1
	Подготовка и согласование с Комитетом по природным ресурсам Ленинградской области лесной декларации (в случае размещения Объекта или части Объекта на землях лесного фонда)
	
	
	
	
	
	

	2
	Разработка Проектно-сметной документации 
	
	
	
	
	
	

	1
	Оформление акта осмотра мест рубок (в случае размещения Объекта или части Объекта на землях лесного фонда)
	
	
	
	
	
	

	1
	Направление письма в Комитет по природным ресурсам Ленинградской области от имени Заказчика о передаче вырубленной древесины (в случае размещения Объекта или части Объекта на землях лесного фонда)
	
	
	
	
	
	

	1
	Предоставление в письменном виде информации об объемах и породном составе вырубаемой древесины не позднее 15 дней до завершения рубки (в случае размещения Объекта или части Объекта на землях лесного фонда)
	
	
	
	
	
	

	1
	Организация пожарной и экологической безопасности на арендованном лесном участке в соответствии с условиями договора аренды, проекта освоения лесов и лесной декларации (в случае размещения Объекта или части Объекта на землях лесного фонда)
	
	
	
	
	
	

	1
	Ежемесячное предоставление Заказчику отчета об использовании лесов в соответствии с требованиями ст.49 Лесного Кодекса РФ и Приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации №573 от 25.12.2014 (в случае размещения Объекта или части Объекта на землях лесного фонда)
	
	
	
	
	
	

	1
	Ежеквартальное предоставление Заказчику отчета об охране и защите лесов в соответствии с требованиями ст.60 Лесного Кодекса РФ и Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации №362 от 23.06.2016 (в случае размещения Объекта или части Объекта на землях лесного фонда)
	
	
	
	
	
	

	1
	Ежеквартальное предоставление Заказчику отчета о воспроизводстве лесов и лесоразведении в соответствии с требованиями ст.66 Лесного Кодекса РФ и Приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации №28 от 20.01.2015 (в случае размещения Объекта или части Объекта на землях лесного фонда)
	
	
	
	
	
	

	1
	По окончании выполнения строительно-монтажных работ на лесном участке либо по окончании срока действия договора аренды - получение акта осмотра лесного участка (в случае размещения Объекта или части Объекта на землях лесного фонда)
	
	
	
	
	
	

	1
	Получение от имени Заказчика соглашения о расторжении договора аренды лесного участка (в случае размещения Объекта или части Объекта на землях лесного фонда)
	
	
	
	
	
	

	3
	Выполнение строительно-монтажных работ
	
	
	
	
	
	

	1
	Заключение от имени Заказчика соглашения о согласовании места размещения Объекта с приложением схемы размещения Объекта или соглашения об установлении сервитута с приложением плана, содержащего сведения о его границах (в случае размещения Объекта или части Объекта на земельном участке, принадлежащем на праве собственности или ином вещном праве другому лицу) (предоставление в Центральный аппарат АО «ЛОЭСК» в бумажном и электронном виде в формате DWG в 2 (двух) экз.)
	
	
	
	
	
	

	1
	Получение ордера (разрешения) на земляные работы от имени Подрядчика (предоставление в Центральный аппарат АО «ЛОЭСК» на бумажном носителе в 1 (одном) экз., в филиал АО «ЛОЭСК» «_____________ электросети» на бумажном носителе в 1 (одном) экз.)
	
	
	
	
	
	

	1
	Внесение изменений в решение о размещении Объекта в соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области №301 от 03.08.2015 (в случае отклонения при строительстве Объекта или части Объекта от проектируемого, в соответствии с решением о размещении Объекта на землях или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности) (в Центральный аппарат АО «ЛОЭСК» в бумажном виде в 2 (двух) экз.)
	
	
	
	
	
	

	1
	Контрольно-исполнительная съемка на кадастровом плане территории. Составление технического отчета и регистрация его в ГАУ «Управление государственной экспертизы Ленинградской области»
	
	
	
	
	
	

	1
	Передача оригиналов материалов выполненных работ по контрольно-исполнительной съемке в Центральный аппарат АО «ЛОЭСК», в филиал АО «ЛОЭСК» «_____________электросети», в органы архитектуры муниципального образования в соответствии с требованиями ст. 47, 49 Градостроительного кодекса РФ, а также передача копий материалов выполненных работ по топографической съемки в Фонд инженерных изысканий Ленинградской области
	
	
	
	
	
	

	1
	Получение разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановки и/или уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию электроустановки и акта осмотра электроустановки (СЗу Ростехнадзора)
	
	
	
	
	
	

	1
	Оформление акта приёмки законченного строительством Объекта (форма КС-11)
	
	
	
	
	
	








	Объект строительства
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

	Приложение № 3
к Договору №________________ от __________________201__г.


	
	
	

	
	
	
	
	

	СОГЛАСОВАНО:
	
	
	
	
УТВЕРЖДАЮ:



______________________ 

	________________
	
	
	
	

	________________
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	________________
	
	
	
	

	
	График выполнения работ по Объекту строительства:
«_________________________»

	

Этап работ
 
	Наименование этапа работ, вида работ
	Срок выполнения работ ___ календарных дней с даты начала работ.
Начало работ -  в течение 1 (одного) календарного дня с даты заключения Договора.

	
	
	 __ дней
	 __ дней
	 __ дней
	 __ дней
	 __ дней
	__ дней

	1
	Выполнение топографической съёмки земельного участка. Горизонтальная и вертикальная съёмка территории в масштабе 1:500. Съёмка наземных и подземных сооружений, инженерных коммуникаций. Составление совмещённого плана. Составление технического отчета и регистрация технического отчета в ГАУ «Управление государственной экспертизы Ленинградской области»	
	
	
	
	
	
	

	1
	Передача оригиналов материалов выполненных работ по топографической съемке в Центральный аппарат АО «ЛОЭСК», в филиал АО «ЛОЭСК» «_____________электросети», в органы архитектуры муниципального образования в соответствии с требованиями ст. 47, 49 Градостроительного кодекса РФ, а также передача копий материалов выполненных работ по топографической съемки в Фонд инженерных изысканий Ленинградской области
	
	
	
	
	
	

	1
	Подготовка схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, получение от имени заказчика Решения органов местного самоуправления о предварительном предоставлении земельного участка (в случае размещения Объекта или части Объекта на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности) (предоставление в Центральный аппарат АО «ЛОЭСК» в бумажном и электронном виде в формате DWG в 2 (двух) экз.)
	
	
	
	
	
	

	1
	Получение выписки из ЕГРН на земельный участок, на котором планируется размещение объекта или части объекта; при наличии в полученных выписках сведений об обременении земельного участка залогом (ипотекой) – в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их получения письменное уведомление Заказчика о наличии обременений, получение кадастрового плана территории кадастрового квартала, в котором расположен земельный участок (в случае размещения Объекта или части Объекта на территории заявителя либо на земельном участке, принадлежащем на праве собственности или ином вещном праве другому лицу)
	
	
	
	
	
	

	1
	Межевание земельного участка под размещение Объекта и постановка на государственный кадастровый учет
	
	
	
	
	
	

	1
	Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории (в случае размещения линейного Объекта)
	
	
	
	
	
	

	1
	Получение от имени Заказчика градостроительного плана земельного участка с Постановлением об утверждении градостроительного плана (в случае размещения площадного Объекта)
	
	
	
	
	
	

	1
	Прохождение необходимых экспертиз в соответствии с нормами действующего законодательства
	
	
	
	
	
	

	1
	Уведомление Заказчика о проектировании Объекта на землях лесного фонда (в случае размещения Объекта или части Объекта на землях лесного фонда)
	
	
	
	
	
	

	1
	Получение проектной документации лесного участка (в случае размещения Объекта или части Объекта на землях лесного фонда)
	
	
	
	
	
	

	1
	Получение распоряжения Комитета по природным ресурсам Ленинградской области об утверждении проектной документации лесного участка
	
	
	
	
	
	

	1
	Проведение работ по межеванию и постановке на государственный кадастровый учет земельного участка лесного фонда (в случае размещения Объекта или части Объекта на землях лесного фонда)
	
	
	
	
	
	

	1
	Заключение от имени Заказчика договора аренды лесного участка для строительства Объекта с Комитетом по природным ресурсам Ленинградской области (в случае размещения Объекта или части Объекта на землях лесного фонда)
	
	
	
	
	
	

	1
	Получение ведомости материально-денежной оценки (в случае размещения Объекта или части Объекта на землях лесного фонда)
	
	
	
	
	
	

	1
	Подготовка и согласование с Заказчиком проекта освоения лесов, обеспечение прохождения государственной экспертизы проекта освоения лесов в Комитете по природным ресурсам Ленинградской области (в случае размещения Объекта или части Объекта на землях лесного фонда)
	
	
	
	
	
	

	1
	Подготовка и согласование с Комитетом по природным ресурсам Ленинградской области лесной декларации (в случае размещения Объекта или части Объекта на землях лесного фонда)
	
	
	
	
	
	

	2
	Разработка Проектно-сметной документации 
	
	
	
	
	
	

	1
	Оформление акта осмотра мест рубок (в случае размещения Объекта или части Объекта на землях лесного фонда)
	
	
	
	
	
	

	1
	Направление письма в Комитет по природным ресурсам Ленинградской области от имени Заказчика о передаче вырубленной древесины (в случае размещения Объекта или части Объекта на землях лесного фонда)
	
	
	
	
	
	

	1
	Предоставление в письменном виде информации об объемах и породном составе вырубаемой древесины не позднее 15 дней до завершения рубки (в случае размещения Объекта или части Объекта на землях лесного фонда)
	
	
	
	
	
	

	1
	Организация пожарной и экологической безопасности на арендованном лесном участке в соответствии с условиями договора аренды, проекта освоения лесов и лесной декларации (в случае размещения Объекта или части Объекта на землях лесного фонда)
	
	
	
	
	
	

	1
	Ежемесячное предоставление Заказчику отчета об использовании лесов в соответствии с требованиями ст.49 Лесного Кодекса РФ и Приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации №573 от 25.12.2014 (в случае размещения Объекта или части Объекта на землях лесного фонда)
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	Ежеквартальное предоставление Заказчику отчета об охране и защите лесов в соответствии с требованиями ст.60 Лесного Кодекса РФ и Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации №362 от 23.06.2016 (в случае размещения Объекта или части Объекта на землях лесного фонда)
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	Ежеквартальное предоставление Заказчику отчета о воспроизводстве лесов и лесоразведении в соответствии с требованиями ст.66 Лесного Кодекса РФ и Приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации №28 от 20.01.2015 (в случае размещения Объекта или части Объекта на землях лесного фонда)
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	Получение от имени Заказчика соглашения о расторжении договора аренды лесного участка (в случае размещения Объекта или части Объекта на землях лесного фонда)
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	Получение от имени Заказчика договора аренды земельного участка на период проведения работ (в случае размещения Объекта или части Объекта на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности или на территории заявителя либо на земельном участке, принадлежащем на праве собственности или ином вещном праве другому лицу)
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	Получение от имени Заказчика разрешения на строительство, выданного уполномоченным органом
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	Выполнение строительно-монтажных работ
	
	
	
	
	
	

	1
	Вынос в натуру углов поворотных точек земельного участка и установка межевых знаков до начала работ по устройству фундамента Объекта
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	Получение от имени Заказчика постановления о присвоении адреса Объекту
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	Изготовление технического плана Объекта
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	Получение кадастрового паспорта Объекта
	
	
	
	
	
	

	1
	Исполнительная топографическая съемка с нанесением границ земельного участка под Объект. Горизонтальная и вертикальная съёмка территории в масштабе 1:500. Съёмка наземных и подземных сооружений, инженерных коммуникаций. Составление совмещённого плана. Составление технического отчета и регистрация его в ГАУ «Управление государственной экспертизы Ленинградской области»
	
	
	
	
	
	

	1
	Передача оригиналов материалов выполненных работ по исполнительной топографической съемке в Центральный аппарат АО «ЛОЭСК», в филиал АО «ЛОЭСК» «_____________электросети», в органы архитектуры муниципального образования в соответствии с требованиями ст. 47, 49 Градостроительного кодекса РФ, а также передача копий материалов выполненных работ по топографической съемки в Фонд инженерных изысканий Ленинградской области
	
	
	
	
	
	

	1
	Получение заключения органа Государственного строительного надзора о соответствии построенного Объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации Объекта
	
	
	
	
	
	

	1
	Получение разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановки и/или уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию электроустановки и акта осмотра электроустановки (СЗу Ростехнадзора)
	
	
	
	
	
	

	1
	Оформление акта приёмки законченного строительством Объекта (форма КС-11)
	
	
	
	
	
	

	1
	Получение от имени Заказчика разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, выданного уполномоченным органом
	
	
	
	
	
	

	1
	Внесение сведений о границах охранной зоны Объекта в государственный кадастр недвижимости после окончания производства работ
	
	
	
	
	
	

	1
	Проведение работ по выносу в натуру границ охранной зоны (маркировке охранной зоны)  – установка предупреждающих знаков, содержащих указание на размер охранной зоны, информацию о сетевой организации, а также необходимость соблюдения, предусмотренных Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, ограничений, с указанием исчерпывающего перечня таких ограничений
	
	
	
	
	
	

	1
	Подготовка совместно с соответствующим филиалом АО «ЛОЭСК» акта осмотра установленных предупреждающих знаков с приложением фотоотчета об установке предупреждающих знаков
	
	
	
	
	
	











Объект реконструкции
ДВИЖИМОЕ  ИМУЩЕСТВО
Приложение №1
к Договору №___________________
от «_____» _____ 2017г.


	СОГЛАСОВАНО:
	   УТВЕРЖДАЮ:

	________________________
________________________

_______________________
	Заместитель генерального директора
по капитальному строительству
АО «ЛОЭСК»

________________________А.Т. Фистюлева 





ЗАДАНИЕ на проведение работ по получению разрешительной документации[footnoteRef:4] [4:  Состав работ, выделенный курсивом, является примерным и подлежит корректировке при заключении договора подряда] 

по Объекту реконструкции: «______»

1. Основание для проведения работ: инвестиционная программа АО «ЛОЭСК».
2. Цель работы: получение разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по Объекту.
3. Требования по вариантной и конкурсной разработке: не требуется.
4. Особые условия проведения работ: 
1. в случае загруженности коммуникациями района производства работ и при условии обязательного письменного согласования данного вида работ с Заказчиком: 
- выполнение топографической съёмки земельного участка. Горизонтальная и вертикальная съёмка территории в масштабе 1:500. Съёмка наземных и подземных сооружений, инженерных коммуникаций. Составление совмещённого плана. Составление и регистрация технического отчета в ГАУ «Управление государственной экспертизы Ленинградской области»; 
- передача оригиналов материалов выполненных работ по топографической съемке в Центральный аппарат АО «ЛОЭСК», в филиал АО «ЛОЭСК» «Северные электросети», в органы архитектуры муниципального образования в соответствии с требованиями ст.ст.47,49 Градостроительного кодекса РФ, а также передача копий материалов выполненных работ по топографической съемке в Фонд инженерных изысканий Ленинградской области;
1. в случае расположения Объекта или части Объекта на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, или на земельном участке, принадлежащем на праве собственности или ином вещном праве другому лицу:
- получение необходимых согласований при условии обязательного письменного согласования с Заказчиком;
· в случае расположения Объекта или части Объекта на землях лесного фонда: 
- уведомление Заказчика о местонахождении Объекта на землях лесного фонда;
- получение проектной документации лесного участка;
- получение распоряжения Комитета по природным ресурсам Ленинградской области об утверждении проектной документации лесного участка;
- проведение работ по межеванию и постановке на государственный кадастровый учет земельного участка лесного фонда;
- заключение от имени Заказчика договора аренды лесного участка для реконструкции Объекта с Комитетом по природным ресурсам Ленинградской области;
- получение ведомости материально-денежной оценки;
- подготовка и согласование с Заказчиком проекта освоения лесов, обеспечение прохождения государственной экспертизы проекта освоения лесов в Комитете по природным ресурсам Ленинградской области;
- подготовка и согласование с Комитетом по природным ресурсам Ленинградской области лесной декларации;
- оформление акта осмотра мест рубок;
- направление письма в Комитет по природным ресурсам Ленинградской области от имени Заказчика о передаче вырубленной древесины;
- предоставление в письменном виде информации об объемах и породном составе вырубаемой древесины не позднее 15 дней до завершения рубки;
- организация пожарной и экологической безопасности на арендованном лесном участке в соответствии с условиями договора аренды, проекта освоения лесов и лесной декларации;
- ежемесячное предоставление Заказчику отчета об использовании лесов в соответствии с требованиями ст.49 Лесного Кодекса РФ и Приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации №573 от 25.12.2014;
- ежеквартальное предоставление Заказчику отчета об охране и защите лесов в соответствии с требованиями ст.60 Лесного Кодекса РФ и Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации №362 от 23.06.2016;
- ежеквартальное предоставление Заказчику отчета о воспроизводстве лесов и лесоразведении в соответствии с требованиями ст.66 Лесного Кодекса РФ и Приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации №28 от 20.01.2015;
- по окончании выполнения строительно-монтажных работ на лесном участке либо по окончании срока действия договора аренды - получение акта осмотра лесного участка; 
- получение от имени Заказчика соглашения о расторжении договора аренды лесного участка;
· в случае изменения трассы Объекта и при условии обязательного письменного согласовании объемов данного вида работ с Заказчиком:
- контрольно-исполнительная съемка на актуальной цифровой модели местности.                Составление и регистрация технического отчета в ГАУ «Управление государственной экспертизы Ленинградской области»;
- передача оригиналов материалов выполненных работ по контрольно-исполнительной съемке в Центральный аппарат АО «ЛОЭСК», в филиал АО «ЛОЭСК» «Северные электросети», в органы архитектуры муниципального образования в соответствии с требованиями ст.ст.47,49 Градостроительного кодекса РФ, а также передача копий материалов выполненных работ по контрольно-исполнительной съемке в Фонд инженерных изысканий Ленинградской области;
10. получение разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановки и/или уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию электроустановки и акта осмотра электроустановки (СЗу Ростехнадзора);
10.  в случае наличия установленной ранее охранной зоны Объекта:
- проведение работы по выносу в натуру границ охранной зоны (маркировке охранной зоны) - установка предупреждающих знаков, содержащих указание на размер охранной зоны, информацию о сетевой организации, а также необходимость соблюдения, предусмотренных Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, ограничений, с указанием исчерпывающего перечня таких ограничений; 
- направление в течение 3 (трех) дней уведомления Заказчику, в случае невозможности производства работ в границах ранее установленной охранной зоны,
- подготовка совместно с соответствующим филиалом АО «ЛОЭСК» акта осмотра установленных предупреждающих знаков с приложением фотоотчёта об установке предупреждающих знаков;
·  оформление акта приёмки законченного строительством Объекта (форма КС-11).
5. Перечень материалов, передаваемых Заказчику: 
· в случае загруженности коммуникациями района производства работ и при условии обязательного письменного согласования данного вида работ с Заказчиком: 
- технический отчёт по выполненным инженерно-геодезическим изысканиям (в том числе топографический план масштаба 1:500), зарегистрированный в ГАУ «Управление государственной экспертизы Ленинградской области» (в Центральный аппарат АО «ЛОЭСК» на бумажном и электронном носителе в 1 (одном) экз., в филиал АО «ЛОЭСК» «Северные электросети» на бумажном и электронном носителе в 1 (одном) экз.);
- документ, подтверждающий передачу материалов выполненных работ по топографической съемке в органы архитектуры муниципального образования с отметкой, подтверждающей факт передачи (в Центральный аппарат АО «ЛОЭСК» на бумажном носителе в 1 (одном) экз.);
1. в случае расположения Объекта или части Объекта на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, или на земельном участке, принадлежащем на праве собственности или ином вещном праве другому лицу:
необходимые согласования;
· в случае размещения Объекта или части Объекта на землях лесного фонда:
- уведомление о местонахождения Объекта на землях лесного фонда;
- проектная документация лесного участка;
- распоряжение Комитета по природным ресурсам Ленинградской области об утверждении проектной документации лесного участка;
- кадастровая выписка земельного участка;
- межевой план в бумажном и электронном виде;
- договор аренды от имени Заказчика лесного участка под реконструкцию, заключенный с Комитетом по природным ресурсам Ленинградской области; 
- ведомость материально-денежной оценки (МДО)
- проект освоения лесов;
- заключение Комитета по природным ресурсам Ленинградской области о прохождении проекта освоения лесов государственной экспертизы;
- лесная декларация, согласованная с Комитетом по природным ресурсам Ленинградской области; 
- акт осмотра мест рубок;
- письмо в Комитет по природным ресурсам Ленинградской области от имени Заказчика о передаче вырубленной древесины;
- информация об объемах и породном составе вырубаемой древесины;
- документ, подтверждающий выполнение мероприятий по организации пожарной и экологической безопасности в соответствии с условиями договора аренды лесного участка. 
- ежемесячные отчеты об использовании лесов;
- ежеквартальные отчеты об охране и защите лесов;
- ежеквартальный отчет о воспроизводстве лесов и лесоразведении;
- акт осмотра лесного участка; 
- соглашение о расторжении договора аренды лесного участка;
· в случае изменения трассы объекта, а также и при условии обязательного согласовании объемов данного вида работ с Заказчиком:
- технический отчет по выполненным работам по контрольно-исполнительной съемке на кадастровом плане территорий, согласованный в ГАУ «Управление государственной экспертизы Ленинградской области» (в Центральный аппарат АО «ЛОЭСК» на бумажном и электронном носителе в 1 (одном) экз., в филиал АО «ЛОЭСК» «Северные электросети» на бумажном и электронном носителе в 1 (одном) экз.);
- документ, подтверждающий передачу материалов выполненных работ по контрольно-исполнительной съемке в органы архитектуры муниципального образования с отметкой, подтверждающей факт передачи (в Центральный аппарат АО «ЛОЭСК» на бумажном носителе в 1 (одном) экз.);
· разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки и/или уведомление о готовности на ввод в эксплуатацию электроустановки с актом осмотра электроустановки (СЗу Ростехнадзора);
· в случае наличия установленной ранее охранной зоны Объекта:
- уведомление Заказчика о невозможности производства работ в границах ранее установленной охранной зоны (при необходимости);
- акт осмотра установленных (перемещенных) предупреждающих знаков с приложением фотоотчёта об установке предупреждающих знаков. Каждая фотография должна содержать тайм-код;
· акт приёмки законченного строительством Объекта (форма КС-11).
6. Организация-Заказчик: АО «ЛОЭСК».
7. Организация-Подрядчик: _______________.
8. Перечень исходных данных, передаваемых Заказчиком Подрядчику по письменному запросу Подрядчика: копии учредительных документов юридического лица, доверенность на проведение работ Подрядчиком.
9. Разработанная разрешительная документация является собственностью Заказчика.
10. Срок выполнения работ: в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3).



Объект реконструкции
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
Приложение №1
к Договору №___________________
от «_____» _____ 201__г.

	СОГЛАСОВАНО:
	УТВЕРЖДАЮ: 

	________________________
________________________

________________________
	________________________
________________________

________________________





ЗАДАНИЕ на проведение работ по получению разрешительной документации
по Объекту реконструкции: «___________________________________»[footnoteRef:5] [5:  Состав работ, выделенный курсивом, является примерным и подлежит корректировке при заключении договора подряда] 


1. Основание для проведения работ: 
2. Цель работы: получение разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по Объекту.
3. Требования по вариантной и конкурсной разработке: не требуется.
4. Особые условия проведения работ: 
1. в случае загруженности коммуникациями района производства работ и при условии обязательного письменного согласования данного вида работ с Заказчиком: 
- выполнение топографической съёмки земельного участка. Горизонтальная и вертикальная съёмка территории в масштабе 1:500. Съёмка наземных и подземных сооружений, инженерных коммуникаций. Составление совмещённого плана. Составление и регистрация технического отчета в ГАУ «Управление государственной экспертизы Ленинградской области»; 
- передача оригиналов материалов выполненных работ по топографической съемке в Центральный аппарат АО «ЛОЭСК», в филиал АО «ЛОЭСК» «_____________ электросети», в органы архитектуры муниципального образования в соответствии с требованиями ст.ст.47,49 Градостроительного кодекса РФ, а также передача копий материалов выполненных работ по топографической съемке в Фонд инженерных изысканий Ленинградской области;
1. в случае расположения Объекта или части Объекта на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, или на земельном участке, принадлежащем на праве собственности или ином вещном праве другому лицу:
- получение необходимых согласований при условии обязательного письменного согласования с Заказчиком;
· в случае расположения Объекта или части Объекта на землях лесного фонда: 
- уведомление Заказчика о местонахождении Объекта на землях лесного фонда;
- получение проектной документации лесного участка;
- получение распоряжения Комитета по природным ресурсам Ленинградской области об утверждении проектной документации лесного участка
- проведение работ по межеванию и постановке на государственный кадастровый учет земельного участка лесного фонда;
- заключение от имени Заказчика договора аренды лесного участка для реконструкции Объекта с Комитетом по природным ресурсам Ленинградской области;
- получение ведомости материально-денежной оценки;
- подготовка и согласование с Заказчиком проекта освоения лесов, обеспечение прохождения государственной экспертизы проекта освоения лесов в Комитете по природным ресурсам Ленинградской области;
- подготовка и согласование с Комитетом по природным ресурсам Ленинградской области лесной декларации;
- оформление акта осмотра мест рубок;
- направление письма в Комитет по природным ресурсам Ленинградской области от имени Заказчика о передаче вырубленной древесины;
- предоставление в письменном виде информации об объемах и породном составе вырубаемой древесины не позднее 15 дней до завершения рубки;
- организация пожарной и экологической безопасности на арендованном лесном участке в соответствии с условиями договора аренды, проекта освоения лесов и лесной декларации;
- ежемесячное предоставление Заказчику отчета об использовании лесов в соответствии с требованиями ст.49 Лесного Кодекса РФ и Приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации №573 от 25.12.2014;
- ежеквартальное предоставление Заказчику отчета об охране и защите лесов в соответствии с требованиями ст.60 Лесного Кодекса РФ и Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации №362 от 23.06.2016;
- ежеквартальное предоставление Заказчику отчета о воспроизводстве лесов и лесоразведении в соответствии с требованиями ст.66 Лесного Кодекса РФ и Приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации №28 от 20.01.2015;
- по окончании выполнения строительно-монтажных работ на лесном участке либо по окончании срока действия договора аренды - получение акта осмотра лесного участка; 
- получение от имени Заказчика соглашения о расторжении договора аренды лесного участка;
·  в случае изменения трассы или местоположения Объекта и при условии обязательного письменного согласовании объемов данного вида работ с Заказчиком:
- исполнительная топографическая съемка с нанесением границ земельного участка под Объект. Горизонтальная и вертикальная съёмка территории в масштабе 1:500. Съёмка наземных и подземных сооружений, инженерных коммуникаций. Составление совмещённого плана. Составление технического отчета и регистрация его в ГАУ «Управление государственной экспертизы Ленинградской области»;
- передача оригиналов материалов выполненных работ по исполнительной топографической съемке в Центральный аппарат АО «ЛОЭСК», в филиал АО «ЛОЭСК» «_____________ электросети», в органы архитектуры муниципального образования в соответствии с требованиями ст.ст.47,49 Градостроительного кодекса РФ, а также передача копий материалов выполненных работ по топографической съемке в Фонд инженерных изысканий Ленинградской области
· получение разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановки и/или уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию электроустановки и акта осмотра электроустановки (СЗу Ростехнадзора);
· в случае наличия установленной ранее охранной зоны Объекта:
- проведение работы по выносу в натуру границ охранной зоны (маркировке охранной зоны) - установка предупреждающих знаков, содержащих указание на размер охранной зоны, информацию о сетевой организации, а также необходимость соблюдения, предусмотренных Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, ограничений, с указанием исчерпывающего перечня таких ограничений; 
- направление в течение 3 (трех) дней уведомления Заказчику, в случае невозможности производства работ в границах ранее установленной охранной зоны,
- внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости о границах охранной зоны после окончания производства работ (в случае необходимости);
- проведение работы по изменению в натуре границ охранной зоны - установка (перемещение ранее установленных) предупреждающих знаков, содержащих указание на размер охранной зоны, информацию о сетевой организации, а также необходимость соблюдения, предусмотренных Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, ограничений, с указанием исчерпывающего перечня таких ограничений (в случае необходимости);
- подготовка совместно с соответствующим филиалом АО «ЛОЭСК» акта осмотра установленных предупреждающих знаков с приложением фотоотчёта об установке предупреждающих знаков;
· в случае отсутствия установленной ранее охранной зоны Объекта:
- обеспечение внесения сведений об охранной зоне Объекта в государственный кадастр недвижимости после окончания производства работ;
- проведение работы по выносу в натуре границ охранной зоны (маркировке охранной зоны) - установка предупреждающих знаков, содержащих указание на размер охранной зоны, информацию о сетевой организации, а также необходимость соблюдения, предусмотренных Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, ограничений, с указанием исчерпывающего перечня таких ограничений;
- подготовка совместно с соответствующим филиалом АО «ЛОЭСК» акта осмотра установленных предупреждающих знаков с приложением фотоотчёта об установке предупреждающих знаков;
·    оформление акта приёмки законченного строительством Объекта (форма КС-11).
5. Перечень материалов, передаваемых Заказчику: 
· в случае загруженности коммуникациями района производства работ и при условии обязательного письменного согласования данного вида работ с Заказчиком: 
- технический отчёт по выполненным инженерно-геодезическим изысканиям (в том числе топографический план масштаба 1:500), зарегистрированный в ГАУ «Управление государственной экспертизы Ленинградской области» (в Центральный аппарат АО «ЛОЭСК» на бумажном и электронном носителе в 1 (одном) экз., в филиал АО «ЛОЭСК» «_____________ электросети» на бумажном и электронном носителе в 1 (одном) экз.);
- документ, подтверждающий передачу материалов выполненных работ по топографической съемке в органы архитектуры муниципального образования с отметкой, подтверждающей факт передачи (в Центральный аппарат АО «ЛОЭСК» на бумажном носителе в 1 (одном) экз.);
· в случае расположения Объекта или части Объекта на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, или на земельном участке, принадлежащем на праве собственности или ином вещном праве другому лицу:
- необходимые согласования;
· в случае размещения Объекта или части Объекта на землях лесного фонда:
- уведомление о местонахождении Объекта на землях лесного фонда;
- проектная документация лесного участка;
- распоряжение Комитета по природным ресурсам Ленинградской области об утверждении проектной документации лесного участка
- кадастровая выписка земельного участка;
- межевой план в бумажном и электронном виде;
- договор аренды от имени Заказчика лесного участка под строительство, заключенного с Комитетом по природным ресурсам Ленинградской области; 
- ведомость материально-денежной оценки (МДО);
- проект освоения лесов;
- заключение Комитета по природным ресурсам Ленинградской области о прохождении проекта освоения лесов государственной экспертизы; 
- лесная декларация, согласованная с Комитетом по природным ресурсам Ленинградской области
- акт осмотра мест рубок;
- письмо в Комитет по природным ресурсам Ленинградской области от имени Заказчика о передаче вырубленной древесины;
- информация об объемах и породном составе вырубаемой древесины;
- документ, подтверждающий выполнение мероприятий по организации пожарной и экологической безопасности в соответствии с условиями договора аренды лесного участка. 
- ежемесячные отчеты об использовании лесов;
- ежеквартальные отчеты об охране и защите лесов;
- ежеквартальный отчет о воспроизводстве лесов и лесоразведении.
- акт осмотра лесного участка; 
- соглашение о расторжении договора аренды лесного участка.
· в случае изменения трассы или местоположения Объекта и при условии обязательного письменного согласовании объемов данного вида работ с Заказчиком:
- исполнительная топографическая съемка с нанесением границ земельного участка под Объект. Горизонтальная и вертикальная съёмка территории в масштабе 1:500. Съёмка наземных и подземных сооружений, инженерных коммуникаций. Составление совмещённого плана. Составление технического отчета и регистрация его в ГАУ «Управление государственной экспертизы Ленинградской области» (в Центральный аппарат АО «ЛОЭСК» на бумажном и электронном носителе в 1 (одном) экз., в филиал АО «ЛОЭСК» «_____________ электросети» на бумажном и электронном носителе в 1 (одном) экз.);
- документ, подтверждающий передачу материалов выполненных работ по исполнительной топографической съемке в органы архитектуры муниципального образования с отметкой, подтверждающей факт передачи (в Центральный аппарат АО «ЛОЭСК» на бумажном носителе в 1 (одном) экз.);
· получение разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановки и/или уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию электроустановки и акта осмотра электроустановки (СЗу Ростехнадзора);
· в случае наличия установленной ранее охранной зоны Объекта:
- уведомление Заказчика о невозможности производства работ в границах ранее установленной охранной зоны (при необходимости);
- документ, подтверждающий внесение изменений в сведения о границах охранной зоны Объекта в государственном кадастре недвижимости;
- акт осмотра установленных (перемещенных) предупреждающих знаков с приложением фотоотчёта об установке предупреждающих знаков. Каждая фотография должна содержать тайм-код;
· в случае отсутствия установленной ранее охранной зоны Объекта:
- решение федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный энергетический надзор, о согласовании границ охранной зоны;
- документ (кадастровая выписка), подтверждающий внесение сведений о границах охранной зоны Объекта в государственный кадастр недвижимости;
- акт осмотра установленных предупреждающих знаков с приложением фотоотчета об установке предупреждающих знаков (каждая фотография должна содержать тайм-код);
·    акт приёмки законченного строительством Объекта (форма КС-11).
6. Организация-Заказчик: АО «ЛОЭСК».
7. Организация-Подрядчик: _______________.
8. Перечень исходных данных по Этапу 1, передаваемых Заказчиком Подрядчику по письменному запросу Подрядчика: копии учредительных документов юридического лица, доверенность на проведение работ Подрядчиком.
9. Разработанная разрешительная документация является собственностью Заказчика.
10. Срок выполнения работ: в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к Договору).
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
по объекту реконструкции «___________________» (инв.№_____________)

1. Основание для проведения работ: инвестиционная программа АО «ЛОЭСК».
1. Вид строительства: реконструкция.
1. Стадийность проектирования: рабочая документация.
1. Требования по вариантной и конкурсной разработке: требуется.
1. Особые условия выполнения работ: 
- в ненаселенной местности, (в населенной местности, в стесненных условиях),
- необходимость выполнения демонтажных работ (перечень, ориентировочные объемы),
- предоставление Заказчику технического отчета по выполненным инженерно-геологическим изыскания (условие указывается при выполнении работ по реконструкции недвижимого имущества).
1. Основные планируемые технико-экономические показатели объекта:
· ВЛЗ, ВЛИ 
- строительная длина магистральной линии,
- строительная длина линейных ответвлений,
- количество ответвлений к вводам, 
- тип, марка и сечение планируемого провода (для магистрали, ответвлений от магистрали, ответвлений к вводам), материал применяемых опор,
- необходимость замены существующих опор (без/полная/частичная).
- необходимость установки коммутационных аппаратов для секционирования ВЛ с указанием количества и их типа/марки, 
- наличие участков совместного подвеса с указанием длины, 
- наличие кабельных вставок, кабельных заходов в ТП с указанием длины,
- количество существующих абонентов;
· УО – согласовать с администрацией муниципального образования (собственником) техническое решения по переподключению и использованию существующих светильников УО;
· КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ
- протяженность (строительная длина), 
- тип, марка, сечение кабеля,
- необходимость установки кабельного делителя,
- условия прокладки (значительный перепад высот, прокладка в лотках, в теле моста и т.д.),
- объемы восстановления благоустройства;
· ГНБ наличие пересечения с автомобильной дорогой, железной дорогой, водным препятствием и пр., длина прокола, кол-во закладываемых труб с указанием наличия резерва;
· ТП (КТП, БКТП, БКТПб, МТП, КРТП и т.д.)
- необходимость реконструкции строительной части ТП,
- необходимость устройства/восстановления  дренажа,
- количество перезаводимых кабелей 6(10) и 0,4 кВ,
- количество, тип и мощность силовых трансформаторов (существующих и планируемых к установке),
- необходимость организации временного электроснабжения существующих потребителей на период реконструкции с указанием ориентировочной мощности;
- РУ-6(10) кВ 
- тип, количество демонтируемых ячеек КСО,
- тип, количество планируемых к установке ячеек КСО с указанием типа коммутационного аппарата и назначения ячейки;
- РУ-0,4 кВ 
- тип и количество коммутационных аппаратов, с указанием количества резервных.
1. Требования к узлам учета: получить ТУ от ООО «Энергоконтроль» (лицо, действующие от имени и по поручению АО «ЛОЭСК» по агентскому договору), проект согласовать с ООО «Энергоконтроль» (при реконструкции ТП и РТП для организации тех. учета по 0,4 кВ, при необходимости организации учета по стороне 6(10) кВ).
1. Требования к телемеханике: 
- отсутствуют – для всех ЛЭП и ТП,
- тип системы ТМ и необходимых характеристик – для реконструируемых объектов с действующей на момент реконструкции системой ТМ, проект согласовать со Службой телемеханики ЦА АО «ЛОЭСК».
1. Требования к РЗА:
- рекомендуемый тип оборудования РЗА согласовать со Службой РЗА ЦА АО «ЛОЭСК» - для РП, ТП и пр.,
- определить проектом необходимость корректировки установок РЗ на источнике питания смежной сетевой организации (в случае наличия в ТУ Заявителя мероприятий по присоединению дополнительной мощности, перераспределению мощности между фидерами).
1. Требования к технологии: в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о Технической политике АО «ЛОЭСК».
1. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий: в соответствии с действующими нормами и правилами.
1. Требования к режиму безопасности и гигиене труда: в соответствии с действующими нормами и правилами.
1. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС: в соответствии с действующими нормами и правилами.
1. Требования к согласованию проекта: 
- согласовать в  филиале АО «ЛОЭСК» «_____________ электросети», 
- с отделом ПВО ЦА АО «ЛОЭСК» (при общей стоимости работ по договору подряда свыше 5 млн. руб.), 
- опросные листы на стадии проектирования согласовать с филиалом и отделом ПВО ЦА АО «ЛОЭСК»,
- согласование в соответствии с п.п.7, 8 и 9 Технического задания,
- с уполномоченными государственными органами, заинтересованными лицами.
1. Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком: технические условия на присоединение заявителя (наименование Заявителя, № договора на ТП), ТЗ, ТУ смежной сетевой организации при необходимости корректировки по п.9 Технического задания.
1. Организация-заказчик: АО «ЛОЭСК».
1. Проектная организация: _____________________.
1. Проектно-сметная документация передается Заказчику в 4 (четырех) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном редактируемом виде (AutoCad). Документация должна содержать сведения о Подрядчике. В случае выполнения работ привлеченными силами (субподрядчиками), Подрядчик обязан дополнительно указывать сведения о привлеченных лицах (субподрядчиках). Разработанная Проектно-сметная документация является собственностью Заказчика.
1. Сроки выполнения работ: в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к Договору).
(Состав работ, выделенный курсивом, является примерным и подлежит корректировке при заполнении ТЗ, ненужное не писать)


Объект реконструкции
ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
	
	Приложение № 3
к Договору №________________ от __________________201__г.


	СОГЛАСОВАНО:
	
	
	
	
УТВЕРЖДАЮ:



______________________ 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	________________
	
	
	
	

	
	График выполнения работ по Объекту реконструкции:
«_________________________»

	

Этап работ
 
	Наименование этапа работ, вида работ
	Срок выполнения работ ___ календарных дней с даты начала работ.
Начало работ -  в течение 1 (одного) календарного дня с даты заключения Договора.

	
	
	 __ дней
	 __ дней
	 __ дней
	 __ дней
	 __ дней
	__ дней

	1
	Выполнение топографической съёмки земельного участка. Горизонтальная и вертикальная съёмка территории в масштабе 1:500. Съёмка наземных и подземных сооружений, инженерных коммуникаций. Составление совмещённого плана. Составление и регистрация технического отчета в ГАУ «Управление государственной экспертизы Ленинградской области» (в случае загруженности коммуникациями района производства работ и при условии обязательного письменного согласования данного вида работ с Заказчиком)
	
	
	
	
	
	

	1
	Передача оригиналов материалов выполненных работ по топографической съемке в Центральный аппарат АО «ЛОЭСК», в филиал АО «ЛОЭСК» «Северные электросети», в органы архитектуры муниципального образования в соответствии с требованиями ст.ст.47,49 Градостроительного кодекса РФ, а также передача копий материалов выполненных работ по топографической съемке в Фонд инженерных изысканий Ленинградской области
	
	
	
	
	
	

	1
	Получение необходимых согласований при условии обязательного письменного согласования с Заказчиком (в случае расположения Объекта или части Объекта на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, или на земельном участке, принадлежащем на праве собственности или ином вещном праве другому лицу) (предоставление в Центральный аппарат АО «ЛОЭСК» в 2 (двух) экз.)
	
	
	
	
	
	

	1
	Уведомление Заказчика о местонахождении Объекта на землях лесного фонда  (в случае расположения Объекта или части Объекта на землях лесного фонда)
	
	
	
	
	
	

	1
	Получение проектной документации лесного участка (в случае расположения Объекта или части Объекта на землях лесного фонда)
	
	
	
	
	
	

	1
	Получение распоряжения Комитета по природным ресурсам Ленинградской области об утверждении проектной документации лесного участка
	
	
	
	
	
	

	1
	Проведение работ по межеванию и постановке на государственный кадастровый учет земельного участка лесного фонда (в случае расположения Объекта или части Объекта на землях лесного фонда)
	
	
	
	
	
	

	1
	Заключение от имени Заказчика договора аренды лесного участка для реконструкции Объекта с Комитетом по природным ресурсам Ленинградской области (в случае расположения Объекта или части Объекта на землях лесного фонда)
	
	
	
	
	
	

	1
	Получение ведомости материально-денежной оценки (в случае расположения Объекта или части Объекта на землях лесного фонда)
	
	
	
	
	
	

	1
	Подготовка и согласование с Заказчиком проекта освоения лесов, обеспечение прохождения государственной экспертизы проекта освоения лесов в Комитете по природным ресурсам Ленинградской области (в случае расположения Объекта или части Объекта на землях лесного фонда)
	
	
	
	
	
	

	1
	Подготовка и согласование с Комитетом по природным ресурсам Ленинградской области лесной декларации (в случае расположения Объекта или части Объекта на землях лесного фонда)
	
	
	
	
	
	

	2
	Разработка Проектно-сметной документации 
	
	
	
	
	
	

	1
	Оформление акта осмотра мест рубок (в случае расположения Объекта или части Объекта на землях лесного фонда)
	
	
	
	
	
	

	1
	Направление письма в Комитет по природным ресурсам Ленинградской области от имени Заказчика о передаче вырубленной древесины (в случае расположения Объекта или части Объекта на землях лесного фонда)
	
	
	
	
	
	

	1
	Предоставление в письменном виде информации об объемах и породном составе вырубаемой древесины не позднее 15 дней до завершения рубки (в случае расположения Объекта или части Объекта на землях лесного фонда)
	
	
	
	
	
	

	1
	Организация пожарной и экологической безопасности на арендованном лесном участке в соответствии с условиями договора аренды, проекта освоения лесов и лесной декларации (в случае расположения Объекта или части Объекта на землях лесного фонда)
	
	
	
	
	
	

	1
	Ежемесячное предоставление Заказчику отчета об использовании лесов в соответствии с требованиями ст.49 Лесного Кодекса РФ и Приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации №573 от 25.12.2014 (в случае расположения Объекта или части Объекта на землях лесного фонда)
	
	
	
	
	
	

	1
	Ежеквартальное предоставление Заказчику отчета об охране и защите лесов в соответствии с требованиями ст.60 Лесного Кодекса РФ и Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации №362 от 23.06.2016 (в случае расположения Объекта или части Объекта на землях лесного фонда)
	
	
	
	
	
	

	1
	Ежеквартальное предоставление Заказчику отчета о воспроизводстве лесов и лесоразведении в соответствии с требованиями ст.66 Лесного Кодекса РФ и Приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации №28 от 20.01.2015 (в случае расположения Объекта или части Объекта на землях лесного фонда)
	
	
	
	
	
	

	1
	По окончании выполнения строительно-монтажных работ на лесном участке либо по окончании срока действия договора аренды - получение акта осмотра лесного участка (в случае расположения Объекта или части Объекта на землях лесного фонда)
	
	
	
	
	
	

	1
	Получение от имени Заказчика соглашения о расторжении договора аренды лесного участка (в случае расположения Объекта или части Объекта на землях лесного фонда)
	
	
	
	
	
	

	3
	Выполнение строительно-монтажных работ
	
	
	
	
	
	

	1
	Контрольно-исполнительная съемка на актуальной цифровой модели местности. Составление и регистрация технического отчета в ГАУ «Управление государственной экспертизы Ленинградской области» (в случае изменения трассы Объекта и при условии обязательного письменного согласовании объемов данного вида работ с Заказчиком)
	
	
	
	
	
	

	1
	передача оригиналов материалов выполненных работ по контрольно-исполнительной съемке в Центральный аппарат АО «ЛОЭСК», в филиал АО «ЛОЭСК» «Северные электросети», в органы архитектуры муниципального образования в соответствии с требованиями ст.ст.47,49 Градостроительного кодекса РФ, а также передача копий материалов выполненных работ по контрольно-исполнительной съемке в Фонд инженерных изысканий Ленинградской области (в случае изменения трассы Объекта и при условии обязательного письменного согласовании объемов данного вида работ с Заказчиком)
	
	
	
	
	
	

	1
	Получение разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановки и/или уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию электроустановки и акта осмотра электроустановки (СЗу Ростехнадзора)
	
	
	
	
	
	

	1
	Оформление акта приёмки законченного строительством Объекта (форма КС-11)
	
	
	
	
	
	

	1
	В случае наличия установленной ранее охранной зоны Объекта:
- проведение работы по выносу в натуру границ охранной зоны (маркировке охранной зоны) - установка предупреждающих знаков, содержащих указание на размер охранной зоны, информацию о сетевой организации, а также необходимость соблюдения, предусмотренных Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, ограничений, с указанием исчерпывающего перечня таких ограничений; 
- направление в течение 3 (трех) дней уведомления Заказчику, в случае невозможности производства работ в границах ранее установленной охранной зоны,
- внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости о границах охранной зоны после окончания производства работ (в случае необходимости);
- проведение работы по изменению в натуре границ охранной зоны - установка (перемещение ранее установленных) предупреждающих знаков, содержащих указание на размер охранной зоны, информацию о сетевой организации, а также необходимость соблюдения, предусмотренных Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, ограничений, с указанием исчерпывающего перечня таких ограничений (в случае необходимости);
- подготовка совместно с соответствующим филиалом АО «ЛОЭСК» акта осмотра установленных предупреждающих знаков с приложением фотоотчёта об установке предупреждающих знаков
	
	
	
	
	
	









	Объект реконструкции
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

	Приложение № 3
к Договору №________________ от __________________201__г.


	СОГЛАСОВАНО:
	
	
	
	
УТВЕРЖДАЮ:



______________________ 

	________________
	
	
	
	

	________________
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	________________
	
	
	
	

	
	График выполнения работ по Объекту реконструкции:
«_________________________»

	

Этап работ
 
	Наименование этапа работ, вида работ
	Срок выполнения работ ___ календарных дней с даты начала работ.
Начало работ -  в течение 1 (одного) календарного дня с даты заключения Договора.

	
	
	 __ дней
	 __ дней
	 __ дней
	 __ дней
	 __ дней
	__ дней

	1
	Выполнение топографической съёмки земельного участка. Горизонтальная и вертикальная съёмка территории в масштабе 1:500. Съёмка наземных и подземных сооружений, инженерных коммуникаций. Составление совмещённого плана. Составление и регистрация технического отчета в ГАУ «Управление государственной экспертизы Ленинградской области» (в случае загруженности коммуникациями района производства работ и при условии обязательного письменного согласования данного вида работ с Заказчиком) 
	
	
	
	
	
	

	1
	Получение необходимых согласований при условии обязательного письменного согласования с Заказчиком (в случае расположения Объекта или части Объекта на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, или на земельном участке, принадлежащем на праве собственности или ином вещном праве другому лицу) (предоставление в Центральный аппарат АО «ЛОЭСК» в 2 (двух) экз.)
	
	
	
	
	
	

	1
	Уведомление Заказчика о местонахождении Объекта на землях лесного фонда  (в случае расположения Объекта или части Объекта на землях лесного фонда)
	
	
	
	
	
	

	1
	Получение проектной документации лесного участка (в случае расположения Объекта или части Объекта на землях лесного фонда)
	
	
	
	
	
	

	1
	Получение распоряжения Комитета по природным ресурсам Ленинградской области об утверждении проектной документации лесного участка
	
	
	
	
	
	

	1
	Проведение работ по межеванию и постановке на государственный кадастровый учет земельного участка лесного фонда (в случае расположения Объекта или части Объекта на землях лесного фонда)
	
	
	
	
	
	

	1
	Заключение от имени Заказчика договора аренды лесного участка для реконструкции Объекта с Комитетом по природным ресурсам Ленинградской области (в случае расположения Объекта или части Объекта на землях лесного фонда)
	
	
	
	
	
	

	1
	Получение ведомости материально-денежной оценки (в случае расположения Объекта или части Объекта на землях лесного фонда)
	
	
	
	
	
	

	1
	Подготовка и согласование с Заказчиком проекта освоения лесов, обеспечение прохождения государственной экспертизы проекта освоения лесов в Комитете по природным ресурсам Ленинградской области (в случае расположения Объекта или части Объекта на землях лесного фонда)
	
	
	
	
	
	

	1
	Подготовка и согласование с Комитетом по природным ресурсам Ленинградской области лесной декларации (в случае расположения Объекта или части Объекта на землях лесного фонда)
	
	
	
	
	
	

	2
	Разработка Проектно-сметной документации 
	
	
	
	
	
	

	1
	Оформление акта осмотра мест рубок (в случае расположения Объекта или части Объекта на землях лесного фонда)
	
	
	
	
	
	

	1
	Направление письма в Комитет по природным ресурсам Ленинградской области от имени Заказчика о передаче вырубленной древесины (в случае расположения Объекта или части Объекта на землях лесного фонда)
	
	
	
	
	
	

	1
	Предоставление в письменном виде информации об объемах и породном составе вырубаемой древесины не позднее 15 дней до завершения рубки (в случае расположения Объекта или части Объекта на землях лесного фонда)
	
	
	
	
	
	

	1
	Организация пожарной и экологической безопасности на арендованном лесном участке в соответствии с условиями договора аренды, проекта освоения лесов и лесной декларации (в случае расположения Объекта или части Объекта на землях лесного фонда)
	
	
	
	
	
	

	1
	Ежемесячное предоставление Заказчику отчета об использовании лесов в соответствии с требованиями ст.49 Лесного Кодекса РФ и Приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации №573 от 25.12.2014 (в случае расположения Объекта или части Объекта на землях лесного фонда)
	
	
	
	
	
	

	1
	Ежеквартальное предоставление Заказчику отчета об охране и защите лесов в соответствии с требованиями ст.60 Лесного Кодекса РФ и Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации №362 от 23.06.2016 (в случае расположения Объекта или части Объекта на землях лесного фонда)
	
	
	
	
	
	

	1
	Ежеквартальное предоставление Заказчику отчета о воспроизводстве лесов и лесоразведении в соответствии с требованиями ст.66 Лесного Кодекса РФ и Приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации №28 от 20.01.2015 (в случае расположения Объекта или части Объекта на землях лесного фонда)
	
	
	
	
	
	

	1
	По окончании выполнения строительно-монтажных работ на лесном участке либо по окончании срока действия договора аренды - получение акта осмотра лесного участка (в случае расположения Объекта или части Объекта на землях лесного фонда)
	
	
	
	
	
	

	1
	Получение от имени Заказчика соглашения о расторжении договора аренды лесного участка (в случае расположения Объекта или части Объекта на землях лесного фонда)
	
	
	
	
	
	

	3
	Выполнение строительно-монтажных работ
	
	
	
	
	
	

	1
	Исполнительная топографическая съемка с нанесением границ земельного участка под Объект. Горизонтальная и вертикальная съёмка территории в масштабе 1:500. Съёмка наземных и подземных сооружений, инженерных коммуникаций. Составление совмещённого плана. Составление технического отчета и регистрация его в ГАУ «Управление государственной экспертизы Ленинградской области» 
	
	
	
	
	
	

	1
	Передача копий материалов выполненных работ по исполнительной топографической съемке в Фонд инженерных изысканий Ленинградской области, филиал АО «ЛОЭСК» «_______ электросети», а также в органы архитектуры муниципального образования в соответствии с требованиями ст.ст. 47, 49 Градостроительного кодекса РФ (в случае изменения трассы или местоположения Объекта и при условии обязательного письменного согласовании объемов данного вида работ с Заказчиком)
	
	
	
	
	
	

	1
	Получение разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановки и/или уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию электроустановки и акта осмотра электроустановки (СЗу Ростехнадзора)
	
	
	
	
	
	

	1
	Оформление акта приёмки законченного строительством Объекта (форма КС-11)
	
	
	
	
	
	

	1
	В случае наличия установленной ранее охранной зоны Объекта:
- проведение работы по выносу в натуру границ охранной зоны (маркировке охранной зоны) - установка предупреждающих знаков, содержащих указание на размер охранной зоны, информацию о сетевой организации, а также необходимость соблюдения, предусмотренных Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, ограничений, с указанием исчерпывающего перечня таких ограничений; 
- направление в течение 3 (трех) дней уведомления Заказчику, в случае невозможности производства работ в границах ранее установленной охранной зоны,
- внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости о границах охранной зоны после окончания производства работ (в случае необходимости);
- проведение работы по изменению в натуре границ охранной зоны - установка (перемещение ранее установленных) предупреждающих знаков, содержащих указание на размер охранной зоны, информацию о сетевой организации, а также необходимость соблюдения, предусмотренных Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, ограничений, с указанием исчерпывающего перечня таких ограничений (в случае необходимости);
- подготовка совместно с соответствующим филиалом АО «ЛОЭСК» акта осмотра установленных предупреждающих знаков с приложением фотоотчёта об установке предупреждающих знаков.
	
	
	
	
	
	

	1
	В случае отсутствия установленной ранее охранной зоны Объекта:
- обеспечение внесения сведений об охранной зоне Объекта в государственный кадастр недвижимости после окончания производства работ;
- проведение работы по выносу в натуре границ охранной зоны (маркировке охранной зоны) - установка предупреждающих знаков, содержащих указание на размер охранной зоны, информацию о сетевой организации, а также необходимость соблюдения, предусмотренных Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, ограничений, с указанием исчерпывающего перечня таких ограничений;
- подготовка совместно с соответствующим филиалом АО «ЛОЭСК» акта осмотра установленных предупреждающих знаков с приложением фотоотчёта об установке предупреждающих знаков
	
	
	
	
	
	










