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1. [bookmark: _Toc231645032][bookmark: _Toc364270219][bookmark: _Toc440377890]Общая информация

	1.1. Цели и задачи реализации инвестиционного проекта
	- увеличение объема оказания услуг по передаче электрической энергии;
- технологическое присоединение заявителей, в том числе присоединение льготных категорий  потребителей;
- обеспечение резервирования нагрузок смежных центров питания,
- обеспечение надежности электроснабжения;
обеспечение качества услуг.

	
1.2. Результаты реализации инвестиционного проекта
	
· исполнение договорных обязательств по технологическому присоединению заявителей в СПБ и ЛО.




[bookmark: _Toc364270221]
2. [bookmark: _Toc440377891]Темпы реализации инвестиционного проекта

	2.1. Сроки реализации 
	· Начало работ: 2016 год;
· Окончание работ: 2019 год (ввод в ОФ).

	
2.2. Этапы реализации 
	
· Реализация инвестиционного проекта предполагается в                    1 этап;
На этапе (2016-2019 года) предполагается к выполнению следующий объем работ:
здание ПС (закрытого типа), 
трансформаторы 2х80 МВА,
КРУЭ-110 кВ, 
ЗРУ-10 кВ.



3. [bookmark: _Toc440377892]Основные показатели инвестиционного проекта

3.1. Технические характеристики:
	№ п/п
	Наименование
	Уровень напряжения, кВ
	Тип, характеристика, количество цепей
	Количество
	Единицы измерения

	 
	Подстанция
	
	 
	 
	 

	1
	Распределительное устройство
	
	 
	 
	 

	 
	Количество выключателей (ячеек) РУ ВН
	110
	Элегазовые
	3
	 шт. 

	 
	Количество выключателей (ячеек) РУ НН
	10
	Вакуумные
	52
	 шт. 

	2
	Силовой трансформатор
	110/10
	80 МВА
	2
	 шт. 

	 
	Линия электропередачи
	
	 
	 
	 

	3
	Воздушная линия электропередачи
	110
	Двухцепная 
провод АС 185/29
	0,53
	км

	4
	Кабельная линия электропередачи
	110
	2КЛ АПвПу2г 1х800
	2,67
	км

	
	Иные характеристики проекта
	
	 
	 
	 

	5
	-
	-
	-
	-
	-


В результате реализации инвестиционного проекта будет обеспечен ввод в основные фонды 160 МВА трансформаторной мощности.




[bookmark: _Toc293590192][bookmark: _Toc294191216][bookmark: _Toc364270222]3.2. Показатели сметной стоимости:
	[bookmark: _Ref291537841]№ п/п
	Наименование
	Плановая стоимость объекта, тыс. руб с НДС

	1 
	ВСЕГО, в том числе:
	688 820

	1.1.
	Стоимость ПИР 
	50 273

	1.2.
	Стоимость оборудования 
	-

	1.3.
	Стоимость СМР 
	638 547

	1.4.
	Прочие затраты 
	-



Стоимость определена на основании:
Укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства", утвержденных приказом Минэнерго России от 08.02.2016 № 75 с применением индексов-дефляторов из Прогноза социально-экономического развития РФ на период до 2030 года Министерства экономического развития.

3.3. Показатели энергетической эффективности:
Инвестиционный проект не относится к категории энергоэффективных.

4. [bookmark: _Toc440377893]Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых показателей реализации ИПР

Инвестиционный проект окажет следующее влияние на достижение плановых показателей ИПР:
- увеличение транзита электроэнергии через данный объект;
- присоединение новых потребителей;
- резервирование нагрузок смежных центров питания;
- повышение надежности электроснабжения существующих потребителей.

5. [bookmark: _Toc440377894]График реализации инвестиционного проекта

5.1. Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта в составе ИПР                 АО "ЛОЭСК" на плановый период 2016-2020 годы:
	№
	Наименование контрольных этапов реализации инвестиционного проекта 
	Выполнение (план)

	
	
	

	
	
	начало (дата)
	окончание (дата)

	[bookmark: RANGE!F29:G52] 1
	Предпроектный и проектный этап
	 
	 

	 1.1.
	Получение заявки на ТП
	 
	---

	 1.2.
	Разработка и выдача ТУ на ТП
	 
	---

	 1.3.
	Заключение договора на разработку проектной документации
	 13.01.2017
	13.01.2017

	 1.4.
	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
	01.03.2018
	01.05.2018

	 1.5.
	Утверждение проектной документации
	28.02.2018 
	28.02.2018

	 1.6.
	Разработка рабочей документации
	01.02.2018
	01.04.2018

	 2
	Организационный этап
	 
	 

	 2.1.
	Заключение договора  подряда (допсоглашения к договору)
	01.05.2018 
	01.06.2018

	 2.2.
	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
	14.07.2015 
	18.08.2015

	 2.3.
	Получение разрешительной документации для реализации СВМ
	 
	---

	 3
	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
	 
	 

	 3.1.
	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП
	01.10.2017
	01.03.2018

	 3.2.
	Поставка основного оборудования
	 
	30.09.2018

	 3.3.
	Монтаж основного оборудования
	01.07.2018
	30.09.2018

	 3.4.
	Пусконаладочные работы
	01.09.2018
	30.12.2018

	 3.5.
	Завершение строительства
	 
	30.12.2018

	 4
	Испытания и ввод в эксплуатацию
	 
	 

	 4.1.
	Комплексное опробование оборудования
	10.01.2019
	10.02.2019

	 4.2.
	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
	 
	---

	 4.3.
	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
	 
	01.06.2019

	 4.4.
	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
	 
	01.08.2019



5.2. Плановые показатели реализации инвестиционного проекта на период строительства
	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	2015 и ранее
	2016
	2017
	2018
	2019
	Итого за период 2016-2019

	1 
	Освоение КВЛ
	млн. руб. без НДС
	-
	-
	234,930
	177,870
	170,946
	583,746

	2
	Финансирование КВЛ
	млн. руб. с НДС
	-
	-
	50,273
	436,831
	201,716
	688,820

	3
	Ввод в ОФ
	млн. руб. без НДС
	-
	-
	-
	-
	583,746
	583,746

	4
	Ввод в ОФ
	МВА 
	-
	-
	-
	-
	160
	160

	5
	Ввод в ОФ
	км 
	
	-
	-
	-
	-
	-



6. [bookmark: _Toc440377895][bookmark: _Toc231645037]Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта

6.1. Состояние ИРД, ППТ:    
- На земельный участок под ПС 110 кВ «Новая-4» оформлено право собственности АО «ЛОЭСК» (Свидетельство на право собственности 47-АВ 617887).
- Градостроительный план земельного участка под строительство ПС подготовлен и направлен на регистрацию в Комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области.
- Проект планировки и проект межевания территории на КВЛ-110 кВ находится в стадии разработки.
- Получены предварительные согласования размещения КВЛ-110 кВ с собственниками земельных участков.

6.2. Состояние ПИР:
Заключен договор на разработку ПИР от 13.01.2017 №00-0016/207 ПИР;
Подрядная организация – ООО «Олтон плюс»;
Сумма договора –38 533 775,00 тыс. руб. с НДС;
Освоено на 30.09.2017 г. –  5 173 451,71 руб. с НДС;
Профинансировано на 30.09.2017 г. – 5 173 451,71 тыс. руб. с НДС.

По договору выполнен следующий объем работ:
Разработан раздел «Основные технические решения»; получено ~80% согласований в части прохождения трассы ЛЭП по территории собственников, пересечениям

6.3. Выполнение СМР
· Планируется к проведению закупочная процедура во II квартале 2018 г.;

6.4. Поставка оборудования:
· [bookmark: _Toc440377896]В соответствии с графиком производства работ; закупочная процедура планируется в IV квартале 2017 г.

7. Информация о нагрузках, существующих и перспективных потребителях и обязательствах АО «ЛОЭСК» по технологическому присоединению

7.1. Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом:
· Отсутствует (новое строительство); 
7.2. Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом;
· Отсутствует (новое строительство);
7.3. Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения:
· 14 договоров ТП на подключение объектов по сети 0,4-10кВ
7.4. Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом:
Заявители с точкой присоединения по сети 0,4 кВ:
· - 15 кВт и менее; 
· 61 361,98 кВт (14 шт.)- более 15 кВт; 
Заявители с точкой присоединения по сети 6-10 кВ:
·  -
7.5. Информация о степени загрузки вводимых после строительства, реконструкции, модернизации, технического перевооружения электросетевых объектов:
· 24,5 МВА.
7.6. Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы:
· 118,2 МВА.

8. [bookmark: _Toc440377897]Информация о соответствии инвестиционного проекта схемам и программам развития электроэнергетики
8.1. Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России:
· Объект не содержится в схеме и программе развития Единой энергетической системы России
8.2. Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схемах и программах развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации:
· В утвержденной «Схеме и Программе развития электроэнергетики Ленинградской области на 2017 -2021 гг.» (Распоряжение Губернатора ЛО от 27.04.2017 г. №256-рг)» данные мероприятия отражены. 
8.3. Информация о планируемом изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта:
· Объект не оказывает существенного влияния на параметры функционирования Единой энергетической системы России.

9. [bookmark: _Toc440377898]Расположение электросетевых объектов, строительство или реконструкция которых предусматривается инвестиционным проектом

Расположение объекта изображено на соответствующей карте-схеме.

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1jU1eZgMWLEYUFr3c1h4Y5FAqIDk&ll=60.06906397365095%2C30.42938183334354&z=15 
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