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1. [bookmark: _Toc231645032][bookmark: _Toc364270219][bookmark: _Toc440377890]Общая информация

	1.1. Цели и задачи реализации инвестиционного проекта
	1. увеличение объема оказания услуг по передаче электрической энергии;
2. технологическое присоединение заявителей, в том числе присоединение льготных категорий потребителей;


	
1.2. Результаты реализации инвестиционного проекта
	
1. исполнение договорных обязательств по технологическому присоединению заявителей.





[bookmark: _Toc364270221]
2. [bookmark: _Toc440377891]Темпы реализации инвестиционного проекта

	2.1. Сроки реализации 
	· Начало работ: 2014 год;
· Окончание работ: 2019 год (ввод в ОФ).

	
2.2. Этапы реализации 
	
· Реализация инвестиционного проекта предполагается в 1 этап(а);
· На этапе (2016-2019) предполагается к выполнению следующий объем работ:
- здание ПС, 
- трансформаторы 2х16 МВА,
- КРУЭ-110 кВ, 
- ЗРУ-10 кВ.



3. [bookmark: _Toc440377892]Основные показатели инвестиционного проекта

3.1. Технические характеристики:
	№ п/п
	Наименование
	Уровень напряжения, кВ
	Тип, характеристика, количество цепей
	Количество
	Единицы измерения

	 
	Подстанция
	
	 
	 
	 

	1
	Распределительное устройство
	
	 
	 
	 

	 
	Количество выключателей (ячеек) РУ ВН
	110
	Элегазовые
	5
	 шт. 

	 
	Количество выключателей (ячеек) РУ СН
	
	
	
	 шт. 

	 
	Количество выключателей (ячеек) РУ НН
	10
	Вакуумные
	28
	 шт. 

	2
	Силовой трансформатор
	110/10 кВ
	16 МВА
	2
	 шт. 

	 
	Линия электропередачи
	
	 
	 
	 

	3
	Воздушная линия электропередачи
	110
	АС 150
	0,6
	км

	4
	Кабельная линия электропередачи
	
	
	
	км

	
	Иные характеристики проекта
	
	
	
	 

	5
	-
	-
	-
	-
	-


В результате реализации инвестиционного проекта будет обеспечен ввод в основные фонды 32 МВА трансформаторной мощности.





[bookmark: _Toc293590192][bookmark: _Toc294191216][bookmark: _Toc364270222]3.2. Показатели сметной стоимости:
	[bookmark: _Ref291537841]№ п/п
	Наименование
	Плановая стоимость объекта, тыс. руб с НДС

	1 
	ВСЕГО, в том числе:
	448 983

	1.1.
	Стоимость ПИР 
	30 484

	1.2.
	Стоимость оборудования 
	-

	1.3.
	Стоимость СМР 
	417 711

	1.4.
	Прочие затраты 
	



Стоимость определена на основании:
Укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства", утвержденных приказом Минэнерго России от 08.02.2016 № 75 с применением индексов-дефляторов из Прогноза социально-экономического развития РФ на период до 2030 года Министерства экономического развития.

3.3. Показатели энергетической эффективности:
Инвестиционный проект не относится к категории энергоэффективных.

4. [bookmark: _Toc440377893]Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых показателей реализации ИПР

Инвестиционный проект окажет следующее влияние на достижение плановых показателей ИПР:
· увеличение транзита электроэнергии через данный объект;
· присоединение новых потребителей;



5. [bookmark: _Toc440377894]График реализации инвестиционного проекта

5.1. Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта в составе ИП на плановый период 2016 - 2020 годы:
	№
	Наименование контрольных этапов реализации инвестиционного проекта 
	Выполнение (план)

	
	
	

	
	
	начало (дата)
	окончание (дата)

	[bookmark: RANGE!F29:G52] 1
	Предпроектный и проектный этап
	
	

	 1.1.
	Получение заявки на ТП
	
	

	 1.2.
	Разработка и выдача ТУ на ТП
	
	01.2018

	 1.3.
	Заключение договора на разработку проектной документации
	03.2018
	04.2018

	 1.4.
	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
	07.2018
	09.2018

	 1.5.
	Утверждение проектной документации
	
	09.2018

	 1.6.
	Разработка рабочей документации
	09.2018
	10.2018

	 2
	Организационный этап
	 
	 

	 2.1.
	Заключение договора  подряда (допсоглашения к договору)
	10.2018 
	11.2018

	 2.2.
	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
	 
	07.2014

	 2.3.
	Получение разрешительной документации для реализации СВМ
	 
	

	 3
	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
	 
	 

	 3.1.
	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП
	11.2018
	12.2018

	 3.2.
	Поставка основного оборудования
	
	05.2019

	 3.3.
	Монтаж основного оборудования
	06.2019
	06.2019

	 3.4.
	Пусконаладочные работы
	07.2019
	09.2019

	 3.5.
	Завершение строительства
	
	10.2019

	 4
	Испытания и ввод в эксплуатацию
	
	

	 4.1.
	Комплексное опробование оборудования
	
	11.2019

	 4.2.
	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
	
	

	 4.3.
	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
	
	11.2019

	 4.4.
	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
	
	12.2019



5.2. Плановые показатели реализации инвестиционного проекта на период строительства
	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	2015 и ранее
	2016
	2017
	2018
	2019
	Итого за период 2016-2020

	1 
	Освоение КВЛ
	млн. руб. без НДС
	0,39
	0,40
	
	234,143
	145,683
	380,517

	2
	Финансирование КВЛ
	млн. руб. с НДС
	0,39
	0,40
	
	276,289
	171,906
	448,983

	3
	Ввод в ОФ
	млн. руб. без НДС
	
	
	
	
	380,517
	380,517

	4
	Ввод в ОФ
	МВА 
	
	
	
	
	32
	32

	5
	Ввод в ОФ
	км 
	
	
	
	
	
	



6. [bookmark: _Toc440377895][bookmark: _Toc231645037]Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта

6.1. Состояние ИРД, ППТ:    
- Отдельного договора не требуется
6.2. Состояние ПИР:
Заключен договор с подрядной организацией НеваЭнергоПроект, 00-1129/2016 ПИР на выполнение расчетов электрических режимов и ТКЗ, стоимость работ = 495 000 руб. с НДС, на 30.09.2017 г. освоено - 495 000 руб., оплачено – 495 000 руб.
Заключен договор с подрядной организацией ЭНЕРГО СТРОЙ, 00-1240/2016 ПДР на установку ограждения выделенной под строительство территории, стоимость работ = 412 300 руб. с НДС, на 30.09.2017 г. освоено - 412 300 руб., оплачено - 412 300 руб.
- Планируется проведение закупочной процедуры на ПИР в 2017 году 

6.3. Выполнение СМР
- Планируется проведение закупочной процедуры в 2018 году

6.4. Поставка оборудования:
· Отдельного договора не требуется

7. [bookmark: _Toc440377896]Информация о нагрузках, существующих и перспективных потребителях и обязательствах АО «ЛОЭСК» по технологическому присоединению

7.1. Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом:
· отсутствует; 
7.2. Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом;
· отсутствует; 
7.3. Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения:
      г. Гатчина, жилая застройка , общественно- деловая зона: 
· 9 договоров ТП на подключение объектов по сети 0,4-10кВ;
7.4. Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом:
Заявители с точкой присоединения по сети 0,4 кВ:
· - 15 кВт и менее; 
· 12302,68 кВт (9 шт.)- более 15 кВт; 
Заявители с точкой присоединения по сети 6-10 кВ:
·  -
7.5. Информация о степени загрузки вводимых после строительства, реконструкции, модернизации, технического перевооружения электросетевых объектов:
· 5,93 МВА.
7.6. Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы:
· 14,87 МВА.

8. [bookmark: _Toc440377897]Информация о соответствии инвестиционного проекта схемам и программам развития электроэнергетики
8.1. Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России:
· Объект не содержится в схеме и программе развития Единой энергетической системы России
8.2. Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схемах и программах развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации:
· В утвержденной «Схеме и Программе развития электроэнергетики Ленинградской области на 2017 -2021 гг.» (Распоряжение Губернатора ЛО от 27.04.2017 г. №256-рг)» данные мероприятия отражены. 
8.3. Информация о планируемом изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта:
· Объект не оказывает существенного влияния на параметры функционирования Единой энергетической системы России.

9. [bookmark: _Toc440377898]Расположение электросетевых объектов, строительство или реконструкция которых предусматривается инвестиционным проектом

Расположение объекта изображено на соответствующей карте-схеме.  

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1jU1eZgMWLEYUFr3c1h4Y5FAqIDk&ll=59.586526000000006%2C30.152127999999948&z=15 
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