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1. [bookmark: _Toc231645032][bookmark: _Toc364270219][bookmark: _Toc440377890]Общая информация

	1.1. Цели и задачи реализации инвестиционного проекта
	· повышение надежности электроснабжения потребителей;
· снижение финансовых и физических затрат на выполнение ремонтных работ и технического обслуживания;
· исключение из эксплуатации оборудование не пригодного к ремонтам, по причине отсутствия запасных частей.


	1.2. Результаты реализации инвестиционного проекта
	· снижение затрат на капитальный ремонт;
· снижение затрат на техническое обслуживание РЗА, вследствие исключения капитального ремонта оборудования РЗА.




[bookmark: _Toc364270221]
2. [bookmark: _Toc440377891]Темпы реализации инвестиционного проекта

	2.1. Сроки реализации 
	Начало работ: 2015 год;
Окончание работ: 2018 год (ввод в ОФ).

	
2.2. Этапы реализации 
	
Реализация инвестиционного проекта предполагается в                    1 этап.
На этапе предполагается к выполнению следующий объем работ:
ОРУ-35 кВ.
ЗРУ-6 кВ.



3. [bookmark: _Toc440377892]Основные показатели инвестиционного проекта

3.1. Технические характеристики:
	№ п/п
	Наименование
	Уровень напряжения, кВ
	Тип, характеристика, количество цепей
	Количество
	Единицы измерения

	 
	Подстанция
	
	 
	 
	 

	1
	Распределительное устройство
	
	 
	 
	 

	 
	Количество выключателей (ячеек) РУ НН
	6
	Вакуумные
	13
	 шт. 

	2
	Разъединитель 
	35
	Горизонтально-поворотного типа
	4
	 шт. 

	3
	Ограничитель перенапряжения 
	35
	С полимерной изоляцией
	6
	 шт. 

	 
	Линия электропередачи
	
	 
	 
	 

	3
	Воздушная линия электропередачи
	-
	-
	-
	км

	4
	Кабельная линия электропередачи
	-
	-
	-
	км

	
	Иные характеристики проекта
	
	 
	 
	 

	5
	-
	-
	-
	-
	-


В результате реализации инвестиционного проекта повышается надежность электроснабжения потребителей.





[bookmark: _Toc293590192][bookmark: _Toc294191216][bookmark: _Toc364270222]3.2. Показатели сметной стоимости:
	[bookmark: _Ref291537841]№ п/п
	Наименование
	Плановая стоимость объекта, тыс. руб с НДС

	1 
	ВСЕГО, в том числе:
	55 039

	1.1.
	Стоимость ПИР 
	2 609

	1.2.
	Стоимость оборудования 
	-

	1.3.
	Стоимость СМР 
	52 430

	1.4.
	Прочие затраты 
	-



Стоимость определена на основании:
Утвержденного сводного сметного расчета по рабочей документации, в ценах 4 квартала 2016 г. с применением индексов-дефляторов из Прогноза социально-экономического развития РФ на период до 2030 года Министерства экономического развития

3.3. Показатели энергетической эффективности:
Инвестиционный проект не относится к категории энергоэффективных.

4. [bookmark: _Toc440377893]Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых показателей реализации ИПР

Инвестиционный проект окажет следующее влияние на достижение плановых показателей ИПР:
· повысит электроснабжение потребителей;
· снизит финансовые и физические затраты на выполнение ремонтных работ и технического обслуживания;
· исключается из эксплуатации оборудование не пригодное к ремонтам, по причине отсутствия запасных частей.

5. [bookmark: _Toc440377894]График реализации инвестиционного проекта

5.1. Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта в составе ИПР                 АО "ЛОЭСК" на плановый период 2015-2019 годы:
	№
	Наименование контрольных этапов реализации инвестиционного проекта 
	Выполнение (план)

	
	
	

	
	
	начало (дата)
	окончание (дата)

	[bookmark: RANGE!F29:G52] 1
	Предпроектный и проектный этап
	 
	 

	 1.1.
	Получение заявки на ТП
	 
	---

	 1.2.
	Разработка и выдача ТУ на ТП
	 
	---

	 1.3.
	Заключение договора на разработку проектной документации
	 16.05.2016
	 16.05.2016

	 1.4.
	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
	 -
	-

	 1.5.
	Утверждение проектной документации
	 -
	-

	 1.6.
	Разработка рабочей документации
	16.05.2016
	31.05.2016

	 2
	Организационный этап
	 
	 

	 2.1.
	Заключение договора  подряда (допсоглашения к договору)
	- 
	-

	 2.2.
	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
	 -
	-

	 2.3.
	Получение разрешительной документации для реализации СВМ
	 -
	-

	 3
	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
	 
	 

	 3.1.
	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП
	-
	-

	 3.2.
	Поставка основного оборудования
	 
	15.12.2017

	 3.3.
	Монтаж основного оборудования
	21.08.2017
	25.12.2017

	 3.4.
	Пусконаладочные работы
	22.09.2017
	30.12.2017

	 3.5.
	Завершение строительства
	 
	30.12.2017

	 4
	Испытания и ввод в эксплуатацию
	 
	 

	 4.1.
	Комплексное опробование оборудования
	30.12.2017
	20.01.2018

	 4.2.
	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
	 -
	-

	 4.3.
	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
	 -
	-

	 4.4.
	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
	 -
	31.01.2018



5.2. Плановые показатели реализации инвестиционного проекта на период строительства
	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	2015 и ранее
	2016
	2017
	2018
	2019
	Итого за период 2015-2019

	1 
	Освоение КВЛ
	млн. руб. без НДС
	0,050
	2,161
	44,432
	-
	-
	46,643

	2
	Финансирование КВЛ
	млн. руб. с НДС
	-
	2,609
	52,430
	
	-
	55,039

	3
	Ввод в ОФ
	млн. руб. без НДС
	-
	-
	46,643
	-
	-
	46,643

	4
	Ввод в ОФ
	МВА 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Ввод в ОФ
	км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-



6. [bookmark: _Toc440377895][bookmark: _Toc231645037]Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта

6.1. Состояние ИРД, ППТ:    
Договор на разработку ИРД не требуется;

6.2. Состояние ПИР:
· Заключен договор на разработку ПИР от 16.05.2016 №00-0505/2016 ПИР;
Подрядная организация – ООО «Олтон плюс»;
Сумма договора – 2 373 951,30 руб. с НДС;
Освоено на 30.06.2017 г. – 2 373 951,30 руб. с НДС;
Профинансировано на 30.06.2017 г. – 2 373 951,30 руб. с НДС.

По договору выполнен следующий объем работ:
Разработана проектная документация 

6.3. Выполнение СМР
· Заключен договор подряда № 00-0521/2017 СМР от 29.05.2017 г.;
Подрядная организация – ООО «Энергоконтроль»;
Сумма договора – 31 479 466,00 руб. с НДС.
Освоено на 30.09.2017 г. – 5 621 367,78 руб. с НДС.
Профинансировано на 30.09.2017 г. - 5 621 367,78 руб. с НДС.

По договору выполнен следующий объем работ (по состоянию на 30.09.2017 г.):
демонтирован разъединитель 35 кВ (2 с.ш.);
смонтирован новый разъединитель 35 кВ типа РВЗ (2 с.ш.);
выполнена поставка оборудования для ОПУ (шкафы РЗА);
выполнено новое заземляющее устройство на территории ПС.


6.4. Поставка оборудования:
· Отдельного договора не требуется

7. [bookmark: _Toc440377896]Информация о нагрузках, существующих и перспективных потребителях и обязательствах АО «ЛОЭСК» по технологическому присоединению

7.1. Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом:
· ______________
7.2. Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом;
· 6,08 МВт; 
7.3. Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения:
· Объекты общественно-делового назначения, проетируемые на территории Кировского района ЛО, 19 договоров ТП на подключение объектов по сети 0,4-10кВ;
7.4. Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом:
Заявители с точкой присоединения по сети 0,4 кВ:
· 225 кВт (15 шт.) - 15 кВт и менее; 
· 263 кВт (4 шт.) - более 15 кВт; 
Заявители с точкой присоединения по сети 6-10 кВ:
· 0 кВт (0 шт.) - до 15 кВт и более.
7.5. Информация о степени загрузки вводимых после строительства, реконструкции, модернизации, технического перевооружения электросетевых объектов:
· 5,9  МВА.
7.6. Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы:
· 7,14  МВА.

8. [bookmark: _Toc440377897]Информация о соответствии инвестиционного проекта схемам и программам развития электроэнергетики
8.1. Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России:
· Объект не содержится в схеме и программе развития Единой энергетической системы России
8.2. Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схемах и программах развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации:
· Мероприятия по реконструкции источников питания без изменения технических параметров в схемах и программах субъектов Российской Федерации не рассматривается.
8.3. Информация о планируемом изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта:
· Объект не оказывает существенного влияния на параметры функционирования Единой энергетической системы России.

9. [bookmark: _Toc440377898]Расположение электросетевых объектов, строительство или реконструкция которых предусматривается инвестиционным проектом

Расположение объекта изображено на соответствующей карте-схеме

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1jU1eZgMWLEYUFr3c1h4Y5FAqIDk&ll=59.93376400000004%2C31.006239999999934&z=14 
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