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1. [bookmark: _Toc231645032][bookmark: _Toc364270219][bookmark: _Toc440377890]Общая информация

	1.1. Цели и задачи реализации инвестиционного проекта
	1. Повышение надежности электроснабжения потребителей
2. Снижение финансовых и физических затрат на выполнение ремонтных работ и технического обслуживания

	
1.2. Результаты реализации инвестиционного проекта
	
1. Снижение затрат на капитальный ремонт
2. Снижение затрат на аварийный ремонт
3. Снижение затрат на техническое обслуживание ОД/КЗ
4. Повышение надежности электроснабжения потребителей
5. Исключение из эксплуатации оборудования, непригодного к ремонтам из-за отсутствия запасных частей



[bookmark: _Toc364270221]
2. [bookmark: _Toc440377891]Темпы реализации инвестиционного проекта

	2.1. Сроки реализации 
	Начало работ: 2016 год;
Окончание работ: 2018 год (ввод в ОФ).

	
2.2. Этапы реализации 
	
Реализация инвестиционного проекта предполагается в 1 этап.
На этапе предполагается к выполнению следующий объем работ:
- реконструкция ОРУ-110 кВ (замена отделителей, короткозамыкателей, элегазовых выключателей, разъединителей, разрядников, оборудования ВЧ-обработки, силовых 0,4 кВ и контрольных кабелей, шкафов ШЗВ-120, изоляторов и гибкой ошиновки, ЩСН, АБ, ЩПТ)


3. [bookmark: _Toc440377892]Основные показатели инвестиционного проекта

3.1. Технические характеристики:
	№ п/п
	Наименование
	Уровень напряжения, кВ
	Тип, характеристика, количество цепей
	Количество
	Единицы измерения

	 
	Подстанция
	
	 
	 
	 

	1
	Распределительное устройство
	
	 
	 
	 

	 
	Количество выключателей (ячеек) РУ ВН
	110
	элегазовый выключатель
	2
	 шт. 

	 
	Разъединитель
	110
	разъединитель с полимерной изоляцией
	4
	шт.

	 
	Оборудование ВЧ-обработки
	110
	оборудование ВЧ-обработки (замена на новое)
	1
	к-т

	2
	Силовой трансформатор
	-
	-
	-
	 шт. 

	 
	Линия электропередачи
	
	 
	 
	 

	3
	Воздушная линия электропередачи
	-
	-
	-
	км

	4
	Кабельная линия электропередачи
	-
	-
	-
	км

	
	Иные характеристики проекта
	
	
	
	 

	5
	-
	-
	-
	-
	-


В результате реализации инвестиционного проекта будет повышена надежность электроснабжения потребителей и снижены затраты на ремонтные работы и техническое обслуживание.

[bookmark: _Toc293590192][bookmark: _Toc294191216][bookmark: _Toc364270222]3.2. Показатели сметной стоимости:

	[bookmark: _Ref291537841]№ п/п
	Наименование
	Плановая стоимость объекта, тыс. руб с НДС

	1 
	ВСЕГО, в том числе:
	159 790

	1.1.
	Стоимость ПИР 
	18 201

	1.2.
	Стоимость оборудования 
	-

	1.3.
	Стоимость СМР
	141 589

	1.4.
	Прочие затраты 
	-



Стоимость определена на основании:
-утвержденного сводного сметного расчета по рабочей документации, в ценах 3 квартала 2017 г. с применением индексов-дефляторов из Прогноза социально-экономического развития РФ на период до 2030 года Министерства экономического развития.

3.3. Показатели энергетической эффективности:
Инвестиционный проект не относится к категории энергоэффективных.

4. [bookmark: _Toc440377893]Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых показателей реализации ИПР

Инвестиционный проект окажет следующее влияние на достижение плановых показателей ИПР:
· повысит электроснабжение потребителей;
· снизит финансовые и физические затраты на выполнение ремонтных работ и технического обслуживания;
· исключается из эксплуатации оборудование не пригодное к ремонтам, по причине отсутствия запасных частей.

5. [bookmark: _Toc440377894]График реализации инвестиционного проекта
5.1. Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта в составе ИП на плановый период 2015-2019 годы:
	№
	Наименование контрольных этапов реализации инвестиционного проекта 
	Выполнение (план)

	
	
	

	
	
	начало (дата)
	окончание (дата)

	[bookmark: RANGE!F29:G52] 1
	Предпроектный и проектный этап
	
	

	 1.1.
	Получение заявки на ТП
	-
	-

	 1.2.
	Разработка и выдача ТУ на ТП
	-
	-

	 1.3.
	Заключение договора на разработку проектной документации
	16.05.2016
	16.05.2016

	 1.4.
	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
	-
	-

	 1.5.
	Утверждение проектной документации
	-
	-

	 1.6.
	Разработка рабочей документации
	17.05.2016
	31.05.2016

	 2
	Организационный этап
	
	

	 2.1.
	Заключение договора  подряда (допсоглашения к договору)
	06.10.2017
	01.12.2017

	 2.2.
	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
	-
	-

	 2.3.
	Получение разрешительной документации для реализации СВМ
	-
	-

	 3
	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
	 
	 

	 3.1.
	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП
	10.01.2018
	25.01.2018

	 3.2.
	Поставка основного оборудования
	01.09.2017
	01.03.2018

	 3.3.
	Монтаж основного оборудования
	25.01.2018
	30.03.2018

	 3.4.
	Пусконаладочные работы
	01.02.2018
	30.04.2018

	 3.5.
	Завершение строительства
	
	30.04.2018

	 4
	Испытания и ввод в эксплуатацию
	
	

	 4.1.
	Комплексное опробование оборудования
	01.05.2018
	30.05.2018

	 4.2.
	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
	-
	-

	 4.3.
	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
	-
	-

	 4.4.
	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
	-
	01.06.2018



5.2. Плановые показатели реализации инвестиционного проекта на период строительства
	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	2015 и ранее
	2016
	2017
	2018
	2019
	Итого за период 2016-2019

	1 
	Освоение КВЛ
	млн. руб. без НДС
	0,05
	15,37
	-
	119,991
	-
	135,415

	2
	Финансирование КВЛ
	млн. руб. с НДС
	-
	18,20
	-
	141,589
	-
	159,790

	3
	Ввод в ОФ
	млн. руб. без НДС
	-
	-
	-
	130,024
	-
	135,415

	4
	Ввод в ОФ
	МВА 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Ввод в ОФ
	км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-



6. [bookmark: _Toc440377895][bookmark: _Toc231645037]Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта

6.1. Состояние ИРД, ППТ:    
- Для данного инвестиционного проекта не требуется

6.2. Состояние ПИР:
- Заключен договор подряда на разработку ПИР от 16.05.2016 г. № 00-0506/2016 ПИР;
- Подрядная организация – ООО «Олтон Плюс»;
- Сумма договора – 16 562 290,69 руб. с НДС.
- Освоено за 2016 г. – 16 562 290,69 руб. с НДС
- Выполнены проектные работы по разработке рабочей документации.

6.3. Выполнение СМР
- Заключение договора подряда на СМР планируется в IV квартале 2017 года, выполнение работ и ввод ОФ – в 2018 г.

6.4. Поставка оборудования:
[bookmark: _Toc440377896]- Заключен договор поставки оборудования PASS MO № 00-1181/2017 ПСТ от 02.10.2017 г.
- Поставщик – ЗАО «ИнТу Гидроэлектромонтаж»;
- Сумма договора – 41 689 400,00 руб. с НДС.
- Срок поставки – 31.12.2017 г.

7. Информация о нагрузках, существующих и перспективных потребителях и обязательствах АО «ЛОЭСК» по технологическому присоединению

7.1. Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом:
· ______; 
7.2. Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом;
· 3,9 МВт; 
7.3. Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения:
· Объекты общественно-делового назначения, проектируемые на территории Кировского района ЛО, 76 договоров ТП на подключение объектов по сети 0,4-10кВ; 
7.4. Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом:
Заявители с точкой присоединения по сети 0,4 кВ:
· 1036,8 кВт (70 шт.) - 15 кВт и менее; 
· 1105 кВт (6 шт.) - более 15 кВт; 
Заявители с точкой присоединения по сети 6-10 кВ:
·  0 кВт (0 шт.) - до 15 кВт и более.
7.5. Информация о степени загрузки вводимых после строительства, реконструкции, модернизации, технического перевооружения электросетевых объектов:
· 4,5  МВА.
7.6. Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы:
· 7,6 МВА.

8. [bookmark: _Toc440377897]Информация о соответствии инвестиционного проекта схемам и программам развития электроэнергетики
8.1. Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России:
· Объект не содержится в схеме и программе развития Единой энергетической системы России
8.2. Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схемах и программах развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации:
· В утвержденной «Схеме и Программе развития электроэнергетики Ленинградской области на 2017 -2021 гг.» (Распоряжение Губернатора ЛО от 27.04.2017 г. №256-рг)» данные мероприятия отражены. 
8.3. Информация о планируемом изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта:
· Объект не оказывает существенного влияния на параметры функционирования Единой энергетической системы России.

9. [bookmark: _Toc440377898]Расположение электросетевых объектов, строительство или реконструкция которых предусматривается инвестиционным проектом
Расположение объекта изображено на соответствующей карте-схеме. 


https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1jU1eZgMWLEYUFr3c1h4Y5FAqIDk&ll=59.928360999999995%2C31.018872999999985&z=14  
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