	АО «ЛОЭСК»










ПАСПОРТ
инвестиционного проекта
«Строительство ПС 110 кВ «Лаврики»



ИДЕНТИФИКАТОР ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА:
14-1-00-1-08-00-2-1403


ВИД СТРОИТЕЛЬСТВА:  Строительство 


СУБЪЕКТ РФ: Ленинградская область                                                                        












2017 год
Оглавление
1.	Общая информация	3
2.	Темпы реализации инвестиционного проекта	3
3.	Основные показатели инвестиционного проекта	3
4.	Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых показателей реализации ИПР	4
5.	График реализации инвестиционного проекта	4
6.	Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта	5
7.	Информация о нагрузках, существующих и перспективных потребителях и обязательствах АО «ЛОЭСК» по технологическому присоединению	6
8.	Информация о соответствии инвестиционного проекта схемам и программам развития электроэнергетики	7
9.	Расположение электросетевых объектов, строительство или реконструкция которых предусматривается инвестиционным проектом	7




1. [bookmark: _Toc231645032][bookmark: _Toc364270219][bookmark: _Toc440377890]Общая информация

	1.1. Цели и задачи реализации инвестиционного проекта
	· увеличение объема оказания услуг по передаче электрической энергии;
· технологическое присоединение заявителей, в том числе присоединение льготных категорий потребителей;
· обеспечение надежности электроснабжения;
обеспечение качества услуг.

	
1.2. Результаты реализации инвестиционного проекта
	
· исполнение договорных обязательств по технологическому присоединению заявителей ЛО;
· надежное электроснабжение существующих потребителей;



[bookmark: _Toc364270221]
2. [bookmark: _Toc440377891]Темпы реализации инвестиционного проекта

	2.1. Сроки реализации 
	· исполнение договорных обязательств по технологическому присоединению заявителей;
· Окончание работ: 2016 год (ввод в ОФ).

	
2.2. Этапы реализации 
	
· Реализация инвестиционного проекта предполагается в 1 этап(а);
· Предполагается к выполнению следующий объем работ:
здание ПС, 
трансформаторы 2х63 МВА,
КРУЭ-110 кВ, 
ОРУ-10 кВ.



3. [bookmark: _Toc440377892]Основные показатели инвестиционного проекта

3.1. Технические характеристики:
	№ п/п
	Наименование
	Уровень напряжения, кВ
	Тип, характеристика, количество цепей
	Количество
	Единицы измерения

	 
	Подстанция
	
	 
	 
	 

	1
	Распределительное устройство
	
	 
	 
	 

	 
	Количество выключателей (ячеек) РУ ВН
	110
	LTB145D1/B
	3
	 шт. 

	 
	Количество выключателей (ячеек) РУ СН
	
	-
	
	 шт. 

	 
	Количество выключателей (ячеек) РУ НН
	
	КРУ серии VD4 12 (с ВВ)
	28
	 шт. 

	2
	Силовой трансформатор
	
	2х63 МВА ТРДН
	2
	 шт. 

	 
	Линия электропередачи
	
	 
	 
	 

	3
	Воздушная линия электропередачи
	
	-
	-
	км

	4
	Кабельная линия электропередачи (ГНБ)
	
	2КЛ ПвПу2г 
	0,535
	км

	
	Иные характеристики проекта
	
	
	
	 

	5
	-
	-
	-
	-
	-


В результате реализации инвестиционного проекта введено в основные фонды 2х63 МВА трансформаторной мощности (по факту акт ТП выдан на 2х15 МВА).

[bookmark: _Toc293590192][bookmark: _Toc294191216][bookmark: _Toc364270222]3.2. Показатели сметной стоимости:
	[bookmark: _Ref291537841]№ п/п
	Наименование
	Плановая стоимость объекта, тыс. руб с НДС

	1 
	ВСЕГО, в том числе:
	357 308,71

	1.1.
	Стоимость ПИР 
	24 288,14

	1.2.
	Стоимость оборудования 
	72 676,52

	1.3.
	Стоимость СМР 
	255 732,81

	1.4.
	Прочие затраты 
	4 611,25



Стоимость определена на основании: актов выполненных работ.

3.3. Показатели энергетической эффективности:

- Инвестиционный проект не относится к категории энергоэффективных.

4. [bookmark: _Toc440377893]Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых показателей реализации ИПР

Инвестиционный проект окажет следующее влияние на достижение плановых показателей ИПР:
· присоединение новых потребителей;
· повышение надежности электроснабжения существующих потребителей (г. Высоцк);


5. [bookmark: _Toc440377894]График реализации инвестиционного проекта

5.1. Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта в составе ИП на плановый период 2016-2020 годы:
	№
	Наименование контрольных этапов реализации инвестиционного проекта 
	Выполнение (план)

	
	
	

	
	
	начало (дата)
	окончание (дата)

	[bookmark: RANGE!F29:G52] 1
	Предпроектный и проектный этап
	
	

	 1.1.
	Получение заявки на ТП
	-
	-

	 1.2.
	Разработка и выдача ТУ на ТП
	-
	-

	 1.3.
	Заключение договора на разработку проектной документации
	19.10.2012
	19.10.2012

	 1.4.
	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
	12.07.2016
	12.07.2016

	 1.5.
	Утверждение проектной документации
	11.11.2013
	05.12.2013

	 1.6.
	Разработка рабочей документации
	19.10.2012
	05.12.2013

	 2
	Организационный этап
	 
	 

	 2.1.
	Заключение договора  подряда (допсоглашения к договору)
	24.10.2012
	24.10.2012

	 2.2.
	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
	 -
	09.08.2013

	 2.3.
	Получение разрешительной документации для реализации СВМ
	 -
	---

	 3
	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
	 
	 

	 3.1.
	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭ
	01.10.2012
	01.12.2012

	 3.2.
	Поставка основного оборудования
	01.01.2014
	04.03.2015

	 3.3.
	Монтаж основного оборудования
	01.01.2014
	10.05.2015

	 3.4.
	Пусконаладочные работы
	10.05.2015
	10.11.2015

	 3.5.
	Завершение строительства
	01.10.2012
	01.05.2016

	 4
	Испытания и ввод в эксплуатацию
	
	

	 4.1.
	Комплексное опробование оборудования
	10.11.2015
	10.04.2016

	 4.2.
	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
	27.06.2014
	27.06.2014

	 4.3.
	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
	29.08.2014
	29.08.2014

	 4.4.
	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
	30.06.2016
	30.06.2016



5.2. Плановые показатели реализации инвестиционного проекта на период строительства
[bookmark: _Toc440377895][bookmark: _Toc231645037]Объект построен и поставлен под напряжение в 2014 г., в 2016 г. поставлен на баланс.


6. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта
Объект построен и поставлен под напряжение в 2014 г., в 2016 г. поставлен на баланс.


7. [bookmark: _Toc440377896]Информация о нагрузках, существующих и перспективных потребителях и обязательствах АО «ЛОЭСК» по технологическому присоединению

7.1. Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом:
· _____________________________; 
7.2. Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом;
· _____________________________; 
7.3. Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения:
     Бугровское сельское поселение:
· 33 договора ТП на подключение объектов по сети 0,4-10кВ;
7.4. Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом:
Заявители с точкой присоединения по сети 0,4 кВ:
· - 15 кВт и менее; 
· 83 МВт (32 шт.)- более 15 кВт; 
Заявители с точкой присоединения по сети 6-10 кВ:
· 695 кВт ( 1шт.)- более 15 кВт;
7.5. Информация о степени загрузки вводимых после строительства, реконструкции, модернизации, технического перевооружения электросетевых объектов:
· 15,65 МВА.
7.6. Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы:
· 59,11 МВА.

8. [bookmark: _Toc440377897]Информация о соответствии инвестиционного проекта схемам и программам развития электроэнергетики
8.1. Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России:
· Объект не содержится в схеме и программе развития Единой энергетической системы России
8.2. Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схемах и программах развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации:
· В утвержденной «Схеме и Программе развития электроэнергетики Ленинградской области на 2017 -2021 гг.» (Распоряжение Губернатора ЛО от 27.04.2017 г. №256-рг)» данные мероприятия отражены. 
8.3. Информация о планируемом изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта:
· Объект не оказывает существенного влияния на параметры функционирования Единой энергетической системы России.

9. [bookmark: _Toc440377898]Расположение электросетевых объектов, строительство или реконструкция которых предусматривается инвестиционным проектом

Расположение объекта изображено на соответствующей карте-схеме.  

[bookmark: _GoBack]https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1jU1eZgMWLEYUFr3c1h4Y5FAqIDk&ll=60.04555600000002%2C30.43250000000012&z=17 
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