	АО «ЛОЭСК»










ПАСПОРТ
инвестиционного проекта
«Строительство ПС 110 кВ «Янино-2» и ЛЭП 110 кВ»


ИДЕНТИФИКАТОР ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА:
09-04/7-009


ВИД СТРОИТЕЛЬСТВА: Новое строительство 


СУБЪЕКТ РФ: Ленинградская область 













2017 год
Оглавление
1.	Общая информация	3
2.	Темпы реализации инвестиционного проекта	3
3.	Основные показатели инвестиционного проекта	3
4.	Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых показателей реализации ИПР	4
5.	График реализации инвестиционного проекта	4
6.	Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта	5
7.	Информация о нагрузках, существующих и перспективных потребителях и обязательствах АО «ЛОЭСК» по технологическому присоединению	6
8.	Информация о соответствии инвестиционного проекта схемам и программам развития электроэнергетики	7
9.	Расположение электросетевых объектов, строительство или реконструкция которых предусматривается инвестиционным проектом	7




1. [bookmark: _Toc231645032][bookmark: _Toc364270219][bookmark: _Toc440377890]Общая информация

	1.1. Цели и задачи реализации инвестиционного проекта
	-увеличение объема оказания услуг по передаче электрической энергии;
-технологическое присоединение заявителей, в том числе присоединение льготных категорий потребителей;
-обеспечение надежности электроснабжения;
-обеспечение качества услуг.

	
1.2. Результаты реализации инвестиционного проекта
	
-исполнение договорных обязательств по технологическому присоединению заявителей ЛО;
-надежное электроснабжение существующих потребителей;



[bookmark: _Toc364270221]
2. [bookmark: _Toc440377891]Темпы реализации инвестиционного проекта

	2.1. Сроки реализации 
	· исполнение договорных обязательств по технологическому присоединению заявителей в СПБ и ЛО.;
· Окончание работ: 2017 год (ввод в ОФ).

	
2.2. Этапы реализации 
	
· Реализация инвестиционного проекта предполагается в 1 этап(а);
· Предполагается к выполнению следующий объем работ:
здание ПС, 
трансформаторы 2х63 МВА,
КРУЭ-110 кВ, 
ОРУ-10 кВ.



3. [bookmark: _Toc440377892]Основные показатели инвестиционного проекта

3.1. Технические характеристики:
	№ п/п
	Наименование
	Уровень напряжения, кВ
	Тип, характеристика, количество цепей
	Количество
	Единицы измерения

	 
	Подстанция
	
	 
	 
	 

	1
	Распределительное устройство
	
	 
	 
	 

	 
	Количество выключателей (ячеек) РУ ВН
	110
	ZF28A
	5
	 шт. 

	 
	Количество выключателей (ячеек) РУ СН
	
	-
	
	 шт. 

	 
	Количество выключателей (ячеек) РУ НН
	
	КРУ С-410 (с ВВ)
	38
	 шт. 

	2
	Силовой трансформатор
	
	2х63 МВА ТРДН
	2
	 шт. 

	 
	Линия электропередачи
	
	 
	 
	 

	3
	Воздушная линия электропередачи
	
	-
	-
	км

	4
	Кабельно-воздушная линия электропередачи
	
	КЛ ПвПу2г 

	4,785
 (2 цепи)
	км

	
	
	
	ВЛ АС 240/32
	
	

	
	Иные характеристики проекта
	
	
	
	 

	5
	-
	-
	-
	-
	-


В результате реализации инвестиционного проекта будет обеспечен ввод в основные фонды 2х63 МВА трансформаторной мощности.

[bookmark: _Toc293590192][bookmark: _Toc294191216][bookmark: _Toc364270222]3.2. Показатели сметной стоимости:
	[bookmark: _Ref291537841]№ п/п
	Наименование
	Плановая стоимость объекта, тыс. руб. с НДС

	1 
	ВСЕГО, в том числе:
	739 658,89

	1.1.
	Стоимость ПИР 
	30 928,03

	1.2.
	Стоимость оборудования 
	106 166,72

	1.3.
	Стоимость СМР 
	595 286,91

	1.4.
	Прочие затраты 
	7 277,23



Стоимость определена на основании: актов выполненных работ.

3.3. Показатели энергетической эффективности:

- Инвестиционный проект не относится к категории энергоэффективных.

4. [bookmark: _Toc440377893]Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых показателей реализации ИПР

Инвестиционный проект окажет следующее влияние на достижение плановых показателей ИПР:
· присоединение новых потребителей;
· повышение надежности электроснабжения существующих потребителей;


5. [bookmark: _Toc440377894]График реализации инвестиционного проекта

5.1. Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта в составе ИП на плановый период 2010-2016 годы:
	№
	Наименование контрольных этапов реализации инвестиционного проекта 
	Выполнение (план)

	
	
	

	
	
	начало (дата)
	окончание (дата)

	[bookmark: RANGE!F29:G52] 1
	Предпроектный и проектный этап
	
	

	 1.1.
	Получение заявки на ТП
	-
	-

	 1.2.
	Разработка и выдача ТУ на ТП
	-
	-

	 1.3.
	Заключение договора на разработку проектной документации
	20.12.2010
	20.12.2010

	 1.4.
	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
	09.10.2013
	14.08.2014

	 1.5.
	Утверждение проектной документации
	24.07.2013
	24.07.2013

	 1.6.
	Разработка рабочей документации
	19.10.2012
	24.07.2013

	 2
	Организационный этап
	 
	 

	 2.1.
	Заключение договора  подряда (допсоглашения к договору)
	03.07.2013
	04.08.2015

	 2.2.
	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
	05.08.2013
	05.08.2013

	 2.3.
	Получение разрешительной документации для реализации СВМ
	 -
	---

	 3
	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
	 
	 

	 3.1.
	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭ
	01.07.2013
	01.08.2013

	 3.2.
	Поставка основного оборудования
	15.07.2013
	15.08.2015

	 3.3.
	Монтаж основного оборудования
	01.01.2014
	25.12.2015

	 3.4.
	Пусконаладочные работы
	20.01.2016
	20.06.2016

	 3.5.
	Завершение строительства
	20.12.2016
	20.12.2016

	 4
	Испытания и ввод в эксплуатацию
	
	

	 4.1.
	Комплексное опробование оборудования
	10.11.2015
	10.04.2016

	 4.2.
	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
	27.06.2014
	27.06.2014

	 4.3.
	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
	20.09.2017
	20.09.2017

	 4.4.
	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
	29.09.2017
	29.09.2017



5.2. Плановые показатели реализации инвестиционного проекта на период строительства
[bookmark: _Toc440377895][bookmark: _Toc231645037]Объект построен и поставлен под напряжение в 3 квартале 2016 г.

6. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта

6.1. Состояние ИРД, ППТ:    

ПС 110 кВ:
Договор №00-1043/2016 ПРЧ от 22.08.2016 г. с ООО «ГИК» на выполнение инженерно-экологических изысканий.

КВЛ-110 кВ:
Договор №00-0037/2017 ЗЕМ от 18.01.2017 г. с ООО «Землеустройство и кадастр» на выполнение топографической съемки в масштабе 1:500. 
6.2. Состояние ПИР:
· Заключен договор на разработку ПИР от 20.12.2010 №00-1988/2010 ПИР;
Подрядная организация – ЗАО «ЭССП»
Сумма договора – 13 826,4 тыс. руб. с НДС;

По договору выполнен следующий объем работ:
Разработан проектная и рабочая документация.

6.3. Выполнение СМР (ПС 110 кВ)
· Заключен договор СМР от 03.07.2013 №00-587/2013 СМР;
Подрядная организация – ООО «ГК ЭФЭСк»
Сумма договора – 567 000, 00 тыс. руб. с НДС;

По договору выполнен следующий объем работ:
Частичное выполнение работ по строительству ПС и КВЛ.

6.4. Выполнение СМР (ПС 110 кВ)
· Заключен договор СМР от 04.08.2015 №00-811/2015 СМР;
Подрядная организация – ООО «Энергоконтроль»
Сумма договора – 210 000, 00 тыс. руб. с НДС;

По договору выполнен следующий объем работ:
 	     Выполнено работы по строительству ПС и КВЛ.

6.5. Поставка оборудования:
СиноЭнерджи, договор № 00-692/2012 ПСТ Поставка материалов, поставка КРУЭ 110кВ типа ZB28A-145,
Сименс Трансформаторы, договор № 00-1264/2013 Поставка материалов, поставка трансформаторов ТРДН-63000/110 У1.

7. [bookmark: _Toc440377896]Информация о нагрузках, существующих и перспективных потребителях и обязательствах АО «ЛОЭСК» по технологическому присоединению

7.1. Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом:
· Отсутствует, вид работ - строительство; 
7.2. Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом;
· Отсутствует, вид работ - строительство; 
7.3. Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения:
       Заневское городское поселение, Колтушское сельское поселение:
· 24 договора ТП на подключение объектов по сети 0,4-10кВ;
7.4. Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом:
Заявители с точкой присоединения по сети 0,4 кВ:
· - 15 кВт и менее; 
· - 54 241 МВт (22 шт.)- более 15 кВт; 
Заявители с точкой присоединения по сети 6-10 кВ:
·  -
7.5. Информация о степени загрузки вводимых после строительства, реконструкции, модернизации, технического перевооружения электросетевых объектов:
· 7,6 МВА.
7.6. Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы:
· 54 ,22 МВА.

8. [bookmark: _Toc440377897]Информация о соответствии инвестиционного проекта схемам и программам развития электроэнергетики
8.1. Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России:
· Объект не содержится в схеме и программе развития Единой энергетической системы России
8.2. Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схемах и программах развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации:
· В утвержденной «Схеме и Программе развития электроэнергетики Ленинградской области на 2017 -2021 гг.» (Распоряжение Губернатора ЛО от 27.04.2017 г. №256-рг)» данные мероприятия отражены. 
8.3. Информация о планируемом изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта:
· Объект не оказывает существенного влияния на параметры функционирования Единой энергетической системы России.

9. [bookmark: _Toc440377898]Расположение электросетевых объектов, строительство или реконструкция которых предусматривается инвестиционным проектом

Расположение объекта изображено на соответствующей карте-схеме.  

[bookmark: _GoBack]https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1jU1eZgMWLEYUFr3c1h4Y5FAqIDk&ll=59.944577000000024%2C30.58671000000004&z=15 
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