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1. [bookmark: _Toc231645032][bookmark: _Toc364270219][bookmark: _Toc440377890]Общая информация

	1.1. Цели и задачи реализации инвестиционного проекта
	· технологическое присоединение заявителей (СПГ ООО «Криогаз»), в том числе перевод существующих нагрузок по 10 кВ от сущ. ПС 35/10 кВ;
· обеспечение надежности электроснабжения;
обеспечение качества услуг.


	
1.2. Результаты реализации инвестиционного проекта
	
· исполнение договорных обязательств по технологическому присоединению заявителей ЛО;
· надежное электроснабжение существующих потребителей г. Высоцка и прилегающих территорий;



[bookmark: _Toc364270221]
2. [bookmark: _Toc440377891]Темпы реализации инвестиционного проекта

	2.1. Сроки реализации 
	Начало работ: 2017 год;
Окончание работ: I этап - 2018 год (ввод в ОФ),
II этап-2019 г.

	
2.2. Этапы реализации 
	
Реализация инвестиционного проекта предполагается в 2 этап(а);
На I этапе предполагается к выполнению следующий объем работ:
- Строительство ПС 110 кВ Высоцкая (2х25 МВА) и заходы от ВЛ-110 кВ Сов-1, Сов-2.
На II этапе предполагается к выполнению следующий объем работ:
- Строительство КВЛ-110 кВ от ПС Попов-Тяговая до проектируемой ПС 110 кВ Высоцкая.



3. [bookmark: _Toc440377892]Основные показатели инвестиционного проекта

3.1. Технические характеристики:
	№ п/п
	Наименование
	Уровень напряжения, кВ
	Тип, характеристика, количество цепей
	Количество
	Единицы измерения

	 
	Подстанция
	
	 
	 
	 

	1
	Распределительное устройство
	
	 
	 
	 

	 
	Количество выключателей (ячеек) РУ ВН
	110
	Колонковые SF6
	3
	 шт. 

	 
	Количество выключателей (ячеек) РУ СН
	
	-
	
	 шт. 

	 
	Количество выключателей (ячеек) РУ НН
	10
	вакуумный выключатель
	28
	 шт. 

	2
	Силовой трансформатор
	110/10
	2х25 МВА ТРДН
	2
	 шт. 

	 
	Линия электропередачи
	
	 
	 
	 

	3
	Воздушная линия электропередачи
	110
	2 одноцепные ВЛ-110 кВ (заходы), АС 120/19
	0,182
0,162
	км

	4
	Кабельная линия электропередачи (ГНБ)
	
	-
	-
	км

	
	Иные характеристики проекта
	
	
	
	 

	5
	-
	-
	-
	-
	-


В результате реализации инвестиционного проекта будет обеспечен ввод в основные фонды 2х25 МВА трансформаторной мощности.


[bookmark: _Toc293590192][bookmark: _Toc294191216][bookmark: _Toc364270222]3.2. Показатели сметной стоимости:
	[bookmark: _Ref291537841]№ п/п
	Наименование
	Плановая стоимость объекта, тыс. руб с НДС

	1 
	ВСЕГО, в том числе:
	349 972,48

	1.1.
	Стоимость ПИР 
	28 305,42

	1.2.
	Стоимость оборудования 
	-

	1.3.
	Стоимость СМР 
	321 667,06

	1.4.
	Прочие затраты 
	-



Стоимость определена на основании: 
Укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства", утвержденных приказом Минэнерго России от 08.02.2016 № 75.

3.3. Показатели энергетической эффективности:

- Инвестиционный проект не относится к категории энергоэффективных.

4. [bookmark: _Toc440377893]Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых показателей реализации ИПР

Инвестиционный проект окажет следующее влияние на достижение плановых показателей ИПР:
· присоединение новых потребителей;
· повышение надежности электроснабжения существующих потребителей (г. Высоцк);


5. [bookmark: _Toc440377894]График реализации инвестиционного проекта

5.1. Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта в составе ИП на плановый период 2016-2020 годы:
	№
	Наименование контрольных этапов реализации инвестиционного проекта 
	Выполнение (план)

	
	
	

	
	
	начало (дата)
	окончание (дата)

	[bookmark: RANGE!F29:G52] 1
	Предпроектный и проектный этап
	15.12.2015
	07.04.2016

	 1.1.
	Получение заявки на ТП
	10.12.2015
	-

	 1.2.
	Разработка и выдача ТУ на ТП
	09.02.2016
	29.12.2016

	 1.3.
	Заключение договора на разработку проектной документации
	12.05.2016
	

	 1.4.
	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
	27.03.2017
	30.12.2017

	 1.5.
	Утверждение проектной документации
	30.12.2017
	-

	 1.6.
	Разработка рабочей документации
	01.06.2017
	20.11.2017

	 2
	Организационный этап
	 
	 

	 2.1.
	Заключение договора  подряда (допсоглашения к договору)
	 -
	30.12.2016

	 2.2.
	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
	 -
	04.04.2017

	 2.3.
	Получение разрешительной документации для реализации СВМ
	 -
	---

	 3
	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
	 
	 

	 3.1.
	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП
	01.12.2016
	30.12.2016

	 3.2.
	Поставка основного оборудования
	-
	20.11.2017

	 3.3.
	Монтаж основного оборудования
	01.08.2017
	31.12.2017

	 3.4.
	Пусконаладочные работы
	10.12.2017
	25.02.2018

	 3.5.
	Завершение строительства
	01.02.2018
	01.03.2018

	 4
	Испытания и ввод в эксплуатацию
	
	

	 4.1.
	Комплексное опробование оборудования
	02.03.2018
	20.03.2018

	 4.2.
	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
	15.03.2018
	25.03.2018

	 4.3.
	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
	25.03.2018
	29.04.2018

	 4.4.
	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
	30.05.2018
	-



* 2 этап (КВЛ-110 кВ) СМР 2018-2020 г.

5.2. Плановые показатели реализации инвестиционного проекта на период строительства
	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	2015 и ранее
	2016
	2017
	2018
	2019
	Итого за период 2016-2019

	1
	Освоение КВЛ (ПС)
	млн. руб. без НДС
	-
	70,67
	171,40
	54,52
	
	296,59

	2
	Финансирование КВЛ (ПС)
	млн. руб. с НДС
	-
	-
	285,64
	64,33
	
	349,97

	3
	Ввод в ОФ (ПС)
	млн. руб. без НДС
	-
	-
	-
	296,59
	-
	296,59

	4
	Ввод в ОФ
	МВА 
	-
	-
	-
	50
	-
	50



6. [bookmark: _Toc440377895][bookmark: _Toc231645037]Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта

6.1. Состояние ИРД, ППТ:    

ПС 110 кВ:
Договор №00-1043/2016 ПРЧ от 22.08.2016 г. с ООО «ГИК» на выполнение инженерно-экологических изысканий (140000 руб. с НДС).
Договор №00-1044/2016 ПРЧ от 22.08.2016 г. с ООО «ГИК» на выполнение инженерно-геологических изысканий (419000 руб. с НДС).
Договор  с  № 00-0548/2016 ПРЧ от 19.05.2016 г. ООО «ГИК» на выполнение инженерно-геодезических изысканий (390000 руб. с НДС).
Договор субаренды с ООО «РПК-Высоцк ЛУКОЙЛ-II» №00-1570/2016 АРХ от 06.12.2016 г. (210386,48 руб с НДС).

6.2. Состояние ПИР:
договор на разработку ПИР от 12.05.2016 №00-0473/2016 ПИР;
Подрядная организация – АО «Петропроект»
Сумма договора (с учетом дополнительного соглашения № 2) – 12 693 201,21 руб. с НДС;
Освоено по состоянию на 30.09.2017 г. – 6 278 854,23 руб. с НДС;
Профинансировано по состоянию на 30.09.2017 г. - 6 278 854,23 руб. с НДС.
По договору выполнен следующий объем работ:
Разработаны ОТР, стадия П, стадия Р.

6.3. Выполнение СМР (ПС 110 кВ)
договор СМР от 30.12.2016 №00-1705/2016 СМР;
Подрядная организация – ООО «Энергоконтроль»
Сумма договора – 487 270 332 руб. с НДС;
Освоено по состоянию на 30.09.2017 г. – 169 773 425,42 руб. с НДС.
Профинансировано по состоянию на 30.09.2017 г. - 226 259 275,86 руб. с НДС.
По договору выполнен следующий объем работ (по состоянию на 30.09.2017):
- выполнен снос лесных насаждений;
- смонтировано ОРУ 110 кВ;
- смонтировано блочно-модульное здание ОПУ/ЗРУ-10 кВ;
- выполнены фундаменты и маслочаши под силовые трансформаторы 110/10 кВ;
- выполнены пожарные резервуары;
- смонтированы мачты освещения (3 шт.).


6.4. Поставка оборудования:
· Отдельного договора не требуется

7. [bookmark: _Toc440377896]Информация о нагрузках, существующих и перспективных потребителях и обязательствах АО «ЛОЭСК» по технологическому присоединению

7.1. Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом:
· Отсутствует, вид работ - строительство; 
7.2. Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом;
· Отсутствует, вид работ - строительство; 
7.3. Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения:
· 1 договор ТП на подключение объектов по сети 0,4-10кВ;
7.4. Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом:
Заявители с точкой присоединения по сети 0,4 кВ:
· - 15 кВт и менее; 
· - более 15 кВт; 
Заявители с точкой присоединения по сети 6-10 кВ:
· 25 000 кВт (1 шт.)- более 15 кВт;
7.5. Информация о степени загрузки вводимых после строительства, реконструкции, модернизации, технического перевооружения электросетевых объектов:
· 7,78 МВА.
7.6. Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы:
· 17,15 МВА.

8. [bookmark: _Toc440377897]Информация о соответствии инвестиционного проекта схемам и программам развития электроэнергетики
8.1. Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России:
· Объект не содержится в схеме и программе развития Единой энергетической системы России
8.2. Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схемах и программах развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации:
· В утвержденной «Схеме и Программе развития электроэнергетики Ленинградской области на 2017 -2021 гг.» (Распоряжение Губернатора ЛО от 27.04.2017 г. №256-рг)» данные мероприятия отражены. 
8.3. Информация о планируемом изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта:
· Объект не оказывает существенного влияния на параметры функционирования Единой энергетической системы России.

9. [bookmark: _Toc440377898]Расположение электросетевых объектов, строительство или реконструкция которых предусматривается инвестиционным проектом

Расположение объекта изображено на соответствующей карте-схеме.  

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1jU1eZgMWLEYUFr3c1h4Y5FAqIDk&ll=60.60529770797526%2C28.637022794067434&z=13 
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