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1. [bookmark: _Toc231645032][bookmark: _Toc364270219][bookmark: _Toc440377890]Общая информация

	1.1. Цели и задачи реализации инвестиционного проекта
	· повышение надежности электроснабжения потребителей;
· снижение финансовых и физических затрат на выполнение ремонтных работ и технического обслуживания;
· исключение из эксплуатации оборудование не пригодного к ремонтам, по причине отсутствия запасных частей.

	
1.2. Результаты реализации инвестиционного проекта
	
· снижение затрат на капитальный ремонт;
· снижение затрат на техническое обслуживание;
· снижение затрат по использованию масла и его замене.




[bookmark: _Toc364270221]
2. [bookmark: _Toc440377891]Темпы реализации инвестиционного проекта

	2.1. Сроки реализации 
	Начало работ: 2015 год;
Окончание работ: 2017 год (ввод в ОФ).

	
2.2. Этапы реализации 
	
Реализация инвестиционного проекта предполагается в                    1 этап;
На этапе предполагается к выполнению следующий объем работ:
ОРУ-110 кВ (замена секционного выключателя 110 кВ).




3. [bookmark: _Toc440377892]Основные показатели инвестиционного проекта

3.1. Технические характеристики:
	№ п/п
	Наименование
	Уровень напряжения, кВ
	Тип, характеристика, количество цепей
	Количество
	Единицы измерения

	 
	Подстанция
	
	 
	 
	 

	1
	Распределительное устройство РУВН
	
	 
	 
	 

	 
	Количество выключателей ВГТ-110
	110
	Элегазовый колонковый
	1
	 шт. 

	2
	Трансформатор тока ТРГ-110 
	110
	Элегазовый
	6
	 шт. 

	 
	Линия электропередачи
	
	 
	 
	 

	3
	Воздушная линия электропередачи
	-
	-
	-
	км

	4
	Кабельная линия электропередачи
	-
	-
	-
	км

	
	Иные характеристики проекта
	
	 
	 
	 

	5
	-
	-
	-
	-
	-


В результате реализации инвестиционного проекта повышается надежность электроснабжения потребителей.






[bookmark: _Toc293590192][bookmark: _Toc294191216][bookmark: _Toc364270222][bookmark: _Ref291537841]3.2. Показатели сметной стоимости:
	№ п/п
	Наименование
	Плановая стоимость объекта, тыс. руб с НДС

	1 
	ВСЕГО, в том числе:
	13 140

	1.1.
	Стоимость ПИР 
	644

	1.2.
	Стоимость оборудования 
	-

	1.3.
	Стоимость СМР 
	12 497

	1.4.
	Прочие затраты 
	-



Стоимость определена на основании:
утвержденного сводного сметного расчета по рабочей документации, в ценах 4 кв. 2016 г. с применением индексов-дефляторов из Прогноза социально-экономического развития РФ на период до 2030 года Министерства экономического развития.

3.3. Показатели энергетической эффективности:
Инвестиционный проект не относится к категории энергоэффективных.

4. [bookmark: _Toc440377893]Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых показателей реализации ИПР

Инвестиционный проект окажет следующее влияние на достижение плановых показателей ИПР:
· повысит качество электроснабжения потребителей;
· снизит финансовые и физические затраты на выполнение ремонтных работ и технического обслуживания;
· исключается из эксплуатации оборудование не пригодное к ремонтам, по причине отсутствия запасных частей.

5. [bookmark: _Toc440377894]График реализации инвестиционного проекта

5.1. Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта в составе ИПР                 АО "ЛОЭСК" на плановый период 2015-2019 годы:
	№
	Наименование контрольных этапов реализации инвестиционного проекта 
	Выполнение (план)

	
	
	

	
	
	начало (дата)
	окончание (дата)

	[bookmark: RANGE!F29:G52] 1
	Предпроектный и проектный этап
	 
	 

	 1.1.
	Получение заявки на ТП
	 
	---

	 1.2.
	Разработка и выдача ТУ на ТП
	 
	---

	 1.3.
	Заключение договора на разработку проектной документации
	 18.05.2016
	 18.05.2016

	 1.4.
	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
	 -
	-

	 1.5.
	Утверждение проектной документации
	 -
	-

	 1.6.
	Разработка рабочей документации
	18.05.2016
	01.06.2016

	 2
	Организационный этап
	 
	 

	 2.1.
	Заключение договора  подряда (допсоглашения к договору)
	- 
	-

	 2.2.
	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
	 -
	-

	 2.3.
	Получение разрешительной документации для реализации СВМ
	 -
	-

	 3
	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
	 
	 

	 3.1.
	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП
	-
	-

	 3.2.
	Поставка основного оборудования
	- 
	10.11.2017

	 3.3.
	Монтаж основного оборудования
	01.10.2017
	10.11.2017

	 3.4.
	Пусконаладочные работы
	10.11.2017
	20.11.2017

	 3.5.
	Завершение строительства
	 
	20.12.2017

	 4
	Испытания и ввод в эксплуатацию
	 
	 

	 4.1.
	Комплексное опробование оборудования
	01.12.2017
	20.12.2017

	 4.2.
	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
	 -
	-

	 4.3.
	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
	 -
	-

	 4.4.
	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
	 -
	31.12.2017



5.2. Плановые показатели реализации инвестиционного проекта на период строительства
	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	2015 и ранее
	2016
	2017
	2018
	2019
	Итого за период 2015-2019

	1 
	Освоение КВЛ
	млн. руб. без НДС
	-
	0,524
	10,590
	-
	-
	11,136

	2
	Финансирование КВЛ
	млн. руб. с НДС
	-
	0,644
	12,497
	-
	-
	13,140

	3
	Ввод в ОФ
	млн. руб. без НДС
	-
	-
	11,136
	-
	-
	11,136

	4
	Ввод в ОФ
	МВА 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Ввод в ОФ
	км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-



6. [bookmark: _Toc440377895][bookmark: _Toc231645037]Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта

6.1. Состояние ИРД, ППТ:    
Договор на разработку ИРД не требуется;


6.2. Состояние ПИР:
Заключен договор на разработку ПИР от 18.05.2016 №00-0545/2016 ПИР;
Подрядная организация – ООО «НеваЭнергоПроект»;
Сумма договора – 585 756,50 руб. с НДС;
Освоено на 01.01.2017 г. – 585 756,50 руб. с НДС;
Профинансировано на 01.01.2017 г. – 585 756,50 руб. с НДС.

По договору выполнен следующий объем работ:
Разработана проектная документация 

6.3. Выполнение СМР
Заключен договор подряда № 00-0349/2017 СМР от 14.04.2017 г.;
Подрядная организация – ООО «НеваЭнергоПроект»;
Сумма договора – 12 465 406,00 руб. с НДС.
Освоено на 30.09.2017 г. – 0 руб.
Профинансировани на 30.09.2017 г. – 0 руб.


По договору выполнен следующий объем работ (по состоянию на 30.09.2017 г:
выполнены работы по демонтажу секционного выключателя 110 кВ.

6.4. Поставка оборудования:
Отдельного договора не требуется

7. [bookmark: _Toc440377896]Информация о нагрузках, существующих и перспективных потребителях и обязательствах АО «ЛОЭСК» по технологическому присоединению

7.1. Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом:
· ______
7.2. Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом;
· 3,71
7.3. Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения:
· Объекты общественно-делового назначения, проектируемые на территории Кировского района ЛО, 13 договоров ТП на подключение объектов по сети 0,4-10кВ;
7.4. Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом:
Заявители с точкой присоединения по сети 0,4 кВ:
· 105 кВт (7 шт.) - 15 кВт и менее; 
· 3398,4 кВт (5 шт.) - более 15 кВт; 
Заявители с точкой присоединения по сети 6-10 кВ:
·  300 кВт (1 шт.) - до 15 кВт и более.
7.5. Информация о степени загрузки вводимых после строительства, реконструкции, модернизации, технического перевооружения электросетевых объектов:
· 5,2  МВА.
7.6. Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы:
· 8,17  МВА.

8. [bookmark: _Toc440377897]Информация о соответствии инвестиционного проекта схемам и программам развития электроэнергетики
8.1. Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России:
· Объект не содержится в схеме и программе развития Единой энергетической системы России
8.2. Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схемах и программах развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации:
· Мероприятия по реконструкции источников питания без изменения технических параметров в схемах и программах субъектов Российской Федерации не рассматривается.
8.3. Информация о планируемом изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта:
· Объект не оказывает существенного влияния на параметры функционирования Единой энергетической системы России.

9. [bookmark: _Toc440377898]Расположение электросетевых объектов, строительство или реконструкция которых предусматривается инвестиционным проектом

Расположение объекта изображено на соответствующей карте-схеме.


https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1jU1eZgMWLEYUFr3c1h4Y5FAqIDk&ll=59.84596288896046%2C30.988537195800745&z=12 
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